

Príloha č.1

Tabuľka č. 14 d)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Výplňa žiadateľ				
Výpracoval:				
Meno:				
Datum:				
Podpis:				

Výplňa PPA (vyhodnocovateľ RP)				
Kontroloval:				
Meno:	Eva Droňárová			
Datum:	6.7.2010			
Podpis:				

Výplňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)				
Kontroloval:				
Meno:				
Datum:				
Podpis:				

Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu vyplní len tieto bunky

Stĺpec "Korekcia" vyplní PPA v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!									
2010									
Výdavky projektu v EUR									
	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Rok spolu	Korekcia	Rok up.		
1.Oprávené výdavky spolu	0,00	402 639,23	229 857,76	2 100 659,41	2 733 156,40	1,00	2 733 156,40		
2.Neoprávené výdavky spolu					0,00		0,00		
3.Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	402 639,23	229 857,76	2 100 659,41	2 733 156,40	1,00	2 733 156,40		

Rozpis oprávnených výdavkov									
2010									
(v EUR)	Jed. cena	Množ	Celkom v EUR	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa predkladateľa projektu
Bioplynová stanica Chotkovce			0,00					0,00	0,00
SO 01 Prijem bežnej suroviny vrátane okapovej plochy			0,00					0,00	0,00
HSV	63 510,06	1,00	63 510,06		63 510,06			63 510,06	63 510,06
PSV	799,80	1,00	799,80		799,80			799,80	799,80
SO 02 Prijímový zálo			0,00					0,00	0,00
HSV	12 969,91	1,00	12 969,91		12 969,91			12 969,91	12 969,91
SO 03 Základy fermentora I a II vrátane základov strojovne			0,00					0,00	0,00
HSV	133 753,60	1,00	133 753,60		133 753,60			133 753,60	133 753,60
PSV	3 012,12	1,00	3 012,12		3 012,12			3 012,12	3 012,12
SO 04 Základ skladovacej nádrže s dohňaním			0,00					0,00	0,00
HSV	57 731,62	1,00	57 731,62		57 731,62			57 731,62	57 731,62
PSV	1 506,05	1,00	1 506,05		1 506,05			1 506,05	1 506,05
SO 05 Základ skladovacej nádrže			0,00					0,00	0,00
HSV	127 313,72	1,00	127 313,72		127 313,72			127 313,72	127 313,72
PSV	2 042,35	1,00	2 042,35		2 042,35			2 042,35	2 042,35
SO 06 Základy kontajnerov			0,00					0,00	0,00
HSV	7 962,92	1,00	7 962,92		7 962,92			7 962,92	7 962,92
SO 07 Základy potrubných rozvodov, horákov, hmožozvodu			0,00					0,00	0,00

Rozpis opravných výdavkov									
2010									
(v EUR)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1. stavrok	2. stavrok	3. stavrok	4. stavrok	Spolu	Korekcia (výška PPA)
									Suma po korekcii v EUR
HSV	5 832,97	1,00	5 832,97			5 832,97		5 832,97	0,00
SO 08 Prívod technologickej vody, kanalizácia			0,00						0,00
HSV	25 212,23	1,00	25 212,23			25 212,23		25 212,23	0,00
SO 09 Komunikácie a terénne úpravy			0,00						0,00
HSV	58 999,75	1,00	58 999,75				58 999,75	58 999,75	0,00
PSV	6 633,66	1,00	6 633,66				6 633,66	6 633,66	0,00
SO 10 Sliachy zliab			0,00						0,00
HSV	175 006,27	1,00	175 006,27			175 006,27		175 006,27	0,00
PSV	15 843,37	1,00	15 843,37			15 843,37		15 843,37	0,00
PS 01 Fermentor I.	241 125,00	1,00	241 125,00				241 125,00	241 125,00	0,00
PS 02 Fermentor II.	241 125,00	1,00	241 125,00				241 125,00	241 125,00	0,00
PS 03 Skladovacia nádrž s dohrievaním	188 643,00	1,00	188 643,00				188 643,00	188 643,00	0,00
PS 04 Skladovacia nádrž	217 965,00	1,00	217 965,00				217 965,00	217 965,00	0,00
PS 05 Homogenizačná betónová nádržka	29 973,00	1,00	29 973,00				29 973,00	29 973,00	0,00
PS 06 Prijímový zliab	83 071,00	1,00	83 071,00				83 071,00	83 071,00	0,00
PS 07 Strojovňa fermentorov v zastráženom a zateplenom priestrechu	34 658,00	1,00	34 658,00				34 658,00	34 658,00	0,00
PS 08 Strojovňa bioplynu v kontajneri	56 875,00	1,00	56 875,00				56 875,00	56 875,00	0,00
PS 09 Strojovňa tepla v kontajneri	37 168,00	1,00	37 168,00				37 168,00	37 168,00	0,00
PS 12 Biofilter	12 307,00	1,00	12 307,00				12 307,00	12 307,00	0,00
PS 13 Úprava bioplynu	41 960,00	1,00	41 960,00				41 960,00	41 960,00	0,00
PS 14 Horák zostatkového plynu	19 140,00	1,00	19 140,00				19 140,00	19 140,00	0,00
PS 15 Vonkajšie potrubné rozvody	63 754,00	1,00	63 754,00				63 754,00	63 754,00	0,00
PS 16 Kogeneračná jednotka (KGJ) v kontajneri	504 239,00	1,00	504 239,00				504 239,00	504 239,00	0,00
PS 17 Rozvody slínoproduktu	42 968,00	1,00	42 968,00				42 968,00	42 968,00	0,00
PS 18 Meranie a regulácia	75 985,00	1,00	75 985,00				75 985,00	75 985,00	0,00

Rozpis oprávnených výdavkov											
2010											
(v EUR)	Jed. cena	Množ	Celkom v EUR	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného príjemcu a predkladateľa projektu	Korekcia (v eurách a centoch)	Suma po korekcii v EUR
PS 19 Stavebná elektrika	12 986,00	1,00	12 986,00				12 986,00	12 986,00		0,00	12 986,00
PS 20 Uzemnenie a aktívny hromozvod	4 230,00	1,00	4 230,00				4 230,00	4 230,00		0,00	4 230,00
PS 21 Vyvedenie elektrického výkonu na trať, trafostanica	113 456,00	1,00	113 456,00				113 456,00	113 456,00		1,00	113 455,00
PS 22 Vyvedenie elektrického výkonu z trať na 50 VN	13 398,00	1,00	13 398,00				13 398,00	13 398,00		0,00	13 398,00