

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Vyplňa žiadateľ	
Vypracoval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyplňa PPA (vyhodnocovateľ RP)	
Kontroloval :	
Meno:	Eva Drotárová
Dátum:	6.7.2010
Podpis:	

Vyplňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu vyplňa len biele bunky

Stĺpec "Korekcia" vyplňa PPA v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

Výdavky projektu v EUR	2010								
		1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Rok spolu		Korekcia	Rok upr.
1.Oprávnené výdavky spolu		0,00	402 639,23	229 857,76	2 100 659,41	2 733 156,40		1,00	2 733 155,40
2.Neoprávnené výdavky spolu						0,00			0,00
3.Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	402 639,23	229 857,76	2 100 659,41	2 733 156,40		1,00	2 733 155,40

Rozpis oprávnených výdavkov	2010										
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - predkladateľa projektu	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcií v EUR
(v EUR)											
Bioplynová stanica Choňkovce			0,00					0,00		0,00	0,00
SO 01 Prijem bežnej suroviny vrátane okapovej plochy			0,00					0,00		0,00	0,00
HSV	63 510,06	1,00	63 510,06		63 510,06			63 510,06		0,00	63 510,06
PSV	799,80	1,00	799,80		799,80			799,80		0,00	799,80
SO 02 Prijmový žľab			0,00					0,00		0,00	0,00
HSV	12 969,91	1,00	12 969,91		12 969,91			12 969,91		0,00	12 969,91
SO 03 Základy fermentora I a II vrátane základov strojovne			0,00					0,00		0,00	0,00
HSV	133 753,60	1,00	133 753,60		133 753,60			133 753,60		0,00	133 753,60
PSV	3 012,12	1,00	3 012,12		3 012,12			3 012,12		0,00	3 012,12
SO 04 Základ skladovacej nádrže s dohňívaním			0,00					0,00		0,00	0,00
HSV	57 731,62	1,00	57 731,62		57 731,62			57 731,62		0,00	57 731,62
PSV	1 506,05	1,00	1 506,05		1 506,05			1 506,05		0,00	1 506,05
SO 05 Základ skladovacej nádrže			0,00					0,00		0,00	0,00
HSV	127 313,72	1,00	127 313,72		127 313,72			127 313,72		0,00	127 313,72
PSV	2 042,35	1,00	2 042,35		2 042,35			2 042,35		0,00	2 042,35
SO 06 Základy kontajnerov			0,00					0,00		0,00	0,00
HSV	7 962,92	1,00	7 962,92			7 962,92		7 962,92		0,00	7 962,92
SO 07 Základy potrubných rozvodov,horákov, hromozvodu			0,00					0,00		0,00	0,00

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR)	2010										
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - predkladateľa projektu	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcií v EUR
HSV	5 832,97	1,00	5 832,97			5 832,97		5 832,97		0,00	5 832,97
SO 08 Prívod technolog. vody, kanalizácia			0,00					0,00		0,00	0,00
HSV	25 212,23	1,00	25 212,23			25 212,23		25 212,23		0,00	25 212,23
SO 09 Komunikácie a terénne úpravy			0,00					0,00		0,00	0,00
HSV	58 999,75	1,00	58 999,75				58 999,75	58 999,75		0,00	58 999,75
PSV	6 633,66	1,00	6 633,66				6 633,66	6 633,66		0,00	6 633,66
SO 10 Silážny žľab			0,00					0,00		0,00	0,00
HSV	175 006,27	1,00	175 006,27			175 006,27		175 006,27		0,00	175 006,27
PSV	15 843,37	1,00	15 843,37			15 843,37		15 843,37		0,00	15 843,37
PS 01 Fermentor I.	241 125,00	1,00	241 125,00				241 125,00	241 125,00		0,00	241 125,00
PS 02 Fermentor II.	241 125,00	1,00	241 125,00				241 125,00	241 125,00		0,00	241 125,00
PS 03 Skladovacia nádrž s dohnívaním	188 643,00	1,00	188 643,00				188 643,00	188 643,00		0,00	188 643,00
PS 04 Skladovacia nádrž	217 965,00	1,00	217 965,00				217 965,00	217 965,00		0,00	217 965,00
PS 05 Homogenizačná betónová násypka	29 973,00	1,00	29 973,00				29 973,00	29 973,00		0,00	29 973,00
PS 06 Prijmový žľab	83 071,00	1,00	83 071,00				83 071,00	83 071,00		0,00	83 071,00
PS 07 Strojovňa fermentorov v zastrešenom a zateplenom prístrešku	34 658,00	1,00	34 658,00				34 658,00	34 658,00		0,00	34 658,00
PS 08 Strojovňa bioplynu v kontajneri	56 875,00	1,00	56 875,00				56 875,00	56 875,00		0,00	56 875,00
PS 09 Strojovňa tepla v kontajneri	37 168,00	1,00	37 168,00				37 168,00	37 168,00		0,00	37 168,00
PS 12 Biofilter	12 307,00	1,00	12 307,00				12 307,00	12 307,00		0,00	12 307,00
PS 13 Úprava bioplynu	41 960,00	1,00	41 960,00				41 960,00	41 960,00		0,00	41 960,00
PS 14 Horák zostatkového plynu	19 140,00	1,00	19 140,00				19 140,00	19 140,00		0,00	19 140,00
PS 15 Vonkajšie potrubné rozvody	63 754,00	1,00	63 754,00				63 754,00	63 754,00		0,00	63 754,00
PS 16 Kogeneračné jednotky (KGJ) v kontajneri	504 239,00	1,00	504 239,00				504 239,00	504 239,00		0,00	504 239,00
PS 17 Rozvody silnoprádu	42 968,00	1,00	42 968,00				42 968,00	42 968,00		0,00	42 968,00
PS 18 Meranie a regulácia	75 985,00	1,00	75 985,00				75 985,00	75 985,00		0,00	75 985,00

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR)	2010										
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - predkladateľa projektu	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcií v EUR
PS 19 Stavebná električka	12 986,00	1,00	12 986,00				12 986,00	12 986,00		0,00	12 986,00
PS 20 Uzemnenie a aktívny hromozvod	4 230,00	1,00	4 230,00				4 230,00	4 230,00		0,00	4 230,00
PS 21 Vyvedenie elektrického výkonu na trafo, trafostanica	113 456,00	1,00	113 456,00				113 456,00	113 456,00		1,00	113 455,00
PS 22 Vyvedenie elektrického výkonu z trafo na stĺp VN	13 398,00	1,00	13 398,00				13 398,00	13 398,00		0,00	13 398,00