



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012002201 zo dňa 25.04.2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200220104

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námetie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22. 12. 2009.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
sídlo : Štúrova 2, 812 85 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor Slovenskej republiky
IČO : 00166481
DIČ : 2020830328
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby:¹ a)

refundácia:² a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z211101202201 zo dňa 25.04.2012 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. DZ211101200220101 zo dňa 26.03.2014, Dodatku č. DZ211101200220102 zo dňa 07.11.2014, Dodatku č. DZ211101200220103 zo dňa 30.03.2015 na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120022.

2.2. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. **do 30.11.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: záverečný preberací protokol, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.”

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 4 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
JUDr. Jaromír Čížnár, generálny prokurátor Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR	
Kód ITMS	21110120022	
Operačný program	OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie a zvýšenie kvality a dostupnosti poskytovania služieb GP SR prostredníctvom nového informačného systému GP SR.
Špecifický cieľ projektu 1	Zjednodušenie administratívy pre životné situácie občana dosiahnutím vydávania elektronického odpisu údajov z IS registra trestov GP pre oprávneného občana.
Špecifický cieľ projektu 2	Napojenie na vybrané justičné systémy členských štátov EÚ s elektronickou výmenou dokumentov.
Špecifický cieľ projektu 3	Proaktívne informovanie zúčastnenej osoby o stave konania v konkrétnej veci na prokuratúre.
Špecifický cieľ projektu 4	Zavedením prvkov eJustice a digitalizáciou prokurátorských spisov urýchlenie práce a zvýšenie transparentnosti pôsobenia prokurátora.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0	2012	4	2015
	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	2012	42	2015
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systému e-governmentu	počet	0	2012	1	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	64	2015
	Počet zavedených služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	64	2015
	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	0	2012	32	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	2012	32	2015
Dopad	Zníženie nákladov poskytovateľa	Eur	0	2015	170 000,00	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2012	1	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	64	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	64	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	64	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	Počet zavedených transakčných služieb	počet	32
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	32
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	64
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	64
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	4
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	42
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	32
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	32
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	64
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	64
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	4
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	42
3	Implementácia	Počet zavedených transakčných služieb	počet	32
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	32
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	64
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	64
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	4
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	42
4	Testovanie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	32
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	32
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	64
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	64
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1

		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	4
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	42
5	Nasadenie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	32
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	32
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	64
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	64
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	4
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	42
6	Rezerva	Počet zavedených transakčných služieb	počet	32
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	32
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	64
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	64
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	4
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	42

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	09/2013	08/2015
Obstaranie HW a SW licencií	11/2013	08/2015
Implementácia	12/2013	08/2015
Testovanie	02/2014	08/2015
Nasadenie	01/2014	08/2015
Rezerva	01/2014	08/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2012	10/2015
Publicita a informovanosť	04/2012	11/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633002 Materiál Výpočtová technika	541 200,00	938 160,00	1 479 360,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
633013 Softvér	16 200,00	48 600,00	64 800,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
637 001 Školenia	7 020,00	0,00	7 020,00	Testovanie
637 001 Školenia	7 020,00	0,00	7 020,00	Nasadenie
637003 Propagácia, reklama a inzercia	77 875,99	0,00	77 875,99	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	9 684,01	0,00	9 684,01	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	9 000,00	0,00	9 000,00	Riadenie projektu
637005 Špeciálne služby	297 600,00	0,00	297 600,00	Riadenie projektu
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	16 200,00	0,00	16 200,00	Riadenie projektu
711003 Softvéru	2 490 432,00	0,00	2 490 432,00	Analýza a dizajn
711003 Softvéru	1 423 280,80	59 000,00	1 482 280,80	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
711003 Softvéru	3 557 568,00	0,00	3 557 568,00	Implementácia
711003 Softvéru	1 772 436,00	0,00	1 772 436,00	Testovanie
711003 Softvéru	1 060 116,00	0,00	1 060 116,00	Nasadenie
713002 Výpočtovej techniky	726 866,40	42 000,00	768 866,40	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006 Komunikačnej infraštruktúry	1 345 779,60	0,00	1 345 779,60	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
920 Rezerva	141 721,20	0,00	141 721,20	Rezerva
Celkový súčet	13 500 000,00	1 087 760,00	14 587 760,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	2 490 432,00	0,00	2 490 432,00
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	4 053 326,80	1 087 760,00	5 141 086,80
3	Implementácia	3 557 568,00	0,00	3 557 568,00
4	Testovanie	1 779 456,00	0,00	1 779 456,00
5	Nasadenie	1 067 136,00	0,00	1 067 136,00
6	Rezerva	141 721,20	0,00	141 721,20
Podporné aktivity				
7	Riadenie projektu	322 800,00	0,00	322 800,00
8	Publicita a informovanosť	87 560,00	0,00	87 560,00
CELKOVO		13 500 000,00	1 087 760,00	14 587 760,00

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Zaručený elektronický podpis a jeho infraštruktúra	projekt	109 760,00	1	131 712,00	131 712,00	0,00	100,00%	131 712,00	Popis analýzy a dizajnu modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Integračná vrstva - ESB/BPM	projekt	296 800,00	1	356 160,00	356 160,00	0,00	100,00%	356 160,00	Popis analýzy a dizajnu modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Portál GPSR a informačný modul	projekt	145 600,00	1	174 720,00	174 720,00	0,00	100,00%	174 720,00	Popis analýzy a dizajnu modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	CMS pre intranet a internet	projekt	54 320,00	1	65 184,00	65 184,00	0,00	100,00%	65 184,00	Popis analýzy a dizajnu modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	DMS a správa registratúry	projekt	346 640,00	1	415 968,00	415 968,00	0,00	100,00%	415 968,00	Popis analýzy a dizajnu modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Interný reporting a DWH	projekt	208 880,00	1	250 656,00	250 656,00	0,00	100,00%	250 656,00	Popis analýzy a dizajnu modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1
7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	IS PATRICIA	projekt	478 240,00	1	573 888,00	573 888,00	0,00	100,00%	573 888,00	Popis analýzy a dizajnu modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1
8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	IS EEO vrátane RT, ECRIS	projekt	271 600,00	1	325 920,00	325 920,00	0,00	100,00%	325 920,00	Popis analýzy a dizajnu modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1
9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	IS úseku správy - platobný modul, personálny a ekonomický modul	projekt	163 520,00	1	196 224,00	196 224,00	0,00	100,00%	196 224,00	Popis analýzy a dizajnu modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1
10.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Skener typ 1	kus	1 944,44	18	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00%	0,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
10.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	633002 Materiál Výpočtová technika	Skener typ 2	kus	1 084,75	59	76 800,00	0,00	76 800,00	100,00%	0,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
10.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	633002 Materiál Výpočtová technika	Pracovná stanica typ 1	kus	610,35	657	481 200,00	481 200,00	0,00	100,00%	481 200,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
10.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	633002 Materiál Výpočtová technika	Pracovná stanica typ 2	kus	1 272,73	44	67 200,00	0,00	67 200,00	100,00%	0,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
10.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	633002 Materiál Výpočtová technika	Notebook typ 1	kus	840,28	720	726 000,00	0,00	726 000,00	100,00%	0,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
10.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	633002 Materiál Výpočtová technika	USB smerový mikrofón	kus	35,00	900	37 800,00	600,00	37 200,00	100,00%	600,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
10.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	633002 Materiál Výpočtová technika	Diskové pole typu NAS	kus	430,00	60	30 960,00	0,00	30 960,00	100,00%	0,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
10.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	633002 Materiál Výpočtová technika	HW produkt pre zaručený elektronický podpis (ZEP) - podpisovacie zariadenie	kus	55,00	900	59 400,00	59 400,00	0,00	100,00%	59 400,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - serverová infraštruktúra	projekt	605 722,00	1	726 866,40	726 866,40	0,00	100,00%	726 866,40	Popis obsahu položky je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č.1

12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačnej infraštruktúry	HW - sieťová a komunikačná infraštruktúra	projekt	1 121 483,00	1	1 345 779,60	1 345 779,60	0,00	100,00%	1 345 779,60	Popis obsahu položky je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	SW - aplikačné licencie	projekt	436 184,00	1	523 420,80	523 420,80	0,00	100,00%	523 420,80	Popis obsahu položky je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	SW - databázové licencie	projekt	525 050,00	1	630 060,00	630 060,00	0,00	100,00%	630 060,00	Popis obsahu položky je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
15.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Licencie softvéru na zabezpečenie vysokej dostupnosti typ 1	kus	36 333,33	3	130 800,00	130 800,00	0,00	100,00%	130 800,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
15.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Licencie softvéru na zálohovanie dát pre primárne dátové centrum	kus	26 000,00	1	31 200,00	31 200,00	0,00	100,00%	31 200,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
15.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Licencie softvéru na zálohovanie dát pre záložné dátové centrum	kus	26 000,00	1	31 200,00	31 000,00	200,00	100,00%	31 000,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
15.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	633013 Softvér	Licencie operačných systémov typ 1	kus	750,00	18	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00%	16 200,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
15.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Licencie operačných systémov typ 2	kus	4 923,08	13	76 800,00	76 800,00	0,00	100,00%	76 800,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
15.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Softvér OCR	kus	49 000,00	1	58 800,00	0,00	58 800,00	100,00%	0,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
15.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	633013 Softvér	Kvalifikovaný certifikát - zaručený elektronický podpis s platnosťou 2 roky	kus	45,00	900	48 600,00	0,00	48 600,00	100,00%	0,00	Popis položky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy
16	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Zaručený elektronický podpis a jeho infraštruktúra	projekt	156 240,00	1	187 488,00	187 488,00	0,00	100,00%	187 488,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Integračná vrstva - ESB/BPM	projekt	423 920,00	1	508 704,00	508 704,00	0,00	100,00%	508 704,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Portál GPSR a informačný modul	projekt	207 760,00	1	249 312,00	249 312,00	0,00	100,00%	249 312,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	CMS pre intranet a internet	projekt	77 840,00	1	93 408,00	93 408,00	0,00	100,00%	93 408,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
20	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	DMS a správa registratúry	projekt	495 040,00	1	594 048,00	594 048,00	0,00	100,00%	594 048,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Interný reporting a DWH	projekt	299 040,00	1	358 848,00	358 848,00	0,00	100,00%	358 848,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
22	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	IS PATRICIA	projekt	683 200,00	1	819 840,00	819 840,00	0,00	100,00%	819 840,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
23	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	IS EOO vrátane RT, ECRIS	projekt	388 080,00	1	465 696,00	465 696,00	0,00	100,00%	465 696,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
24	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	IS úseku správy - platobný modul, personálny a ekonomický modul	projekt	233 520,00	1	280 224,00	280 224,00	0,00	100,00%	280 224,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
25	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Zaručený elektronický podpis a jeho infraštruktúra	projekt	78 400,00	1	94 080,00	94 080,00	0,00	100,00%	94 080,00	Popis testovania modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1

26	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Integračná vrstva - ESB/BPM	projekt	212 240,00	1	254 688,00	254 688,00	0,00	100,00%	254 688,00	Popis testovania modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
27	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Portál GPSR a informačný modul	projekt	104 160,00	1	124 992,00	124 992,00	0,00	100,00%	124 992,00	Popis testovania modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	CMS pre intranet a internet	projekt	38 640,00	1	46 368,00	46 368,00	0,00	100,00%	46 368,00	Popis testovania modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	DMS a správa registratúry	projekt	247 520,00	1	297 024,00	297 024,00	0,00	100,00%	297 024,00	Popis testovania modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
30	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Interný reporting a DWH	projekt	149 520,00	1	179 424,00	179 424,00	0,00	100,00%	179 424,00	Popis testovania modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	IS PATRICIA	projekt	335 750,00	1	402 900,00	402 900,00	0,00	100,00%	402 900,00	Popis testovania modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
31.1	Hlavné aktivity	Testovanie	637 001 Školenia	Školenie	deň	975,00	6	7 020,00	7 020,00	0,00	100,00%	7 020,00	Školenia sa budú realizovať vždy s nasadením releasu, pričom každé školenie bude trvať 1 deň. Celkový počet školiacich dní bude 6. Položka sa týka celej aktivity Testovanie.
32	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	IS EEO vrátane RT, ECRIS	projekt	194 320,00	1	233 184,00	233 184,00	0,00	100,00%	233 184,00	Popis testovania modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
33	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	IS úseku správy - platobný modul, personálny a ekonomický modul	projekt	116 480,00	1	139 776,00	139 776,00	0,00	100,00%	139 776,00	Popis testovania modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
34	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Zaručený elektronický podpis a jeho infraštruktúra	projekt	47 040,00	1	56 448,00	56 448,00	0,00	100,00%	56 448,00	Popis nasadenia modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
35	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Integračná vrstva - ESB/BPM	projekt	127 120,00	1	152 544,00	152 544,00	0,00	100,00%	152 544,00	Popis nasadenia modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
36	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Portál GPSR a informačný modul	projekt	62 160,00	1	74 592,00	74 592,00	0,00	100,00%	74 592,00	Popis nasadenia modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
37	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	CMS pre intranet a internet	projekt	23 520,00	1	28 224,00	28 224,00	0,00	100,00%	28 224,00	Popis nasadenia modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
38	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	DMS a správa registratúry	projekt	148 400,00	1	178 080,00	178 080,00	0,00	100,00%	178 080,00	Popis nasadenia modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
39	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Interný reporting a DWH	projekt	89 600,00	1	107 520,00	107 520,00	0,00	100,00%	107 520,00	Popis nasadenia modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
40	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	IS PATRICIA	projekt	199 110,00	1	238 932,00	238 932,00	0,00	100,00%	238 932,00	Popis nasadenia modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
40.1.	Hlavné aktivity	Nasadenie	637 001 Školenia	Školenie	deň	975,00	6	7 020,00	7 020,00	0,00	100,00%	7 020,00	Školenia sa budú realizovať vždy s nasadením releasu, pričom každé školenie bude trvať 1 deň. Celkový počet školiacich dní bude 6. Položka sa týka celej aktivity Nasadenie.
41	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	IS EEO vrátane RT, ECRIS	projekt	116 480,00	1	139 776,00	139 776,00	0,00	100,00%	139 776,00	Popis nasadenia modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1
42	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	IS úseku správy - platobný modul, personálny a ekonomický modul	projekt	70 000,00	1	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00%	84 000,00	Popis nasadenia modulov IS je uvedený v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 45/13 v znení Dodatku č. 1

43	Hlavné aktivity	Rezerva	920 Rezerva	Rezerva na analýzu, dizajn, implementáciu, testovanie a nasadenie	projekt	118 101,00	1	141 721,20	141 721,20	0,00	100,00%	141 721,20	Popis účelu, na ktorý sa môže rezerva použiť, je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
44	Hlavné aktivity	Rezerva	920 Rezerva	Rezerva na obstaranie SW licencií	projekt	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Popis účelu, na ktorý sa môže rezerva použiť, je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
45	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Projektový koordinátor	človek odeň	120,00	135	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00%	16 200,00	Interný zamestnanec GP SR, ktorý zabezpečuje koordináciu projektových činností v rámci žiadateľa, spolupracuje s vybraným dodávateľom a dohliada na implementáciu projektu po odbornej stránke.
46	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Projektový manažér pre implementáciu fondov EÚ	človek odeň	416,00	180	89 856,00	89 856,00	0,00	100,00%	89 856,00	Externý pracovník vybraný na základe VO, ktorý riadi administratívne a organizačné zabezpečenie implementácie projektu, komunikuje s RO, dodávateľmi, sleduje plnenie harmonogram projektu, zabezpečuje dokumenty požadované RO.
47	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Asistent projektového manažéra	človek odeň	248,00	160	47 616,00	47 616,00	0,00	100,00%	47 616,00	Externý pracovník vybraný na základe VO, ktorý zabezpečuje administratívnu podporu projektu, písomnú komunikáciu, administratívne vedenie projektovej dokumentácie, prípravu podkladov pre členov projektového tímu.
48	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Finančný manažér	človek odeň	400,00	180	86 400,00	86 400,00	0,00	100,00%	86 400,00	Externý pracovník vybraný na základe VO, ktorý zabezpečuje finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrolu rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrolu podpornej účtovnej dokumentácie, poskytuje poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov.
49	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Manažér monitorovania	človek odeň	384,00	160	73 728,00	73 728,00	0,00	100,00%	73 728,00	Externý pracovník vybraný na základe VO, ktorý zabezpečuje monitorovanie projektu (monitorovacie správy), kontrolu jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie naplňovania indikátorov projektu a vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu.
50	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Verejné obstarávanie	projekt	7 500,00	1	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	9 000,00	Realizácia procesu verejného obstarávania, zabezpečená dodávateľsky.
51	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Vypracovanie žiadosti o NFP	kus	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacej dokumentácie, zabezpečené dodávateľsky.
52.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné a informačné materiály - Gulôčkové pero	kus	0,48	1000	576,00	576,00	0,00	100,00%	576,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné a informačné materiály - USB kľúč	kus	4,41	500	2 646,00	2 646,00	0,00	100,00%	2 646,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály -Poznámkový blok A5	kus	0,89	1000	1 068,00	1 068,00	0,00	100,00%	1 068,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.4	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály - Poznámkový blok A4	kus	1,74	500	1 044,00	1 044,00	0,00	100,00%	1 044,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.5	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály -Papierové tašky	kus	0,79	1000	948,00	948,00	0,00	100,00%	948,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.6	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály -Informačné plagáty s rámom A0	kus	53,13	15	956,34	956,34	0,00	100,00%	956,34	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2

52.7	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály - Informačné plagáty s rámom A3	kus	8,50	60	612,00	612,00	0,00	100,00%	612,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.8	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály - Označenie komunikačno-technologickej infraštruktúry pre počítačové myši	kus	0,05	1000	60,00	60,00	0,00	100,00%	60,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály - Označenie komunikačno-technologickej infraštruktúry pre iný HW	kus	0,05	10000	600,00	600,00	0,00	100,00%	600,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.10	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály - Trvalé informačné plagáty s rámom A0	kus	53,13	9	573,80	573,80	0,00	100,00%	573,80	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.11	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály - Trvalé informačné plagáty s rámom A1	kus	20,88	15	375,84	375,84	0,00	100,00%	375,84	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.12	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalé informačné plagáty s rámom A3	kus	8,50	60	612,00	612,00	0,00	100,00%	612,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
52.13	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné materiály - Brožúry Projektu	kus	0,90	400	432,00	432,00	0,00	100,00%	432,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
53	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	PR aktivity	projekt	62 211,66	1	74 653,99	74 653,99	0,00	100,00%	74 653,99	Aktivity informovania širokej verejnosti o realizácii projektu a jeho výsledkoch prostredníctvom médií (tlač, rozhlas, TV, inzercia).
54	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačová správa	kus	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Tlačová správa, ktorá bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroj tejto nenávratnej finančnej pomoci.
55	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamná tabuľa	kus	162,50	9	1 755,00	1 755,00	0,00	100,00%	1 755,00	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
55.1.	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa	kus	33,91	9	366,23	366,23	0,00	100,00%	366,23	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
56	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Tlačený informačný materiál	kus	0,13	1800	280,80	280,80	0,00	100,00%	280,80	Popis položky je uvedený v Kúpnej zmluve č.12/14, Prílohe č.2
Celkom								14 587 760,00	13 500 000,00	1 087 760,00		13 500 000,00	