



### DODATOK č. 3

## k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP1101/116/2013

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

#### Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**  
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO: 00686832  
konajúci: **JUDr. Vazil Hudák**, minister

v zastúpení<sup>2</sup>

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  
IČO: 00002801  
DIČ: 2020877749  
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien  
poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

#### Prijímateľom

názov: **WORLD EXCO s.r.o.**  
sídlo: Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová  
Slovenská republika  
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 50526/L  
konajúci: **Peter Kolenčík**, konateľ  
**Martin Čupka**, konateľ  
IČO: 31 371 019  
DIČ: 2020302328  
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
číslo účtu vo formáte IBAN pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 2.10.2013 dohodli na nasledovnej zmene:

1.1.1 V zmysle článku 6, odsek 6.5, písmeno b), bod (ii) Zmluvy sa na jej titulnej strane mení štatutárny orgán Prijímateľa nasledovne:

konajúci: Peter Kolenčík, konateľ  
Martin Čupka, konateľ.

1.1.2 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne:

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 589 819,15 EUR (slovom jedenmiliónpäťstoosemdesiatdeväťtisícosemstodevätnásť eur, pätnásť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 794 909,57 EUR (slovom sedemstodeväťdesiatštyritisícdeväťstodeväť eur, päťdesiatšesť centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 19 280,78 EUR (devätnásťtisícdeväťstoosemdesiat eur, sedemdesiatosem centov).

1.1.3 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.4 **Príloha č. 5** Zmluvy „**Rozpočet Projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP1101/116/2013, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

## ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
Pečiatka:

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: ..... **Peter Kolenčík**, konateľ

Podpis: ..... **Martin Čupka**, konateľ  
Pečiatka:

Prílohy:

**Príloha č. 2** „Predmet podpory NFP“

**Príloha č. 5** „Rozpočet Projektu“

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kongresové a relaxačné centrum Bešeňová	
Kód ITMS	25130120116	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Ružomberok
Obec	Bešeňová
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zvýšenie turistickej príťažlivosti Liptovského regiónu rozšírením ponuky kvalitných kongresových a doplnkových služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.
Špecifický cieľ projektu 1	výstavba kongresového a relaxačného centra
Špecifický cieľ projektu 2	vytvorenie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou
Špecifický cieľ projektu 3	vytvorenie nových inováčných služieb s vyššou pridanou hodnotou
Špecifický cieľ projektu 4	vytvorenie nových pracovných miest za účelom znižovania nezamestnanosti a posilňovania konkurencieschopnosti regiónu

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	9	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2013	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2013	5	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0	2007	110 000	2020
	Nárast tržieb	Eur	0	2007	700 000	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	9	2015	9	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5	2015	5	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

**Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	9	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	9	2015	9	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2013	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2013	5	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5	2015	5	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	9
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1

**6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia <sup>1</sup>
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	12/2013	09/2015	SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA S.R.O. (1 – 896; 897 - 1087)
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	12/2013	09/2015	
Publicita a informovanosť	12/2013	09/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	05.12.2013		
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)			

<sup>1</sup> Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivity s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.

**7. Rozpočet projektu**

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	69 293,08	0,00	69 293,08	Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	197 895,00	0,00	197 895,00	Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra
717001 Realizácia nových stavieb	1 322 631,07	19 280,78	1 341 911,85	Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra
<b>CELKOVO</b>	<b>1 589 819,15</b>	<b>19 280,78</b>	<b>1 609 099,93</b>	

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	1 589 819,15	19 280,78	1 609 099,93
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
<b>CELKOVO</b>		<b>1 589 819,15</b>	<b>19 280,78</b>	<b>1 609 099,93</b>

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	1	<b>Kongresové a relaxačné centrum - stavebná časť</b>						
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	2	<b>SO 203 Kongresové centrum - stavebná časť</b>						
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	3	<b>Práce a dodávky HSV</b>						
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	4	<b>Zemné práce</b>						
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	5	Odstranenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	1,500	322,950	484,43	484,43	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	6	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	15,000	30,469	457,04	457,04	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	7	Príplatok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	6,500	30,469	198,05	198,05	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	8	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	10,000	7,664	76,64	76,64	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	9	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	M3	0,573	7,664	4,39	4,39	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	10	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pn hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	24,000	38,133	915,19	915,19	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	11	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	1,400	322,950	452,13	452,13	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	12	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	4,000	38,133	152,53	152,53	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	13	Vodorovné premiestnenie výkopku vyťaženého z rýh podzemných stien, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	9,000	184,827	1 663,44	1 663,44	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	14	Uloženie spyaniny na skládky	m3	0,750	38,133	28,60	0,00	28,60
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	15	Poplatok za skládku	t	20,000	57,200	1 144,00	0,00	1 144,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	16	<b>Zakladanie</b>						
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	17	Zhotovenie výplne pilot zvislých zapáž z betónu prostého do 30 m, priemer piloty nad 650 do 1250 mm	m	86,395	162,000	13 132,04	13 132,04	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	18	Vrty pre piloty zapážané zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke nad 0 do 5 m, v hornine III	m	190,000	25,800	4 902,00	4 902,00	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	19	Vrty pre piloty zapážané zvislé, priemeru nad 1050 do 1250 mm, v hĺbke nad 0 do 5 m, v hornine III	m	260,000	137,600	35 776,00	35 776,00	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	20	Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5	m3	93,000	69,680	6 480,24	6 480,24	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	21	Ďebnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	9,279	133,600	1 239,67	1 239,67	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	22	Ďebnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,729	133,600	230,99	230,99	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	23	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	m2	101,810	167,949	17 098,89	17 098,89	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	24	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	25	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23,8	m3	138,723	304,501	42 241,29	42 241,29	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	26	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23,8	m3	114,098	31,405	3 583,25	3 583,25	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	27	Komin SCHIEDEL QUADRO 14	m	162,315	15,000	2 434,73	2 434,73	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	28	Montáž krbu	m3	93,021	2,000	186,04	186,04	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	29	Kominové teleso SCHIEDEL QUADRO Dn 16cm	m	1 641,929	2,000	3 283,86	3 283,86	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	30	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	3,913	24,000	93,91	93,91	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	31	Preklad keramiky Porotherm 23.8x7.0x100	ks	9,366	12,000	112,39	112,39	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	32	Preklad keramiky Porotherm 23.8x7.0x125	ks	12,050	12,000	144,60	144,60	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	33	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,897	9,000	44,07	44,07	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	34	Preklad keramiky Porotherm 23.8x7.0x175	ks	18,366	3,000	55,10	55,10	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	35	Preklad keramiky Porotherm 23.8x7.0x200	ks	21,444	6,000	128,66	128,66	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	36	Betón stĺpov a pilierov obých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	145,932	14,018	2 045,67	2 045,67	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	37	Ďebnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	18,895	186,900	3 531,48	3 531,48	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	38	Ďebnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	2,033	186,900	379,97	379,97	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	39	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425	t	1 165,775	1,121	1 306,83	1 306,83	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	40	Betón nosných stien železový zn. 4	m3	128,635	22,950	2 952,17	2 952,17	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	41	Ďebnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	m2	12,616	198,000	2 497,97	2 497,97	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	42	Ďebnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	m2	4,297	198,000	850,81	850,81	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	43	Výstuž stien zo siete Kari	t	1 293,382	0,689	891,14	891,14	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	44	Priečky z tehál df. 290mm dierovaných lícových P 10 hr. 140mm	m2	27,216	13,300	361,97	361,97	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	45	Obmurovka z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.50, P4-500	m2	11,792	54,386	641,32	641,32	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	46	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	15,657	105,332	1 649,18	1 649,18	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	47	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	19,900	841,379	16 743,44	16 743,44	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	48	<b>Vodorovné konštrukcie</b>						
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	49	Betón stropov doskových a trámových, kliebín, škrupín, nosníkov, železový tr.(zn.IV)	m3	134,270	360,528	48 408,09	48 408,09	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	50	Ďebnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	11,438	1 774,419	20 295,80	20 295,80	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	51	Ďebnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,323	1 774,419	5 896,39	5 896,39	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	52	Podporná konštrukcia stropov pre zafaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	4,328	1 700,985	7 361,86	7 361,86	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	53	Podporná konštrukcia stropov pre zafaženie do 5 kpa odstránenie	m2	1,171	1 700,985	1 991,85	1 991,85	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	54	Výstuž stropov a kliebín, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	1 235,467	23,434	28 951,93	28 951,93	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	55	Betón nosníkov železový zn. 4	m3	124,294	45,640	5 672,78	5 672,78	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	56	Ďebnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	17,045	348,600	5 941,89	5 941,89	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	57	Ďebnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	2,865	348,600	998,74	998,74	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	58	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	9,761	111,400	1 087,38	1 087,38	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	59	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,435	111,400	271,26	271,26	0,00
Aktívita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	60	Výstuž nosníkov a voľných trámov z betonárskej ocele 10425	t	1 235,467	3,195	3 947,32	3 947,32	0,00

Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	61	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK, stop trámový drevený, upevnenie priame	m2	25,766	89,265	2 300,00	2 300,00	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	62	Podhľad RIGIPS RF 2x15-OK, podkrovia, upevnenie priame na drevo	m2	34,827	517,489	18 022,59	18 022,59	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	63	Betón stujúcich pásov a vencov železový zn. 3	m3	108,333	65,938	7 143,26	7 143,26	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	64	Debnenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,875	349,415	2 052,81	2 052,81	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	65	Debnenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,079	349,415	726,43	726,43	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	66	Výstuž stujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	1 277,668	2,838	3 370,49	3 370,49	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	67	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 4	m3	132,007	4,518	596,41	596,41	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	68	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	1 392,941	0,361	502,85	502,85	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	69	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	25,654	32,820	841,96	841,96	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	70	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	3,076	32,820	100,95	100,95	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	71	Debnenie stúpflov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	14,819	20,520	304,09	304,09	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	72	Debnenie stúpflov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	2,239	20,520	45,94	45,94	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	73	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	74	Vnútrošľachová omietka vápenná alebo vápencementová stropov hrubá zatretá	m2	6,623	1 479,100	9 796,08	9 796,08	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	75	Sadrový film hrúbky do 2 mm stropov rovných	m2	5,781	1 479,100	8 550,68	8 550,68	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	76	Vnútrošľachová omietka vápenná alebo vápencementová v podlaži a v schodisku muriva hrubá zatretá	m2	4,253	993,207	4 224,11	4 224,11	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	77	Sadrový film hr. do 2 mm stien v podlaži a v schodisku	m2	2,882	3 296,323	9 500,00	9 500,00	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	78	Postahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou	m2	4,400	2 002,194	8 809,65	8 809,65	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	79	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 3 mm	m2	14,456	1 443,882	20 872,76	20 872,76	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	80	Zátopľovací systém hr. 60 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	18,173	1 032,349	18 760,88	18 760,88	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	81	Zátopľovací systém hr. 20 mm ostania okien a dverí bez omietky	m2	19,084	95,464	1 821,83	1 821,83	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	82	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami Lignos hr. 50mm	m2	8,338	169,061	1 409,63	1 409,63	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	83	Mazanina z betónu prostého zn 3 5 až 8 cm	m3	125,342	138,578	17 369,64	17 369,64	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	84	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	m3	104,686	124,968	13 082,40	13 082,40	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	85	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,927	124,968	240,81	240,81	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	86	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KAR1	t	1 315,901	2,915	3 835,85	3 835,85	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	87	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	41,962	166,623	6 991,83	6 991,83	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	88	Poter pieskovcementový 400kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. do 30 mm	m2	6,220	832,600	5 178,77	5 178,77	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	89	Osadzovanie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	3,320	95,140	315,86	315,86	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	90	Parapetná doska vlnkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 150 mm	m	13,314	99,897	1 330,03	1 330,03	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	91	Parapetná doska - ukončenie parapetu plastovou koncovkou	pár	0,844	64,000	54,02	54,02	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	92	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	93	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1,495	1 418,460	2 120,60	2 120,60	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	94	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	0,807	2 836,920	2 289,39	2 289,39	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	95	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	0,945	1 418,460	1 340,44	1 340,44	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	96	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy do 1,20 m	m2	1,855	1 809,000	3 355,70	3 355,70	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	97	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	4,463	124,800	556,98	556,98	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	98	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,585	2 813,397	7 272,63	7 272,63	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	99	<b>Presun hmôt HSV</b>						
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	100	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	8,687	3 471,312	30 155,29	30 155,29	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	101	<b>Práce a dodávky PSV</b>						
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	102	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	103	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	0,144	943,834	136,91	136,91	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	104	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL 5 v sudoch	t	969,761	0,283	274,44	274,44	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	105	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	1,346	943,834	1 270,40	1 270,40	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	106	Pásy fažky asfaltované Hydrotit v 60 s 35	m2	1,916	1 085,409	2 079,64	2 079,64	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	107	Izolácia náterová Aquatín	m2	5,876	540,940	3 178,56	3 178,56	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	108	Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,026	81,600	83,72	83,72	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	109	Geotextilie netkané polypropyl. Tatratex pp 400	m2	1,124	93,840	105,48	105,48	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	110	Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochrannej textilie prípravenie kotviacimi páskami vodorovne	m	7,392	81,600	603,19	603,19	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	111	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm	m2	6,746	85,680	578,00	578,00	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	112	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	22,811	5,164	117,80	117,80	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	113	<b>Izolácie tepelné</b>						
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	114	Montáž tepelnej izolácie stropov s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,543	636,120	1 617,65	1 617,65	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	115	Fólia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,865	731,538	632,78	632,78	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	116	Montáž tepelnej izolácie stropov s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,543	1 272,240	3 236,31	3 236,31	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	117	Dosky šadiťové Nobasil M 50kg/m3 hr10	m2	2,715	648,842	1 761,61	1 761,61	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	118	Dosky šadiťové Nobasil M 50kg/m3 hr14	m2	3,721	648,842	2 414,34	2 414,34	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	119	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	0,620	1 933,800	1 198,96	1 198,96	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	120	Fólia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,865	2 223,870	1 923,65	1 923,65	0,00
Aktivita 1 - Vytvára kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	121	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	0,620	1 101,200	682,74	682,74	0,00



Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	122	Kročajová izolácia podláh Orsil N 100kg/m <sup>3</sup> hr. 30/25mm - ORSIL	m <sup>2</sup>	3,834	1 123,224	4 306,44	4 306,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	123	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m <sup>2</sup>	0,620	1 208,440	749,23	749,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	124	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.50mm	m <sup>2</sup>	9,437	849,252	8 014,39	8 014,39	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	125	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.160mm	m <sup>2</sup>	37,294	383,356	14 296,88	14 296,88	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	126	Montáž tepelnej izolácie sten približm na drevenú konštrukciu	m <sup>2</sup>	1,528	89,265	136,40	136,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	127	Foia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m <sup>2</sup>	0,865	98,192	84,94	84,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	128	Montáž tepelnej izolácie sten približm na drevenú konštrukciu	m <sup>2</sup>	1,528	178,530	272,79	272,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	129	Izolácie podkrovi odvetraných fasád(1200x600mm), Orsil UNI 50kg/m <sup>3</sup> hr. 160mm - ORSIL	m <sup>2</sup>	10,404	91,050	947,28	947,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	130	Izolácie podkrovi odvetraných fasád(1200x600mm), Orsil UNI 50kg/m <sup>3</sup> hr. 80mm - ORSIL	m <sup>2</sup>	5,202	91,050	473,64	473,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	131	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	23,291	48,741	1 135,23	1 135,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	132	<b>Konštrukcie tesárske</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	133	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	3,960	224,120	887,52	887,52	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	134	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm <sup>2</sup>	m	4,970	1 000,555	4 972,76	4 972,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	135	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm <sup>2</sup>	m	6,806	90,570	616,42	616,42	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	136	Dodávka reziva	m <sup>3</sup>	188,946	24,333	4 597,62	4 597,62	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	137	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	m <sup>2</sup>	0,847	840,326	711,76	711,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	138	Hranolček smť s76-100 I400-650	m <sup>3</sup>	209,565	3,328	697,43	697,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	139	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	m <sup>2</sup>	0,847	636,120	538,79	538,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	140	Hranolček smť s76-100 I400-650	m <sup>3</sup>	209,565	10,076	2 111,58	2 111,58	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	141	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	m <sup>2</sup>	0,847	89,265	75,61	75,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	142	Hranolček smť s76-100 I400-650	m <sup>3</sup>	209,565	0,442	92,63	92,63	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	143	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m <sup>2</sup>	1,206	840,326	1 013,43	1 013,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	144	Hranolček smť s76-100 I400-650	m <sup>3</sup>	209,565	1,109	232,41	232,41	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	145	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m <sup>2</sup>	1,206	636,120	767,16	767,16	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	146	Hranolček smť s76-100 I400-650	m <sup>3</sup>	209,565	0,840	176,03	176,03	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	147	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m <sup>3</sup>	25,763	36,478	939,78	939,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	148	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	33,554	24,232	813,08	813,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	149	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	150	Priečky sadrokartónové RIGIPS protipož. hrúbka priečky 150mm - m.č. 2.11	m <sup>2</sup>	44,802	27,825	1 246,62	1 246,62	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	151	Montáž fasádnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy do 500 cm <sup>2</sup>	m	5,880	3 114,400	18 312,67	18 312,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	152	Fasádne drevené prvky hoblované	m <sup>3</sup>	188,946	45,041	8 510,32	8 510,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	153	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	29,572	24,773	732,59	732,59	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	154	<b>Konštrukcie klmparske</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	155	Žráby z Cu plechu pododkľapové polkruhové rš 330 mm	m	27,258	53,970	1 471,11	1 471,11	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	156	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	44,584	10,000	445,84	445,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	157	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	21,223	95,140	2 019,16	2 019,16	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	158	Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov a nadmúroviek vrátane rohov rš 250 mm	m	18,900	110,800	2 094,12	2 094,12	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	159	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	28,075	70,800	1 987,71	1 987,71	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	160	Presun hmôt pre konštrukcie klmparske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	40,265	1,236	49,77	49,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	161	<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	162	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP pultová strecha na sucho	m <sup>2</sup>	14,718	840,326	12 367,92	12 367,92	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	163	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP hrebeň na sucho	m	17,498	70,470	1 233,08	1 233,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	164	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP úžabie na sucho	m	13,160	71,416	939,83	939,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	165	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP zakončenie štíta	m	9,439	99,600	940,12	940,12	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	166	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,172	840,326	1 825,19	1 825,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	167	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	24,284	44,448	1 079,38	1 079,38	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	168	<b>Konštrukcie stolárske</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	169	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m <sup>2</sup>	7,646	206,180	1 576,45	1 576,45	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	170	Obloženie palubovka SM hr 20 š-80	m <sup>2</sup>	8,533	214,427	1 829,71	1 829,71	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	171	Montáž a dodávka drevenej podlahy - komplet s podhľadom	m <sup>2</sup>	8,460	75,057	634,98	634,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	172	Drevené schodiská komplet	kpí	1 644,404	2,000	3 288,81	3 288,81	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	173	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	2,757	329,888	909,50	909,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	174	Hranolky smrekovec akosť I prierez 25-75 dl 100-175	m <sup>3</sup>	202,413	0,435	88,05	88,05	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	175	Montáž dver, krídliel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	kus	3,482	46,000	160,17	160,17	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	176	Dvere 60x197 plné, rám z masivu, odýh. dub/buk, záмок obyčajný APEX BB	kus	103,136	27,000	2 784,67	2 784,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	177	Dvere 80x197 plné, rám z masivu, odýh. dub/buk, záмок obyčajný APEX BB	kus	125,414	11,000	1 379,55	1 379,55	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	178	Dvere 70x197 plné, rám z masivu, odýh. dub/buk, záмок obyčajný APEX BB	kus	113,037	7,000	791,26	791,26	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	179	Dvere 90x197 plné, rám z masivu, odýh. dub/buk, záмок obyčajný APEX BB	kus	136,140	1,000	136,14	136,14	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	180	Montáž dver, krídliel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne dvojkridl. š. do 1450 mm	kus	5,415	11,000	59,57	59,57	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	181	Dvere 140x197 zasklené, rám z masivu, odýh. dub/buk, záмок obyčajný APEX BB	kus	230,200	11,000	2 532,20	2 532,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	182	Dverné kovanie	ks	12,871	57,000	733,65	733,65	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	183	Montáž dvymých kridiel kompletiz. protipožiarneho jednokridlových,	ks	12,376	3,000	37,13	37,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	184	Požiarne dvere so zárubňou jednokridlové	ks	438,948	3,000	1 316,84	1 316,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	185	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateľného protipožiarneho, dvojkridlové	ks	13,260	11,000	145,86	145,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	186	Požiarne dvere so zárubňou dvojkridlové	ks	931,909	11,000	10 251,00	10 251,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	187	Montáž okna strešného vyklyného VELUX a lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm	kus	14,146	20,000	282,92	282,92	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	188	Strešné okno VELUX GZL 308 1054	kus	263,204	20,000	5 264,08	5 264,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	189	Lemovanie kombi VELUX EKS M08 1001	kus	88,714	10,000	887,14	887,14	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	190	Lemovanie kombi VELUX EKS M08 1003	kus	79,209	10,000	792,09	792,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	191	Montáž prahu dverí, jednokridlových šírky nad 100 mm	kus	2,230	46,000	102,58	102,58	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	192	Prah dubový dl 62 šír 15	kus	4,692	27,000	126,68	126,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	193	Prah dubový dl 72 šír 15	kus	5,675	7,000	39,73	39,73	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	194	Prah dubový dl 82 šír 15	kus	6,119	11,000	67,31	67,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	195	Prah dubový dl 92 šír 15	kus	7,175	1,000	7,18	7,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	196	Montáž prahu dverí, dvojkridlových šírky nad 100 mm	kus	2,929	11,000	32,22	32,22	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	197	Prah dubový dl 147 šír 15	kus	11,358	11,000	124,94	124,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	198	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	kus	26,900	46,000	1 237,40	1 237,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	199	Zárubňa dýhovaná, obložková, dubbuk, do hr. múru 220 mm APEX BB	kus	101,166	46,000	4 653,64	4 653,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	200	Montáž zárubni obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	kus	28,982	11,000	318,80	318,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	201	Zárubňa obložková, dubbuk, 140x197 do hr. múru 400 mm	kus	111,571	11,000	1 227,28	1 227,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	202	Montáž kancelárskeho nábytku - kongresové stoličky	ks	1,977	150,000	296,55	296,55	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	203	Dodávka konferenčná stolička so stolkom	ks	48,268	150,000	7 240,20	7 240,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	204	Dodávka - stolička jedáleňská	ks	61,717	100,000	6 171,70	6 171,70	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	205	Dodávka - stl jedáleňsky 4 osoby	ks	105,281	25,000	2 632,03	2 632,03	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	206	Dodávka stolička kožená	ks	296,207	2,000	592,41	592,41	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	207	Dodávka stl rokovaci pre 10 osôb	ks	188,946	1,000	188,95	188,95	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	208	Dodávka - stl rokovaci pre 20 osôb	ks	467,826	1,000	467,83	467,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	209	Dodávka stolička rokovacia	ks	40,924	30,000	1 227,72	1 227,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	210	Dodávka pulť barový	ks	981,857	1,000	981,86	981,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	211	Dodávka pulť recepčný	ks	706,277	1,000	706,28	706,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	212	Dodávka stolička kancelárska - tľmočníci	ks	172,031	3,000	516,09	516,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	213	Dodávka stl kancelársky 140 x 70 - tľmočníci	ks	116,750	3,000	350,25	350,25	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	214	Dodávka kontajner záusukový - tľmočníci	ks	40,924	3,000	122,77	122,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	215	Presun hmôt pre konštrukcie stolaárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	23,418	8,434	197,51	197,51	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	216	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	217	Montáž zábradlia schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	2,092	42,700	89,33	89,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	218	Ocelové zábradlie	m	23,523	42,700	1 004,43	1 004,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	219	Montáž a dodávka presvetlenej terasy z lezanu hr. 10 mm do al. konštrukcie	m2	24,368	223,319	5 441,84	5 441,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	220	Montáž okien plastových	m	9,290	496,760	4 614,90	4 614,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	221	Plastové okná a steny - výplne fasády	m2	122,644	235,947	28 937,48	28 937,48	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	222	Montáž stien plastových dvojdielnych so zasklením šírky 3115 mm x výšky 2700 mm	ks	63,317	1,000	63,32	63,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	223	Plastová stena s dverami vř 2700/3115	kus	972,761	1,000	972,78	972,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	224	Montáž stien plastových dvojdielnych so zasklením šírky 4065 mm x výšky 2950 mm	ks	63,317	1,000	63,32	63,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	225	Plastová stena s dverami vř 2950/4065	kus	1 385,326	1,000	1 385,33	1 385,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	226	Montáž dverí plastových, vchodových dvojkridlových, so zasklením	kus	32,179	3,000	96,54	96,54	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	227	Plastové vchodové dvere otvárateľ vř 2560/1000	kus	296,207	1,000	296,21	296,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	228	Plastové vchodové dvere otvárateľ vř 2590/2810	kus	395,218	2,000	790,44	790,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	229	Montáž dverí do ocelevej konštrukcie posuvných dvojkridlových automatických	ks	80,529	2,000	161,06	161,06	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	230	Dodávka automatické dvere posuvné dvojkridlové - vstup, KRISTL	ks	3 506,633	2,000	7 013,27	7 013,27	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	231	Montáž a dodávka zábradlia + nerezového madla dn 60mm	m	70,133	209,800	14 713,90	14 713,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	232	Montáž a dodávka svetľika	m2	183,399	24,000	4 401,58	4 401,58	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	233	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	29,360	6,906	202,76	202,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	234	<b>Podlahy z dlaždíc</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	235	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramikých do tmelu, hladké 200x100 mm	m2	12,619	27,180	342,98	342,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	236	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	10,726	27,724	297,37	297,37	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	237	Montáž sokľikov z obkladáiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	1,965	320,445	629,67	629,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	238	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	8,360	3,883	32,46	32,46	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	239	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	10,726	28,802	308,93	308,93	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	240	Montáž podláh z dlaždíc terazzoých kladených na gumové terče 300x300 mm	m2	8,096	540,940	4 379,45	4 379,45	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	241	Premac LINEA biela, Gemax mix žltá 40 x 40 x 4 cm	kus	3,221	3 448,493	11 107,60	11 107,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	242a	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	8,762	411,590	3 606,35	3 606,35	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	242b	Montáž koberca	m2	5,800	206,180	1 195,84	1 195,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	243	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	8,360	119,442	998,54	998,54	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	244a	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	10,726	296,256	3 177,64	3 177,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	244b	Koberiec APOLLO	m2	13,200	214,427	2 830,44	2 830,44	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	245	Montáž prechodového profilu	m	0,795	35,100	27,90	27,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	246	Pripätok k cene za škárovanie	m2	0,139	462,568	64,30	64,30	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	247	Spárovacie hmoty na obklady a diažby 5 kg vrece	ks	3,767	296,498	1 116,91	1 116,91	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	248	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,290	77,552	1 030,67	1 030,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	249	<b>Koberce</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	250	Montáž kobercových plôch	m2	5,800	768,930	4 459,79	4 459,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	251	Koberce APOLLO	m2	13,200	799,680	10 555,78	10 555,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	252	KC lepidlo kobercové	m2	0,900	884,270	795,84	795,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	253	Presun hmôt pre podlahy kobercové	t	347,070	0,672	233,23	233,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	254	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	255	Montáž obkladov vnútorných sien kladených do tmelu pravouhlých 300 x 150 mm	m2	13,579	409,286	5 557,69	5 557,69	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	256	Obkladácky pórovinné jednofarebné hladké glazúra špeciálna A 300x200	m2	9,750	417,472	4 070,35	4 070,35	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	257	Montáž obkladov vnútorných sien Pripätok k cene za škárovanie	m2	0,060	409,286	24,56	24,56	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	258	Spárovacie hmoty na obklady a diažby 5 kg vrece	ks	3,767	204,643	770,89	770,89	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	259	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,290	6,394	84,98	84,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	260	<b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	261	Montáž obkladov sten pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícem rovým, hr. 25 do 30 mm	m2	33,552	253,603	8 508,89	8 508,89	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	262	Skala zvrásnená - obklad	m2	29,910	263,747	7 888,67	7 888,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	263	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,227	22,786	346,96	346,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	264	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	265	Nátery oceľ. konšt. syntet. fahkých "C", veľmi fahkých "CC" farby šedej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	3,757	455,421	1 711,02	1 711,02	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	266	Nátery oceľ. konšt. syntet. fahkých "C", veľmi fahkých "CC" farby šedej základný	m2	1,258	455,421	572,92	572,92	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	267	Nátery kov. stav. dopln. konšt. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmeľením	m2	4,564	46,970	214,37	214,37	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	268	Nátery kov. stav. dopln. konšt. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,739	46,970	81,68	81,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	269	Nátery stáľanských výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	3,682	206,180	759,15	759,15	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	270	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lastanoxom Q	m2	2,493	1 895,417	4 725,27	4 725,27	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	271	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1,916	606,754	1 162,54	1 162,54	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	272	<b>Práce a dodávky M</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	273	<b>Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a.váh</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	274	Montáž a dodávka komplet standart. vybava, vyfah osobný - zasobovací do nosnosti 500 kg	kpl	18 000,000	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	275	Montáž a dodávka komplet standart. vybava, vyfah osobný, do nosnosti 800 kg	kpl	33 274,774	1,000	33 274,77	33 274,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	276	<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	277	Montáž ocelevej konštrukcie	KG	0,500	14 231,916	7 115,96	7 115,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	278	Dodávka - oceľová konštrukcia	kg	1,200	15 655,108	18 786,13	18 786,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	279	<b>Práce a dodávky PSV</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	280	<b>Zdravotechnika - zariad. predmety</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	281	Montáž digestora - kuchyňa	ks	14,934	6,000	89,60	89,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	282	Dodávka digestor nad tunelovú umývačku riadu df./hf.1200/1200						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	283	Dodávka nástenný digestor vrátane tukových filtrov, bez osvetlenia df./hf.vyška 900/1500/500						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	284	Dodávka nástenný digestor vrátane tukových filtrov bez osvetlenia df./hf.vyška 2400/1400/500						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	285	Dodávka závesný digestor vrátane tukových filtrov, osvetlenie 1 x neón27W,IP 65 df./hf.vyška 2400/2400/500						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	286	Dodávka digestor nad umývačku kuchynského riadu df./hf. 1200/1200						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	287	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	116,477	34,94	34,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	288	<b>Dokončovacie práce - čalúnické</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	289	Montáž skladačích sien jednodielných alebo dvojdíeln. nad 7 m2	m2	40,000	50,490	2 019,60	2 019,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	290	Dodávka kladacie steny koženkové - ROLLUS	m2	140,000	50,490	7 068,60	7 068,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	291	<b>SO 203 Kongresové centrum - zdravotníka</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	292	<b>Práce a dodávky HSV</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	293	<b>Źemné práce</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	294	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	7,700	213,400	1 643,18	1 643,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	295	Pripätok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	4,000	213,400	853,60	853,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	296	Výkop šachty zapáženaj, hornina 3 do 100 m3	m3	20,000	8,016	160,32	160,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	297	Pripätok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	3,000	8,016	24,05	24,05	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	298	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavennej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	1,000	56,516	56,52	56,52	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	299	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,677	56,516	38,26	38,26	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	300	Pripätok za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,000	90,425	1 808,50	1 808,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	301	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	8,000	164,900	1 319,20	1 319,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	302	<b>Vodorovné konštrukcie</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	303	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,000	19,400	485,00	485,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	304	<b>Rúrové vedenie</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	305	Montáž kanalizačná šachta PVC DN 600	ks	25,000	1,000	25,00	25,00	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	306	Dodávka - plastová šachta DN 600 komplet dno, stena 2000 mm , poklop tr. C	ks	335,517	1,000	335,52	335,52	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	307	Montáž dažďová šachta PVC DN 600	ks	25,885	5,000	129,43	129,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	308	Dodávka - plastová šachta DN 600 komplet dno, stena 2000 mm , poklop tr. C	ks	330,000	5,000	1 650,00	1 650,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	309	<b>Presun hmôt HSV</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	310	Presun hmôt pre rovné vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v obovom výkope	t	15,000	37,041	555,62	555,62	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	311	<b>Práce a dodávky PSV</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	312	<b>Izolácie tepelné</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	313	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38	m	1,365	577,000	787,61	787,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	314	Dodávka izolácia MIRELON DN 20	m	1,540	108,000	166,32	166,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	315	Dodávka izolácia MIRELON DN 25	m	1,918	295,000	565,81	565,81	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	316	Dodávka izolácia MIRELON DN 32	m	2,240	174,000	389,76	389,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	317	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 42-70	m	1,792	136,000	243,71	243,71	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	318	Dodávka izolácia MIRELON DN 40	m	2,758	24,000	66,19	66,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	319	Dodávka izolácia MIRELON DN 50	m	3,073	61,000	187,45	187,45	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	320	Dodávka izolácia MIRELON DN 63	m	3,213	51,000	163,86	163,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	321	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	25,707	35,99	35,99	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	322	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	323	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	9,000	20,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	324	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	9,000	182,000	1 638,00	1 638,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	325	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	11,154	41,000	457,31	457,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	326	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	11,833	16,000	189,33	189,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	327	Potrúbie kanalizačné pod spevnenou plochou PVC DN 100	m	10,256	5,000	51,28	51,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	328	Potrúbie kanalizačné pod spevnenou plochou PVC DN 150	m	20,381	93,000	1 895,43	1 895,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	329	Potrúbie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3, 4 odpadné zvislé	m	34,420	15,000	516,30	516,30	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	330	Potrúbie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 50/2, 0 odpadné prípojné	m	11,082	9,000	99,74	99,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	331	Potrúbie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 75/2, 6 odpadné prípojné	m	16,251	22,000	357,52	357,52	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	332	Potrúbie kanalizačné z PVC hrdl. dažďové D 140 x 2,9	m	13,815	12,000	165,78	165,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	333	Potrúbie kanalizačné z PVC hrdl. dažďové D 160 x 3,3	m	14,335	24,000	344,04	344,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	334	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	7,000	52,000	364,00	364,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	335	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	6,630	45,000	298,35	298,35	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	336	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	7,351	39,000	286,69	286,69	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	337	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,299	27,000	35,07	35,07	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	338	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,437	34,000	48,86	48,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	339	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,129	44,000	93,68	93,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	340	Montáž podlahová vpusť HL 310 NPr	ks	6,203	16,000	99,25	99,25	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	341	Strešný vtok s elektrickým ohrevom PP - DN 150 mm	ks	83,519	2,000	167,04	167,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	342	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	60,542	6,000	363,25	363,25	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	343	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	11,000	3,000	33,00	33,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	344	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,403	389,000	156,77	156,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	345	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,519	186,000	96,53	96,53	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	346	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	79,761	83,75	83,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	347	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	348	Potrúbie z osov rúr pozink.bežvik.bežných-11 353,0, DN 15	m	7,686	108,000	830,09	830,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	349	Potrúbie z osov rúr pozink.bežvik.bežných-11 353,0, DN 20	m	7,000	295,000	2 065,00	2 065,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	350	Potrúbie z osov rúr pozink.bežvik.bežných-11 353,0, DN 25	m	11,899	174,000	2 070,43	2 070,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	351	Potrúbie z osov rúr pozink.bežvik.bežných-11 353,0, DN 32	m	13,026	24,000	312,62	312,62	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	352	Potrúbie z osov rúr pozink.bežvik.bežných-11 353,0, DN 40	m	15,005	61,000	915,31	915,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	353	Potrúbie z osov rúr pozink.bežvik.bežných-11 353,0, DN 50	m	18,253	51,000	930,90	930,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	354	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,734	125,000	466,75	466,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	355	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	3,734	22,000	82,15	82,15	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	356	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,734	3,000	11,20	11,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	357	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,245	115,000	373,18	373,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	358	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	3,970	22,000	87,34	87,34	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	359	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,565	5,000	32,83	32,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	360	Montáž armatúry vodov. s 1 závitom , ventil výtokový G 1	ks	1,107	2,000	2,21	2,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	361	Veľí výtokový K3D G1	ks	4,894	2,000	9,79	9,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	362	Montáž armatúry s dvoma závitmi, ventil priamy G 1/2	ks	1,436	4,000	5,74	5,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	363	Ventil priamy KE 125 C G 1/2	ks	3,363	4,000	13,45	13,45	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	364	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	1,436	3,000	4,31	4,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	365	Armatúry, posúvač klinový VE 3040 G 1/2"	ks	5,286	3,000	15,86	15,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	366	Montáž armat. s 2 závitmi, ventil priamy G 3/4	ks	1,786	20,000	35,72	35,72	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	367	Ventil priamy 3/4"	ks	4,148	20,000	82,96	82,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	368	Montáž armat. s 2 závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	1,786	25,000	44,65	44,65	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	369	Armatury, posúvač klinový VE 3040 3/4"	ks	6,152	25,000	153,80	153,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	370	Montáž armatury s dvoma závitmi, ventil priamy G 1	ks	1,944	16,000	31,10	31,10	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	371	Ventil priamy KE 125 C G 1"	ks	6,144	16,000	98,30	98,30	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	372	Montáž armatury s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,944	9,000	17,50	17,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	373	Armatury, posúvač klinový VE 3040 1"	ks	8,023	9,000	72,21	72,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	374	Montáž armatury s 2 závitmi G 5/4	ks	2,300	3,000	6,90	6,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	375	Ventil priamy KE 125 C G 5/4"	ks	8,643	3,000	25,93	25,93	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	376	Montáž armatury s dvoma závitmi, ventil priamy G 6/4	ks	2,981	1,000	2,98	2,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	377	Ventil priamy KE 125 C G 6/4"	ks	10,186	1,000	10,19	10,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	378	Montáž armatury s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	2,981	1,000	2,98	2,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	379	Armatury, posúvač klinový VE 3040 6/4"	ks	15,189	1,000	15,19	15,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	380	Montáž armatury s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	3,575	1,000	3,58	3,58	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	381	Ventil priamy KE 125 C G 2"	ks	14,412	1,000	14,41	14,41	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	382	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s vyzbrojou navijac. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	sub	200,000	1,000	200,00	200,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	383	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,810	713,000	577,53	577,53	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	384	Prepätňacia a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,537	713,000	382,88	382,88	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	385	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	102,259	76,69	76,69	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	386	<b>Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	387	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	11,936	2,000	23,87	23,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	388	Nádrž splachovacia horná univerzálna	ks	18,022	2,000	36,04	36,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	389	Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT	sub	20,925	20,000	418,50	418,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	390	Záchodová misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	ks	330,000	20,000	6 600,00	6 600,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	391	Montážny prvok pre závesné WC	ks	0,886	20,000	17,72	17,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	392	Montáž pisákového záchodu z bieloho dituritu s automatickým splachovaním	sub	9,489	6,000	56,93	56,93	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	393	Sanitárna keramika JIKA pisár so senzorom AUP 5 (bez zdroja)	ks	260,000	6,000	1 560,00	1 560,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	394	Napájací zdroj pre 5 pisárov 230V/24V,	ks	51,715	6,000	310,29	310,29	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	395	Montáž umývadla bez výtokovej armatury z bieloho dituritu na skruty do muriva	sub	15,895	12,000	190,74	190,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	396	Sanitárna keramika umývadlo 50cm štand. kvalita	ks	29,163	12,000	349,96	349,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	397	Montáž umývadla bez výtokovej armatury z bieloho dituritu na skruty do muriva	sub	15,895	12,000	190,74	190,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	398	Sanitárna keramika umývadlo 50cm štand. kvalita	ks	29,163	12,000	349,96	349,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	399	Montáž umývadla bez výtokovej armatury z bieloho dituritu na skruty do muriva	sub	15,895	2,000	31,79	31,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	400	Sanitárna keramika JIKA ZITA invalidné umývadlo 1335.0	ks	40,025	2,000	80,05	80,05	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	401	Montáž slpa umývadla	sub	1,970	24,000	47,28	47,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	402	Sanitárna keramika sfp k umývadlu štandard. kvalita	ks	30,535	24,000	732,84	732,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	403	Montážny prvok pre podpory a madlá	sub	20,000	4,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	404	Montáž lapač škrobu a tuku	ks	29,792	1,000	29,79	29,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	405	Dodávka lapač tuku a škrobu Pureco Parco ST 15	ks	2 623,810	1,000	2 623,81	2 623,81	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	406	Montáž drezu jednoduchého so zápachovou uzávierkou	sub	13,239	1,000	13,24	13,24	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	407	Kuchynský drez nerez 1200x600-155,2xL s odpadovou doskou	ks	70,199	1,000	70,20	70,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	408	Montáž výlevky dituritová	sub	14,569	4,000	58,28	58,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	409	Sanitárna keramika výlevka typ 71043 bielaV	ks	108,968	4,000	436,87	436,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	410	Montáž ventilu nástenného G 3/4	sub	3,944	22,000	86,77	86,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	411	Výtokové armatury výtokový ventil T 212 3/4"	ks	9,825	22,000	216,15	216,15	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	412	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	3,695	87,000	321,47	321,47	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	413	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	2,341	87,000	203,67	203,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	414	Montáž batérie umývadlovej nástennej senzorzovej	ks	6,157	12,000	73,88	73,88	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	415	Batéria umývadlová stojánková - senzorzová	ks	225,819	12,000	2 709,83	2 709,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	416	Napájací zdroj	ks	19,076	3,000	57,23	57,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	417	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	5,223	14,000	73,12	73,12	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	418	Batéria umývadlová páková s jedným otvorom 1/2"	ks	59,416	14,000	831,82	831,82	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	419	Montáž batérií drezových do jedného otvoru, pákových	ks	5,223	1,000	5,22	5,22	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	420	Batéria drezová páková do 1 otvoru štand. kvalita	ks	21,952	1,000	21,95	21,95	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	421	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	ks	5,417	4,000	21,67	21,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	422	Batéria umývadlová nástenná G 1/2" x 150 štand. kvalita	ks	44,652	4,000	178,61	178,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	423	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	6,105	1,000	6,11	6,11	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	424	Batéria sprchová páková štand. kvalita	ks	37,217	1,000	37,22	37,22	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	425	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	194,448	58,33	58,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	426	<b>SO 203 Kongresové centrum - vykurovanie</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	427	<b>Práce a dodávky PSV</b>						

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	428	Ústredné kúrenie, strojovne							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	429	Skriňa pre rozdeľovač UNIVENTA	ks	55,000	12,000	660,00	660,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	430	Montáž skriňiek pre rozdeľovače	ks	15,000	12,000	180,00	180,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	431	Rozdeľovač UNIVENTA MULTI	ks	200,000	12,000	2 400,00	2 400,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	432	Montáž rozdeľovačov	ks	43,000	12,000	516,00	516,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	433	Vykurovací skúška	Nh	11,000	72,000	792,00	792,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	434	Výregulovanie vykurovacej sústavy	Nh	9,000	6,000	54,00	54,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	435	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	436	Prepoj potrubí a armatúr kúrenia na existujúce rozvody	kg	4 200,000	1,000	4 308,18	4 200,00	108,18	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	437	Montáž oceľových rozvodov	m	7,000	270,000	1 890,00	1 890,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	438	Oceľová závitová rúrka	m	18,000	270,000	4 860,00	4 860,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	439	Náter syntetický základný jednodušobný s emailovaním	m	1,600	270,000	432,00	432,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	440	MIRELON tepelná izolácia nápleková hr. 15 mm pre rúrku	m	4,400	270,000	1 188,00	1 188,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	441	Rúrka podlahového vykurovania UNIVENTA typ NOXY 17x2,5	bm	1,376	7 650,000	10 526,40	10 526,40	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	442	Polystyrén podlahový pre vykurovanie hr. 30 mm	m2	1,536	3 220,000	4 945,92	4 945,92	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	443	Obvodový dilatčný pás, UNIVENTA	bm	0,562	850,000	477,70	477,70	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	444	Krycia fólia PE 0,2 mm	m2	0,496	1 850,000	917,60	917,60	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	445	Montážne listy pre podlahové vykurovanie	m	1,160	1 850,000	2 146,00	2 146,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	446	Uplínacia spona	ks	0,074	8 500,000	629,00	629,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	447	Plietifikátor UNIVENTA bal. 25 l	l	3,342	520,000	1 737,84	1 737,84	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	448	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	449	Montáž podlahového kúrenia	m2	6,616	1 850,000	12 239,60	12 239,60	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	450	Murárska výpomoc	%	418,653	3,000	1 255,96	1 255,96	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	451	SO 203 Kongresové centrum - vzduchotechnika							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	452	Vzduchotechnika - montáž a dodávka							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	453	Kruhové potrubie SPIRO c100mm vrát.odboček a kotvenia	m	6,000	25,000	150,00	150,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	454	Kruhové potrubie SPIRO c125mm vrát.odboček a kotvenia	m	6,000	30,000	180,00	180,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	455	Kruhové potrubie SPIRO c160mm vrát.odboček a kotvenia	m	7,000	25,000	175,00	175,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	456	Kruhové potrubie SPIRO c200mm vrát.odboček a kotvenia	m	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	457	Kruhové potrubie SPIRO c250mm vrát.odboček a kotvenia	m	9,000	50,000	450,00	450,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	458	Kruhové potrubie SPIRO c315mm vrát.odboček a kotvenia	m	12,000	50,000	600,00	600,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	459	Pozinkované potrubie štvorhranné skl. vr.montáže	m2	15,000	250,000	3 750,00	3 750,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	460	Kruhová stieška D150	ks	9,000	3,000	27,00	27,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	461	Kruhová stieška D100	ks	9,000	1,000	9,00	9,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	462	Vetracia jednotka pre kongresovú halu Fiving bez MaR a zmešavacieho uzla	ks	14 000,000	1,000	14 000,00	14 000,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	463	Axiálny ventilátor s timerom, Systemair BF 100 T	ks	28,000	3,000	84,00	84,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	464	Axiálny ventilátor s timerom, Systemair BF 120 T	ks	33,000	2,000	66,00	66,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	465	Axiálny ventilátor s timerom, Systemair BF 150 T	ks	36,000	1,000	36,00	36,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	466	Potrubný ventilátor Systemair K 160 XL	ks	87,000	2,000	174,00	174,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	467	Izolovaný ventilátor KVO 250	ks	305,000	1,000	305,00	305,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	468	Strešný ventilátor Systemair DHS 310 EV	ks	481,109	1,000	481,11	481,11	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	469	Strešný ventilátor Systemair DVV 630 D4/F600 IE2	ks	3 454,069	1,000	3 454,07	3 454,07	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	470	Timič hluku LDC 250/900	ks	84,111	1,000	84,11	84,11	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	471	Timič hluku TH 1100x450/1500	ks	431,452	2,000	862,90	862,90	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	472	Spätná klapka RKS 160	ks	9,376	2,000	18,75	18,75	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	473	Rekuperčná jednotka Systemair Max1 1100	ks	4 567,134	3,000	13 701,40	13 701,40	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	474	Vetracia jednotka Frivent bez MaR	ks	5 229,936	2,000	10 459,87	10 459,87	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	475	Rekuperčná jednotka Systemair Max1 2000	ks	5 852,410	1,000	5 852,41	5 852,41	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	476	Kruhová mriežka c160	ks	13,186	2,000	26,37	26,37	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	477	Kruhová mriežka c250	ks	29,024	4,000	116,10	116,10	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	478	Kruhová mriežka c315	ks	26,015	1,000	26,02	26,02	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	479	Malý kuchynský digestor	ks	176,795	2,000	353,59	353,59	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	480	Protidažďová žalúzia PZAL 450x630	ks	67,614	1,000	67,61	67,61	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	481	Protidažďová žalúzia PZAL 315x800	ks	68,956	1,000	68,96	68,96	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	482	Protidažďová žalúzia PZAL 450x450	ks	55,817	2,000	111,63	111,63	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	483	Protidažďová žalúzia PZAL 900x800	ks	116,770	6,000	700,62	700,62	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	484	Protidažďová žalúzia PZAL 250x250	ks	35,589	1,000	35,59	35,59	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	485	Protidažďová žalúzia PZAL 110x310	ks	36,867	1,000	36,87	36,87	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	486	Protidažďová žalúzia PZAL 200x160	ks	32,056	1,000	32,06	32,06	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	487	Regulačná klapka s prípravou na servo RKS 900x800	ks	119,065	6,000	714,39	714,39	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	488	Krycia mriežka 900x800	ks	37,463	6,000	224,78	224,78	0,00	

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	489	Výuska NOVA A-1-325x225	ks	20,807	4,000	83,23	83,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	490	Výuska NOVA A-1-425x225	ks	25,213	33,000	832,03	832,03	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	491	Výuska NOVA C-1-1025x145	ks	42,694	6,000	256,16	256,16	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	492	Výuska NOVA C-1-625x145	ks	35,367	12,000	424,40	424,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	493	Odvodný difúzor firmy Systemair, typ EFF-100	ks	12,400	10,000	124,00	124,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	494	Odvodný difúzor firmy Systemair, typ EFF-125	ks	14,139	4,000	56,56	56,56	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	495	Odvodný difúzor firmy Systemair, typ EFF-160	ks	15,846	9,000	142,61	142,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	496	Stenová mriežka IMOS SMH 225x125	ks	20,299	10,000	202,99	202,99	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	497	Dvereová mriežka IMOS DMNO 220x120	ks	13,520	5,000	67,60	67,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	498	Potrubié Flexo D100	bm	2,564	20,000	51,28	51,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	499	Potrubié Flexo D125	bm	2,779	10,000	27,79	27,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	500	Potrubié Flexo D160	bm	3,104	20,000	62,08	62,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	501	Izolácia	m2	10,273	330,000	3 390,09	3 390,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	502	Výregulovanie potrubného systému vzt	NH	7,939	60,000	476,34	476,34	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	503	Murárska výpomoc	%	178,907	3,000	536,72	536,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	504	<b>Ostatné rozpočtové náklady</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	505	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpj	350,002	1,000	318,09	318,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	506	Lešenie, žetav	kpj	355,500	1,000	355,50	355,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	507	<b>SO 203 Kongresové centrum - elektroinštalácia</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	508	<b>Elektromontáže</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	509	PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-1"	ks	2 400,000	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	510	PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-2"	ks	400,000	1,000	400,00	400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	511	PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-3"	ks	654,700	1,000	654,70	654,70	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	512	PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-4"	ks	370,000	1,000	370,00	370,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	513	PLASTOVÁ ROZVODNICA RK1	ks	1 900,000	1,000	1 900,00	1 900,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	514	ISTIACA A ROZPOJOVACIA SKRINKA SPP....	ks	125,000	1,000	125,00	125,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	515	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS2-1"	ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	516	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 14 MODULOV, "RS2-2"	ks	35,000	1,000	35,00	35,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	517	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-3"	ks	37,000	1,000	37,00	37,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	518	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-4"	ks	46,000	1,000	46,00	46,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	519	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA RK1	ks	210,000	1,000	210,00	210,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	520	MONT.-ISTIACA A ROZPOJOVACIA SKRINKA SPP	ks	9,000	1,000	9,00	9,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	521	MONT.-PATRŇONÝ DO SPP	ks	0,541	9,000	4,87	4,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	522	ZAPOJENIE KÁBLA V ISTIACEJ A ROZPOJOV. SKRINKE	ks	2,928	3,000	8,78	8,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	523	MONT.-SVIETIDLO ŽIARIVKOV. PRISADENÉ PMR-ASN T5, 2x35W, IP20, "B"	ks	6,082	24,000	145,97	145,97	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	524	MONT.-SVIETIDLO VYBŮJKOVÉ ASYMETR. FLAT MXI 721172.783.	ks	7,000	13,000	91,00	91,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	525	MONT.-SVIETIDLO ŽIARIV., CHARON RA S24.212.T2.L, 2x13W, IP20/ RASTER /F"	ks	5,000	38,000	190,00	190,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	526	MONT.-SVIETIDLO ŽIARIVK., CHARON RAS19.111.T1, 60W, IP20 /RASTER/ "G"	ks	6,000	44,000	264,00	264,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	527	MONT.-SVIETIDLO INTERIEROVÉ "I"	ks	7,000	72,000	504,00	504,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	528	MONT.-SVIETIDLO SO ZABUDOV. ZDROJOM A PIKT. PIKOLUX 11W.3, "J"	ks	7,000	24,000	168,00	168,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	529	MONT.-PIKTOGRAM	ks	9,000	24,000	216,00	216,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	530	MONT.-SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ ZAPUSTENÉ VMR T5 4x14, 93, IP20 "K"	ks	9,000	107,000	963,00	963,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	531	MONT.-JEDNOPŮL. VYP. POD OMIETKU, TYP:UNICA U50.201.25SK+RÁMIK	ks	0,899	51,000	45,85	45,85	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	532	MONT.-STRIED. VYP.POD OMIETKU, TYP:UNICA U50.203.25SK+RÁMIK	ks	1,000	38,000	38,00	38,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	533	MONT.-SÉRIOVÝ VYP. POD OMIETKU, TYP:UNICA U50.211.25SK+RÁMIK	ks	1,000	30,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	534	MONT.-KRÍŽOVÝ VYP. POD OMIETKU, TYP:UNICA U50.205.25SK+RÁMIK	ks	1,000	4,000	4,00	4,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	535	MONT.-DOMOVÁ ŽASŮVKA POD OMIETKU, TYP:UNICA U50.038.25SK+RÁMIK	ks	2,000	108,000	216,00	216,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	536	MONT.-DOMOVÁ DVOJŽASŮVKA POD OMIETKU, TYP:UNICA U50.....+RÁMIK	ks	2,000	28,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	537	MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	0,640	256,000	163,84	163,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	538	MONT.-KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	1,336	124,000	165,66	165,66	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	539	MONT.-KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) SO SVORKAMI	ks	2,745	72,000	197,64	197,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	540	ODVÍČKOVANIE A ZAVIČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY	ks	0,127	195,000	24,77	24,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	541	MONT.-KRABICA KOT25	ks	2,628	1,000	2,63	2,63	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	542	MONT.-KÁBEL CYKY2Ax1,5, POD OMIETKU	m	0,402	325,000	130,65	130,65	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	543	MONT.-KÁBEL CYKY3Ax1,5, POD OMIETKU	m	0,402	320,000	128,64	128,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	544	MONT.-KÁBEL CYKY3Cx1,5, POD OMIETKU	m	0,402	1 820,000	731,64	731,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	545	MONT.-KÁBEL CYKY3Cx2,5, POD OMIETKU	m	0,402	2 145,000	862,29	862,29	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	546	MONT.-KÁBEL CYKY 5Cx10	m	0,634	98,000	62,13	62,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	547	MONT.-KÁBEL CYKY 4Bx25	m	0,634	33,000	20,92	20,92	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	548	UKONČ. KÁBLA DO 4x10	ks	2,157	65,000	140,21	140,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	549	UKONČ. KÁBLA DO 5x10	ks	2,973	6,000	17,84	17,84	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	550	UKOŇC. KÁBLA DO 4x25	ks	3,491	4,000	13,96	13,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	551	MONT.-HMOŽDINKA HM8	ks	0,569	260,000	147,94	147,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	552	MONT.-HMOŽDINKA HM10	ks	0,634	260,000	164,84	164,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	553	MONT.-PROTIPOŽIARNA PŘEPÁŽKA	m2	194,961	1,500	292,44	292,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	554	MONT.-SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA V KRABICI KO 125	ks	2,227	2,000	4,45	4,45	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	555	MONT.-VODIČ CYA 10mm	m	0,640	189,000	120,96	120,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	556	MONT.-VODIČ CYA 25 mm2	m	0,740	126,000	93,24	93,24	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	557	IMONT.-NŠTALAČ. TRUBKA PVC POD OMIETKU o 16	m	0,565	286,000	161,59	161,59	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	558	MONT.-SVORKA SR03	ks	1,774	39,000	69,19	69,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	559	MONT.-SVORKA ST	cca	2,478	26,000	64,43	64,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	560	MONT.-DRÔT FeZn o8	m	3,498	52,000	181,90	181,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	561	MONT.-PÁSKO Fe Zn 30x4 mm NA POVRCHU	m	2,154	20,000	43,08	43,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	562	MONT.-POPISNÝ ŠTÍTOK	ks	0,176	130,000	22,88	22,88	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	563	OTVOR PRE SKRINKU	ks	9,968	4,000	39,87	39,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	564	MURÁRSKE VYP. VYSEK. DRAŽKYA ZAČISTENIE PRE RŮRKU ALEBO KÁBEL DO D 48 mm	m	4,339	1 200,000	5 206,80	5 206,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	565	POÍSTKOVÉ PATRŮNY .....	ks	2,977	9,000	26,79	26,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	566	SVIETIDLO ŽIARIVKOV. PRISADENÉ PMR-ASN T5, 2x35W, IP20, "B"	ks	46,475	38,000	1 766,05	1 766,05	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	567	SVIETIDLO VYBOJKOVÉ ASYMETR. FLAT MXI 721172.783, HIT-DE 250W, IP66, 'D'	ks	287,005	44,000	12 628,22	12 628,22	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	568	SVIETELNÉ ZDROJE	ks	16,052	44,000	706,29	706,29	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	569	SVIETIDLO ŽIARIV., CHARON RA S24.212.T2.L.2x13W , IP20/ RASTER/ 'F'	ks	51,006	38,000	1 938,23	1 938,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	570	SVIETIDLO ŽIAROVK., CHARON RA S19.111.T1.1, 60W, IP20 / RASTER/ 'G'	ks	22,785	44,000	1 002,54	1 002,54	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	571	SVIETIDLO INTERIEROVÉ Odhad "I"	ks	98,387	72,000	7 083,86	7 083,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	572	SVIETIDLO SO ZABUDOV. ZDROJOM A PIKTOGRAMON PIKOLUX 11W.3, 'J'	ks	32,701	24,000	784,82	784,82	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	573	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ ZAPUSTENÉ VMR T5 4x14, 93, IP20 "K"	ks	109,598	107,000	11 726,99	11 726,99	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	574	JEDNOPŮL. VYP. POD OMIETKU , TYP: UNICA U50.201.2SSK+RÁMIK	ks	1,906	51,000	97,21	97,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	575	RÁMIK	ks	1,942	51,000	99,04	99,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	576	STRIED. VYP. POD OMIETKU , TYP: UNICA U50.203.2SSK+RÁMIK	ks	2,097	38,000	79,69	79,69	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	577	RÁMIK	ks	1,942	38,000	73,80	73,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	578	SÉRIOVÝ VYP. POD OMIETKU , TYP: UNICA U50.211.2SSK+RÁMIK	ks	3,022	30,000	90,66	90,66	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	579	RÁMIK	ks	1,942	30,000	58,26	58,26	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	580	KRÍŽOVÝ VYP. POD OMIETKU , TYP: UNICA U50.205.2SSK+RÁMIK	ks	3,079	4,000	12,32	12,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	581	RÁMIK	ks	1,942	4,000	7,77	7,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	582	DOMOVÁ ZÁSUVKA POD OMIETKU , TYP: UNICA U50.038.2SSK+RÁMIK	ks	2,066	108,000	223,13	223,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	583	RÁMIK	ks	1,942	108,000	209,74	209,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	584	DOMOVÁ DVOJZÁSUVKA POD OMIETKU , TYP: UNICA U23.065.2SSK+RÁMIK	ks	3,677	28,000	102,96	102,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	585	RÁMIK	ks	1,942	28,000	54,38	54,38	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	586	KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	0,215	256,000	55,04	55,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	587	KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	0,207	124,000	25,67	25,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	588	KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) , SO SVORKAMI	ks	1,119	72,000	80,57	80,57	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	589	KRABICA KO125	ks	1,373	1,000	1,37	1,37	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	590	KÁBEL CYKY2Ax1,5	m	0,314	342,000	107,39	107,39	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	591	KÁBEL CYKY3Ax1,5	m	0,424	336,000	142,46	142,46	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	592	KÁBEL CYKY3Cx1,5	m	0,424	1 911,000	810,26	810,26	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	593	KÁBEL CYKY3Cx2,5	m	0,679	2 252,000	1 529,11	1 529,11	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	594	KÁBEL CYKY4Bx25	m	7,638	35,000	267,33	267,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	595	KÁBEL CYKY5Cx10	m	3,650	103,000	375,95	375,95	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	596	PROTIPOŽIARNA PŘEPÁŽKA	m	120,000	1,500	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	597	SVORKOVNICA HLAVNÉHO POSPÁJANIA	ks	44,000	1,500	66,00	66,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	598	VODIČ CYA 10 mm2 V TRUBKE	m	0,803	146,000	117,24	117,24	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	599	VODIČ CYA 25 mm2 V TRUBKE	m	1,786	132,000	236,75	236,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	600	INŠTALAČ. TRUBKA PVC POD OMIETKU o 16	m	0,171	231,000	39,50	39,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	601	PÁSIK FeZn 30x4	m	1,000	22,000	22,00	22,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	602	DRÔT FeZn o8 mm	m	1,000	52,000	52,00	52,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	603	HRŮMŮZVOD. SVORKA SVORKA SR03	ks	0,557	39,000	21,72	21,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	604	HRŮMŮZVOD. SVORKA SVORKA ST	cca	0,932	26,000	24,23	24,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	605	HMOŽDINKA HM8	ks	0,086	260,000	22,36	22,36	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	606	HMOŽDINKA HM10	ks	0,119	260,000	30,94	30,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	607	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRICHYTKY.KLINCE.ŠRŮBY.MATICE.DLA ÚVODU CEN 921M)	%	0,078	16 598,130	1 289,22	1 289,22	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	608	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VYKONOV INYCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCĽ.)	%	0,155	16 598,130	2 578,43	2 578,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	609	PŘESUN DOD. ZPOLC.1/8	%	0,026	16 598,130	429,70	429,70	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	610	MONTÁŽ DRŮTU Fe Zn o8 vč. PODPIER	m	3,521	189,000	665,47	665,47	0,00



Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	611	MONTÁŽ DROTU Fe Zn o8 V OCHRANNEJ RURKE , ZVOD	m	3,599	72,000	259,13	259,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	612	MONTÁŽ DROTU Fe Zn o10 V ZEMI	m	0,865	33,000	28,55	28,55	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	613	MONTÁŽ ZEMNEJ TYČE ZT	ks	10,000	8,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	614	MONTÁŽ HROMOZVOD. SVORKY DO 2 SKRUTKY	ks	1,813	15,000	27,20	27,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	615	MONTÁŽ HROMOZVOD. SVORKY NAD 2 SKRUTKY	ks	2,486	25,000	62,15	62,15	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	616	MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	1,266	4,000	5,06	5,06	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	617	MONTÁŽ KRABICE KT 125 , NA OCHRANU SVORKY SZ	ks	2,227	4,000	8,91	8,91	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	618	MONTÁŽ JIMACIA TYČ JP 15	ks	6,688	2,000	13,38	13,38	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	619	MONTÁŽ OCHRANNEJ RURKY POD OMIETKU , ZVOD o40	m	0,683	72,000	49,18	49,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	620	DROT Fe Zn o8	kg	1,087	130,000	141,31	141,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	621	DROT Fe Zn o10	kg	1,010	30,000	30,30	30,30	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	622	PODPERA VEDENIA "PV22"	ks	0,699	64,000	44,74	44,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	623	ZEMŇA TYČ ZT	ks	24,597	8,000	196,78	196,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	624	JIMACIA TYČ JP 15	ks	12,428	2,000	24,86	24,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	625	HROMOZVOD. SVORKA "S0", "SK7"	ks	0,544	21,000	11,42	11,42	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	626	HROMOZVOD. SVORKA "SS"	ks	0,544	15,000	8,16	8,16	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	627	HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	0,544	4,000	2,18	2,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	628	KRABICA KT 250	ks	1,476	4,000	5,90	5,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	629	OCHRANNA RURKA POD OMIETKU , ZVOD o40	m	1,087	72,000	78,26	78,26	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	630	VYTYČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	28,913	0,025	0,72	0,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	631	VYHLBENIE KÁBEL. RYHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	8,285	25,000	207,13	207,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	632	ZÁHOZ KÁBEL. RYHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	1,152	25,000	28,80	28,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	633	<b>3.VNÚTORNÉ SLABOPRUDOVÉ ROZVODY - ODHAD</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	634	MONT.- DÁTOVÁ ZÁSUVKA RJ45 5e UNICA U50.471.25SK	ks	11,000	26,000	286,00	286,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	635	MONT.-TELEVIŽNA ZÁSUVKA UNICA U50.451.25SK	ks	2,000	6,000	12,00	12,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	636	MONT.-TELEFONNA ZÁSUVKA RJ11 UNICA U50.492.25SK	ks	3,000	10,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	637	KRABICA ODOČOV. KO68(1902).VČ.VYSEK. LOŽKA A MONTÁŽE	ks	4,016	25,000	100,40	100,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	638	KRABICA PRÍSTROJ. KP68(1901).VČ.VYSEK. LOŽKA A MONTÁŽE	ks	2,700	42,000	113,40	113,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	639	KRABICA ODOČOV. KR68(1903).VČ.VYSEK. LOŽKA A MONTÁŽE	ks	5,712	31,000	177,07	177,07	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	640	SVORKOV.2 POLOVÁ DO KRABICE KR68 , VČ. MONTÁŽE	ks	1,860	42,000	78,12	78,12	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	641	RURKOV. VEDENIE VČ ZAPOJENIA DO KRABIC D 16 mm	m	2,668	455,000	1 213,94	1 213,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	642	MONT.-KÁBEL KOAXIÁL DO 7mm2	m	1,021	208,000	212,37	212,37	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	643	MONT.-KÁBEL FTP 4x2x0,5 V TRUBKE	m	1,021	1 105,000	1 128,21	1 128,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	644	MONT.- KÁBEL CHKUV 2Dx1,5 mm2	m	1,021	130,000	132,73	132,73	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	645	MONT.- KÁBEL SYKFY2x2x0,5/	m	1,021	130,000	132,73	132,73	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	646	UKOŇČ UVED. KÁBLOV	cca	7,623	46,000	350,66	350,66	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	647	MONT.- PLAST. ŽLAB HMIK 25/25, VČ. PRÍSLUŠENSTVA	cca	2,644	104,000	274,98	274,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	648	MONT.- ZATIAHNUTIE KÁBLA DO OBJEKTU	m	0,747	325,000	242,78	242,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	649	VYZNAČENIE TRASY V OBJEKTE	m	0,290	325,000	94,25	94,25	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	650	TELEVIŽNA ZÁSUVKA UNICA U50.451.25SK	ks	7,280	6,000	43,68	43,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	651	RÁMIK	ks	2,335	6,000	14,01	14,01	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	652	TELEFONNA ZÁSUVKA RJ11 UNICA U50.492.25SK	ks	5,475	10,000	54,75	54,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	653	RÁMIK	ks	2,334	10,000	23,34	23,34	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	654	DÁTOVÁ ZÁSUVKA RJ45 5e UNICA U50.471.25SK	ks	10,205	26,000	265,33	265,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	655	RÁMIK	ks	2,334	26,000	60,68	60,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	656	KÁBEL FTP 4x2x0,5 /SXO6-4FTP/	m	0,361	1 160,000	418,76	418,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	657	KÁBEL KOAXIÁL DO 7mm2	m	1,431	218,000	311,96	311,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	658	KÁBEL CHKUV 2Dx1,5 mm2	m	0,834	110,000	91,74	91,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	659	KÁBEL SYKFY2x2x0,5/	m	0,156	110,000	17,16	17,16	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	660	PLAST. ŽLAB HMIK 25/2,5, VČ. PRÍSLUŠENSTVA	m	8,244	109,000	898,60	898,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	661	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	0,112	16 598,130	1 859,03	1 859,03	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	662	PODRUŽNY MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRIČIHYTKY.KLINCE.ŠRÓBY.MATICE.DLA ÚVODU CEN 921M)	%	0,093	16 598,130	1 549,14	1 549,14	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	663	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VYKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VYPOMOČL.)	%	0,062	16 598,130	1 032,81	1 032,81	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	664	PRĚSUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	0,031	16 598,130	516,33	516,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	665	<b>SO 203 Kongresové centrum - pripojka NN</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	666	<b>Elektromontáže - pripojka NN</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	667	KÁBLOVÁ ROZVODNÁ SKRINÁ "R1", SR5.1	ks	670,000	1,000	670,00	670,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	668	UPRAVA TRAFOSTANICE TS 2, prepoje CHBU 240 mm, nový odpínač 800A , skřina	pol	1 244,790	1,000	1 244,79	1 244,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	669	UKOŇČENIE KÁBLA DO 3x240+120mm	ks	19,000	32,000	608,00	608,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	670	MONT.- POISTKOVÁ PATRÓNA , PN2, 250AgG	ks	0,200	12,000	2,40	2,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	671	MONT.- POISTKOVÁ PATRÓNA , PN2, 315AgG	ks	0,200	12,000	2,40	2,40	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	672	MONT. - KABELOVÁ ROZVODNÁ SKRÍŇA "R1", SR5.1-	ks	100,000	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	673	MONT. - PILIER POD SR SKRINE, "R1	ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	674	MONT. - KABEL AYYK-J 3x240+120, VOJNE	m	1,100	400,000	440,00	440,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	675	MONT. PÁSKOK FeZn 30x4, V ZEMI	m	1,300	200,000	260,00	260,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	676	MONT. - HROMOZVODOVÁ SVORKA SR...	ks	2,000	16,000	32,00	32,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	677	3x240+120mm, KABEL KONCOVKA	ks	45,000	8,000	360,00	360,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	678	MONT. - POISTKOVÁ PATRÓNA, PN2_250AgG	ks	7,500	12,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	679	MONT. - POISTKOVÁ PATRÓNA, PN2_315AgG	ks	7,500	12,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	680	KABEL AYYK-J 3x240+120 mm	m	10,000	420,000	4 200,00	4 200,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	681	KABEL CHBU 240mm	m	20,000	20,000	400,00	400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	682	PÁSKOK FeZn 30x4	m	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	683	HROMOZVODOVÁ SVORKA SR....	ks	0,700	16,000	11,20	11,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	684	VYTYČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	20,000	0,200	4,00	4,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	685	ROZOBRAŤIE A ZLOŽENIE DLAŽBY	m	8,000	40,000	320,00	320,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	686	VYHLBENIE KABEL. RYHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	4,948	200,000	989,60	989,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	687	PRETLAK POPOD CESTNÚ KOMUNIKACIU	m	38,875	12,000	466,50	466,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	688	PRIPRÁVA PRE PILIERE "R1	ks	10,000	1,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	689	ZRIAD. KABEL. LOŽKA Z PIESKU DO hr.10cm	m	1,060	200,000	212,00	212,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	690	ULOŽENIE VYŠTRAŽNEJ FÓLIE š.33 cm	m	0,085	200,000	17,00	17,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	691	KABEL V OCHRANNEJ RURKE Z PE FXKVS 110	m	0,990	56,000	55,44	55,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	692	ZÁHOZ KABEL. RYHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.5	m	0,800	200,000	160,00	160,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	693	UPRAVA ZEMINY	m3	3,000	30,500	91,50	91,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	694	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINA tr.4	m2	0,495	64,000	31,68	31,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	695	PODKLAD. VRSTVA Z BETÓNU ALEBO HLINOBETÓNU 10cm	m3	12,000	2,800	33,60	33,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	696	OCHRANNA RURKA Z PE FXKVS 110, 1ks=6m	m	1,668	56,000	93,41	93,41	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	697	SPOJKA FXKVM 110	ks	0,869	9,000	7,82	7,82	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	698	TESNIACI KRÚŽOK FXKVDR 110	ks	1,626	9,000	14,63	14,63	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	699	UKONČOV. UZÁVER KVK 110	ks	2,304	2,000	4,61	4,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	700	VYŠTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	0,120	200,000	24,00	24,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	701	VYSEKANIE RVH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 25cm š.do 7cm	m	10,602	10,000	106,02	106,02	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	702	PRÁCE NUTNE NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNE SKÚŠKY	hod	8,482	40,000	339,28	339,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	703	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	pol	180,000	1,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	704	PODRUŽNÝ MATERIÁL DĽA CEN 921M	pol	150,000	1,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	705	<b>SO 203 Kongres. centrum - štruktúrovaná kabeláž, telefónny prepoj</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	706	<b>Štruktúrovaná kabeláž, telefónny prepoj</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	707	Uloženie optokábla	m	0,700	110,000	77,00	77,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	708	Uloženie FTP kábla	m	0,500	4 200,000	2 100,00	2 100,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	709	Vyviazanie káblov, triedenie, značenie	ks	0,500	66,000	33,00	33,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	710	Ukončenie optovláčna	vf	7,000	24,000	168,00	168,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	711	Premezanie optovláčna	vf	8,000	12,000	96,00	96,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	712	Ukončenie FTP kábla - zásuvka+patchpanel	ks	2,000	138,000	276,00	276,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	713	Premezanie FTP kábla	ks	2,576	64,000	164,86	164,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	714	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	1 839,850	1,000	1 839,85	1 839,85	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	715	Category 6A STP 4x2xAWG23, LSOH bezhalogénový, na 500m bubnoch	m	0,302	4 200,000	1 268,40	1 268,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	716	12-vláknový OM2 (50/125µm), LSOH bezhalogénový	m	0,883	110,000	97,13	97,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	717	19" výzuvný patch panel, 1U pre 24xSC duplex adaptérov	ks	20,000	2,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	718	Pigtail multimode Simplex OM2 (50/125µm), SC, 2m	ks	1,295	24,000	31,08	31,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	719	SC-SC adaptér, multimode	ks	0,486	24,000	11,66	11,66	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	720	Ochrana zvaru	ks	0,147	24,000	3,53	3,53	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	721	Zásuvka pre 2xRJ45 vrátane rámbeka	ks	4,000	35,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	722	Modul do zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	8,000	64,000	512,00	512,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	723	Category 6A Patch panel 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený	ks	72,122	5,000	360,61	360,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	724	19" výzuvací panel 2U - jednostranný, plastová oka 80 x 60 mm	ks	8,831	5,000	44,16	44,16	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	725	19" datový rozv. výška 42U, síle 800, hĺbka 800	ks	530,266	1,000	530,27	530,27	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	726	19" rozvodný panel 7x250V, prepáňová ochrana, 1U, 2.3m	ks	19,749	1,000	19,75	19,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	727	Montážna sada skrutiek M6/4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica/	ks	0,500	15,000	7,50	7,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	728	19" ventilačná jednotka 60W, 2U, (4x ventilátor) s termostatom	ks	77,494	1,000	77,49	77,49	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	729	Category 6A patch kábel STP - rôzne dĺžky	ks	4,000	90,000	360,00	360,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	730	Patch kábel MM Duplex OM2 (50/125µm), 2xLC-2xSC, 2m	ks	7,000	2,000	14,00	14,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	731	Nosný a montážny materiál (trubky,prichytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky...)	mn	1 692,662	1,000	1 692,66	1 692,66	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	732	<b>SO 203 Kongres. centrum - aktívne prvky a WiFi</b>						

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	733	<b>Aktívne prvky a WIFI</b>							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	734	Konfigurácia Wireless Controller	ks	235,000	1,000	235,00	235,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	735	Konfigurácia AP Cisco AIR-LAP1142N	ks	17,000	6,000	102,00	102,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	736	Konfigurácia Switch	ks	125,000	1,000	125,00	125,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	737	Cisco AP LAP1142, 802.11a/g/n Fixed Unified AP, Int Ant, E Reg Domain, základná záruka 1-rok	set	400,000	6,000	2 400,00	2 400,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	738	SMARTNET 8X5XNBD (pre AIR-LAP1142N-E-K9)	ks	120,000	6,000	720,00	720,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	739	Cisco Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base	ks	1 461,000	1,000	1 461,00	1 461,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	740	SFP FO modul	ks	33,000	2,000	66,00	66,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	741	<b>SO 203 Kongres. centrum - televízne rozvody</b>							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	742	<b>Televízne rozvody</b>							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	743	<b>Montáž</b>							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	744	Uloženie FTP kábla	m	0,600	810,000	486,00	486,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	745	Vývazanie káblov, triedenie, značenie	ks	0,700	14,000	9,80	9,80	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	746	Osadenie a zapojenie zásuvky	ks	2,500	12,000	30,00	30,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	747	Montáž zosilňovača modulu sieťového zdroja	ks	1,500	1,000	1,50	1,50	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	748	Montáž zosilňovača modulu zosilňovača, konfigurácia	ks	30,000	1,000	30,00	30,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	749	Prípojenie súpravy na rozvod	ks	5,000	1,000	5,00	5,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	750	Prípojenie zástrčky napájacia	ks	3,000	1,000	3,00	3,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	751	Plombovanie rozvodu TV signálu	ks	0,264	15,000	3,96	3,96	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	752	Montáž odbočovača	ks	8,000	2,000	16,00	16,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	753	Montáž zakončovacieho člena	ks	0,616	5,000	3,08	3,08	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	754	Montáž kábla do spojov	ks	1,585	30,000	47,55	47,55	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	755	Meranie TV signálu	ks	4,000	5,000	20,00	20,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	756	Záverečné meranie stupacieho vedenia	ks	4,000	1,000	4,00	4,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	757	Záverečné meranie na účastníckej zásuvke 1 kanál	ks	1,321	10,000	13,21	13,21	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	758	Záverečné meranie na účastníckej zásuvke, všetky kanály	ks	1,585	10,000	15,85	15,85	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	759	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	1 819,149	1,000	1 819,15	1 819,15	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	760	<b>Materiál</b>							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	761	Nosný a montážny materiál (trubky,prichytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory...)	mn	1 400,000	1,000	1 400,00	1 400,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	762	TV zásuvka vrátane rámečka	ks	11,000	12,000	132,00	132,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	763	Odbočovač	ks	11,000	2,000	22,00	22,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	764	Koaxiálny kábel 75-7,25 , prepojenie	m	0,840	110,000	92,40	92,40	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	765	Koaxiálny kábel ,bezhalogenový	m	0,700	700,000	490,00	490,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	766	Širokopašsmový zosilňovač 40dB so späť.kanádom 65MHz	ks	470,000	1,000	470,00	470,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	767	<b>SO 203 Kongres. centrum - poplachový systém narušenia - PSN</b>							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	768	<b>Poplachový systém narušenia</b>							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	769	Uloženie a zavedenie kábla	m	0,500	800,000	400,00	400,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	770	Montáž a programovanie ústredie EZS, odskúšanie funkčnosti	ks	150,000	1,000	150,00	150,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	771	Montáž snímačov	ks	17,000	19,000	323,00	323,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	772	Montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	14,000	1,000	14,00	14,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	773	Oživenie a programovanie ZPS	ks	55,000	1,000	55,00	55,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	774	Revízia ZPS zariadenia	ks	105,000	1,000	105,00	105,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	775	Zapojenie vodičov po ukončenom meraní	ks	0,250	41,000	10,25	10,25	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	776	Zapojenie káblov	ks	0,500	41,000	20,50	20,50	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	777	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	1 440,370	1,000	1 440,37	1 440,37	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	778	Ovládací panel LCD	ks	104,908	1,000	104,91	104,91	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	779	Ústredňa EZS + príslušenstvo	ks	121,632	1,000	121,63	121,63	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	780	Sírčina 105dB vnútorná	ks	9,111	1,000	9,11	9,11	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	781	Snímač pohybový	ks	24,326	19,000	462,19	462,19	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	782	Kábel ALFA	m	0,400	800,000	320,00	320,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	783	Nosný a montážny materiál (trubky,prichytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory...)	mn	228,060	1,000	228,06	228,06	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	784	<b>SO 203 Kongres. centrum - evakuačný rozhlas</b>							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	785	<b>Evakuačný rozhlas</b>							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	786	Montáž riadiacej jednotky	ks	135,000	3,000	405,00	405,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	787	Montáž a pripojenie stanice hlasateľa	ks	50,000	3,000	150,00	150,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	788	Montáž a pripojenie keramickej svorky	ks	4,000	25,000	100,00	100,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	789	Montáž skrinkového reproduktora 6W	ks	16,000	66,000	1 056,00	1 056,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	790	Skúšanie reproduktora	ks	2,551	66,000	168,37	168,37	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	791	Uloženie a zavedenie kábla	m	0,729	950,000	692,55	692,55	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	792	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	2 376,600	1,000	2 376,60	2 376,60	0,00	

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	793	Pléna - riadiace jednotka	ks	1 166,224	3,000	3 498,67	3 498,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	794	ERO reproduktor	ks	54,671	22,000	1 202,76	1 202,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	795	Pléna - Stanica hlasateľa	ks	250,000	3,000	750,00	750,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	796	keramické svorky	ks	3,500	25,000	87,50	87,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	797	Kábel 1-CHKE-V 4x1,5	m	1,200	950,000	1 140,00	1 140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	798	Nosný a montážny materiál (trubky,príchytky,hmoždinky,líšty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,prístrojové svorkovnice,rozpojovacie pásky...)	mn	1 550,000	1,000	1 550,00	1 550,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	799	<b>SO 203 Kongres. centrum - ozvučenie</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	800	<b>Ozvučenie</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	801	Montáž a pripojenie DVD playera	ks	100,000	3,000	300,00	300,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	802	Montáž a pripojenie zosilňovača	ks	45,000	6,000	270,00	270,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	803	Úvedenie RU do prevádzky , zaškolenie, odovzdanie	ks	430,968	1,000	430,97	430,97	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	804	Montáž reproduktora 6W	ks	15,000	68,000	1 020,00	1 020,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	805	Skúšanie reproduktora	ks	2,514	68,000	170,95	170,95	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	806	Uloženie a zavedenie kábla	m	0,718	2 500,000	1 795,00	1 795,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	807	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	2 410,889	1,000	2 410,89	2 410,89	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	808	DVD player, Tuner	ks	610,521	3,000	1 831,56	1 831,56	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	809	2-zónový zosilňovač	ks	466,869	6,000	2 801,21	2 801,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	810	Dohladač reproduktorových línií	ks	772,130	1,000	772,13	772,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	811	Reléový box k zapojeniu JSC -132 pre 8 repro.línií	ks	60,000	4,000	240,00	240,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	812	reproduktor	ks	52,000	68,000	3 536,00	3 536,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	813	Kábel 1-CHKE-V 4x1,5	m	1,150	2 500,000	2 875,00	2 875,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	814	Nosný a montážny materiál (trubky,príchytky,hmoždinky,líšty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,prístrojové svorkovnice,rozpojovacie pásky...)	mn	2 011,184	1,000	2 011,18	2 011,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	815	<b>SO 203 Kongres. centrum - EPS</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	816	<b>EPS</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	817	Hlasáč tlačítkový DM2000	ks	48,000	14,000	672,00	672,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	818	Hlasáč tepelný DT2063	ks	40,000	56,000	2 240,00	2 240,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	819	Izolátor DB2016	ks	13,000	3,000	39,00	39,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	820	Výstupno výstupný modul IO 2034	ks	140,000	1,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	821	Karta pre rozšírenie o 2-4 slučky	ks	140,000	1,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	822	Montážna základňa DB2002	ks	4,494	53,000	238,18	238,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	823	Montážna základňa DM2000	ks	5,922	14,000	83,89	83,89	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	824	Skúška manuálneho hlasáča	ks	0,749	20,000	14,98	14,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	825	Pípisný štítk	ks	0,749	68,000	50,93	50,93	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	826	Kábel JE-H/S/H-V 1x2x0,8	m	0,899	900,000	809,10	809,10	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	827	Kábel JE-H/S/H-V 4x2x0,8	m	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	828	Nosný a montážny materiál (trubky,príchytky,hmoždinky,líšty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,prístrojové svorkovnice,rozpojovacie pásky...)	mn	954,298	1,000	954,93	954,93	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	829	Zariadenie EPS,montáž tlačidlového hlasáča,zapojenie,preskúšanie na ometku	ks	2,621	14,000	36,69	36,69	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	830	Zariadenie EPS,montáž zásuvky aut.hlasáča,zapojenie,preskúšanie na ometku	ks	7,490	56,000	419,44	419,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	831	Meranie kontinuity,izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signaliz.prvku k druhému	ks	2,621	140,000	366,94	366,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	832	P-Montáž ovládacej jednotky ,pripojenie,nastavenie,oživenie,preskúšanie	ks	138,550	1,000	138,55	138,55	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	833	P-prepojenie ovládania na novú ústredňu,pripojenie vstupu a výstupu	ks	138,556	2,000	277,11	277,11	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	834	P-Programovanie požiarnej ústredne pripojenie vedení,oživenie,preskúšanie funkcie	ks	1 160,873	1,000	1 160,87	1 160,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	835	Úvedenie požiarneho hlasáča do trvalej prevádzky,očistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis	ks	2,621	70,000	183,47	183,47	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	836	Uloženie a zavedenie kábla	m	0,749	1 150,000	861,35	861,35	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	837	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	3 145,464	1,000	3 145,46	3 145,46	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	838	<b>SO 203 Kongres. centrum - kamerový systém</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	839	<b>Kamerový systém</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	840	Montáž konzoly pre kameru	ks	3,000	24,000	72,00	72,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	841	Montáž kamery- prípravenie na konzolu, montáž objektívu, pripojenie napájania	ks	60,000	24,000	1 440,00	1 440,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	842	Nastavenie záberu kamery	ks	4,000	24,000	96,00	96,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	843	Montáž zdroja pre kameru	ks	11,000	24,000	264,00	264,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	844	Montáž digitálneho videorekordéru –pripojenie k sieť. zapojenie káblov	ks	100,000	2,000	200,00	200,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	845	Montáž LCD monitoru	ks	8,000	2,000	16,00	16,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	846	Montáž prevodníka RS 332/485	ks	7,000	2,000	14,00	14,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	847	Uloženie a zavedenie kábla	m	1,000	2 400,000	2 400,00	2 400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	848	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	933,020	1,000	933,02	933,02	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	849	farebná CCD kamera 1/3" sony, 540 Tvr, 0,2 Lux	ks	205,000	24,000	4 920,00	4 920,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	850	Vonkajší kryt pre kameru	ks	65,000	4,000	260,00	260,00	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	851	Objektív s automatikou clony, 1/3", CS 2.6-12mm	ks	107,541	24,000	2 580,98	2 580,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	852	Konzola pre kameru	ks	9,000	24,000	216,00	216,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	853	Zdroj pre napájanie viacerých kamier 12V DC/2.5A	ks	45,000	24,000	1 080,00	1 080,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	854	Digitálny videokordér pre 16 kamier, 100 obr./s, 280 HDD	ks	1 270,000	2,000	2 540,00	2 540,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	855	Doplňujúci prehladáci software	ks	180,000	1,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	856	LCD monitor 19", AV vstup, VGA	ks	205,000	2,000	410,00	410,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	857	Prevodník RS 332/485	ks	28,000	2,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	858	Koaxiálny kábel	m	0,600	2 400,000	1 440,00	1 440,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	859	Napájací kábel	m	0,600	2 400,000	1 440,00	1 440,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	860	Nosný a montážny materiál (tubky,príchytky,hmôždinky,lišty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,prístrojové svorkovnice,rozpojovacie pásiky...)	mn	1 420,000	1,000	1 420,00	1 420,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	861	<b>SO 203 Kongres. centrum - timočnický systém</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	862	<b>Timočnický systém</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	863	Montážne práce	ks	2 942,200	1,000	2 942,20	2 942,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	864	Slúchadka pre poslucháčov - 4-kanálový all-in-one IR prijímač typu stethoskop, 4 voľiteľné kanály.	ks	145,000	200,000	29 000,00	29 000,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	865	Stacionárny IR žiarň, montáž na stenu	ks	600,000	3,000	1 800,00	1 800,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	866	Timočnická jednotka - stacionárny IR modulátor (vysielač), 4 prednastavená kanály, IR in/out, audio in/out	ks	520,000	3,000	1 560,00	1 560,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	867	Stolný mikrofón pre timočníka	ks	50,000	3,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	868	Slúchadlá pre timočníka - kvalitné štúdiové slúchadlá	ks	28,000	3,000	84,00	84,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	869	Optoma el. plátno 120" 4:3 MW, 2756x1834mm, 4:3	ks	406,000	3,000	1 218,00	1 218,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	870	Optoma projektor 1280x800, 3000 ANSI	ks	644,000	3,000	1 932,00	1 932,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	871	Kabeláž	m	0,350	400,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	872	Pomocny material - rGB kable		140,000	1,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	873	<b>SO 203 Kongres. centrum - turnikety</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	874	<b>Turnikety - dodávka</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	875	Rídici jednotka snímače bezkontaktných čípov, krytí IP55, napájení 12V DC		520,000	3,000	1 560,00	1 560,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	876	Snímači hlava pro čipové náramky		130,000	12,000	1 560,00	1 560,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	877	Licence firmare za připojení 2 až 4 snímačích hlav k REI-MP		150,000	3,000	450,00	450,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	878	Signalizační čidlo identifikující osobu		33,000	8,000	264,00	264,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	879	Elektromagnetický zámeček se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem		40,000	12,000	480,00	480,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	880	Zálohový zdroj 12V DC, 7A včetně zálohového akumulátoru 18Ah pro napájení snímačů, turniketů a branek		230,000	1,000	230,00	230,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	881	Dvojitý kruhový vstupní turniket, 4 ramena po 90°, 2x motorová pohonná jednotka, obousměrný provoz, konstrukce - leštěná nerez, bez vodícího zábradlí, venkovní provedení s vyhříváním, výška rámu 1300mm		7 950,000	1,000	7 950,00	7 950,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	882	Motorová branka, nerezová konstrukce, nerezové křídlo se skleněnou výplní		2 850,000	1,000	2 850,00	2 850,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	883	Nerezová zábrana se skleněnou výplní, délka 1400mm, výška 1300mm, včetně třířídí podpěrné nohy		950,000	2,000	1 900,00	1 900,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	884	Nerezové zábradlí T k vyplnění zbývajících prostorů u branek		555,000	1,000	555,00	555,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	885	Snímač čipových náramků sestávající se z velkoplošného LCD displeje s dotykovou obrazovkou, snímači hlavou pro náramkové čipy, fidiční elektroniky		1 000,000	2,000	2 000,00	2 000,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	886	Zálohový zdroj 12V DC, 7A včetně zálohového akumulátoru 18Ah pro napájení snímačů, turniketů a branek		233,933	2,000	467,87	467,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	887	SW licence pro kontrolu vstupu do hotelových pokojů/branek, turniketů, kanceláří, licence na snímač		67,497	14,000	944,96	944,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	888	<b>Ostatné - inštalácia, služby</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	889	Snímač REAMP	ks	71,430	3,000	214,29	214,29	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	890	H-PRO snímača hlava	ks	23,810	12,000	285,72	285,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	891	Zámek - otvárač	ks	69,048	12,000	828,59	828,59	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	892	Čidlo do hotelových izieb	ks	21,428	8,000	171,42	171,42	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	893	Turniket ROUND-J-DUO	ks	715,000	1,000	715,00	715,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	894	Snímač REA:TOUCH	ks	115,000	2,000	230,00	230,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	895	Napájecí zdroj s akku	ks	35,000	3,000	105,00	105,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	896	Kabeláž, přivedení napájení, datové a Ethernet kabeláže - odhad	kpř	1 648,549	1,000	1 648,55	1 648,55	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	897	<b>Kongresové a relaxačné centrum - interiérové vybavenie</b>						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	898	nerezový podstavec s vedením na GN	ks	550,000	1,000	550,00	550,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	899	regalový vozík	ks	415,000	2,000	830,00	830,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	900	pracovní stůl - mramorová deska	ks	980,000	1,000	980,00	980,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	901	nástenná polic	ks	110,000	1,000	110,00	110,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	902	pracovní stůl s drezom	ks	650,000	1,000	650,00	650,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	903	páková batéria a sifón	ks	155,000	1,000	155,00	155,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	904	pracovní stůl s drezom	ks	830,000	1,000	830,00	830,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	905	zásuvka pod pracovní plochou	ks	130,000	1,000	130,00	130,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	906	páková batéria a sifón	ks	155,000	1,000	155,00	155,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	907	kuter nerezová nádoba 4,5l	ks	1 190,000	1,000	1 190,00	1 190,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	908	pracovní stůl s drezom	ks	735,000	1,000	735,00	735,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	909	páková batéria a sifón	ks	155,000	1,000	155,00	155,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	910	pracovní stůl	ks	510,000	1,000	510,00	510,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	911	pracovní stůl	ks	490,000	1,000	490,00	490,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	912	nástenná polic	ks	120,000	1,000	120,00	120,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	913	stůl na taniere	ks	1 520,000	1,000	1 520,00	1 520,00	0,00



Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	995	pl. sporák Electrolux	ks	2 700,00	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	996	neutrálny diel Electrolux	ks	780,00	1,000	780,00	780,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	997	el. fritéza 2 vaně Electrolux	ks	4 060,00	1,000	4 060,00	4 060,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	998	pl. sporák Electrolux	ks	2 700,00	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	999	batería do varného bloku	ks	305,00	1,000	305,00	305,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1000	neutrálny diel Electrolux	ks	640,00	1,000	640,00	640,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1001	pl. opekača pláňa Electrolux	ks	4 170,00	1,000	4 170,00	4 170,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1002	<b>Varňa II.</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1003	pl. varič cestovín Electrolux	ks	3 890,00	1,000	3 890,00	3 890,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1004	koš pre varič cestovín Electrolux	ks	170,00	2,000	340,00	340,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1005	neutrálny diel Electrolux	ks	640,00	1,000	640,00	640,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1006	pl. smažička parnica Electrolux DUOMAT	ks	4 320,00	1,000	4 320,00	4 320,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1007	pl. smažička parnica Electrolux DUOMAT	ks	5 530,00	1,000	5 530,00	5 530,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1008	neutrálny Electrolux	ks	780,00	1,000	780,00	780,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1009	pl. kotol Electrolux	ks	5 980,00	1,000	5 980,00	5 980,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1010	podlahový rošt celonerezový	ks	790,00	4,000	3 160,00	3 160,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1011	<b>Prípravovňa múčnych pokrmov</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1012	univerzálny robot RM 60 H	ks	3 450,00	1,000	3 450,00	3 450,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1013	redukcia kotlika 30 litrov	ks	980,00	1,000	980,00	980,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1014	<b>Prípravovňa mäsa a rýb</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1015	chladený stôl celonerezový Electrolux	ks	3 260,00	1,000	3 260,00	3 260,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1016	chladený stôl celonerezový Electrolux	ks	2 900,00	1,000	2 900,00	2 900,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1017	rezačka mäsa	ks	1 320,00	1,000	1 320,00	1 320,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1018	<b>Prípravovňa zeleniny</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1019	krájač zeleniny stolový Electrolux	ks	1 330,00	1,000	1 330,00	1 330,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1020	sada kotočových základní	ks	950,00	1,000	950,00	950,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1021	<b>Manipulácia šokové chladenie</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1022	šokový schladzovač/zmrazovač Electrolux	ks	4 910,00	1,000	4 910,00	4 910,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1023	chladiaca skriňa 600 l Electrolux	ks	2 320,00	1,000	2 320,00	2 320,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1024	<b>Kuchyňa doplnky</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1025	salamander posuvný Electrolux	ks	1 440,00	1,000	1 440,00	1 440,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1026	mikrovlnná rúra	ks	1 610,00	1,000	1 610,00	1 610,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1027	núbový tyčový mixér Electrolux	ks	630,00	1,000	630,00	630,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1028	digitálna váha stolová s vážnosťou do 6kg/15kg	ks	235,00	2,000	470,00	470,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1029	vákuová balička	ks	1 810,00	1,000	1 810,00	1 810,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1030	<b>Studená kuchyňa</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1031	chladený stôl celonerezový Electrolux	ks	2 900,00	1,000	2 900,00	2 900,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1032	nárezy stroj šikmý Electrolux	ks	1 510,00	1,000	1 510,00	1 510,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1033	saladeta 2 dverka Electrolux	ks	1 630,00	1,000	1 630,00	1 630,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1034	<b>Prípravovňa cukrárenských výrobkov</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1035	el. konvektomat so zavhčovaním Electrolux	ks	4 760,00	1,000	4 760,00	4 760,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1036	tukový filter	ks	245,00	1,000	245,00	245,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1037	sprcha ku konvektomatu	ks	70,00	1,000	70,00	70,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1038	chladiaca skriňa	ks	1 390,00	1,000	1 390,00	1 390,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1039	chladiaca skriňa	ks	1 390,00	1,000	1 390,00	1 390,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1040	<b>Umyváreň kuchynského riadu</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1041	umývačka kuchynského riadu Electrolux	ks	9 330,00	1,000	9 330,00	9 330,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1042	<b>Umyváreň tanierov, príborov a pohárov</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1043	drň odpadkov EM LCD	ks	990,00	1,000	990,00	990,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1044	pneuspiňač	ks	30,00	1,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1045	podpultová umývačka riadu Zanussi	ks	2 930,00	1,000	2 930,00	2 930,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1046	dávkačok umývacieho prostriedku	ks	195,00	1,000	195,00	195,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1047	umývačka riadu Zanussi	ks	6 470,00	1,000	6 470,00	6 470,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1048	vyberací stôl	ks	430,00	1,000	430,00	430,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1049	<b>Výdajná linka</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1050	chladená vaňa na šaláty	ks	2 150,00	1,000	2 150,00	2 150,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1051	chladená vaňa na predjedlá	ks	3 480,00	1,000	3 480,00	3 480,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1052	holdomat	ks	3 850,00	1,000	3 850,00	3 850,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1053	chladená vítrna preskľaná	ks	3 250,00	1,000	3 250,00	3 250,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1054	<b>Prípravovňa nápojov</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1055	chladený stôl na nápoje	ks	2 610,00	1,000	2 610,00	2 610,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1056	výrobnik ľadu	ks	1 130,00	1,000	1 130,00	1 130,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1057	kávovar 2-pákový	ks	5 480,00	1,000	5 480,00	5 480,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1058	mlynček na kávu	ks	630,00	1,000	630,00	630,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1059	podpultová umývačka riadu Zanussi	ks	2 190,00	1,000	2 190,00	2 190,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1060	dávkačok umývacieho prostriedku	ks	195,00	1,000	195,00	195,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1061	sada košov	ks	200,00	1,000	200,00	200,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1062	odšťavovač na citrusy	ks	670,00	1,000	670,00	670,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1063	drvič ľadu	ks	980,00	1,000	980,00	980,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1064	mixér	ks	480,00	1,000	480,00	480,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1065	<b>Sklad chémie + upratovacia komora + upratovňa vody</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1066	centrálna upratovňa vody	ks	4 600,00	1,000	4 600,00	4 600,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1067	<b>Prípravovňa na vyklepávanie vajec</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1068	podpultová chladička profi 160l	ks	710,00	1,000	710,00	710,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1069	<b>Prijem tovaru - chodba</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1070	váha na príjem tovaru do 150 kg	ks	540,00	1,000	540,00	540,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1071	poplatok za úradné overenie	ks	50,00	1,000	50,00	50,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1072	<b>Sklad nápojov</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1073	chladiaca skriňa objem 400 l	ks	1 100,00	4,000	4 400,00	4 400,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1074	<b>Hrubá prípravovňa zemiakov a zeleniny</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1075	škrabka na zemiaky lakované	ks	1 270,00	1,000	1 270,00	1 270,00	0,00

Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1076	lapač šupek a škrobu	ks	280,000	1,000	280,00	280,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1077	drôt odpadkov	ks	990,000	1,000	990,00	990,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1078	pineuspinač	ks	30,000	1,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1079	box s externým agregátom	ks	5 900,000	1,000	5 900,00	5 900,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1080	box s externým agregátom	ks	5 900,000	1,000	5 900,00	5 900,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1081	<b>Suchý sklad</b>						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1082	Sklad chladničky / mrazničky						
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1083	chladniaca skriňa 600 l Electrolux	ks	2 320,000	4,000	9 280,00	9 280,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1084	mraziaca skriňa profi Electrolux	ks	1 480,000	4,000	5 840,00	5 840,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1085	<b>Kongres II. NP</b>	ks					
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1086	umývačka riadu Electrolux	ks	6 470,000	1,000	6 470,00	6 470,00	0,00
Aktivita 1 - Vystavba kongresového a relaxačného centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1087	dávkovač umývacieho prostriedku	ks	195,000	1,000	195,00	195,00	0,00
			<b>Celkom</b>				1 609 099,93	1 589 819,15	19 280,78

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	50%
Oprávnený výdavok	1 589 819,15
NFP	794 909,57