

## **Realizačný projekt**

príloha k Zmluve o dielo č.6/2015

Realizačný projekt pre inštaláciu a implementáciu  
**EPOS ver. 6.0**

### **Objednávateľ**

Slovenská agentúra životného prostredia  
Tajovského 28  
975 90 Banská Bystrica  
IČO: 00626031  
IČ DPH: SK2021125821

### **Zhotoviteľ**

Emelix, s.r.o.  
Štúrova 61  
900 01 Modra  
IČO: 35804386  
DIČ: 2020205121  
IČ DPH: SK2020205121

## Úvod

Realizačný projekt popisuje inštaláciu a implementáciu programu Epos. Popisuje časovú postupnosť zavádzania jednotlivých modulov s definovanými termínmi a zodpovednosťou pracovníkov oboch strán.

Implementácia je rozdelená na 3 etapy:

### I. Etapa

#### Základná konfigurácia a prenos dát

- Konfigurácia parametrov programu – prispôbenie Vaším požiadavkám
- Prenos dát
- Naplnenie základných číselníkov

Cena licencie:	<b>0,-</b>	Začiatok etapy:	<b>29.10.2015</b>
Predpokladaná cena implementácie:	<b>1200,-</b>	Koniec etapy:	<b>11.11.2015</b>
Podľa počtu skutočne odpracovaných hodín			

### II. Etapa

#### Inštalácia a uvedenie do testovacej prevádzky

- Inštalácia SQL servera, inštalácia programu Epos a testovacích databáz
- Definícia prístupových práv a spôsobu práce
- Nastavenie prístupových práv k modulom a číselníkom
- Zaškolenie pracovníkov

Cena licencie:	<b>4968,-</b>	Začiatok etapy:	<b>6.11.2015</b>
Predpokladaná cena implementácie:	<b>1380,-</b>	Koniec etapy:	<b>26.11.2015</b>
Podľa počtu skutočne odpracovaných hodín			

### III. Etapa

#### Uvedenie do ostrej prevádzky

- Asistencia pri nábehu do ostrej prevádzky
- Doladenie konfigurácie programu

Cena licencie:	<b>0,-</b>	Začiatok etapy:	<b>25.11.2015</b>
Cena implementácie:	<b>240,-</b>	Koniec etapy:	<b>30.11.2015</b>
Podľa počtu skutočne odpracovaných hodín			

Za objednávateľa:

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

Za zhotoviteľa:

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Slovenská agentúra životného prostredia**  
Ing. Martin Vavřínek, generálny riaditeľ

\_\_\_\_\_  
**EMELIX, s.r.o.**  
Ing. Adrian Mikóczy, konateľ