



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 4

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Č. Z2111012002701 zo dňa 19. novembra 2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200270104

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012002701 zo dňa 19. novembra 2012 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120027

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Znenie článku 3 Výdavky projektu a NFP, bod 3.1 písmeno b) sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 40 047 631,22 EUR (slovom štyridsať miliónov štyridsaťsedem tisíc šesťstotridsaťjeden EUR, dvadsaťdva centov),“.

2.3. Znenie článku 3 Výdavky projektu a NFP, bod 3.1 písmeno c) sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 40 047 631,22 EUR (slovom štyridsať miliónov štyridsaťsedem tisíc šesťstotridsaťjeden EUR, dvadsaťdva centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

- 2.4. Príloha č.2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku č.4 Zmluvy - Predmet podpory NFP.
- 2.5. Príloha č.4 Zmluvy – Zmluva o partnerstve v znení Prílohy č.2 Dodatku č.1 Zmluvy - Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve, v znení Prílohy č.2 Dodatku č.2 Zmluvy – Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstva a v znení Prílohy č.2 Dodatku č.3 Zmluvy – Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2 Dodatku č.4 Zmluvy – Dodatok č.4 k Zmluve o partnerstve.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

Príloha č.2 Dodatok č.4 k Zmluve o partnerstve

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová	
Kód ITMS	21110120027	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1-Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.) Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Elektronizácia služieb daňových agend
Špecifický cieľ projektu 1	Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia daňovej správy pre riešenie daňových agend
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	20	2015
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2015	1070	2020
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0,00	2015	0,28	2020
	Úspora času používateľa služby	Eur	0,00	2015	0,34	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	20	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	20	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	20	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
2 Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
3 Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
4 Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
5 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	03/2010	06/2013
Implementácia IS	01/2011	10/2013
Testovanie IS	01/2012	10/2013
Nasadenie IS	01/2012	10/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	03/2010	12/2013
Podporné aktivity		
Publicita a informovanosť	03/2010	12/2015
Riadenie projektu	03/2010	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Celkové výdavky projektu (EUR)	Názov aktivity
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	285 000,00	15 000,00	300 000,00	Nasadenie IS
637003 Propagácia, reklama a inzercia	719 435,55	492,45	719 928,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	72,00	0,00	72,00	Publicita a informovanosť
610620 Osobné náklady	299 973,25	0,00	299 973,25	Riadenie projektu

711003 Nákup softvéru	7 983 151,81	420 165,89	8 403 317,70	Analýza a dizajn IS
	10 860 624,10	571 611,80	11 432 235,90	Implementácia IS
	7 287 604,66	383 558,14	7 671 162,80	Testovanie IS
	623 111,97	32 795,37	655 907,34	Nasadenie IS
711004 Nákup licencií	194 935,68	0,00	194 935,68	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713002 Nákup výpočtovej techniky	11 482 887,40	0,00	11 482 887,40	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
718007 Rekonštrukcia a modernizácia	310 834,80	0,00	310 834,80	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
CELKOM	40 047 631,22	1 423 623,65	41 471 254,87	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	7 983 151,81	420 165,89	8 403 317,70
2	Implementácia IS	10 860 624,10	571 611,80	11 432 235,90
3	Testovanie IS	7 287 604,66	383 558,14	7 671 162,80
4	Nasadenie IS	908 111,97	47 795,37	955 907,34
5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	11 988 657,88	0,00	11 988 657,88
Podporné aktivity				
Publicita a informovanosť		719 507,55	492,45	720 000,00
Riadenie projektu		299 973,25	0,00	299 973,25
CELKOM		40 047 631,22	1 423 623,65	41 471 254,87

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	P.č. Dod č.4	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)												
		Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlačí, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúcich sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynásobené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy. Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a je maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodátkov		s DPH												
1	1.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa daní a Správa spisu povinného subjektu - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	7 002 764,75	1	8 403 317,70	7 983 151,81	420 165,89	100%	7 983 151,81	165050	IBM - D2	Technický Cieľový koncept ISFS-SD FR2/3 Ostatné práce (FR2/3 inicializačné práce)	360 000,00												
	1.2													163947	IBM - D2	Časťkový dokument Technického Cieľového konceptu FR1 - pilot	2 850 000,00												
	1.3													172047	IBM - D6	Aktualizácia konceptu architektúry riešenie SAP modulov a rozhraní pre FR2/FR3	637 353,30												
	1.4													16068201	IBM - D1	Návrh agend a funkcií DO SR vo forme procesného modelu hlavných daňových procesov podľa legislatívy účinnej od 1.1.2012	299 139,60												
	1.5													163334	IBM - D2	Biznis Cieľový koncept – Funkčná špecifikácia	1 706 824,80												
	1.6													165049	IBM - D2	Technický cieľový koncept - návrh implementácie procesov (PDD) ISFS-SD FR1-pilot	2 550 000,00												
2	2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa spisu povinného subjektu - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00																
3	3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Bezpečnosť projektov UNITAS - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00																
4	4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Boj proti podvodom - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00																
5	5.1	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa daní a Správa spisu povinného subjektu - Vývoj a Implementácia navrhnutých riešení	PRJ	9 526 863,25	1	11 432 235,90	10 860 624,10	571 611,80	100%	10 860 624,10	173987	IBM - D8	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR2.3	3 479 064,00												
	5.2													172047	IBM - D6	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre FR 2.1 Stanovenie záťažových charakteristík riešenia FR1 Príprava systémového landscape, infraštruktúry pre etapu FR2/FR3, začlenenie FR1 do FR2	1 912 059,90												
	5.3													173116	IBM - D7	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Nastavený systém pre FR2.1 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v DFS pre Funkčný release FR2.1 Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Plán realizácie projektu od 1.1.2013 až do 30.6.2013, prípadne do GO-LIVE	1 704 866,40												
	5.4													173117	IBM - D7	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR2.2	1 085 760,00												
	5.5													174652	IBM - D8	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR3.1 Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Nastavený systém pre FR2.3 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v DFS pre Funkčný release FR2.3	1 954 231,00												
														175428	IBM - D8	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR3.2	1 296 254,60												
	5.6																												

P.č.	P.č. Dod.č.4	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)
		Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúcich sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPN a teda na ich ťžahu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodátkov		s DPH
6	6	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa spisu povinného subjektu - Vývoj a Implementácia navrhnutých riešení	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
7	7	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Bezpečnosť projektov UNITAS - Vývoj a Implementácia navrhnutých riešení	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
8	8	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Boj proti podvodom - Vývoj a Implementácia navrhnutých riešení	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
9	9.1	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa daní a Správa spisu povinného subjektu - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania	PRJ	6 392 635,67	1	7 671 162,80	7 287 604,66	383 558,14	100%	7 287 604,66	173987	IBM - D8	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Systém pre FR2.2 po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DfŠ pre Funkčný release FR2.2 (vrátane aktualizovanej legislatívy k 1.10.2012): Proces oblasti A. Registrácia, B. Vyrubovanie konanie, C. Výber daní, D. Evidencia a účtovníctvo ŠP, I. Správa poplatkov	1 352 962,80
	9.2													171093	IBM D2 - stanovuje rozsah výstupov D5 - mení termín dodania výstupov a cenu za dodané výstupy	Nastavený systém pre FR1 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v Technickom Cieľovom koncepte Otestovaný systém pre funkčnosti podľa daného rozsahu funkcionality FR1 (po pilotných funkčných testoch) Protokol prípravy Go-Live pre FR1	1 712 880,00
	9.3													173116	IBM - D7	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Systém pre FR2.1. po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DFR pre Funkčný release FR2.1	1 105 320,00
	9.4													174652	IBM - D8	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Systém pre FR2.3. po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DfŠ pre Funkčný release FR2.3 Plán migrácie dát pre pilotnú prevádzku ISFS-SD	2 493 025,40
	9.5													175428	IBM - D8	Systém pre FR3.1. po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DfŠ pre Funkčný release FR3.1 Otestovaný systém objednávatelom pre funkčnosti podľa daného rozsahu funkcionality FR 2.1 a FR 2.2	1 006 974,60
10	10	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa spisu povinného subjektu - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
11	11	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Boj proti podvodom - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
12	12	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa daní a Správa spisu povinného subjektu - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru	PRJ	546 589,45	1	655 907,34	623 111,97	32 795,37	100%	623 111,97	180827	IBM - D11	Nastavený systém ISFS-SD pre Funkčný release 4.2 podľa špecifikácie	655 907,34
13	13	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa spisu povinného subjektu - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
14	14	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Boj proti podvodom - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
15	15	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Organizácia školení a tréningov	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	285 000,00	15 000,00	100%	285 000,00				
16	16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodanie rics serverov	PRJ	3 761 524,60	1	4 513 829,52	4 513 829,52	0,00	100%	4 513 829,52				

P.č.	P.č. Dod. č.4	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)
		Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Vyber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. kúpa jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlačí, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPN a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodátkov		s DPH
17	17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711004 Licencie	Licencie pre rics servere	PRJ	162 446,40	1	194 935,68	194 935,68	0,00	100%	194 935,68				
18	18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	718007 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	PRJ	259 029,00	1	310 834,80	310 834,80	0,00	100%	310 834,80				
19	19.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Zariadenie na ukladanie dát- TYP1	PRJ	1 419 587,40	1	1 703 504,88	1 703 504,88	0,00	100%	1 703 504,88	30130265	EMM, s.r.o.		2 085 659,83
	19.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie SAN direktora MDS951	PRJ	54 374,72	1	65 249,66	65 249,66	0,00	100%	65 249,66				
	19.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Licencie na monitoring	PRJ	82 594,40	1	99 113,28	99 113,28	0,00	100%	99 113,28				
	19.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Obnova licencie na zálohovanie	PRJ	117 705,00	1	141 246,00	141 246,00	0,00	100%	141 246,00				
	19.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie zariadenia na ukladanie dát TYP1	PRJ	63 788,34	1	76 546,01	76 546,01	0,00	100%	76 546,01				
20	20	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Rozšírenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie zariadenia na ukladanie dát TYP1	PRJ	1 177 761,67	2	2 826 628,00	2 826 628,00	0,00	100%	2 826 628,00				
21	21	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie výpočtových a pamäťových kapacít - Moduly pre rozšírenie unixového servera TYP2 + SW licencie	PRJ	1 713 975,04	1	2 056 770,05	2 056 770,05	0,00	100%	2 056 770,05				
22	22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Boj proti podvodom - nákup HW infraštruktúry a SW licencií	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
23	23	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Bezpečnosť projektov UNITAS - nákup HW infraštruktúry a SW licencií	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
24	24.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Objednávka internetového reklamného priestoru	PRJ	16 600,00	1	19 920,00	19 920,00	0,00	100%	19 920,00	2014034		Reklamný priestor na zabezpečenie externej publicity integrovaného systému finančnej správy a Portálu finančnej správy na Topky.sk a oPeniazoch.sk	19 920,00
	24.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Objednávka televízneho vysielacieho času	PRJ	26 000,00	1	31 200,00	31 200,00	0,00	100%	31 200,00	46130479		4x Vysielací čas (min. dĺžka 6 minút) poskytnutý v rámci vysielania televízie TA3 v mesiaci december 2013 na zabezpečenie externej publicity ESFS-OD	24 960,00
														46140007		1x Vysielací čas (min. dĺžka 6 minút) poskytnutý v rámci vysielania televízie TA3 v mesiaci január 2014 na zabezpečenie externej publicity ESFS-OD	6 240,00
	24.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagačné predmety	PRJ	8 207,50	1	9 849,00	9 356,55	492,45	100%	9 356,55				
	24.4	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalé vysvetľujúce tabule	PRJ	60,00	1	72,00	72,00	0,00	100%	72,00				
	24.5	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Roll up display s konštrukciou pre záverečnú konferenciu	PRJ	200,00	1	240,00	240,00	0,00	100%	240,00				
	24.6	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačený infomateriál	PRJ	130,00	1	156,00	156,00	0,00	100%	156,00				
	24.7	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky pre IKT	PRJ	196,00	1	235,20	235,20	0,00	100%	235,20				
	24.8	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Publicita a informovanosť	PRJ	15 273,17	1	18 327,80	18 327,80	0,00	100%	18 327,80				
	24.9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nákup mediálneho priestoru a mediálnych služieb	PRJ	533 333,33	1	640 000,00	640 000,00	0,00	100%	640 000,00				
	25.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektový manažér MF1	PRJ	18 640,55	1	22 368,66	22 368,66	0,00	100%	22 368,66				
	25.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektový manažér MF2	PRJ	9 658,70	1	11 590,44	11 590,44	0,00	100%	11 590,44				
	25.3	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektový manažér MF3	PRJ	7 607,84	1	9 129,41	9 129,41	0,00	100%	9 129,41				
	25.4	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér pre riadenie a monitorovanie projektu NFP MF4	PRJ	20 642,25	1	24 770,70	24 770,70	0,00	100%	24 770,70				
	25.5	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Asistent projektového manažéra MF5	PRJ	6 696,78	1	8 036,13	8 036,13	0,00	100%	8 036,13				

P.č. Dod č.4		Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)
		Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Vyber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr.: kúpa jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlačí, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na cele čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sady DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPN a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodatkov		s DPH
25	25.6	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér odboru financovania MF6	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.7	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Mzdová účtovníčka MF7	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.8	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Mzdová účtovníčka MF8	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.9	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Rozpočtový manažér MF9	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.10	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Rozpočtový manažér MF10	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.11	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér správy majetku a služieb MF11	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.12	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér ľudských zdrojov MF12	PRJ	56,78	1	68,14	68,14	0,00	100%	68,14				
	25.13	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Personalista MF13	PRJ	35,73	1	42,88	42,88	0,00	100%	42,88				
	25.14	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Personalista MF14	PRJ	43,28	1	51,94	51,94	0,00	100%	51,94				
	25.15	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažérka v oblasti daní a ciel MF15	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.16	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	právne služby v oblasti daní MF16	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.17	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	právne služby v oblasti daní MF17	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.18	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	koordinátor projektu MF18	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
	25.19	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	projektový manažér FS19	PRJ	22 610,81	1	27 132,97	27 132,97	0,00	100%	27 132,97				
	25.20	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	zástupca PM, manažér implementačného tímu FS20	PRJ	747,84	1	897,41	897,41	0,00	100%	897,41				
	25.21	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre školenia FS21	PRJ	5 827,13	1	6 992,56	6 992,56	0,00	100%	6 992,56				
	25.22	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre riadenie prechodu FS22	PRJ	2 623,62	1	3 148,34	3 148,34	0,00	100%	3 148,34				
	25.23	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre riadenie kvality a rizík FS23	PRJ	6 275,01	1	7 530,01	7 530,01	0,00	100%	7 530,01				
	25.24	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre business tím FS24	PRJ	11 219,75	1	13 463,70	13 463,70	0,00	100%	13 463,70				
	25.25	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér metodika a legislatíva FS25	PRJ	4 805,17	1	5 766,20	5 766,20	0,00	100%	5 766,20				
	25.26	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť A. Registrácia a evid DS FS26	PRJ	8 175,34	1	9 810,41	9 810,41	0,00	100%	9 810,41				
	25.27	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť B. Vyrubovacie konanie FS27	PRJ	5 727,23	1	6 872,68	6 872,68	0,00	100%	6 872,68				
	25.28	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť C. Výber daní FS28	PRJ	8 178,08	1	9 813,70	9 813,70	0,00	100%	9 813,70				
	25.29	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť D. Evidencia štátnych príjmov FS29	PRJ	5 260,68	1	6 312,81	6 312,81	0,00	100%	6 312,81				
	25.30	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť E. Daňová kontrola FS30	PRJ	6 062,24	1	7 274,69	7 274,69	0,00	100%	7 274,69				
	25.31	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť F. Daňová exekúcia FS31	PRJ	10 289,65	1	12 347,58	12 347,58	0,00	100%	12 347,58				
	25.32	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť G. Štátny dozor FS32	PRJ	6 782,48	1	8 138,97	8 138,97	0,00	100%	8 138,97				
	25.33	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť H.Opravné prostriedky FS33	PRJ	2 880,78	1	3 456,93	3 456,93	0,00	100%	3 456,93				
	25.34	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť I. Správne poplatky FS34	PRJ	2 551,73	1	3 062,07	3 062,07	0,00	100%	3 062,07				
	25.35	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažérpre oblasť J. Spoločné procesy FS35	PRJ	3 838,89	1	4 606,67	4 606,67	0,00	100%	4 606,67				
	25.36	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tím. manažér pre oblasť K. Medzinár. admin. spolupráca FS36	PRJ	2 892,36	1	3 470,83	3 470,83	0,00	100%	3 470,83				

P.č. Dod č.4	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Vyber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlačí, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na cele čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, poču jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodatkov		s DPH
25.37	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť M. Správne Konanie FS37	PRJ	3 383,06	1	4 059,67	4 059,67	0,00	100%	4 059,67				
25.38	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre testovanie FS38	PRJ	10 907,33	1	13 088,80	13 088,80	0,00	100%	13 088,80				
25.39	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre SAP modul CRM FS39	PRJ	15 023,16	1	18 027,79	18 027,79	0,00	100%	18 027,79				
25.40	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre SAP modul Účtovníctvo štát. príjmov FS40	PRJ	14 184,05	1	17 020,86	17 020,86	0,00	100%	17 020,86				
25.41	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre Reporting (funkčná realiz.) (BW/BI) FS41	PRJ	3 511,92	1	4 214,30	4 214,30	0,00	100%	4 214,30				
25.42	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre modul SSPS FS42	PRJ	796,26	1	955,51	955,51	0,00	100%	955,51				
25.43	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre technický tím FS43	PRJ	1 962,48	1	2 354,98	2 354,98	0,00	100%	2 354,98				
25.44	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre bezpečnosť FS44	PRJ	1 095,72	1	1 314,86	1 314,86	0,00	100%	1 314,86				
25.45	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre autorizáciu používateľov FS45	PRJ	2 986,60	1	3 583,92	3 583,92	0,00	100%	3 583,92				
25.46	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre technológie FS46	PRJ	3 664,92	1	4 397,90	4 397,90	0,00	100%	4 397,90				
25.47	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre integráciu infor. systémov FS47	PRJ	3 865,81	1	4 638,97	4 638,97	0,00	100%	4 638,97				
25.48	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre riadenie projektu NFP a monitor. projektu FS48	PRJ	1 915,39	1	2 298,47	2 298,47	0,00	100%	2 298,47				
25.49	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	zástupca manažéra pre riadenie projektu NFP a monitor. projektu FS49	PRJ	719,67	1	863,60	863,60	0,00	100%	863,60				
25.50	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre VO FS50	PRJ	401,56	1	481,87	481,87	0,00	100%	481,87				
25.51	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	administ. pracovník pre VO FS51	PRJ	157,12	1	188,54	188,54	0,00	100%	188,54				
25.52	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér finančného riadenia FS52	PRJ	167,76	1	201,31	201,31	0,00	100%	201,31				
25.53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre koordináciu projektu FS53	PRJ	4 220,36	1	5 064,43	5 064,43	0,00	100%	5 064,43				
25.54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	administratívny pracovník pre spracovanie miezd FS54	PRJ	883,87	1	1 060,64	1 060,64	0,00	100%	1 060,64				
SPOLU								41 471 254,87	40 047 631,22	1 423 623,65		40 047 631,22				

položky = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 12 + 15	Výdavky realizované na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 4600000697 hrađené z OPIS (IBM)	28 462 623,74
	Na základe výsledku administratívnej kontroly VO na predmet zákazky: Technická asistencia na vytvorenie podmienok pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti finančnej správy, vydaný Riadiacim orgánom pre OPIS, ktorý kvantifikoval náklady oprávené vo výške 95% hodnoty zmluvy v znení dodatkov 1 - 8 hradenej z OPIS.	27 039 000,09
	zniženie výdavkov o 5%	1 423 623,65
		41 471 254,87

Položky 24.1; 24.2 a 24.4 - 24.8 budú môcť byť financované až po schválení verejného obstarávania zo strany RO OPIS.

DODATOK Č.4
K ZMLUVE O PARTNERSTVE
zo dňa 31. októbra 2012 (ďalej len „Dodatok“)

zmluvné strany:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky**

Adresa/Sídlo: **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava**

IČO: **00 151 742**

DIČ: **202798351**

Telefón/fax: **02/5958 1111, 02/5958 3048** E-mail: **podatelna@mfsr.sk**

Http: **<http://www.finance.gov.sk/>**

Štatutárny zástupca: **Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu**
(ďalej len „Hlavný partner“)

a

2. Názov: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

Adresa/Sídlo: **Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica**

IČO: **42 499 500**

DIČ: **2023395253**

Telefón/fax: **02/48273153, 02/43421879** E-mail: **info@financnasprava.sk**

Http: **<http://www.financnasprava.sk>**

Štatutárny zástupca: **Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy SR**
(ďalej len „Partner“)

sa dohodli

Preambula

Účelom tohto Dodatku k Zmluve o partnerstve zo dňa 31.10.2012 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve zo dňa 27.06.2013, Dodatku č. 2 k Zmluve o partnerstve zo dňa 29.10.2013 a Dodatku č. 3 k Zmluve o partnerstve zo dňa 25.02.2015 (ďalej len „Zmluva“) je úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení Zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností v zmysle článku XX bod 7 Zmluvy.

Článok I - Predmet Dodatku

1. Príloha č. 1 Dodatku č. 3 k Zmluve o partnerstve – Prehľad partnerov v projekte sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Prehľad partnerov v projekte
2. Príloha č. 2 Dodatku č. 3 k Zmluve o partnerstve – Prehľad aktivít a ukazovateľov sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Prehľad aktivít a ukazovateľov
3. Príloha č. 3 Dodatku č. 2 k Zmluve o partnerstve – Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 3 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Rozpočet projektu
4. Príloha č. 4 Dodatku č. 2 k Zmluve o partnerstve – Rozpočet partnera sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 4 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Rozpočet partnera

Článok II - Záverečné ustanovenia Dodatku

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú jeho prílohy:
 - Príloha č. 1 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Prehľad partnerov v projekte
 - Príloha č. 2 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Prehľad aktivít a ukazovateľov
 - Príloha č. 3 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Rozpočet projektu
 - Príloha č. 4 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Rozpočet partnera
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

8. Tento Dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom po podpise dostane po jednom každá zo zmluvných strán a päť rovnopisov dostane Poskytovateľ ako prílohy Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany tohto Dodatku vyhlasujú, že si Dodatok riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.
10. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

V Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Hlavný partner

V Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. František Imrecze, prezident Finančnej správy Slovenskej republiky

Partner

Prílohy:

Príloha č. 1 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Prehľad partnerov v projekte

Príloha č. 2 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Prehľad aktivít a ukazovateľov

Príloha č. 3 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Rozpočet projektu

Príloha č. 4 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve – Rozpočet partnera



Prehľad partnerov v projekte

Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (názov)			
Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	100,00
	Aktivita 2	Implementácia IS	100,00
	Aktivita 3	Testovanie IS	100,00
	Aktivita 4	Nasadenie IS	100,00
	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	0,00
	Podporná aktivita 1	Riadenie projektu	25,36
	Podporná aktivita 2	Publicita a informovanosť	98,53
Partner 1			
Finančné riaditeľstvo SR	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	0,00
	Aktivita 2	Implementácia IS	0,00
	Aktivita 3	Testovanie IS	0,00
	Aktivita 4	Nasadenie IS	0,00
	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	100,00
	Podporná aktivita 1	Riadenie projektu	74,64
	Podporná aktivita 2	Publicita a informovanosť	1,47



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1: Analýza a dizajn IS	
Cieľ aktivity	Analýza a dizajn IS	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	03/2010 – 06/2013	
Opis aktivity	V rámci analýzy a návrhu sa realizujú všetky práce a služby potrebné pre detailnú procesnú a funkčnú špecifikáciu informačného systému, ako i technickú architektúru a návrh integračným väzieb pre: • Štandardizovaný daňový systém, • Správu spisu povinného subjektu. Počas analýzy sa bude postupovať podľa osvedčenej metodiky tvorby analytických a architektonických modelov, pričom sa zmapujú požiadavky relevantných účastníkov daňových procesov a navrhne sa spôsob riešenia, aby došlo k ich naplneniu s ohľadom na požadované služby a funkcionality. Na základe požiadaviek a možností technológií sa navrhne architektúra budúceho riešenia na úrovni: • biznis vrstvy, • aplikačnej vrstvy, • technologickej vrstvy. Navrhnutá architektúra bude konceptuálne zapadať do celkového informačného prostredia finančnej správy.	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Procesný model • Detailná funkčná špecifikácia systému • Technická architektúra	
Výdavky na realizáciu aktivity	8 403 317,70 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	-	0,00 %
Spolu		100,00 %

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2: Implementácia IS	
Cieľ aktivity	Implementácia IS	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2011 – 10/2013	
Opis aktivity	V rámci aktivity implementácie sa realizuje funkcionality informačných systémov v oblastiach podľa schválenej funkčnej špecifikácie a požiadaviek na riešenie v rámci nahrnutej architektúry: • Štandardizovaný daňový systém, • Správu spisu povinného subjektu. Pri vývoji riešení musia byť uplatnené metodiky vývoja komplexných informačných systémov, ktorých použitie treba od dodávateľov IT riešení vyžadovať. Pri vývoji nových riešení by mali byť preferované platformovo nezávislejšie aplikácie. Nové systémy by mali mať viacvrstvovú, výkonovo škálovateľnú, modulárnu servisne orientovanú aplikačnú architektúru. Pre zabezpečenie integrácie s inými systémami by mali byť nové systémy schopné poskytovať svoje dáta a funkcie pomocou webových služieb, tam kde je to účelné. Počas implementácie zhotoviteľ vytvorí požadovaný SW.	



Výstupy (výsledky) aktivity	Implementovaná funkcionálna ŠDS, správa spisov povinného subjektu	
Výdavky na realizáciu aktivity	11 432 235,90 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	-	0,00 %
Spolu		100,00 %

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 3: Testovanie IS	
Cieľ aktivity	Testovanie IS	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	01/2012 – 10/2013	
Opis aktivity	V rámci testovania sa overí funkcionálna a výkonnosť parametre riešenia implementovaného informačného systému, alebo jeho modulu, alebo jeho integračných väzieb pre: - Štandardizovaný daňový systém, - Správu spisu povinného subjektu. Najskôr sa pripravujú komplexné testovacie scenáre pokrývajúce relevantné oblasti, nasledovať bude organizácia samotného testovania pre alfa a beta s pohľadom funkcionality, integrácie, výkonnostných požiadaviek, bezpečnosti a podobne. Testovania sa budú účastiť kľúčoví užívatelia za jednotlivé moduly.	
Výstupy (výsledky) aktivity	- Testovacie protokoly - Vyriešené prípadné chyby pred nasadením systému - Testované moduly a ich integrácia	
Výdavky na realizáciu aktivity	7 671 162,80 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	-	0,00 %
Spolu		100,00 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 4: Nasadenie IS
Cieľ aktivity	Nasadenie IS
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	01/2012 – 10/2015
Opis aktivity	Príprava cut-over stratégie pre nasadenie informačného systému do produkcie a následná jej realizácia pre daňovú úradu, spolu so školeniami užívateľov informačného systému. Nasadenie sa týka oblastí: - Štandardizovaný daňový systém, - Správu spisu povinného subjektu, - Organizácia školení a tréningov. S nasadením nového IS súvisí aj zmena procesov jednotlivých zložiek.
Výstupy (výsledky) aktivity	- Funkčný informačný systém v produktívnej prevádzke. - Elektronické služby dostupné pre používateľov.



Výdavky na realizáciu aktivity	955 907,34 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100 %
Partner č. 1		0 %
Spolu		100,00 %

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 5: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	
Cieľ aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	03/2010 – 12/2013	
Opis aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre FS SR: - prvá etapa zastreší vytvorenie technickej a komunikačnej infraštruktúry pre informačné systémy budúcej Finančnej správy SR, - dobudovanie vysokodostupného riešenia pridaním zrkadleného diskového poľa s nevyhnutnou rezervou diskových kapacít pre prevádzku aktuálnych IS a prípravou priestoru pre budúce produkčné prostredie a zálohovanie, - doplnenie požadovaného serverového výkonu v rámci existujúcich serverov p795 o požiadavky vychádzajúce z technickej špecifikácie pre produkčné prostredie a zálohovanie,	
Výstupy (výsledky) aktivity	- Umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty - Nainštalovaný a nakonfigurovaný HW a SW na zabezpečenie potrebnej dostupnosti	
Výdavky na realizáciu aktivity	11 988 657,88 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner		0,00 %
Partner č. 1	Partner bude zabezpečovať celú aktivitu a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Spolu		100,00 %

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Podporná aktivita 1: Riadenie projektu	
Cieľ aktivity	Riadenie projektu	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	03/2010 – 12/2015	
Opis aktivity	Podporná aktivita Riadenie projektu nepriamo prispieva k dosiahnutiu výsledku projektu. Riadenie projektu bude zabezpečené zamestnancami MF SR (Hlavný partner) a zamestnancami FR SF (Partner č.1). Vybraní zamestnanci sa priamo podieľajú na projektovom riadení, finančnom riadení a monitorovaní realizácie projektu NFP a projektov zabezpečujúcich dosiahnutie cieľov definovaných v Pisomnej výzve a v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Riadenie projektu je realizované z ohľadom na aktuálne metodiky IT projektov (napr. Metodický pokyn MF SR č. MF/28999/2009-132) vo verejnej správe a príslušné výstupy sú v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č. 312/2010. Metodika PM-OPIS je zvolená ako metóda projektového riadenia a vychádza z metódy PRINCE2.	
Výstupy (výsledky) aktivity	-	
Výdavky na realizáciu aktivity	299 973,25 EUR	



Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať riadenie NFP projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová.	25,36 %
Partner č. 1	Partner bude zabezpečovať väčšinu činností súvisiacich s riadením projektov, ktoré sa realizujú za účelom naplnenia cieľov stanovených v národnom projekte (napr. ISFS, PFS, SSPS a iné).	74,64 %
Spolu		100,00 %

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Podporná aktivita 2: Publicita a informovanosť	
Cieľ aktivity	Publicita a informovanosť	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	03/2010 – 12/2015	
Opis aktivity	Zabezpečenie informovanosti verejnosti o pomoci, ktorú prijímateľ na základe Zmluvy o NFP získa. Prijímateľ zabezpečuje oblasť informovania a publicity v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu OPIS. Podpornú aktivitu Publicita a informovanosť bude zabezpečovať Hlavný partner spolu s Partnerom.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupy Podpornej aktivity Publicita a informovanosť sú určené v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu OPIS.	
Výdavky na realizáciu aktivity	720 000,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	98,53 %
Partner č. 1	Partner bude zabezpečovať časť činností a výstupov v rámci aktivity vyplývajúcich z Manuálu pre informovanosť a publicitu OPIS, najmä však povinné opatrenia.	1,47 %
Spolu		100,00 %



Tabuľka č. 2

Počet zavedených elektronických služieb dostupných online						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií SR	Počet	0	2010	20	2015	100,00
Partner. č. 1: Finančné riaditeľstvo SR	Počet	0	2010	0	2015	0,00
Spolu	Počet	0	2010	20	2015	100,00

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií SR	Počet	0	2015	1070	2020	100,00
Partner. č. 1: Finančné riaditeľstvo SR	Počet	0	2015	0	2020	0,00
Spolu	Počet	0	2015	1070	2020	100,00

Úspora času používateľa služby						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií SR	Eur	0,00	2015	0,34	2020	100,00
Partner. č. 1: Finančné riaditeľstvo SR	Eur	0,00	2015	0,00	2020	0,00
Spolu	Eur	0,00	2015	0,34	2020	100,00

Úspora času poskytovateľa služby						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií SR	Eur	0,00	2015	0,28	2020	100,00
Partner. č. 1: Finančné riaditeľstvo SR	Eur	0,00	2015	0,00	2020	0,00
Spolu	Eur	0,00	2015	0,28	2020	100,00



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Operačný program Informatizácia spoločnosti

Kód výzvy: OPIS-2012/1.1/48-NP

Projekt - názov: Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová

Projekt – kód projektu z ITMS: 21110120027

Hlavný partner – prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Adresa/Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

IČO: 00 151 742

Partner 1: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
Hlavný partner	20 955 006,48	6 869 992,16	0	0	69,48	27 824 998,64
Partner. č. 1	9 204 864,60	3 017 767,98	0	0	30,52	12 222 632,58
SPOLU	30 159 871,08	9 887 760,14	0	0	100,00	40 047 631,22

Pozn.: Rozdelené podľa Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

Príloha č. 4 Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve

Rozpočet partnera

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
	Výbrat' 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežne a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.
A	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodanie rics serverov	PRJ	3 761 524,60	1	4 513 829,52	4 513 829,52	0,00	100%	4 513 829,52
B	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711004 Licencií	Licencie pre rics servere	PRJ	162 446,40	1	194 935,68	194 935,68	0,00	100%	194 935,68
C	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	718007 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	PRJ	259 029,00	1	310 834,80	310 834,80	0,00	100%	310 834,80
D.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Zariadenie na ukladanie dát-TYP1	PRJ	1 419 587,40	1	1 703 504,88	1 703 504,88	0,00	100%	1 703 504,88
D.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie SAN direktora MDS951	PRJ	54 374,72	1	65 249,66	65 249,66	0,00	100%	65 249,66
D.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Licencie na monitoring	PRJ	82 594,40	1	99 113,28	99 113,28	0,00	100%	99 113,28
D.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Obnova licencie na zálohovanie	PRJ	117 705,00	1	141 246,00	141 246,00	0,00	100%	141 246,00
D.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie zariadenia na ukladanie dát TYP1	PRJ	63 788,34	1	76 546,01	76 546,01	0,00	100%	76 546,01
E	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Rozšírenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie zariadenia na ukladanie dát TYP1	PRJ	1 177 761,67	2	2 826 628,00	2 826 628,00	0,00	100%	2 826 628,00
F	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie výpočtových a pamäťových kapacít - Moduly pre rozšírenie unixového servera TYP2 + SW licencie	PRJ	1 713 975,04	1	2 056 770,05	2 056 770,05	0,00	100%	2 056 770,05
G	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Boj proti podvodom - nákup HW infraštruktúry a SW licencií	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
H	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Bezpečnosť projektov UNITAS - nákup HW infraštruktúry a SW licencií	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
I.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagačné predmety	PRJ	8 207,50	1	9 849,00	9 356,55	492,45	100%	9 356,55
I.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalé vysvetľujúce tabule	PRJ	60,00	1	72,00	72,00	0,00	100%	72,00
I.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Roll up display s konštrukciou pre záverečnú konferenciu	PRJ	200,00	1	240,00	240,00	0,00	100%	240,00
I.4	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačený infomateriál	PRJ	130,00	1	156,00	156,00	0,00	100%	156,00

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sazby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.
I.5	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky pre IKT	PRJ	196,00	1	235,20	235,20	0,00	100%	235,20
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	projektový manažér FS19	PRJ	22 610,81	1	27 132,97	27 132,97	0,00	100%	27 132,97
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	zástupca PM, manažér implementačného tímu FS20	PRJ	747,84	1	897,41	897,41	0,00	100%	897,41
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre školenia FS21	PRJ	5 827,13	1	6 992,56	6 992,56	0,00	100%	6 992,56
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre riadenie prechodu FS22	PRJ	2 623,62	1	3 148,34	3 148,34	0,00	100%	3 148,34
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre riadenie kvality a rizík FS23	PRJ	6 275,01	1	7 530,01	7 530,01	0,00	100%	7 530,01
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre business tím FS24	PRJ	11 219,75	1	13 463,70	13 463,70	0,00	100%	13 463,70
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér metodika a legislatíva FS25	PRJ	4 805,17	1	5 766,20	5 766,20	0,00	100%	5 766,20
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť A. Registrácia a evid DS FS26	PRJ	8 175,34	1	9 810,41	9 810,41	0,00	100%	9 810,41
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť B. Vyrubovacie konanie FS27	PRJ	5 727,23	1	6 872,68	6 872,68	0,00	100%	6 872,68
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť C. Výber daní FS28	PRJ	8 178,08	1	9 813,70	9 813,70	0,00	100%	9 813,70
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť D. Evidencia štátnych príjmov FS29	PRJ	5 260,68	1	6 312,81	6 312,81	0,00	100%	6 312,81
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť E. Daňová kontrola FS30	PRJ	6 062,24	1	7 274,69	7 274,69	0,00	100%	7 274,69
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť F. Daňová exekúcia FS31	PRJ	10 289,65	1	12 347,58	12 347,58	0,00	100%	12 347,58
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť G. Štátny dozor FS32	PRJ	6 782,48	1	8 138,97	8 138,97	0,00	100%	8 138,97
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť H.Opravné prostriedky FS33	PRJ	2 880,78	1	3 456,93	3 456,93	0,00	100%	3 456,93
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť I. Správne poplatky FS34	PRJ	2 551,73	1	3 062,07	3 062,07	0,00	100%	3 062,07

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sazby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.
I	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažérpre oblasť J. Spoločné procesy FS35	PRJ	3 838,89	1	4 606,67	4 606,67	0,00	100%	4 606,67
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tím.manažér pre oblasť K. Medzinár.admin.spolupráca FS36	PRJ	2 892,36	1	3 470,83	3 470,83	0,00	100%	3 470,83
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť M. Správne Konanie FS37	PRJ	3 383,06	1	4 059,67	4 059,67	0,00	100%	4 059,67
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre testovanie FS38	PRJ	10 907,33	1	13 088,80	13 088,80	0,00	100%	13 088,80
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre SAP modul CRM FS39	PRJ	15 023,16	1	18 027,79	18 027,79	0,00	100%	18 027,79
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre SAP modul Účtovníctvo štát.príjmov FS40	PRJ	14 184,05	1	17 020,86	17 020,86	0,00	100%	17 020,86
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre Reporping (funkčná realiz.) (BW/B) FS41	PRJ	3 511,92	1	4 214,30	4 214,30	0,00	100%	4 214,30
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre modul SSPS FS42	PRJ	796,26	1	955,51	955,51	0,00	100%	955,51
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre technický tím FS43	PRJ	1 962,48	1	2 354,98	2 354,98	0,00	100%	2 354,98
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre bezpečnosť FS44	PRJ	1 095,72	1	1 314,86	1 314,86	0,00	100%	1 314,86
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre autorizáciu používateľov FS45	PRJ	2 986,60	1	3 583,92	3 583,92	0,00	100%	3 583,92
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre technológie FS46	PRJ	3 664,92	1	4 397,90	4 397,90	0,00	100%	4 397,90
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre integráciu infor.systémov FS47	PRJ	3 865,81	1	4 638,97	4 638,97	0,00	100%	4 638,97
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre riadenie projektu NFP a monitor. projektu FS48	PRJ	1 915,39	1	2 298,47	2 298,47	0,00	100%	2 298,47
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	zástupca manažéra pre riadenie projektu NFP a monitor. projektu FS49	PRJ	719,67	1	863,60	863,60	0,00	100%	863,60
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre VO FS50	PRJ	401,56	1	481,87	481,87	0,00	100%	481,87
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	administ. pracovník pre VO FS51	PRJ	157,12	1	188,54	188,54	0,00	100%	188,54

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom Intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér finančného riadenia FS52	PRJ	167,76	1	201,31	201,31	0,00	100%	201,31
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre koordináciu projektu FS53	PRJ	4 220,36	1	5 064,43	5 064,43	0,00	100%	5 064,43
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	administratívny pracovník pre spracovanie miezd FS54	PRJ	883,87	1	1 060,64	1 060,64	0,00	100%	1 060,64
SPOLU								12 223 125,03	12 222 632,58	492,45		12 222 632,58