



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Č. Z2111022001401 zo dňa 20. decembra 2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200140102

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu vo formáte IBAN
zálohové platby: a)
refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022001401 zo dňa 20. decembra 2012 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Národný projekt: Integrované obslužné miesta** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220014

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“ na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Znenie článku 2 bod 2.5 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR v pomere: EÚ 85%, ŠR 15 % a VZ 0 %.

2.3. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu **14 597 493,03 EUR** (slovom: štrnásť miliónov päťstodeväťdesiat sedem tisíc štyristo deväťdesiat tri EUR, tri centy),“

2.4. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **14 597 493,03 EUR** (slovom: štrnásťmiliónovpäťstodeväťdesiatšesťtisícštyristodeväťdesiattri EUR, tri centy), čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písmeno b) tohto článku Zmluvy,“

2.5. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno d) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 0 % (slovom: nula percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.

2.6. Znenie článku 3 bod 3.2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 100 % (slovom: sto percent) zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. c) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro) a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

2.7. Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

2.8. Príloha č. 4 Zmluvy – Zmluva o partnerstve sa mení Prílohou č. 2 Dodatku č. 2 Zmluvy- Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Národný projekt: Integrované obslužné miesta	
Kód ITMS	21110220014	
Operačný program	OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie a nasadenie fungujúceho a trvalo udržateľného modelu prevádzky IOM
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvoriť sieť IOM
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb verejnej správy sprístupnených na ÚPVS asistovaným spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich prevádzky minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu

4A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2012	10	2015
	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	2012	19	2015
	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0	2012	4 680 000	2015
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2012	2	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	20	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	6	2020
	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0	2015	4 680 000	2020
	Počet sprístupnených IOM	počet	0	2015	1 624	2020

4B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0	2012	4 680 000	2015
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2012	2	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015
Dopad	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0	2015	4 680 000	2020
	Počet sprístupnených IOM	počet	0	2015	1 624	2020
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2012	10	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	20	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	6	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
3	Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
4	Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
5	Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest	počet	10
		Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	4 680 000

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	07/2014	02/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	11/2014	09/2015
Implementácia IS	12/2014	11/2015
Testovanie IS	04/2015	11/2015
Nasadenie IS	07/2014	11/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2012	12/2015
Publicita a informovanosť	07/2014	11/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620	39 800,00	0,00	39 800,00	Nasadenie IS
633013	11 020,80	0,00	11 020,80	Nasadenie IS
637001	80 526,00	0,00	80 526,00	Nasadenie IS
637003	236 551,26	30 295,07	266 846,33	Publicita a informovanosť
637004	433 048,98	96 017,32	529 066,30	Publicita a informovanosť
	9 415,72	664,28	10 080,00	Riadenie projektu
637005	776 197,50	42 109,50	818 307,00	Nasadenie IS
	269 700,00	30 300,00	300 000,00	Riadenie projektu
	6 000,00	0,00	6 000,00	Publicita a informovanosť
637027	10 200,00	0,00	10 200,00	Nasadenie IS
711003	990 291,06	127 418,94	1 117 710,00	Analýza a dizajn IS
	5 948 710,32	765 409,68	6 714 120,00	Implementácia IS
	2 099 324,54	270 116,26	2 369 440,80	Nasadenie IS
	1 215 078,12	156 341,88	1 371 420,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
	680 129,04	87 510,96	767 640,00	Testovanie IS
713002	756 832,80	26 290,80	783 123,60	Nasadenie IS
	774 392,35	99 639,65	874 032,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006	260 274,54	33 489,06	293 763,60	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
CELKOVO	14 597 493,03	1 765 603,40	16 363 096,43	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky vrátane 20% DPH	Neoprávnené výdavky vrátane 20% DPH	Výdavky celkovo vrátane 20% DPH
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	990 291,06	127 418,94	1 117 710,00
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	2 249 745,01	289 470,59	2 539 215,60
3	Implementácia IS	5 948 710,32	765 409,68	6 714 120,00
4	Testovanie IS	680 129,04	87 510,96	767 640,00
5	Nasadenie IS	3 773 901,64	338 516,56	4 112 418,20
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		279 115,72	30 964,28	310 080,00
Publicita a informovanosť		675 600,24	126 312,39	801 912,63
CELKOM		14 597 493,03	1 765 603,40	16 363 096,43

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - analýza a dizajn	projekt	187 000,00	1	187 000,00	37 400,00	224 400,00	198 818,40	25 581,60	100,00%	198 818,40	Analýza a dizajn modulu správy v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - analýza a dizajn	projekt	744 425,00	1	744 425,00	148 885,00	893 310,00	791 472,66	101 837,34	100,00%	791 472,66	Analýza a dizajn modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - servery (AS, WS, RDBMS)	projekt	313 450,00	1	313 450,00	62 690,00	376 140,00	333 260,04	42 879,96	100,00%	333 260,04	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - diskové pole, SAN, zálohovanie	projekt	342 875,00	1	342 875,00	68 575,00	411 450,00	364 544,70	46 905,30	100,00%	364 544,70	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	HW - sieťové komponenty (LAN)	projekt	77 882,00	1	77 882,00	15 576,40	93 458,40	82 804,14	10 654,26	100,00%	82 804,14	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	HW - sieťové komponenty (security)	projekt	166 921,00	1	166 921,00	33 384,20	200 305,20	177 470,40	22 834,80	100,00%	177 470,40	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - IAM PKI komponenty (HSM moduly, HW pre registračné authority)	projekt	52 200,00	1	52 200,00	10 440,00	62 640,00	55 499,04	7 140,96	100,00%	55 499,04	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - koncové pracoviská a koncové zariadenia na vývoj	projekt	19 835,00	1	19 835,00	3 967,00	23 802,00	21 088,57	2 713,43	100,00%	21 088,57	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	SW - Licencie	projekt	1 142 850,00	1	1 142 850,00	228 570,00	1 371 420,00	1 215 078,12	156 341,88	100,00%	1 215 078,12	Obstaranie a nasadenie SW licencií v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
10	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - implementácia	projekt	747 000,00	1	747 000,00	149 400,00	896 400,00	794 210,40	102 189,60	100,00%	794 210,40	Implementácia modulu správy v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
11	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - implementácia	projekt	2 995 000,00	1	2 995 000,00	599 000,00	3 594 000,00	3 184 284,00	409 716,00	100,00%	3 184 284,00	Implementácia modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
11b	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementácia - integračný komponent	projekt	1 234 800,00	1	1 234 800,00	246 960,00	1 481 760,00	1 312 839,36	168 920,64	100,00%	1 312 839,36	Implementácia integračného komponentu v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
11c	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementácia - Integrácia NP IOM s povinnými osobami (ÚGKK, GP SR, MS SR)	projekt	618 300,00	1	618 300,00	123 660,00	741 960,00	657 376,56	84 583,44	100,00%	657 376,56	Implementácia integrácie so službami povinných osôb (ÚGKK, GP SR, MS SR). Implementácia zahŕňa aj prípravu Integračných zámerov a vytvorenie príslušných formulárov. V rámci implementácie je zahrnutá revízia, doplnenie a aktualizácie Detailnej funkčnej špecifikácie a Technickej architektúry riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR
12	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - testovanie	projekt	72 000,00	1	72 000,00	14 400,00	86 400,00	76 550,40	9 849,60	100,00%	76 550,40	Testovanie modulu správy v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
13	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - testovanie	projekt	318 400,00	1	318 400,00	63 680,00	382 080,00	338 522,88	43 557,12	100,00%	338 522,88	Testovanie modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
13b	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovanie - integračný komponent	projekt	249 300,00	1	249 300,00	49 860,00	299 160,00	265 055,76	34 104,24	100,00%	265 055,76	Testovanie integračného komponentu v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
14	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - nasadenie	projekt	574 734,00	1	574 734,00	114 946,80	689 680,80	611 057,18	78 623,62	100,00%	611 057,18	Nasadenie modulu správy v rámci IS IOM. V jeho rámci je zahrnuté aj prispôsobenie klienta pre riešenie CISMA (prispôsobenie klientskej aplikácie nižšej verzii operačného systému, zmenu pripojenia klientskej aplikácie cez FINNET4 k centrálnemu riešeniu a použitie iných verzii ovládačov HW zariadení). Zahŕňa aj revíziu, doplnenie a aktualizáciu Detailnej funkčnej špecifikácie a Technickej architektúry riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
15	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - nasadenie	projekt	752 000,00	1	752 000,00	150 400,00	902 400,00	799 526,40	102 873,60	100,00%	799 526,40	Nasadenie modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
15b	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadenie - integračný komponent	projekt	415 800,00	1	415 800,00	83 160,00	498 960,00	442 078,56	56 881,44	100,00%	442 078,56	Nasadenie submodulu integračný komponent v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR
16	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Vytvorenie systému vzdelávania	projekt	232 000,00	1	232 000,00	46 400,00	278 400,00	246 662,40	31 737,60	100,00%	246 662,40	Vytvorenie systému vzdelávania v rámci IS IOM zahŕňa vytvorenie školiaceho modulu (eLearningu) a iniciálneho obsahu (školiaceho obsahu) s dimenziou 5000 používateľských kont. Modul bude po finálnom nasadení a akceptácii slúžiť na vzdelávania pracovníkov IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
17	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637005 Špeciálne služby	Podpora plošného nasadzovania IS IOM	ks	628,50	1085	681 922,50	136 384,50	818 307,00	776 197,50	42 109,50	100,00%	776 197,50	Podpora plošného nasadzovania IS IOM na KC MV SR, obciach bez matričných úradov a matrikách (CISMA) bude vykonávaná centrálnie a zahŕňa najmä prípravu a plánovanie rolloutu pracovísk IOM, prípravu a zverejnenie technických požiadaviek na koncové pracovisko, prípravu a zverejnenie inštaláčnej sady pre koncové zariadenie, prípravu a zverejnenie postupu inštalácie, test správnosti pripojenia, zriadenie hotline linky a tímu pracovníkov na riešenie problémov spojených s rolloutom, operatívne riešenie problémov spojených s rolloutom (konektivita, zavedenie používateľov do systému, nastavenie prístupových práv, odozva systému, funkcionality systému a pod.). Činnosť nasadzovania bude ukončená vykonaním kontroly správnosti pripojenia a akceptačným protokolom. Jednotková cena je uvedená na 1 pracovisko IOM, celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
18	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov IS IOM	projekt	67 105,00	1	67 105,00	13 421,00	80 526,00	80 526,00	0,00	100,00%	80 526,00	Školenia školiťelov IS IOM nevyhnutné pre realizáciu projektu. Až po finálnom nasadení a akceptácii môže byť za účelom vzdelávania pracovníkov IOM používaný školiaci modul, na počiatočný nábeh produkčnej prevádzky IOM bude potrebné zabezpečiť ich vzdelávanie prostredníctvom školiťelov (bude vyškolенých cca 4-7 školiťelov, ktorí budú školiť pracovníkov IOM). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
19a	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	610620 Osobné náklady	Odborná projektová kancelária	projekt	39 800,00	1	39 800,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	100,00%	39 800,00	Odborná projektová kancelária - výdavok zahŕňa vyplatenie miezd vrátane odvodov, nadčasov vrátane odvodov zamestávateľa alebo odmien bez odvodov zamestávateľa, za prácu zamestnancov hlavného partnera MF SR na aktivitách projektu, z dôvodu nedostatku kapacít potrebných na zabezpečenie nasadenia projektu počas pracovnej doby zamestnancov. Položka zahŕňa aj odvody zamest. z odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru. Pracovná náplň je popísaná v časti C.2 Opisu projektu.	MF SR
19b	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	Odborná projektová kancelária	osobohodina	15,00	680	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00%	10 200,00	Odborná projektová kancelária - výdavok zahŕňa vyplatenie odmeny zamestnancom, ktorí budú pracovať na projekte na dohodu o vykonaní práce. Pracovná náplň je popísaná v časti C.2 Opisu projektu.	MF SR
20	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM MV SR - HW	ks	2 986,00	75	223 950,00	44 790,00	268 740,00	268 740,00	0,00	100,00%	268 740,00	Obstaranie a nasadenie HW v rámci pracovísk IOM pre MV SR: PC (vrátane periférií a OS) pre pracovníka IOM, monitor pre klientov, skener (min. 1200 dpi), laserová tlačiareň (min. 600 dpi), SW a HW pre používanie ZEP, čítačka čipových kariet, čipové karty (po 4 na 1 pracovisko IOM). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
21	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	633013 Softvér a licencie	IOM MV SR - SW	ks	82,00	75	6 150,00	1 230,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%	7 380,00	Obstaranie a nasadenie SW v rámci pracovísk IOM pre MV SR: antivírusový program. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
22	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM ZMOS - HW	ks	2 986,00	37	110 482,00	22 096,40	132 578,40	132 578,40	0,00	100,00%	132 578,40	Obstaranie a nasadenie HW v rámci pracovísk IOM pre ZMOS: PC (vrátane periférií a OS) pre pracovníka IOM, monitor pre klientov, skener (min. 1200 dpi), laserová tlačiareň (min. 600 dpi), SW a HW pre používanie ZEP, čítačka čipových kariet, čipové karty (po 4 na 1 pracovisko IOM). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
22a	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM Cisma - HW	ks	327,00	973	318 171,00	63 634,20	381 805,20	355 514,40	26 290,80	100,00%	355 514,40	Obstaranie a nasadenie dodatočného HW (2.LCD, PinPAD, prípojné káble) pre pracoviská IOM zriadené na matrikách (CISMA). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH. Položka bude vysúfažená partnerom, pričom bude môcť byť financovaná z ERDF a SR až po schválení verejného obstarávania (AK VO) zo strany RO OPIS.	MV SR
23	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	633013 Softvér a licencie	IOM ZMOS - SW	ks	82,00	37	3 034,00	606,80	3 640,80	3 640,80	0,00	100,00%	3 640,80	Obstaranie a nasadenie SW v rámci pracovísk IOM pre ZMOS: antivirusový program. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
24	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM SP - HW	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur, nakoľko sa partner 1 (SP, a.s.) rozhodol zabezpečiť si HW pre pracoviská IOM vo vlastnej réžii a finančné prostriedky za HW boli presunuté do novovytvorených položiek.	MF SR
25	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	633013 Softvér a licencie	IOM SP - SW	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur, nakoľko sa partner 1 (SP, a.s.) rozhodol zabezpečiť si SW pre pracoviská IOM vo vlastnej réžii a finančné prostriedky za SW boli presunuté do novovytvorených položiek.	MF SR
26	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie dodávok	osobohodina	65,00	2050	133 250,00	26 650,00	159 900,00	143 750,10	16 149,90	100,00%	143 750,10	Dodávka služieb na základe VO - najmä riadenie administratívneho a organizačného zabezpečenia implementácie projektu, komunikácia s RO, partnermi projektu, dodávateľmi, sledovanie plnenia harmonogramu realizácie aktivít projektu, zabezpečovanie dokumentov požadovaných RO, riadenie prípadných zmien v projekte, zabezpečovanie koordinácie projektových činností v rámci žiadateľa, spolupráca s vybraným dodávateľom, dohliadanie na implementáciu projektu, administratívna podpora projektu, písomná komunikácia, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a príprava podkladov pre členov projektového tímu. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože riadenie projektu sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
27	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Finančné riadenie	osobohodina	55,00	1250	68 750,00	13 750,00	82 500,00	74 167,50	8 332,50	100,00%	74 167,50	Dodávka služieb na základe VO - finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrola rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrola podpornej účtovnej dokumentácie, poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov, riadenie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu a zabezpečenie zmien a doplnení ZoP. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože riadenie projektu sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
28	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Monitoring projektu	osobohodina	50,00	960	48 000,00	9 600,00	57 600,00	51 782,40	5 817,60	100,00%	51 782,40	Dodávka služieb na základe VO - monitorovanie projektu (monitorovacie správy – priebežné, následné, záverečné – a podporná dokumentácia k nim), kontrola jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie naplňania indikátorov projektu, vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu a riadenie publicity a informovanosti o projekte. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože riadenie projektu sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
29	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Verejné obstarávanie	projekt	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur, nakoľko si prijímateľ zabezpečoval verejné obstarávanie vo vlastnej réžii.	MF SR
30	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Vypracovanie žiadosti o NFP	projekt	8 400,00	1	8 400,00	1 680,00	10 080,00	9 415,72	664,28	100,00%	9 415,72	Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacej dokumentácie, zabezpečené dodávateľsky. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože žiadosť o NFP sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
31	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Realizácia komunikačnej stratégie - mediálna kampaň, inzercia, PR aktivity	projekt	201 666,66	1	201 666,66	40 333,33	241 999,99	211 999,99	30 000,00	100,00%	211 999,99	Realizácia komunikačnej stratégie na zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnostiach a výhodách prístupu k službám VS cez IOM nástrojmi ako mediálna kampaň, inzercia, PR aktivity. Celkové výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
32	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Realizácia komunikačnej stratégie - exteriérová navigácia, informačné značky, direct mail	projekt	222 709,38	1	222 709,38	44 541,88	267 251,26	181 951,26	85 300,00	100,00%	181 951,26	Realizácia komunikačnej stratégie na zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnostiach a výhodách prístupu k službám VS cez IOM nástrojmi ako exteriérová navigácia, informačné značky, direct mail. Celkové výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
33	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637005 Špeciálne služby	Realizácia komunikačnej stratégie - komunikačná stratégia	projekt	5 000,00	1	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Realizácia komunikačnej stratégie na zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnostiach a výhodách prístupu k službám VS cez IOM - vypracovanie komunikačnej stratégie. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
34	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM MV SR	ks	133,30	75	9 997,50	1 999,50	11 997,00	11 997,00	0,00	100,00%	11 997,00	Základné vybavenie pracoviska IOM pre MV SR POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
35	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM ZMOS	ks	133,30	37	4 932,10	986,42	5 918,52	5 918,52	0,00	100,00%	5 918,52	Základné vybavenie pracoviska IOM pre ZMOS POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
35b	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM CISMA	ks	133,30	973	129 700,90	25 940,18	155 641,08	144 923,76	10 717,32	100,00%	144 923,76	Základné vybavenie pracoviska IOM pre CISMA POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH. položka je novovytvorená	MF SR
36	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM SP	ks	133,30	539	71 848,70	14 369,74	86 218,44	86 218,44	0,00	100,00%	86 218,44	Základné vybavenie pracoviska IOM pre SP POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
37	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačová správa	ks	116,60	2	233,20	46,64	279,84	279,84	0,00	100,00%	279,84	Tlačová správa na začiatku a na konci projektu. Bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroji tejto nenávratnej finančnej pomoci. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
38	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa MF SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle MF SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
39	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa MV SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
40	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa ZMOS	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
41	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa SP	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle SP. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
42	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MF SR	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MF SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
43	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MV SR	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
44	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa ZMOS	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
45	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa SP	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle SP. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
46	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre MF SR	ks	1,00	30	30,00	6,00	36,00	36,00	0,00	100,00%	36,00	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre MF SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
47	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre MV SR	ks	1,00	525	525,00	105,00	630,00	630,00	0,00	100,00%	630,00	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
47b	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre CISMA	ks	1,00	1946	1 946,00	389,20	2 335,20	2 174,40	160,80	100,00%	2 174,40	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH.	MF SR
48	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre ZMOS	ks	1,00	259	259,00	51,80	310,80	310,80	0,00	100,00%	310,80	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
49	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre SP	ks	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur. Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre SP nie sú potrebné, nakoľko sa HW pre SP v rámci projektu nedodáva.	MF SR
50	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačený informačný materiál	ks	3,00	5000	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Informačný materiál k aktivitám projektu min. v rozsahu 6 strán formátu DL, ktorý bude v druhej polovici trvania realizácie projektu vydaný a rozdistribuovaný v rámci oprávneného územia. Bude obsahovať na titulnej strane zreteľne uvedený znak EÚ, odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond, logo OPIS a vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“, odkaz na inštitúcie zodpovedné za publikované informácie, RO a SORO. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
51	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre MV SR	ks	1,67	75	125,25	25,05	150,30	150,30	0,00	100,00%	150,30	Informačný plagát o projekte na IOM pre MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
52	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre ZMOS	ks	1,67	37	61,79	12,36	74,15	74,15	0,00	100,00%	74,15	Informačný plagát o projekte na IOM pre ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
52b	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre CISMA	ks	1,67	973	1 624,91	324,98	1 949,89	1 815,62	134,27	100,00%	1 815,62	Informačný plagát o projekte na IOM pre pracoviská CISMA. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH.	MF SR
53	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre SP	ks	1,67	539	900,13	180,03	1 080,16	1 080,16	0,00	100,00%	1 080,16	Informačný plagát o projekte na IOM pre SP. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
Celkom								13 644 247,02	2 718 849,41	16 363 096,43	14 597 493,03	1 765 603,40		14 597 493,03		

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O PARTNERSTVE ZO DŇA 19.10.2012
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

1. Dodatok č.2 sa uzatvára medzi zmluvnými stranami:

Názov spoločnosti/organizácie: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky**
Adresa/Sídlo: **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava**
IČO: **00 151 742** DIČ: **202798351**
Telefón/fax: **02/5958 1111, 2/5958 3048** E-mail: podatelna@mfsr.sk Http: <http://www.finance.gov.sk/>
Štatutárny zástupca: **Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR**
(ďalej len „hlavný partner“)

a

Názov : **Slovenská pošta, a. s.**
Právna forma: **akciová spoločnosť**
Adresa/Sídlo: **Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica**
IČO: **36 631 124** DIČ: **2021879959**
Zapísaná v: **OR na OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 803/S**
Telefón/fax: **048-4339250 / 048/4141471** E-mail: zakaznickyservis@slposta.sk Http: <http://www.posta.sk/>
Štatutárny zástupca: **JUDr. Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva**
Ing. Peter Blaškovič, člen predstavenstva
(ďalej len „partner 1“)

a

Názov : **Združenie miest a obcí Slovenska**
Adresa/Sídlo: **Bezručova 9, 811 04 Bratislava**
IČO: **00584614**
Telefón/fax: **02 / 5296 4243, 02 / 5296 4256** E-mail: centr@zmos.sk Http: <http://www.zmos.sk/>
Štatutárny zástupca: **Michal Sýkora, predseda**
(ďalej len „partner 2“)

a

Názov : **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky**
Adresa/Sídlo: **Pribinova 2, 812 72 Bratislava**
IČO: **00151866** DIČ: **2020571520**
Telefón/fax: **02/5094 1111, 02/5094 4397** E-mail: tokmv@minv.sk Http: <http://www.minv.sk/>
Štatutárny zástupca: **JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR**
(ďalej len „partner 3“)

(ďalej partner 1 až partner 3 v texte spolu len „partner“)

*podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva o partnerstve“)
za účelom realizácie*

Názov projektu: **Národný projekt: Integrované obslužné miesta**
Kód ITMS: **211 102 200 14**
(ďalej len „Projekt“)

2. Účel a predmet Dodatku č. 2

2.1. Účelom tohto Dodatku č. 2 je úprava príslušných ustanovení Zmluvy, vrátane týmto Dodatkom č. 2 dotknutých Príloh, a to v dôsledku vzájomnej dohody hlavného partnera a partnerov projektu o prevzatí realizácie jednotlivých aktivít projektu a finančnom riadení projektu hlavným partnerom za partnera 1 a partnera 2 a o čiastočnom prevzatí realizácie aktivít projektu a čiastočnom finančnom riadení prevzatých aktivít projektu hlavným partnerom za partnera 3, ktorí pri realizácii prevzatých aktivít poskytnú hlavnému partnerovi súčinnosť pri implementácii projektu a zároveň zabezpečia vytvorenie príslušného počtu pracovísk IOM ako aj naplnenie ostatných merateľných ukazovateľov projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP č. Z2111022001401 zo dňa 20.12.2012 na realizáciu aktivít Národného projektu: Integrované obslužné miesta, Kód ITMS: 21110220014, realizovaného v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Opatrenie: 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, v zmysle článku IV bod 10 Zmluvy o partnerstve.

2.2 Predmetom tohto Dodatku č. 2 je:

- a) zmena a zrušenie dotknutých ustanovení Zmluvy v nadväznosti na dohodu zmluvných strán podľa bodu 2.1 tohto článku,
- b) úprava rozpočtu v súlade so zmenami rozpočtu v Zmluve o NFP v znení jej Dodatku č.1 a v Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR číslo 2014049202 v znení jej dodatkov,
- c) časový posun realizácie hlavných aktivít projektu Implementácia, Testovanie a Nasadenie do 11/2015, podpornej aktivity Publicita a informovanosť do 11/2015 a posun realizácie podpornej aktivity Riadenie projektu do 12/2015.
- d) úprava ukazovateľa projektu „Počet sprístupnených IOM“:
 - zníženie počtu vytvorených prevádzkarní IOM u partnera 1 o 61, celkový počet vytvorených prevádzkarní v rámci realizácie projektu u partnera 1 bude 539,
 - zvýšenie počtu vytvorených prevádzkarní IOM u partnera 2 o 491, celkový počet vytvorených prevádzkarní v rámci realizácie projektu u partnera 2 bude 1010,
 - zníženie počtu vytvorených prevádzkarní IOM u partnera 3 o 6, celkový počet vytvorených prevádzkarní u partnera 3 bude 75.Celkový počet vytvorených prevádzkarní IOM sa v rámci realizácie projektu týmito zmenami zvýši na 1 624.
- e) úprava ukazovateľa projektu „Počet obyvateľov s prístupom k IOM“ z dôvodu zmeny počtu vytvorených prevádzkarní IOM u partnerov sa mení u partnera 1 na 1 553 276, u partnera 2 na 2 910 591 a u partnera 3 na 216 133,
- f) úprava ukazovateľa projektu „Počet novovytvorených pracovných miest“ u hlavného partnera sa zvýši z 2 na 7 a u partnera 2 sa zníži z 5 na 0, pričom celková plánovaná hodnota ukazovateľa sa nezmení. Úprava ukazovateľa projektu „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ u hlavného partnera sa zvýši z 1 na 3 a u partnera 2 sa zníži z 2 na 0, pričom celková plánovaná hodnota ukazovateľa sa nezmení. Úprava ukazovateľa projektu „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“ u hlavného partnera sa zvýši z 1 na 4 a u partnera 2 sa zníži z 3 na 0, pričom celková plánovaná hodnota ukazovateľa sa nezmení.
- g) zmena štatutárneho zástupcu za partnera 2 vykonaná na Sneme ZMOS 28. - 29.04.2015 z Doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc. na Michala Sýkoru, predseda ZMOS,
- h) úprava indikatívneho rozpisu geografického umiestnenia prevádzkarní IOM.

2.2 V článku III – Vyhlásenia bod 7 znie:

„7. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), Vyhlášky Ministerstva financií č. 25/2014 Z.z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej

nakladanie s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je dotknutá.“

2.3 V článku IV – Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti bod 4 znie:

„4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe participácie na jemu prislúchajúcej aktivite Projektu a zodpovedá hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov.“

2.4 V článku IV – Postavenie hlavného partnera a partnerov, bod 12 znie:

„12.V prípade partnera Združenie miest a obcí Slovenska tento plne zodpovedá za aktivity miest a obcí zúčastnených na tomto projekte v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Vyhlášky Ministerstva financií č. 25/2014 Z.z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad a zabezpečuje komunikáciu s mestami a obcami.“

2.5 Dodatkom č.2 sa menia nasledovné prílohy k Zmluve o partnerstve, ktoré v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné prílohy k Zmluve o partnerstve v znení jej Dodatku č. 1:

- Príloha č. 1 Dodatku: Prehľad partnerov v projekte (Príloha č. 1a Zmluvy o partnerstve),
- Príloha č. 2 Dodatku: Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) (Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve),
- Príloha č. 3 Dodatku: Rozpočet projektu (Príloha č. 2a Zmluvy o partnerstve),
- Príloha č. 4 Dodatku: Rozpočet projektu pre partnera (Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve),
- Príloha č. 5 Dodatku: Rozpis geografického umiestnenia prevádzkarní IOM (Príloha č. 4 Zmluvy o partnerstve).

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o partnerstve znením tohto Dodatku č. 2 nedotknuté, zostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.

3.3 Presunom finančných prostriedkov na hlavného partnera HW a SW nadobudnutý z projektu bude zaradený do majetku hlavného partnera .

3.4 Presunom prislúchajúcej časti finančných prostriedkov hlavného partnera na partnera 3 HW nadobudnutý z projektu IOM v rámci doplnenia HW vybavenia dodávaného v rámci projektu Elektronizácia služieb matriky (ďalej CISMA) pre potreby projektu IOM, bude zaradený do majetku partnera 3.

3.5 Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a je vyhotovený v deviatich (9) rovnopisoch s platnosťou originálu, určených pre každú zo zmluvných strán po jednom (1) rovnopise a päť (5) rovnopisov pre Poskytovateľa ako prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.6 Prílohy vymenované v bode 2. 5 tohto Dodatku č. 2 tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

3.7 Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2 stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť tejto Zmluvy o partnerstve ako celku.

3.8 Zmluvné strany tohto Dodatku č. 2 po jeho prečítaní vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a prílohami, ktoré tvoria súčasť tohto Dodatku č. 2. Tento Dodatok č. 2 bol uzavretý podľa skutočnej a slobodne vôle zmluvných strán.

V Bratislave, dňa __.__.____

Ing. Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií SR
hlavný partner

V Bratislave, dňa __.__.____

V Bratislave, dňa __.__.____

JUDr. Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva, Slovenská pošta, a. s.
partner 1

Ing. Peter Blaškovič
člen predstavenstva, Slovenská pošta, a. s.
partner 1

V Bratislave, dňa __.__.____

V Bratislave, dňa __.__.____

Michal Sýkora,
predseda , Združenie miest a obcí Slovenska
partner 2

JUDr. Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister vnútra SR
partner 3

Prílohy Dodatku č. 2 k Zmluve o partnerstve:

Príloha č. 1 Dodatku: Prehľad partnerov v projekte
Príloha č. 2 Dodatku: Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)
Príloha č. 3 Dodatku: Rozpočet projektu
Príloha č. 4 Dodatku: Rozpočet projektu pre partnera
Príloha č. 5 Dodatku: Rozpis geografického umiestnenia prevádzkarní IOM



Prehľad partnerov v projekte

Národný projekt: Integrované obslužné miesta

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (názov)			
Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	100,00
	Aktivita 2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	100,00
	Aktivita 3	Implementácia IS	100,00
	Aktivita 4	Testovanie IS	100,00
	Aktivita 5	Nasadenie IS	90,72
	Aktivita 6	Riadenie projektu	100,00
	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	100,00
Partner 1			
Slovenská pošta, a. s.	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	0,00
	Aktivita 2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	0,00
	Aktivita 3	Implementácia IS	0,00
	Aktivita 4	Testovanie IS	0,00
	Aktivita 5	Nasadenie IS	0,00
	Aktivita 6	Riadenie projektu	0,00
	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0,00



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Partner 2			
Združenie miest a obcí Slovenska	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	0,00
	Aktivita 2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	0,00
	Aktivita 3	Implementácia IS	0,00
	Aktivita 4	Testovanie IS	0,00
	Aktivita 5	Nasadenie IS	0,00
	Aktivita 6	Riadenie projektu	0,00
	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0,00
Partner 3			
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	0,00
	Aktivita 2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	0,00
	Aktivita 3	Implementácia IS	0,00
	Aktivita 4	Testovanie IS	0,00
	Aktivita 5	Nasadenie IS	9,28
	Aktivita 6	Riadenie projektu	0,00
	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0,00



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1: Analýza a dizajn IS	
Cieľ aktivity	Vypracovať analytický model hlavných procesov IS IOM, funkčnú špecifikáciu a technickú architektúru IS IOM.	
Termín realizácie aktivity	07/2014 -02/2015	
Opis aktivity	Táto aktivita bude realizovaná od začiatku projektu, prevažne v úvodnej fáze. V rámci tejto etapy bude vypracovaný analytický model hlavných procesov zabezpečovaných IS IOM (Procesný model). Bude tiež vypracovaná Detailná funkčná špecifikácia systému, podporujúca identifikované procesy IOM. Súčasne bude vypracovaný návrh systému s členením na moduly a nimi poskytované funkcie. Zámerom aktivity je ukázať, ako bude systém realizovaný v implementačnej fáze. V rámci aktivity prebehne analýza, dizajn a dekompozícia nasledovných modulov IS: • Modul správy IS IOM • Modul podpory výkonu IOM Dokument Technická architektúra bude obsahovať návrh a popis jednotlivých technických komponentov riešenia, spôsobu komunikácie, integrácie a bezpečnostnej stránky riešenia. Bude slúžiť ako podklad pre obstaranie, prípravu, inštaláciu a konfiguráciu technickej infraštruktúry produkčného systému.	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Procesný model • Detailná funkčná špecifikácia systému • Technická architektúra	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 117 710,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania, pričom hlavný partner je zodpovedný za odsúhlasenie navrhovaných výstupov v rámci tejto aktivity so všetkými partnermi.	100,00 %
Partner č. 1	Schvaľovanie výstupov aktivity.	0,00 %
Partner č. 2	Schvaľovanie výstupov aktivity.	0,00 %
Partner č. 3	Schvaľovanie výstupov aktivity.	0,00 %
Spolu	-	100,00 %



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	
Cieľ aktivity	Obstarať a nasadiť infraštruktúru IKT ako technický základ pre vývoj, implementáciu, testovanie a prevádzku IS IOM.	
Termín realizácie aktivity	11/2014 – 09/2015	
Opis aktivity	V rámci tejto aktivity bude obstaraná a nainštalovaná IT infraštruktúra, t. j. HW infraštruktúra a potrebné SW licencie pre IS IOM. Tieto prostriedky budú finálne nasadené tak, aby mohol byť prevádzkovaný systém IOM v produkčnom prostredí. Aktivita zahŕňa prípravu testovacieho a produkčného prostredia. Aktivita bude realizovaná na základe analytickej časti, t. j. Technickej architektúry a Detailnej funkčnej špecifikácie. V rámci inštalácie a konfigurácie HW a SW komponentov budú umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty tak, aby boli pripravené na inštaláciu DB a aplikačného SW. V rámci tohto bodu sa vykoná aj inštalácia a konfigurácia HW a SW na zabezpečenie potrebnej dostupnosti.	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Pripravené testovacie a produkčné prostredie, zohľadňujúce integráciu s príslušnými prostrediami partnera č. 1 • Umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty • Nainštalovaný a nakonfigurovaný HW a SW na zabezpečenie potrebnej dostupnosti	
Výdavky na realizáciu aktivity	2 539 215,60 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	Súčinnosť pri systémovej integrácii	0,00 %
Partner č. 2	-	0,00 %
Partner č. 3	-	0,00 %
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 3: Implementácia IS
Cieľ aktivity	Vyvinúť a implementovať moduly IS IOM.
Termín realizácie aktivity	12/2014 - 11/2015
Opis aktivity	V rámci tejto etapy budú vyvinuté jednotlivé moduly IS IOM podľa odsúhlasených špecifikácií vypracovaných v aktivite „Analýza a dizajn IS“ a budú implementované moduly Modul správy IS IOM a Modul podpory výkonu IOM. V rámci implementácie budú realizované nasledovné činnosti: implementácia funkcionality jednotlivých modulov IOM podľa odsúhlasených



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČnosť



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

	analytických dokumentov, integrácia modulov, implementácia interfejsov s externými informačnými systémami, vrátane informačného systému partnera č. 1, prispôbenie klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA a implementácia bezpečnostných mechanizmov v súlade s bezpečnostnými politikami projektu CISMA.	
Výstupy (výsledky) aktivity	- Implementovaná funkcionálna jednotlivých modulov IOM podľa odsúhlasených analytických dokumentov - Implementované zmeny klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA - Implementované interfejsy s externými informačnými systémami, vrátane informačného systému partnera č. 1, - Implementované bezpečnostné mechanizmy	
Výdavky na realizáciu aktivity	6 714 120,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	-	0,00 %
Partner č. 2	-	0,00 %
Partner č. 3	-	0,00 %
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 4: Testovanie IS
Cieľ aktivity	Otestovať funkčnosť vyvinutého riešenia IS IOM a zaistiť riešenie prípadných chýb pred nasadením systému.
Termín realizácie aktivity	04/2015 – 11/2015
Opis aktivity	V rámci tejto aktivity bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia IS IOM. Úlohou aktivity je najmä preveriť interakciu a správnosť integrácie komponentov softvéru, preveriť, že všetky požiadavky boli správne implementované, identifikovať chyby a zaistiť ich odstránenie pred nasadením softvéru. V rámci tejto aktivity prebehne testovanie modulov Modul správy IS IOM a Modul podpory výkonu IOM. V rámci testovania budú realizované nasledovné činnosti: príprava testovacích scenárov, testovanie systému podľa testovacích scenárov a vyhotovenie testovacích protokolov z priebehu testovania. Budú otestované implementované zmeny klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA a Implementované bezpečnostné mechanizmy.
Výstupy (výsledky) aktivity	- Otestované moduly IS IOM, vrátane zmien klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA - Otestovanie modulov informačného systému Partnera č. 1 - Testovacie protokoly funkčných testov



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

	• Testovacie protokoly výkonnostných testov • Vyriešené prípadné chyby pred nasadením systému	
Výdavky na realizáciu aktivity	767 640,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	Poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní funkčných testov a testovaní integrácie s technickým riešením partnera č. 1.	0,00 %
Partner č. 2	Poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní funkčných testov a testovaní integrácie	0,00 %
Partner č. 3	Poskytnutie súčinnosti pri testovaní integrácie s technickým riešením partnera č. 3.- CISMA	0,00 %
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 5: Nasadenie IS	
Cieľ aktivity	Zabezpečiť systém vzdelávania a testovaciu a produktívnu prevádzku pracovísk IOM, pripojených na IS IOM.	
Termín realizácie aktivity	07/2014 – 11/2015	
Opis aktivity	V rámci tejto aktivity bude pripravený centrálny IOM systém do produkčného prostredia a budú sa naň postupne pripájať jednotlivé pracoviská IOM. V rámci aktivity prebehne nasadenie modulov Modul správy IS IOM a Modul podpory výkonu IOM. V rámci nasadenia IS budú realizované nasledovné činnosti: inštalácia finálnej verzie Aplikačného softvéru na centrálny systém, systémová integrácia s technickým riešením partnera 1, nasadenie prispôbeného klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA, pripájanie jednotlivých IOM pracovísk a riešenie potenciálnych problémov prostredníctvom HelpDesku. Centrálne bude vykonávaná podpora plošného nasadzovania IS IOM. V rámci tejto aktivity bude tiež nasadený školiaci modul, prebehnú prípravy školiacich materiálov a školenia školiteľov IOM. Aktivita zahŕňa aj činnosť odbornej projektovej kancelárie, ktorá v rámci hlavných aktivít projektu zabezpečí odbornú podporu a koordináciu siete IOM v rámci kompetencií MF SR.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Vyškolení školitelia IS IOM Zavedených 20 elektronických služieb IS IOM Vybudovaná sieť 1 624 IOM Zabezpečený prístup k IOM pre 4 680 000 obyvateľov SR Vytvorených 10 nových pracovných miest	
Výdavky na realizáciu aktivity	4 112 418,20 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

		aktivity
Hlavný partner	Ministerstvo financií SR bude zabezpečovať činnosť odbornej projektovej kancelárie. Technickú časť realizácie aktivity a činnosti a výstupy v rámci nej zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania. Zároveň zabezpečí vytvorenie 7 nových pracovných miest.	90,72%
Partner č. 1	Slovenská pošta, a. s. v rámci aktivity zabezpečí pripojenie existujúcej infraštruktúry partnera č. 1 na IS IOM, vytvorenie 539 IOM (t. j. prístup k IOM pre 1 553 276 obyvateľov SR) vrátane ich označenia, vybavenia a zabezpečenia ich povinnej publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu OPIS. Zároveň zabezpečí vytvorenie 2 nových pracovných miest.	0,00 %
Partner č. 2	Združenie miest a obcí Slovenska v rámci aktivity poskytne súčinnosť pri zabezpečení vytvorenia 1010 IOM (t. j. prístup k IOM pre 2 910 591 obyvateľov SR) vrátane ich označenia, vybavenia a zabezpečenia ich povinnej publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu OPIS.	0,00 %
Partner č. 3	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci aktivity poskytne súčinnosť pri zabezpečení vytvorenia 75 IOM (t. j. prístup k IOM pre 216 133 obyvateľov SR) vrátane ich označenia, vybavenia a zabezpečenia ich povinnej publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu OPIS. Zároveň zabezpečí vytvorenie 1 nové pracovné miesto.	9,28%
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 6: Riadenie projektu
Cieľ aktivity	Zabezpečiť riadenie projektu v zmysle formálneho a administratívneho zabezpečenia správneho priebehu projektu a jeho financovania zo štrukturálnych fondov EÚ.
Termín realizácie aktivity	06/2012 - 12/2015
Opis aktivity	Aktivita zahŕňa prípravu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok so všetkými prílohami a jej predloženie v požadovanom termíne. Riadenie dodávok zahŕňa najmä riadenie administratívneho a organizačného zabezpečenia implementácie projektu, komunikáciu s RO, partnermi projektu, dodávateľmi, sledovanie plnenia harmonogramu realizácie aktivít projektu, zabezpečovanie dokumentov požadovaných RO, riadenie prípadných zmien v projekte, zabezpečovanie koordinácie projektových činností v rámci žiadateľa, spoluprácu s vybraným dodávateľom, dohliadanie na implementáciu projektu, administratívnu podporu projektu, písomnú komunikáciu, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a prípravu podkladov pre členov projektového tímu. Finančné riadenie projektu predstavuje najmä vypracovávanie žiadostí o platbu, kontrolu rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrolu podpornej účtovnej dokumentácie, poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov, riadenie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu a zabezpečenie zmien a doplnení ŽoP. Monitoring projektu zahŕňa monitorovanie realizácie aktivít projektu (monitorovacie správy



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

	– priebežné, následné, záverečná – a podporná dokumentácia k nim), kontrolu jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie napĺňania indikátorov projektu, vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu a riadenie publicity a informovanosti o projekte. Verejné obstarávanie zahŕňa zabezpečenie realizácie verejného obstarávania predmetu projektu v súlade so zákonom o VO.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Dokumenty k VO Žiadosti o platbu všetkých druhov Monitorovacie správy všetkých druhov Žiadosti o povolenie zmeny Dokumenty pre ukončenie projektu	
Výdavky na realizáciu aktivity	310 080,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	-	0,00 %
Partner č. 2	-	0,00 %
Partner č. 3	-	0,00 %
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 7: Publicita a informovanosť
Cieľ aktivity	Zabezpečiť informovanosť a publicitu počas realizácie projektu
Termín realizácie aktivity	07/2014 – 11/2015
Opis aktivity	Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu a pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu. MFSR umiestni na hlavných miestach realizácie projektu informačnú (reklamnú) tabuľu o projekte (neskôr trvalú vysvetľujúcu tabuľu), na ostatných miestach realizácie projektu (pracoviská IOM) bude informovanosť verejnosti o realizácii projektu zabezpečená minimálne informačnými plagátmi. MFSR vydá na začiatku a na konci projektu tlačovú správu, ktorá bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF, vydá a rozdáva tlačový informačný materiál k aktivitám projektu a zabezpečí označenie IKT, obstaraných v rámci projektu, nálepkami v súlade s vyššie spomenutým manuálom. Aktivita zahŕňa tiež realizáciu komunikačnej stratégie IOM, ktorá cez mediálnu kampaň poskytne verejnosti informácie o možnostiach a výhodách prístupu cez IOM.
Výstupy (výsledky)	Informačné (reklamné) tabule



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

aktivity	Tlačové správy Informačné plagáty Informačné letáky Informačný materiál k aktivitám projektu Nálepkami sa označí IKT, obstarané v rámci projektu Označenie pracovísk IOM	
Výdavky na realizáciu aktivity	801 912,63 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner umiestni tabule na mieste realizácie projektu, bude sa podieľať na realizácii mediálnej kampane, označí IKT nálepkami, vydá tlačové správy	100,00
Partner č. 1	Partner poskytne súčinnosť hlavnému partnerovi pri umiestnení tabule na mieste realizácie projektu realizácii mediálnej kampane, pri označení a vybavení pracovísk IOM.	0,00
Partner č. 2	Partner poskytne súčinnosť hlavnému partnerovi pri umiestnení tabule na mieste realizácie projektu realizácii mediálnej kampane, pri označení IKT nálepkami, pri označení a vybavení pracovísk IOM.	0,00
Partner č. 3	Partner poskytne súčinnosť hlavnému partnerovi pri umiestnení tabule na mieste realizácie projektu realizácii mediálnej kampane, pri označení IKT nálepkami, pri označení a vybavení pracovísk IOM.	0,00
Spolu		100,00



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Tabuľka č. 2. - Ukazovatele výsledku

Počet zavedených elektronických služieb dostupných online						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	20	2015	100,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Spolu	Počet	0	2012	20	2015	100,00

Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	20	2015	100,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Spolu	Počet	0	2012	20	2015	100,00

Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	1	2015	50,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	1	2015	50,00
Spolu	Počet	0	2012	2	2015	100,00



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	19	2015	100,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Spolu	Počet	0	2012	19	2015	100,00

Počet obyvateľov s prístupom k IOM						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	1 553 276	2015	33,19
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	2 910 591	2015	62,19
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	216 133	2015	4,62
Spolu	Počet	0	2012	4 680 000	2015	100,00

Počet novovytvorených pracovných miest						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	7	2015	70,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	2	2015	20,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	1	2015	10,00
Spolu	Počet	0	2012	10	2015	100,00



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Tabuľka č.3 – Ukazovatele dopadu

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	3	2020	75,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	1	2020	25,00
Spolu	Počet	0	2012	4	2020	100,00

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	4	2020	66,67
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a. s.	Počet	0	2012	2	2020	33,33
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Spolu	Počet	0	2012	6	2020	100,00

Počet sprístupnených IOM						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	539	2020	33,19
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	1 010	2020	62,19
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	75	2020	4,62
Spolu	Počet	0	2012	1 624	2020	100,00



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Počet obyvateľov s prístupom k IOM						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a. s.	Počet	0	2012	1 553 276	2020	33,19
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	2 910 591	2020	62,19
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	216 133	2020	4,62
Spolu	Počet	0	2012	4 680 000	2020	100,00



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Operačný program Informatizácia spoločnosti

Kód výzvy: OPIS-2012/1.2/04-NP

Projekt - názov: Národný projekt: Integrované obslužné miesta

Projekt – kód projektu z ITMS: nerelevantné

Hlavný partner – prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Adresa/Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

IČO: 00151742

Partner 1: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

Partner 2 : Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 00584614

Partner 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
Hlavný partner	12 105 681,84	2 136 296,79	0,00	0,00	97,56	14 241 978,63
Partner. č. 1	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Partner. č. 2	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Partner. č. 3	302 187,24	53 327,16	0,00	0,00	2,44	355 514,40
SPOLU	12 407 869,08	2 189 623,95	0,00	-	100,00	14 597 493,03

Pozn.: Rozdelené podľa Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Rozpočet hlavného partnera

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - analýza a dizajn	projekt	187 000,00	1	187 000,00	37 400,00	224 400,00	198 818,40	25 581,60	100,00%	198 818,40	Analýza a dizajn modulu správy v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - analýza a dizajn	projekt	744 425,00	1	744 425,00	148 885,00	893 310,00	791 472,66	101 837,34	100,00%	791 472,66	Analýza a dizajn modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - servery (AS, WS, RDBMS)	projekt	313 450,00	1	313 450,00	62 690,00	376 140,00	333 260,04	42 879,96	100,00%	333 260,04	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - diskové pole, SAN, zálohovanie	projekt	342 875,00	1	342 875,00	68 575,00	411 450,00	364 544,70	46 905,30	100,00%	364 544,70	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	HW - sieťové komponenty (LAN)	projekt	77 882,00	1	77 882,00	15 576,40	93 458,40	82 804,14	10 654,26	100,00%	82 804,14	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	HW - sieťové komponenty (security)	projekt	166 921,00	1	166 921,00	33 384,20	200 305,20	177 470,40	22 834,80	100,00%	177 470,40	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR)	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - IAM PKI komponenty (HSM moduly, HW pre registračné authority)	projekt	52 200,00	1	52 200,00	10 440,00	62 640,00	55 499,04	7 140,96	100,00%	55 499,04	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - koncové pracoviská a koncové zariadenia na vývoj	projekt	19 835,00	1	19 835,00	3 967,00	23 802,00	21 088,57	2 713,43	100,00%	21 088,57	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	SW - Licencie	projekt	1 142 850,00	1	1 142 850,00	228 570,00	1 371 420,00	1 215 078,12	156 341,88	100,00%	1 215 078,12	Obstaranie a nasadenie SW licencií v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
10	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - implementácia	projekt	747 000,00	1	747 000,00	149 400,00	896 400,00	794 210,40	102 189,60	100,00%	794 210,40	Implementácia modulu správy v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
11	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - implementácia	projekt	2 995 000,00	1	2 995 000,00	599 000,00	3 594 000,00	3 184 284,00	409 716,00	100,00%	3 184 284,00	Implementácia modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
11b	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementácia - integračný komponent	projekt	1 234 800,00	1	1 234 800,00	246 960,00	1 481 760,00	1 312 839,36	168 920,64	100,00%	1 312 839,36	Implementácia integračného komponentu v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
11c	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementácia - Integrácia NP IOM s povinnými osobami (ÚGKK, GP SR, MS SR)	projekt	618 300,00	1	618 300,00	123 660,00	741 960,00	657 376,56	84 583,44	100,00%	657 376,56	Implementácia integrácie so službami povinných osôb (ÚGKK, GP SR, MS SR). Implementácia zahŕňa aj prípravu Integračných zámerov a vytvorenie príslušných formulárov. V rámci implementácie je zahrnutá revízia, doplnenie a aktualizácie Detailnej funkčnej špecifikácie a Technickej architektúry riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR
12	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - testovanie	projekt	72 000,00	1	72 000,00	14 400,00	86 400,00	76 550,40	9 849,60	100,00%	76 550,40	Testovanie modulu správy v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
13	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - testovanie	projekt	318 400,00	1	318 400,00	63 680,00	382 080,00	338 522,88	43 557,12	100,00%	338 522,88	Testovanie modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
13b	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovanie - integračný komponent	projekt	249 300,00	1	249 300,00	49 860,00	299 160,00	265 055,76	34 104,24	100,00%	265 055,76	Testovanie integračného komponentu v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
14	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - nasadenie	projekt	574 734,00	1	574 734,00	114 946,80	689 680,80	611 057,18	78 623,62	100,00%	611 057,18	Nasadenie modulu správy v rámci IS IOM. V jeho rámci je zahrnuté aj prispôsobenie klienta pre riešenie CISMA (prispôsobenie klientskej aplikácie nižšej verzii operačného systému, zmenu pripojenia klientskej aplikácie cez FINNET4 k centrálnemu riešeniu a použitie iných verzii ovládačov HW zariadení). Zahŕňa aj revíziu, doplnenie a aktualizáciu Detailnej funkčnej špecifikácie a Technickej architektúry riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
15	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - nasadenie	projekt	752 000,00	1	752 000,00	150 400,00	902 400,00	799 526,40	102 873,60	100,00%	799 526,40	Nasadenie modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
15b	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadenie - integračný komponent	projekt	415 800,00	1	415 800,00	83 160,00	498 960,00	442 078,56	56 881,44	100,00%	442 078,56	Nasadenie submodulu integračný komponent v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR
16	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Vytvorenie systému vzdelávania	projekt	232 000,00	1	232 000,00	46 400,00	278 400,00	246 662,40	31 737,60	100,00%	246 662,40	Vytvorenie systému vzdelávania v rámci IS IOM zahŕňa vytvorenie školiaceho modulu (eLearningu) a iniciálneho obsahu (školiaceho obsahu) s dimenziou 5000 používateľských kont. Modul bude po finálnom nasadení a akceptácii slúžiť na vzdelávania pracovníkov IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
17	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637005 Špeciálne služby	Podpora plošného nasadzovania IS IOM	ks	628,50	1085	681 922,50	136 384,50	818 307,00	776 197,50	42 109,50	100,00%	776 197,50	Podpora plošného nasadzovania IS IOM na KC MV SR, obciach bez matričných úradov a matrikách (CISMA) bude vykonávaná centrálna a zahŕňa najmä prípravu a plánovanie rolloutu pracovísk IOM, prípravu a zverejnenie technických požiadaviek na koncové pracovisko, prípravu a zverejnenie inšalačnej sady pre koncové zariadenie, prípravu a zverejnenie postupu inštalácie, test správnosti pripojenia, zriadenie hotline linky a tímu pracovníkov na riešenie problémov spojených s rolloutom, operatívne riešenie problémov spojených s rolloutom (konektivita, zavedenie používateľov do systému, nastavenie prístupových práv, odozva systému, funkcionálna systému a pod.). Činnosť nasadzovania bude ukončená vykonaním kontroly správnosti pripojenia a akceptačným protokolom. Jednotková cena je uvedená na 1 pracovisko IOM, celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
18	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov IS IOM	projekt	67 105,00	1	67 105,00	13 421,00	80 526,00	80 526,00	0,00	100,00%	80 526,00	Školenia školiťelov IS IOM nevyhnutné pre realizáciu projektu. Až po finálnom nasadení a akceptácii môže byť za účelom vzdelávania pracovníkov IOM používaný školiaci modul, na počiatočný nábeh produkčnej prevádzky IOM bude potrebné zabezpečiť ich vzdelávanie prostredníctvom školiťelov (bude vyškoľených cca 4-7 školiťelov, ktorí budú školiť pracovníkov IOM). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
19a	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	610620 Osobné náklady	Odborná projektová kancelária	projekt	39 800,00	1	39 800,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	100,00%	39 800,00	Odborná projektová kancelária - výdavok zahŕňa vyplatenie miezd vrátane odvodov, nadčasov vrátane odvodov zamestávateľa alebo odmien bez odvodov zamestávateľa, za prácu zamestnancov hlavného partnera MF SR na aktivitách projektu, z dôvodu nedostatku kapacít potrebných na zabezpečenie nasadenia projektu počas pracovnej doby zamestnancov. Položka zahŕňa aj odvody zamest. z odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru. Pracovná náplň je popísaná v časti C.2 Opisu projektu.	MF SR
19b	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	Odborná projektová kancelária	osobohodina	15,00	680	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00%	10 200,00	Odborná projektová kancelária - výdavok zahŕňa vyplatenie odmien zamestnancom, ktorí budú pracovať na projekte na dohodu o vykonaní práce. Pracovná náplň je popísaná v časti C.2 Opisu projektu.	MF SR
20	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM MV SR - HW	ks	2 986,00	75	223 950,00	44 790,00	268 740,00	268 740,00	0,00	100,00%	268 740,00	Obstaranie a nasadenie HW v rámci pracovísk IOM pre MV SR: PC (vrátane periférií a OS) pre pracovníka IOM, monitor pre klientov, skener (min. 1200 dpi), laserová tlačiareň (min. 600 dpi), SW a HW pre používanie ZEP, čítačka číkových kariet, číkové karty (po 4 na 1 pracovisko IOM). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
21	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	633013 Softvér a licencie	IOM MV SR - SW	ks	82,00	75	6 150,00	1 230,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%	7 380,00	Obstaranie a nasadenie SW v rámci pracovísk IOM pre MV SR: antivírusový program. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
22	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM ZMOS - HW	ks	2 986,00	37	110 482,00	22 096,40	132 578,40	132 578,40	0,00	100,00%	132 578,40	Obstaranie a nasadenie HW v rámci pracovísk IOM pre ZMOS: PC (vrátane periférií a OS) pre pracovníka IOM, monitor pre klientov, skener (min. 1200 dpi), laserová tlačiareň (min. 600 dpi), SW a HW pre používanie ZEP, čítačka čipových kariet, čipové karty (po 4 na 1 pracovisko IOM). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
23	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	633013 Softvér a licencie	IOM ZMOS - SW	ks	82,00	37	3 034,00	606,80	3 640,80	3 640,80	0,00	100,00%	3 640,80	Obstaranie a nasadenie SW v rámci pracovísk IOM pre ZMOS: antivírusový program. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
24	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM SP - HW	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur, nakoľko sa partner 1 (SP, a.s.) rozhodol zabezpečiť si HW pre pracoviská IOM vo vlastnej réžii a finančné prostriedky za HW boli presunuté do novovytvorených položiek.	MF SR
25	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	633013 Softvér a licencie	IOM SP - SW	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur, nakoľko sa partner 1 (SP, a.s.) rozhodol zabezpečiť si SW pre pracoviská IOM vo vlastnej réžii a finančné prostriedky za SW boli presunuté do novovytvorených položiek.	MF SR
26	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie dodávok	osobohodina	65,00	2050	133 250,00	26 650,00	159 900,00	143 750,10	16 149,90	100,00%	143 750,10	Dodávka služieb na základe VO - najmä riadenie administratívneho a organizačného zabezpečenia implementácie projektu, komunikácia s RO, partnermi projektu, dodávateľmi, sledovanie plnenia harmonogramu realizácie aktivít projektu, zabezpečovanie dokumentov požadovaných RO, riadenie prípadných zmien v projekte, zabezpečovanie koordinácie projektových činností v rámci žiadateľa, spolupráca s vybraným dodávateľom, dohľadanie na implementáciu projektu, administratívna podpora projektu, písomná komunikácia, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a príprava podkladov pre členov projektového tímu. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože riadenie projektu sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
27	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Finančné riadenie	osobohodina	55,00	1250	68 750,00	13 750,00	82 500,00	74 167,50	8 332,50	100,00%	74 167,50	Dodávka služieb na základe VO - finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrola rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrola podpornej účtovnej dokumentácie, poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov, riadenie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu a zabezpečenie zmien a doplnení ZoP. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože riadenie projektu sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
28	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Monitoring projektu	osobohodina	50,00	960	48 000,00	9 600,00	57 600,00	51 782,40	5 817,60	100,00%	51 782,40	Dodávka služieb na základe VO - monitorovanie projektu (monitorovacie správy – priebežné, následné, záverečné – a podporná dokumentácia k nim), kontrola jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie naplňovania indikátorov projektu, vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu a riadenie publicity a informovanosti o projekte. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože riadenie projektu sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
29	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Verejné obstarávanie	projekt	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur, nakoľko si prijímateľ zabezpečoval verejné obstarávanie vo vlastnej réžii.	MF SR
30	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Vypracovanie žiadosti o NFP	projekt	8 400,00	1	8 400,00	1 680,00	10 080,00	9 415,72	664,28	100,00%	9 415,72	Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacej dokumentácie, zabezpečené dodávateľsky. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože žiadosť o NFP sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
31	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Realizácia komunikačnej stratégie - mediálna kampaň, inzercia, PR aktivity	projekt	201 666,66	1	201 666,66	40 333,33	241 999,99	211 999,99	30 000,00	100,00%	211 999,99	Realizácia komunikačnej stratégie na zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnostiach a výhodách prístupu k službám VS cez IOM nástrojmi ako mediálna kampaň, inzercia, PR aktivity. Celkové výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
32	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Realizácia komunikačnej stratégie - exteriérová navigácia, informačné značky, direct mail	projekt	222 709,38	1	222 709,38	44 541,88	267 251,26	181 951,26	85 300,00	100,00%	181 951,26	Realizácia komunikačnej stratégie na zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnostiach a výhodách prístupu k službám VS cez IOM nástrojmi ako exteriérová navigácia, informačné značky, direct mail. Celkové výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
33	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637005 Špeciálne služby	Realizácia komunikačnej stratégie - komunikačná stratégia	projekt	5 000,00	1	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Realizácia komunikačnej stratégie na zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnostiach a výhodách prístupu k službám VS cez IOM - vypracovanie komunikačnej stratégie. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
34	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM MV SR	ks	133,30	75	9 997,50	1 999,50	11 997,00	11 997,00	0,00	100,00%	11 997,00	Základné vybavenie pracoviska IOM pre MV SR POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
35	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM ZMOS	ks	133,30	37	4 932,10	986,42	5 918,52	5 918,52	0,00	100,00%	5 918,52	Základné vybavenie pracoviska IOM pre ZMOS POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
35b	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM CISMA	ks	133,30	973	129 700,90	25 940,18	155 641,08	144 923,76	10 717,32	100,00%	144 923,76	Základné vybavenie pracoviska IOM pre Cisma POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH. položka je novovytvorená	MF SR
36	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM SP	ks	133,30	539	71 848,70	14 369,74	86 218,44	86 218,44	0,00	100,00%	86 218,44	Základné vybavenie pracoviska IOM pre SP POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
37	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačová správa	ks	116,60	2	233,20	46,64	279,84	279,84	0,00	100,00%	279,84	Tlačová správa na začiatku a na konci projektu. Bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroji tejto nenávratnej finančnej pomoci. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
38	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa MF SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle MF SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
39	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa MV SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
40	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa ZMOS	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
41	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa SP	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle SP. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
42	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MF SR	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MF SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
43	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MV SR	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
44	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa ZMOS	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
45	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa SP	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle SP. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
46	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre MF SR	ks	1,00	30	30,00	6,00	36,00	36,00	0,00	100,00%	36,00	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre MF SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
47	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre MV SR	ks	1,00	525	525,00	105,00	630,00	630,00	0,00	100,00%	630,00	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
47b	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre CISMA	ks	1,00	1946	1 946,00	389,20	2 335,20	2 174,40	160,80	100,00%	2 174,40	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH.	MF SR
48	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre ZMOS	ks	1,00	259	259,00	51,80	310,80	310,80	0,00	100,00%	310,80	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
49	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre SP	ks	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur. Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre SP nie sú potrebné, nakoľko sa HW pre SP v rámci projektu nedodáva.	MF SR
50	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačený informačný materiál	ks	3,00	5000	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Informačný materiál k aktivitám projektu min. v rozsahu 6 strán formátu DL, ktorý bude v druhej polovici trvania realizácie projektu vydaný a rozdávaný v rámci oprávneného územia. Bude obsahovať na titulnej strane zreteľne uvedený znak EÚ, odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond, logo OPIS a vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“, odkaz na inštitúcie zodpovedné za publikovanie informácií, RO a SORO. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
51	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre MV SR	ks	1,67	75	125,25	25,05	150,30	150,30	0,00	100,00%	150,30	Informačný plagát o projekte na IOM pre MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
52	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre ZMOS	ks	1,67	37	61,79	12,36	74,15	74,15	0,00	100,00%	74,15	Informačný plagát o projekte na IOM pre ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
52b	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre CISMA	ks	1,67	973	1 624,91	324,98	1 949,89	1 815,62	134,27	100,00%	1 815,62	Informačný plagát o projekte na IOM pre pracoviská CISMA. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH.	MF SR
53	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre SP	ks	1,67	539	900,13	180,03	1 080,16	1 080,16	0,00	100,00%	1 080,16	Informačný plagát o projekte na IOM pre SP. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
Celkom								13 326 076,02	2 655 215,21	15 981 291,23	14 241 978,63	1 739 312,60		14 241 978,63		



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Rozpočet partnera 3

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
22a	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM CISMA - HW	ks	327,00	973	318 171,00	63 634,20	381 805,20	355 514,40	26 290,80	100,00%	355 514,40	Obstaranie a nasadenie dodatočného HW (2.LCD, PinPAD, prípojné káble) pre pracoviská IOM zriadené na matrikách (CISMA). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH. Položka bude vysúťažená partnerom.	MV SR
Celkom								318 171,00	63 634,20	381 805,20	355 514,40	26 290,80		355 514,40		

Rozpis geografického umiestnenia prevádzkarní IOM

Druh	Partner	Mesto	Adresa
KC	MV SR	Banská Bystrica (BB)	Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
KC	MV SR	Bánovce nad Bebravou (BN)	Nám. Ľ. Štúra 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
KC	MV SR	Banská Štiavnica (BS)	Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
KC	MV SR	Bardejov (BJ)	Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
KC	MV SR	Brezno (BR)	Námestie M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
KC	MV SR	Bytča (BY)	Zámok 104, Bytča
KC	MV SR	Čadca (CA)	Palárikova 91, Čadca
KC	MV SR	Dolný Kubín (DK)	Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
KC	MV SR	Dunajská streda (DS)	Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
KC	MV SR	Dubnica nad Váhom	Bratislavská 380, Dubnica nad Váhom
KC	MV SR	Detva (DT)	J.G. Tajovského 1462, Detva
KC	MV SR	Galanta (GA)	Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
KC	MV SR	Gelnica (GL)	Hlavná 1, 056 01 Gelnica
KC	MV SR	Hlohovec (HC)	Jarmočná 3, 920 01, Hlohovec
KC	MV SR	Humenné (HE)	Kukorelliho 1, 066 01, Humenné
KC	MV SR	Ilava (IL)	Mierové námestie 81/18, Ilava
KC	MV SR	Kežmarok (KK)	Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
KC	MV SR	Krupina (KA)	ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
KC	MV SR	Komárno (KO)	Nám. M. R.Štefánika 10, 945 01 Komárno
KC	MV SR	Košice (KE)	Komenského 52, Košice
KC	MV SR	Košice - okolie (KS)	Hroncova 13, Košice
KC	MV SR	Košice - kataster	Južná trieda 82, Košice
KC	MV SR	Kysucké Nové Mesto (KM)	Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
KC	MV SR	Levoča (LE)	Nám. Majstra Pavla 59, Levoča
KC	MV SR	Levice (LV)	Ľ. Štúra 53, 93403 Levice
KC	MV SR	Liptovský Mikuláš (LM)	Nám. osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
KC	MV SR	Lučenec (LC)	Námestie republiky 26, Lučenec
KC	MV SR	Martin (MT)	Námestie S. H. Vajanského 1, Martin
KC	MV SR	Medzilaborce (ML)	Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
KC	MV SR	Michalovce (MI)	Námestie slobody 1, Michalovce
KC	MV SR	Myjava (MY)	Moravská 1, 907 01 Myjava
KC	MV SR	Námestovo (NO)	Miestneho priemyslu 571, Námestovo
KC	MV SR	Nitra (NR)	Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
KC	MV SR	Nové Mesto nad Váhom (NM)	Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
KC	MV SR	Nové Zámky (NZ)	Podzámska 25, Nové Zámky
KC	MV SR	Považská Bystrica (PB)	Centrum 1/1, Považská Bystrica
KC	MV SR	Partizánske (PE)	Námestie SNP 151/6, Partizánske
KC	MV SR	Piešťany (PN)	Krajinská cesta 5053/13, Piešťany
KC	MV SR	Poltár (PT)	Železničná 2, Poltár
KC	MV SR	Poprad (PP)	Nábřeží Jána Pavla II. 16, Poprad
KC	MV SR	Prešov (PO)	Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
KC	MV SR	Prievidza (PD)	Medzibriežkova 2, Prievidza
KC	MV SR	Púchov (PU)	Štefánikova 820, 020 01, Púchov
KC	MV SR	Revúca (RA)	Komenského 40, Revúca
KC	MV SR	Rimavská Sobota (RS)	Nám. Mihálya Tompu 2, Rimavská Sobota
KC	MV SR	Rožňava (RV)	Špitálska 3, Rožňava
KC	MV SR	Ružomberok (RK)	Dončova 11, Ružomberok
KC	MV SR	Sabinov (SB)	Námestie slobody 85, Sabinov
KC	MV SR	Senica (SE)	Vajanského 17, Senica
KC	MV SR	Snina (SV)	Partizánska 1057, 069 01 Snina
KC	MV SR	Skalica (SI)	Námestie Slobody 94/15, Skalica
KC	MV SR	Sobrance (SO)	Tyršova 12, Sobrance
KC	MV SR	Spišská Nova Ves (SN)	Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves
KC	MV SR	Stará Ľubovňa (SL)	Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
KC	MV SR	Stropkov (SP)	Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
KC	MV SR	Svidník (SK)	Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidník
KC	MV SR	Šaľa (SA)	Hlavná 2/1, Šaľa
KC	MV SR	Topoľčany (TO)	Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
KC	MV SR	Trnava (TT)	Kollárova 8, Trnava
KC	MV SR	Trnava - kataster	Vajanského 2, Trnava
KC	MV SR	Trebišov (TV)	M. R. Štefánika 1161/184, Trebišov
KC	MV SR	Trenčín (TN)	Hviezdoslavova 3, Trenčín

KC	MV SR	Tvrdošín (TS)	Medvedzie 254, Tvrdošín
KC	MV SR	Turčianske Teplice (TR)	ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske teplice
KC	MV SR	Veľký Krtíš (VK)	Nám. A. H. Škultétyho 11, Veľký Krtíš
KC	MV SR	Vranov nad Topľou (VT)	Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
KC	MV SR	Žilina (ZA)	Janka Kráľa 4, Žilina
KC	MV SR	Žarnovica (ZC)	Bystrická 53, Žarnovica
KC	MV SR	Žiar nad Hronom (ZH)	Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
KC	MV SR	Zlaté Moravce (ZM)	Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
KC	MV SR	Zvolen (ZV)	Námestie SNP 35/48, Zvolen
KC	MV SR	Klientske centrum Štúrovo	Svätého Štefana 79, 943 01 Štúrovo
KC	MV SR	Veľké Kapušany	sídli v budove daňového úradu, P. O. Hviezdoslava 75
KC	MV SR	Kráľovský Chlmec	Hlavná 105
KC	MV SR	Moldava nad Bodvou	Podhorská 28
Obec	ZMOS	Hažlín	Hlavná 200
Obec	ZMOS	Hraň	ul. SNP 165/39
Obec	ZMOS	Chlmec	č. 83
Obec	ZMOS	Kladzany	č. 100
Obec	ZMOS	Horná Strehová	č. 26
Obec	ZMOS	Dlhé Klčovo	Dlhá 173/84
Obec	ZMOS	Závada	č. 54
Obec	ZMOS	Šarišské Jastrabie	Šarišské Jastrabie 257
Obec	ZMOS	Kaľamenová	Kaľamenová 11
Obec	ZMOS	Budiš	Budiš 82
Obec	ZMOS	Veľké Ozorovce	Hlavná 264
Obec	ZMOS	Lok	Poštová 23
Obec	ZMOS	Lieskovec	Na Barinách 2699/1
Obec	ZMOS	Nový Ruskov	Sv. Cyrila Metoda 155
Obec	ZMOS	Šarišské Sokolovce	Šarišské Sokolovce 17
Obec	ZMOS	Opoj	Opoj 1
Obec	ZMOS	Kováčová	Kupeľná 12
Obec	ZMOS	Beharovce	Beharovce 57
Obec	ZMOS	Pribiš	Pribiš 141
Obec	ZMOS	Koválovec	Koválovec 53
Obec	ZMOS	Dubinné	Dubinné 9
Obec	ZMOS	Richvald	Richvald 179
Obec	ZMOS	Nitrianska Blatnica	Nitrianska Blatnica 6
Obec	ZMOS	Záhradné	Tulčícka 271/2
Obec	ZMOS	Prietrzka	Prietrzka 57
Obec	ZMOS	Mokroluh	Mokroluh 135
Obec	ZMOS	Kostofany pod Tribečom	Kostofany pod Tribečom 70
Obec	ZMOS	Pribelce	Pribelce 234
Obec	ZMOS	Nižná Voľa	Nižná Voľa 30
Obec	ZMOS	Soboš	Soboš 12
Obec	ZMOS	Ladice	Ladice 219
Obec	ZMOS	Kalša	Kalša 128
Obec	ZMOS	Krásno	Krásno 68
Obec	ZMOS	Kolačno	Kolačno č. 164
Obec	ZMOS	Župčany	Župčany 95
Obec	ZMOS	Sirník	Hlavná 152/21
Obec	ZMOS	Plechotice	Hlavná 39/70
Matrika	ZMOS	Báhoň	SNP 65
Matrika	ZMOS	Bernolákovo	Hlavná 111
Matrika	ZMOS	Blatné	Šarfická 300/37
Matrika	ZMOS	Bratislava I - Staré Mesto	Vajanského nábrežie 3
Matrika	ZMOS	Bratislava II - Podunajské Biskupice	Trojičné námestie 11
Matrika	ZMOS	Bratislava II - Ružinov	Mierová 21
Matrika	ZMOS	Bratislava II - Vrakuňa	Šíravská 7
Matrika	ZMOS	Bratislava III - Nové Mesto	Junácka 1
Matrika	ZMOS	Bratislava III - Rača	Kubačova 21
Matrika	ZMOS	Bratislava III - Vajnory	Roľnícka 109
Matrika	ZMOS	Bratislava IV - Devínska Nová Ves	Novoveská 17/A
Matrika	ZMOS	Bratislava IV - Karlová Ves	Námestie svätého Františka 8
Matrika	ZMOS	Bratislava IV - Záhorská Bystrica	Čsl.tankistov 134
Matrika	ZMOS	Bratislava V - Čunovo	Hraničiarska 144/22
Matrika	ZMOS	Bratislava V - Jarovce	Palmová 1
Matrika	ZMOS	Bratislava V - Petržalka	Kutlíková 17

Matrika	ZMOS	Bratislava V - Rusovce	Vývojová 8
Matrika	ZMOS	Budmerice	Budmerice 534
Matrika	ZMOS	Častá	Hlavná 168
Matrika	ZMOS	Čataj	Hlavná 333
Matrika	ZMOS	Doľany	Doľany č.169
Matrika	ZMOS	Dunajská Lužná	Jánošíkovská 466/7
Matrika	ZMOS	Gajary	Gajary 67
Matrika	ZMOS	Hrubý Šúr	Hrubý Šúr 205
Matrika	ZMOS	Chorvátsky Grob	Milana Urbana 6
Matrika	ZMOS	Ivanka pri Dunaji	Štefánikova 12
Matrika	ZMOS	Jablonové	Jablonové č. 197
Matrika	ZMOS	Jakubov	Jakubov 191
Matrika	ZMOS	Kostolište	Hlavná 66
Matrika	ZMOS	Kostolná pri Dunaji	Kostolná pri Dunaji 59
Matrika	ZMOS	Kráľová pri Senci	Kráľová pri Senci 326
Matrika	ZMOS	Kuchyňa	Kuchyňa 220
Matrika	ZMOS	Láb	Láb 503
Matrika	ZMOS	Lozorno	Hlavná 1
Matrika	ZMOS	Malacky	Radlinského 2751/1
Matrika	ZMOS	Malé Leváre	Malé Leváre 177
Matrika	ZMOS	Malinovo	Ludvíka Svobodu 17
Matrika	ZMOS	Marianka	Školská 32
Matrika	ZMOS	Modra	Dukelská 38
Matrika	ZMOS	Most pri Bratislave	Most pri Bratislave 97
Matrika	ZMOS	Nová Dedinka	Mierová 11
Matrika	ZMOS	Pernek	Pernek 48
Matrika	ZMOS	Pezinok	Radničné námestie 7
Matrika	ZMOS	Plavecké Podhradie	Plavecké Podhradie 34
Matrika	ZMOS	Plavecký Mikuláš	Plavecký Mikuláš 307
Matrika	ZMOS	Plavecký Štvrtok	Plavecký Štvrtok 172
Matrika	ZMOS	Reca	Reca 24
Matrika	ZMOS	Rohožník	Školské námestie 1
Matrika	ZMOS	Senec	Mierové námestie 8
Matrika	ZMOS	Slovenský Grob	Hlavná 132
Matrika	ZMOS	Sološnica	Sološnica 527
Matrika	ZMOS	Studienka	Studienka 364
Matrika	ZMOS	Stupava	Hlavná 1
Matrika	ZMOS	Suchohrad	Suchohrad 140
Matrika	ZMOS	Svätý Jur	Prostredná 29
Matrika	ZMOS	Šenkvice	Nám. Gabriela Kolinoviča 5
Matrika	ZMOS	Tomášov	1. mája 5
Matrika	ZMOS	Veľké Leváre	Štefániková 747
Matrika	ZMOS	Veľký Biel	Železničná 76
Matrika	ZMOS	Viničné	Hlavná 209/206
Matrika	ZMOS	Vinosady	Pezinská 95
Matrika	ZMOS	Vištuk	Vištuk 353
Matrika	ZMOS	Vysoká pri Morave	Hlavná 196/102
Matrika	ZMOS	Záhorská Ves	Hlavná 29
Matrika	ZMOS	Závod	Sokolská 243
Matrika	ZMOS	Zohor	Dolná 46
Matrika	ZMOS	Ábelová	Ábelová 96
Matrika	ZMOS	Bacúch	Hlavná 279
Matrika	ZMOS	Banská Belá	Banská Belá 298
Matrika	ZMOS	Banská Bystrica	ul. ČSA 26
Matrika	ZMOS	Banská Štiavnica	Radničné námestie 1
Matrika	ZMOS	Bátka	Bátka 161
Matrika	ZMOS	Beňuš	Beňuš 355
Matrika	ZMOS	Brezno	Nám.gen.M.R.Štefánika 1
Matrika	ZMOS	Brusno	Ondrejská 1
Matrika	ZMOS	Budča	Lhenická 33
Matrika	ZMOS	Bušince	Železničná 4/320
Matrika	ZMOS	Buzitka	Buzitka 126
Matrika	ZMOS	Bzovík	Bzovík 299
Matrika	ZMOS	Cerovo	Cerovo 259
Matrika	ZMOS	Cinobaňa	Cinobaňa 299
Matrika	ZMOS	Čabradský Vrbovok	Čabradský Vrbovok 59

Matrika	ZMOS	Čebovce	Szedera Fabiána 320
Matrika	ZMOS	Čelovce	Čelovce 113
Matrika	ZMOS	Čerín	Čerín 11
Matrika	ZMOS	Čierny Balog	Závodie 2.II
Matrika	ZMOS	Číž	Číž 48
Matrika	ZMOS	Dačov Lom	Dačov Lom 113
Matrika	ZMOS	Detva	Tajovského 7
Matrika	ZMOS	Detvianska Huta	Detvianska Huta 102
Matrika	ZMOS	Divín	Námestie mieru 654/3
Matrika	ZMOS	Dobrá Niva	Námestie SNP 47/9
Matrika	ZMOS	Dobroč	Dobroč 140
Matrika	ZMOS	Dolná Strehová	Hlavná 52
Matrika	ZMOS	Dolné Plachtince	Dolné Plachtince 95
Matrika	ZMOS	Dolné Strháre	Dolné Strháre 126
Matrika	ZMOS	Dúbravy	Dúbravy 196
Matrika	ZMOS	Dudince	Okružná 212
Matrika	ZMOS	Figa	Figa 11
Matrika	ZMOS	Fíľakovo	Radničná 25
Matrika	ZMOS	Gemerská Ves	Gemerská Ves 109
Matrika	ZMOS	Gemerský Jablonec	Hlavná 277
Matrika	ZMOS	Hajnáčka	Hlavné námestie 500
Matrika	ZMOS	Halič	Mieru 66
Matrika	ZMOS	Heľpa	Farská 588/2
Matrika	ZMOS	Hliník nad Hronom	Železničná 320
Matrika	ZMOS	Hnúšťa	Francisciho 74
Matrika	ZMOS	Hodejov	Hodejov 141
Matrika	ZMOS	Hodruša-Hámre	Hodruša-Hámre 185
Matrika	ZMOS	Holiša	Holiša 61
Matrika	ZMOS	Hontianske Moravce	Hontianska 255/29
Matrika	ZMOS	Hontianske Nemce	Hontianske Nemce 500
Matrika	ZMOS	Hontianske Tesáre	Hontianske Tesáre 66
Matrika	ZMOS	Horná Ždaňa	Horná Ždaňa 167
Matrika	ZMOS	Horný Tišovník	Horný Tišovník 77
Matrika	ZMOS	Hostice	Hlavná 158
Matrika	ZMOS	Hrabičov	Hrabičov 188
Matrika	ZMOS	Hrachovo	Mieru 35
Matrika	ZMOS	Hriňová	Partizánska 1612/5
Matrika	ZMOS	Hrnčiarska Ves	Hrnčiarska Ves 237
Matrika	ZMOS	Hronec	Zlievarenská 516
Matrika	ZMOS	Hronský Beňadik	Mýtné námestie 445
Matrika	ZMOS	Hrušov	Hrušov 526
Matrika	ZMOS	Hucín	Hucín 76
Matrika	ZMOS	Janova Lehota	Janova Lehota 38
Matrika	ZMOS	Jelšava	Námestie republiky 499
Matrika	ZMOS	Jesenské	Sobotská 10
Matrika	ZMOS	Kalinovo	SNP 138/14
Matrika	ZMOS	Kamenné Kosihy	Kamenné Kosihy 3
Matrika	ZMOS	Klenovec	Námestie K.Salvu 1
Matrika	ZMOS	Klokoč	Klokoč 1
Matrika	ZMOS	Kokava nad Rimavicou	Námestie 1. Mája 480/1
Matrika	ZMOS	Kráľ	
Matrika	ZMOS	Kremnica	Štefánikovo námestie 1.I
Matrika	ZMOS	Kriváň	Kriváň 441
Matrika	ZMOS	Krupina	Svätotrojičné námestie 4.IV
Matrika	ZMOS	Látky	Látky 36
Matrika	ZMOS	Litava	Litava 5
Matrika	ZMOS	Lom nad Rimavicou	Lom nad Rimavicou 13
Matrika	ZMOS	Lovinobaňa	SNP 356/1
Matrika	ZMOS	Lubeník	Lubeník 222
Matrika	ZMOS	Ľubietová	Nám. V. Dunajského 1
Matrika	ZMOS	Lučenec	Novohradská 1
Matrika	ZMOS	Málinec	Málinec 474
Matrika	ZMOS	Modrý Kameň	Mariánske námestie 1
Matrika	ZMOS	Muráň	Muráň 329
Matrika	ZMOS	Mýtna	Mýtna 47
Matrika	ZMOS	Mýto pod Ďumbierom	Mýto pod Ďumbierom 64

Matrika	ZMOS	Nemecká	Hronská 37
Matrika	ZMOS	Nenince	Hlavná 238
Matrika	ZMOS	Nová Baňa	Námestie slobody 1
Matrika	ZMOS	Očová	SNP 33/110
Matrika	ZMOS	Ožďany	Ožďany 64
Matrika	ZMOS	Pliešovce	Hviezdoslavova 1
Matrika	ZMOS	Podbrezová	Sládkovičova 6
Matrika	ZMOS	Podkriváň	Podkriváň 87
Matrika	ZMOS	Pohorelá	Nová 392
Matrika	ZMOS	Pohronská Polhora	Hlavná 62
Matrika	ZMOS	Polomka	Osloboditeľov 12
Matrika	ZMOS	Poltár	Železničná 489/1
Matrika	ZMOS	Poniky	Malá Stráňa 32
Matrika	ZMOS	Pôtor	Pôtor 75
Matrika	ZMOS	Predajná	Námestie J.Pejku 67
Matrika	ZMOS	Prenčov	Prenčov 300
Matrika	ZMOS	Radzovce	Radzovce 506
Matrika	ZMOS	Rapovce	Hlavná 99
Matrika	ZMOS	Ratková	Ratková 1
Matrika	ZMOS	Revúca	Námestie slobody 13/17
Matrika	ZMOS	Rimavská Baňa	Hlavná 168
Matrika	ZMOS	Rimavská Seč	Malý rad 294
Matrika	ZMOS	Rimavská Sobota	Svätoplukova 9
Matrika	ZMOS	Rykynčice	Rykynčice 60
Matrika	ZMOS	Sása	Námestie SNP 329/1
Matrika	ZMOS	Sebechleby	Sebechleby 1
Matrika	ZMOS	Selce	Selčianska cesta 132
Matrika	ZMOS	Senné	Senné 81
Matrika	ZMOS	Senohrad	Senohrad 151
Matrika	ZMOS	Sirk	Sirk 71
Matrika	ZMOS	Sklabiná	Skľabiná 211
Matrika	ZMOS	Sliač	Letecká 1
Matrika	ZMOS	Slovenská Ľupča	Námestie SNP 13
Matrika	ZMOS	Slovenské Ďarmoty	Slovenské Ďarmoty 99
Matrika	ZMOS	Stará Huta	Stará Huta 54
Matrika	ZMOS	Staré Hory	Staré Hory 317
Matrika	ZMOS	Svätý Anton	Svätý Anton 34
Matrika	ZMOS	Šíd	Šíd 37
Matrika	ZMOS	Štiavnické Bane	Štiavnické Bane 1
Matrika	ZMOS	Šumiac	Jegorovova 414
Matrika	ZMOS	Telgárt	Telgárt 70
Matrika	ZMOS	Teplý Vrch	Teplý Vrch 80
Matrika	ZMOS	Tisovec	Námestie Dr. V. Clementisa 1
Matrika	ZMOS	Tomášovce	Partizánska 132
Matrika	ZMOS	Tornaľa	Mierová 14
Matrika	ZMOS	Trnavá Hora	Trnavá Hora 229
Matrika	ZMOS	Uhorské	Uhorské 8
Matrika	ZMOS	Valaská	Námestie 1.mája 460/8
Matrika	ZMOS	Včelince	Včelince 134
Matrika	ZMOS	Veľká Čalomija	Veľká Čalomija 214
Matrika	ZMOS	Veľká Lehota	Veľká Lehota 50
Matrika	ZMOS	Veľká nad Ipľom	Veľká nad Ipľom 86
Matrika	ZMOS	Veľká Ves nad Ipľom	Hlavná 124
Matrika	ZMOS	Veľký Blh	Družstevná 354
Matrika	ZMOS	Veľký Krtíš	J.A.Komenského 3
Matrika	ZMOS	Vígľaš	Zvolenská 1
Matrika	ZMOS	Vígľašská Huta-Kalinka	Vígľašská Huta - Kalinka 73
Matrika	ZMOS	Vinica	Cesta slobody 466
Matrika	ZMOS	Vrbovka	Vrbovka 56
Matrika	ZMOS	Vyhne	Vyhne 100
Matrika	ZMOS	Závadka nad Hronom	Osloboditeľov 27
Matrika	ZMOS	Zvolen	Námestie slobody 22
Matrika	ZMOS	Zvolenská Slatina	SNP 370/19
Matrika	ZMOS	Žarnovica	Nám. SNP 33
Matrika	ZMOS	Želovce	Zdravotnícka 255
Matrika	ZMOS	Žiar nad Hronom	Štefana Moysesu 46

Matrika	ZMOS	Bežovce	Bežovce 184
Matrika	ZMOS	Bidovce	Bidovce 210
Matrika	ZMOS	Bohdanovce	Bohdanovce 142
Matrika	ZMOS	Boľ	Hlavná 216
Matrika	ZMOS	Borša	Ružová 188
Matrika	ZMOS	Bracovce	Bracovce 275
Matrika	ZMOS	Budkovce	Budkovce 244
Matrika	ZMOS	Buzica	Buzica 130
Matrika	ZMOS	Cejkov	Cejkov 334
Matrika	ZMOS	Čaňa	Osloboditeľov 22
Matrika	ZMOS	Čečejevce	Buzická 55
Matrika	ZMOS	Čerhov	Čerhov Dlhá 100
Matrika	ZMOS	Čierna nad Tisou	Námestie pionierov 1
Matrika	ZMOS	Dobšiná	SNP 554
Matrika	ZMOS	Družstevná pri Hornáde	Hlavná 38
Matrika	ZMOS	Gelnica	Banícke námestie 4
Matrika	ZMOS	Haniska	Haniska 248
Matrika	ZMOS	Hrabušice	Hlavná 171
Matrika	ZMOS	Jablonov nad Turňou	Jablonec nad Turňou 73
Matrika	ZMOS	Jaklovce	Nová 464
Matrika	ZMOS	Jasov	Hlavná 259
Matrika	ZMOS	Jovsa	Jovsa 73
Matrika	ZMOS	Kecеровce	Kecеровce 92
Matrika	ZMOS	Kluknava	Kluknava 177
Matrika	ZMOS	Košice - Dargovských hrdinov	Dvorkinova 7
Matrika	ZMOS	Košice - Juh	Smetanova 4
Matrika	ZMOS	Košice - Staré Mesto	Hviezdoslavova 7
Matrika	ZMOS	Košice - Šaca	Železiarská 9
Matrika	ZMOS	Košice - Západ	Trieda SNP 39
Matrika	ZMOS	Košická Belá	Košická Belá 54
Matrika	ZMOS	Košická Polianka	Košická Polianka 122
Matrika	ZMOS	Kráľovce	Kráľovce 196
Matrika	ZMOS	Kráľovský Chlmec	L. Kossutha 99
Matrika	ZMOS	Krásnohorské Podhradie	Hradná 156
Matrika	ZMOS	Krčava	Krčava 17
Matrika	ZMOS	Krompachy	Námestie slobody 1
Matrika	ZMOS	Kuzmice	Kuzmice 286
Matrika	ZMOS	Kysak	Kysak 146
Matrika	ZMOS	Leles	Hlavná 62
Matrika	ZMOS	Letanovce	Slovenského raja 55
Matrika	ZMOS	Malá Ida	Hlavná 3/11
Matrika	ZMOS	Malčice	Hlavná 176
Matrika	ZMOS	Margecany	Obchodná 7
Matrika	ZMOS	Markušovce	Michalská 51
Matrika	ZMOS	Medzev	Štóska 6
Matrika	ZMOS	Michaľany	Hlavná 108
Matrika	ZMOS	Michalovce	Námestie osloboditeľov 30
Matrika	ZMOS	Mníšek nad Hnilcom	Mníšek nad Hnilcom 292
Matrika	ZMOS	Moldava nad Bodvou	Školská 2
Matrika	ZMOS	Nacina Ves	Nacina Ves 224
Matrika	ZMOS	Nálepково	Sredný riadok 384
Matrika	ZMOS	Nižný Klátov	Hlavná 1/1
Matrika	ZMOS	Novosad	Hlavná 144/47
Matrika	ZMOS	Palín	Palín 233
Matrika	ZMOS	Parchovany	Parchovany 470
Matrika	ZMOS	Pavlovce nad Uhom	Pavlovce nad Uhom 17
Matrika	ZMOS	Perín-Chym	Perín - Chym 180
Matrika	ZMOS	Plešivec	Čsl.armády 1
Matrika	ZMOS	Podhorod'	Podhorod' 112
Matrika	ZMOS	Poproč	Školská 632/2
Matrika	ZMOS	Porúbka	Porúbka 151
Matrika	ZMOS	Prakovce	SNP 333
Matrika	ZMOS	Remetské Hámre	Remetské Hámre 32
Matrika	ZMOS	Rozhanovce	ul. SNP 48
Matrika	ZMOS	Rožňava	Šafárikova 29
Matrika	ZMOS	Rudňany	Rudňany 234

Matrika	ZMOS	Ruskov	Slančíska 94
Matrika	ZMOS	Sečovce	Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27
Matrika	ZMOS	Seňa	Seňa 200
Matrika	ZMOS	Slanec	Hlavná 55/114
Matrika	ZMOS	Slavošovce	Slavošovce 113
Matrika	ZMOS	Smolník	Smolník 1
Matrika	ZMOS	Sobrance	Štefánikova 23
Matrika	ZMOS	Somotor	Obchodná 39/7
Matrika	ZMOS	Spišská Nová Ves	Radničné námestie 1
Matrika	ZMOS	Spišské Vlachy	ul. SNP 34
Matrika	ZMOS	Spišský Hrušov	Spišský Hrušov 216
Matrika	ZMOS	Strážske	Námestie Alexandra Dubčeka 300
Matrika	ZMOS	Streda nad Bodrogom	Hlavná 127/217
Matrika	ZMOS	Štítnik	Námestie 1.mája 167
Matrika	ZMOS	Švedlár	Švedlár 87
Matrika	ZMOS	Trebišov	M.R.Štefánika 862/204
Matrika	ZMOS	Trhovište	Trhovište 121
Matrika	ZMOS	Turná nad Bodvou	Moldavská cesta 419 419/49
Matrika	ZMOS	Úbrež	Úbrež 169
Matrika	ZMOS	Valaliky	Poľná 8
Matrika	ZMOS	Veľká Ida	Veľká Ida 42
Matrika	ZMOS	Veľké Kapušany	L.N.Tolstého 1
Matrika	ZMOS	Veľké Revištia	Veľké Revištia 25
Matrika	ZMOS	Veľké Trakany	Rákocziho 419
Matrika	ZMOS	Veľký Horeš	Družstevná 333
Matrika	ZMOS	Vinné	Vinné 508
Matrika	ZMOS	Vojany	Vojany 72
Matrika	ZMOS	Zalužice	Zalužice 207
Matrika	ZMOS	Zemplínska Široká	Zemplínska Široká 304
Matrika	ZMOS	Žbince	Žbince 34
Matrika	ZMOS	Ždaňa	Ždaňa 118
Matrika	ZMOS	Alekšince	Alekšince 389
Matrika	ZMOS	Andovce	Andovce 157
Matrika	ZMOS	Báb	Pracháre 465
Matrika	ZMOS	Bánov	Hviezdoslavova 34
Matrika	ZMOS	Bardoňovo	Bardoňovo 124
Matrika	ZMOS	Bátorove Kosihy	Hlavná 873
Matrika	ZMOS	Bátovce	Bátovce 2
Matrika	ZMOS	Belá	Belá 32
Matrika	ZMOS	Beša	Beša 107
Matrika	ZMOS	Bešeňov	Bešeňov 33
Matrika	ZMOS	Bíňa	Bíňa 107
Matrika	ZMOS	Bodza	Bodza 108
Matrika	ZMOS	Bojná	Bojná 201
Matrika	ZMOS	Branč	Hlavné námestie 1
Matrika	ZMOS	Branovo	Branovo 46
Matrika	ZMOS	Bruty	Bruty 111
Matrika	ZMOS	Búč	Námestie vodcu Bulcsu 91
Matrika	ZMOS	Cabaj - Čápor	Cabaj - Čápor 543
Matrika	ZMOS	Čaka	Čaka 112
Matrika	ZMOS	Čalovec	Čalovec 170
Matrika	ZMOS	Čata	Hlavná 80
Matrika	ZMOS	Černík	Černík 145
Matrika	ZMOS	Čičov	Dunajská 41
Matrika	ZMOS	Čierne Kľačany	Čierne Kľačany 66
Matrika	ZMOS	Dedinka	Dedinka 97
Matrika	ZMOS	Demandice	Demandice 236
Matrika	ZMOS	Diakovce	Hlavná 118
Matrika	ZMOS	Dolná Seč	Dolná Seč 22
Matrika	ZMOS	Dolné Lefantovce	
Matrika	ZMOS	Dolný Ohaj	Dolný Ohaj 109
Matrika	ZMOS	Dolný Pál	Hlavná 34
Matrika	ZMOS	Dubník	Dubník 247
Matrika	ZMOS	Dulovce	Hlavná 33
Matrika	ZMOS	Dvory nad Žitavou	Hlavné námestie 6
Matrika	ZMOS	Farná	Farná 462

Matrika	ZMOS	Gbelce	J. Stampayho 1
Matrika	ZMOS	Golianovo	Golianovo 400
Matrika	ZMOS	Hájske	Hájske 410
Matrika	ZMOS	Hokovce	Hokovce 151
Matrika	ZMOS	Hontianska Vrbica	Hontianska Vrbica 267
Matrika	ZMOS	Horné Obdokovce	Horné Obdokovce 389
Matrika	ZMOS	Horné Semerovce	Horné Semerovce 100
Matrika	ZMOS	Hostovce	Hostovce 49
Matrika	ZMOS	Hronovce	Levická cesta 3
Matrika	ZMOS	Hruboňovo	Hruboňovo 153
Matrika	ZMOS	Hul	Hul 435
Matrika	ZMOS	Hurbanovo	Komárňanská 91
Matrika	ZMOS	Chotín	Chotín 486
Matrika	ZMOS	Imeľ	Námestie Jozefa Blaskovicsa 507/11
Matrika	ZMOS	Ipeľský Sokolec	Ipeľský Sokolec 119
Matrika	ZMOS	Ivanka pri Nitre	Novozámocká 326
Matrika	ZMOS	Iža	Ďatelinová 674
Matrika	ZMOS	Jarok	Hlavná 176
Matrika	ZMOS	Jasová	Jasová 303
Matrika	ZMOS	Jatov	Jatov 190
Matrika	ZMOS	Jelenec	Hlavná 126
Matrika	ZMOS	Jur nad Hronom	Jur nad Hronom 278
Matrika	ZMOS	Kalná nad Hronom	Červenej armády 55
Matrika	ZMOS	Kamenica nad Hronom	Kamenica nad Hronom 106
Matrika	ZMOS	Kameničná	Mierová 790
Matrika	ZMOS	Kamenín	Kamenín 641
Matrika	ZMOS	Kamenný Most	Hlavná 29
Matrika	ZMOS	Keť	Keť 34
Matrika	ZMOS	Klasov	Klasov 108
Matrika	ZMOS	Klížska Nemá	Hlavná 52
Matrika	ZMOS	Kmeťovo	Kmeťovo 77
Matrika	ZMOS	Kolárovo	Kostolné námestie 1
Matrika	ZMOS	Kolta	Kolta 1
Matrika	ZMOS	Komárno	Námestie Generála Klapku 1
Matrika	ZMOS	Komjatice	Nádražná 97
Matrika	ZMOS	Komoča	Komoča 495
Matrika	ZMOS	Kovarce	Kovarce 461
Matrika	ZMOS	Kozárovce	Hlavná 685
Matrika	ZMOS	Kráľová nad Váhom	Kráľová nad Váhom 71
Matrika	ZMOS	Lehota	Hlavná 16
Matrika	ZMOS	Levice	Námestie hrdinov 1
Matrika	ZMOS	Ľubá	Ľubá 79
Matrika	ZMOS	Ludanice	SNP 448
Matrika	ZMOS	Lužianky	Rastislavova 266
Matrika	ZMOS	Maňa	Nám. M.R.Štefánika 1
Matrika	ZMOS	Marcelová	Nám.slobody 1199
Matrika	ZMOS	Martovce	Martovce 14
Matrika	ZMOS	Michal nad Žitavou	Michal nad Žitavou 160
Matrika	ZMOS	Moča	Moča 168
Matrika	ZMOS	Močenok	Sv. Gorazda 692
Matrika	ZMOS	Modrany	Hlavná 337
Matrika	ZMOS	Mojmírovce	Nám. sv. Ladislava 7
Matrika	ZMOS	Mojzesovo	Mojzesovo 494
Matrika	ZMOS	Mužla	Mužla 711
Matrika	ZMOS	Mýtna Ludany	Kalvínske námestie 1
Matrika	ZMOS	Neded	Hlavná 844
Matrika	ZMOS	Nesvady	Obchodná 23/76
Matrika	ZMOS	Neverice	Hlavná 119
Matrika	ZMOS	Nitra	Štefánikova trieda 60
Matrika	ZMOS	Nová Dedina	Nová Dedina 125
Matrika	ZMOS	Nová Ves nad Žitavou	Hlavná 76
Matrika	ZMOS	Nová Vieska	Nová Vieska 294
Matrika	ZMOS	Nové Sady	Nové Sady 177
Matrika	ZMOS	Nové Zámky	Hlavné námestie 10
Matrika	ZMOS	Nový Tekov	Nový Tekov 226
Matrika	ZMOS	Obyce	Cintorínska 229

Matrika	ZMOS	Okoličná na Ostrove	Hlavná 68
Matrika	ZMOS	Palárikovo	Hlavná 82
Matrika	ZMOS	Plášťovce	Plášťovce 345
Matrika	ZMOS	Plavé Vozokany	Plavé Vozokany 115
Matrika	ZMOS	Podhájska	Podhájska 2
Matrika	ZMOS	Pohranice	Pohranice 185
Matrika	ZMOS	Pohronský Ruskov	Hlavná 74
Matrika	ZMOS	Pozba	Pozba 162
Matrika	ZMOS	Prašice	1.mája 142
Matrika	ZMOS	Preseľany	Preseľany 77
Matrika	ZMOS	Pribeta	Hlavná 113
Matrika	ZMOS	Pukanec	Námestie mieru 11
Matrika	ZMOS	Radošina	Školská 416
Matrika	ZMOS	Radvaň nad Dunajom	Radvaň nad Dunajom 58
Matrika	ZMOS	Rajčany	Rajčany 129
Matrika	ZMOS	Rišňovce	Rišňovce 259
Matrika	ZMOS	Rúbaň	Rúbaň 27
Matrika	ZMOS	Rybník	Hlavná 2
Matrika	ZMOS	Salka	Salka 61
Matrika	ZMOS	Santovka	Parková 2
Matrika	ZMOS	Selice	Sovietskej armády 1131
Matrika	ZMOS	Semerovo	Semerovo 345
Matrika	ZMOS	Sikenička	Sikenička 210
Matrika	ZMOS	Skýcov	Školská 294
Matrika	ZMOS	Sľažany	Dlhá 90
Matrika	ZMOS	Sokolce	Hlavná 63
Matrika	ZMOS	Solčany	Hviezdoslavova 50
Matrika	ZMOS	Starý Tekov	Tekovská 1
Matrika	ZMOS	Strekov	Hlavná 53
Matrika	ZMOS	Svätý Peter	Hlavná 2
Matrika	ZMOS	Svodín	Hlavná 1117
Matrika	ZMOS	Šahy	Hlavné námestie 1
Matrika	ZMOS	Šaľa	Námestie Sv. Trojice 7
Matrika	ZMOS	Šalov	Šalov 16
Matrika	ZMOS	Šarovce	Šarovce 128
Matrika	ZMOS	Štúrovo	Nám. Slobody 1
Matrika	ZMOS	Šurany	Námestie hrdinov 1
Matrika	ZMOS	Tekovské Lužany	SNP 43
Matrika	ZMOS	Tesárske Mlyňany	Hlavná 647
Matrika	ZMOS	Tešedíkovo	Žihárecká 860
Matrika	ZMOS	Tlmače	Námestie odborárov 10
Matrika	ZMOS	Topoľčany	Nám. M.R.Štefánika 1
Matrika	ZMOS	Topoľčianky	Hlavná 114
Matrika	ZMOS	Tôň	Bratislavská cesta 132/8
Matrika	ZMOS	Trávnica	Trávnica 65
Matrika	ZMOS	Trávnik	Trávnik 50
Matrika	ZMOS	Trnovec nad Váhom	Trnovec nad Váhom 587
Matrika	ZMOS	Tvrdošovce	Novozámocká 56
Matrika	ZMOS	Úľany nad Žitavou	Komenského 51
Matrika	ZMOS	Veľké Kosihy	Hlavná 125
Matrika	ZMOS	Veľké Lovce	Veľké Lovce 99
Matrika	ZMOS	Veľké Ludince	Veľké Ludince 136
Matrika	ZMOS	Veľké Ripňany	Poštová 461
Matrika	ZMOS	Veľké Zálužie	Obecná 955
Matrika	ZMOS	Veľký Cetín	Kostolná 1
Matrika	ZMOS	Veľký Ďur	Hlavná 80
Matrika	ZMOS	Veľký Kýr	Nám. Sv. Jána 1
Matrika	ZMOS	Vinodol	Vinodol 473
Matrika	ZMOS	Vlčany	Hlavná 1
Matrika	ZMOS	Vráble	Hlavná 1 221
Matrika	ZMOS	Výčapy-Opatovce	Výčapy Opatovce 467
Matrika	ZMOS	Vyškovce nad Ipľom	Vyškovce nad Ipľom 132
Matrika	ZMOS	Zbehy	Zbehy 69
Matrika	ZMOS	Zemianska Olča	Hlavná 26
Matrika	ZMOS	Zemné	G.Czuczora 268
Matrika	ZMOS	Zlaté Moravce	1. mája 2

Matrika	ZMOS	Zlatná na Ostrove	Školská 184
Matrika	ZMOS	Želiezovce	SNP 2
Matrika	ZMOS	Žemberovce	SNP 39
Matrika	ZMOS	Žihárec	Žihárec 599
Matrika	ZMOS	Bardejov	Radničné námestie 16
Matrika	ZMOS	Belá nad Cirochou	Osloboditeľov 652/23
Matrika	ZMOS	Brezovica	Brezovica 59
Matrika	ZMOS	Brusnica	
Matrika	ZMOS	Bukovce	Bukovce 79
Matrika	ZMOS	Bystre	Bystre 98
Matrika	ZMOS	Bzenov	Bzenov 38
Matrika	ZMOS	Cernina	Cernina 67
Matrika	ZMOS	Drienov	Mierová 1
Matrika	ZMOS	Fričovce	Fričovce 34
Matrika	ZMOS	Gabolto	Gabolto 87
Matrika	ZMOS	Giraltovce	Dukelská 75
Matrika	ZMOS	Habura	Habura 63
Matrika	ZMOS	Hanušovce nad Topľou	Mierová 333
Matrika	ZMOS	Havaj	Havaj 13
Matrika	ZMOS	Hermanovce	
Matrika	ZMOS	Hertník	Hertník 162
Matrika	ZMOS	Hniezdne	Hniezdne 1
Matrika	ZMOS	Holčíkovce	Holčíkovce 40
Matrika	ZMOS	Hôrka	Hôrka 141
Matrika	ZMOS	Hranovnica	Sládkovičova 398
Matrika	ZMOS	Humenné	Kukorelliho 34
Matrika	ZMOS	Chmeľov	Chmeľov 89
Matrika	ZMOS	Chminianska Nová Ves	Školská 30
Matrika	ZMOS	Jarabina	Jarabina 58
Matrika	ZMOS	Jarovnice	Jarovnice 223
Matrika	ZMOS	Kamenica nad Cirochou	Humenská 555
Matrika	ZMOS	Kapušany	Hlavná 104/6
Matrika	ZMOS	Kežmarok	Hlavné námestie 1
Matrika	ZMOS	Klenová	Klenová 126
Matrika	ZMOS	Kolbovce	
Matrika	ZMOS	Košarovce	Košarovce 172
Matrika	ZMOS	Koškovce	Koškovce 11
Matrika	ZMOS	Krajná Poľana	Krajná Poľana 51
Matrika	ZMOS	Krásny Brod	Krásny Brod 69
Matrika	ZMOS	Kružlov	Kružlov 141
Matrika	ZMOS	Kružlová	Kružlová 8
Matrika	ZMOS	Kurima	Klepár 1.I
Matrika	ZMOS	Ladomirová	Ladomirová 33
Matrika	ZMOS	Lemešany	Lemešany 186
Matrika	ZMOS	Lendak	Obchodná 49
Matrika	ZMOS	Levoča	Námestie Majstra Pavla 4
Matrika	ZMOS	Lipany	Krivianska 1
Matrika	ZMOS	Liptovská Teplička	Štefana Garaja 398/16
Matrika	ZMOS	Ľubotín	Na rovni 302/12
Matrika	ZMOS	Malcov	Malcov 130
Matrika	ZMOS	Malý Lipník	Malý Lipník 64
Matrika	ZMOS	Marhaň	Marhaň 36
Matrika	ZMOS	Medzilaborce	Mierová 326/4
Matrika	ZMOS	Mníšek nad Popradom	Mníšek nad Popradom 126
Matrika	ZMOS	Nižná Olšava	
Matrika	ZMOS	Nižná Polianka	Nižná Polianka 47
Matrika	ZMOS	Nižné Repáše	Nižné Repáše 97
Matrika	ZMOS	Nižný Hrabovec	Nižný Hrabovec 407
Matrika	ZMOS	Nižný Mirošov	Nižný Mirošov 100
Matrika	ZMOS	Nová Ľubovňa	Nová Ľubovňa 102
Matrika	ZMOS	Ohradzany	Ohradzany 164
Matrika	ZMOS	Okrúhle	Okrúhle 131
Matrika	ZMOS	Oľka	Oľka 174
Matrika	ZMOS	Orlov	Orlov 119
Matrika	ZMOS	Papín	Papín 148
Matrika	ZMOS	Pčoliné	Pčoliné 121

Matrika	ZMOS	Pečovská Nová Ves	Hlavná 33
Matrika	ZMOS	Petrovany	Petrovany 317
Matrika	ZMOS	Plavnica	Plavnica 121
Matrika	ZMOS	Podolíneč	Námestie Mariánske 3
Matrika	ZMOS	Poprad	Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3
Matrika	ZMOS	Prešov	Hlavná 73
Matrika	ZMOS	Radvaň nad Laborcom	Radvaň nad Laborcom 76
Matrika	ZMOS	Raslavice	Hlavná 154
Matrika	ZMOS	Ruská Poruba	Ruská Poruba 93
Matrika	ZMOS	Sabinov	Námestie slobody 100
Matrika	ZMOS	Sečovská Polianka	Hlavná 132
Matrika	ZMOS	Sedlice	Sedlice 176
Matrika	ZMOS	Slovenská Kajňa	Slovenská Kajňa 4
Matrika	ZMOS	Slovenská Ves	Slovenská Ves 50
Matrika	ZMOS	Snina	Strojárska 2060
Matrika	ZMOS	Soľ	Soľ 161
Matrika	ZMOS	Spišská Belá	Petzvalova 18
Matrika	ZMOS	Spišská Stará Ves	Štúrova 228
Matrika	ZMOS	Spišské Bystré	Michalská 4
Matrika	ZMOS	Spišské Hanušovce	Spišské Hanušovce 97
Matrika	ZMOS	Spišské Podhradie	Mariánske námestie 37
Matrika	ZMOS	Spišský Štvrtok	Tatranská 4
Matrika	ZMOS	Stakčín	Čsl. armády 140
Matrika	ZMOS	Stará Ľubovňa	Obchodná 1
Matrika	ZMOS	Stropkov	Hlavná 38/2
Matrika	ZMOS	Svidník	Sovietských hrdinov 200/33
Matrika	ZMOS	Svinia	Hlavná 87/10
Matrika	ZMOS	Svit	Hviezdoslavova 269/33
Matrika	ZMOS	Šarišské Bohdanovce	Šarišské Bohdanovce 87
Matrika	ZMOS	Šarišské Dravce	Šarišské Dravce 109
Matrika	ZMOS	Šarišské Michaľany	kpt.Nálepku 18
Matrika	ZMOS	Široké	Široké 118
Matrika	ZMOS	Štrba	Hlavná 188/67
Matrika	ZMOS	Šuňava	Trojičné námestie 255/3
Matrika	ZMOS	Terňa	Hlavná 119/58
Matrika	ZMOS	Topoľovka	Topoľovka 194
Matrika	ZMOS	Tovarné	Tovarné 4
Matrika	ZMOS	Tuhrina	Tuhrina 70
Matrika	ZMOS	Turany nad Ondavou	Turany nad Ondavou 100
Matrika	ZMOS	Ublá	Ublá 368
Matrika	ZMOS	Udavské	Udavské 30
Matrika	ZMOS	Ulič	Ulič 89
Matrika	ZMOS	Veľká Lomnica	Tatranská 175/23
Matrika	ZMOS	Veľký Lipník	Veľký Lipník 283
Matrika	ZMOS	Veľký Slavkov	Kapitána Morávku 118
Matrika	ZMOS	Veľký Šariš	Námestie svätého Jakuba 1
Matrika	ZMOS	Vranov nad Topľou	Dr. Cyrila Daxnera 87
Matrika	ZMOS	Vrbov	Vrbov 204
Matrika	ZMOS	Výrava	Výrava 100
Matrika	ZMOS	Vysoké Tatry	Vysoké Tatry 1
Matrika	ZMOS	Vyšný Žipov	Vyšný Žipov 83
Matrika	ZMOS	Zborov	Lesná 10
Matrika	ZMOS	Ždiar	Ždiar 202
Matrika	ZMOS	Bánovce nad Bebravou	Nám. Ľ. Štúra 1/1
Matrika	ZMOS	Beckov	Beckov 180
Matrika	ZMOS	Beluša	Farská 1045/6
Matrika	ZMOS	Bojnice	Sládkovičova 1
Matrika	ZMOS	Bolešov	Bolešov 78
Matrika	ZMOS	Bošáca	Hlavná 257
Matrika	ZMOS	Bošany	SNP 112
Matrika	ZMOS	Brezová pod Bradlom	Námestie M.R.Štefánika 1
Matrika	ZMOS	Brvnište	Brvnište 390
Matrika	ZMOS	Bystričany	Mirka Nešpora 1/17
Matrika	ZMOS	Bzince pod Javorinou	Bzince pod Javorinou 348
Matrika	ZMOS	Čachtice	Malinovského 769
Matrika	ZMOS	Čavoj	Čavoj 86

Matrika	ZMOS	Čereňany	Pálenická 491/4
Matrika	ZMOS	Červený Kameň	Červený Kameň 226
Matrika	ZMOS	Diviaky nad Nitricou	Diviaky nad Nitricou 167
Matrika	ZMOS	Dohňany	Dohňany 68
Matrika	ZMOS	Dolná Mariková	Dolná Mariková 150
Matrika	ZMOS	Dolná Súča	Dolná Súča 2
Matrika	ZMOS	Dolné Srnie	Dolné Srnie 242
Matrika	ZMOS	Dolné Vestenice	Záhumenská 74
Matrika	ZMOS	Dolný Lieskov	Dolný Lieskov 193
Matrika	ZMOS	Domaniža	Domaniža 426
Matrika	ZMOS	Drietoma	Drietoma 29
Matrika	ZMOS	Dubnica nad Váhom	Bratislavská 434/9
Matrika	ZMOS	Dubodiel	Dubodiel 33
Matrika	ZMOS	Handlová	Námestie baníkov 7
Matrika	ZMOS	Horná Mariková	Modlatín 357
Matrika	ZMOS	Horná Poruba	Horná Poruba 39
Matrika	ZMOS	Horná Streda	Horná Streda 407
Matrika	ZMOS	Horná Súča	Horná Súča 233
Matrika	ZMOS	Horná Ves	Horná Ves 191
Matrika	ZMOS	Horné Srnie	Družstevná 430/1
Matrika	ZMOS	Hrádok	Hrádok 149
Matrika	ZMOS	Chrenovec-Brusno	Chrenovec-Brusno 1
Matrika	ZMOS	Chynorany	Cintorínska 45/1
Matrika	ZMOS	Ilava (Matrika)	Mierové námestie 81/18 prízemie miestnosť č. 117
Matrika	ZMOS	Jasenica	Jasenica 130
Matrika	ZMOS	Kálnica	Kálnica 100
Matrika	ZMOS	Kanianka	SNP 583/1
Matrika	ZMOS	Klátova Nová Ves	Klátova Nová Ves 100
Matrika	ZMOS	Kočovce	Kočovce 280
Matrika	ZMOS	Kostolné	Kostolné 1
Matrika	ZMOS	Košeca	Hlavná ulica 100
Matrika	ZMOS	Krajné	Krajné 52
Matrika	ZMOS	Ladce	Záhradná 151
Matrika	ZMOS	Lazy pod Makytou	Lazy pod Makytou 157
Matrika	ZMOS	Lednica	Lednica 232
Matrika	ZMOS	Lednické Rovne	Námestie Slobody 32
Matrika	ZMOS	Lehota pod Vtáčnikom	Námestie SNP 33/1
Matrika	ZMOS	Lubina	Lubina 56
Matrika	ZMOS	Lúka	Lúka 205
Matrika	ZMOS	Lúky	Lúky 105
Matrika	ZMOS	Lysá pod Makytou	Lysá pod Makytou 1
Matrika	ZMOS	Melčice-Lieskové	Melčice - Lieskové 119
Matrika	ZMOS	Modrová	Modrová 187
Matrika	ZMOS	Mojtín	Mojtín 242
Matrika	ZMOS	Moravské Lieskové	Moravské Lieskové 657
Matrika	ZMOS	Motešice	Machnáčska 288
Matrika	ZMOS	Myjava	nám. M.R.Štefánika 4
Matrika	ZMOS	Nedožery-Brezany	Družstevná 1
Matrika	ZMOS	Nemšová	Janka Palu 2/3
Matrika	ZMOS	Nitrianske Pravno	Námestie SNP 1/1
Matrika	ZMOS	Nitrianske Rudno	Hlavná 1/82
Matrika	ZMOS	Nitrianske Sučany	Nitrianske Sučany 263
Matrika	ZMOS	Nitrica	Nitrica 489
Matrika	ZMOS	Nová Bošáca	Nová Bošáca 79
Matrika	ZMOS	Nová Dubnica	Trenčianska 45/41
Matrika	ZMOS	Nováky	Námestie SNP 349/10
Matrika	ZMOS	Nové Mesto nad Váhom	Československej armády 1
Matrika	ZMOS	Oslany	Námestie slobody 3
Matrika	ZMOS	Papradno	Papradno 315
Matrika	ZMOS	Partizánske	Námestie SNP 212/4
Matrika	ZMOS	Plevník-Drienové	Plevník-Drienové 255
Matrika	ZMOS	Pobedim	Pobedim 435
Matrika	ZMOS	Podlužany	Podlužany 72
Matrika	ZMOS	Podolie	Štefánikova 566
Matrika	ZMOS	Považany	Považany 187
Matrika	ZMOS	Považská Bystrica	Centrum 2/3

Matrika	ZMOS	Prečín	Prečín 304
Matrika	ZMOS	Prievidza	Námestie slobody 14
Matrika	ZMOS	Pruské	Pod kostolom 1
Matrika	ZMOS	Pružina	Pružina 415
Matrika	ZMOS	Púchov	Štefánikova 821/21
Matrika	ZMOS	Rybany	Rybany 415
Matrika	ZMOS	Skačany	Námestie SNP 451
Matrika	ZMOS	Slatina nad Bebravou	Slatina nad Bebravou 17
Matrika	ZMOS	Soblahov	Soblahov 366
Matrika	ZMOS	Stará Turá	SNP 1/2
Matrika	ZMOS	Svinná	Svinná 141
Matrika	ZMOS	Šišov	Šišov 63
Matrika	ZMOS	Trenčianska Teplá	M.R.Štefánika 376/30
Matrika	ZMOS	Trenčianska Turná	Bánovská 86
Matrika	ZMOS	Trenčianske Jastrabie	Trenčianske Jastrabie 102
Matrika	ZMOS	Trenčianske Stankovce	Trenčianske Stankovce 362
Matrika	ZMOS	Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 613/4
Matrika	ZMOS	Trenčín	Mierové nám. 2
Matrika	ZMOS	Udiča	Udiča 302
Matrika	ZMOS	Uhrovec	SNP 86/7
Matrika	ZMOS	Valaská Belá	Valaská Belá 1
Matrika	ZMOS	Veľké Držkovce	Veľké Držkovce 212
Matrika	ZMOS	Veľké Uherce	Veľké Uherce 360
Matrika	ZMOS	Veľký Klíž	Veľký Klíž 156
Matrika	ZMOS	Vrbovce	Vrbovce 42
Matrika	ZMOS	Záriečie	Záriečie 190
Matrika	ZMOS	Zemianske Kostoľany	4.apríla 60/28
Matrika	ZMOS	Zlatníky	Zlatníky 42
Matrika	ZMOS	Zliechov	Zliechov 233
Matrika	ZMOS	Žabokreky nad Nitrou	Žabokreky nad Nitrou 216
Matrika	ZMOS	Abrahám	Abrahám 52
Matrika	ZMOS	Baka	Baka 262
Matrika	ZMOS	Baloň	Baloň 22
Matrika	ZMOS	Bíňovce	Bíňovce 134
Matrika	ZMOS	Blatná na Ostrove	Blatná na Ostrove 203
Matrika	ZMOS	Bohdanovce nad Trnavou	Bohdanovce nad Trnavou 268
Matrika	ZMOS	Boleráz	Boleráz 586
Matrika	ZMOS	Borová	Borová 56
Matrika	ZMOS	Borský Mikuláš	Smuha 1
Matrika	ZMOS	Borský Svätý Jur	Štepaničky 690
Matrika	ZMOS	Brestovany	J. Nižňanského 6
Matrika	ZMOS	Brodské	Školská 1030
Matrika	ZMOS	Cerová	Cerová 104
Matrika	ZMOS	Cífer	Námestie A. Hlinku 31
Matrika	ZMOS	Červeník	Kalinčiakova 26
Matrika	ZMOS	Čierny Brod	Čierny Brod 1
Matrika	ZMOS	Čiližská Radvaň	Čiližská Radvaň 285
Matrika	ZMOS	Dechtice	Dechtice 488
Matrika	ZMOS	Dobrá Voda	Dobrá Voda 121
Matrika	ZMOS	Dojč	Dojč 125
Matrika	ZMOS	Dolná Krupá	Nám. L. van Beethovena 139/1
Matrika	ZMOS	Dolné Dubové	Dolné Dubové 1
Matrika	ZMOS	Dolné Lovčice	SNP 69/865
Matrika	ZMOS	Dolné Orešany	Dolné Orešany 210
Matrika	ZMOS	Dolné Saliby	Dolné Saliby 355
Matrika	ZMOS	Dolný Bar	Dolný Bar 30
Matrika	ZMOS	Dolný Lopašov	Dolný Lopašov 79
Matrika	ZMOS	Dolný Štál	Dolný Štál 676
Matrika	ZMOS	Drahovce	Hlavná 49/127
Matrika	ZMOS	Dubovce	Dubovce 175
Matrika	ZMOS	Dunajská Streda	Hlavná 50/16
Matrika	ZMOS	Dvorníky	Dvorníky 428
Matrika	ZMOS	Gabčíkovo	Hlavná 1039/21
Matrika	ZMOS	Galanta	Mierové námestie 940/1
Matrika	ZMOS	Gbely	Nám.slobody 1261
Matrika	ZMOS	Hlboké	Hlboké 114

Matrika	ZMOS	Hlohovec	M. R. Štefánika 1
Matrika	ZMOS	Holice	Póšfa 151
Matrika	ZMOS	Holíč	Bratislavská 5
Matrika	ZMOS	Horné Orešany	Horné Orešany 190
Matrika	ZMOS	Horné Otrokovce	Horné Otrokovce 146
Matrika	ZMOS	Horné Saliby	Hlavná 297
Matrika	ZMOS	Horné Zelenice	
Matrika	ZMOS	Horný Bar	Horný Bar 184
Matrika	ZMOS	Chltnica	Námestie 1. mája 495/52
Matrika	ZMOS	Jablonica	Trnavská 801
Matrika	ZMOS	Jahodná	Nám. sv. Trojice 294/3
Matrika	ZMOS	Jaslovské Bohunice	Námestie sv. Michala 36/10A
Matrika	ZMOS	Jelka	Mierová 959/17
Matrika	ZMOS	Kajal	Kajal 20
Matrika	ZMOS	Kopčany	Kollárova 318
Matrika	ZMOS	Košúty	Košúty 20
Matrika	ZMOS	Koválov	
Matrika	ZMOS	Krakovany	Námestie sv. Mikuláša 406/4
Matrika	ZMOS	Kráľov Brod	Kráľov Brod 4
Matrika	ZMOS	Kráľovičove Kračany	Kráľovičove Kračany 109
Matrika	ZMOS	Križovany nad Dudváhom	Križovany nad Dudváhom 1
Matrika	ZMOS	Kúty	Námestie Radlinského 2
Matrika	ZMOS	Lakšárska Nová Ves	Lakšárska Nová Ves 90
Matrika	ZMOS	Lehnice	Lehnice 89
Matrika	ZMOS	Leopoldov	Hlohovecká cesta 104/2
Matrika	ZMOS	Madunice	P.O.Hviezdoslava 8/368
Matrika	ZMOS	Majcichov	Majcichov 606
Matrika	ZMOS	Michal na Ostrove	Michal na Ostrove 132
Matrika	ZMOS	Moravany nad Váhom	Kostolecká 175/4
Matrika	ZMOS	Moravský Svätý Ján	Moravský Svätý Ján 803
Matrika	ZMOS	Mostová	Mostová 120
Matrika	ZMOS	Nový Život	Eliášovce 55
Matrika	ZMOS	Ohrady	Ohrady 267
Matrika	ZMOS	Okoč	Hlavná 833/57
Matrika	ZMOS	Ostrov	Ostrov 315
Matrika	ZMOS	Padáň	Padáň 289
Matrika	ZMOS	Pastuchov	Pastuchov 247
Matrika	ZMOS	Pata	Hlohovecká 103
Matrika	ZMOS	Petrová Ves	Petrova Ves 53
Matrika	ZMOS	Piešťany	Námestie SNP 3
Matrika	ZMOS	Plavecký Peter	Plavecký Peter 137
Matrika	ZMOS	Popudinské Močidlňany	Popudinské Močidlňany 56
Matrika	ZMOS	Prietrz	Prietrz 126
Matrika	ZMOS	Prievaly	Prievaly 189
Matrika	ZMOS	Pusté Úľany	Hlavná 111/66
Matrika	ZMOS	Radošovce	Radošovce 188
Matrika	ZMOS	Rohovce	Rohovce 164
Matrika	ZMOS	Ružindol	Ružindol 130
Matrika	ZMOS	Sap	Sap 48
Matrika	ZMOS	Senica	Štefánikova 56
Matrika	ZMOS	Sereď	Námestie Republiky 1176/10
Matrika	ZMOS	Skalica	Námestie slobody 10
Matrika	ZMOS	Sládkovičovo	Fučíkova 329
Matrika	ZMOS	Smolenice	SNP 52
Matrika	ZMOS	Sobotište	Sobotište 11
Matrika	ZMOS	Suchá nad Parnou	Suchá nad Parnou 68
Matrika	ZMOS	Šajdíkove Humence	Šajdíkove Humence 48
Matrika	ZMOS	Šamorín	Hlavná 37
Matrika	ZMOS	Šaštín-Stráže	Alej 549
Matrika	ZMOS	Šintava	Šintava 244
Matrika	ZMOS	Šoporňa	Šoporňa 1179
Matrika	ZMOS	Špačince	Hlavná 183/16
Matrika	ZMOS	Štefanov	Štefanov 347
Matrika	ZMOS	Štvrtok na Ostrove	Štvrtok na Ostrove 454
Matrika	ZMOS	Šúrovce	Nová 5
Matrika	ZMOS	Tomášikovo	Hlavná 319

Matrika	ZMOS	Topoľnica	Topoľnica 13
Matrika	ZMOS	Topoľníky	Hlavná 126
Matrika	ZMOS	Trakovice	Trakovice 38
Matrika	ZMOS	Trhová Hradská	Farský rad 488/1
Matrika	ZMOS	Trnava	Trhová 3
Matrika	ZMOS	Trnávka	Trnávka č. 168
Matrika	ZMOS	Trstená na Ostrove	Trstená na Ostrove 20
Matrika	ZMOS	Trstice	Trstice 667
Matrika	ZMOS	Trstín	Trstín 95
Matrika	ZMOS	Unín	Unín 332
Matrika	ZMOS	Váhovce	Váhovce 329
Matrika	ZMOS	Veľká Mača	Veľká Mača 137
Matrika	ZMOS	Veľká Paka	Veľká Paka 189
Matrika	ZMOS	Veľké Blahovo	Hlavná 72
Matrika	ZMOS	Veľké Kostoľany	M. R. Štefánika 800/1
Matrika	ZMOS	Veľké Úľany	Hlavná 578
Matrika	ZMOS	Veľký Grob	Veľký Grob 272
Matrika	ZMOS	Veľký Meder	Komárňanská 207/9
Matrika	ZMOS	Veselé	Veselé 346
Matrika	ZMOS	Vlčkovce	Vlčkovce 15
Matrika	ZMOS	Voderady	Voderady 262
Matrika	ZMOS	Vojka nad Dunajom	Vojka nad Dunajom 150
Matrika	ZMOS	Vozokany	Vozokany č. 57
Matrika	ZMOS	Vrakúň	Hlavná 622
Matrika	ZMOS	Vrbové	Štefánikova 15
Matrika	ZMOS	Zavar	Viktorínova 14
Matrika	ZMOS	Zemianske Sady	Zemianske Sady 42
Matrika	ZMOS	Zlaté Klasy	Poštová 550
Matrika	ZMOS	Belá	Oslobodenia 183
Matrika	ZMOS	Belá-Dulice	Belá-Dulice 86
Matrika	ZMOS	Blatnica	Blatnica 1
Matrika	ZMOS	Bobrov	Vyšný Koniec 173
Matrika	ZMOS	Bobrovec	Bobrovec 90
Matrika	ZMOS	Breza	Grúnik 56
Matrika	ZMOS	Bystrička	Bystrička 260
Matrika	ZMOS	Bytča	Námestie SR 1/1
Matrika	ZMOS	Čadca	Námestie Slobody 30
Matrika	ZMOS	Čičmany	Čičmany 166
Matrika	ZMOS	Čierne	Ústredie 189
Matrika	ZMOS	Ďanová	Ďanová 22
Matrika	ZMOS	Divina	Divina 50
Matrika	ZMOS	Dlhá nad Oravou	Dlhá nad Oravou 250
Matrika	ZMOS	Dlhé Pole	Dlhé Pole 249
Matrika	ZMOS	Dolná Tižina	Dolná Tižina 333
Matrika	ZMOS	Dolný Hričov	Osloboditeľov 131
Matrika	ZMOS	Dolný Kubín	Hviezdoslavovo námestie 1651/1
Matrika	ZMOS	Dubové	Dubové 50
Matrika	ZMOS	Fačkov	Fačkov 69
Matrika	ZMOS	Habovka	Pod Grúňom 24
Matrika	ZMOS	Horná Štubňa	Horná Štubňa 455
Matrika	ZMOS	Horný Vadičov	Horný Vadičov 160
Matrika	ZMOS	Hôrky	Hôrky 111
Matrika	ZMOS	Hruštín	ul. Kultúrna 2
Matrika	ZMOS	Hubová	Pri Váhu 70
Matrika	ZMOS	Huty	
Matrika	ZMOS	Hybe	Hybe 2
Matrika	ZMOS	Chlebnice	Chlebnice 186
Matrika	ZMOS	Jazernica	Jazernica 50
Matrika	ZMOS	Kláštor pod Znievom	M.Čulena 181
Matrika	ZMOS	Klokočov	Klokočov 962
Matrika	ZMOS	Kolárovice	Kolárovice 457
Matrika	ZMOS	Komjatná	
Matrika	ZMOS	Korňa	Korňa 517
Matrika	ZMOS	Košťany nad Turcom	Košťany nad Turcom 64
Matrika	ZMOS	Kotešová	Kotešová 325
Matrika	ZMOS	Kráľova Lehota	Kráľova Lehota 39

Matrika	ZMOS	Krásno nad Kysucou	1.mája 1255
Matrika	ZMOS	Krpeľany	Štefánikova 138
Matrika	ZMOS	Krušetnica	Krušetnica 69
Matrika	ZMOS	Kysucké Nové Mesto	Námestie slobody 94
Matrika	ZMOS	Kysucký Lieskovec	Kysucký Lieskovec 29
Matrika	ZMOS	Liesek	Michalovská časť 442
Matrika	ZMOS	Lietava	Lietava 146
Matrika	ZMOS	Likavka	Janovčíkova 815
Matrika	ZMOS	Lipovec	Hrabiny 290
Matrika	ZMOS	Liptovská Kokava	Stará 390
Matrika	ZMOS	Liptovská Lúžna	Liptovská Lúžna 629
Matrika	ZMOS	Liptovská Osada	Liptovská Osada 369
Matrika	ZMOS	Liptovská Sielnica	Liptovská Sielnica 75
Matrika	ZMOS	Liptovská Teplá	Liptovská Teplá 142
Matrika	ZMOS	Liptovské Revúce	Liptovské Revúce 386
Matrika	ZMOS	Liptovské Sliače	Seč 635
Matrika	ZMOS	Liptovský Hrádok	Hviezdoslavova 170
Matrika	ZMOS	Liptovský Ján	Jána Kalinčiaka 39
Matrika	ZMOS	Liptovský Mikuláš	Štúrova 1989
Matrika	ZMOS	Lisková	Pod Chočom 113
Matrika	ZMOS	Lokca	Lokca 3
Matrika	ZMOS	Ľubľa	Ľubľa 346
Matrika	ZMOS	Ľubochňa	Ľubochňa 143
Matrika	ZMOS	Lúčky	Slobody 141
Matrika	ZMOS	Lutiše	Lutiše 66
Matrika	ZMOS	Makov	Makov 60
Matrika	ZMOS	Malý Čepčín	Malý Čepčín 14
Matrika	ZMOS	Martin	Nám.S.H.Vajanského 1
Matrika	ZMOS	Mošovce	Kollárovo námestie 314
Matrika	ZMOS	Mutné	Mútne 194
Matrika	ZMOS	Námestovo	Cyrila a Metoda 329/6
Matrika	ZMOS	Necpaly	Necpaly 168
Matrika	ZMOS	Nesluša	Nesluša 978
Matrika	ZMOS	Nižná	Nová Doba 506
Matrika	ZMOS	Nová Bystrica	Nová Bystrica 657
Matrika	ZMOS	Novoť	Novoť 285
Matrika	ZMOS	Ochodnica	Ochodnica 121
Matrika	ZMOS	Olešná	U Rovňanov 493
Matrika	ZMOS	Oravská Lesná	Miestna časť 291
Matrika	ZMOS	Oravská Polhora	Oravská Polhora 454
Matrika	ZMOS	Oravské Veselé	Oravské Veselé 374
Matrika	ZMOS	Oravský Podzámok	Oravský Podzámok 61
Matrika	ZMOS	Oščadnica	Námestie M. Bernáta 745
Matrika	ZMOS	Párnica	Párnica 116
Matrika	ZMOS	Partizánska Ľupča	Partizánska Ľupča 417
Matrika	ZMOS	Petrovice	Petrovice 80
Matrika	ZMOS	Podhradie	1.mája 52
Matrika	ZMOS	Predmier	Bajzova 55
Matrika	ZMOS	Príbovce	Príbovce 206
Matrika	ZMOS	Pribylina	Pribylina 384
Matrika	ZMOS	Rabča	Hlavná 426
Matrika	ZMOS	Rabčice	Rabčice 196
Matrika	ZMOS	Rajec	Námestie SNP 2/2
Matrika	ZMOS	Rajecká Lesná	Mariánske námestie 81
Matrika	ZMOS	Rajecké Teplice	Námestie SNP 1/29
Matrika	ZMOS	Raková	Ústredie 140
Matrika	ZMOS	Rudina	Rudina 442
Matrika	ZMOS	Ružomberok	Námestie A.Hlinku 1
Matrika	ZMOS	Skalité	Skalité 598
Matrika	ZMOS	Sklabiňa	Sklabiňa 108
Matrika	ZMOS	Sklené	Sklené 97
Matrika	ZMOS	Slovenské Pravno	Slovenské Pravno 123
Matrika	ZMOS	Stankovany	Stankovany 133
Matrika	ZMOS	Stará Bystrica	Stará Bystrica 537
Matrika	ZMOS	Staškov	Jozefa Krónera 588
Matrika	ZMOS	Strečno	Sokolská 487

Matrika	ZMOS	Sučany	Nám.SNP 8
Matrika	ZMOS	Suchá Hora	Suchá Hora 252
Matrika	ZMOS	Súľov-Hradná	Súľov-Hradná 62
Matrika	ZMOS	Svätý Kríž	Svätý Kríž 152
Matrika	ZMOS	Svrčinovec	Svrčinovec 858
Matrika	ZMOS	Štiavnik	Štiavnik 764
Matrika	ZMOS	Švošov	Školská 70
Matrika	ZMOS	Terchová	Sv. Cyrila a Metoda 96
Matrika	ZMOS	Trstená	Bernolákova 96/8
Matrika	ZMOS	Turany	Osloboditeľov 83
Matrika	ZMOS	Turček	Turček 123
Matrika	ZMOS	Turčianska Štiavnička	Jána Kostru 92/76
Matrika	ZMOS	Turčianske Jaseno	Turčianske Jaseno 24
Matrika	ZMOS	Turčianske Teplice	Partizánska 1
Matrika	ZMOS	Turzovka	Stred 178
Matrika	ZMOS	Tvrdošín	Trojičné námestie 185
Matrika	ZMOS	Valča	Valča 375
Matrika	ZMOS	Varín	Nám. sv. Floriána 1
Matrika	ZMOS	Vážec	Na Harte 19
Matrika	ZMOS	Veličná	Veličná 164
Matrika	ZMOS	Veľké Rovné	Veľké Rovné 1621
Matrika	ZMOS	Vrútky	Matušovický rad 4
Matrika	ZMOS	Východná	Hlavná 616
Matrika	ZMOS	Vysoká nad Kysucou	Ústredie 215
Matrika	ZMOS	Zákamenné	Zákamenné 1002
Matrika	ZMOS	Zákopčie	Stred 824
Matrika	ZMOS	Závažná Poruba	Havná 135
Matrika	ZMOS	Zázrivá	Stred 409
Matrika	ZMOS	Zborov nad Bystricou	Zborov nad Bystricou 223
Matrika	ZMOS	Zubrohlava	Plátenícka 464
Matrika	ZMOS	Žabokreky	Žabokreky 145
Matrika	ZMOS	Žilina	Námestie obetí komunizmu 1
Pošta	SP	Bánov pri Nových Zámkoch	Bánov Hviezdoslavova 32
Pošta	SP	Bánovce nad Bebravou 1	Bánovce nad Bebravou Janka Jesenského 70
Pošta	SP	Bánovce nad Bebravou 4	Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1339
Pošta	SP	Banská Belá	Banská Belá 154
Pošta	SP	Banská Bystrica 1	Banská Bystrica Horná 1
Pošta	SP	Banská Bystrica 11	Banská Bystrica Rudohorská 27
Pošta	SP	Banská Bystrica 3	Banská Bystrica Zvolenská cesta 34
Pošta	SP	Banská Bystrica 4	Banská Bystrica Kyjevské námestie 6
Pošta	SP	Banská Bystrica 5	Banská Bystrica Kalinčiaková 2
Pošta	SP	Banská Bystrica 8	Banská Bystrica Horná 77
Pošta	SP	Banská Bystrica 9	Banská Bystrica Jaseňová 1
Pošta	SP	Banská Štiavnica 1	Banská Štiavnica Kammerhofska 30
Pošta	SP	Bardejov 1	Bardejov Dlhý rad 14
Pošta	SP	Bardejov 3	Bardejov Komenského 1531
Pošta	SP	Bátovce	Bátovce 351
Pošta	SP	Beckov	Beckov 1. mája 7
Pošta	SP	Beluša	Beluša Farská 1040
Pošta	SP	Bežovce	Bežovce 186
Pošta	SP	Bidovce	Bidovce 210
Pošta	SP	Bojná	Bojná 128
Pošta	SP	Bojnice	Bojnice A. Sládkoviča 6
Pošta	SP	Bolešov	Bolešov 89
Pošta	SP	Borský Svätý Jur	Borský Svätý Jur SNP 126
Pošta	SP	Bošáca	Bošáca 256
Pošta	SP	Bošany	Bošany M. R. Štefánika 172
Pošta	SP	Bracovce	Bracovce 275
Pošta	SP	Brestovany	Brestovany J. Nižňanského 6
Pošta	SP	Brezno 1	Brezno Boženy Němcovej 29
Pošta	SP	Brezová pod Bradlom	Brezová pod Bradlom Nám. gen. M. R. Štefánika 1
Pošta	SP	Brezovica nad Torsou	Brezovica 81
Pošta	SP	Brodské	Brodské Nám. SNP 85
Pošta	SP	Bušince	Bušince Krtíšska 18
Pošta	SP	Bytča 1	Bytča Eliáša Lániho 260
Pošta	SP	Bzince pod Javorinou	Bzince pod Javorinou 267

Pošta	SP	Bzovík	Bzovík 10
Pošta	SP	Cabaj-Čápor	Cabaj - Čápor Cabaj-Čápor 422
Pošta	SP	Cífer	Cífer Nám. A. Hlinku 32
Pošta	SP	Cinobaňa	Cinobaňa 43
Pošta	SP	Čadca 1	Čadca Námestie slobody 101
Pošta	SP	Čadca 4	Čadca Okružná 1302
Pošta	SP	Čachtice	Čachtice Malinovského 803
Pošta	SP	Čebovce	Čebovce Szedera Fabiana 36
Pošta	SP	Čereňany	Čereňany Na Hlodzi 2
Pošta	SP	Červeník	Červeník Kollárova 2
Pošta	SP	Čičov	Čičov Mederská cesta 53
Pošta	SP	Čierna nad Tisou	Čierna nad Tisou Železničná 13
Pošta	SP	Čierna Voda	Čierna Voda 99
Pošta	SP	Čierny Balog	Čierny Balog Hlavná 48
Pošta	SP	Čiližská Radvaň	Čiližská Radvaň 330
Pošta	SP	Demandice	Demandice 236
Pošta	SP	Detva-sídliisko	Detva J. G. Tajovského 11
Pošta	SP	Dlhá nad Oravou	Dlhá nad Oravou 207
Pošta	SP	Dlhé nad Cirochou	Dlhé nad Cirochou 141
Pošta	SP	Dlhé Pole	Dlhé Pole 180
Pošta	SP	Dobrá Niva	Dobrá Niva Kpt. Nálepku 3
Pošta	SP	Dobšiná	Dobšiná Námestie baníkov 381
Pošta	SP	Dohňany	Dohňany 68
Pošta	SP	Dolná Krupá	Dolná Krupá Hlavná 119
Pošta	SP	Dolná Mariková	Dolná Mariková 478
Pošta	SP	Dolná Súča	Dolná Súča 576
Pošta	SP	Dolné Orešany	Dolné Orešany 210
Pošta	SP	Dolné Vestenice	Dolné Vestenice Krátka 2
Pošta	SP	Dolný Kubín 1	Dolný Kubín Alej Slobody 2203
Pošta	SP	Dolný Štál	Dolný Štál 480
Pošta	SP	Domaniža	Domaniža 17
Pošta	SP	Drahovce	Drahovce Hlavná 126
Pošta	SP	Dražkovce pri Martine	Dražkovce 45
Pošta	SP	Drietoma	Drietoma 79
Pošta	SP	Družstevná pri Hornáde	Družstevná pri Hornáde Hlavná 38
Pošta	SP	Dubnica nad Váhom 1	Dubnica nad Váhom Bratislavská 432
Pošta	SP	Dubnica nad Váhom 10	Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 37
Pošta	SP	Dudince	Dudince Okružná 212
Pošta	SP	Dunajská Streda 1	Dunajská Streda Hlavná ulica 351/11
Pošta	SP	Dunajská Streda 3	Dunajská Streda Smetanov háj 282
Pošta	SP	Dunajská Streda 4	Dunajská Streda Hlavná ulica 5843/75
Pošta	SP	Dvory nad Žitavou	Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 4
Pošta	SP	Farná pri Hrone	Farná 577
Pošta	SP	Fiľakovo	Fiľakovo Biskupická 2
Pošta	SP	Gabčíkovo 1	Gabčíkovo Krátky rad 1085/6
Pošta	SP	Galanta 1	Galanta Zoltána Kodálya 768
Pošta	SP	Gbelce	Gbelce Novozámocká cesta 1
Pošta	SP	Gbely	Gbely SNP 1503
Pošta	SP	Geča	Geča Kostolná 8
Pošta	SP	Gelnica	Gelnica Slovenská 40
Pošta	SP	Gemerská Hôrka	Gemerská Hôrka 151
Pošta	SP	Gemerská Ves	Gemerská Ves 186
Pošta	SP	Giraltovce	Giraltovce Hviezdoslavova 446
Pošta	SP	Hájske	Hájske 446
Pošta	SP	Halič	Halič Mieru 53
Pošta	SP	Handlová	Handlová Námestie baníkov 22
Pošta	SP	Hanušovce nad Topľou	Hanušovce nad Topľou Slovenská 355
Pošta	SP	Harmanec	Harmanec 12
Pošta	SP	Hatalov	Hatalov 185
Pošta	SP	Hažlín	Hažlín Hlavná 186
Pošta	SP	Helcmanovce	Helcmanovce 459
Pošta	SP	Hliník nad Hronom	Hliník nad Hronom Sovietskej armády 347
Pošta	SP	Hlohovec 1	Hlohovec SNP 15
Pošta	SP	Hnúšťa 1	Hnúšťa Rumunskej armády 194
Pošta	SP	Holíč 1	Holíč Nám. mieru 1
Pošta	SP	Holumnica	Holumnica 32

Pošta	SP	Hontianske Nemce	Hontianske Nemce 134
Pošta	SP	Horná Kráľová	Horná Kráľová Hlavná 17
Pošta	SP	Horná Streda	Horná Streda 119
Pošta	SP	Horná Súča	Horná Súča 233
Pošta	SP	Horná Štubňa	Horná Štubňa 334
Pošta	SP	Horná Ves	Horná Ves 190
Pošta	SP	Horné Obdokovce	Horné Obdokovce 389
Pošta	SP	Horné Semerovce	Horné Semerovce 151
Pošta	SP	Horné Srnie	Horné Srnie Potočná 807
Pošta	SP	Horné Turovce	Horné Turovce 108
Pošta	SP	Hrabušice	Hrabušice Slovenského raja 239
Pošta	SP	Hradište pod Vrátnom	Hradište pod Vrátnom 80
Pošta	SP	Hrádok nad Váhom	Hrádok 232
Pošta	SP	Hriňová	Hriňová Partizánska 1378
Pošta	SP	Hrnčiarske Zalužany	Hrnčiarske Zalužany 90
Pošta	SP	Hrochoť	Hrochoť Nám.A.Sládkoviča 1
Pošta	SP	Hronovce	Hronovce Levická cesta 3
Pošta	SP	Hronské Kosihy	Hronské Kosihy 57
Pošta	SP	Hruštín	Hruštín 49
Pošta	SP	Humenné 1	Humenné Námestie slobody 19
Pošta	SP	Humenné 2	Humenné Družstevná 38
Pošta	SP	Humenné 3	Humenné Námestie slobody 1735
Pošta	SP	Hurbanovo 1	Hurbanovo Komárňanská 100
Pošta	SP	Chminianska Nová Ves	Chminianska Nová Ves Levočská 213
Pošta	SP	Chocholná-Velčice	Chocholná - Velčice 312
Pošta	SP	Chtelnica	Chtelnica Námestie 1. mája 4
Pošta	SP	Chynorany	Chynorany V. Beniaka 221
Pošta	SP	Ilava	Ilava Mierové námestie 3
Pošta	SP	Ipeľský Sokolec	Ipeľský Sokolec 117
Pošta	SP	Ivanka pri Nitre	Ivanka pri Nitre Novozámocká 416
Pošta	SP	Jablonica	Jablonica Sídl Stred 681
Pošta	SP	Jaslovské Bohunice	Jaslovské Bohunice 344
Pošta	SP	Jasov	Jasov 347
Pošta	SP	Jelenec	Jelenec 92
Pošta	SP	Jovsa	Jovsa 27
Pošta	SP	Jur nad Hronom	Jur nad Hronom 278
Pošta	SP	Kalinovo	Kalinovo Štefánikova 34
Pošta	SP	Kalná nad Hronom	Kalná nad Hronom Červenej armády 16
Pošta	SP	Kamenec pod Vtáčnikom	Kamenec pod Vtáčnikom Ružičková 55
Pošta	SP	Kanianka	Kanianka SNP 5
Pošta	SP	Kecеровce	Kecеровce 92
Pošta	SP	Keť	Keť 245
Pošta	SP	Kežmarok 1	Kežmarok Mučeníkov 2
Pošta	SP	Kežmarok 3	Kežmarok Tvarožianska 9
Pošta	SP	Kláštôr pod Znievom	Kláštôr pod Znievom M. Čulena 185
Pošta	SP	Klátova Nová Ves	Klátova Nová Ves 378
Pošta	SP	Kluknava	Kluknava 205
Pošta	SP	Kočovce	Kočovce 384
Pošta	SP	Kokava nad Rimavicou	Kokava nad Rimavicou Nám. 1. mája 33
Pošta	SP	Kolárovo	Kolárovo Kostolné nám. 3
Pošta	SP	Komárno 1	Komárno Damjanichova 3
Pošta	SP	Komárno 5	Komárno Biskupa Király 3
Pošta	SP	Komjatice	Komjatice Nitrianska 84
Pošta	SP	Koniarovce	Koniarovce 183
Pošta	SP	Kopčany	Kopčany Kollárova 318
Pošta	SP	Košeca	Košeca 36
Pošta	SP	Košice 1	Košice Poštová 20
Pošta	SP	Košice 10	Košice Trieda SNP 48A
Pošta	SP	Košice 11	Košice Humenská 4
Pošta	SP	Košice 12	Košice Spišské námestie 3
Pošta	SP	Košice 13	Košice Americká trieda 1
Pošta	SP	Košice 15	Košice Železiarská 80
Pošta	SP	Košice 17	Košice Abovská 30
Pošta	SP	Košice 19	Košice Trolejbusová 1
Pošta	SP	Košice 2	Košice Thurzova 3
Pošta	SP	Košice 20	Košice Ždiarska 17

Pošta	SP	Košice 22	Košice Trieda arm. gen. Svobodu 12
Pošta	SP	Košice 23	Košice Cottbuská 36
Pošta	SP	Košice 3	Košice Južná trieda 31
Pošta	SP	Košice 4	Košice Komenského 30
Pošta	SP	Košice 5	Košice Pri prachárni 4
Pošta	SP	Košice 6	Košice Národná trieda 56
Pošta	SP	Košice 7	Košice Moldavská 32
Pošta	SP	Košice 8	Košice Němcovej 27
Pošta	SP	Kováčková pri Zvolene	Kováčková Kúpeľná 26
Pošta	SP	Kovarce	Kovarce 498
Pošta	SP	Kozárovce	Kozárovce 909
Pošta	SP	Krajné	Krajné 52
Pošta	SP	Krakovany na Slovensku	Krakovany Nám. sv. Mikuláša 406
Pošta	SP	Kráľovský Chlmec 1	Kráľovský Chlmec L. Kossutha 1270
Pošta	SP	Krásno nad Kysucou	Krásno nad Kysucou 557
Pošta	SP	Krásnohorské Podhradie	Krásnohorské Podhradie Hradná 156
Pošta	SP	Kremnica 1	Kremnica Zechenterova 326
Pošta	SP	Kriváň	Kriváň 2
Pošta	SP	Krompachy	Krompachy Hlavná 1
Pošta	SP	Krupina	Krupina Svätotrojičné nám. 1
Pošta	SP	Kúty 1	Kúty Bratislavská 283
Pošta	SP	Kvetoslavov	Kvetoslavov 258
Pošta	SP	Kysucké Nové Mesto 1	Kysucké Nové Mesto Belanského 2940/79a
Pošta	SP	Kysucký Lieskovec	Kysucký Lieskovec 29
Pošta	SP	Ladce	Ladce Cementárska 177
Pošta	SP	Lakšárska Nová Ves	Lakšárska Nová Ves 339
Pošta	SP	Lednické Rovne	Lednické Rovne Schreiberova 370
Pošta	SP	Lehnice	Lehnice 89
Pošta	SP	Lehota pod Vtáčnikom	Lehota pod Vtáčnikom Nám. SNP 5
Pošta	SP	Leles	Leles Hlavná 62
Pošta	SP	Lemešany	Lemešany 103
Pošta	SP	Lenartovce	Lenartovce 97
Pošta	SP	Leopoldov	Leopoldov Námestie sv. Ignáca 29
Pošta	SP	Levice 1	Levice Námestie Hrdinov 10
Pošta	SP	Levice 3	Levice Pri Podlužianke 8
Pošta	SP	Levice 5	Levice Perecká 39
Pošta	SP	Levoča	Levoča Nám. Majstra Pavla 42
Pošta	SP	Liesek	Liesek Michalská časť 442
Pošta	SP	Lieskovec	Lieskovec Stredisková 2
Pošta	SP	Lietavská Lúčka	Lietavská Lúčka Žilinská cesta 31
Pošta	SP	Lipany nad Torysou	Lipany Krivianska 2
Pošta	SP	Liptovská Osada	Liptovská Osada 309
Pošta	SP	Liptovská Teplá	Liptovská Teplá 94
Pošta	SP	Liptovské Sliače	Liptovské Sliače Námestie J. Kútника-Šmálova 627
Pošta	SP	Liptovský Hrádok 1	Liptovský Hrádok SNP 136
Pošta	SP	Liptovský Mikuláš 1	Liptovský Mikuláš M. M. Hodžu 3
Pošta	SP	Liptovský Mikuláš 4	Liptovský Mikuláš Smrečianska 677
Pošta	SP	Liptovský Mikuláš 6	Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4447
Pošta	SP	Lokca	Lokca 3
Pošta	SP	Ľubľa	Ľubľa 164
Pošta	SP	Lubeník	Lubeník 248
Pošta	SP	Ľubica	Ľubica Vrbovská 32
Pošta	SP	Ľubochňa	Ľubochňa 215
Pošta	SP	Ľubotín	Ľubotín Na rovni 13
Pošta	SP	Lučenec 1	Lučenec Novohradská 4
Pošta	SP	Lučenec 3	Lučenec Rúbanisko II Poliklinika
Pošta	SP	Lučenec 4	Lučenec Ľ. Podjavorinskej 5364
Pošta	SP	Ludanice	Ludanice Hviezdoslavova 447
Pošta	SP	Lužianky	Lužianky Rastislavova 231
Pošta	SP	Madunice	Madunice P. O. Hviezdoslavova 8
Pošta	SP	Majcichov	Majcichov 14
Pošta	SP	Makov na Slovensku	Makov Ústredie 60
Pošta	SP	Malcov	Malcov Hlavná 130
Pošta	SP	Malženice	Malženice 50
Pošta	SP	Maňa	Maňa M. R. Štefánika 1
Pošta	SP	Martin 1	Martin A. Kmeťa 11

Pošta	SP	Martin 4	Martin Prieložtek 1
Pošta	SP	Martin 5	Martin Zvolenská 10
Pošta	SP	Medzilaborce	Medzilaborce Duchnovičova 476
Pošta	SP	Michaľany pri Trebišove	Michaľany Staničná 385
Pošta	SP	Michalová	Michalová Trosky 1
Pošta	SP	Michalovce 1	Michalovce Špitálska 1
Pošta	SP	Michalovce 3	Michalovce Staničná 10
Pošta	SP	Michalovce 4	Michalovce Lastomírska 1
Pošta	SP	Mníšek nad Hnilcom	Mníšek nad Hnilcom SNP 292
Pošta	SP	Močenok	Močenok Sv. Gorazda 629
Pošta	SP	Modrý Kameň	Modrý Kameň Lipové námestie 293
Pošta	SP	Mojzesovo	Mojzesovo 494
Pošta	SP	Moldava nad Bodvou	Moldava nad Bodvou Hlavná 61
Pošta	SP	Moravany nad Váhom	Moravany nad Váhom Kostolecká 177
Pošta	SP	Moravské Lieskové	Moravské Lieskové 656
Pošta	SP	Moravský Svätý Ján	Moravský Svätý Ján 425
Pošta	SP	Mostová	Mostová 6
Pošta	SP	Motešice	Motešice 288
Pošta	SP	Mútne	Mútne 194
Pošta	SP	Mužla	Mužla 711
Pošta	SP	Myjava 1	Myjava Nám. M. R. Štefánika 563
Pošta	SP	Nálepково	Nálepково Stredný Riadok 1
Pošta	SP	Námestovo 1	Námestovo Námestie Antona Bernoláka 971/14
Pošta	SP	Nedožery	Nedožery - Brezany Nedožerského 105
Pošta	SP	Nemšová	Nemšová Janka Palu 1
Pošta	SP	Nesluša	Nesluša 171
Pošta	SP	Nesvady	Nesvady Obchodná 15
Pošta	SP	Nitra 1	Nitra Svätoplukovo námestie 2
Pošta	SP	Nitra 10	Nitra Akademická 1A
Pošta	SP	Nitra 11	Nitra Jurkovičova 13
Pošta	SP	Nitra 12	Nitra Dolnočermánska 91
Pošta	SP	Nitra 3	Nitra Štefánikova trieda 61
Pošta	SP	Nitra 4	Nitra Chrenovská 30
Pošta	SP	Nitra 5	Nitra Novozámocká 127
Pošta	SP	Nitra 6	Nitra Bratislavská 5
Pošta	SP	Nitrianska Blatnica	Nitrianska Blatnica 6
Pošta	SP	Nitrianska Streda	Nitrianska Streda 155
Pošta	SP	Nitrianske Rudno	Nitrianske Rudno Poštová 301
Pošta	SP	Nižná nad Oravou	Nižná Nová doba 497
Pošta	SP	Nová Baňa	Nová Baňa Štúrova 50
Pošta	SP	Nová Dedina pri Leviciach	Nová Dedina 416
Pošta	SP	Nová Dubnica	Nová Dubnica Trenčianska 16
Pošta	SP	Nováky	Nováky Námestie SNP 22
Pošta	SP	Nové Mesto nad Váhom 1	Nové Mesto nad Váhom J. Weisseho 17
Pošta	SP	Nové Mesto nad Váhom 3	Nové Mesto nad Váhom Trenčianska 68
Pošta	SP	Nové Sady pri Nitre	Nové Sady 122
Pošta	SP	Nové Zámky 1	Nové Zámky Hlavné námestie 9
Pošta	SP	Nové Zámky 2	Nové Zámky Námestie republiky 10
Pošta	SP	Nové Zámky 3	Nové Zámky Bitúnková 8
Pošta	SP	Oborín	Oborín 41
Pošta	SP	Očová	Očová SNP 69
Pošta	SP	Okoč	Okoč Hlavná ulica 763
Pošta	SP	Okrúhle	Okrúhle 131
Pošta	SP	Omšenie	Omšenie 330
Pošta	SP	Oponice	Oponice 132
Pošta	SP	Oravská Lesná	Oravská Lesná Ústredie 291
Pošta	SP	Oravská Polhora	Oravská Polhora 454
Pošta	SP	Oravské Veselé	Oravské Veselé 374
Pošta	SP	Oravský Podzámok	Oravský Podzámok 25
Pošta	SP	Orechová Potôň	Orechová Potôň 281
Pošta	SP	Oslany	Oslany Školská 48
Pošta	SP	Ostrov pri Piešťanoch	Ostrov Malé Orvište 57
Pošta	SP	Oščadnica	Oščadnica Námestie Martina Bernáta 759
Pošta	SP	Palárikovo	Palárikovo Mierová 2
Pošta	SP	Papín	Papín 298
Pošta	SP	Papradno	Papradno 315

Pošta	SP	Partizánske 1	Partizánske Februárová 636
Pošta	SP	Partizánske 7	Partizánske Nitrianska 1771
Pošta	SP	Pata	Pata Hlohovecká 67
Pošta	SP	Petrova Ves	Petrova Ves 96
Pošta	SP	Piešťany 1	Piešťany Kukučínova 15
Pošta	SP	Piešťany 5	Piešťany Staničná 34
Pošta	SP	Piešťany 6	Piešťany E. F. Scherera 17
Pošta	SP	Plášťovce	Plášťovce 636
Pošta	SP	Plavnica	Plavnica 93
Pošta	SP	Plevník - Drienové	Plevník - Drienové 96
Pošta	SP	Pliešovce 1	Pliešovce Nám. SNP 1
Pošta	SP	Podbiel	Podbiel 247
Pošta	SP	Podbrezová	Podbrezová Sládkovičova 14
Pošta	SP	Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou	Podlužany 315
Pošta	SP	Podolie	Podolie Štúrova 499
Pošta	SP	Podolíneč	Podolíneč Mariánske námestie 66
Pošta	SP	Pohorelá	Pohorelá Nová 392
Pošta	SP	Pohronský Ruskov	Pohronský Ruskov Hlavná 78
Pošta	SP	Poltár	Poltár Železničná 3
Pošta	SP	Poprad 1	Poprad Mnoheľova 11
Pošta	SP	Poprad 2	Poprad Wolkerova 479
Pošta	SP	Poprad 6	Poprad Podtatranská 2105
Pošta	SP	Poprad 8	Poprad Dostojevského 12
Pošta	SP	Poprad 9	Poprad Novomeského 3918
Pošta	SP	Považská Bystrica 1	Považská Bystrica Partizánska 1128
Pošta	SP	Považská Bystrica 3	Považská Bystrica Nemocničná 23
Pošta	SP	Považská Bystrica 7	Považská Bystrica SNP 1936
Pošta	SP	Považská Bystrica 8	Považská Bystrica Rozkvet 2035
Pošta	SP	Pozdišovce	Pozdišovce 375
Pošta	SP	Prakovce	Prakovce SNP 298
Pošta	SP	Pravenec	Pravenec Kolónia 271
Pošta	SP	Preseľany	Preseľany 74
Pošta	SP	Prešov 1	Prešov Masarykova 2
Pošta	SP	Prešov 10	Prešov Volgogradská 7
Pošta	SP	Prešov 2	Prešov Masarykova 23
Pošta	SP	Prešov 3	Prešov Sabinovská 21
Pošta	SP	Prešov 4	Prešov ČSA 29
Pošta	SP	Prešov 5	Prešov Švábska 32
Pošta	SP	Prešov 6	Prešov Šebastovská 4
Pošta	SP	Prešov 7	Prešov Námestie Kráľovnej pokoja 3
Pošta	SP	Prešov 8	Prešov Zemplínska 13
Pošta	SP	Prešov 9	Prešov Exnárova 8
Pošta	SP	Pribeta	Pribeta Obchodná 2
Pošta	SP	Príbovce	Príbovce 210
Pošta	SP	Prievidza 1	Prievidza Námestie slobody 5
Pošta	SP	Prievidza 4	Prievidza Falešníka 10
Pošta	SP	Prievidza 5	Prievidza K. Novackého 33
Pošta	SP	Prievidza 6	Prievidza Mišúta 23
Pošta	SP	Pružina	Pružina 136
Pošta	SP	Púchov 1	Púchov Štefánikova 812/2
Pošta	SP	Pukanec	Pukanec Čierne blato 1
Pošta	SP	Rabča	Rabča Rabčická 334
Pošta	SP	Radošina	Radošina Školská 416
Pošta	SP	Radošovce	Radošovce 328
Pošta	SP	Rajec nad Rajčiankou	Rajec Námestie SNP 21
Pošta	SP	Rajecké Teplice	Rajecké Teplice Školská 25
Pošta	SP	Rakovce nad Ondavou	Rakovce nad Ondavou 86
Pošta	SP	Raslavice	Raslavice Toplianska 153
Pošta	SP	Ráztočno	Ráztočno Morovnianska 461
Pošta	SP	Revúca 1	Revúca Železničná 23
Pošta	SP	Rimavská Seč	Rimavská Seč Malý rad 294
Pošta	SP	Rimavská Sobota 1	Rimavská Sobota Jánošíkova 1
Pošta	SP	Rimavské Janovce	Rimavské Janovce 302
Pošta	SP	Rosína	Rosína Dolná Rosinská 630
Pošta	SP	Rozhanovce	Rozhanovce Družstevná 168/2
Pošta	SP	Rožňava 1	Rožňava Šafárikova 62

Pošta	SP	Rožňava 3	Rožňava Zakarpatská 19
Pošta	SP	Ružindol	Ružindol 168
Pošta	SP	Ružomberok 1	Ružomberok A. Bernoláka 3
Pošta	SP	Ružomberok 4	Ružomberok Bystrická cesta 10
Pošta	SP	Ružomberok 5	Ružomberok Hrabovská cesta 5270
Pošta	SP	Rybany	Rybany 373
Pošta	SP	Sabinov	Sabinov Prešovská 1
Pošta	SP	Sady nad Torysou	Sady nad Torysou 189
Pošta	SP	Sečovce	Sečovce Námestie sv. Cyrila a Metoda 150
Pošta	SP	Sekule	Sekule 153
Pošta	SP	Selice	Selice Sov. armády 286
Pošta	SP	Seňa	Seňa 159
Pošta	SP	Senica 1	Senica Námestie oslobodenia 13
Pošta	SP	Sereď 1	Sereď Poštová 1160
Pošta	SP	Sereď 3	Sereď Cukrovarská 42/28
Pošta	SP	Siladice	Siladice 33
Pošta	SP	Skačany	Skačany Námestie SNP 446
Pošta	SP	Skalica 1	Skalica Potočná 24
Pošta	SP	Skalica 3	Skalica Mallého 55
Pošta	SP	Skalité	Skalité Ústredie 601
Pošta	SP	Sládkovičovo	Sládkovičovo Fučíkova 436
Pošta	SP	Slavošovce	Slavošovce 268
Pošta	SP	Sľažany	Sľažany 91
Pošta	SP	Sliač	Sliač SNP 13
Pošta	SP	Slovenské Pravno	Slovenské Pravno 30
Pošta	SP	Slovinky	Slovinky 115
Pošta	SP	Smolenice	Smolenice SNP 83
Pošta	SP	Smrdáky	Smrdáky 131
Pošta	SP	Snina 1	Snina Študentská 1442
Pošta	SP	Soblahov	Soblahov 366
Pošta	SP	Sobotište	Sobotište 291
Pošta	SP	Sobrance	Sobrance Kpt. Nálepku 1
Pošta	SP	Sokolce na Ostrove	Sokolce Hlavná 63
Pošta	SP	Sokolovce	Sokolovce Piešťanská 84
Pošta	SP	Soľ	Soľ 107
Pošta	SP	Somotor	Somotor Cintorínska 39
Pošta	SP	Spišská Belá	Spišská Belá Štefánikova 40
Pošta	SP	Spišská Nová Ves 1	Spišská Nová Ves Štefanikovo námestie 7
Pošta	SP	Spišská Nová Ves 5	Spišská Nová Ves Šafárikovo námestie 22
Pošta	SP	Spišská Nová Ves 6	Spišská Nová Ves Mlynská 39
Pošta	SP	Spišská Stará Ves	Spišská Stará Ves Štúrova 251
Pošta	SP	Spišský Hrušov	Spišský Hrušov 31
Pošta	SP	Spišský Štiavnik	Spišský Štiavnik Hornádska 241
Pošta	SP	Spišský Štvrtok	Spišský Štvrtok Tatranská 4
Pošta	SP	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa Nám. gen. Štefánika 4
Pošta	SP	Stará Turá	Stará Turá Štefánikova 355
Pošta	SP	Starý Smokovec	Starý Smokovec 27
Pošta	SP	Strážske	Strážske Družstevná 508
Pošta	SP	Stropkov	Stropkov Hlavná 1737
Pošta	SP	Sučany	Sučany Hviezdoslavova 20
Pošta	SP	Suchá nad Parnou	Suchá nad Parnou 355
Pošta	SP	Svätý Peter	Svätý Peter Hlavná 2
Pošta	SP	Svidník	Svidník Stropkovská 633
Pošta	SP	Svinná	Svinná 113
Pošta	SP	Svit 1	Svit Štúrova 86
Pošta	SP	Šahy	Šahy SNP 19
Pošta	SP	Šaľa 1	Šaľa Štúrova 1
Pošta	SP	Šaľa 5	Šaľa Hollého 9
Pošta	SP	Šamorín	Šamorín Hlavná ulica 39
Pošta	SP	Šarovce	Šarovce 454
Pošta	SP	Šaštín - Stráže 1	Šaštín Stráže Štúrova 559
Pošta	SP	Šoporňa	Šoporňa J. A. Komenského 1178
Pošta	SP	Špačince	Špačince Poštová 29
Pošta	SP	Štefanov	Štefanov 28
Pošta	SP	Štiavnik	Štiavnik 179
Pošta	SP	Štítник	Štítnik Družstevná 126

Pošta	SP	Štúrovo 1	Štúrovo Hlavná 60
Pošta	SP	Štvrtok na Ostrove	Štvrtok na Ostrove 454
Pošta	SP	Šurany 1	Šurany M. R. Štefánika 5
Pošta	SP	Švedlár	Švedlár 87
Pošta	SP	Tekovská Breznica	Tekovská Breznica 566
Pošta	SP	Tekovské Lužany	Tekovské Lužany Poštová 99
Pošta	SP	Terchová	Terchová Svätého Martina 297
Pošta	SP	Tesárske Mlyňany	Tesárske Mlyňany Hlavná 440
Pošta	SP	Tlmače 1	Tlmače Školská 18
Pošta	SP	Topoľčany 1	Topoľčany Obchodná 1321
Pošta	SP	Topoľčany 3	Topoľčany D. Jurkoviča 2830
Pošta	SP	Topoľníky	Topoľníky Hlavná ulica 126
Pošta	SP	Tornaľa	Tornaľa Poštová 1
Pošta	SP	Trakovice	Trakovice 40
Pošta	SP	Trebišov 1	Trebišov M. R. Štefánika 1832
Pošta	SP	Trebišov 3	Trebišov M. R. Štefánika 3822/206
Pošta	SP	Trenčianska Teplá	Trenčianska Teplá Žilinská 654
Pošta	SP	Trenčianska Turná	Trenčianska Turná Za záhradou 2005
Pošta	SP	Trenčianske Jastrabie	Trenčianske Jastrabie 249
Pošta	SP	Trenčianske Teplice	Trenčianske Teplice 17. novembra 2
Pošta	SP	Trenčín 1	Trenčín Mierové nám. 21
Pošta	SP	Trenčín 3	Trenčín Šoltésovej 2
Pošta	SP	Trenčín 4	Trenčín Električná 2314
Pošta	SP	Trenčín 5	Trenčín Piešťanská 4
Pošta	SP	Trenčín 8	Trenčín Gen. Svobodu 1
Pošta	SP	Trhovište	Trhovište 121
Pošta	SP	Trnava 1	Trnava Trojičné námestie 8
Pošta	SP	Trnava 10	Trnava Starohájska 1
Pošta	SP	Trnava 2	Trnava Dohnányho 17
Pošta	SP	Trnava 3	Trnava Veterná 40
Pošta	SP	Trnava 5	Trnava Sereďská 79
Pošta	SP	Trnava 8	Trnava Mozartova 1
Pošta	SP	Trnava 9	Trnava Limbová 11
Pošta	SP	Trstená	Trstená Železničiarov 267
Pošta	SP	Turany nad Váhom	Turany Osloboditeľov 99
Pošta	SP	Turčianske Teplice	Turčianske Teplice Partizánska 16
Pošta	SP	Turňa nad Bodvou	Turňa nad Bodvou 118
Pošta	SP	Turzovka	Turzovka R. Jašíka 178
Pošta	SP	Tvrdošín 1	Tvrdošín Medvedzie 243
Pošta	SP	Tvrdošovce	Tvrdošovce Železničná 4
Pošta	SP	Ubľa	Ubľa 119
Pošta	SP	Udiča	Udiča 302
Pošta	SP	Ulič	Ulič 89
Pošta	SP	Valaliky	Valaliky Kokšovská 15
Pošta	SP	Valaská Belá	Valaská Belá 612
Pošta	SP	Valaská Dubová	Valaská Dubová 44
Pošta	SP	Veľká Lomnica	Veľká Lomnica Tatranská 22
Pošta	SP	Veľká Mača	Veľká Mača 288
Pošta	SP	Veľké Dravce	Veľké Dravce 240
Pošta	SP	Veľké Kapušany	Veľké Kapušany Námestie I. Dobóa 4
Pošta	SP	Veľké Kostoľany	Veľké Kostoľany Cypriána Majerníka 15
Pošta	SP	Veľké Ludince	Veľké Ludince 633
Pošta	SP	Veľké Ripňany	Veľké Ripňany Poštová 461
Pošta	SP	Veľké Rovné	Veľké Rovné 1621
Pošta	SP	Veľké Uherce	Veľké Uherce 434
Pošta	SP	Veľké Úľany	Veľké Úľany Hlavná 578
Pošta	SP	Veľké Zálužie	Veľké Zálužie Obecná 859
Pošta	SP	Veľký Horeš	Veľký Horeš Družstevná 333
Pošta	SP	Veľký Klíž	Veľký Klíž 200
Pošta	SP	Veľký Krtíš	Veľký Krtíš Nám. Škultétyho 1
Pošta	SP	Veľký Kýr	Veľký Kýr Nám. sv. Jána 1
Pošta	SP	Veľký Lipník	Veľký Lipník 82
Pošta	SP	Veľký Meder	Veľký Meder Komárňanská 209
Pošta	SP	Veľký Slavkov	Veľký Slavkov Tatranská 83
Pošta	SP	Veselé pri Piešťanoch	Veselé 346
Pošta	SP	Vinica	Vinica Školská 407

Pošta	SP	Vlčany	Vlčany 2
Pošta	SP	Vlkanová	Vlkanová Vlkanovská 143
Pošta	SP	Voderady pri Trnave	Voderady 154
Pošta	SP	Vojčice	Vojčice M. R. Štefánika 414
Pošta	SP	Vráble	Vráble Hlavná 149
Pošta	SP	Vrádište	Vrádište 156
Pošta	SP	Vranov nad Topľou 1	Vranov nad Topľou Námestie slobody 1
Pošta	SP	Vrbovce	Vrbovce 333
Pošta	SP	Vrbové	Vrbové Nám. slobody 284
Pošta	SP	Vrútky	Vrútky 1. československej brigády 57
Pošta	SP	Vyhne	Vyhne 100
Pošta	SP	Vyšné Ružbachy	Vyšné Ružbachy 307
Pošta	SP	Zavar	Zavar Vetrová 1
Pošta	SP	Zázrivá	Zázrivá Stred 125
Pošta	SP	Zbehy	Zbehy 167
Pošta	SP	Zborov	Zborov Lesná 10
Pošta	SP	Zeleneč pri Trnave	Zeleneč Školská 6
Pošta	SP	Zemianske Kostoľany	Zemianske Kostoľany Němcovej 58
Pošta	SP	Zlaté Moravce 1	Zlaté Moravce Námestie Andreja Hlinku 17
Pošta	SP	Zlaté Moravce 4	Zlaté Moravce Duklianska 4
Pošta	SP	Zlatná na Ostrove	Zlatná na Ostrove Bratislavská cesta 295
Pošta	SP	Zuberec	Zuberec Záhradná 288
Pošta	SP	Zvolen 1	Zvolen A. Sládkoviča 2
Pošta	SP	Zvolen 6	Zvolen Pražská 6
Pošta	SP	Zvolen 7	Zvolen Okružná 131
Pošta	SP	Zvolenská Slatina	Zvolenská Slatina Školská 2
Pošta	SP	Žabokreky nad Nitrou	Žabokreky nad Nitrou Školská 188
Pošta	SP	Žarnovica	Žarnovica A. Sládkoviča 12
Pošta	SP	Ždaňa	Ždaňa 96
Pošta	SP	Želiezovce	Želiezovce Nám. Sv. Jakuba 1
Pošta	SP	Želovce	Želovce Zdravotnícka 11
Pošta	SP	Žembovce	Žembovce SNP 97
Pošta	SP	Žiar nad Hronom 1	Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 17
Pošta	SP	Žilina 1	Žilina Sládkovičova 169/14
Pošta	SP	Žilina 10	Žilina Košická 3
Pošta	SP	Žilina 15	Žilina Jedlíkova 3429
Pošta	SP	Žilina 2	Žilina P. O. Hviezdoslava 3
Pošta	SP	Žilina 3	Žilina Na lány 387
Pošta	SP	Žilina 4	Žilina Juraja Závodského 170
Pošta	SP	Žilina 5	Žilina Veľká okružná 59A
Pošta	SP	Žilina 7	Žilina Prielohy 1012/1C
Pošta	SP	Žilina 8	Žilina Poštová 1
Pošta	SP	Žitavany	Žitavany Kňazická 30