



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.



DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCIÍ NÁRODNÉHO PROJEKTU "PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ A PRÁCA S TALENTAMI" č. PV-49/2013 (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva o spolupráci“)

uzavretý podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Realizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania
sídlo: Bellova 54/a, 837 63 Bratislava
identifikačné číslo: 17 314 852
daňové identifikačné číslo: 2020887715
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000065156/8180
konajúci prostredníctvom: Ing. Branislav Sadloň – hlavný manažér projektu

(ďalej len "Realizátor")

a

Škola: Základná škola
sídlo: Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice-Staré Mesto
identifikačné číslo: 35540648
daňové identifikačné číslo: 2021605014
identifikačné číslo pre DPH:
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 9309083001/5600
konajúca prostredníctvom: RNDr. Martin Kotlár, PhD.

(ďalej len "Škola")

1. Predmet Dodatku

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na prijatí Dodatku k Zmluve o spolupráci s nasledovným obsahom:

ust. čl. 7. ods. 7.1. Zmluvy o spolupráci znie nasledovne:

„7.1. Táto zmluva sa uzatvára na určitý čas, do dňa 30.11.2015.“

2. Záverečné ustanovenia

2.1. Dodatok nadobúda platnosť momentom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2.2. Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci.

2.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, tri pre Realizátora a jeden pre Školu.

2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvárajú ho v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, Dodatok podpisujú.

V Bratislave dňa

Ing. Branislav Sadloň
hlavný manažér projektu
Štátny inštitút odborného vzdelávania

RNDr. Martin Kotlár, PhD.
riaditeľ školy
Základná škola