

**DODATOK Č. DZ221401201820101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012018201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Topoľníky
sídlo : Hlavná 126, 930 11 Topoľníky
Slovenská republika
konajúci : Bc. László Bacsó, starosta obce
IČO : 00305740
DIČ : 2021002181
banka : OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refundácia: 6924319/5200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivít Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.01.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **700 012,77 EUR** (slovom: sedemstotisícdivanásť EUR a sedemdesiatsedem centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **699 975,77 EUR** (slovom: šesťstodevät'desiatdeväťtisícdeväťstosedemdesiatpäť EUR a sedemdesiatsedem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **664 976,98 EUR** (slovom: šesťstošesť'desiatštyritisícdeväťstosedemdesiatšesť EUR a deväť'desiatosem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy“.

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012018201**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 16 -06- 2011

Podpis: ...

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Topoľníkoch, dňa: 22. 06. 2011

Podpis: ..

Bc. László Bacsó, starosta obce Topoľníky



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**



1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky	
Kód ITMS	22140120182	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opalenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	94	01 – nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	6	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 - vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 - Západné Slovensko
NUTS III	SK021 - Trnavský kraj
Okres	Dunajská Streda
Obec	Topoľníky
Ulica	Hlavná ulica, Krivá ulica
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry obce Topoľníky, posilnenie vybavenosti riešeného územia, a tým zvýšenie jeho konkurencieschopnosti, atraktivity a bezpečnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia, resp. dobudovanie chodníkov, miestnych komunikácií, parkovísk, verejného osvetlenia, hygienických zariadení, autobusových zastávok, námestia s parkom a ostatných spevnených plôch
Špecifický cieľ projektu 2	Spracovanie PD, realizácia verejného obstarávania, externý manažment, výkon stavebného dozoru, publicita a informovanie o projekte

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,078	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	700 012,77	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	6	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	3 100	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	700 012,77	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	10/2010	10/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	07/2009	09/2009
C Proces verejného obstarávania	12/2009	10/2010
D Externý manažment projektov	12/2009	01/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		01/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	665 128,57	0,00	665 128,57	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	301 945,20	0,00	301 945,20	717001	
			EUR	363 183,37	0,00	363 183,37	717002	
		SPOLU	EUR	665 128,57	0,00	665 128,57	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	34 847,20	37,00	34 884,20	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	19 955,00	37,00	19 992,00	716	
		SPOLU	EUR	19 955,00	37,00	19 992,00	Σ B	
C	Verejné obstarávanie			EUR	1 642,20	0,00	1 642,20	637002
D	Externý manažment projektu			EUR	13 250,00	0,00	13 250,00	637005
Celkovo				EUR	699 975,77	37,00	700 012,77	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



Príloha č.2 k Dodatku - Príloha č.4 zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.07.2010

Projektant: GRAPHITE, s.r.o., Komárno

Spracoval: Fröhvald stavebniny

Skupina výdavkov	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky	558 931,57	106 197,00	665 128,57
	1. etapa	558 931,57	106 197,00	665 128,57
717002	SO-01 Spevnená plocha - rekonštrukcia - sumarizácia SO 01	321 236,12	61 034,86	382 270,98
	SO-01 Spevnená plocha - rekonštrukcia	230 718,08	43 836,44	274 554,52
717001	PS 01-1 Dažďová kanalizácia parkovísk	69 355,11	13 177,47	82 532,58
	PS 01-2 Odlučovač ropných látok	14 765,63	2 805,47	17 571,10
	PS-02 Studňa a vodovod	6 397,30	1 215,49	7 612,79
717002	SO-02 Miestna komunikácia - rekonštrukcia	32 917,11	6 254,25	39 171,36
717001	SO-03 Chodník - novostavba	35 460,92	6 737,57	42 198,49
	SO-04 Úprava verejnej zelene - výsadba nových	19 225,95	3 652,93	22 878,88
717002	SO-05 Verejné hygienické zariadenie - rekonštrukcia	41 560,92	7 896,57	49 457,49
	SO-06 Autobusové zastávky - novostavba	15 257,33	2 898,89	18 156,22
	Autobusová zastávka na p.č. 267/28	7 613,23	1 446,51	9 059,74
	Autobusová zastávka na p.č. 389/47	7 644,10	1 452,38	9 096,48
	SO-07 Súbor prvkov drobnej architektúry	29 077,38	5 524,70	34 602,08
	Oplotenie	6 695,97	1 272,23	7 968,20
	Prvky drobnej architektúry	17 069,26	3 243,16	20 312,42
	Sklad komunálneho odpadu	2 567,47	487,82	3 055,29
	Stojan na vlajky	2 744,68	521,49	3 266,17
	SO-08 Verejné osvetlenie - novostavba	61 349,70	11 656,44	73 006,14
	SO-09 Trvalé a dočasné dopravné značenie	2 846,14	540,77	3 386,91
	Celkom	558 931,57	106 197,00	665 128,57

KRYCI LIST ROZPOCTUNázov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**Názov objektu **1.etapa**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,4
1,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**Projektant **GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	148 227,04		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	285 101,90		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	41 308,62		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	21 700,21		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	49 220,53						17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	13 369,47						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		558 927,77		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		3,80		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant					Pečiatka					D Celkové náklady			
Dátum a podpis										23 Súčet 7, 12, 19-22			
					Objednávateľ					24 DPH 19,00 % z 558 931,57			
Dátum a podpis										25 Cena s DPH (r. 23-24)			
					Zhotoviteľ					E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis										26 Dodávky objednávateľa			
					27 Kľzáva doložka				0,00				
					28 Zvýhodnenie + -				0,00				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky	JKSO	
Názov objektu	1.etapa	EČO	
Názov časti	SO-01 Spevnená plocha -rekonštrukcia - sumarizácia SO 01	Miesto	Topoľníky č.p.389/1,5,6,11,12,13,17, 41,47,49,354,
Objednávateľ	Obec Topoľníky	IČO	
Projektant	GRAPHITE ,s.r.o,Komárno	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Frühvald stavebniny	23.4.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 108 273,63	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 196 359,86	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 10 091,04	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 6 127,79	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 380,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 321 232,32	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 3,80	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 321 236,12
Objednávateľ		24	DPH 19,00 % z 321 236,12 61 034,86
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 382 270,98
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky	JKSO	Topoľníky č.p.389/1,5,6,11,12,13,17, 41,47,49,354,
Názov objektu	1.etapa	EČO	
Názov podčasti	SO-01 Spevnená plocha -rekonštrukcia 717 002	Miesto	
Objednávateľ	Obec Topoľníky	IČO	IČ DPH
Projektant	GRAPHITE ,s.r.o,Komárno		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Frühvald stavebniny	23.4.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	50 897,99	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	165 494,76	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	9 951,04	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	4 374,29	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		230 718,08	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 230 718,08			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa			
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: SO-01 Spevnená plocha -rekonštrukcia 717 002

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	50 897,99	165 494,76	216 392,75
1	Zemné práce	0,00	21 035,47	21 035,47
2	Zakladanie	0,00	11 143,85	11 143,85
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 257,00	12 936,28	14 193,28
5	Komunikácie	42 031,55	63 483,14	105 514,69
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 247,00	582,92	2 829,92
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 362,44	56 313,10	61 675,54
PSV	Práce a dodávky PSV	9 951,04	4 374,29	14 325,33
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	6 860,29	2 682,28	9 542,57
767	Konštrukcie doplnkové kovové	678,75	689,61	1 368,36
781	Dokončovacie práce a obklady	2 412,00	867,30	3 279,30
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	135,10	135,10
	<u>Celkom</u>	<u>60 849,03</u>	<u>169 869,05</u>	<u>230 718,08</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: SO-01 Spevnená plocha -rekonštrukcia 717 002

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Fröhvald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

216 392,75

1

Zemné práce

21 035,47

1	110011001	Vytýčenie stavby	hod	20,000	10,000	200,00
2	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	199,500	1,070	213,47
3	113106600	Rozobratie zámkovej dlažby	m2	147,800	1,700	251,26
4	113107331	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr.do 10cm	m2	780,200	4,820	3 760,56
5	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr.nad 10 do 15 cm	m2	626,800	7,300	4 575,64
6	113107341	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr.do 5 cm	m2	54,900	1,310	71,92
7	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr.nad 5 do 10 cm	m2	626,800	2,280	1 429,10
8	113152111	Odstránenie podkladov spevnených plôch z kameniva ťaženého	m3	379,060	9,400	3 563,16
9	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	45,000	1,660	74,70
10	113204111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	427,000	0,990	422,73
11	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	417,000	4,110	1 713,87
12	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	417,000	0,670	279,39
13	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,600	18,300	742,98
14	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	40,600	2,370	96,22
15	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60cm v hornine 3 ručne	m3	8,000	24,500	196,00
16	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hron. tr. 1-4 do 2,5m	m3	40,600	2,290	92,97
17	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m násyp pod zatrávnenie	m3	180,000	1,350	243,00
18	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	277,600	2,220	616,27
19	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	277,600	5,250	1 457,40
20	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených -zeleň okolo chodníka	m3	180,000	1,740	313,20
21	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100 % podľa Proctor-Standard (zemina z odkopávok)	m3	15,000	2,380	35,70
22	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	277,600	0,700	194,32
23	181101101	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2 587,400	0,190	491,61
2		Zakladanie				11 143,85
24	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného - pod základové pásy hr.15cm	m3	2,850	35,000	99,75
25	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného - pod základové pásy hr.15cm	m3	10,000	35,000	350,00
26	274321116	Základové pásy z betónu železového tr.C 16/20 cement port.	m3	30,700	112,000	3 438,40
27	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,228	1 560,000	1 915,68
28	274362120	Kolvenia lepenými trnmi rp.14mm-ST6	kus	20,000	2,000	40,00
29	289970111	Vrstva z geotextílie 300gr/m2 prisýpaním	m2	1 478,500	3,270	4 834,70
30	289970111	Vrstva z geotextílie 300gr/m2 prisýpaním	m2	142,300	3,270	465,32
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14 193,28
31	311272201	Murivo nosné z bet.tvárníc hr.200mm s výplňou B20	m3	6,211	154,000	956,49
32	311272202	Murivo nosné z bet.tvárníc hr.250mm s výplňou B20	m3	6,677	152,000	1 014,90
33	311272203	Murivo nosné z bet.tvárníc hr.300mm s výplňou B20	m3	1,337	154,000	205,90
34	311272205	Výstuž základov a muriva z bet. tvárníc 10505	t	0,356	1 560,000	555,36
35	331311151	Osadenie palisád betonových hromadne zabeton hranatých dĺžky prvku 400mm	m	37,900	13,600	515,44
36	5922827720	Palisáda -mini 11,5x11,5x35cm farba sivá	kus	315,000	2,550	803,25
37	311311152	Osadenie palisád betonových hromadne zabeton hranatých dĺžky prvku 600mm	m	10,000	16,800	168,00
38	592282730	Palisáda 18x18x60cm farba sivá	kus	55,000	8,250	453,75
39	348922310	Plotový múrik štiepané bet.tvarovky sivé hr.200mm výplň B20 -jednostranný	m3	9,317	495,000	4 611,92
40	348922311	Plotový múrik štiepané bet.tvarovky sivé hr.200mm výplň B20 -obojsstranný	m3	4,700	495,000	2 326,50
41	348922315	Výstuž múrikov a stĺpov z bet. tvárníc pásov 10505	t	0,112	1 560,000	174,72
42	380321442	Kompletne konštr. čistiarň odpad. vód zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm	m3	7,325	145,000	1 062,13
43	380356221	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarň odpad. vód z plôch zaoblených zhotovenie	m2	25,400	28,500	723,90
44	380356222	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarň odpad. vód z plôch zaoblených odstránenie	m2	25,400	3,700	93,98
45	380361006	Výstuž komplet. konštr. z ocele 10505	t	0,366	1 440,000	527,04
5		Komunikácie				105 514,69
46	564251110	Vymývané štrkové lôžko,fr.16-32mm ,hr.15cm	m2	5,300	5,000	26,50
47	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.150 mm	m2	286,300	4,560	1 305,53
48	564801111	Podklad zo štrkodrviny hr.3 cm - ukladacia vrstva	m2	342,900	1,340	459,49
49	564801112	Podklad zo štrkodrviny hr. 4 cm -ukladacia vrstva	m2	2 289,100	1,610	3 685,45
50	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-16mm hr. 0-100 mm	m2	342,900	2,000	685,80
51	564831111	Podklad zo štrkodrviny 16-32 mm hr. 10 cm	m2	1 496,500	3,140	4 699,01

52	564861111	Podklad zo štrkodrtie fr.8-16mm hr.20 cm	m2	1 496,500	6,300	9 427,95
53	564861121	Podklad zo štrkodrtie fr.16-32mm hr.20 cm	m2	792,600	5,800	4 597,08
54	564871111	Podklad zo štrkodrtie fr.8-32mm hr. 26 cm	m2	6,700	7,300	48,91
55	564871112	Podklad zo štrkodrtie fr.8-16 mm hr. 30 cm	m2	847,600	9,000	7 628,40
56	567121225	Podklad z prostého betónu tr.B20 hr.15cm	m2	6,700	18,600	124,62
57	596211210	Kladenie betónovej dlažby hr.7cm	m2	1 727,200	9,700	16 753,84
58	592450041	Dlažba betónová hr.7cm 240x240x70mm sivá	m2	921,270	14,800	13 634,80
59	592450042	Dlažba betónová hr.7cm 240x240x70mm grafit	m2	892,290	16,450	14 678,17
60	596211213	Kladenie betónovej dlažby hr.8cm	m2	904,800	9,700	8 776,56
61	592450060	Dlažba betónová 225x112,5x80mm -grafit	m2	950,040	14,440	13 718,58
62	599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	2 632,000	2,000	5 264,00
	6	Upřavy povrchov, podlahy, osadenie				2 829,92
63	620421111	Vonk.omietka hr.7mm vápenocementová tenkovrstvstvá Baumit	m2	59,000	6,400	377,60
64	648921214	Osadenie beton platni krycich š.26cm hr.4cm	m	116,000	1,770	205,32
65	592422650	Platna bet. krycia soklová strieška 40x25x5cm hladký povrch sivá -B01	kus	74,000	5,500	407,00
66	592423650	Platna bet. krycia soklová strieška 40x30x5cm hlad povrch sivá -B02	kus	230,000	8,000	1 840,00
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				61 675,54
67	916561112	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	1 108,500	5,550	6 152,18
68	592174110	Obrubník parkový 100x20x10	kus	1 163,925	3,650	4 248,33
69	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	186,800	9,350	1 746,58
70	592174910	Obrubník cestný 100x15x25	kus	196,140	5,000	980,70
71	917862112	Osadenie prídlažby do lôžka z betónu	m	33,300	9,350	311,36
72	592175100	Prídlažba betónová 80x250x1000mm	kus	34,965	2,700	94,41
73	936124101	Dodávka, montáž a preprava fontány , vrátane čerpadla s triskami	kus	1,000	5 000,000	5 000,00
74	953943121	Osadenie ostat.výrobkov do 1kg do betonu bez dodávky -pre zábradlie	ks	26,000	2,190	56,94
75	553000031	OK-kotviace platna oceľového zábradlia	kg	26,000	1,500	39,00
76	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 068,517	9,750	10 418,04
77	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -10km	t	10 685,170	0,320	3 419,25
78	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 068,517	3,380	3 611,59
79	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád.-z demol.vozoviek	t	1 068,517	19,900	21 263,49
80	998225110	Presun hmôt	%	1 733,467	2,500	4 333,67
	PSV	Práce a dodávky PSV				14 325,33
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				9 542,57
81	711132101	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	142,300	1,500	213,45
82	283220301	Fólia frenážna profilovaná	m2	163,700	4,000	654,80
83	7114111111	Tekutá hydroizolácia fontány	m2	36,500	30,000	1 095,00
84	711431101	Zhotov.isolácie proti ropným látkam	m2	736,600	1,500	1 104,90
85	2832E0033	Fólia izolačná Fatrafol 806	m2	747,649	8,300	6 205,49
86	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	92,736	2,900	268,93
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 368,36
87	767165120	Montáž madla z pásových oceľových profilov -Z04	m	9,000	1,500	13,50
88	553042310	Madlo z pásových oceľových profilov Z04	kg	9,000	1,500	13,50
89	767995106	Montáž zábradlia z pás.oceľových profilov	kg	443,500	1,500	665,25
90	553042340	Zábradlie z pásových oceľových profilov	kg	443,500	1,500	665,25
91	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	13,575	0,800	10,86
	781	Dokončovacie práce a obklady				3 279,30
92	781481100	Montáž mozaikového obkladu fontány ,vrátane špárovania	m2	36,500	22,000	803,00
93	5974A730	Mozaikový obklad	m2	40,200	60,000	2 412,00
94	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	32,150	2,000	64,30
	783	Dokončovacie práce - nátery				135,10
95	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	19,300	5,000	96,50
96	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	19,300	2,000	38,60
		Celkom				230 718,08

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

JKSO

Názov objektu **1.etapa**

EČO

Názov podčasti **PS 01-1 Dažďová kanalizácia parkovísk 717 001**

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

IČO

IČ DPH

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Frühwald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	44 103,82	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	25 251,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		69 355,11	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 69 355,11

24 DPH 19,00 % z 69 355,11 13 177,47

25 Cena s DPH (r. 23-24) 82 532,58

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: PS 01-1 Dažďová kanalizácia parkovísk 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	44 103,82	25 251,29	69 355,11
1	Zemné práce	2 200,46	11 526,35	13 726,81
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	4 010,21	4 010,21
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	2 520,70	2 520,70
5	Komunikácie	0,00	19,40	19,40
8	Rúrové vedenie	17 380,00	2 657,45	20 037,45
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 523,36	4 517,18	29 040,54
	<u>Celkom</u>	<u>44 103,82</u>	<u>25 251,29</u>	<u>69 355,11</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: PS 01-1 Dažďová kanalizácia parkovísk 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Frühwald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

69 355,11

1 Zemné práce

13 726,81

1	110011000	Vytýčenie objektov uličných vpustí a kanalizačných šacht	kus	10,000	10,000	100,00
2	110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	km	0,263	1 020,000	268,26
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, -uličné vpuste , kanal.šachty	m3	115,000	7,700	885,50
4	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3- uličné vpuste ,kanal.šachty	m3	115,000	0,720	82,80
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,000	18,300	549,00
6	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3 v rýhach š.do 60cm	m3	30,000	2,370	71,10
7	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	431,500	6,500	2 804,75
8	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	431,500	0,770	332,26
9	151101201	Paženie stien výkopu príložné hĺbky do 4m	m2	210,000	2,450	514,50
10	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hĺbky do 4 m	m2	210,000	0,770	161,70
11	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	210,000	1,400	294,00
12	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	210,000	0,300	63,00
13	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do2,5m	m3	576,500	2,250	1 297,13
14	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20m- na spätný zásyp	m3	336,500	1,100	370,15
15	162307112	Vodor. premiestnenie výkop.horn.1-4 1000m	m3	240,000	1,750	420,00
16	167101102	Nakladanie neuhľahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	240,000	2,200	528,00
17	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	240,000	0,720	172,80
18	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	336,500	2,800	942,20
19	583370900	Zemina z výkopov	m3	336,500	0,000	0,00
20	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	160,500	10,400	1 669,20
21	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	160,500	13,710	2 200,46
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 010,21
22	380316121	Kompletne konšt. z betónu vodostav.V4 TO-B20, hr.8-15 cm	m3	3,800	176,000	668,80
23	380316122	Kompletne konšt. z betónu vodostav.V4 TO-B20, hr.15-30 cm	m3	7,100	151,000	1 072,10
24	380356241	Debnenie komplet. konštruk. neom. plôch z bet.vodost. zhotovenie	m2	51,400	37,000	1 901,80
25	380356242	Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. odstránenie	m2	51,400	7,150	367,51
4		Vodorovné konštrukcie				2 520,70
26	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	60,200	33,500	2 016,70
27	452313131	Podkladné bloky z betónu tr.B12,5- B15 v otl.výk.pod potrubie,UV,OZ,KS	m3	4,800	105,000	504,00
5		Komunikácie				19,40
28	561291111	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC 250 frakcia 0-63mm	m3	0,400	48,500	19,40
8		Rúrové vedenie				20 037,45
29	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 vrátane spojov	m	263,000	3,000	789,00
30	286102270	Rúra tlaková PVC d315x12,1x6000 hrdľovaná	kus	46,000	301,400	13 864,40
31	877373122	Montáž presuviek na kanaliz.potr. z PVC otl.výk. DN 300 , vrátane utesnenia	ks	20,000	3,500	70,00
32	286508450	Presuvka kanalizačná PVC -šachtová d300mm	kus	20,000	24,730	494,60
33	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN300 vodou	m	263,000	2,150	565,45
34	892101116	Skúška tesnosti kanalizačnej šachty	kus	9,000	10,000	90,00
35	894201161	Dno šachiet z betónu vodostavebného tr. B25-30 nad 20cm	m3	1,500	135,000	202,50
36	894402211	Osadeniebet dielcov šachiet , vrátane tesnenia	kus	30,000	22,000	660,00
37	592240001	Skrúž šachtová 1000/500	ks	12,000	50,000	600,00
38	592241720	Skrúž prechodová	kus	9,000	70,000	630,00
39	592241170	Prstenec vyrovnávací 60/10/12	kus	9,000	15,000	135,00
40	894416111	Odkalovacia šachta z uličných vpustí, vrátane tesnenia skruží	ks	1,000	70,000	70,00
41	592238521	Dno s kalovou priehľbinou TBV 1000	kus	1,000	70,000	70,00
42	592238571	Skrúž horná TBV 100	kus	1,000	15,000	15,00
43	592238621	Skrúž stredová TBV 225	kus	1,000	17,000	17,00
44	592238640	Prstenec vyrovnávací TBV	kus	1,000	9,000	9,00
45	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	9,000	20,500	184,50
46	552431500	Poklop vstupný kruhový plochý -D	kus	9,000	150,000	1 350,00
47	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu	ks	1,000	26,000	26,00
48	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	1,000	195,000	195,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				29 040,54
49	935112410	Osadenie žlabu odvodňovacieho do lôžka z betónu hr.10cm +výstuž KARI	m	187,000	15,000	2 805,00
50	592278611	Žlab odvodňovací +rošt+ čelá sv.15cm.hĺbka 20cm	m	187,000	130,000	24 310,00
51	953171031	Osadenie stúpadliel	ks	21,000	0,980	20,58

52	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	12,000	6,500	78,00
53	552437850	Stupadlo šachtové kapsové	kus	9,000	15,040	135,36
54	99827-6101	Presun hmôt pre kanalizáciu 717 001	%	676,638	2,500	1 691,60
		Celkom				69 355,11

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov podčasti **PS 01-2 Odľučovač ropných látok 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	11 381,52	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	3 075,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	308,70	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 765,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D	Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		14 765,63
							24	DPH 19,00 % z 14 765,63		2 805,47
Objednávateľ							25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 571,10
Dátum a podpis				Pečiatka			E	Prípochy a odpochy		
							26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ							27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: PS 01-2 Odľučovač ropných látok 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	11 381,52	3 075,41	14 456,93
1	Zemné práce	13,72	1 624,39	1 638,11
2	Zakladanie	0,00	126,50	126,50
4	Vodorovné konštrukcie	34,00	42,64	76,64
8	Rúrové vedenie	11 033,80	900,45	11 934,25
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	300,00	381,43	681,43
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	308,70	308,70
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	308,70	308,70
	<u>Celkom</u>	<u>11 381,52</u>	<u>3 384,11</u>	<u>14 765,63</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky
 Objekt: 1.etapa
 Podčasť: PS 01-2 Odľučovač ropných látok 717 001
 Objednávateľ: Obec Topoľníky
 Zhotoviteľ:

JKSO:
 EČO:
 Spracoval: Fröhvald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
						14 456,93
HSV						1 638,11
Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	91,400	7,750	708,35
2	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	91,400	0,710	64,89
3	151101201	Paženie stien výkopu príložné hĺbky do 4m	m ²	52,800	2,450	129,36
4	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hĺbky do 4 m	m ²	52,800	0,770	40,66
5	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m ³	52,800	1,380	72,86
6	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m ³	52,800	0,300	15,84
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 2,5m	m ³	91,400	2,250	205,65
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20m-na spätný zásyp	m ³	66,000	1,100	72,60
9	162307112	Vodor.premiestnenie výkop.horn. 1-4 1000m	m ³	25,400	1,750	44,45
10	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr. 1-4 nad 100 m ³	m ³	25,400	2,200	55,88
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	25,400	0,720	18,29
12	174101101	Zásyp zhutnený jím,rýh, šachiet alebo okolo objektu(zemina z výkopov)	m ³	66,000	2,800	184,80
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m ³	0,900	10,400	9,36
14	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m ³	0,900	15,240	13,72
15	181101101	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	7,000	0,200	1,40
						126,50
2 Zakladanie						
16	273311116	Podkladný beton z betónu prostého tr. B20 (C16/20) cement portl.	m ³	1,100	115,000	126,50
						76,64
4 Vodorovné konštrukcie						
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m ³	0,700	32,500	22,75
18	451576121	Podkladná a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr.do 200mm	m ²	1,100	7,350	8,09
19	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky do 20 cm	ks	2,000	5,900	11,80
20	592241770	Prstenec vyrovnávací 60/10/12	kus	2,000	17,000	34,00
						11 934,25
8 Rúrové vedenie						
21	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC otv.výk.DN 200, vrátane spojov a tesnenia spojov	m	3,000	3,000	9,00
22	286102210	Rúrka tlaková PVC d225x8,6x6000 hrdlovaná	kus	1,650	148,000	244,20
23	877353122	Montáž presuviek na kanal.potrubí z PVC v otv. výk. DN 200, vrátane utesnenia	ks	2,000	5,000	10,00
24	286508440	Presuvka kanalizačná PVC -šachtová d200mm	kus	2,000	9,800	19,60
25	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN300 vodou	m	3,000	2,150	6,45
26	892101116	Skúška tesnosti kanalizačnej šachty	kus	2,000	10,000	20,00
27	893112000	Osadenie vsakovacích blokov , vrátane dopravy	kus	60,000	4,000	240,00
28	2861000000	Vsakovacie bloky ,vrátane spojov a geotextílie 1x0,5x0,4m	kus	60,000	56,000	3 360,00
29	894211111	Osadenie lapača ropných látok 2,7x1,6x1,6 -20l/s, vrátane prepojov a dopravy	ks	1,000	450,000	450,00
30	4361D1310	Lapač ropných látok 2,7x1,6x1,6m -20l/s, vrátane prepojova 1m skruže	kus	1,000	6 810,000	6 810,00
31	894211112	Osadenie šachty vsakovacej VF-1 , vrátane prepravy	kus	1,000	165,000	165,00
32	4361G1320	Prefabrikovaná vsakovacia šachta VF1	kus	1,000	600,000	600,00
						681,43
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
33	953171024	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti nad 150 kg	ks	2,000	14,400	28,80
34	552434420	Poklop šachtový d600 D	kus	2,000	150,000	300,00
35	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	%	141,053	2,500	352,63
						308,70
PSV Práce a dodávky PSV						
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
36	711111210	Izolačný náter proti zemnej vlhkosti ORL	kus	1,000	300,000	300,00
37	9987111201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6m	%	3,000	2,900	8,70
						14 765,63
Celkom						

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov podčasti **PS-02 Studňa a vodovod 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno**

Zhotoviteľ **PS-02 Studňa a vodovod 717 001**

Rozpočet číslo Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 890,30	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	2 538,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	140,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	1 444,80	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	380,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 393,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		3,80	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 397,30
24	DPH 19,00 % z 6 397,30	1 215,49
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 612,79

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: PS-02 Studňa a vodovod 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	1 890,30	2 538,40	4 428,70
1	Zemné práce	102,83	1 539,71	1 642,54
4	Vodorovné konštrukcie	17,00	273,47	290,47
8	Rúrové vedenie	1 648,45	503,15	2 151,60
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	122,02	222,07	344,09
PSV	Práce a dodávky PSV	140,00	1 444,80	1 584,80
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	140,00	1 444,80	1 584,80
M	M	0,00	380,00	380,00
M35-164	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp	0,00	380,00	380,00
Ostatné	Ostatné	0,00	0,00	3,80
MCE -ostatné	MCE -ostatné	0,00	0,00	3,80
	<u>Celkom</u>	<u>2 030,30</u>	<u>4 363,20</u>	<u>6 397,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: PS-02 Studňa a vodovod 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Fröhvald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

4 428,70

1

Zemné práce

1 642,54

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30,000	7,750	232,50
2	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,000	0,710	21,30
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	22,500	18,300	411,75
4	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3 v rýchach š.do60cm	m3	22,500	2,370	53,33
5	133101100	Studňa vrtaná (hlbka 5-7,5m)	kus	1,000	400,000	400,00
6	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu tr.1-4 do2,5m	m3	52,500	2,250	118,13
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20m na spätný zásyp	m3	31,200	1,100	34,32
8	162307112	Vodor.premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000m	m3	21,300	1,750	37,28
9	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	21,300	2,200	46,86
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	21,300	0,720	15,34
11	174101101	Zásyp zhutnený jám ,rýh,šachtí alebo okolo objektu (zemina z výkopu)	m3	31,200	2,800	87,36
12	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	7,500	10,400	78,00
13	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	7,500	13,710	102,83
14	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovne	m2	6,000	0,590	3,54
4		Vodorovné konštrukcie				290,47
15	451573111	štrkopiesku	m3	3,800	32,500	123,50
16	451575111	Podkladová vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	m3	0,700	49,500	34,65
17	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky do 20 cm	ks	1,000	5,900	5,90
18	592241770	Prstenec vyrovnávací 60/10/12	kus	1,000	17,000	17,00
19	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 pod potrubie	m3	0,900	107,000	96,30
20	452351101	Debne v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky	m2	1,600	8,200	13,12
8		Rúrové vedenie				2 151,60
21	871151121	a spojov	m	75,000	1,500	112,50
22	2861D0201	Potrubie vodovodné HDPE -25x2,3	m	82,500	0,660	54,45
23	872241111	Montáž tvaroviek z tlak.PVC do DN90 v otvorenom výkope	kus	2,000	4,200	8,40
24	2861D0320	Tvarovka HDPE T32/25	kus	1,000	7,000	7,00
25	2861D0330	Tvarovka HDPE T25/25	kus	1,000	7,000	7,00
26	2861D0340	Tvarovka HDPE K90/25	kus	4,000	5,000	20,00
27	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	75,000	0,430	32,25
28	894211110	Osadenie prefabrikovanej šachty ,vrátane dopravy	kus	1,000	350,000	350,00
29	4361G0501	Prefabrikovaná vodomerná šachta 2350x1700x2100	kus	1,000	1 560,000	1 560,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				344,09
30	953171021	50 kg	ks	1,000	5,300	5,30
31	552430300	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600mm	kus	1,000	85,000	85,00
32	953171031	Osadenie kovových predmetov, stúpadlIEL z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	6,000	0,980	5,88
33	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	6,000	6,170	37,02
34	998142251	do 25 m	%	42,178	5,000	210,89
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 584,80
	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 584,80
35	722229103	0.6, ventilov G 1	ks	7,000	5,050	35,35
36	4223B0803	Kohút guľový DN25	kus	6,000	20,000	120,00
37	4228A0604	Spätná klapka DN25	kus	1,000	20,000	20,00
38	722259103	Zavlažovací výtokový stojan podzemný	ks	4,000	350,000	1 400,00
39	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	15,754	0,600	9,45
M		M				380,00
	M35-164	Montáž čerpadiel,kompresorov a vodohosp				380,00
40	350140000	D+M vodárne(čerpadlo 10l/min,tlaková nádoba 40l,tlakový spínač 2,5bar)	kus	1,000	380,000	380,00
	Ostatné	Ostatné				3,80
	MCE -ostatné	MCE -ostatné				3,80
41	990350191	Presun hmôt pre M 35 do 500m	%	3,800	1,000	3,80
		Celkom				6 397,30

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

JKSO

Názov objektu **1.etapa**

EČO

Názov časti **SO-02 Miestna komunikácia -rekonštrukcia 717 002**

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Frühwald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 875,83		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%		0,00
2		Montáž	27 041,28		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%		0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00%		0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 917,11		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	32 917,11
24	DPH 19,00 % z 32 917,11	6 254,25
25	Cena s DPH (r. 23-24)	39 171,36

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Časť: SO-02 Miestna komunikácia -rekonštrukcia 717 002

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	5 875,83	27 041,28	32 917,11
1	Zemné práce	0,00	5 271,11	5 271,11
2	Zakladanie	0,00	594,16	594,16
5	Komunikácie	5 444,10	10 210,04	15 654,14
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	431,73	10 965,97	11 397,70
	<u>Celkom</u>	<u>5 875,83</u>	<u>27 041,28</u>	<u>32 917,11</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Časť: SO-02 Miestna komunikácia -rekonštrukcia 717 002

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Fröhvald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

32 917,11

1

Zemné práce

5 271,11

1	113107332	Odstránenie podkl.lebo krytov z betónu prost.hr.nad 10do 15cm	m2	223,000	7,300	1 627,90
2	113107342	Odstránenie podkl.lebo krytov živých hr.nad 5 do 10 cm	m2	223,000	2,280	508,44
3	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ.spoja	m2	223,000	0,820	182,86
4	113151414	Frézovanie živ.krytu hr.do 5cm	m2	327,500	6,250	2 046,88
5	113152111	Odstránenie podkladov spevnených plôch z kameniva ťaženého	m3	78,000	9,400	733,20
6	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	80,000	1,660	132,80
7	181101101	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	205,400	0,190	39,03
2		Zakladanie				594,16
8	289970111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisypaním	m2	181,700	3,270	594,16
5		Komunikácie				15 654,14
9	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.15 cm	m2	23,700	4,560	108,07
10	564801112	Podklad zo štrkodrviny hr. 4 cm -ukladacia vrstva	m2	181,700	1,610	292,54
11	564871112	Podklad zo štrkodrviny ,fr.8-16mm hr.30cm	m2	181,700	9,000	1 635,30
12	564871122	Podklad zo štrkodrviny ,fr.16-32mm hr.30cm	m2	205,400	8,600	1 766,44
13	57273112	Oprava výtlkov v stávaj. krytoch živ.čnou zmesou -oprava výtlkov 5%	m2	16,000	20,000	320,00
14	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve do 0,80 kg/m2	m2	319,500	0,400	127,80
15	577141312	Asfaltový betón tr.3 stred.ABS hr.5 cm -krycia vrstva	m2	319,500	12,000	3 834,00
16	592450041	Dlažba betónová hr.7cm -sivá	m2	181,700	14,800	2 689,16
17	596211213	Kladenie betónovej dlažby hr.8cm (konštrukcia 4)	m2	181,700	9,700	1 762,49
18	592450060	Dlažba betónová 225x112,5x80 mm -grafit	m2	190,785	14,440	2 754,94
19	599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	181,700	2,000	363,40
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 397,70
20	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka z betónu	m	67,600	9,350	632,06
21	592174910	Obrubník cestný 100x15x25	kus	70,980	5,000	354,90
22	917862112	Osadenie pridlažby do lôžka z betónu	m	27,100	9,350	253,39
23	592175100	Pridlažba betónová 80x250x1000mm	kus	28,455	2,700	76,83
24	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	319,500	0,200	63,90
25	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	260,671	9,750	2 541,54
26	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-10km	t	2 606,710	0,320	834,15
27	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	260,671	3,380	881,07
28	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád.-z demol.vozoviek	t	260,671	19,900	5 187,35
29	998225110	Presun hmôt pre komunikácie	%	229,005	2,500	572,51
		Celkom				32 917,11

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Názov objektu

1.etapa

Názov časti

SO-03 Chodník -novostavba 717 001

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Topoľníky

Projektant

GRAPHITE ,s.r.o,Komárno

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 430,70	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	24 030,22	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		35 460,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		35 460,92
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 19,00 % z 35 460,92		6 737,57
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		42 198,49
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Časť: SO-03 Chodník -novostavba 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	11 430,70	24 030,22	35 460,92
1	Zemné práce	0,00	3 634,25	3 634,25
5	Komunikácie	8 723,12	13 934,20	22 657,32
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 707,58	6 461,77	9 169,35
	<u>Celkom</u>	<u>11 430,70</u>	<u>24 030,22</u>	<u>35 460,92</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Časť: SO-03 Chodník -novostavba 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Fröhvald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

35 460,92

1 Zemné práce

3 634,25

1	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	82,900	7,300	605,17
2	113307122	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva bez zhutnenia bez živ. spoja	m2	82,900	0,820	67,98
3	113152111	Odstránenie podkladov spevnených plôch z kameniva ťaženého (15 cm)	m2	12,435	9,400	116,89
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	55,000	1,660	91,30
5	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	209,700	4,110	861,87
6	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	209,700	0,670	140,50
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m násyp pod zatravnenie	m3	20,200	1,350	27,27
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	189,500	2,220	420,69
9	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	189,500	5,250	994,88
10	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených -zeleň okolo chodníka	m3	20,200	1,740	35,15
11	171101101	Uloženie sypaniny na skládku	m3	189,500	0,700	132,65
12	181101101	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	736,300	0,190	139,90
5		Komunikácie				22 657,32
13	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	175,000	4,560	798,00
14	564801112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 4 cm -ukladacia vrstva	m2	561,300	1,610	903,69
15	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 10 cm	m2	492,900	3,140	1 547,71
16	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 20 cm	m2	492,900	6,300	3 105,27
17	564861121	Podklad zo štrkdrviny fr. 16-32 mm hr. 20 cm	m2	68,400	5,800	396,72
18	564871112	Podklad zo štrkdrviny fr. 8-16 mm hr. 30 cm	m2	68,400	9,000	615,60
19	596211210	Kladenie betónovej dlažby hr. 7cm (konštrukcia 1)	m2	492,900	9,700	4 781,13
20	592450041	Dlažba betónová hr. 7cm 240x240x70mm- sivá	m2	517,600	14,800	7 660,48
21	596211212	Kladenie betónovej dlažby hr. 7cm (konštrukcia 2)	m2	68,400	9,700	663,48
22	592450041	Dlažba betónová hr. 7cm 240x240x70mm- sivá	m2	71,800	14,800	1 062,64
23	599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	561,300	2,000	1 122,60
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 169,35
24	916561112	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	681,400	5,550	3 781,77
25	592174110	Obrubník parkový 100x20x10	kus	715,500	3,650	2 611,58
26	917762111	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka z betónu	m	18,250	9,350	170,64
27	592174910	Obrubník cestný 100x15x25	kus	19,200	5,000	96,00
28	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,524	9,750	453,61
29	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -10km	t	465,240	0,320	148,88
30	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	46,524	3,380	157,25
31	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád.-z demol. vozoviek	t	46,524	19,900	925,83
32	998225111	Presun hmôt pre komunikácie	%	329,515	2,500	823,79
		Celkom				35 460,92

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**
 Názov objektu **1.etapa**
 Názov časti **SO-04 Úprava verejnej zelene - výsadba nových 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
 č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
 41,47,49,354.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**
 Projektant **GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno**
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Frühwald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 714,03	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	11 511,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		19 225,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 225,95
24	DPH 19,00 % z 19 225,95	3 652,93
25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 878,88

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Časť:

SO-04 Úprava verejnej zelene - výsadba nových 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	7 714,03	11 511,92	19 225,95
1	Zemné práce	7 714,03	11 042,99	18 757,02
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	468,93	468,93
	<u>Celkom</u>	<u>7 714,03</u>	<u>11 511,92</u>	<u>19 225,95</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Časť: SO-04 Úprava verejnej zelene - výsadba nových 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Frühwald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				19 225,95
1		Zemné práce				18 757,02
1	113101111	Odstránenie zaburinených plôch a mačín	m2	891,300	1,380	1 229,99
2	112101101	Vybúranie listnatých stromov do priemeru 300 mm -tuje	ks	7,000	4,430	31,01
3	112101102	Vybúranie listnatých stromov do priemeru 500 mm -brezy	ks	7,000	8,000	56,00
4	112101122	Vybúranie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm -ihličnany	ks	2,000	4,300	8,60
5	112201102	Odstránenie pňov priemeru do 500 mm	ks	27,000	15,200	410,40
6	112201202	Odrežanie pňov priemer do 500 mm	ks	27,000	10,200	275,40
7	112207112	Odstránenie pňa d70cm	kus	27,000	17,400	469,80
8	162307211	Vodorov.premiestnenie konárov do 1km	kus	27,000	15,400	415,80
9	162307219	Príplatok ZDK 1km konárov	kus	27,000	0,530	14,31
10	162307231	Vodorovné premiestnenie kmeňov d 70cm do 1km	kus	27,000	24,500	661,50
11	162307239	Príplatok ZKD 1km kmeňov d 70cm	kus	27,000	2,580	69,66
12	162307251	Vodorovné premiestnenie pňov d70cm do 1km	kus	27,000	2,090	56,43
13	162307259	Príplatok ZKD 1km pňov d 70cm	kus	27,000	0,530	14,31
14	162402111	Vodorovné premiestnenie buriny a mačiny do 2 km	m2	891,300	1,210	1 078,47
15	167102111	Nakladanie odstránenej buriny a mačiny zo skládky	m2	891,300	0,230	205,00
16	180403111	Založenie trávnik výsevom	m2	2 482,000	1,000	2 482,00
17	005724801	Zmes trávna 3kg/100m2	kg	74,500	6,000	447,00
18	181006113	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	2 482,000	0,370	918,34
19	103111001	Zemina záhradná ,vrátane dovozu	m3	496,400	10,000	4 964,00
20	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 482,000	0,590	1 464,38
21	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3 -kríky	ks	16,000	0,370	5,92
22	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3-pre stromy	ks	27,000	1,790	48,33
23	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	16,000	2,000	32,00
24	051211501	BERBERIS THUMBERGI "ATROPURPUREA", 40*60cm,max.výška 80cm	kus	16,000	5,000	80,00
25	103715000	Substrát záhradnícky	m3	3,200	36,510	116,83
26	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	27,000	12,500	337,50
27	026511001	TILIA CORDATA "GREENSPIRE" obvod kmeňa 16/18cm	kus	3,000	100,000	300,00
28	026511002	PRAXINUS ORNUS "MECSEK" obvod kmeňa 12/14cm	kus	20,000	60,000	1 200,00
29	026511003	ROBINA PSEUDOACACIA "UMBACULIFERA, obvod kmeňa 12/14cm	kus	4,000	80,000	320,00
30	103715000	Substrát záhradnícky	m3	5,400	37,000	199,80
31	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	27,000	5,650	152,55
32	605171121	Drevené koly ku stromom	kus	27,000	3,200	86,40
33	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	43,000	1,660	71,38
34	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,200	142,000	28,40
35	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,010	625,000	6,25
36	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 482,000	0,160	397,12
37	185803211	Uvalcovanie trávnik	m2	2 482,000	0,020	49,64
38	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	2,000	9,350	18,70
39	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6 km	m3	2,000	16,900	33,80
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				468,93
40	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	%	187,570	2,500	468,93
		Celkom				19 225,95

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov časti **SO-05 Verejné hygienické zariadenie-rekonštrukcia 717 002**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	238,75	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	6 007,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	29 314,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	5 234,26	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	300,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	465,65				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		41 560,92	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 41 560,92

24 DPH 19,00 % z 41 560,92 7 896,57

25 Cena s DPH (r. 23-24) 49 457,49

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Časť: SO-05 Verejné hygienické zariadenie-rekonštrukcia 717 002 Zhotoviteľ:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	238,75	6 007,93	6 246,68
1	Zemné práce	20,40	64,82	85,22
5	Komunikácie	143,55	388,42	531,97
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	74,80	3 524,07	3 598,87
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	2 030,62	2 030,62
PSV	Práce a dodávky PSV	29 314,33	5 234,26	34 548,59
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	109,39	59,55	168,94
712	Izolácie striech	32,20	765,75	797,95
713	Izolácie tepelné	370,92	169,88	540,80
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	89,03	89,03
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00	171,77	171,77
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	24 093,92	1 047,92	25 141,84
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00	242,97	242,97
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	511,38	511,38
766	Konštrukcie stolárske	400,00	59,94	459,94
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 680,00	362,14	3 042,14
771	Podlahy z dlaždíc	305,50	265,87	571,37
781	Dokončovacie práce a obklady	1 322,40	1 252,90	2 575,30
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	155,09	155,09
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	80,07	80,07
M	Práce a dodávky M	0,00	465,65	765,65
21-M	Elektromontáže	0,00	465,65	765,65
	<u>Celkom</u>	<u>29 553,08</u>	<u>11 707,84</u>	<u>41 560,92</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Časť: SO-05 Verejné hygienické zariadenie-rekonštrukcia 717 002

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Fröhvald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				6 246,68
1		Zemné práce				85,22
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3- chodník	m3	3,800	4,110	15,62
2	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	3,800	0,670	2,55
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	3,800	2,220	8,44
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,800	5,250	19,95
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	3,800	0,700	2,66
6	174201100	Zásyp nez hutnený -plochá strecha+zvislé premiestnenie	m3	1,500	6,000	9,00
7	583371970	Štrkopiesok 16-22	m3	1,500	13,600	20,40
8	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,500	0,400	6,60
	5	Komunikácie				531,97
9	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm -ukladacia vrstva	m2	16,500	1,610	26,57
10	564851110	Podklad zo štrkodrviny ,fr.8-16 mm hr.15cm	m2	16,500	5,000	82,50
11	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.16-32 hr.15 cm	m2	16,500	5,000	82,50
12	596211109	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr.4cm	m2	16,500	9,000	148,50
13	592450000	Dlažba betónová hr.4cm, sivá	m2	16,500	8,700	143,55
14	599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	16,500	2,930	48,35
	6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie				3 598,87
15	611473111	Vnútna omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	m2	21,300	9,250	197,03
16	612423111	Vnúť. omietky stien hrubé pod obklad	m2	100,200	3,660	366,73
17	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	5,500	10,900	59,95
18	612474121	Omietka vnútorná stien hladká	m2	29,800	8,000	238,40
19	620991121	Zakryvanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia	m2	10,600	1,070	11,34
20	625991200	Zatepl.vonk.stien omietka such.zmesi a polystyrén hr.20mm	m2	7,300	30,000	219,00
21	625991202	Zatepl.vonk. stien omietka such.zmesi a polystyrén hr.50mm	m2	58,000	32,000	1 856,00
22	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,235	121,000	149,44
23	631343721	Mazanina z betónu ľahkého zn.80-900 hr.nad 80 do 120 mm -strecha	m3	2,175	185,000	402,38
24	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	6,800	3,500	23,80
25	6119A0202	Parapeta vnútorná	m	7,480	10,000	74,80
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 030,62
26	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	80,000	1,560	124,80
27	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	160,000	1,110	177,60
28	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	80,000	0,770	61,60
29	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,300	2,100	44,73
30	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	21,300	0,800	17,04
31	965041341	Búr. podl. alebo mazanín škvárobet. hr. do 10cm nad 4m2 strecha	m3	2,130	47,000	100,11
32	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2- podlaha	m3	2,130	110,000	234,30
33	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2- bet. chodník	m3	2,130	68,000	144,84
34	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	21,300	1,870	39,83
35	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	8,000	0,210	1,68
36	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	4,000	0,380	1,52
37	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,08200t	m2	4,080	8,500	34,68
38	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	6,400	7,650	48,96
39	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	21,300	2,830	60,28
40	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	50,600	2,230	112,84
41	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,505	9,750	190,17
42	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -10km	t	195,050	0,320	62,42
43	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,505	3,380	65,93
44	79131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	19,505	16,600	323,78
45	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	30,084	6,100	183,51
	PSV	Práce a dodávky PSV				34 548,59
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				168,94
46	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	27,800	0,170	4,73
47	111631500	Lak asfaltový ALP -PENETRÁL sudy	t	0,008	1 520,000	12,16

48	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	27,800	1,800	50,04
49	628322810	Pás ťažký asfaltový	m2	31,985	3,040	97,23
50	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,647	2,900	4,78
	712	Izolácie striech				797,95
51	712300832	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	33,700	0,300	10,11
52	712332100	Povlaková krytina striech - fólia z PCV	m2	33,700	21,600	727,92
53	712333001	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na suchu fóliou	m2	33,700	0,200	6,74
54	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	38,800	0,830	32,20
55	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	7,770	2,700	20,98
	713	Izolácie tepelné				540,80
56	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	29,000	0,810	23,49
57	2831F0230	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr. 100 mm	m2	30,500	8,300	253,15
58	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	21,300	0,690	14,70
59	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr. 30 mm	m2	22,400	2,480	55,55
60	713190816	Odstánenie perlitového lôžka hr. do 100 mm	m2	21,300	3,230	68,80
61	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	24,500	1,670	40,92
62	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany	m2	29,000	0,500	14,50
63	2832E0610	Parozábrana Delta REFLEX	m2	30,500	2,040	62,22
64	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,333	1,400	7,47
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				89,03
65	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	5,000	8,950	44,75
66	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	2,010	20,10
67	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	2,600	20,80
68	721190111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	5,000	0,500	2,50
69	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,882	1,000	0,88
	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				171,77
70	722130211	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	5,000	10,600	53,00
71	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	14,000	5,000	70,00
72	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000	11,000	44,00
73	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,000	0,750	3,75
74	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,708	0,600	1,02
	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				25 141,84
75	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	súb	8,000	5,000	40,00
76	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	kus	8,000	30,500	244,00
77	642328030	Misa záchodová, vrátane skrytej nádrže a spachovača nerezová	kus	8,000	1 660,000	13 280,00
78	725129202	Montáž pisoárov keramických	kus	6,000	31,000	186,00
79	642509031	Pisoár nerezový	kus	6,000	1 165,000	6 990,00
80	642509032	Tlačný ventil	kus	6,000	170,000	1 020,00
81	725130814	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 4 dielne	súbor	2,000	22,000	44,00
82	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	4,000	3,300	13,20
83	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp.uzáv.na konzoly	kus	4,000	26,000	104,00
84	642137010	Umývadlo nerezové 450x400x280	kus	4,000	500,000	2 000,00
85	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	8,000	1,050	8,40
86	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	14,000	4,480	62,72
87	551012560	Ventil rohový 1/2	kus	14,000	9,300	130,20
88	551014000	Rúrka prípojovacia	kus	14,000	0,980	13,72
89	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	4,000	1,950	7,80
90	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej, výlevka	ks	4,000	8,000	32,00
91	551H00301	Batéria umývadlová	kus	4,000	50,000	200,00
92	725860812	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, dvojité, -0,00122t	ks	4,000	0,440	1,76
93	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000	4,000	40,00
94	551617050	Uzávierka zápachová umývadlová	kus	4,000	20,000	80,00
95	551617200	Uzávierka zápachová pisoárová	kus	6,000	30,000	180,00
96	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	2,000	4,420	8,84
97	725999901	Montáž držiaka na toaletný papier a smetného koša	kus	12,000	15,000	180,00
98	551A01011	Držiak kotúča toaletného papiera	kus	8,000	15,000	120,00
99	551A01012	Odpadkový kôš	kus	4,000	20,000	80,00
100	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	250,666	0,300	75,20
	763	Konštrukcie - drevostavby				242,97
101	763123131	SDK stena predsadená 1x opláštená GKBI	m2	9,100	25,000	227,50
102	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2,275	6,800	15,47
	764	Konštrukcie kľampiarske				511,38
103	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 250 mm dl 5m-	m	6,200	9,500	58,90
104	764352800	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, - 0,00280t	m	6,200	0,590	3,66
105	764359211	Klamp. poplast. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	ks	2,000	17,000	34,00
106	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	0,930	1,86
107	764410240	Klamp. poplast. oplechovanie parapetov rš 250	m	6,800	12,600	85,68
108	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	6,800	0,930	6,32
109	764430230	Klamp. poplast. oplechovanie múrov rš 400 - atika	m	15,500	14,800	229,40
110	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	15,500	1,020	15,81
111	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	5,600	0,590	3,30

112	764454202	Klomp. poplast. rúry odpadové kruhové d-100	m	5,600	11,500	64,40
113	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,033	1,600	8,05
	766	Konštrukcie stolárske				459,94
114	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	8,000	6,300	50,40
115	611601261	Int. dvere laminátové, plné, 1-krídl., 600x1970 - ozn. D1L	kus	4,000	50,000	200,00
116	611601262	Int. dvere laminátové, plné, 1-krídl., 600x1970 - ozn. D1P	kus	4,000	50,000	200,00
117	766662810	Demontáž vnútorných parapetov	m	6,800	1,000	6,80
118	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,572	0,600	2,74
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 042,14
119	767631100	Montáž okien, dverí a zasklených stien plastových	m	46,000	7,000	322,00
120	611430001	Okno plastové 1-krídl., S 850x600 - ozn. O01	kus	8,000	110,000	880,00
121	611430008	Vchodové dvere plastové 1-krídl., O 800x2050 - ozn. VD1	kus	2,000	450,000	900,00
122	611430009	Vchodové dvere plastové 1-krídl., O 800x2050 - ozn. VD2	kus	2,000	450,000	900,00
123	767996800	Demontáž mreží okien	kus	8,000	2,000	16,00
124	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,180	0,800	24,14
	771	Podlahy z dlaždíc				571,37
125	771571100	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	21,300	11,500	244,95
126	597630101	Dlažba keramická	m2	23,500	13,000	305,50
127	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,505	3,800	20,92
	781	Dokončovacie práce a obklady				2 575,30
128	781441910	Montáž obkladov keramických	m2	100,200	12,000	1 202,40
129	5974A0120	Obklad keramický	m2	110,200	12,000	1 322,40
130	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	25,248	2,000	50,50
	783	Dokončovacie práce - nátery				155,09
131	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením	m2	13,700	5,700	78,09
132	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	11,000	5,000	55,00
133	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	11,000	2,000	22,00
	784	Dokončovacie práce - maľby				80,07
134	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	51,000	1,570	80,07
	M	Práce a dodávky M				765,65
	21-M	Elektromontáže				765,65
135	210010000	Demontáž bleskozvodu	kus	1,000	50,000	50,00
136	210111000	Demontáž jestvujúcich zásuviek	kus	12,000	0,500	6,00
137	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	2,700	32,40
138	345400A221	Zásuvka 1-nás., vrátane rámčeka	kus	12,000	5,000	60,00
139	210200000	Demontáž jestvujúcich svietidiel	kus	12,000	2,000	24,00
140	210200001	Svietidlo žiarovkové nástenné, stropné, IP20, 1x60W, 230V	kus	12,000	10,000	120,00
141	3482B00010	Svietidlo žiarovkové, nástenné, stropné IP20, 1x60W, 230V, komplet	kus	12,000	20,000	240,00
142	210220002	Znovumontáž bleskozvodu	kus	1,000	150,000	150,00
143	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	5,000	16,650	83,25
		Celkom				41 560,92

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

JKSO

Názov objektu

1.etapa

EČO

Názov časti

SO-06 Autobusové zastávky -novostavba 717 001

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Topoľníky

Projektant

GRAPHITE ,s.r.o,Komárno

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Frühvald stavebniny

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	291,50		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	7 666,49		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	1 589,74		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	5 609,60		11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	100,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		15 257,33		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 257,33
24	DPH 19,00 % z 15 257,33	2 898,89
25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 156,22

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

JKSO

Názov objektu

1.etapa

EČO

Názov podčasti

Autobusová zastávka na p.č.267/28 717 001

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

Objednávateľ

Obec Topoľníky

IČO

IČ DPH

Projektant

GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Frühvald stavebniny

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	145,75		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska		0,00%		0,00			
2		Montáž	3 817,83		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00%		0,00			
3	PSV	Dodávky	794,87		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00%		0,00			
4		Montáž	2 804,78		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00%		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné		0,00%		0,00			
6		Montáž	50,00						18	VRN z rozpočtu				0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		7 613,23		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)				0,00			
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady				0,00			
Projektant										D		Celkové náklady					
										23	Súčet 7, 12, 19-22		7 613,23				
Dátum a podpis					Pečiatka					24	DPH 19,00 % z 7 613,23		1 446,51				
Objednávateľ										25	Cena s DPH (r. 23-24)		9 059,74				
										E		Prípochty a odpochty					
Dátum a podpis					Pečiatka					26	Dodávky objednávateľa		0,00				
Zhotoviteľ										27	Kľzavá doložka		0,00				
										28	Zvýhodnenie + -		0,00				
Dátum a podpis					Pečiatka												

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Autobusová zastávka na p.č.267/28 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	145,75	3 817,83	3 963,58
1	Zemné práce	0,00	642,33	642,33
2	Zakladanie	0,00	405,84	405,84
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	993,57	993,57
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	78,94	78,94
5	Komunikácie	0,00	425,85	425,85
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	145,75	575,89	721,64
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	695,41	695,41
PSV	Práce a dodávky PSV	794,87	2 804,78	3 599,65
762	Konštrukcie tesárske	718,97	1 435,63	2 154,60
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	122,53	122,53
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00	832,65	832,65
767	Konštrukcie doplnkové kovové	75,90	159,39	235,29
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	254,58	254,58
M	Práce a dodávky M	0,00	50,00	50,00
21-M	Elektromontáže	0,00	50,00	50,00
	<u>Celkom</u>	<u>940,62</u>	<u>6 672,61</u>	<u>7 613,23</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Autobusová zastávka na p.č.267/28 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Fröhvald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				3 963,58
1	Zemné práce					642,33
1	110011001	Vytýčenie stavby	hod	5,000	10,000	50,00
2	13107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	29,700	16,400	487,08
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,200	18,300	58,56
4	132201109	Príplatek k cene za lepivosť horniny 3 v rýhach š.do 60cm	m3	3,200	2,370	7,58
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,200	2,290	7,33
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4, do 1000 m	m3	3,200	2,220	7,10
7	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,200	5,250	16,80
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,200	0,700	2,24
9	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	29,700	0,190	5,64
2	Zakladanie					405,84
10	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku- pod základové pásy -hr.15cm	m3	0,600	35,000	21,00
11	274315224	Základové pásy z betonu prostého tr. C 16/20	m3	3,200	111,000	355,20
12	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,300	7,450	24,59
13	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	3,300	1,530	5,05
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					993,57
14	311272203	Murivo nosné z bet.tvárníc DT30 hr.300mm s výplňou B20, vrátane výstuže	m3	5,145	154,000	792,33
15	311272205	Výstuž muríva z bet. tvárníc 10505	t	0,129	1 560,000	201,24
4	Vodorovné konštrukcie					78,94
16	417321212	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 12/15	m3	0,300	107,000	32,10
17	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,100	6,000	12,60
18	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,100	2,020	4,24
19	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,020	1 500,000	30,00
5	Komunikácie					425,85
20	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	25,800	4,560	117,65
21	567116113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	m2	26,800	11,500	308,20
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					721,64
22	622421111	Omiетка vonk. stien vápenná hrubá nezatretá	m2	37,400	4,320	161,57
23	622464212	Vonkajšia omiетка stien tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	m2	37,400	10,600	396,44
24	648921214	Osadenie betón platní krycích š.26 cm hr.4cm	m	10,100	1,770	17,88
25	592422640	Platna bet krycia soklova rovná	kus	26,500	5,500	145,75
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					695,41
26	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	21,800	14,600	318,28
27	953941211	Osadenie konzol alebo kotiev do vynechaných otvorov bez ich dodávky-lavička	ks	7,000	1,900	13,30
28	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,565	9,250	32,98
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,565	9,750	34,76
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -5km	t	17,825	0,320	5,70
31	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	3,565	16,600	59,18

32	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	37,904	6,100	231,21
	PSV	Práce a dodávky PSV				3 599,65
	762	Konštrukcie tesárske				2 154,60
33	762222100	Dodávka a montáž drevenej lavičky, vrátane náteru (4m)	kus	1,000	250,000	250,00
34	762222145	Dodávka a montáž smetného koša	kus	1,000	150,000	150,00
35	762311103	Montáž kotevných želiéz	ks	4,000	2,000	8,00
36	553000115	Kotevné železá	kus	4,000	2,000	8,00
37	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	61,300	5,350	327,96
38	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	47,750	7,050	336,64
39	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	2,800	9,550	26,74
40	605151500	Drevený materiál krovu - hobľované	m3	1,200	300,000	360,00
41	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	28,000	3,020	84,56
42	611912200	Obloženie tatranský hr.25mm	m2	29,400	10,000	294,00
43	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	28,000	1,220	34,16
44	605171123	Strešná latta 3x5cm	m	110,250	0,350	38,59
45	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	28,000	0,720	20,16
46	605171125	Kontra latta 5x5cm	m	36,750	0,500	18,38
47	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	2,150	50,500	108,58
48	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	20,658	4,300	88,83
	764	Konštrukcie klampiarske				122,53
49	764352201	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	m	7,600	7,250	55,10
50	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	13,000	26,00
51	764454201	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 75 mm	m	5,000	7,900	39,50
52	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,206	1,600	1,93
	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				832,65
53	765331211	Zastrešenie kryt. striech pultových na sucho s povrch. úpr	m2	28,000	20,000	560,00
54	765331231	Zastrešenie kryt. hrebenáč na sucho	m	4,750	20,000	95,00
55	765331261	Zastrešenie kryt. zak. štít. hrán kraj.	m	12,000	11,000	132,00
56	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	7,870	5,800	45,65
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				235,29
57	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	33,000	1,750	57,75
58	553000011	OK lavička	kg	33,000	2,300	75,90
59	767996805	Demontáž jestvujúcej zastávky z oceľ. konštrukcie	kus	1,000	100,000	100,00
60	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,050	0,800	1,64
	783	Dokončovacie práce - nátery				254,58
61	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	89,100	2,550	227,21
62	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií	m2	23,800	1,150	27,37
	M	Práce a dodávky M				50,00
	21-M	Elektromontáže				50,00
63	210010001	Dodávka a montáž bleskozvodu	kus	1,000	50,000	50,00
		Celkom				7 613,23

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov podčasti **Autobusová zastávka na p.č.389/47 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	145,75		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariad. staveniska		0,00%	0,00	
2		Montáž	3 848,66		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	794,87		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy		0,00%	0,00	
4		Montáž	2 804,82		11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatné		0,00%	0,00
6		Montáž	50,00								18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 644,10		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady			0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 644,10
24	DPH 19,00 % z 7 644,10	1 452,38
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 096,48

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Autobusová zastávka na p.č.389/47 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	145,75	3 848,66	3 994,41
1	Zemné práce	0,00	642,33	642,33
2	Zakladanie	0,00	405,84	405,84
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	1 024,44	1 024,44
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	78,94	78,94
5	Komunikácie	0,00	425,85	425,85
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	145,75	575,89	721,64
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	695,37	695,37
PSV	Práce a dodávky PSV	794,87	2 804,82	3 599,69
762	Konštrukcie tesárske	718,97	1 435,63	2 154,60
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	123,14	123,14
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00	831,85	831,85
767	Konštrukcie doplnkové kovové	75,90	159,62	235,52
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	254,58	254,58
M	Práce a dodávky M	0,00	50,00	50,00
21-M	Elektromontáže	0,00	50,00	50,00
	<u>Celkom</u>	<u>940,62</u>	<u>6 703,48</u>	<u>7 644,10</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Autobusová zastávka na p.č.389/47 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Frühwald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				3 994,41
1		Zemné práce				642,33
1	110011001	Vytýčenie stavby	hod	5,000	10,000	50,00
2	13107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	29,700	16,400	487,08
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,200	18,300	58,56
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 v rýhach š. do 60cm	m3	3,200	2,370	7,58
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,200	2,290	7,33
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	3,200	2,220	7,10
7	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	3,200	5,250	16,80
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,200	0,700	2,24
9	181101101	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	29,700	0,190	5,64
2		Zakladanie				405,84
10	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku- pod základové pásy -hr.15cm	m3	0,600	35,000	21,00
11	274315224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,200	111,000	355,20
12	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,300	7,450	24,59
13	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	3,300	1,530	5,05
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 024,44
14	311272203	Murivo nosné z bet. tvárnic DT30 hr.300mm s výplňou B20, vrátane výstuže	m3	5,145	160,000	823,20
15	311272205	Výstuž muriva z bet. tvárnic 10505	t	0,129	1 560,000	201,24
4		Vodorovné konštrukcie				78,94
16	417321212	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 12/15	m3	0,300	107,000	32,10
17	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,100	6,000	12,60
18	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,100	2,020	4,24
19	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,020	1 500,000	30,00
5		Komunikácie				425,85
20	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	25,800	4,560	117,65
21	567116113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	m2	26,800	11,500	308,20
6		Upravy povrchov, podlahy, osadenie				721,64
22	622421111	Omietka vonk. stien vápenná hrubá nezatretá	m2	37,400	4,320	161,57
23	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	m2	37,400	10,600	396,44
24	648921214	Osadenie betón platní krycích š.26 cm hr.4cm	m	10,100	1,770	17,88
25	592422640	Platna bet krycia soklova rovná	kus	26,500	5,500	145,75
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				695,37
26	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	21,800	14,600	318,28
27	953941211	Osadenie konzol alebo kotiev do vynechaných otvorov bez ich dodávky-lavička	ks	7,000	1,900	13,30
28	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,564	9,250	32,97
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,564	9,750	34,75
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -5km	t	17,820	0,320	5,70
31	979131409	Poplatok za ulož. a znesk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatny odpad	t	3,564	16,600	59,16
32	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr. z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	37,904	6,100	231,21
PSV		Práce a dodávky PSV				3 599,69
762		Konštrukcie tesárske				2 154,60
33	762222100	Dodávka a montáž drevenej lavičky, vrátane náteru (4m)	kus	1,000	250,000	250,00
34	762222145	Dodávka a montáž smetného koša	kus	1,000	150,000	150,00
35	762311103	Montáž kotevných želez	ks	4,000	2,000	8,00
36	553000115	Kotevné železá	kus	4,000	2,000	8,00
37	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	61,300	5,350	327,96
38	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	47,750	7,050	336,64
39	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	2,800	9,550	26,74
40	605151500	Drevený materiál krovu - hobľované	m3	1,200	300,000	360,00
41	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	28,000	3,020	84,56
42	611912200	Obloženie latranský hr.25mm	m2	29,400	10,000	294,00
43	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	28,000	1,220	34,16
44	605171123	Strešná lata 3x5cm	m	110,250	0,350	38,59
45	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	28,000	0,720	20,16
46	605171125	Kontra lata 5x5cm	m	36,750	0,500	18,38

47	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	2,150	50,500	108,58
48	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	20,658	4,300	88,83
	764	Konštrukcie klampiarske				123,14
49	764352201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	m	7,600	7,250	55,10
50	764359211	Kolík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	13,300	26,60
51	764454201	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 75 mm	m	5,000	7,900	39,50
52	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,212	1,600	1,94
	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				831,85
53	765331211	Zastrešenie kryt. striech pultových na sucho s povrch. úpr	m2	28,000	20,000	560,00
54	765331231	Zastrešenie kryt. hrebenáč na sucho	m	4,750	19,850	94,29
55	765331261	Zastrešenie kryt. zak. štít. hrán kraj.	m	12,000	11,000	132,00
56	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	7,856	5,800	45,56
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				235,52
57	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	33,000	1,750	57,75
58	553000011	OK lavička	kg	33,000	2,300	75,90
59	767996805	Demontáž jestvujúcej zastávky z ocel. konštrukcie	kus	1,000	100,000	100,00
60	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,337	0,800	1,87
	783	Dokončovacie práce - nátery				254,58
61	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	89,100	2,550	227,21
62	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií	m2	23,800	1,150	27,37
	M	Práce a dodávky M				50,00
	21-M	Elektromontáže				50,00
63	210010001	Dodávka a montáž bleskozvodu	kus	1,000	50,000	50,00
		Celkom				7 644,10

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov časti **SO-07 Súbor prvkov drobnej architektúry 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	12 957,60	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	11 077,71	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	313,51	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	4 728,56	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 077,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 29 077,38

24 DPH 19,00 % z 29 077,38 5 524,70

25 Cena s DPH (r. 23-24) 34 602,08

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov podčasti **Oplotenie 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	181,75	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	4 380,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	2 133,94	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 695,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				Pečiatka				D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		6 695,97
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 19,00 % z 6 695,97		1 272,23
Objednávateľ				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			7 968,20
								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ				Pečiatka				27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Oplotenie 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	181,75	4 380,28	4 562,03
1	Zemné práce	0,00	627,73	627,73
2	Zakladanie	0,00	1 072,00	1 072,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	2 367,24	2 367,24
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	93,75	50,14	143,89
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	88,00	263,17	351,17
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	2 133,94	2 133,94
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	2 133,94	2 133,94
	<u>Celkom</u>	<u>181,75</u>	<u>6 514,22</u>	<u>6 695,97</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Oplotenie 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Frühwald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

4 562,03

1 Zemné práce

627,73

1	110011001	Vytlačenie stavby	hod	2,000	10,000	20,00
2	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	18,000	24,500	441,00
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	18,000	2,290	41,22
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	14,200	2,220	31,52
5	167101101	Nakladanie neuhňutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	14,200	5,250	74,55
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3-okolo základy	m3	14,200	0,700	9,94
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,800	2,500	9,50
2		Zakladanie				1 072,00
8	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného - pod základové pásy hr.15cm	m3	0,800	35,000	28,00
9	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	9,000	116,000	1 044,00
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 367,24
10	311272201	Murivo nosné z bet.tvárníc DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	1,800	154,000	277,20
11	311272205	Výstuž základov a muriva z bet. tvárnic 10505	t	0,045	1 560,000	70,20
12	338273310	Stĺpiky, pilieriky z tvaroviek bet.sivé výplň B20	m3	0,750	660,000	495,00
13	348922310	Plotový múrik štiepané bet.tvarovky sivé hr.190mm výplň B20	m3	2,800	495,000	1 386,00
14	348922315	Výstuž múrikov a stĺpov z bet. tvárnic pásov 10505	t	0,089	1 560,000	138,84
6		Upravy povrchov, podlahy, osadenie				143,89
15	648921214	Osadenie betón platní krycích š.26 cm hr.4cm	m	23,100	1,770	40,89
16	592422640	Platna bet krycia soklova rovná 26cm	kus	10,000	5,500	55,00
17	648921224	Osadenie betón platní krycích pilierov š.26 cm hr.4cm	kus	5,000	1,850	9,25
18	592423640	Platna bet krycia pilierová rovná 46x26x4cm hladký povrch sivá	kus	5,000	7,750	38,75
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				351,17
19	953941211	Osadenie konzol alebo kotiev do vynechaných otvorov bez ich dodávky- plotá brána	ks	22,000	1,900	41,80
20	553000012	OK - kolvenie oplotenia a brány	kus	22,000	4,000	88,00
21	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	36,290	6,100	221,37
PSV		Práce a dodávky PSV				2 133,94
767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 133,94
22	767111181	Dodávka a montáž 2-krídl. brány 1800x3500mm	kus	1,000	500,000	500,00
23	767111182	Dodávka a montáž oplotenia 1200x23100mm	m	23,100	70,000	1 617,00
24	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,170	0,800	16,94
		Celkom				6 695,97

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov podčasti **Prvky drobnej architektúry 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

23.4.2010

Frühvald stavebniny

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Rozpočtové náklady				Rozpočtové náklady				Rozpočtové náklady			
A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	12 315,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	4 754,26	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 069,26	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22	17 069,26
								24		DPH 19,00 % z 17 069,26	3 243,16
Objednávateľ								25		Cena s DPH (r. 23-24)	20 312,42
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ								26		Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27		Kľzává doložka	0,00
								28		Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Prvky drobnej architektúry 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	12 315,00	4 754,26	17 069,26
1	Zemné práce	0,00	143,34	143,34
2	Zakladanie	0,00	394,60	394,60
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 315,00	4 216,32	16 531,32
	<u>Celkom</u>	<u>12 315,00</u>	<u>4 754,26</u>	<u>17 069,26</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Prvky drobnej architektúry 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Frühwald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV		Práce a dodávky HSV	17 069,26			
1		Zemné práce	143,34			
1	132211101	Hĺbenie rýh a jám šírka v hornine 3 ručne	m3	4,100	24,500	100,45
2	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	4,100	2,290	9,39
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	4,100	2,220	9,10
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	4,100	5,250	21,53
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,100	0,700	2,87
2		Zakladanie				394,60
6	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného - pod základové pásy hr.15cm	m3	1,000	35,000	35,00
7	274313611	Belón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	3,100	116,000	359,60
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 531,32
8	936124102	Osadenie lavice s operadlom , dĺžky 1845cm, vrátane chemickej kotvy a dopravy	kus	16,000	120,000	1 920,00
9	922800002	Lavica s operadlom dĺžka 1845mm	kus	16,000	385,000	6 160,00
10	936124103	Osadenie stojanu na bicykel (pre 4ks bicyklov), vrátane chemickej kotvy a doprav	kus	6,000	120,000	720,00
11	592280003	Stojan na bicykle	kus	6,000	250,000	1 500,00
12	936124104	Osadenie koša na smeti 35l, vrátane chemickej kotvy a dopravy	kus	7,000	115,000	805,00
13	5922800004	Kôš na smeti na stĺpiku, objem 35l, 570x1070x360mm	kus	7,000	385,000	2 695,00
14	936124105	Osadenie bariérového stĺpika, vrátane chemickej kotvy a dopravy	kus	1,000	115,000	115,00
15	592280005	Bariérový stĺpik pr. 114mm, 1m, celooceľový	kus	1,000	200,000	200,00
16	936124106	Osadenie informačnej tabule, vrátane chemickej kotvy a dopravy	kus	2,000	120,000	240,00
17	592280006	Informačná tabuľa 2600x2300mm so strieškou	kus	2,000	880,000	1 760,00
18	998222012	Presun hmôt	t	166,529	2,500	416,32
		Celkom				17 069,26

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov podčasti **Sklad komunálneho odpadu 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o.,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	236,40	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	934,94	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	313,51	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 082,62	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 567,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 19,00 % z 2 567,47		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kľzáva doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Sklad komunálneho odpadu 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	236,40	934,94	1 171,34
1	Zemné práce	0,00	82,31	82,31
2	Zakladanie	0,00	23,25	23,25
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	482,99	482,99
5	Komunikácie	52,90	101,68	154,58
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	93,50	163,69	257,19
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	90,00	81,02	171,02
PSV	Práce a dodávky PSV	313,51	1 082,62	1 396,13
712	Povlakové krytiny	61,71	5,06	66,77
762	Konštrukcie tesárske	251,80	709,00	960,80
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	251,46	251,46
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	117,10	117,10
	<u>Celkom</u>	<u>549,91</u>	<u>2 017,56</u>	<u>2 567,47</u>

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV						1 171,34
1		Práce a dodávky HSV				82,31
		Zemné práce				
1	110011001	Vytýčenie stavby	hod	2,000	10,000	20,00
2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	2,500	3,710	9,28
3	132211101	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,900	24,500	22,05
4	161101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	0,900	2,290	2,06
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	3,400	2,220	7,55
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,400	5,250	17,85
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,400	0,700	2,38
8	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	6,000	0,190	1,14
	2	Zakladanie				23,25
9	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného - pod základové pásy hr.15cm	m3	0,253	35,000	8,86
10	289970111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	m2	4,400	3,270	14,39
	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				482,99
11	311272202	Murivo nosné z bet. tvárnic DT25 hr.250mm s výplňou B20	m3	2,531	152,000	384,71
12	311272205	Výstuž základov a muriva z bet. tvárnic 10505	t	0,063	1 560,000	98,28
	5	Komunikácie				154,58
13	564801112	Podklad zo štrkodrtie hr. 4 cm - ukladacia vrstva	m2	4,400	1,610	7,08
14	564851110	Podklad zo štrkodrtie, fr. 8-16mm hr. 15 cm	m2	4,400	5,000	22,00
15	564851111	Podklad zo štrkodrtie, fr. 16-32mm hr. 15 cm	m2	4,400	5,000	22,00
16	596811120	Kladenie bet. dlažby komunik. pre chodcov do lôžka z kameniva	m2	4,400	9,500	41,80
17	592450010	Dlažba betónová hr. 6cm - sivá	m2	4,600	11,500	52,90
18	599432111	Výplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	4,400	2,000	8,80
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				257,19
19	622421111	Omietka vonk. stien vápenná hrubá nezatretá	m2	10,200	4,320	44,06
20	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	m2	10,200	10,600	108,12
21	648921214	Osadenie betón platní krycích š.26 cm hr.4cm	m	6,500	1,770	11,51
22	592422640	Platňa bet krycia soklova rovná	kus	17,000	5,500	93,50
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				171,02
23	953941211	Osadenie konzol alebo kotiev do vynechaných otvorov bez ich dodávky-	ks	6,000	1,900	11,40
24	553000012	OK - kotevná papuča, vrátane povrchovej úpravy	kus	6,000	15,000	90,00
25	998011001	výšky do 6 m	t	11,413	6,100	69,62
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 396,13
	712	Povlakové krytiny				66,77
26	712333001	Montáž štruktúrovanej rohože	m2	6,600	0,500	3,30
27	2832C0320	Štruktúrovaná rohož	kus	7,590	8,130	61,71
28	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,650	2,700	1,76
	762	Konštrukcie tesárske				960,80
29	762311103	Montáž kotevných želiel	ks	6,000	2,000	12,00
30	553000115	Kotevné železá	kus	6,000	2,000	12,00
31	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	56,500	5,350	302,28
32	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	19,450	7,050	137,12
33	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	5,550	9,550	53,00
34	605151500	Drevený materiál krovu - hobľované	m3	0,556	300,000	166,80
35	762341027	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na kroky na pero a drážku 25mm	m2	6,600	15,200	100,32
36	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	6,600	3,020	19,93
37	611912200	Obloženie tatranský hr.25mm	m2	7,300	10,000	73,00
38	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,886	50,500	44,74
39	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	9,212	4,300	39,61
	764	Konštrukcie klampiarske				251,46
40	764172001	Plechová strešná krytina	m2	9,900	25,000	247,50
41	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,475	1,600	3,96
	783	Dokončovacie práce - nátery				117,10
42	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	39,970	2,550	101,92
43	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií	m2	13,200	1,150	15,18
		Celkom				2 567,47

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov podčasti **Stojan na vlajky 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

23.4.2010

Frühvald stavebniny

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	224,45	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	1 008,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	1 512,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 744,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 744,68

24 DPH 19,00 % z 2 744,68 521,49

25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 266,17

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Stojan na vlajky 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	224,45	1 008,23	1 232,68
1	Zemné práce	70,70	130,48	201,18
2	Zakladanie	0,00	74,85	74,85
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	733,06	733,06
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	123,75	15,22	138,97
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30,00	54,62	84,62
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	1 512,00	1 512,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	1 512,00	1 512,00
	<u>Celkom</u>	<u>224,45</u>	<u>2 520,23</u>	<u>2 744,68</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Podčasť: Stojan na vlajky 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Frühvald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				1 232,68
1	Zemné práce					201,18
1	110011001	Vytýčenie stavby	hod	2,000	10,000	20,00
2	132211101	Hlbenie rýh šírka v hornine 3 ručne	m3	3,000	24,500	73,50
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr.1-4 do2,5m	m3	3,000	2,290	6,87
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	3,000	2,220	6,66
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,000	5,250	15,75
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,000	0,700	2,10
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,400	2,500	3,50
8	103111000	Rašelina záhradná	m3	0,600	34,500	20,70
9	103111001	Zemina z výkopov	m3	0,800	0,000	0,00
10	183204116	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím kvetín do kvetináča priemeru nad 120 do 250 mm	ks	10,000	0,180	1,80
11	183204119	Príplatok k cene za výsadbu do nádob	ks	10,000	0,030	0,30
12	005724810	Nízka zeleň	kus	10,000	5,000	50,00
2	Zakladanie					74,85
13	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku -pod základové pásy hr.15cm	m3	0,150	35,000	5,25
14	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	0,600	116,000	69,60
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					733,06
15	311272201	Murivo nosné z bet.tvárníc DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	1,300	154,000	200,20
16	311272205	Výstuž základov a muriva z bet.tvárníc 10505	t	0,033	1 560,000	51,48
17	348922310	Plotový múrik štiepané bet.tvarovky sivé hr.190mm výplň B20	m3	0,900	495,000	445,50
18	348922315	Výstuž múrikov a stĺpov z bet. tvárníc pásov 10505	t	0,023	1 560,000	35,88
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					138,97
19	648921214	Osadenie beton platní krycích š.26cm hr.4cm	m	8,600	1,770	15,22
20	592422640	Platna bet. krycia soklová rovná 26cm	kus	22,500	5,500	123,75
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					84,62
21	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy do vynechaných otvorov bez ich dodávky	ks	3,000	1,900	5,70
22	553000013	OK -kotvenie stojana na vlajky	kus	2,000	15,000	30,00
23	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	8,020	6,100	48,92
PSV	Práce a dodávky PSV					1 512,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové					1 512,00
24	767995110	Dodávka a montáž stojana na vlajky	kus	3,000	500,000	1 500,00
25	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	0,800	12,00
		Celkom				2 744,68

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov časti **SO-08 Verejné osvetlenie -novostavba 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Frühvald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00													
2		Montáž	5,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00													
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00													
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00													
5	"M"	Dodávky	48 920,53				17	Ostatné	0,00%	0,00													
6		Montáž	12 423,82				18	VRN z rozpočtu		0,00													
7	ZRN (r. 1-6)		61 349,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00													
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00													

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 19,00 % z 61 349,70		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kľzavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Časť: SO-08 Verejné osvetlenie -novostavba 717 001

Zhotoviteľ:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	5,35	5,35
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	5,35	5,35
M	M	0,00	12 423,82	61 344,35
M21-155	Elektromontáže	0,00	2 174,09	50 558,43
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	10 249,73	10 785,92
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>12 429,17</u>	<u>61 349,70</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Časť: SO-08 Verejné osvetlenie -novostavba 717 001

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Fröhvald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV						5,35
Práce a dodávky HSV						5,35
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						5,35
1	974082113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š.do 5cm	m	5,000	1,070	
	M	M				61 344,35
	M21-155	Elektromontáže				50 558,43
2	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	5,000	0,850	4,25
3	345653D200	Rúrka el-inšt. plastová tuhá : RL 12 bez hrdla,biela	m	5,000	0,200	1,00
4	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	132,000	0,890	117,48
5	345650I0505	Rúra el-inšt.PVC ohybná 083273: FXP -Turbo 40	m	145,200	1,020	148,10
6	210010332	Skatula pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	1,000	3,250	3,25
7	345615L020	Skatula KP	kus	1,000	1,000	1,00
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	3,000	0,530	1,59
9	921AN23855	Oko káblové KOI 2,5/5 CU	kus	3,000	0,040	0,12
10	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	0,810	6,48
11	921AN23860	Oko káblové 16	kus	8,000	0,280	2,24
12	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	5,000	5,00
13	345420A021	Zásuvka (2P+PE) IP54	kus	1,000	10,000	10,00
14	210120400	Montáž prístroja do rozvádzača za 1modul (1MD)	kus	3,000	5,000	15,00
15	3584411C01	Spínač súmrakový +snímač IP65 na čelnú montáž	kus	1,000	76,000	76,00
16	921AN11125	Prúdový chránič 20A 30MA	kus	1,000	54,000	54,00
17	921AN 12522	Prúdový chránič 16A 30MA	kus	1,000	54,500	54,50
18	210120401	Istič modulový 1-pol. do 25 A	ks	2,000	2,000	4,00
19	3585101F01	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B2/1	kus	1,000	8,250	8,25
20	3585101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	1,000	4,840	4,84
21	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	2,000	3,450	6,90
22	3585301F05	Istič 3-pólový -10kA (3MD) PL7-B20/3	kus	2,000	17,500	35,00
23	210200039	Montáž fotosenzora	ks	1,000	10,000	10,00
24	3584411F20	Fotosenzor	kus	1,000	100,000	100,00
25	210204011	Stožiar osvetľovací s výbojkovým svietidlom a výzbrojou a kotvením parkový	ks	33,000	40,000	1 320,00
26	316700E058	Stožiar osvetľovací s výbojkovým svietidlom a výzbrojou a kotvením parkový	kus	33,000	1 400,000	46 200,00
27	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm ,vrátane svoriek	m	33,000	1,780	58,74
28	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	66,000	0,570	37,62
29	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	33,000	1,530	50,49
30	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	230,000	0,770	177,10
31	354900O03	Páskový vodič 30x4 obj. 5019206	m	253,000	2,480	627,44
32	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	33,000	1,220	40,26
33	354900O014	Kruhový vodič 10mm pozinkovaný obj. 5021103	m	36,300	1,500	54,45
34	210292025	Vypnutie vedenia ,zaistenie,preskúš., výstr. tab. zapnutie	kus	1,000	66,500	66,50
35	210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	36,000	0,450	16,20
36	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY -J 5x2,5	m	39,600	1,040	41,18
37	210810017	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4-16	m	308,000	0,530	163,24
38	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY -J 5x6	m	338,800	2,360	799,57
39	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	170,000	0,930	158,10
40	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY -O 3x1,5	m	187,000	0,420	78,54
	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				10 785,92
41	460010016	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v nepriehľadnom teréne	km	0,263	58,500	15,39
42	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	8,300	29,500	244,85
43	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	8,300	129,000	1 070,70
44	460100001	Stožiarové púzdro pre stožiar VO D250x800mm	kus	33,000	42,000	1 386,00
45	137146620	Plech oceľ. tenký hladký 11373.1 1,50x1000x2000mm	t	0,070	1 100,000	77,00
46	345652K204	Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3336: KOPEX 36 kovová	m	33,000	6,050	199,65
47	592215020	Rúra TBP 2-15 15x100x2,8	kus	33,000	2,630	86,79
48	460200163	Hlbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	265,000	3,590	951,35
49	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov ,zvarované	kus	33,000	5,200	171,60
50	246170500	Lak asfaltový KONKOR 500 protikorozy S B	kg	0,100	1,110	0,11
51	312107690	Elektróda E-R116 055024 d4	1000ks	0,040	169,000	6,76

52	460310011	Strojové kladenie úložného kábla (káblov) v zemine triedy 3, 1 kábel	m	344,000	12,600	4 334,40
53	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm	m	265,000	1,100	291,50
54	583371000	Piesok	m ³	9,300	10,000	93,00
55	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	265,000	0,630	166,95
56	283230280	Výstražná PVC -P fólia hr.0,40 mm ,š.20cm potlačou červená -silnoprád káble	m	291,500	0,250	72,88
57	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	265,000	1,350	357,75
58	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m ²	33,000	1,200	39,60
59	HZS 210 -MV	Murárska výpomoc	%	2,000	21,740	43,48
60	HZS 210 -PM	Podružný materiál	%	2,000	483,840	967,68
61	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	21,740	43,48
62	HZS 210 -RS	Revízná správa	hod	10,000	16,500	165,00
		Celkom				61 349,70

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky**

Názov objektu **1.etapa**

Názov časti **SO-09 Trvalé a dočasné dopravné značenie 717 001**

JKSO

EČO

Miesto

Topoľníky
č.p.389/1,5,6,11,12,13,17,
41,47,49,354,

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Topoľníky**

Projektant **GRAPHITE ,s.r.o,Komárno**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Frühwald stavebniny

Dňa

23.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 445,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 401,14	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 846,14	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		2 846,14
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 2 846,14		540,77
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		3 386,91
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky

Objekt: 1.etapa

Časť: SO-09 Trvalé a dočasné dopravné značenie 717 001

JKSO:

Objednávateľ: Obec Topoľníky

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	1 445,00	1 401,14	2 846,14
1	Zemné práce	0,00	22,56	22,56
2	Zakladanie	0,00	83,95	83,95
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	450,00	127,50	577,50
5	Komunikácie	0,00	481,30	481,30
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	995,00	685,83	1 680,83
	<u>Celkom</u>	<u>1 445,00</u>	<u>1 401,14</u>	<u>2 846,14</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky
 Objekt: 1.etapa
 Časť: SO-09 Trvalé a dočasné dopravné značenie 717 001
 Objednávateľ: Obec Topoľníky
 Zhotoviteľ:

JKSO:
 EČO:
 Spracoval: Frühwald stavebniny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

2 846,14

1

Zemné práce

22,56

1	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	0,750	22,000	16,50
2	131211109	Príplatok za lepivosť v horn.tr.3	m3	0,750	0,750	0,56
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr. 1-4 do2,5m	m3	0,750	2,290	1,72
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	0,750	2,220	1,67
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	0,750	2,100	1,58
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,750	0,700	0,53
2		Zakladanie				83,95
7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,100	34,500	3,45
8	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,700	115,000	80,50
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				577,50
	338171122	Osadenie stĺpika oceľových -nosič dopravnej značky	ks	15,000	8,500	127,50
	404459610	Stĺpik -nosič dopravnej značky 3,5m pr.60/2mm	kus	15,000	30,000	450,00
5		Komunikácie				481,30
11	584921140	Montáž dočasného dopravného značenia, vrátane stĺpika a stojana	kus	14,000	1,850	25,90
12	584921150	Demontáž dočasného dopravného značenia, vrátane stĺpika a stojana	kus	14,000	1,100	15,40
13	584921155	Prenájom dočasného dopravného značenia, vrátane stĺpika a stojana	kus	14,000	30,000	420,00
14	584921160	Odstánenie jestvujúceho trvalého dopravného značenia, vrátane stĺpika a stojana	kus	4,000	5,000	20,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 680,83
15	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	15,000	14,300	214,50
16	404000001	Spojovacia objímka stĺpika	kus	30,000	3,000	90,00
17	404000002	Krycie viečko stĺpika	kus	15,000	1,000	15,00
18	404454100	Značka dopravná IP13a "Parkovisko -s kolmým státím "	kus	5,000	50,000	250,00
19	404454101	Značka dopravná IP13c "Parkovisko -s pozdĺžnym státím "	kus	2,000	50,000	100,00
20	404454102	Značka dopravná E 15 "Vyhradené parkovisko pre osobu so zdravotným postihnutím "	kus	1,000	50,000	50,00
21	404454103	Značka dopravná B27a "Zákaz odbočovania vpravo "	kus	1,000	50,000	50,00
22	404454104	Značka dopravná B27b "Zákaz odbočovania vľavo "	kus	1,000	50,000	50,00
23	404454105	Značka dopravná B2 "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel "	kus	1,000	50,000	50,00
24	404454108	Značka dopravná IP3b "Jednosmerná premávka "	kus	1,000	50,000	50,00
25	404454109	Značka dopravná P2 "Stoj,daj prednosť vjazdu "	kus	2,000	50,000	100,00
26	404454110	Značka dopravná A15 "Pozor deti "	kus	1,000	150,000	150,00
	404454111	Značka dopravná IP8 "Spomaľovací prah "	kus	1,000	40,000	40,00
29	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	220,000	0,900	198,00
	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 120 mm	m	220,000	0,200	44,00
30	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	3,000	15,000	45,00
31	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	3,000	0,700	2,10
32	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	220,000	0,200	44,00
33	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	3,000	0,900	2,70
34	998225110	Presun	%	27,106	5,000	135,53
		Celkom				2 846,14