

DOPLNKOVÁ ZMLUVA č. 13
k zmluve o dielo č. 28/2002/VR
SNM – Boj – ZOD – 2011/1006

1. Objednávateľ:

obchodné meno : **Slovenské národné múzeum**
Sídlo: Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Právna forma: príspevková organizácia
Zriadené na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1, v znení rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002-1 a rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 zo dňa 25. marca 2004 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859, a rozhodnutia MK SR č. 5631/2006-110/21651.
štatutárny zástupca.: PeaDr, Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Ján Papco, riaditeľ SNM-Múzeum Bojnice
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach technických: Ing. Mikuláš Letavay
bankové spojenie: štátna pokladnica, č. ú.: 7000 242 810/8180
IČO : 00164721
DIČ: 2020603068
IČ DPH: SK 2020603068
tel.spojenie : 046 5430624
fax.spojenie : 046 5430051

(ďalej len objednávateľ)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno : SATES a. s.,
Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa vložka č. 279/R
IČO: 316 28 541
DIČ: 2020440279
IČ DPH: SK2020440279
zastúpený: Ing.Ladislav Bačík, člen predstavenstva
osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy: JUDr. Ľudovít Švirec
bankové spojenie: Istrobanka Považská Bystrica
číslo účtu: 10006 – 8517100 / 4900
osoba oprávnená konať vo veciach technických: Milan Hubocký
tel.: 042 4321 441
fax.: 042 4322 950

(ďalej len zhotoviteľ)

Názov akcie : **Dlhodobá údržba a úprava zámockého parku NKP Zámok Bojnice**

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení - upresnení podmienok realizácie trinástej časti /rok 2011/, akcie Dlhodobá údržba a úprava zámockého parku NKP Zámok Bojnice /inv. časť/ v zmysle Zmluvy o dielo č. 28/2002/VR zo dňa 24. 9. 2002. v znení Dodatku č. 1 zo dňa 2. 6. 2003, Dodatku č. 2 zo dňa 14. 3. 2007, Doplnkovej zmluvy č. 1. zo dňa 11. 10. 2002., Doplnkovej zmluvy č. 2 zo dňa 2. 6. 2003., Doplnkovej zmluvy č. 3. zo dňa 2. 7. 2003., Doplnkovej zmluvy č. 4. zo dňa 6. 9. 2004, Doplnkovej zmluvy č. 5. zo dňa 20. 5. 2005 Doplnkovej zmluvy č. 6. zo dňa 30. 9. 2005, Doplnkovej zmluvy č. 7. zo dňa 19. 6. 2006, Doplnkovej zmluvy č. 8. zo dňa 14. 3. 2007, Doplnkovej zmluvy č. 9. zo dňa 19. 11. 2007, Doplnkovej zmluvy č. 10. zo dňa 29. 2. 2008, Doplnkovej zmluvy č. 11. zo dňa 12. 1. 2009, Doplnkovej zmluvy č. 12. zo dňa 14. 9. 2010 nasledovne:

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Rozsah prác pre rok 2011, : Chodník Zámocká – brána v mestskom opevnení smer Čajka,
 - dodávka a montáž osvetlenia /atypický stožiar, svietidlo 1 ks/,
 - kompletáž elektrifikácie stožiarov a svietidiel,
 - úprava podkladu, osadenie obrubníkov
 - kované kovové oplatenie
 - podklad a kamenná dlažba chodníkov pri jazierku /108,65 m²/

Rozsah prác je bližšie špecifikovaný v čiastkovom rozpočte č. 13, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Čl. II. Termín realizácie diela

- 1., Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť odo dňa podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán, do 31.12.2011.
2. Termíny realizácie diela : zahájenie prác ihneď po podpise dodatkovej zmluvy
ukončenie prác do 31. 12. 2011.

Čl. III. Cena diela

1. Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení s tým, že rámcovo vychádza z položiek ponukového rozpočtu na celkovú realizáciu diela, v platnom znení a pre objem prác stanovených v predmete tejto zmluvy je bližšie špecifikovaná v čiastkovom rozpočte č. 13.
2. Finančný objem na rok 2011, bol zmluvnými stranami dohodnutý vo výške: 52 359,00 €, slovom: Päťdesiatdväťtisíc tri sto päťdesiatdeväť 00/100 Eur, vrátane DPH.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 28/2002/VR zo dňa 24. 9. 2002. v znení Dodatku č. 1 zo dňa 2. 6. 2003, Dodatku č. 2 zo dňa 14. 3. 2007., Doplnkovej zmluvy č. 1. zo dňa 11. 10. 2002., Doplnkovej

zmluvy č. 2 zo dňa 2. 6. 2003., Doplnkovej zmluvy č. 3. zo dňa 2. 7. 2003., Doplnkovej zmluvy č. 4. zo dňa 6. 9. 2004, Doplnkovej zmluvy č. 5. zo dňa 20. 5. 2005, Doplnkovej zmluvy č. 6. zo dňa 30. 9. 2005, Doplnkovej zmluvy č. 7. zo dňa 19. 6. 2006, Doplnkovej zmluvy č. 8. zo dňa 14. 3. 2007, Doplnkovej zmluvy č. 9. zo dňa 19. 11. 2007, Doplnkovej zmluvy č. 10. zo dňa 29. 2. 2008, Doplnkovej zmluvy č. 11. zo dňa 12. 1. 2009, Doplnkovej zmluvy č. 12. zo dňa 14. 9. 2010 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

2. Na právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou riešené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.

3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach-origináloch, pričom zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomne, po dohode zmluvných strán, a to dodatkom k zmluve podpísaným zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky

7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky

V Bojniciach, dňa 16. 5. 2011.

Zhotoviteľ:

Ing.Ladislav Bačík,
člen predstavenstva SATES a. s.

Objednávateľ:

Mgr. Ján Papco,
riaditeľ SNM-Múzeum Bojnice

PeaDr. Rastislav Púdelka,
generálny riaditeľ SNM