

D O D A T O K č. 1
k Zmluve o dielo č. Spr 880/15
uzatvorený medzi účastníkmi :

článok 1

OBJEDNÁVATEĽ :

Obchodné meno: **Okresný súd Námestovo**
Sídlo: Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo
Zastúpený: JUDr. Margitou Kovaľovou, predsedníčkou okresného súdu
I Č O : 42 061 385
D I Č: 2022505815
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: .
Telefón: .
Fax: .
Splnomocnenec pre vecné
rokovania: .
e-mail: .

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.**
Sídlo: 013 62 Veľké Rovné 586
Zapísaná: v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1667/L
Zastúpený: Alojz Škrkoň , riaditeľ spoločnosti
Vo veciach techn.: Ing. Róbert Škrkoň, technický riaditeľ
I Č O : 31600042
D I Č: 2020442600
IČ DPH : SK2020442600
Bank. spojenie : .
IBAN: .
Telefón: .
Fax: .
e-mail: .

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 14.10.2015 číslo Spr 880/15 -- ďalej len „zmluvy“ pod názvom „**Okresný súd Námestovo – prestavba podkrovia a strechy budovy súdu**“ - ďalej len „dielo“.

článok 2

Predmet dodatku č.1 zmluvy:

Predmetom stavby sú stavebné práce podľa priloženého rozpočtu spracovaného na základe výkazu -výmer.

Predmetom dodatku je - rozšírenie stavebných prác z dôvodu dopracovania projektu stavby - časť statika. Vyjadrenie statika a prehlásenie stavebného dozoru tvorí prílohu dodatku č. 1.

článok 3

Termíny zhotovenia diela:

Článok č. 4, bod 4.1. sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. 3 zmluvy zrealizovať a odovzdať objednávateľovi v lehote do **01. 12. 2015**.

článok 4

Záverečné ustanovenia:

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní štyri rovnopisy dostane objednávateľ, dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv ÚV SR a uzatvára sa na dobu uskutočnenia diela.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. Spr 880/15 zo dňa 14. 10. 2015 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté a zostávajú v platnosti.

V Námestove, dňa

V Žiline, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa,

.....

.....