

DODATOK č. 41

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 915/34001_05 zo dňa 8.11.2004
(ďalej len "Dodatok")

medzi

Objednávateľom:

Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
So sídlom: Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy
Oprávnený zástupca: [REDACTED]
generálny riaditeľ Sekcie informatiky
IČO: 424 995 00
DIČ: 2023395253
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
IBAN účet č.: SK14 8180 0000 0070 0043 7837
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov organizácie: Beset spol. s r.o.
So sídlom: Jelenia 18
811 05 Bratislava
V zastúpení: RNDr. Viliam Čík
konateľ
IČO: 313 471 69
IČ DPH: SK2020300370
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.
Obchodné centrum Bratislava II
Lehockého 3, 815 63 Bratislava
Č. účtu: 4003422709/7500
IBAN účet č.: SK13 7500 0000 0040 0342 2709
Názov obch. registra: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I
Číslo zápisu: odd. S.r.o., vložka č. 4770/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 41 k Zmluve o dielo č. 915/34001_05 zo dňa 8.11.2004 (ďalej len "Zmluva"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti, ktorých zoznam a ocenenie je uvedený v Prílohe D41.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentu „Špecifikácia funkčnosti“, ktorý tvorí Prílohu D41.2.

Funkčnosti uvedené v Prílohe D41.1 s poradovým číslom 2, 3 a 4 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D41.1 pod poradovým číslom 1 s označením „A-AIS-R-2015-07“, funkčnosti uvedené s poradovým číslom 6 a 7 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D41.1 pod poradovým číslom 5 s označením „A-AIS-R-2015-08“, funkčnosti uvedené s poradovým číslom 9 a 10 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D41.1 pod poradovým číslom 8 s označením „A-AIS-R-2015-09“, funkčnosti uvedené s poradovým číslom 12 a 13 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D41.1 pod poradovým číslom 11 s označením „A-AIS-R-2015-10“, funkčnosti uvedené s poradovým číslom 15 a 16 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D41.1 pod poradovým číslom 14 s označením „A-AIS-R-2015-11“, funkčnosti uvedené s poradovým číslom 18 a 19 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D41.1 pod poradovým číslom 17 s označením „A-AIS-R-2015-12“.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.29 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.29 vo výške:

Cena bez DPH:	2 347 942,19 EUR
+ DPH 20%:	469 588,44 EUR
Celková suma s DPH:	2 817 530,63 EUR

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.29 tohto Dodatku č. 41 zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé funkčnosti v Prílohe D41.1.

**V.
Záverečné ustanovenia**

- V.1 Dojednania tohto Dodatku č. 41 sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. Dodatku č. 41 sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto Dodatku č. 41 a následne ustanoveniami Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom č.41 a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.41 sú prílohy:
D41.1 – Funkcionalita
D41.2 – Špecifikácia funkčnosti
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, a to po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť nadobúda Dodatok č. 41 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Ak niektorý z termínov odovzdania časti diela podľa tohto Dodatku uvedených pre jednotlivé funkčnosti v Prílohe D41.1 nastane pred nadobudnutím účinnosti Dodatku, tento termín sa posúva na najbližší budúci pracovný deň, ktorý nastane po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku.
- V.6 Zmeniť alebo zrušiť tento Dodatok č. 41 je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.7 Zmluvné strany Dodatku č. 41 porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

/za objednávateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy SR

za zhotoviteľa

RNDr. Viliam Čík
konateľ

Príloha č. D41.1: Funkcionalita

ID	Číslo špecifikácie	Zadanie	Názov	Termín odovzdania	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	A-AIS-R-2015-07		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Legislatívne zmeny	30*	158 949,91 EUR	31 789,98 EUR	190 739,89 EUR
2	S-AIS-R-2015-13	11/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 1. časť - automatické spracovanie	15**	160 049,73 EUR	32 009,95 EUR	192 059,68 EUR
3	S-AIS-R-2015-14	11/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 2. časť - interaktívne rozhranie	15**	108 019,62 EUR	21 603,92 EUR	129 623,54 EUR
4	S-AIS-R-2015-15	11/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 3. časť - integračné rozhrania	20**	99 009,04 EUR	19 801,81 EUR	118 810,85 EUR
5	A-AIS-R-2015-08		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Procesné zmeny	10*	65 690,35 EUR	13 138,07 EUR	78 828,42 EUR
6	S-AIS-R-2015-16	12/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 4. časť - automatické spracovanie	10***	144 054,93 EUR	28 810,99 EUR	172 865,92 EUR
7	S-AIS-R-2015-17	12/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 5. časť - interaktívne rozhranie	10***	45 643,85 EUR	9 128,77 EUR	54 772,62 EUR
8	A-AIS-R-2015-09		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Administrácia	10*	76 673,20 EUR	15 334,64 EUR	92 007,84 EUR
9	S-AIS-R-2015-18	13/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 6. časť - monitorovanie zdrojov	30****	158 382,87 EUR	31 676,57 EUR	190 059,44 EUR
10	S-AIS-R-2015-19	13/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 7. časť - monitorovanie integrácie	30****	107 600,26 EUR	21 520,05 EUR	129 120,31 EUR
11	A-AIS-R-2015-10		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Archiv údajov	15*	128 672,96 EUR	25 734,59 EUR	154 407,55 EUR
12	S-AIS-R-2015-20	14/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 8. časť - automatické spracovanie	30*****	287 994,67 EUR	57 598,93 EUR	345 593,60 EUR
13	S-AIS-R-2015-21	14/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 9. časť - interaktívne rozhranie	30*****	86 427,80 EUR	17 285,56 EUR	103 713,36 EUR
14	A-AIS-R-2015-11		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Integrácia na ADMIS	30*	55 684,51 EUR	11 136,90 EUR	66 821,41 EUR
15	S-AIS-R-2015-22	15/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 10. časť - automatické spracovanie	15*****	79 002,19 EUR	15 800,44 EUR	94 802,63 EUR
16	S-AIS-R-2015-23	15/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 11. časť - interaktívne rozhranie	15*****	43 222,13 EUR	8 644,43 EUR	51 866,56 EUR
17	A-AIS-R-2015-12		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Export vybraných analytických údajov	25*	92 675,60 EUR	18 535,12 EUR	111 210,72 EUR
18	S-AIS-R-2015-24	16/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 12. časť - automatické spracovanie	20*****	288 023,45 EUR	57 604,69 EUR	345 628,14 EUR
19	S-AIS-R-2015-25	16/2015	Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 13. časť - interaktívne rozhranie	20*****	86 418,97 EUR	17 283,79 EUR	103 702,76 EUR
20	A-AIS-R-2015-13	17/2015	Analýza bezpečnostných aspektov systému IS KV DPH v novom integrovanom informačnom prostredí FRSR	40*	75 746,15 EUR	15 149,23 EUR	90 895,38 EUR
SPOLU:					2 347 942,19 EUR	469 588,43 EUR	2 817 530,63 EUR

Poznámka:

- * - číselný údaj označuje max.počet kal. dní od dátumu podpisania D41
- ** - číselný údaj označuje max.počet kal. dní od dátumu akceptácie analýzy A-AIS-R-2015-07
- *** - číselný údaj označuje max.počet kal. dní od dátumu akceptácie analýzy A-AIS-R-2015-08
- **** - číselný údaj označuje max.počet kal. dní od dátumu akceptácie analýzy A-AIS-R-2015-09
- ***** - číselný údaj označuje max.počet kal. dní od dátumu akceptácie analýzy A-AIS-R-2015-10
- ***** - číselný údaj označuje max.počet kal. dní od dátumu akceptácie analýzy A-AIS-R-2015-11
- ***** - číselný údaj označuje max.počet kal. dní od dátumu akceptácie analýzy A-AIS-R-2015-12

Príloha č. D41.2: Špecifikácia funkčností

Položka	Počet človeko- hodín	Človekohodiny				Cena bez DPH				Celková cena	
		manažér	analytik	programátor	testovač	manažér	analytik	programátor	testovač	bez DPH	s DPH 20%
A-AIS-R-2015-07 Analýza pridaných funkcií AIS-R - Dodatok 41 - Legislatívne zmeny											
analýza procesov a začlenenia funkcionality			163			0,00	13 424,68	0,00	0,00	13 424,68	
S-AIS-R-2015-13 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 1. časť - automatické spracovanie			371	123		0,00	30 555,56	8 606,31	0,00	39 161,87	
S-AIS-R-2015-14 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 2. časť - interaktívne rozhranie			674	200		0,00	55 510,64	13 994,00	0,00	69 504,64	
S-AIS-R-2015-15 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 3. časť - integračné rozhrania			210	96		0,00	17 295,60	6 717,12	0,00	24 012,72	
koordinácia a riadenie		120				12 846,00	0,00	0,00	0,00	12 846,00	
Spolu	1957	120	1418	419	0	12 846,00	116 786,48	29 317,43	0,00	158 949,91	190 739,89

S-AIS-R-2015-13 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 1. časť - automatické spracovanie											
analýza			10			0,00	823,60	0,00	0,00	823,60	
úprava aplikácie				1534		0,00	0,00	107 333,98	0,00	107 333,98	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			16	360	137	0,00	1 317,76	25 189,20	7 895,31	34 402,27	
koordinácia a riadenie		144				15 415,20	0,00	0,00	0,00	15 415,20	
tvorba dokumentácie					36	0,00	0,00	0,00	2 074,68	2 074,68	
Spolu	2237	144	26	1894	173	15 415,20	2 141,36	132 523,18	9 969,99	160 049,73	192 059,68

S-AIS-R-2015-14 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 2. časť - interaktívne rozhranie											
analýza			12			0,00	988,32	0,00	0,00	988,32	
úprava aplikácie				1201		0,00	0,00	84 033,97	0,00	84 033,97	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			14	199	89	0,00	1 153,04	13 924,03	5 129,07	20 206,14	
koordinácia a riadenie		11				1 177,55	0,00	0,00	0,00	1 177,55	
tvorba dokumentácie					28	0,00	0,00	0,00	1 613,64	1 613,64	
Spolu	1554	11	26	1400	117	1 177,55	2 141,36	97 958,00	6 742,71	108 019,62	129 623,54

Príloha č. D41.2: Špecifikácia funkčnosti

S-AIS-R-2015-15 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 3. časť - Integrované rozhranie											
analýza			11			0,00	905,96	0,00	0,00	905,96	
úprava aplikácie				961		0,00	0,00	67 241,17	0,00	67 241,17	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			21	185	85	0,00	1 729,56	12 944,45	4 898,55	19 572,56	
koordinácia a riadenie		92				9 848,60	0,00	0,00	0,00	9 848,60	
tvorba dokumentácie					25	0,00	0,00	0,00	1 440,75	1 440,75	
Spolu	1380	92	32	1146	110	9 848,60	2 635,52	80 185,62	6 339,30	99 008,04	118 910,95

A-AIS-R-2015-08 Analýza prídavných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Procesné zmeny											
analýza procesov a začlenenia funkcionalít			217			0,00	17 872,12	0,00	0,00	17 872,12	
S-AIS-R-2015-16 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 4. časť - automatické spracovanie			303	72		0,00	24 955,08	5 037,84	0,00	29 992,92	
S-AIS-R-2015-17 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 5. časť - interaktívne rozhranie			144	21		0,00	11 859,84	1 469,37	0,00	13 329,21	
koordinácia a riadenie		42				4 496,10	0,00	0,00	0,00	4 496,10	
Spolu	799	42	664	93	0	4 496,10	54 687,04	6 507,21	0,00	65 690,35	78 828,42

S-AIS-R-2015-16 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 4. časť - automatické spracovanie											
analýza			12			0,00	988,32	0,00	0,00	988,32	
úprava aplikácie				1592		0,00	0,00	111 392,24	0,00	111 392,24	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			13	112	107	0,00	1 070,68	7 836,64	6 166,41	15 073,73	
koordinácia a riadenie		140				14 987,00	0,00	0,00	0,00	14 987,00	
tvorba dokumentácie					28	0,00	0,00	0,00	1 613,64	1 613,64	
Spolu	2004	140	25	1704	135	14 987,00	2 059,00	119 228,88	7 780,05	144 054,93	172 865,92

S-AIS-R-2015-17 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 5. časť - Interaktívne rozhranie											
analýza			8			0,00	658,88	0,00	0,00	658,88	
úprava aplikácie				374		0,00	0,00	26 168,78	0,00	26 168,78	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			8	131	70	0,00	658,88	9 166,07	4 034,10	13 859,05	
koordinácia a riadenie		42				4 496,10	0,00	0,00	0,00	4 496,10	
tvorba dokumentácie					8	0,00	0,00	0,00	461,04	461,04	
Spolu	641	42	16	505	78	4 496,10	1 317,76	35 334,85	4 495,14	45 643,85	54 772,82

Príloha č. D41.2: Špecifikácia funkčnosti

A-AIS-R-2015-09 Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Administrácia										
analýza procesov a začlenenia funkcionalít			142			0,00	11 696,12	0,00	0,00	11 695,12
S-AIS-R-2015-18 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 6. časť - monitorovanie zdrojov			420	61		0,00	34 591,20	4 268,17	0,00	38 859,37
S-AIS-R-2015-19 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 7. časť - monitorovanie integrácie			230	23		0,00	18 942,80	1 609,31	0,00	20 552,11
koordinácia a riadenie	52					5 566,60	0,00	0,00	0,00	5 566,60
Spolu	928	52	792	84	0	5 566,60	65 229,12	5 877,48	0,00	76 673,20

S-AIS-R-2015-18 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 6. časť - monitorovanie zdrojov										
analýza			18			0,00	1 482,48	0,00	0,00	1 482,48
úprava aplikácie				1713		0,00	0,00	119 858,61	0,00	119 858,61
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			17	170	114	0,00	1 400,12	11 894,90	6 569,82	19 864,84
koordinácia a riadenie	140					14 987,00	0,00	0,00	0,00	14 987,00
tvorba dokumentácie				38		0,00	0,00	2 189,94	0,00	2 189,94
Spolu	2210	140	35	1893	152	14 987,00	2 882,60	131 753,51	8 759,78	158 382,87

S-AIS-R-2015-19 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 7. časť - monitorovanie integrácie										
analýza			48			0,00	3 953,28	0,00	0,00	3 953,28
úprava aplikácie				1091		0,00	0,00	76 337,27	0,00	76 337,27
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			12	132	102	0,00	988,32	9 236,04	5 878,26	16 102,62
koordinácia a riadenie	95					10 169,75	0,00	0,00	0,00	10 169,75
tvorba dokumentácie				18		0,00	0,00	1 037,34	0,00	1 037,34
Spolu	1498	95	60	1223	120	10 169,75	4 941,60	85 573,31	6 915,60	107 600,26

A-AIS-R-2015-10 Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Archiv úložiska										
analýza procesov a začlenenia funkcionalít			162			0,00	13 342,32	0,00	0,00	13 342,32
S-AIS-R-2015-20 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 8. časť - automatické spracovanie			827	172		0,00	68 111,72	12 034,84	0,00	80 146,56
S-AIS-R-2015-21 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 9. časť - interaktívne rozhranie			316	111		0,00	26 025,76	7 766,67	0,00	33 792,43
koordinácia a riadenie	13					1 391,65	0,00	0,00	0,00	1 391,65
Spolu	1801	13	1305	283	0	1 391,65	107 479,80	19 801,51	0,00	128 672,96

Príloha č. D41.2: Špecifikácia funkčnosti

S-AIS-R-2015-20 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 8. časť - automatické spracovanie											
analýza			28			0,00	2 306,08	0,00	0,00	2 306,08	
úprava aplikácie				3434		0,00	0,00	240 276,98	0,00	240 276,98	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			24	242	341	0,00	1 976,64	16 932,74	19 651,83	38 561,21	
koordinácia a riadenie		29				3 104,45	0,00	0,00	0,00	3 104,45	
tvorba dokumentácie					65	0,00	0,00	0,00	3 745,95	3 745,95	
Spolu	4163	29	52	3676	406	3 104,45	4 282,72	257 209,72	23 397,78	287 994,67	345 593,60

S-AIS-R-2015-21 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 9. časť - interaktívne rozhranie											
analýza			13			0,00	1 070,68	0,00	0,00	1 070,68	
úprava aplikácie				1021		0,00	0,00	71 439,37	0,00	71 439,37	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			16	65	104	0,00	1 317,76	4 548,05	5 993,52	11 859,33	
koordinácia a riadenie		9				963,45	0,00	0,00	0,00	963,45	
tvorba dokumentácie					19	0,00	0,00	0,00	1 094,97	1 094,97	
Spolu	1247	9	29	1086	123	963,45	2 388,44	75 987,42	7 088,49	86 427,80	103 713,36

A-AIS-R-2015-11 Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 41 - Integrácia na ADMIS											
analýza procesov a začlenená funkcionalita			121			0,00	9 965,56	0,00	0,00	9 965,56	
S-AIS-R-2015-22 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 10. časť - automatické spracovanie			319	60		0,00	26 272,84	4 198,20	0,00	30 471,04	
S-AIS-R-2015-23 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 11. časť - interaktívne rozhranie			157	27		0,00	12 930,52	1 889,19	0,00	14 819,71	
koordinácia a riadenie		4				428,20	0,00	0,00	0,00	428,20	
Spolu	688	4	597	87	0	428,20	49 168,92	6 087,39	0,00	55 684,51	68 821,41

S-AIS-R-2015-22 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 10. časť - automatické spracovanie											
analýza			7			0,00	576,52	0,00	0,00	576,52	
úprava aplikácie				917		0,00	0,00	64 162,49	0,00	64 162,49	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			5	63	85	0,00	411,80	4 408,11	4 896,55	9 718,46	
koordinácia a riadenie		8				856,40	0,00	0,00	0,00	856,40	
tvorba dokumentácie					64	0,00	0,00	0,00	3 688,32	3 688,32	
Spolu	1149	8	12	980	149	856,40	988,32	68 570,60	8 586,87	79 002,19	94 802,63

Príloha č. D41.2: Špecifikácia funkčnosti

S-AIS-R-2015-23 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 11. časť - Interaktívne rozhranie										
analýza			6			0,00	494,16	0,00	0,00	494,16
úprava aplikácie				497		0,00	0,00	34 775,09	0,00	34 775,09
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			7	40	50	0,00	576,52	2 798,80	2 881,50	6 256,82
koordinácia a riadenie		4				428,20	0,00	0,00	0,00	428,20
tvorba dokumentácie					22	0,00	0,00	0,00	1 267,86	1 267,86
Spolu	626	4	13	537	72	428,20	1 070,68	37 573,89	4 149,36	51 866,56

A-AIS-R-2015-12 Analýza pridaných funkcionálov AIS-R - Dodatok 41 - Export vybraných analytických údajov										
analýza procesov a zaistenia funkcionálov			143			0,00	11 777,48	0,00	0,00	11 777,48
S-AIS-R-2015-24 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 12. časť - automatické spracovanie			597	173		0,00	49 188,92	12 104,81	0,00	61 293,73
S-AIS-R-2015-25 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 13. časť - Interaktívne rozhranie			185	52		0,00	15 236,60	3 638,44	0,00	18 875,04
koordinácia a riadenie		7				749,35	0,00	0,00	0,00	749,35
Spolu	1157	7	925	225	0	749,35	76 183,00	15 743,25	0,00	111 210,72

S-AIS-R-2015-24 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 12. časť - automatické spracovanie										
analýza			25			0,00	2 058,00	0,00	0,00	2 059,00
úprava aplikácie				3294		0,00	0,00	230 481,18	0,00	230 481,18
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			21	363	260	0,00	1 729,56	25 399,11	14 983,80	42 112,47
koordinácia a riadenie		28				2 997,40	0,00	0,00	0,00	2 997,40
tvorba dokumentácie					180	0,00	0,00	0,00	10 373,40	10 373,40
Spolu	4171	28	46	3657	440	2 997,40	3 786,56	255 880,29	25 357,20	345 628,14

S-AIS-R-2015-25 Kontrolný výkaz DPH - 5. fáza - 13. časť - Interaktívne rozhranie										
analýza			5			0,00	411,80	0,00	0,00	411,80
úprava aplikácie				1008		0,00	0,00	70 529,76	0,00	70 529,76
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			5	78	107	0,00	411,80	5 457,86	6 166,41	12 035,87
koordinácia a riadenie		9				963,45	0,00	0,00	0,00	963,45
tvorba dokumentácie					43	0,00	0,00	0,00	2 478,09	2 478,09
Spolu	1255	9	10	1086	150	963,45	823,60	75 987,42	8 644,50	103 702,76

Príloha č. D41.2: Špecifikácia funkčnosti

A-AIS-R-2015-13 Analýza bezpečnostných aspektov systému IS KV DPH v novom integrovanom informačnom prostredí FRSR											
analýza procesov a začlenená funkcionality				210							
bezpečnostná analýza				532				0,00	17 295,60	0,00	0,00
technická dokumentácia				153				0,00	43 815,52	0,00	0,00
koordinácia a riadenie			19					0,00	12 601,08	0,00	0,00
Spolu		914	19	895	0	0		2 033,95	73 712,20	0,00	0,00
Celkom		32179	1008	6978	21968	2225		€107 906,40	€574 708,08	€1 537 100,96	€128 226,75
										€2 347 942,19	€2 817 530,53