



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Č. Z2111012005601 zo dňa 18. februára 2015 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200560103

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika**
IČO : **00151513**
DIČ : **2020845057**
konajúci : **Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky**

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika**
IČO : **00151742**
DIČ : **2020798351**
konajúci : **Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník**

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika**
konajúci : **Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu**
IČO : **00151742**
DIČ : **2020798351**
banka : **Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava**

číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012005601 zo dňa 18. februára 2015 (ďalej len „Zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26. mája 2015 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 7. septembra 2015 (ďalej len „Dodatok č. 2“) na realizáciu aktivít projektu: **Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120056.
- 2.2. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.
- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 2 sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 3 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:
Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:
Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy	
Kód ITMS	21110120056	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obchod atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	

Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie prevádzky IS VS vytvorením Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov VS a jeho sprístupnením subjektom VS.
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvor. platformy a el. služieb na integ. systémov so synchron. spoloč. ref. údajov, centr. úložisko údajov a ich distrib., automat. distrib. dát princípom Push.
Špecifický cieľ projektu 2	Implementácia od vybudovania platformy až po nasadenie riešenia pre subjekty a systémy do prevádzky vybrané do prvej fázy riešenia CSRÚ.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0	2014	1	2015
	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	2014	4	2015
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2014	1	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Zníženie nákladov poskytovateľa služieb	Eur	0	2015	2 850 000,00	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2014	1	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Analýza a dizajn IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet
		Počet zavedených transakčných služieb	počet
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet
2	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet
		Počet zavedených transakčných služieb	počet

		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	4
3	Implementácia IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	1
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	1
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	4
4	Testovanie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	1
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	1
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	4
5	Nasadenie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	1
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	1
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	4

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	12/2014	04/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	03/2015	06/2015
Implementácia IS	04/2015	09/2015
Testovanie IS	07/2015	09/2015
Nasadenie IS	08/2015	10/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2014	12/2015
Publicita a informovanosť	12/2014	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	36 000,00	0,00	36 000,00	Implementácia IS
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	60 000,00	0,00	60 000,00	Nasadenie IS
637003 Propagácia, reklama a inzercia	154 000,00	0,00	154 000,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	480,00	0,00	480,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	5 520,00	0,00	5 520,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	300 000,00	0,00	300 000,00	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00	Analýza a dizajn IS
711003 Nákup softvéru	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00	Implementácia IS
711003 Nákup softvéru	2 657 296,80	0,00	2 657 296,80	Nasadenie IS
711003 Nákup softvéru	370 800,00	0,00	370 800,00	Obstaranie a nasadenie

				HW a SW licencií
711003 Nákup softvéru	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00	Testovanie IS
CELKOVO	13 088 096,80	0,00	13 088 096,80	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	2 442 000,00 €	0,00 €	2 442 000,00 €
2	Implementácia IS	4 656 000,00 €	0,00 €	4 656 000,00 €
3	Nasadenie IS	2 717 296,80 €	0,00 €	2 717 296,80 €
4	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	370 800,00 €	0,00 €	370 800,00 €
5	Testovanie IS	2 442 000,00 €	0,00 €	2 442 000,00 €
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €
	Publicita a informovanosť	160 000,00 €	0,00 €	160 000,00 €
CELKOVO		13 088 096,80 €	0,00 €	13 088 096,80 €

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavná aktivita	Analýza a dizajn IS	711003	Analýza a dizajn IS CSRÚ	projekt	2 035 000,00	1	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	100,00%	2 442 000,00	Analýza a dizajn IS CSRÚ. Bližší popis obsahuje príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu (C.2) a príloha č. 7 ŽoNFP Technická dokumentácia. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
2	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Dodávka a nasadenie SW licencií	projekt	309 000,00	1	370 800,00	370 800,00	0,00	100,00%	370 800,00	Dodávka a nasadenie SW licencií. Bližší popis obsahuje príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu (C.2) a príloha č. 7 ŽoNFP Technická dokumentácia. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
3	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Implementácia modulu Administrácia + Monitorovací systém – fáza 1	projekt	2 150 000,00	1	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	100,00%	2 580 000,00	Implementácia IS CSRÚ - modulu Administrácia + Monitorovací systém – fáza 1. Bližší popis obsahuje príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu (C.2) a príloha č. 7 ŽoNFP Technická dokumentácia. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
4	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Implementácia modulu Administrácia + Monitorovací systém – fáza 2	projekt	1 700 000,00	1	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	100,00%	2 040 000,00	Implementácia IS CSRÚ - modulu Administrácia + Monitorovací systém – fáza 2. Bližší popis obsahuje príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu (C.2) a príloha č. 7 ŽoNFP Technická dokumentácia. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
5	Hlavná aktivita	Implementácia IS	637001	Školenia problematiky	projekt	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Zabezpečenie školení problematiky. Bližší popis obsahuje príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu (C.2). Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
6	Hlavná aktivita	Testovanie IS	711003	Testovanie IS CSRÚ	projekt	2 035 000,00	1	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	100,00%	2 442 000,00	Testovanie IS CSRÚ. Bližší popis obsahuje príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu (C.2) a príloha č. 7 ŽoNFP Technická dokumentácia. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.

7	Hlavná aktivita	Nasadenie IS	711003	Nasadenie IS CSRÚ	projekt	2 214 414,00	1	2 657 296,80	2 657 296,80	0,00	100,00%	2 657 296,80	Nasadenie IS CSRÚ. Bližší popis obsahuje príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu (C.2) a príloha č. 7 ŽoNFP Technická dokumentácia. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
8	Hlavná aktivita	Nasadenie IS	637001	Školenia škopiteľov	projekt	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Školenia škopiteľov. Bližší popis obsahuje príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu (C.2). Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
9	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Riadenie projektu	projekt	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Externé riadenie projektu - riadenie dodávok, finančné riadenie a monitoring projektu. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
10	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637004	Reklamné tabule	projekt	400,00	1	480,00	480,00	0,00	100,00%	480,00	Publicita projektu - Informačná tabuľa a trvalá vysvetľujúca tabuľa. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
11	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637005	Vypracovanie komunikačnej stratégie	projekt	4 600,00	1	5 520,00	5 520,00	0,00	100,00%	5 520,00	Publicita projektu - Vypracovanie komunikačnej stratégie. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
12	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	PR aktivity	projekt	5 000,00	1	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Publicita projektu - PR aktivity na zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ktorí budú koncovými používateľmi elektronických služieb. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
13	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Priama komunikácia s povinnou osobou	projekt	75 000,00	1	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	90 000,00	Publicita projektu - Priama komunikácia s povinnou osobou na zabezpečenie informovanosti ohľadne postavenia CSRU v štruktúre budovania eGoverementu - prezentácie, workshopy, propagačné materiály, príručky, manuály a pod. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
14	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Mediálna kampaň	projekt	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Publicita projektu - inzercia v lokálnych médiách - tlačové médiá a rozhlas. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
15	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Nákup mediálneho priestoru	projekt	33 333,33	1	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	40 000,00	Publicita projektu - inzercia v lokálnych médiách (tlačové médiá, rozhlas a pod.). Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.
SPOLU								13 088 096,80	13 088 096,80	0,00		13 088 096,80	