

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

(č. zmluvy EMM, spol. s r.o.: Z 0060/2015 - D 0001/2015)

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (**ďalej len „Obchodný zákonník“**)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37
Osoby konajúce v mene spoločnosti: Ing. Ján Barczy, predseda predstavenstva
JUDr. Renáta Pisárová, člen predstavenstva
Osoba oprávnená zastupovať vo veciach realizácie tejto zmluvy:
JUDr. Renáta Pisárová
odbor generálneho riaditeľa
Telefón/fax, e-mail: + 421 259 41 92 18, pisarova@tipos.sk
IČO: 31 340 822
DIČ: 2020341455
IČ DPH: SK2020341455
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2102 0708

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 499/B

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“ alebo „**spoločnosť TIPOS**“)

a

Zhotoviteľ: EMM, spol. s r.o.
Sídlo: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Mária Milly
Osoba oprávnená zastupovať vo veciach realizácie tejto zmluvy: Ing. Peter Tkáč
Telefón/fax, e-mail: 602 54 111, fax. 602 54 901, emm@emm.sk
IČO: 17316260
DIČ: 2020316529
IČ DPH: SK2020316529
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 0584749903/7500

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 686/B

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivu „**zmluvná strana**“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11.2015 ZMLUVU O DIELO (č. zmluvy EMM, spol. s r.o.: Z 0060/2015) uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorou sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi dielo: „Čiastková štúdia uskutočniteľnosti pre projekt bezpečnostného a technologického monitoringu“ (ďalej len „**Zmluva**“). Zmluvné strany sa podľa článku 12 ods. 4 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

ČI. 1 ZMENY

1.1 Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nie je výslovne uvedené inak, pojmy a definície používané v Zmluve majú ten istý význam aj v Dodatku č. 1.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.2.1 Článok 2 ods. 2 Zmluvy sa mení a znie:

„ČLÁNOK 2

ČAS, MIESTO A SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo Objednávateľovi najneskôr do 31.12.2015.“

1.2.2 Článok 4 ods. 1 Zmluvy sa mení a znie:

„ČLÁNOK 4

KONTROLNÝ DEŇ

1. Prvý kontrolný deň postupu riešenia sa uskutoční do 15.11.2015 a druhý kontrolný deň najneskôr do 16.12.2015.“

ČI. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

2.3 Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je prejavom ich slobodnej, určitej a vážnej vôle a že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Bratislava dňa2015

Za Objednávateľa:

Ing. Ján Barczy
predseda predstavenstva

JUDr. Renáta Pisárová
člen predstavenstva

Bratislava dňa2015

Za Zhotoviteľa:

Ing. Mária Milly
konateľka