



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 1252/2010 ZO DŇA 8. NOVEMBRA 2010

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: Dodatok č. 1 k zmluve č. 1252/2010

TENTO DODATOK je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Slovenská republika
v mene ktorého koná : Ing. Viktor Nižňanský, PhD., vedúci Úradu vlády SR
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1
Slovenská republika
v mene ktorého koná : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR a minister financií SR
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351

(ďalej len „Prijímateľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy č. 1252/2010 v rozsahu časového rámca realizácie aktivít Projektu tak, ako je to uvedené v tomto dodatku.

Článok 1

Článok 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, bod 2.3 sa mení nasledovne:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31. 12. 2012.**“

Článok 2

Článok 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.4 sa mení nasledovne:

„Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené v Programovom manuáli a Písomnom vyzvaní a to od **01.10.2008** do **30.06.2013.**“

Článok 3

Tabuľka č. 4 Merateľné ukazovatele Projektu, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 (Predmet podpory NFP) zmluvy č. 1252/2010 sa nahrádza tabuľkou, ktorá tvorí časť A prílohy tohto dodatku k zmluve. Príloha tohto dodatku tvorí jeho neoddeliteľnú časť.

Článok 4

Tabuľka č. 6 Časový rámeček realizácie aktivít Projektu, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 (Predmet podpory NFP) zmluvy č. 1252/2010 sa nahrádza tabuľkou, ktorá tvorí časť B prílohy tohto dodatku k zmluve. Príloha tohto dodatku tvorí jeho neoddeliteľnú časť.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 1252/2010 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

3. Dodatok je vypracovaný v 7 rovnopisoch, pričom po podpise predmetného dodatku dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.

4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1252/2010.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa _____ :

Podpis:

Ing. Viktor Nižňanský, PhD., vedúci Úradu vlády SR

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa _____ :

Podpis:

Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR a minister financií SR

Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 1252/2010

A. Príloha podľa článku 3 tohto dodatku k zmluve

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet realizovaných analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením programu	počet	0	2008	8	2012
Dopad	Objem prostriedkov vyplatených	EUR	0	2008	6 912 843,26	2017

B. Príloha podľa článku 4 tohto dodatku k zmluve

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Služby eGovernmentu na centrálnej úrovni	10/2008	05/2009
Aktivita 2 Služby eGovernmentu na úrovni samosprávy	10/2008	07/2009
Aktivita 3 Infraštruktúra ISVS na centrálnej úrovni	02/2009	02/2010
Aktivita 4 Infraštruktúra ISVS na úrovni samosprávy	02/2009	02/2010
Aktivita 5 Architektonický rámec a implementácia programu eHealth	06/2009	11/2009
Aktivita 6 Dátové centrum obcí a miest	03/2009	09/2009
Aktivita 7 Integrované obslužné miesta (IOM) obsahujúce spracovanie problematiky riešenia a zavedenie IOM	01/2010	05/2010
Aktivita 8 eGovernment zameraný na rozvoj elektronických služieb vybraných oblastí štátnej správy	12/2009	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	n/a	n/a
Publicita a informovanosť	n/a	n/a