

## Zmenový list číslo 025/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Realizácia činností a služieb pre prevádzkovú podporu modulu ADMIS podľa nasledujúcich požiadaviek:**

1. Aktualizácia nástroja na aplikačný monitoring modulu ADMIS
2. Aktualizácia nástroja na plno textové vyhľadávanie v module ADMIS
3. Konfigurácia a návrh parametrizácie potrebnej diskovej kapacity pre uchovanie metadát a obsahov elektronických dokumentov
4. Konfigurácia a optimalizácia zálohovania produkčného a predprodukčného prostredia
5. Optimalizácia časových odoziev v GUI Zásobníkov práce vedúcich pracovníkov

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia efektívnej prevádzky modulu ADMIS požadujeme realizáciu činností a služieb podľa nasledujúcich požiadaviek:

1. Aktualizáciu nástroja Fabasoft app.telemetry na verziu 2015 na produkčnom prostredí P\_ADMIS a na predprodukčnom prostredí Q\_ADMIS:
  - a. inštaláciu a konfiguráciu monitorovacích agentov
  - b. parametrizáciu "dashboards" (násteniek) a ich grafov
  - c. konfiguráciu "log pools" pre online monitorovanie požiadaviek
  - d. konfiguráciu mailových notifikácií, parametrizáciu nastavenia prahových notifikačných hodnôt jednotlivých stavov pre zasielanie notifikácií
2. Aktualizáciu nástroja Fabasoft Mindbreeze na verziu 2015 na produkčnom prostredí P\_ADMIS:
  - a. inštaláciu a konfiguráciu frontend a backend komponentov
  - b. customizáciu filtra a indexov servisov
  - c. optimalizáciu plno textového vyhľadávania
3. Na základe analýzy, štatistík a požiadaviek zaplňania dátového úložiska realizovať návrh parametrizácie diskovej kapacity resp. vykonať rekonfiguráciu logických úložísk na produkčnom prostredí P-ADMIS.
4. Návrh konfigurácie zálohovacích politík pre centrálny zálohovací systém TSM pre servery ADMIS produkčného prostredia a overenie vykonávania zálohovacích úloh v TSM.
5. Konfiguráciu objektov za účelom optimalizácie odoziev používateľov pri práci so zásobníkom práce.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.


Termín realizácie	23.12.2015
Počet človekohodín	2 084
Cena v EUR bez DPH	185 955,32,- EUR
DPH	37 191,06,- EUR
Cena v EUR s DPH	223 146,38,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	Ing. Zrak
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	Ing. Freud

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite


--

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.


Dňa ..... 02.12.2015 .....



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa



## Kalkulácia ZK 025/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	120	89,23	10 707,60	20,00	2 141,52	12 849,12
2	Analytické práce spolu	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
3	Dizajnérske práce	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Programátorské práce	784	89,23	69 956,32	20,00	13 991,26	83 947,58
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	180	89,23	16 061,40	20,00	3 212,28	19 273,68
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	480	89,23	42 830,40	20,00	8 566,08	51 396,48
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	316	89,23	28 196,68	20,00	5 639,34	33 836,02
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	16	89,23	1 427,68	20,00	285,54	1 713,22
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	180	89,23	16 061,40	20,00	3 212,28	19 273,68
	<b>SPOLU</b>	<b>2 084</b>		<b>185 955,32</b>		<b>37 191,06</b>	<b>223 146,38</b>

Dňa .....

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa