

Zmenový list číslo 022/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analyza a implementácia zmenových požiadaviek rozšírenia súčasného otvoreného modulu AVI pre potreby výmeny údajov v rámci DAC1.

Popis zadania

Žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu zmenových požiadaviek k otvorenému modulu AVI - DAC1.

Ide o zmenové požiadavky pre nasledovné oblasti:

- Odovzdanie údajov krajinám EÚ
- Spracovanie prijatých dát
- Spracovanie štatistík a reportov

Odovzdanie údajov krajinám EÚ

- Daňové priznania - príjmy zo ZČ a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti

V tejto oblasti bude dopracovaný nástroj, pomocou ktorého budú dáta získavané z dátového skladu systému ISFS za pomoci univerzálneho dátového rozhrania (UDR). Dáta budú získané z jednotlivých daňových priznaní tak, aby bola pokrytá celá štruktúra požadovaných dát. Následne budú dáta prevedené do príslušnej štruktúry XML tak, aby bola zabezpečená validácia voči XSD schéme a tým bude zabezpečený celý rozsah dát, ktoré musia byť za dané oblasti príjmov následne odosielané pomocou siete CCN do systémov ostatných členských štátov EÚ.

Spracovanie prijatých dát

V rámci druhej časti procesu Reciprocita a príjem recipročných dát požadujeme novú analýzu a implementáciu vzájomnej výmeny informácií z ISFS a IS ADMIS v takom rozsahu, aby bolo možné zabezpečiť podprocesy. Vo finálnej verzii DFŠ okrem zmeny a doplnenia nových procesov v časti „Stotožnenie subjektov“ a „Vyhodnotenie prijatých dát“ požadujeme doplnenie IS ADMIS ako nového medzičlánku v rámci komunikácie modul DAC1 -> ISFS.

V podprocese „Stotožnenie subjektov“, kde pre vybrané rozhodovacie kroky bola stanovená minimálna hranica výšky reportovanej sumy v zázname jedného daňového subjektu, požadujeme zrealizovať analýzu a implementáciu novej požiadavky, na základe ktorej bude generovaný report stotožnených subjektov pre ďalšie spracovanie. S týmto reportom budú následne pracovať užívatelia modulu DAC1 vrátane vybraných pracovníkov na DÚ.

Spracovanie štatistík a reportov

Budú dopracované štatistiky tak, aby bolo možné pokryť základné požiadavky na reportovanie využitia dát. Jedná sa o reporty, ktoré budú obsahovať základné štatistické údaje ako je:

- Počet správ
- Počet subjektov
- Počet stotožnených/nestotožnených subjektov
- Výška reportovanej a priemernej reportovanej sumy

Reporty budú spracované formou ALV zostáv, ktoré umožňujú ďalšie funkcie ako je napr. triedenie, filtrovanie podľa parametrov uvedených v daných reportoch a pod.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa analýza:

Termín realizácie	23.12.2015
Počet človekohodín	446
Cena v EUR bez DPH	39 796,58,- EUR
DPH	7 959,32,- EUR
Cena v EUR s DPH	47 755,90,- EUR

Etapa implementácia:

Termín realizácie	1.3.2016
Počet človekohodín	874
Cena v EUR bez DPH	77 987,02,- EUR
DPH	15 597,40,- EUR
Cena v EUR s DPH	93 584,42,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	1320
Cena v EUR bez DPH	117 783,60,- EUR
DPH	23 556,72,- EUR
Cena v EUR s DPH	141 340,32,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 022/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	62	89,23	5 532,26	20,00	1 106,45	6 638,71
2	Analytické práce spolu	339	89,23	30 248,97	20,00	6 049,79	36 298,76
3	Dizajnérske práce	48	89,23	4 104,58	20,00	820,92	4 925,50
4	Programátorské práce	640	89,23	57 107,20	20,00	11 421,44	68 528,64
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	92	89,23	8 209,16	20,00	1 641,83	9 850,99
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	15	89,23	1 338,45	20,00	267,69	1 606,14
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	31	89,23	2 766,13	20,00	553,23	3 319,36
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	15	89,23	1 338,45	20,00	267,69	1 606,14
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	15	89,23	1 338,45	20,00	267,69	1 606,14
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	65	89,23	5 799,95	20,00	1 159,99	6 959,94
	SPOLU	1320		117 783,60		23 556,72	141 340,32

Dňa

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa