

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. AV 007/2015

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Spoločnosť „Holíč Ekostavby – SASTA“
Sídlo:	U Svitavy č. 2, 618 00 Brno
Zastúpená:	Ing. Ivan Beneš, predseda predstavenstva
IČO:	469 74 687
DIČ:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu: v tvare IBAN	

Zhotoviteľ:

Názov:	Pamiatkový úrad SR
Sídlo:	Cesta na Červený most č. 6. 814 06 Bratislava
Štatutárny zástupca:	PhDr. Katarína Kosová
IČO:	317 55 194
DIČ:	2021491560
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK09 8180 0000 0070 0006 8939

Článok II.
Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je zmena v Článku IV. ods. 2 Zmluvy o dielo č. AV 007/2015 .
Odsek 2 Článku IV Čas plnenia znie:

„Ukončenie archeologického výskumu: podľa postupu stavebných prác , do 60 dní po ich ukončení, najneskôr do 30. 06. 2016.“

Článok III.
Záverečné ustanovenia

Ostatné náležitosti Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom ostávajú bez zmeny.
Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, súhlasia s celým jeho obsahom a na znak súhlasu ho
vlastnoručne podpisujú.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
Tento Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, 06. novembra 2015

Poskytovateľ:

Objednávateľ:

.....
PhDr.Katarína Kosová
generálna riaditeľka

.....
Ing. Ivan Beneš
predseda predstavenstva