

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov)

na vypracovanie a dodanie Technickej štúdie, Zámeru a Správy o hodnotení

č. objednávateľa : 52/6350/2009/T-1/09

č. zhotoviteľa : 7355-00

pre stavbu:

I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďova-
cou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné
znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zme-
nené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05.
2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán : **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ Investičnej výstavby
podpísať dodatok k zmluve a správy ciest Košice
Sídlo : Kasárenské nám. 4 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180
Telefón : 055/7277 200
Fax : 055/7277 225
E-mail : jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
Osoby oprávnené rokovať za
objedávateľa
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková
ďalej len „objedávateľ“

ZHOTOVITEĽ

Združenie
v zastúpení vedúcim členom združenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Akciová spoločnosť
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
V zastúpení : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
IČO : 31 322 000
IČ pre DPH : SK2020524770
DIČ : 2020524770
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200
Telefón : 02/50234 111, 051/756 28 11
Fax : 051/772 45 31

E-mail : skuban@dopravoprojekt.sk
 Osoby oprávnené na rokovanie za zhotoviteľa
 - vo veciach zmluvných : Ing. Dušan Skuban, člen predstavenstva a riaditeľ divízie Prešov
 - vo veciach technických : Ing. Branislav Juhás, Ing. Ján Longa,

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

na základe postupu prípravy stavby „I/74 Brekov – Humenné“, ktorá je súčasťou posudzovaného úseku cesty I/74, v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2011 sa mení výška sadzby DPH na 20 % a v zmysle záverov z pracovného rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v súlade s čl. 9, ods. 9.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):

ČI. 4 TERMÍNY PLNENIA

Doterajšie znenie ods. 4.1.5 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

4.1.5 Správa o hodnotení **do 30. 06. 2011**

ČI.5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Doterajšie znenie ods. 5.1.3 a 5.1.4 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

5.1.3 Správa o hodnotení

Zmluvná cena bez DPH v EUR	34 451,80
DPH 20 % v EUR	6 890,36
Zmluvná cena za SoH celkom s DPH v EUR	41 342,16

Slovom:

Zmluvná cena bez DPH: Tridsaťštyritisíc štyristopäťdesiatjeden EUR, osemdesiat centov
 DPH (20 %) : Šesťtisíc osemstodeväťdesiat EUR, tridsaťšesť centov
 Zmluvná cena s DPH : Štyridsaťjedentisíc tristoštyridsaťdva EUR, šesťnásť centov

5.1.4 Dokumentácia celkom (Technická štúdia, Zámer, Správa o hodnotení)

Zmluvná cena bez DPH v EUR	254 524,36
DPH 19 % v EUR	41 813,79
DPH 20 % v EUR	6 890,36
Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	303 228,51

Slovom:

Zmluvná cena bez DPH: Dvestopäťdesiatštyritisíc päťstodvadsaťštyri EUR, tridsaťšesť centov
 DPH (19 %) : Štyridsaťjedentisíc osemstottrinásť EUR, sedemdesiatdeväť centov
 DPH (20 %) : Šesťtisíc osemstodeväťdesiat EUR, tridsaťšesť centov
 Zmluvná cena s DPH : Tristotritisíc dvestodvadsaťosem EUR, päťdesiatjeden centov

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 9 sa dopĺňa o nové ods. 9.13, 9.14 a 9.15 s týmto znením:

9.13 Dodatok č. 2 k zmluve má 3 strany, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho

tri rovnopisy sú pre objednávateľa a tri rovnopisy sú pre zhotoviteľa.

- 9.14 Ostatné články zmluvy, č. objednávateľa 52/6350/2009/T-1/09, č. zhotoviteľa 7355-00, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 2 k zmluve, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 9.15 Dodatok č. 2 k zmluve je uzavretý dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Týmto dňom je dodatok č. 2 k zmluve platný a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.