

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo č. Z201518669_Z v znení neskorších dodatkov
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národný bezpečnostný úrad**
Sídlo: Budatínska 30, 850 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36061701
DIČ: 2021594245
Číslo účtu: SK6281800000007000199517

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: **PETRA +, spol. s r.o.**
Sídlo: Račianska 146, 831 54 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35929855
DIČ: 2022074692
IČ DPH: SK2022074692
Číslo účtu: SK5611000000002627028671

Podľa článku V bod 5.5 Zmluvy o dielo č. Z201518669_Z v znení neskorších dodatkov sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli na tomto dodatku:

I.
Predmet dodatku

1. V článku II bod 2.4. Osobitné požiadavky na plnenie – Harmonogram prác, bod 2 písmeno f) sa vypúšťajú slová „po ukončení kolaudačného konania“.
2. Článok III bod 3.2 znie: „Čas / lehota plnenia Zmluvy: 2.9.2015 14:23:00 – 31.12.2015 23:59:59.“.

II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto dodatkom oboznámili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

za Dodávateľa:

za Objednávateľa:

Peter Hudák
konateľ

Ing. Jozef Magala
riaditeľ

