



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 7
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012000401 zo dňa 02. októbra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200040107

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN
zálohové platby:
refundácia:

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012000401 zo dňa 02. októbra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **IS Identifikátora fyzických osôb** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120004.

- 2.1. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **11 822 205,89 EUR** (slovom: jedenásť miliónov osemstodvadsaťdva tisíc dvestopäť EUR, osemdesiatdeväť centov)“

- 2.2. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **11 822 205,89 EUR** (slovom: jedenásť miliónov osemstodvadsaťdva tisíc dvestopäť EUR, osemdesiatdeväť centov)“ čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.“

- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 6 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 7 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	IS Identifikátora fyzických osôb	
Kód ITMS	2110120004	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100.00	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie IS IFO a uvedenie do prevádzky.
Špecifický cieľ projektu 1	Efektívna integrácia informačného systému IFO do celkovej architektúry eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie elektronických služieb IS IFO a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie použiteľnosti elektronických služieb IS IFO pre služby eGovernmentu na úrovni EÚ

4A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2014	0	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2014	0	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2014	0	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	2014	0	2015
	Úspora času	hod.	0,00	2014	0,00	2015
	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	0	2014	7	2015
	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	0	2014	1	2015
	Počet implementovaných elektronických služieb	počet	0	2014	7	2015
	Počet otestovaných elektronických služieb	počet	0	2014	7	2015
Dopad	Zníženie nákladov poskytovateľa služby	Eur	1,870	2015	0,560	2020
	Zníženie nákladov používateľa služby	Eur	1,300	2015	0,150	2020
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	1,720	2015	0,430	2020
	Úspora času používateľa služby	Eur	1,300	2015	0,150	2020
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	1,510	2015	0,290	2020

4B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2014	0	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Úspora času	hod	0,00	2014	0,00	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0	2014	0	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2014	0	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené skupiny	Počet	0
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0
		Úspora času	Hod.	0,00
2	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené skupiny	Počet	0
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0
		Úspora času	Hod.	0,00
		Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	Počet	7
3	Implementácia a testovanie prototypu	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené skupiny	Počet	0
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0
		Úspora času	Hod.	0,00
		Počet implementovaných elektronických služieb	Počet	7
		Počet otestovaných elektronických služieb	Počet	7
4	Implementácie a testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené skupiny	Počet	0
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0
		Úspora času	Hod.	0,00
		Počet implementovaných elektronických služieb	Počet	7

		Počet otestovaných elektronických služieb	Počet	7
		Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	Počet	1
5	Roll-out, Migrácia, Stabilizácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné	Počet	0
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0
		Úspora času	Hod.	0,00
6	Podpora legislatívneho procesu	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné	Počet	0
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0
		Úspora času	Hod.	0,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu¹

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	08/2014	12/2015
Analýza a návrh riešenia	08/2014	09/2015
Implementácia a testovanie prototypu	10/2014	12/2015
Implementácia a testovanie	10/2014	12/2015
Roll-out, migrácia a stabilizácia	05/2015	11/2016
Podpora legislatívneho procesu	03/2015	11/2016
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2014	12/2015
Publicita a informovanosť	06/2014	12/2015

¹ Súčasťou druhej fázy projektu budú tie hlavné aktivity, ktorých realizácia bude ukončená po 31.12.2015.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620	96 000,00	0,00	96 000,00	Riadenie projektu
637001	0,00	160 001,28	160 001,28	Roll-out, migrácia a stabilizácia
637003	243 800,00	0,00	243 800,00	Publicita a informovanosť
637005	20 000,00	0,00	20 000,00	Riadenie projektu
711003	0,00	520 000,90	520 000,90	Roll-out, migrácia a stabilizácia
	136 000,32	0,00	136 000,32	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
	0,00	24 000,00	24 000,00	Podpora legislatívneho procesu
	832 003,22	0,00	832 003,22	Analýza a návrh riešenia
	2 967 953,80	0,00	2 967 953,80	Implementácia a testovanie
	2 771 920,67	0,00	2 771 920,67	Implementácia a testovanie prototypu
713002	575 280,00	0,00	575 280,00	Implementácia a testovanie prototypu
	3 861 537,08	0,00	3 861 537,08	Implementácia a testovanie
713006	21 307,20	0,00	21 307,20	Implementácia a testovanie
	296 403,60	0,00	296 403,60	Implementácia a testovanie prototypu
CELKOVO	11 822 205,89	704 002,18	12 526 208,07	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	136 000,32	0,00	136 000,32
2	Analýza a návrh riešenia	832 003,22	0,00	832 003,22
3	Implementácia a testovanie prototypu	3 643 604,27	0,00	3 643 604,27
4	Implementácia a testovanie	6 850 798,08	0,00	6 850 798,08
5	Roll-out, migrácia a stabilizácia	0,00	680 002,18	680 002,18
6	Podpora legislatívneho procesu	0,00	24 000,00	24 000,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	116 000,00	0,00	116 000,00
	Publicita a informovanosť	243 800,00	0,00	243 800,00
CELKOVO		11 822 205,89	704 002,18	12 526 208,07

9. Podrobný rozpočet projektu

Číslo položky	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH	Cena s DPH (EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v%)	Poznámka
1	hlavná aktivita	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	AS - IS legislatívna analýza	Človekodeň	80,00	500,00	40 000,00	600,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	
2	hlavná aktivita	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Návrh legislatívnych zmien	Človekodeň	80,00	500,00	40 000,00	600,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	
3	hlavná aktivita	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Implementácia legislatívnych zmien	Človekodeň	80,00	416,67	33 333,60	500,00	40 000,32	40 000,32	0,00	100,00	
4	hlavná aktivita	Podpora legisaltívneho procesu	711003	Služby podpory zmien súvisiacich so zmenou legislatívy	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	
5.1.	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia - Vyhotovenie Procesnej analýzy IS IFO (IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID)	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	
5.2	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia - Vyhotovenie Procesnej analýzy IS IFO (KM, RFO)	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	
5.3	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia - Vyhotovenie detailnej špecifikácie požiadaviek IS IFO - Prototyp (IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID)	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	
5.4	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia - Vyhotovenie detailnej špecifikácie požiadaviek IS IFO - Prototyp (KM, RFO)	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	
5.5	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia - . Vyhotovenie detailnej špecifikácie požiadaviek IS IFO - Finálne riešenie (IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID)	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	
5.6	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia - Vyhotovenie detailnej špecifikácie požiadaviek IS IFO - Finálne riešenie (KM, RFO)	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	
6.1	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Koncept a architektúra riešenia (Detailný koncept riešenia) – IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	64,00	416,67	26 666,88	500,00	32 000,26	32 000,26	0,00	100,00	
6.2	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Koncept a architektúra riešenia (Detailný koncept riešenia) – KM, RFO	Človekodeň	64,00	416,67	26 666,88	500,00	32 000,26	32 000,26	0,00	100,00	
6.3	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie užívateľských manuálov prototypu IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.4	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie užívateľských manuálov prototypu IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.5	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie užívateľských manuálov finálneho riešenia IS IFO – IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.6	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie užívateľských manuálov finálneho riešenia IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.7	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie technickej dokumentácie prototypu IS IFO – IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.8	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie technickej dokumentácie prototypu IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.9	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie technickej dokumentácie finálneho riešenia IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.10	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie technickej dokumentácie finálneho riešenia IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.11	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie prevádzkovej dokumentácie prototypu IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.12	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie prevádzkovej dokumentácie prototypu IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.13	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie prevádzkovej dokumentácie finálneho riešenia IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
6.14	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný koncept riešenia - Vyhotovenie prevádzkovej dokumentácie finálneho riešenia IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	

Číslo položky	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH	Cena s DPH (EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v%)	Poznámka
7.1	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailná špecifikácia - Vyhotovenie funkčného návrhu prototypu IS IFO (Detailná špecifikácia) – IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	80,00	500,00	40 000,00	600,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	
7.2	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailná špecifikácia - Vyhotovenie funkčného návrhu prototypu IS IFO (Detailná špecifikácia) – KM, RFO	Človekodeň	80,00	500,00	40 000,00	600,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	
7.3	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailná špecifikácia - Vyhotovenie funkčného návrhu finálneho riešenia IS IFO (Detailná špecifikácia) – IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	80,00	500,00	40 000,00	600,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	
7.4	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailná špecifikácia - Vyhotovenie funkčného návrhu finálneho riešenia IS IFO (Detailná špecifikácia) – KM, RFO	Človekodeň	80,00	500,00	40 000,00	600,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	
7.5	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailná špecifikácia - Bezpečnostný projekt IS IFO - Prototyp	Človekodeň	64,00	416,67	26 666,88	500,00	32 000,26	32 000,26	0,00	100,00	
7.6	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailná špecifikácia - Bezpečnostný projekt IS IFO - Finálne riešenie	Človekodeň	80,00	500,00	40 000,00	600,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	
8.1	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný technický návrh - Vyhotovenie technického návrhu prototypu IS IFO (Detailný technický návrh) - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	
8.2	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný technický návrh - Vyhotovenie technického návrhu prototypu IS IFO (Detailný technický návrh) – KM, RFO	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	
8.3	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný technický návrh - Vyhotovenie technického návrhu finálneho riešenia IS IFO (Detailný technický návrh) - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	64,00	416,67	26 666,88	500,00	32 000,26	32 000,26	0,00	100,00	
8.4	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Detailný technický návrh - Vyhotovenie technického návrhu finálneho riešenia IS IFO (Detailný technický návrh) – KM, RFO	Človekodeň	64,00	416,67	26 666,88	500,00	32 000,26	32 000,26	0,00	100,00	
9.1	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Vývoj prototypu - Inštalácia a konfigurácia HW (prototyp)	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
9.2	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Vývoj prototypu - Vývoj a integrácia IS IFO na IS RFO, eID a NPC (Vývoj prototypu)	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
9.3	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Vývoj prototypu - Elektronické služby - Vývoj (Prototyp)	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
9.4	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Vývoj prototypu - PPaKP - Vývoj (Prototyp)	Človekodeň	160,00	416,67	66 667,20	500,00	80 000,64	80 000,64	0,00	100,00	
9.5	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Vývoj prototypu - Úpravy existujúcich systémov - RFO (Prototyp)	Človekodeň	200,00	500,00	100 000,00	600,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	
9.6	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Vývoj prototypu - Úpravy existujúcich systémov - eID (prototyp)	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
9.7	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Vývoj prototypu - Úpravy existujúcich systémov - NPC (Prototyp)	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
10	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	SW - Operačné systémy	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
11	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	SW - databázový SW	kus	1,00	515 000,00	515 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	100,00	
12	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	SW - ostatné licencie (BPM)	kus	1,00	478 259,89	478 259,89	573 911,87	573 911,87	573 911,87	0,00	100,00	
13	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	SW - nástroje testovania vytvárania	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
14	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	713002	HW - databázový server	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
15	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	713002	HW - aplikačný server	kus	14,00	34 242,86	479 400,00	41 091,43	575 280,00	575 280,00	0,00	100,00	
16	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	713002	HW - webový server	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
17	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	713002	HW - storage (úložisko)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
18.1	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Služby infraštruktúry - Implementácia prototypu IS IFO na produkčnom pracovisku MV SR - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
18.2	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Služby infraštruktúry - Implementácia prototypu IS IFO na produkčnom pracovisku MV SR – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
18.3	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Služby infraštruktúry - Skúšobná prevádzka prototypu IS IFO (Stabilizácia riešenia) – KM, RFO	Človekodeň	300,00	500,00	150 000,00	600,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	
18.4	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Skúšobná prevádzka prototypu IS IFO (Stabilizácia riešenia) - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	300,00	500,00	150 000,00	600,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	
19	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	713006	Komunikačná technika - load balancer	kus	2,00	123 501,50	247 003,00	148 201,80	296 403,60	296 403,60	0,00	100,00	
20	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	713003	Telekomunikačná technika - firewall/router	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
21.1	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Test prototypu - Akceptačné testovanie (Prototyp) - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
21.2	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Test prototypu - Akceptačné testovanie (Prototyp) – KM, RFO	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
22.1	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov IS IFO -Inštalácia a konfigurácia HW (Finálne riešenie)	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	

Číslo položky	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH	Cena s DPH (EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v%)	Poznámka
22.2	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov IS IFO - Vývoj a Integrácia IS IFO na IS RFO, eID a NPC(Vývoj IS IFO, Finálne riešenie)	Človekodeň	160,00	416,67	66 667,20	500,00	80 000,64	80 000,64	0,00	100,00	
22.3	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov IS IFO - Elektronické služby - Vývoj (Finálne riešenie)	Človekodeň	250,00	480,00	120 000,00	576,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00	
22.4	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov IS IFO - Konverzný modul - Vývoj (Finálne riešenie)	Človekodeň	250,00	480,00	120 000,00	576,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00	
22.5	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov IS IFO - PPaKP - Vývoj (Finálne riešenie)	Človekodeň	160,00	416,67	66 667,20	500,00	80 000,64	80 000,64	0,00	100,00	
22.6	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov IS IFO - Úprava existujúcich systémov - RFO (Finálne riešenie)	Človekodeň	200,00	500,00	100 000,00	600,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	
22.7	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov IS IFO - Úpravy existujúcich systémov - eID (Finálne riešenie)	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
22.8	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov IS IFO - Úpravy existujúcich systémov - NPC (Finálne riešenie)	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
23	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	SW - Operačné systémy	kus	1,00	348 239,83	348 239,83	417 887,80	417 887,80	417 887,80	0,00	100,00	
24	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	SW - databázový SW	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
25	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	SW - ostatné licencie (BPM)	kus	1,00	140 056,00	140 056,00	168 067,20	168 067,20	168 067,20	0,00	100,00	
26	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713002	HW - databázový server	kus	1,00	558 048,00	558 048,00	669 657,60	669 657,60	669 657,60	0,00	100,00	
27	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713002	HW - aplikačný server	kus	14,00	7 066,00	98 924,00	8 479,20	118 708,80	118 708,80	0,00	100,00	
28	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713002	HW - webový server	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
29	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713002	HW - storage (úložisko) so vzájomnou replikáciou	kus	1,00	87 548,00	87 548,00	105 057,60	105 057,60	105 057,60	0,00	100,00	
30	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713002	HW - back-up/management server	kus	1,00	29 747,17	29 747,17	35 696,60	35 696,60	35 696,60	0,00	100,00	
31.1	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Služby infraštruktúry - Inštalácia a konfigurácia SW licencí (prototyp)	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
31.2	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Služby infraštruktúry - Inštalácia a konfigurácia SW licencí (Finálne riešenie) (Služby inštruktúry)	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
31.3	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Služby infraštruktúry - Implementácia finálneho riešenia IS IFO na produkčnom pracovisku MV SR - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16	0,00	100,00	
31.4	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Služby infraštruktúry - Implementácia finálneho riešenia IS IFO na produkčnom pracovisku MV SR – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	20 000,16		100,00	
32	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713003	Telekomunikačná technika - load balancer	Počet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
33	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713003	Telekomunikačná technika - firewall/router	Počet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
34	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713006	Komunikačná technika - SAN Switche	kus	2,00	8 878,00	17 756,00	10 653,60	21 307,20	21 307,20	0,00	100,00	
35	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Testy modulov IS IFO	Človekodeň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
36	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integračné testy IS IFO	Človekodeň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
37.1	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Zákaznícke akceptačné testy (UAT) - Akceptačné testovanie (Finálne riešenie) – IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
37.2	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Zákaznícke akceptačné testy (UAT) - Akceptačné testovanie (Finálne riešenie) – KM, RFO	Človekodeň	320,00	416,67	133 334,40	500,00	160 001,28	160 001,28	0,00	100,00	
45	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Nákup SW**	projekt	1,00	518 913,00	518 913,00	622 695,60	622 695,60	622 695,60	0,00	100,00	
46	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713002	Nákup HW**	projekt	1,00	2 443 680,40	2 443 680,40	2 932 416,48	2 932 416,48	2 932 416,48	0,00	100,00	
47	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Inštalácia a konfigurácia, podporný servis, tvorba projektovej dokumentácie	Človekodeň	600,00	626,80	376 080,00	752,16	451 296,00	451 296,00	0,00	100,00	
38.1	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	637001	Realizácia užívateľských školení pre prototyp IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	0,00	20 000,16	100,00	
38.2	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	637001	Realizácia užívateľských školení pre prototyp IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	0,00	20 000,16	100,00	
38.3	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	637001	Realizácia školení technického personálu pre prototyp IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	0,00	20 000,16	100,00	
38.4	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	637001	Realizácia školení technického personálu pre prototyp IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	0,00	20 000,16	100,00	
38.5	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	711003	Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov finálneho riešenia IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	
38.6	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	711003	Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov finálneho riešenia IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	500,00	20 000,00	600,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	
38.7	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	711003	Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov prototypu IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	112,00	416,67	46 667,04	500,00	56 000,45	0,00	56 000,45	100,00	
38.8	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	711003	Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov prototypu IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	112,00	416,67	46 667,04	500,00	56 000,45	0,00	56 000,45	100,00	

Číslo položky	Skupina aktivit	Název aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Název výdavku	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH	Cena s DPH (EUR)	Oprávněný výdavok (v EUR)	Neoprávněný výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v%)	Poznámka
39.1	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	637001	Realizácia užívateľských školení pre finálne riešenie IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	0,00	20 000,16	100,00	
39.2	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	637001	Realizácia užívateľských školení pre finálne riešenie IS IFO – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	0,00	20 000,16	100,00	
39.3	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	637001	Realizácia školení technického personálu pre finálne riešenie IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	0,00	20 000,16	100,00	
39.4	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	637001	Detailný koncept riešenia - Realizácia školení technického personálu pre finálne riešenie – KM, RFO	Človekodeň	40,00	416,67	16 666,80	500,00	20 000,16	0,00	20 000,16	100,00	
39.5	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	711003	Stabilizácia riešenia - Skúšobná prevádzka finálneho riešenia IS IFO (Stabi-lizácia riešenia) - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID	Človekodeň	300,00	500,00	150 000,00	600,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00	
39.6	hlavná aktivita	Rolout, migrácia a stabilizácia	711003	Stabilizácia riešenia - Skúšobná prevádzka finálneho riešenia IS IFO (Stabi-lizácia riešenia) – KM, RFO	Človekodeň	300,00	500,00	150 000,00	600,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00	
40	podporná aktivita	Riadenie projektu	610620	Monitoring projektu	PRJ	1,00	41 666,67	41 666,67	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	
41	podporná aktivita	Riadenie projektu	610620	Riadenie dodávok	PRJ	1,00	19 166,67	19 166,67	23 000	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	
42	podporná aktivita	Riadenie projektu	610620	Finančné riadenie	PRJ	1,00	19 166,67	19 166,67	23 000	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	
43	podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Finančné riadenie	Človekodeň	25,00	666,67	16 666,75	800	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
44	podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Publicita a informovanosť	PRJ	1,00	203 166,67	203 166,67	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	100,00	Po ukončení verejného obstarávania pre Publicitu a informovanosť budú povinné položky informovania a publicity detailne rozčlenené podľa výsledkov súťaže a zaradené podľa ekonomických klasifikácií.
								10 438 506,80		12 526 208,07	11 822 205,89	704 002,18		

Legenda:

* detailná špecifikácia výdavku 45. je uvedená v prílohe 9A podrobného rozpočtu projektu

** detailná špecifikácia výdavku 46 je uvedená v prílohe 9B podrobného rozpočtu projektu