



00623010

Dodatok č.5
k ZMLUVE O DIELO

DZN/1146/2010/0005

č. X313-26/08 zo dňa 26.05.2008 v znení dodatkov č. 1-4
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

**na majetkovoprávnu prípravu k stavebnému povoleniu a majetkovoprávne vysporiadanie
stavby diaľnice „D1 Dubná Skala - Turany“ v k. ú. (č. st. 760)**

Čl. 1
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sa, vložka č.
3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
- podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1726

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Žilina a.s.**
Sídlo: Hollého 7, 010 50 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10650/L
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Stromček
- predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických a cenových:
Bankové spojenie:
IBAN :
SWIFT :
IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Tel./Fax:
E-mail:

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 5 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa: X313-26/08 zo dňa 26.05.2008 v znení Dodatkov č. 1 - 4, ktorej predmetom je majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Dubná Skala - Turany“, v k.ú. až po zápis na list vlastníctva na základe geometrických plánov predložených objednávateľom vyhotovených v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie. Dôvodom, pre ktorý sa predlžuje lehota majetkovoprávneho vysporiadania stavby diaľnice D1 Dubná Skala – Turany v k.ú. je potreba zabezpečiť vyhotovenie zmlúv na vysporiadanie vecných bremien a vyhotovenie kúpnych zmlúv podľa porealizačných geometrických plánov na trvalý záber v k.ú.

Čl. II

Predmet dodatku

V Čl.4 Čas plnenia, sa bod 4.3. nahrádza znením:

Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (uzavretie kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzavretie zmlúv o zriadení vecného bremena, uzavretie zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa v nasledovných termínoch:

1. uzatvorenie zmlúv na vysporiadanie vecných bremien v celom k.ú. Vrútky v termíne do **31.12.2016**,
2. uzatvorenie zmlúv podľa porealizačných geometrických plánov pre trvalý záber v celom k.ú. Vrútky v termíne do **31.12.2016**.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Strömček
predseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva