

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 25.03.2010

Čl. 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra

Zastúpená: Doc. MUDr. Ján Plutinský CSc., riaditeľ

Bankové spojenie: : Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: I

IČO: 37971832

(ďalej len ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

ISS Facility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava

Zastúpená: Ladislav Bacigál, prokurista spoločnosti

Ing. Zoltán Fröhlich, finančný kontrolór, spolupodpisujúca osoba
na základe plnomocenstva

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., č.ú.: :

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 4601/B

IČO: 31 345 212

IČ DPH: SK2020300788

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Tento Dodatok č.3 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo zo dňa 25.03.2010 (ďalej len „Zmluva“) bol dohodnutý zmluvnými stranami z dôvodu zmien rozsahu upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb v objektoch Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra.

Čl. 2 Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb od 01.07.2011 v objektoch Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra nasledovne:

a) Zvyšuje sa rozsah upratovanej plochy v pavilóne A na 2.poschodí o 1111 m² čo predstavuje zvýšenie ceny za služby o 1111 m² x 0,6399 € = **710,93 € bez DPH.**

Cena za služby sa zvyšuje o 710,93 € bez DPH nasledovne:

Cena za služby/mesiac bez DPH
8 083,36 €
Cena za služby/1m ² / mesiac upratovanej plochy (t.j. 12 633 m ²) bez DPH)
0,6399 €

K cene za služby bude fakturovaná DPH v zmysle platnej legislatívy SR.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neuvedené v článku 2 tohto Dodatku zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosťou dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok nadobúda účinnosť od 01.07.2011 a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 25.03.2010.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, že ho neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Nitre, dňa: 27.6.2011
objednávateľ:


Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra

Doc. MUDr. Ján Plutinský Csc
riaditeľ

V Bratislave, dňa: 07.06.2011
zhotoviteľ:

Ladislav Bacigál
prokurista spoločnosti

Ing. Zoltán Fröhlich
finančný kontrolór,
spolupodpisujúca osoba na
základe plnomocenstva

 Facility Services spol. s r. o.
Mokrán Záhon 2, 821 04 Bratislava
tel.: 02/3263 0111, fax: 02/3263 0199
e-mail: 31 345 212
IČ DPH: SK2020300788 021