

**DODATOK Č. DZ221402201000101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214022010001 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Gelnica
sídlo : Banícke Námestie 4, 056 01 Gelnica
Slovenská republika
konajúci : Anna Nemčíková
IČO : 00329061
DIČ : 2021259361
banka : Dexia banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 0408084009/5600
refundácia: 0408084009/5600
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. S cieľom odstrániť identifikované chybné údaje v Zmluve o poskytnutí NFP sa nahrádza v čl. 2 Predmet a účel zmluvy, bod 2.1. Kód ITMS pôvodný text „22140120217“ novým textom „22140220100“ a v čl. 3. Výdavky projektu a NFP, bod 3.1 b) sa nahrádza pôvodný text „606 328,30 EUR“ novým textom „638 328,30 EUR“.
- 2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.04.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **599 339,19 EUR** (slovom: päťstodeväťdesiatdeväťtisíc tristotridsaťdeväť EUR a devätnásť centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **588 241,18 EUR** (slovom: päťstoosemdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťjeden EUR a osemnásť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **558 829,12 EUR** (slovom: päťstopäťdesiatosemtisícosemstodvadsaťdeväť EUR a dvanásť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.6. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214022010001**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 30 -06- 2011

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Gelnici, dňa: 8. 7. 2011

Podpis: ...

Anna Nemčíková, primátorka mesta Gelnica



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice v Gelnici	
Kód ITMS	22140220100	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100 %	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 – iné nešpecifikované služby	100 %	01 – Mestské oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 042 - Košický kraj
Okres	Gelnica
Obec	Gelnica
Ulica	Požiarnícka
Číslo	9

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie pracovných podmienok pre vykonávanie činnosti hasičských zborov v meste Gelnica.
Špecifický cieľ projektu 1	Skvalitnenie poskytovaných služieb hasičskými zbormi prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie Hasičskej stanice v meste Gelnica.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie inžinierskych a administratívnych činností s cieľom dosiahnutia úspešnej realizácie aktivít projektu.
Špecifický cieľ projektu 3	Zvyšovanie úrovne teoretickej prípravy hasičských zborov prostredníctvom vytvorenia podmienok na realizáciu školení a seminárov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2009	588 241,18	2012
	Počet technicky zhodnotených zariadení OHZ	počet	0	2009	1	2012
	Zateplená plocha	m ²	0	2009	940,06	2012
	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zar. celkom	počet	0	2009	1	2017
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	69,34	2017
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	331,37	2017
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	0	2009	114,29	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2009	588 241,18	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Dopad	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	69,34	2017
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	331,37	2017
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	0	2009	114,29	2017
Výsledok	Zateplená plocha	m ²	0	2009	940,06	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia	Stavebné práce	02/2011	11/2011
	Vybavenie	08/2011	09/2011
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		05/2008	11/2011
C Proces verejného obstarávania		01/2010	10/2010
D Externý manažment projektov		08/2009	04/2012

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	04/2012
---------------------------------------	---------

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	545 104,51	8 435,93	553 540,44	
A	Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia	Stavebné práce	EUR	109 743,66	0,00	109 743,66	717003	
			EUR	430 870,85	8 401,93	439 272,78	717002	
		SPOLU	EUR	540 614,51	8 401,93	549 016,44	Σ Stavba	
		Vybavenie	EUR	4 490,00	34,00	4 524,00	633002	
		SPOLU	EUR	4 490,00	34,00	4 524,00	Σ Vybavenie	
Podporné aktivity				EUR	43 136,67	2 662,08	45 798,75	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	29 325,35	0,00	29 325,35	716	
		B3 autorský dozor	EUR	209,62	2 662,08	2 871,70	716	
		SPOLU	EUR	29 534,97	2 662,08	32 197,05	Σ B	
C	Verejné obstarávanie			EUR	2 951,20	0,00	2 951,20	637002
D	Externý manažment projektu			EUR	10 650,50	0,00	10 650,50	637005
Celkovo				EUR	588 241,18	11 098,01	599 339,19	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Dátum: 7. 3. 2011
G-Ateliér, s.r.o.,
Banícke námestie č.
10, Gelnica
Projektant:
Spracoval: Ing. Livia Bobriková

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
	305	Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica	457 513,70	91 502,74	549 016,44
717002	E10-11-A	SO-01 - Vonkajšie úpravy a spevnené plochy	67 473,24	13 494,65	80 967,89
717002	E10-11-B	SO-02 - Vonkajšia kanalizácia - Rekonštrukcia	56 817,85	11 363,57	68 181,42
717002	E10-11-C	SO-03 - Vodovodná prípojka - Rekonštrukcia	18 456,70	3 691,34	22 148,04
717002	E10-11-D	SO-04 - Úprava STL Plynovej prípojky - Rekonštrukcia	278,07	55,61	333,68
717002	E10-11-E	SO-05 - NN prípojka - Rekonštrukcia	2 338,32	467,66	2 805,98
717002	L10-11-F	SO 07 Cvičná veža, oplotenie a brány - REKONŠTRUKCIA	20 129,27	4 025,85	24 155,12
717002	E10-11-G	SO-10-01,02 - Stavebná časť a statika - Rekonštrukcia	129 432,37	25 886,47	155 318,84
717002	E10-11-H	SO-10-03 - Zdravotechnika - Rekonštrukcia	24 257,12	4 851,42	29 108,54
717002	E10-11-I	SO-10-04 - Ústredné vykurovanie - Rekonštrukcia	18 915,42	3 783,08	22 698,50
717002	E10-11-J	SO-10-05a - Silnoprúd, slaboprúd - Rekonštrukcia	15 860,45	3 172,09	19 032,54
717002	E10-11-K	SO-10-07 - Vzduchotechnika - Rekonštrukcia	3 657,50	731,50	4 389,00
717002	E10-11-L	SO-10-06 - Vnútorná plynofikácia - Rekonštrukcia	1 442,73	288,55	1 731,28
717003	L10-11-M	SO-10-01, 02 Stavebná časť a statika- NADSTAVBA	80 655,63	16 131,13	96 786,76
717003	L10-11-N	SO-10-03 Zdravotechnika- NADSTAVBA	401,40	80,28	481,68
717003	L10-11-O	SO-10-04 Ústredné vykurovanie - NADSTAVBA	1 772,93	354,59	2 127,52
717003	L10-11-P	SO-10-05a Silnoprúd, slaboprúd - NADSTAVBA	5 779,46	1 155,89	6 935,35
717003	L10-11-R	SO-10-07 Vzduchotechnika - NADSTAVBA	219,79	43,96	263,75
717003	L10-11-S	SO-10-05b Bleskozvod - NADSTAVBA	2 623,84	524,77	3 148,61
717002	E10-11-T	SO-01 - Neoprávnené výdavky 1	4 397,94	879,59	5 277,53
717002	E10-11-U	SO-02 - Neoprávnené výdavky 2	2 603,67	520,73	3 124,40

Celkom

457 513,70

91 502,74

549 016,44

Rekapitulácia podľa skupín výdavkov:

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Oprávnené výdavky spolu za: 717002	359 059,04 €	71 811,81 €	430 870,85 €
Oprávnené výdavky spolu za: 717003	91 453,05 €	18 290,61 €	109 743,66 €
Neoprávnené výdavky spolu za: 717002	7 001,61 €	1 400,32 €	8 401,93 €
SPOLU:	457 513,70 €	91 502,74 €	549 016,44 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-01 - Vonkajšie úpravy a spevnené plochy

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banické námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Rothová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce HSV						67 473,24	1 039,914
ZEMNÉ PRÁCE						12 040,81	0,000
1	122101102	Odkopávky a prekopávky nezapažené, s prehodením výkopu na vzdial. 3 m, alebo s nalož. na dopr. prostr. v horn. 1a2, cez 100 do 1000 m3	M3	74,770	1,50	112,16	0,000
2	181301112	Rozprestretie a urovanie ornice zo vzdialenosti do 30 m, v rovine do sklonu 1:5 pri ploche cez 500 m2, hrúbky cez 100 do 150 mm	M2	498,530	0,45	224,34	0,000
3	180402111	Založenie trávnik na pôde vopred priprav. s pokosen. nalož. odvoz. do 20 km a so zlož. parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	498,530	0,48	239,29	0,000
4	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku od 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	498,530	0,43	214,37	0,000
5	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hl. od 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	498,530	0,34	169,50	0,000
6	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	498,530	0,09	44,87	0,000
7	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	123,030	0,04	4,92	0,000
8	183403161	Obrobenie pôdy válcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	498,530	0,02	9,97	0,000
9	185802112	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestrením v rovine alebo na svahu do 1:5 vitahumom, kompostom, maštal. hnojom	T	2,990	10,35	30,95	0,000
10	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	1 495,590	0,10	149,56	0,000
11	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6 000 m	M3	0,990	21,06	20,85	0,000
12	185804312	Zaliatie rastlín vodou plochy jednotlivo nad 20 m2	M3	0,990	2,52	2,49	0,000
13	112101102	Rúbanie listnatých stromov s odvetvením a odpratáním do 50 m, priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	KU S	1,000	8,44	8,44	0,000
14	112201102	Odstránenie pŕov s presekaním koreňov a odpratáním do 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KU S	1,000	14,42	14,42	0,000
15	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	99,580	6,65	662,21	0,000
16	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche cez 200 m2 živých, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	M2	59,470	2,04	121,32	0,000
17	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	99,900	1,20	119,88	0,000
18	122202202	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	747,000	2,31	1 725,57	0,000
19	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	M3	373,500	0,67	250,25	0,000
20	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	15,680	17,24	270,32	0,000
21	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	7,840	4,87	38,18	0,000
22	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	8,850	10,73	94,96	0,000
23	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	4,430	0,61	2,70	0,000
24	3	Poplatok za uloženie nekontaminovanej zeminy na skládku	t	1 406,290	3,59	5 048,58	0,000
25	133201101	Hĺbenie šacht s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	9,740	25,61	249,44	0,000
26	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	4,870	3,63	17,68	0,000
27	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	9,740	2,47	24,06	0,000
28	162301402	Vodorovné premiestnenie konárov do 5000 m listnatých stromov priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	KU S	1,000	5,32	5,32	0,000
29	162301412	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 5000 m listnatých stromov priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	KU S	1,000	15,90	15,90	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
30	162301422	Vodorovné premiestnenie pŕov do 5000 m priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	KU S	1,000	19,46	19,46	0,000
31	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	74,770	5,61	419,46	0,000
33	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	99,900	5,61	560,44	0,000
34	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	881,170	0,80	704,94	0,000
35	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	M3	3,890	2,60	10,11	0,000
36	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	M2	498,530	0,20	99,71	0,000
37	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	M2	856,910	0,39	334,19	0,000

ZÁKLADY

372,02 6,207

38	279321311	Betón základových múrov železový (bez výstuže) tr.B 20 (zn.III)	M3	2,500	110,10	275,25	6,055
39	279351105	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	M2	5,000	14,25	71,25	0,146
40	279351106	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	M2	5,000	3,66	18,30	0,000
41	279362021	Výstuž základových nosných múrov zo zvarovanej siete Kari	T	0,005	1 443,91	7,22	0,006

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

432,85 4,282

42	327323126	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských tr. B 20 (zn.III)	M3	1,500	102,92	154,38	3,637
43	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	M2	10,000	17,97	179,70	0,639
44	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	M2	10,000	9,25	92,50	0,000
45	327361040	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	T	0,005	1 253,52	6,27	0,006

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 381,39 77,129

46	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	M2	476,340	2,90	1 381,39	77,129
----	-----------	--	----	---------	------	----------	--------

SPEVNENÉ PLOCHY

32 726,66 917,375

47	564831111	Podklad zo štrkdrv s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	M2	110,870	2,60	288,26	20,962
48	564861114	Podklad zo štrkdrv s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 230 mm	M2	746,040	5,29	3 946,55	317,306
49	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozpr. a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 120 mm	M2	110,870	8,50	942,40	34,024
50	567132115	Podklad z kam. spevneného cementom bez dilat. škár, KZC I, po zhutnení hr. 200 mm	M2	365,470	13,44	4 911,92	186,925
51	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	M2	380,570	0,56	213,12	0,232
52	577142212	Betón asfalt. v pruhu šír. cez 3m tr.II. jemnozr.(ABJ), strednoz.(ABS) a hruboz.(ABH) hr.50 mm	M2	380,570	10,60	4 034,04	49,345
53	577161214	Betón asfalt. v pruhu šír. do 3 m tr. II. jemnozr.(ABJ), strednoz.(ABS) a hrubozr. (ABH) hr. 70 mm	M2	380,570	14,83	5 643,85	68,012
54	581132111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I a II hr.200 mm	M2	380,570	19,65	7 478,20	187,220
55	596912111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	M2	476,340	11,06	5 268,32	53,350

OSTATNÉ PRÁCE

3 716,79 34,921

56	PC000001	Poplatok za uloženie sute z búrania na skládku	t	68,583	10,27	704,35	0,000
57	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	KU S	3,000	14,84	44,52	0,000
58	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	M	85,000	0,41	34,85	0,008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
59	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	M	85,000	0,10	8,50	0,000
60	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	33,000	5,18	170,94	3,491
61	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	M	121,000	6,98	844,58	16,426
62	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	M3	2,120	101,19	214,52	5,017
63	919726213	Dilatačné škáry rezané letisk. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	M	137,000	4,31	590,47	0,014
64	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	M2	380,570	0,02	7,61	0,000
65	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	68,583	1,61	110,42	0,000
66	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	617,220	0,32	197,51	0,000
67	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	68,583	4,12	282,56	0,000
68	4	Uloženie odvodňovacieho žľabu do lôžka z betónu tr. B30 s bočnými oporami	m	26,000	19,46	505,96	9,965

PRESUNY HMÔT

2 452,51

0,000

69	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živiným akejkoľvek dĺžky objektu	T	1 220,153	2,01	2 452,51	0,000
----	-----------	---	---	-----------	------	----------	-------

Špecifikácia materiálu

14 350,21

0,000

70	5721120	Osivo trávové - parková zmes	kg	12,840	4,81	61,76	0,000
71	103112000	Rašelina záhradnícka a kompostová trieda II. VL	T	3,140	26,61	83,56	0,000
72	59202910134	PREMAC Betónová dlažba HAKA začiatok 20 x 16,5 výška 8 cm farba grafit	m2	369,120	12,75	4 706,28	0,000
73	59202910214	PREMAC Betónová dlažba UNIVERZÁL polovička 11,25 x 11,25 výška 6 cm farba grafit	m2	111,980	11,60	1 298,97	0,000
74	PC000002	Odvodňovací žľab BGZ-S 200 včítane liatin.mreže pre zaľ.do 400 kN a ostaného príslušenstva, bez spádu aj so spádom 0,5 %	ks	26,000	224,49	5 836,74	0,000
75	PC000003	Odvodňovacia vpusť včítane liatin.mreže pre zaľ.do 400 kN a kalového koša	ks	2,000	187,13	374,26	0,000
76	PC000031	Terénne schody 8x15/30 šírky 2,0 m, dĺžky 2,7m s oceľovým zábradlím jednostranným z oceľových rúrokv=110cm, s bočným bet.múrikom	ks	1,000	657,51	657,51	0,000
77	PC000195	Zvislá dpravná značka so stĺpikom so zabetónovaním	ks	3,000	66,22	198,66	0,000
78	552425100	Mreža na vozovky s nálevkou 13 6331	KU S	2,000	126,02	252,04	0,000
79	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	M3	4,810	11,93	57,38	0,000
80	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KU S	66,660	1,59	105,99	0,000
81	592174500	Obrubník betónový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	KU S	122,210	4,84	591,50	0,000
82	592236003	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 18 cm TBV 5-66 TECHNO TIP	KU S	2,000	14,43	28,86	0,000
83	592238250	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	KU S	2,000	17,58	35,16	0,000
84	592238400	Betónová uličná vpusť TBV 9-50 590/500/50	KU S	2,000	17,58	35,16	0,000
85	592238500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50	KU S	2,000	13,19	26,38	0,000

Špecifikácia materiálu

Celkom

67 473,24

1 039,914

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-02 - Vonkajšia kanalizácia - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Rothová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						56 817,85	0,000
1 - ZEMNE PRÁCE						16 116,68	0,000
1	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	128,150	7,75	993,16	0,000
2	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	128,150	25,31	3 243,48	0,000
3	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	282,155	6,77	1 910,19	0,000
4	13220-2509	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	141,077	4,03	568,54	0,000
5	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	252,800	3,17	801,38	0,000
6	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	235,300	5,68	1 336,50	0,000
7	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	252,800	0,60	151,68	0,000
8	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	235,300	2,83	665,90	0,000
9	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	282,155	2,41	679,99	0,000
10	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	111,806	7,08	791,59	0,000
11	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	111,806	5,48	612,70	0,000
12	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	111,806	0,69	77,15	0,000
13	17120-1201pop	Poplatok za skládku	m3	111,806	11,06	1 236,57	0,000
14	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	170,349	2,88	490,61	0,000
15	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	61,105	11,06	675,82	0,000
16	17530-1109	Obsyp potrubia - Priplatok za prehodovanie zeminy	m3	61,105	5,43	331,80	0,000
17	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	61,105	25,36	1 549,62	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						4 625,18	0,000
18	38612-0006	Osadenie prefa ORL	kus	1,000	309,97	309,97	0,000
19	592 798060	ORL KGO 20	kus	1,000	4 315,21	4 315,21	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						2 329,41	0,000
20	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	25,630	49,08	1 257,92	0,000
21	45157-7877	Podklad zo štrkopiesku hr. do 20 cm	m2	23,750	6,78	161,03	0,000
22	45211-2121	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška do 20 cm	kus	9,000	6,26	56,34	0,000
23	592 241750	Prstenec vyrovnávací pod mreže	kus	2,000	7,19	14,38	0,000
24	592 241770	Prstenec vyrovnávací pod poklop	kus	7,000	8,22	57,54	0,000
25	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	3,563	111,59	397,60	0,000
26	45231-3131	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,027	109,52	2,96	0,000
27	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	9,000	8,84	79,56	0,000
28	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	0,360	9,77	3,52	0,000
29	45236-1111	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10216	t	0,258	1 157,22	298,56	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE						3 270,38	0,000
30	56690-1111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	25,630	29,45	754,80	0,000
31	56690-5123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	128,150	19,63	2 515,58	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA						10 861,79	0,000
32	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	54,000	0,54	29,16	0,000
33	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 140x4,7x5000	kus	11,804	45,09	532,24	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
34	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	62,500	0,62	38,75	0,000
35	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	13,663	69,51	949,72	0,000
36	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	11,000	1,34	14,74	0,000
37	286 506550	Koleno kanalizačné PVC d140/30°	kus	2,040	3,49	7,12	0,000
38	286 506560	Koleno kanalizačné PVC d140/45°	kus	2,040	3,69	7,53	0,000
39	286 506570	Koleno kanalizačné PVC d 140/60°	kus	1,020	3,72	3,79	0,000
40	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 140mm	kus	5,100	6,53	33,30	0,000
41	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	1,020	8,74	8,91	0,000
42	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	4,000	2,51	10,04	0,000
43	286 507020	Odbočky kanalizačné PVC d140/110 mm	kus	1,020	5,31	5,42	0,000
44	286 507120	Odbočka kanalizačná PVC d 200/140mm	kus	3,060	19,73	60,37	0,000
45	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	17,000	1,57	26,69	0,000
46	286 506660	Koleno kanalizačné PVC d 200/45°	kus	4,080	7,56	30,84	0,000
47	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	13,260	8,74	115,89	0,000
48	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	114,500	1,98	226,71	0,000
49	89411-8001	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	2,000	54,24	108,48	0,000
50	89440-2211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	kus	7,000	18,80	131,60	0,000
51	592 243120	Skruž prechodová SHM 1000/600 100x6,2x60	kus	7,000	46,50	325,50	0,000
52	89440-2311	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/80/9	kus	17,000	18,80	319,60	0,000
53	592 243070	Skruž šachtová	kus	17,000	88,29	1 500,93	0,000
54	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	kus	7,000	349,23	2 444,61	0,000
55	89594-1111	Zhot. vpusti kanalizačnej	kus	2,000	38,23	76,46	0,000
56	484 C09103	Kanálová vpusť s ORL	kus	2,000	648,12	1 296,24	0,000
57	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	7,000	22,21	155,47	0,000
58	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	7,000	185,04	1 295,28	0,000
59	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	kus	2,000	25,31	50,62	0,000
60	552 425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	2,000	186,92	373,84	0,000
61	89950-1411	Stupadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v betóne	kus	42,000	12,19	511,98	0,000
62	89950-2411	Stupadlá liatinové zapustené s vysekaním otvoru v betóne	kus	7,000	24,28	169,96	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

19 614,41 0,000

91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	m	233,000	5,53	1 288,49	0,000
64 91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	233,000	21,70	5 056,10	0,000
65 97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	94,190	17,77	1 673,76	0,000
66 97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	94,190	0,74	69,70	0,000
67 97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	94,190	3,50	329,67	0,000
68 97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	94,190	20,66	1 945,97	0,000
69 99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	325,615	28,41	9 250,72	0,000

Celkom

56 817,85 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-03 - Vodovodná prípojka - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Rothová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY HSV

17 750,45

0,000

1 - ZEMNE PRÁCE

4 553,48

0,000

1	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	30,000	7,75	232,50	0,000
2	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	30,000	25,31	759,30	0,000
3	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	2,000	4,60	9,20	0,000
4	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	29,700	19,01	564,60	0,000
5	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	14,850	1,24	18,41	0,000
6	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	47,600	12,61	600,24	0,000
7	13220-2509	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	47,600	4,03	191,83	0,000
8	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	95,200	3,17	301,78	0,000
9	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	33,000	5,68	187,44	0,000
10	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	95,200	0,60	57,12	0,000
11	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	33,000	2,83	93,39	0,000
12	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	77,300	2,41	186,29	0,000
13	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	30,800	7,08	218,06	0,000
14	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	30,800	5,48	168,78	0,000
15	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	30,800	0,69	21,25	0,000
16	17120-1201pop	Poplatok za skládku	m3	30,800	11,06	340,65	0,000
17	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	46,500	2,88	133,92	0,000
18	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	11,200	11,06	123,87	0,000
19	17530-1109	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	11,200	5,43	60,82	0,000
20	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	11,200	25,36	284,03	0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 118,37

0,000

21	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	2,800	49,08	137,42	0,000
22	45157-7877	Podklad zo štrkopiesku hr. do 20 cm	m2	7,000	3,06	21,42	0,000
23	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,700	111,59	78,11	0,000
24	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	1,100	8,84	9,72	0,000
25	45236-1111	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10216	t	0,064	1 157,22	74,06	0,000
26	56690-1111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	6,000	29,45	176,70	0,000
27	56690-5123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	30,000	19,63	588,90	0,000
28	57295-2122	Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 7 cm	m2	2,000	16,02	32,04	0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA

7 292,85

0,000

29	85026-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	kus	1,000	73,36	73,36	0,000
30	552 585940	Tvarovka liatin. tlaková hrdlová A DN 100/100	kus	1,000	123,05	123,05	0,000
31	85224-2121	Montáž potr. z rúr liat. tlak. príř. do 1m v otv. výk. DN 80	kus	2,000	12,40	24,80	0,000
32	552 521140	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200	kus	1,000	22,07	22,07	0,000
33	552 521180	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 400	kus	1,000	34,75	34,75	0,000
34	85226-2121	Montáž potr. rúr. liat. tlak. príř. do 1 m otv. výk. DN 100	kus	3,000	15,60	46,80	0,000
35	552 521540	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 200	kus	1,000	31,47	31,47	0,000
36	552 521640	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 700	kus	1,000	60,12	60,12	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	85726-1121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100	kus	1,000	19,22	19,22	0,000
38	552 542120	Presuvka hrdlová DN 100	kus	1,000	157,80	157,80	0,000
39	85726-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 100	kus	3,000	12,09	36,27	0,000
40	552 555640	Prechod prírubový DN 100/80	kus	2,000	40,39	80,78	0,000
41	552 557220	Koleno prírubové päťka DN 100	kus	1,000	72,80	72,80	0,000
42	552 558120	Objímka proti posunutiu č. 1254 DN 100	kus	1,000	17,00	17,00	0,000
43	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	m	16,000	0,23	3,68	0,000
44	286 138740	Rúrka tlaková LDPE D 63x 8,6 mm	kus	16,320	16,63	271,40	0,000
45	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	m	15,500	1,01	15,66	0,000
46	286 102050	Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdľovaná	kus	3,000	31,94	95,82	0,000
47	286 3A0704	Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 098 d 63	kus	2,000	19,26	38,52	0,000
48	286 3A3634	Prechodka PE/mosadz UAN 616 155 d 63, Rp 2"	kus	1,000	37,57	37,57	0,000
49	286 3A5118	Redukcia BR 800 213 d 110/63	kus	1,000	15,40	15,40	0,000
50	286 3B00203	Spojka 753 911 614 d 110	kus	1,000	16,53	16,53	0,000
51	286 501540	Tvarovka tlaková PVC ANPL d110 mm	kus	1,000	25,83	25,83	0,000
52	286 501740	Tvarovka tlaková PVC ENPL d110 mm	kus	3,000	13,90	41,70	0,000
53	286 501910	Tvarovka tlaková PVC FNPL d 90 mm	kus	1,000	9,58	9,58	0,000
54	286 501940	Tvarovka tlaková PVC FNPL d110 mm	kus	1,000	12,02	12,02	0,000
55	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojk DN 32-80	kus	1,000	8,63	8,63	0,000
56	87926-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojk DN 100-150	kus	1,000	14,26	14,26	0,000
57	89126-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	kus	2,000	19,73	39,46	0,000
58	422 2I1525	Posúvač E2 s prírubami - DN 100 - 4000 E2	kus	2,000	249,85	499,70	0,000
59	422 9C0210	Súprava zemná TELE E2, RD=1,30-1,80 m - DN 50-100	kus	2,000	38,98	77,96	0,000
60	89126-1221	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 100	kus	2,000	15,60	31,20	0,000
61	422 2I1622	Posuvač E2 s ručným kolieskom DN 100	kus	2,000	397,32	794,64	0,000
62	89126-4121	Montáž filtrov DN 100	kus	1,000	14,47	14,47	0,000
63	422 6F0105	Filter - DN 100	kus	1,000	250,79	250,79	0,000
64	89126-5321	Montáž spätných klapiek DN 100	kus	1,000	13,12	13,12	0,000
65	422 8D0305	Klapka spätná - DN 100	kus	1,000	236,70	236,70	0,000
66	89126-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	kus	1,000	21,18	21,18	0,000
67	422 7B0102	Hydrant nadzemný liatinový RD=1,50 - H4 100	kus	1,000	1 521,67	1 521,67	0,000
68	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	16,000	1,97	31,52	0,000
69	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	16,000	0,44	7,04	0,000
70	89227-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	15,500	0,44	6,82	0,000
71	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	15,500	2,92	45,26	0,000
72	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	2,000	164,28	328,56	0,000
73	89323-2111	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 3.50 m2	kus	1,000	1 498,18	1 498,18	0,000
74	593 412240	Doska stropná	m2	5,000	3,11	15,55	0,000
75	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	1,000	22,21	22,21	0,000
76	286 5A2504	Poklop liatinový D600 x900	kus	1,000	251,73	251,73	0,000
77	89940-1112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	2,000	15,50	31,00	0,000
78	D-1 1104	Poklop uličný Hawle	kus	2,000	24,89	49,78	0,000
79	89950-1411	Stupadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v betóne	kus	6,000	12,19	73,14	0,000
80	89950-2411	Stupadlá liatinové zapustené s vysekaním otvoru v betóne	kus	1,000	24,28	24,28	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 785,75 0,000

81	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	m	60,000	5,53	331,80	0,000
82	91973-1122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	4,000	1,15	4,60	0,000
83	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	4,000	7,08	28,32	0,000
84	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	60,000	21,70	1 302,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
85	97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	22,412	17,77	398,26	0,000
86	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	22,412	0,74	16,58	0,000
87	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	22,412	3,50	78,44	0,000
88	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	22,412	20,66	463,03	0,000
89	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	78,989	27,38	2 162,72	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						706,25	0,004
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						701,13	0,004
90	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodorov. AQUAFIN 2K	m2	14,000	16,41	229,74	0,000
91	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	m2	24,200	19,33	467,79	0,004
92	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,145	24,84	3,60	0,000
722 - Vnútrotný vodovod						5,12	0,000
93	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	1,000	5,12	5,12	0,000
Celkom						18 456,70	0,004

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica
 Objekt: SO-04 - Úprava STL Plynovej prípojky - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica
 Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Spracoval: Rothová

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						149,18	0,000
1 - ZEMNE PRÁCE						99,10	0,000
1	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,000	18,97	37,94	0,000
2	13120-1209	Príplatek za lepiivosť horn. tr. 3	m3	1,000	1,16	1,16	0,000
3	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,000	2,15	4,30	0,000
4	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1,000	5,61	5,61	0,000
5	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,000	4,95	4,95	0,000
6	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,000	0,80	0,80	0,000
7	17120-1201pop	Poplatok za skládku	m3	1,000	15,97	15,97	0,000
8	174101001	Zásyp jám, šachiet, rýh alebo okolo objektov	m3	1,000	2,60	2,60	0,000
9	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,700	10,14	7,10	0,000
10	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,700	6,01	4,21	0,000
11	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	0,700	20,66	14,46	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						10,20	0,000
12	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	0,300	33,99	10,20	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						39,88	0,000
13	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	1,736	22,97	39,88	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M						128,89	0,000
272 - Vedenie diaľkových a prípojných - plynovody						128,89	0,000
14	80220-0040	Montáž plynovodných prípojk z oceľových rúr zvaraním 1 1/2" /40/	m	2,000	10,40	20,80	0,000
15	150 1B0101R	Rúra bralen 6/4"	m	2,040	9,18	18,73	0,000
16	80312-0020	Ručné opláštenie natavením-zosilené	m2	0,400	22,82	9,13	0,000
17	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	2,000	0,74	1,48	0,000
18	80342-0050	Predbežná tlaková skúška vodou 50	m	2,000	11,32	22,64	0,000
19	80343-0040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	2,000	0,21	0,42	0,000
20	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	2,000	1,85	3,70	0,000
21	80371-0050	Prepojenie stávajúcej prípojky na novú	kus	1,000	43,35	43,35	0,000
22	80403-0050	Demontáž potrubia do šrotu do DN 50	kus	2,000	4,32	8,64	0,000
Celkom						278,07	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica
 Objekt: SO-05 - NN prípojka - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Spracoval: Rothová

Dátum: 7. 3. 2011

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banické námestie č. 4, Gelnica
 Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY M						2 338,32	0,000
210 04 Vonkajšie vedenie NN						21,68	0,000
1	21004-0551P	Svorka prúdová	kus	4,000	3,68	14,72	0,000
2	354 305910.1	Svorka prúdová do 25 mm ²	s	4,000	1,74	6,96	0,000
210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble						58,72	0,000
3	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	12,000	1,68	20,16	0,000
4	21010-0253.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x25	kus	4,000	9,64	38,56	0,000
210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.						603,98	0,000
5	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	2,000	12,46	24,92	0,000
6	21019-1543	Montáž piliera PRIS 4	kus	1,000	53,69	53,69	0,000
7	357 000008	Elektromerový rozvádzač RE	s	1,000	314,82	314,82	0,000
8	509H004.	Skriňa VRIS 1 K + KKP	s	1,000	204,44	204,44	0,000
9	21019-1581P	Montáž skrine na stožiar	kus	1,000	6,11	6,11	0,000
210 22 Vedenia uzemňovacie						73,24	0,000
10	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	m	40,000	0,71	28,40	0,000
11	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	40,000	0,97	38,80	0,000
12	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	2,000	2,37	4,74	0,000
13	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	s	2,000	0,65	1,30	0,000
210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové						393,30	0,000
14	21090-1072	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x50	m	40,000	0,63	25,20	0,000
15	341 410M120.1	Kábel Al : NAYY - J 4x50	m	40,000	4,48	179,20	0,000
16	21095-0204	Príplatok na zaťahovanie kábla do 6kg	m	10,000	18,89	188,90	0,000
213 2 PPV a HZS						281,75	0,000
17	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	5,000	9,39	46,95	0,000
18	21329-0010.1	Zapojenie elektrickej siete	hod	5,000	9,39	46,95	0,000
19	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	hod	5,000	9,39	46,95	0,000
20	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	14,09	140,90	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						807,64	0,000
21	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,030	87,81	2,63	0,000
22	46005-0703.	Výkop jamy pre SR4	m ³	1,000	28,18	28,18	0,000
23	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	17,000	5,09	86,53	0,000
24	46020-0303	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	9,000	6,48	58,32	0,000
25	46042-0371	Zriadenie kábl ľožka š 35/10cm, piesok, tehly v smere	m	17,000	3,72	63,24	0,000
26	345 175100.1	Piesok	m ³	1,500	23,75	35,63	0,000
27	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	26,000	3,72	96,72	0,000
28	46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	9,000	3,53	31,77	0,000
29	345 658I254	Chránička PVC-U kábelová tuhá 001733 : KSR 110	m	9,000	3,58	32,22	0,000
30	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	17,000	1,01	17,17	0,000
31	46056-0303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	9,000	2,77	24,93	0,000
32	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m ²	26,000	1,14	29,64	0,000
33	46065-0016.	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón + obetónovanie	m ³	2,000	150,33	300,66	0,000
OSTATNÉ						98,01	0,000
34		Plošina	Sh	3,000	32,67	98,01	0,000

Celkom

Strana 1 z 1

2 338,32 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO 07 Cvičná veža, oplozenie a brány - REKONŠTRUKCIA

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Lívia Bobříková

Dátum: 7. 3. 2011

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banické námestie č. 4, Gelnica

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						6 219,66	56,446
1 - ZEMNE PRÁCE						297,94	0,000
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,160	17,24	88,96	0,000
2	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	5,160	9,49	48,97	0,000
3	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,864	25,61	98,96	0,000
4	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	3,864	3,63	14,03	0,000
5	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	m3	9,024	4,41	39,80	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	9,024	0,80	7,22	0,000
2 - ZÁKLADY						2 826,67	49,111
7	216904112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb tlakovou vodou	m2	73,000	3,91	285,43	1,513
8	262401171	Vrty pre injektáž klad. povrch. priem. 13-56 mm hl. 0-10 m horn. 4	m	7,200	19,21	138,31	0,002
9	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3,999	113,41	453,53	9,689
10	279311911	Základové múry z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	15,041	113,65	1 709,41	36,443
11	279351103	Debnenie zákl. múrov jednostr. drevené tradičné, zhotovenie	m2	22,038	8,18	180,27	1,463
12	279351104	Debnenie zákl. múrov jednostr. drevené tradičné, odstránenie	m2	22,038	2,71	59,72	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						439,40	0,000
13	338171111	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zaliatím	kus	28,000	8,45	236,60	0,000
14	338171121	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	kus	24,000	8,45	202,80	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						1 081,22	5,345
15	622451131	Omiетка vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	m2	100,954	10,71	1 081,22	5,345
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						1 574,43	1,990
16	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	98,829	1,56	154,17	0,000
17	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	m2	98,829	0,91	89,93	1,990
18	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	98,829	0,97	95,86	0,000
19	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	6,708	82,56	553,81	0,000
20	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	m	36,730	3,81	139,94	0,000
21	968071136	Vývesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	kus	2,000	1,89	3,78	0,000
22	968071137	Vývesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	kus	1,000	2,78	2,78	0,000
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,884	9,28	128,84	0,000
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	69,420	0,33	22,91	0,000
25	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	13,884	10,27	142,59	0,000
26	998152121	Presun hmôt oplozenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	t	51,909	4,62	239,82	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						13 909,61	0,334
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						1 224,41	0,292
27	71119313P	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá	m2	73,000	16,67	1 216,91	0,292
28	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0,289	25,94	7,50	0,000
762 - Konštrukcie tesárske						38,23	0,002
29	762331811	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	m	4,300	0,95	4,09	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
30	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	3,000	2,44	7,32	0,000
31	605127340	Doska SM omietaná 1 24-32x170-240	m3	0,099	194,90	19,30	0,000
32	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	3,000	0,85	2,55	0,000
33	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,099	25,83	2,56	0,002
34	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,057	42,27	2,41	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske
77,46
0,006

35	764171106P	Plechová krytina panely	m2	3,000	19,77	59,31	0,000
36	764430220	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 330	m	1,650	10,57	17,44	0,006
37	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,019	37,57	0,71	0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
11 948,78
0,000

38	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	3,000	3,76	11,28	0,000
39	767911120	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 1,6 m	m	33,390	16,34	545,59	0,000
40	767911130	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	74,460	16,34	1 216,68	0,000
41	3132A0837	Panel výš. 1,40 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž. 2,48 m	kus	9,431	125,87	1 187,08	0,000
42	28.73.13 313 2A0839	Panel výš. 1,80 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž. 2,48 m	kus	30,268	146,53	4 435,17	0,000
43	28.75.27 313 2A0909	Stĺpik dĺž. 2,30 m	kus	11,000	32,88	361,68	0,000
44	28.75.27 313 2A1007	Stĺpik dĺž. 1,70m	kus	17,000	26,30	447,10	0,000
45	28.75.27 313 2A1009	Stĺpik dĺž. 2,10m	kus	24,000	31,00	744,00	0,000
46	45.34.10 76792-0210	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 2 m2	kus	2,000	28,18	56,36	0,000
47	45.34.10 76792-0240	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 8 m2	kus	2,000	46,97	93,94	0,000
48	28.12.10 553 463210	Vrátka z oceľových rúrok 100x205	kus	2,000	269,58	539,16	0,000
49	28.12.10 553 463590	Vráta z oceľových rúrok 360x180	kus	1,000	852,88	852,88	0,000
50	28.12.10 553 46359P	Vráta z oceľových rúrok 420*175	kus	1,000	956,21	956,21	0,000
51	45.42.12 76799-5106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	126,998	0,61	77,47	0,000
52	28.11.23 553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	84,156	1,50	126,23	0,000
53	45.42.12 99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1,586	187,86	297,95	0,000

783 - Nátery
620,73
0,034

54	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	2,560	0,67	1,72	0,000
55	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	59,184	4,53	268,10	0,018
56	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	2,560	1,81	4,63	0,000
57	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	3,700	1,48	5,48	0,000
58	783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním	m2	32,000	0,98	31,36	0,000
59	783624930	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+2x plné tmel.	m2	32,000	9,67	309,44	0,015

Celkom
20 129,27
56,780

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-01,02 - Stavebná časť a statika - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Rothová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY HSV

67 929,65 270,063

1 - ZEMNE PRÁCE

113,16 0,000

1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	3,542	24,88	88,12	0,000
2	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,542	2,47	8,75	0,000
3	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	3,542	3,80	13,46	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,542	0,80	2,83	0,000

2 - ZÁKLADY

386,98 8,729

5	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	3,666	105,56	386,98	8,729
---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

5 789,00 36,616

6	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehľami v murive akejkolvek hr. na maltu MC	m3	0,132	182,24	24,06	0,271
7	310239411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehľami v murive akejkolvek hr. na maltu MC	m3	5,198	174,11	905,02	10,672
8	311231411	Murivo nosné z tehál 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	9,318	105,92	986,96	9,764
9	311231503	Murivo nosné z tehál 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	3,861	103,03	397,80	4,334
10	317944313	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22	t	2,678	1 084,77	2 905,01	2,919
11	389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	m3	3,328	171,32	570,15	8,655

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

41 253,50 197,650

12	611421431	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50%	m2	554,160	7,74	4 289,20	37,987
13	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	m2	1 114,781	6,25	6 967,38	56,416
14	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	76,390	6,72	513,34	3,662
15	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	m2	8,852	13,15	116,40	1,147
16	612456212	omietkou	m2	167,708	4,39	736,24	4,447
17	612484010	Potiahnutie vnút. stien sklotextilnou mriežkou	m2	20,310	3,73	75,76	0,083
18	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	171,157	1,06	181,43	0,017
19	622474102	Omietka vonk. stien zo such.zm.bez prednástreku štuková	m2	4,718	9,93	46,85	0,016
20	625991201	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 20 mm	m2	52,430	23,08	1 210,08	0,679
21	625991205	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 80 mm	m2	149,482	27,01	4 037,51	2,104
22	625991207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100 mm	m2	592,374	28,95	17 149,23	8,690
23	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	2,297	109,37	251,22	5,473
24	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	m3	3,643	107,38	391,19	8,681
25	631319173	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	2,014	3,92	7,89	0,000
26	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,068	1 225,26	83,32	0,068
27	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	18,100	38,08	689,25	33,250
28	632451235	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 4 cm	m2	73,550	7,82	575,16	7,300
29	632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 5 cm	m2	179,850	9,13	1 642,03	22,269
30	632481111	Vložka do cementového poteru z rabc. pletiva matná	m2	93,690	2,03	190,19	0,064
31	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	19,000	7,90	150,10	0,359
32	553300720	Zárubňa oceľová 60x197x10cm L	kus	7,000	20,85	145,95	0,000
33	553300730	Zárubňa oceľová 60x197x10cm P	kus	1,000	20,85	20,85	0,000
34	553300740	Zárubňa oceľová 70x197x10cm L	kus	2,000	21,70	43,40	0,000
35	553300760	Zárubňa oceľová 80x197x10cm L	kus	3,000	21,89	65,67	0,000
36	553300770	Zárubňa oceľová 80x197x10cm P	kus	5,000	21,89	109,45	0,000
37	553300830	Zárubňa oceľová 145x197x10cm	kus	1,000	24,72	24,72	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
38	642942331	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 10 m2	kus	2,000	25,14	50,28	0,125
39	642942441	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových nad 10 m2	kus	5,000	32,94	164,70	0,623
40	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplýn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	kus	9,000	147,19	1 324,71	4,186

7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY

1 397,20 0,000

41	78315012P	Živičný náter podlahy	m2	94,790	14,74	1 397,20	0,000
----	-----------	-----------------------	----	--------	-------	----------	-------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

18 989,81 27,069

42	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	682,683	1,69	1 153,73	0,001
----	-----------	--	----	---------	------	----------	-------

$(11,51+1,5*2)*(7,23+9,68)/2-1,8 = 96,564$; $(11,2+1,5*2)*(7,23-1,8)+(34,8-8,3+1,5*2)*(9,68-1,8) = 309,566$; $(8,3+0,35)*(8,43+9,68)/2-1,8+(14,7+1,5)*(8,19-1,8) = 166,274$; $(34,8+0,35-14,7)*(8,43-1,8) = 135,584$; $-25,305 = -25,305$

43	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	m2	682,683	1,01	689,51	17,147
----	-----------	---	----	---------	------	--------	--------

44	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	682,683	1,03	703,16	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

45	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	68,570	2,00	137,14	2,894
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

$22,45+46,12 = 68,570$

46	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	m2	25,930	4,89	126,80	2,067
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

$2,92*4,44*2 = 25,930$

47	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	713,160	2,65	1 889,87	0,035
----	-----------	---	----	---------	------	----------	-------

$11,8*6+14,7*6+15,2*11,35+3,8*0,4+4,2*11,68+14,75*11,38+34,8*11,88+4*0,4 = 964,975$; $-251,815 = -251,815$

48	953831113	Montáž komín. vložky priemer 200 mm	m	2,500	36,32	90,80	0,000
----	-----------	-------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------

49	55350583P	Vložka komínová nerez d200 mm	m	2,500	145,29	363,23	0,000
----	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	--------	-------

50	953945106	Profil soklový hliníkový SI 8	m	66,300	4,10	271,83	0,000
----	-----------	-------------------------------	---	--------	------	--------	-------

51	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	285,670	2,15	614,19	0,000
----	-----------	------------------------------	---	---------	------	--------	-------

$3*3+(0,9+1,97*2)+(2,4+1,8*2)*2+(1,5+1,8*2)+(0,9+0,5*2)*2+(0,95+0,5*2)*3 = 40,590$;
 $(2,8+2,02*2)+(3,28+3,58*2)*4+(0,85+1,8*2)*9+1,4*3*42+(2,92+2,6*2) = 273,170$; $(2,92+1,4*2)*2+(2,42+2,4*2)+(1,2+1,4*2)+(0,85+1,4*2) = 26,310$; $-54,4 = -54,400$

52	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	61,714	2,75	169,71	1,570
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

$2,78*4,78 = 13,288$; $(3,8+3,9+3,4+2,1+1,8)*2,88-0,8*1,97*2-0,6*1,97*3+5*2,7-0,8*1,97 = 48,426$

53	962032241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	25,610	17,80	455,86	1,242
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

$(0,3+3,95+0,18+3,3+1,05)*0,25*2,88-0,8*0,25*1,97*3 = 5,140$;
 $(4,6+14,75)*0,35*0,7+11,25*0,35*0,7/2+3,38*0,2*3,58 = 8,539$;
 $19,85*0,25*(0,3+1)+10,85*0,25*(0,3+1)/2 = 8,214$; $2,4*0,5*1,8-0,85*0,5*0,5 = 1,948$; $4,8*0,3*2,07-2*0,3*2,02 = 1,769$

54	963012520	Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm	m3	2,478	56,04	138,87	0,292
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

$5,3*0,675*0,215+5,3*0,5*0,215*3 = 2,478$

55	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	0,458	73,27	33,56	0,116
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

$3,05*1*0,15$ "poznámka s vynechaním výstuže" = 0,458

56	965044121	Búranie bet. podkladu s poterom	m2	176,850	5,81	1 027,50	0,000
----	-----------	---------------------------------	----	---------	------	----------	-------

$p7a+p7b = 176,850$

57	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	17,190	1,33	22,86	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

$6,51+4,43+1,78+1,63+2,84$ "205-207,216,217" = 17,190

58	967031142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	36,345	3,77	137,02	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	--------	-------

$0,18*2,05*2+0,15*2,05*4+0,3*2,07*2+0,2*3,58*2+0,15*4,78*2+0,25*2,8*4 = 8,956$;
 $0,15*2,88*2+0,4*1,1+0,45*2,1*2+(0,85+1,8*2)*0,4*9+1,8*0,5*2 = 21,014$; $(0,9+2,05*2)*0,3+(1,55+2,05*2)*0,3+(1,2+2,05*2)*0,3*2 = 6,375$

59	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien do 1,5 m2	kus	89,000	0,33	29,37	0,000
----	-----------	--	-----	--------	------	-------	-------

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		$3+3+60+2+10+4+4+2+1 = 89,000$					
60	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	27,000	0,48	12,96	0,000
		$6+12+8+1 = 27,000$					
61	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	1,000	0,85	0,85	0,000
		$1 = 1,000$					
62	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát nad 4m2	kus	1,000	2,78	2,78	0,000
63	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitého alebo zdvoj. do 1 m2	m2	2,625	11,09	29,11	0,261
		$0,9*0,5*3+0,85*0,5*3 = 2,625$					
64	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitého alebo zdvoj. do 2 m2	m2	1,190	6,68	7,95	0,054
		$0,85*1,4 = 1,190$					
65	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitého alebo zdvoj. do 4 m2	m2	1,190	4,80	5,71	0,037
		$1,4*1,4*30+2,8*1,4+1,8*1,8*5 =$					
66	968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitého alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	9,848	3,95	38,90	0,269
		$2,4*2,4+2,92*1,4 = 9,848$					
67	968062559	Vybúranie drevených vrát nad 5 m2	m2	5,397	2,81	15,17	0,170
		$2,62*2,06 = 5,397$					
68	968071136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	kus	1,000	1,89	1,89	0,000
		$1 = 1,000$					
69	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	kus	8,000	2,78	22,24	0,000
		$1+1+1+1+4 = 8,000$					
70	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	40,582	4,94	200,48	0,047
		$0,9*1,97*6+0,8*1,97*13+0,6*1,97*8 = 40,582$					
71	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	2,857	4,94	14,11	0,003
		$1,45*1,97 = 2,857$					
72	968072558	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	m2	10,400	2,81	29,22	0,009
		$2,4*1,5+1,5*1,8+2*2,05 = 10,400$					
73	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	m2	65,656	2,81	184,49	0,056
		$2,8*2,02+3,2*4,4+3,28*3,5*4 = 65,656$					
74	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	5,200	3,66	19,03	0,116
		$3+2,2*1,11,110 = 5,200$					
75	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	0,672	51,06	34,31	0,047
		$1,2*0,4*1,1-0,9*0,4*1,1 = 0,132; 0,33*0,5*1,8+0,27*0,5*1,8 = 0,540$					
76	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	3,116	3,60	11,22	0,064
		$0,62*2,05+0,9*2,05 = 3,116$					
77	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	2,325	31,07	72,24	0,161
		$0,8*0,18*2,05+0,9*0,3*2,05+1,2*0,3*2,05*2 = 2,325$					
78	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	5,431	35,67	193,72	0,376
		$3,19*0,4*1,8-1,8*0,4*1,8+2,9*0,4*1,8-1,8*0,4*1,8+3,15*0,4*1,8-1,8*0,4*1,8 = 2,765; 3,14*0,4*1,8-1,8*0,4*1,8+1,8*0,45*2,1 = 2,666$					
79	971042551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkolvek hrúbky	m3	0,542	182,67	99,01	0,038
		$0,7*0,4*0,4*2+3,14*0,45*0,45*0,5*1,11 = 0,542$					
80	973031844	Výsek. kapias pre zviazanie múrov v murive teh. MC hr. do 30 cm	m	12,060	6,96	83,94	0,000
		$2,3*2+3,73*2 = 12,060$					
81	974031664	Výsekanie rýh v teh. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m	45,150	4,57	206,34	0,000
		$1,1*3+1,25*3*9+2,7*3 = 45,150$					
82	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	68,608	2,23	153,00	0,000
		$(3,83+1,7)*2*2,78+(1,98+2,8)*2*2,78+(1,98+0,9)*2*2,78-0,6*1,97*4 = 68,608$					
83	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	145,504	5,96	867,20	0,000
84	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	145,504	9,28	1 350,28	0,000
85	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	145,504	0,33	48,02	0,000
86	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,504	6,01	874,48	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
87	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	145,504	0,68	98,94	0,000
88	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z". zvláštny odpad	t	2,366	42,40	100,32	0,000
89	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	143,212	10,27	1 470,79	0,000
				145,578-2,366 = 143,212			
90	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	194,445	23,37	4 544,18	0,000
91	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	hod	16,000	8,87	141,92	0,000
				16 "strop sa vybúra s ponechaním výstuže a na strope sa použije pôvodná výstuž = 16,000			
PRÁCE A DODÁVKY PSV						61 488,04	5,682
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						2 654,63	0,521
92	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	263,020	0,13	34,19	0,000
	111631500	Lak asfaltový sudy	t	0,079	2 182,93	172,45	0,000
94	711121131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	m2	546,180	0,34	185,70	0,128
95	111613440	Asfalt AO SI 85/40 bubny	t	0,819	406,18	332,66	0,000
96	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	283,160	0,08	22,65	0,000
97	628111300	Pás asfaltovaný	m2	325,634	0,79	257,25	0,000
98	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor.	m2	64,980	16,25	1 055,93	0,260
				p7b = 64,980			
99	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá	m2	33,315	16,67	555,36	0,133
				(4,5+11,51+34,76+0,35+0,35+6-2,8-3,4-1,1*1,5-3,1-0,9)*0,5 = 22,810; (34,8+0,35+0,95*2-2,92-3,28*4)*0,5 = 10,505			
100	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	1,482	25,94	38,44	0,000
712 - Povlakové krytiny						130,14	0,000
101	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	m2	394,361	0,33	130,14	0,000
713 - Izolácie tepelné						2 360,35	0,046
102	713100823	Odstránenie 1-str. kombinovaných dosiek hr. do 50 mm	m2	394,361	2,22	875,48	0,000
103	713111122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie	m2	43,720	1,60	69,95	0,025
104	713111124	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pristrelenie	m2	20,310	1,88	38,18	0,008
	631411830	Doska čadičová hr. 5 cm	m2	65,311	1,58	103,19	0,000
106	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	229,780	0,64	147,06	0,007
107	2831B0301	Polystyrén extrudovaný hr.20 mm	m2	2,520	2,82	7,11	0,000
				p4*1,05 = 2,520			
108	2831B0303	Polystyrén extrudovaný hr.40 mm	m2	18,627	5,64	105,06	0,000
				p5*1,05 = 18,627			
109	63141259P	Tepelná izolácia hr,25mm	m2	34,430	4,44	152,87	0,000
				32,79*1,05 = 34,430			
110	6314125P1	Tepelná kročajová izolácia hr.20mm	m2	167,696	1,75	293,47	0,000
				176,85*1,05 = 185,693; -17,14*1,05 = -17,997			
111	63141260P	Tepelná izolácia kročajová hr. 4 cm	m2	17,997	6,76	121,66	0,000
112	713141151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	3,150	0,64	2,02	0,000
113	2831B0205	Polystyrén extrudovaný hr.80 mm	m2	3,213	11,27	36,21	0,000
114	631411950	Doska čadičová hr. 20 cm	m2	3,213	3,72	11,95	0,000
115	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	212,640	1,72	365,74	0,005
116	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany	m2	3,150	1,87	5,89	0,001
117	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,932	26,30	24,51	0,000
725 - Zariadenie predmety						735,87	0,000
118	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	ks	1,000	4,56	4,56	0,000
119	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	ks	1,000	3,95	3,95	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
120	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	ks	3,000	3,55	10,65	0,000
121	725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	ks	1,000	6,82	6,82	0,000
122	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	ks	1,000	22,73	22,73	0,000
123	552313600	Jednodrez s odvapnou doskou	kus	1,000	91,11	91,11	0,000
124	725319202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,000	1,99	3,98	0,000
125	725329101	Montáž drezov dvojítych so zápach uzávierkou	ks	1,000	38,75	38,75	0,000
126	552313520	Dvojdrez z nerezú štandardná kvalita	kus	1,000	168,13	168,13	0,000
127	725590812	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	0,263	45,98	12,09	0,000
128	725610810	Demontáž plynových šporákov normálnych alebo kombinovaných	ks	1,000	3,03	3,03	0,000
129	725619101	Montáž plyn. šporákov na svietip. alebo metán bez reg. tlaku	kus	1,000	28,41	28,41	0,000
130	725629102	Montáž varičov-dvojplatička	ks	1,000	2,99	2,99	0,000
131	54121000P	Dvojvarič elektrický	kus	1,000	106,14	106,14	0,000
132	5412100P1	Odsávač pár	kus	1,000	64,81	64,81	0,000
133	5412100P3	Vstavaný varný panel	kus	1,000	167,20	167,20	0,000
134	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,027	19,42	0,52	0,000

762 - Konštrukcie tesárske

1 002,83 0,000

135	762331813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	490,900	1,36	667,62	0,000
136	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	394,361	0,85	335,21	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 277,26 3,022

137	763111112	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB 100 mm	m2	52,194	19,02	992,73	1,299
138	763111132	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB 100 mm	m2	40,283	19,96	804,05	1,136
139	76311313P	Priečky sadrokartónové 2x12 mm GKB 280 mm	m2	4,320	35,93	155,22	0,000
140	7631312P2	D+M Podhlady kazetové impregnované	m2	22,450	21,60	484,92	0,000

$$1,58+2,02+7,7+4,15 = 22,450$$

141	763132110	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez lep. izol. GKB 12,5 mm	m2	46,120	15,69	723,62	0,587
-----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------

$$2,4+43,72 \cdot 101x,107 = 46,120$$

142	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,142	28,18	116,72	0,000
-----	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------

764 - Konštrukcie klampiarske

2 101,20 0,000

143	764171106	Plechová krytina panely	m2	9,310	19,77	184,06	0,000
144	764311822	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 -30ST25-m2	m2	394,361	0,96	378,59	0,000
145	764332860	Klamp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 660 -30ST	m	34,800	0,61	21,23	0,000
146	76435220P	Klamp. poplast.pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	101,400	9,53	966,34	0,000
147	764352820	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 500-30ST	m	34,800	0,75	26,10	0,000
148	764359820	Klamp. demont. kotlík oválny -30ST	kus	3,000	0,80	2,40	0,000
149	76441024P	Klamp. poplast.pl. oplechovanie parapetov rš 285	m	33,550	9,63	323,09	0,000
150	76441025P	Klamp. poplast.pl. oplechovanie parapetov rš 335	m	11,200	9,86	110,43	0,000
151	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	60,500	0,80	48,40	0,000
152	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	27,550	0,66	18,18	0,000
153	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	kus	9,000	0,70	6,30	0,000
154	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,428	37,57	16,08	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

4 586,05 0,000

155	766111820	Demontáž drevených stien plných	m2	41,502	1,58	65,57	0,000
-----	-----------	---------------------------------	----	--------	------	-------	-------

$$2,4^2 \cdot 2,07 + 1,4^2 \cdot 2,4 = 8,328;$$

$$(19,85 + 0,55^2) \cdot (0,52 + 1) / 2 + 11,35 \cdot (0,52 + 1) / 2^2 = 33,174$$

156	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	16,000	5,65	90,40	0,000
157	56216245P	Kľučka hliníková	kus	18,000	13,09	235,62	0,000
158	6116A0110	Dvere vnútr hl 600/1970	kus	8,000	37,42	299,36	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
159	6116A0120	Dvere vnúť hl 700/1970	kus	2,000	37,42	74,84	0,000
160	6116A0130	Dvere vnúť hl 800/1970	kus	6,000	37,42	224,52	0,000
161	6116A013p	Dvere vnúť 2/3zaskl 800/1970	kus	2,000	47,19	94,38	0,000
162	6116A0160	Dvere vnúť 2/3 zaskl. 145/1970	kus	1,000	101,35	101,35	0,000
163	766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	kus	1,000	9,28	9,28	0,000
164	7666611P1	D/10/D+M Drevené dvere protipožiarne EI 30 D3-C 600/1970	kus	1,000	218,95	218,95	0,000
165	7666611P2	D/16/D+M Drevené dvere protipožiarne EI 15 D3-C 700/1970	kus	1,000	218,95	218,95	0,000
166	7666611P3	D/19,20,23/D+M Drevené dvere protipožiarne EI 30 D3-C 800/1970	kus	3,000	222,71	668,13	0,000
167	7666611P4	D/21/D+M Drevené dvere protipožiarne EW 30 D3-C 800/1970	kus	1,000	222,71	222,71	0,000
168	7666611P5	D/29/D+M Drevené dvere protipožiarne EI30 D3-C 900/1970	kus	1,000	222,71	222,71	0,000
169	7666611P6	D/30/D+M Drevené dvere protipožiarne EI15 D3-C 900/1970	kus	1,000	222,71	222,71	0,000
170	7666611P7	D/31/D+M Drevené dvere protipožiarne EW30 D3-C 900/1970	kus	1,000	222,71	222,71	0,000
171	766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	21,000	3,23	67,83	0,000
172	611873560	Prah bukový dĺžka 60šírka 10cm	kus	5,000	2,42	12,10	0,000
173	611873760	Prah bukový dĺžka 70 šírka 10cm	kus	3,000	2,86	8,58	0,000
174	611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	kus	17,000	3,29	55,93	0,000
175	611874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm	kus	3,000	3,68	11,04	0,000
176	611874960	Prah bukový dĺžka 147 šírka 10cm	kus	1,000	6,11	6,11	0,000
177	766695232	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm	kus	1,000	4,36	4,36	0,000
178	766812112	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 150cm	kus	1,000	243,28	243,28	0,000
179	615812370	Súbor kuchynský 150cm	súbor	1,000	964,66	964,66	0,000
180	766812830	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 180cm	kus	1,000	8,45	8,45	0,000
181	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,474	24,30	11,52	0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

26 301,77 0,001

182	76712411P	D/08/D+M Zasklená hliníková stena	m2	6,015	300,45	1 807,21	0,000
183	7676311P1	D/09/D+M Plastové steny jednoduché sklo	m2	2,884	169,17	487,89	0,000

1,4*2,06 *D/09 = 2,884

184	7676311P2	O/01/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 850X850	ks	3,000	108,06	324,18	0,000
185	7676311P3	O/02/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 850X1400	ks	1,000	147,23	147,23	0,000
186	7676311P4	O/03/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 1800X1800	ks	5,000	297,16	1 485,80	0,000
187	7676311P5	O/04/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 900X500	ks	2,000	109,54	219,08	0,000
188	7676311P7	O/06/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 1400X700	ks	12,000	182,64	2 191,68	0,000
189	7676311P8	O/07/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 1400X1400	ks	18,000	234,79	4 226,22	0,000
190	7676311P9	O/08/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 2920X1400	ks	2,000	474,62	949,24	0,000
191	767631P10	O/09/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 2420X2600	ks	1,000	441,61	441,61	0,000
192	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., jednokríd.	kus	1,000	51,66	51,66	0,000
193	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., dvojkrid.	kus	2,000	65,75	131,50	0,000
194	767651210	Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, do 6 m2	kus	3,000	84,54	253,62	0,000
195	55341042P	D/01/Dvere kov. vlys. zám. dozický zateplené hr.50mm 80x197	kus	1,000	349,42	349,42	0,000
196	55341048P	D/04,05/Dvere kov. vlys. zám. dozický 145x175	kus	2,000	695,08	1 390,16	0,000
197	55344611P	D/03/Vráta oceľové zateplené.hr.50mm 2300x1750	kus	2,000	862,28	1 724,56	0,000
198	55344613P	D/02/Vráta oceľové zateplené hr .50mm 3100x3200	kus	1,000	1 324,41	1 324,41	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
199	55344627P	D/06/Vráta oceľové zateplené hr.50mm 2700x2020	kus	1,000	995,66	995,66	0,000
200	5534462P1	D/07/Oceľová brána zateplená hr.50mm 3180/3550	kus	4,000	1 718,92	6 875,68	0,000
201	767651230	Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, do 13 m2	kus	5,000	169,07	845,35	0,000
202	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	12,500	1,05	13,13	0,001

12,5 *rebrík 2,8/0,4 = 12,500

203	998767102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	2,164	30,72	66,48	0,000
-----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

3 859,24 0,993

204	771273113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do lep.do 30cm	m	46,200	4,82	222,68	0,137
-----	-----------	---	---	--------	------	--------	-------

1,4*27+1,2*2+1,5*4 = 46,200

205	771273231	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 15cm	m	46,200	2,43	112,27	0,070
206	59763803P	Dlažba keramická 300x300x9 l	m2	167,503	12,47	2 088,76	0,000
207	771473114	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 15cm	m	75,550	2,46	185,85	0,072

"101-103,106,110,112

; (2,92+2,8+0,15*2)*2-2,92-1,4-0,6+(1,3+2,4)*2-0,6+(2,92+2)*2-0,9*2-0,8 = 21,160; (3,7+3,78)*2-0,9+(4,37*2+1,47)-0,9*2-0,8+(2,02+3,38

208	771473134	Montáž soklov keram.stupňov.do lepidla do 15cm	m	12,300	3,67	45,14	0,012
209	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	108,140	10,64	1 150,61	0,703

p4+p3b+p6b+p7b = 146,160; -38,02 = -38,020

210	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	3,883	13,89	53,93	0,000
-----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

776 - Podlahy povlakové

4 807,80 0,070

211	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	m	308,902	0,36	111,20	0,000
212	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov	m	109,404	0,69	75,49	0,000
213	2841A9004	Profil podlahový 2,5 m	m	112,686	0,80	90,15	0,000
214	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	280,820	3,10	870,54	0,000
215	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	162,400	4,93	800,63	0,059
216	28414550P	Podlahovina PVC	m2	167,273	15,01	2 510,77	0,000
217	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m	146,160	0,78	114,00	0,004
218	776996110	Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	162,400	1,37	222,49	0,007
219	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	0,473	26,49	12,53	0,000

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

637,70 0,000

220	77755720P	Podlaha samonivelizačná hmota hr.3mm	m2	100,770	6,17	621,75	0,000
221	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	t	0,602	26,49	15,95	0,000

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

4 265,87 0,427

222	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu	m2	167,768	13,69	2 296,74	0,427
223	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	m2	6,610	0,87	5,75	0,000
224	597670010	Obklad keramický.200x200x7	m2	171,323	11,22	1 922,24	0,000
225	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	2,962	13,89	41,14	0,000

783 - Nátery

568,51 0,040

226	783125530	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email	m2	2,880	2,82	8,12	0,001
-----	-----------	---	----	-------	------	------	-------

(3,396+0,09)*32 = 111,552; -108,672 = -108,672

227	783125730	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné	m2	2,880	2,44	7,03	0,000
228	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	122,154	4,53	553,36	0,038

(0,6+1,97*2)*(0,1+0,1)*8+(0,7+1,97*2)*(0,1+0,1)*2+(0,8+1,97*2)*(0,1+0,1)*15 = 23,340; (1,45+1,97*2)*(0,1+0,1) = 1,078;
1,2*2,12*2+3,5*3,35*2+2,6*2*1,9*2+2*2*4+3,3*2,17*2+3,48*3,7*2 = 104,372; -6,636 = -6,636

784 - Maľby

4 198,82 0,561

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
229	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	m2	359,044	0,79	283,64	0,101
230	784452471	Malba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	359,044	0,92	330,32	0,071
$146,46+149,042+8,852+10,374+179,2*2+40,283*2+46,12 = 799,814; - 440,770 = -440,770$							
231	784452961	Opr. malba zmes tek. 2 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	m2	1 980,584	1,81	3 584,86	0,389
$1426,424+554,16 = 1980,584$							
PRÁCE A DODÁVKY M						14,68	0,000
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií						14,40	0,000
232	43086100P	D+M Oceľová konštrukcia	kg	9,000	1,60	14,40	0,000
$3396-(22,8+23,1+51,6)*1,03 = 3295,575; 9 "VS1 = 9,000; -3295,575 = -3295,575$							
MCE - ostatné						0,28	0,000
233	990430101	Presun hmôt pre M 43 do 500 m	t	0,009	30,72	0,28	0,000
Celkom						129 432,37	275,745

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-03 - Zdravotechnika - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Rothová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY PSV						24 257,12	0,000
713 - Izolácie tepelné						850,60	0,000
1	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 20	m	102,000	0,62	63,24	0,000
2	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 25	m	65,000	0,64	41,60	0,000
3	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 32	m	85,000	0,66	56,10	0,000
4	71346-2115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 40	m	50,000	0,70	35,00	0,000
5	71346-2116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 50	m	3,000	0,70	2,10	0,000
	71346-2117	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 63	m	28,000	0,71	19,88	0,000
7	71346-2152	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE na potr. DN 20	kus	29,000	1,19	34,51	0,000
8	71346-2153	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE na potr. DN 25	kus	25,000	1,30	32,50	0,000
9	71346-2154	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE na potr. DN 32	kus	21,000	1,37	28,77	0,000
10	71346-2155	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE na potr. DN 40	kus	21,000	1,50	31,50	0,000
11	71346-2156	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE na potr. DN 50	kus	1,000	1,62	1,62	0,000
12	71346-2157	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE na potr. DN 63	kus	6,000	1,74	10,44	0,000
13	283 771025R	Izolácia potrubia IZOFLEX 22x20mm	m	102,000	1,12	114,24	0,000
14	283 771065R	Izolácia potrubia IZOFLEX 28x20mm	m	65,000	1,31	85,15	0,000
15	283 771105R	Izolácia potrubia IZOFLEX 35x20mm	m	85,000	1,47	124,95	0,000
16	283 771145R	Izolácia potrubia IZOFLEX 42x20mm	m	50,000	1,70	85,00	0,000
17	283 771168R	Izolácia potrubia IZOFLEX 52x20mm	m	3,000	2,47	7,41	0,000
18	283 771188R	Izolácia potrubia IZOFLEX 60x20mm	m	28,000	2,60	72,80	0,000
19	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,136	27,90	3,79	0,000
721 - Vnútna kanalizácia						3 714,79	0,000
20	72114-2105	Potrubie kanal. z liat. rúr dažďové DN 100	m	6,000	40,30	241,80	0,000
21	72117-5008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté v zemi	m	1,000	18,70	18,70	0,000
22	72117-5009	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté v zemi	m	22,000	23,76	522,72	0,000
23	72117-5010	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 160/6,2 ležaté v zemi	m	8,000	41,85	334,80	0,000
24	72117-6006	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 stúpacie	m	7,000	32,55	227,85	0,000
25	72117-6008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie	m	30,000	39,26	1 177,80	0,000
26	72117-7002	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie	m	3,000	12,50	37,50	0,000
27	72117-7003	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 pripojovacie	m	13,000	12,19	158,47	0,000
28	72117-7005	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 63/3 pripojovacie	m	4,000	15,91	63,64	0,000
29	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	7,000	1,92	13,44	0,000
30	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	9,000	2,10	18,90	0,000
31	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	5,000	3,17	15,85	0,000
32	552 437460R	Vpust podlahový HL 80	kus	1,000	63,40	63,40	0,000
33	72121-2305	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	kus	2,000	41,85	83,70	0,000
34	551 618290R	Uzávierka zápachová HL406 podomietková pračková	kus	1,000	135,26	135,26	0,000
35	72124-2117R	Lapače strešných spavenín HL 600 d 110	kus	4,000	109,37	437,48	0,000
36	72127-3145R	Ventilačné hlavice HL 810	kus	2,000	26,34	52,68	0,000
37	72127-3146R	Prívzdušňovacia hlavica HL 900	kus	1,000	37,00	37,00	0,000
38	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	29,000	0,60	17,40	0,000
39	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	8,000	0,82	6,56	0,000
40	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	57,000	0,72	41,04	0,000
41	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	0,476	18,49	8,80	0,000
722 - Vnútny vodovod						11 887,76	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
42	72213-0212	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	15,000	10,33	154,95	0,000
43	72213-0213	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	18,000	15,91	286,38	0,000
44	72213-0214	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	15,000	16,74	251,10	0,000
45	72217-1226	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad ľažk. rPE D 63/10,5	m	4,000	20,46	81,84	0,000
46	72217-3312	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	102,000	14,57	1 486,14	0,000
47	72217-3313	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	50,000	17,36	868,00	0,000
48	72217-3314	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	m	85,000	29,96	2 546,60	0,000
49	72217-3315	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	m	32,000	39,78	1 272,96	0,000
50	72217-3316	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 50	m	3,000	54,76	164,28	0,000
51	72217-3316R	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 63	m	28,000	71,29	1 996,12	0,000
52	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	35,000	5,68	198,80	0,000
53	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	23,000	5,99	137,77	0,000
54	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	6,000	12,09	72,54	0,000
55	72222-1136	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový KE 3T G 1	kus	2,000	24,80	49,60	0,000
56	72223-1162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	kus	1,000	40,30	40,30	0,000
57	72223-4232	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. EÚV G 3/4	kus	1,000	73,36	73,36	0,000
58	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	5,000	2,89	14,45	0,000
59	551 135000	Kohút guľový voda 1/2	kus	5,000	3,33	16,65	0,000
60	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	7,000	3,61	25,27	0,000
61	436 1P1504	Filter závitový 3/4"- 08412034	kus	1,000	5,96	5,96	0,000
62	551 135010	Kohút guľový voda 3/4	kus	4,000	4,93	19,72	0,000
63	551 214680	Ventil spätný nátrubkový VE 3030 3/4	kus	2,000	5,54	11,08	0,000
64	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	7,000	3,95	27,65	0,000
65	551 135020	Kohút guľový voda 1	kus	7,000	5,07	35,49	0,000
66	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	1,000	4,64	4,64	0,000
67	551 135030	Kohút guľový voda 5/4	kus	1,000	7,33	7,33	0,000
68	72223-9105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	1,000	5,27	5,27	0,000
69	551 135040	Kohút guľový voda 6/4	kus	1,000	12,68	12,68	0,000
70	72223-9106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	1,000	5,84	5,84	0,000
71	72225-4265	Požiarne prísl., hadic. navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm	súb or	2,000	650,93	1 301,86	0,000
72	551 135050	Kohút guľový voda 2	kus	1,000	15,97	15,97	0,000
73	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	346,000	1,20	415,20	0,000
74	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	346,000	0,79	273,34	0,000
75	99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,512	16,84	8,62	0,000

725 - Zariaďovacie predmety

7 419,98 0,000

76	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súb or	4,000	29,45	117,80	0,000
77	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	kus	4,000	150,29	601,16	0,000
78	642 3D9173	Sedadlo WC ECCO - VV 3006	kus	4,000	22,54	90,16	0,000
79	286 167701	Koleno prípojovacie	kus	4,000	4,41	17,64	0,000
80	72512-9202	Montáž písoárov keramických	súb or	3,000	31,51	94,53	0,000
81	642 5B2033	Písoár ECCO - PENTA	kus	3,000	81,72	245,16	0,000
82	551 617100	Uzávierka zápachová písoárová HL430	kus	3,000	34,66	103,98	0,000
83	72512-9208	Montáž splachovača písoára automatic.	súb or	3,000	22,73	68,19	0,000
84	642 5D0251	Splachovač písoarový APIS P1	kus	3,000	292,12	876,36	0,000
85	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súb or	7,000	27,90	195,30	0,000
86	642 1N2101	Umývadlo 55 x 44 cm - 1095.1, biele	kus	7,000	76,08	532,56	0,000
87	72521-9601	Montáž krytu keramic k umývadlu	súb or	7,000	3,02	21,14	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
88	642 1K1021	Kryt na sifón TERRA 1962.1, biely	kus	7,000	46,97	328,79	0,000
89	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbor	4,000	83,18	332,72	0,000
90	552 1F1352	Box sprchový E-PRAKTIK 80 - EKO	kus	4,000	431,14	1 724,56	0,000
91	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých	súbor	2,000	23,76	47,52	0,000
92	552 310860	Drez z nerez	kus	2,000	118,35	236,70	0,000
93	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	35,13	35,13	0,000
94	642 7A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	1,000	147,47	147,47	0,000
95	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	17,46	34,92	0,000
96	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	18,000	5,79	104,22	0,000
97	551 410500	Ventil rohový T67 1/2 vršok T13	kus	18,000	9,30	167,40	0,000
98	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	kus	7,000	8,53	59,71	0,000
99	551 440026	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru TF-8301 V 1/2"	kus	7,000	121,17	848,19	0,000
100	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	súbor	2,000	10,95	21,90	0,000
101	551 431735	Batéria drezová jednopáková nástenná TF-8310V-150	kus	2,000	122,11	244,22	0,000
102	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	7,000	3,94	27,58	0,000
103	551 615420	Uzávierka zápachová umýv.	kus	7,000	5,07	35,49	0,000
104	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	2,000	4,09	8,18	0,000
105	551 611000	Uzávierka zápachová drezová T 716 DN50	kus	2,000	5,73	11,46	0,000
106	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	6,000	2,76	16,56	0,000
107	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	4,000	4,84	19,36	0,000
108	99872-5102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	l	0,202	19,42	3,92	0,000

732 - Strojovne

294,03 0,000

109	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	1,000	3,79	3,79	0,000
110	426 1A1708	Čerpadlo COMFORT UP 20-30	kus	1,000	290,24	290,24	0,000

734 - Armatúry

89,96 0,000

111	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	1,000	89,89	89,89	0,000
112	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	l	0,003	24,28	0,07	0,000

Celkom

24 257,12 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-04 - Ústredné vykurovanie - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Rothová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY PSV

18 915,42 0,000

713 - Izolácie tepelné

1 045,69 0,000

1	713463130	Montáž tep.izol.potrubia trubicami na potr.DN 15	m	50,000	1,78	89,00	0,000
2	713463132	Montáž tep.izol.potrubia trubicami na potr.DN 20	m	30,000	1,90	57,00	0,000
3	713463133	Montáž tep.izol.potrubia trubicami na potr.DN 25	m	105,000	2,00	210,00	0,000
4	713463134	Montáž tep.izol.potrubia trubicami na potr.DN 32	m	73,000	2,10	153,30	0,000
5	713463136	Montáž tep.izol.potrubia trubicami na potr.DN 50	m	6,000	2,31	13,86	0,000
6	713463150	Montáž tep.izol. ohybov trubicami na potr.DN 15	kus	10,000	3,10	31,00	0,000
7	713463152	Montáž tep.izol. ohybov trubicami na potr.DN 20	kus	6,000	3,10	18,60	0,000
8	713463153	Montáž tep.izol. ohybov trubicami na potr.DN 25	kus	20,000	3,10	62,00	0,000
9	713463154	Montáž tep.izol. ohybov trubicami na potr.DN 32	kus	12,000	3,10	37,20	0,000
10	713463156	Montáž tep.izol. ohybov trubicami na potr.DN 50	kus	4,000	3,10	12,40	0,000
11	631544000p	Tepelno izolačné trubice DN15 /22x20mm/	m	50,000	1,01	50,50	0,000
12	631544010p	Tepelno izolačné trubice DN20 /28x20mm/	m	30,000	1,17	35,10	0,000
13	631544020p	Tepelno izolačné trubice DN25 /35x20mm/	m	105,000	1,33	139,65	0,000
14	631544030p	Tepelno izolačné trubice DN32 /40x20mm/	m	73,000	1,53	111,69	0,000
15	631544040p	Tepelno izolačné trubice DN50 /62x25mm/	m	6,000	3,34	20,04	0,000
16	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	l	0,180	24,19	4,35	0,000

731 - Kotelne

1 727,81 0,000

17	731200825	Demontáž kotlov ocel. plyn. palivo do 40 kW	kus	1,000	24,61	24,61	0,000
18	731200826	Demontáž kotlov ocel. plyn. palivo do 60 kW	kus	1,000	29,22	29,22	0,000
19	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 23 do 35 kW	kus	1,000	101,99	101,99	0,000
20	731249126	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 35 do 52 kW	kus	1,000	101,99	101,99	0,000
21	4054D0201p	Servopohon pre zmiešavacie skupiny - 0020083556	kus	1,000	140,90	140,90	0,000
22	484C09113	Regulácia calorMATIC 630/2 - 0020040073	kus	1,000	379,48	379,48	0,000
23	484C09115p	Kaskádový modul VR 32 pre calorMATIC - 0020003985	kus	1,000	65,75	65,75	0,000
24	7313510301p	Kaskádový systém dymovodu DN 130 pre dva kotly včetně presunu	kus	1,000	813,43	813,43	0,000
25	731999906	Prepojenie kotlov kaskádové	hod	6,000	11,74	70,44	0,000

732 - Strojovne

4 602,77 0,000

26	732111125	Rozdelovače a zberače, telesá DN 80	kus	4,000	62,38	249,52	0,000
27	732111225	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 80	kus	4,000	7,59	30,36	0,000
28	732111314	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 25	kus	6,000	4,72	28,32	0,000
29	732111315	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	kus	1,000	5,04	5,04	0,000
30	732111399p	Montáž hydraulického vyrovnávača tlaku	kus	1,000	58,61	58,61	0,000
31	484C10321p	Hydraulický vyrovnávač tlaku DN 65	kus	1,000	272,40	272,40	0,000
32	732219114p	Montáž ohrievačov vody 500 l	kus	1,000	137,74	137,74	0,000
33	484C02314	Ohrievač zásobníkový uniSTOR VIH R 500 - 0010003079	kus	1,000	1 279,33	1 279,33	0,000
34	732331515	Nádoby expanzné tlakové Reflex N-50/6	kus	1,000	57,03	57,03	0,000
35	732391199p	Montáž doplňovacieho zariadenia Megcontrol a Fillset	kus	1,000	46,97	46,97	0,000
36	4846B1117p	Fillset 10 bar/60st.C - vodomer kontaktný FKV - 6811120	kus	1,000	610,55	610,55	0,000
37	4846B6001p	Magcontrol 10 bar / 90st.C - 6807134	kus	1,000	1 060,47	1 060,47	0,000
38	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	kus	1,000	20,81	20,81	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
39	4261A1837	Čerpadlo UPS 25-60 180 - 59546508	kus	1,000	119,29	119,29	0,000
40	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 32	kus	1,000	20,81	20,81	0,000
41	4261A1307	Čerpadlo MAGNA 32-100 F - 96281018	kus	1,000	590,82	590,82	0,000
42	998732101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,366	40,16	14,70	0,000

733 - Rozvod potrubia

5 347,37 0,000

43	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	301,000	7,25	2 182,25	0,000
44	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	35,000	8,30	290,50	0,000
45	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	105,000	10,26	1 077,30	0,000
46	733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	73,000	12,40	905,20	0,000
47	733111108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	3,000	17,47	52,41	0,000
48	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	66,000	2,35	155,10	0,000
49	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	514,000	0,27	138,78	0,000
50	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	3,000	0,38	1,14	0,000
51	733223205	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 28	m	12,000	19,14	229,68	0,000
52	733223206	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 35	m	6,000	34,55	207,30	0,000
53	733291101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	18,000	0,38	6,84	0,000
54	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	3,573	28,23	100,87	0,000

734 - Armatúry

1 791,42 0,000

55	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom DN 15	kus	3,000	0,62	1,86	0,000
56	551001005p	Vypúšťací guľový kohút s páčkou DN 15	kus	3,000	3,13	9,39	0,000
57	734209104	Montáž armatúr s jedným závitom DN 20	kus	33,000	0,72	23,76	0,000
58	551001001p	Termostatická hlavica RAE 5054	kus	33,000	8,55	282,15	0,000
59	551001004p	Automatický odvoduš. ventil Varia DN 20	kus	2,000	8,03	16,06	0,000
60	734209105	Montáž armatúr s jedným závitom DN 25	kus	13,000	0,72	9,36	0,000
61	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 15	kus	66,000	1,82	120,12	0,000
62	551001002p	Priamy ventil s prednastavením RA-N15 DN 15	kus	33,000	7,37	243,21	0,000
63	551001003p	Uzatváracia spojka priama RLV 15 DN 15	kus	33,000	4,28	141,24	0,000
64	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 25	kus	13,000	2,41	31,33	0,000
65	551135020	Kohút guľový DN 25	kus	8,000	7,51	60,08	0,000
66	551214700	Ventil spätný DN 25	kus	5,000	6,78	33,90	0,000
67	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 32	kus	6,000	2,86	17,16	0,000
	551135030	Kohút guľový DN 32	kus	4,000	11,52	46,08	0,000
69	551214720	Ventil spätný DN 32	kus	1,000	9,53	9,53	0,000
70	551216309p	Poistný ventíl FLAMCO-PRESCOR 350 DN 32	kus	1,000	64,53	64,53	0,000
71	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 50	kus	2,000	4,39	8,78	0,000
72	551001011p	Prístroj na úpravu vody EZV 50 DN 50	kus	1,000	413,29	413,29	0,000
73	551001012p	Filter závitový DN 50	kus	1,000	26,49	26,49	0,000
74	734209126	Montáž armatúr s tromi závitmi DN 32	kus	1,000	3,65	3,65	0,000
75	551001013p	Trojcestný zmešovací ventil DN 32	kus	1,000	45,09	45,09	0,000
76	734411111	Teplomery do 200 st.C	kus	4,000	18,32	73,28	0,000
77	734421150	Tlakomery deformačné č 53312 pr. 100	kus	3,000	36,91	110,73	0,000
78	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	21,79	0,35	0,000

735 - Vykurovacie telesá

3 166,94 0,000

79	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies	kus	15,000	1,31	19,65	0,000
80	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	33,000	4,57	150,81	0,000
81	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	33,000	15,17	500,61	0,000
82	484521021	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600	kus	4,000	53,38	213,52	0,000
83	484521031	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L700	kus	2,000	58,56	117,12	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
84	484521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800	kus	2,000	63,70	127,40	0,000
85	484521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000	kus	2,000	74,05	148,10	0,000
86	484521071	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1100	kus	15,000	80,04	1 200,60	0,000
87	484521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200	kus	6,000	85,99	515,94	0,000
88	484521091	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1300	kus	1,000	92,85	92,85	0,000
89	485záslep	Záslepka	kus	28,000	0,90	25,20	0,000
90	998735101	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	2,138	25,79	55,14	0,000

783 - Nátery

482,06 0,000

91	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	256,000	1,49	381,44	0,000
92	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	258,000	0,39	100,62	0,000

799 - PSV ostatné

751,36 0,000

93	999997005	Vykurovacia skúška	hod	64,000	11,74	751,36	0,000
----	-----------	--------------------	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom

18 915,42 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-05a - Silnoprád, slaboprád - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Rothová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY M						15 860,45	0,000
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice						780,31	0,000
1	210010004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	200,000	0,80	160,00	0,000
2	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25	m	200,000	0,39	78,00	0,000
3	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	60,000	0,85	51,00	0,000
4	345612K002	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42)	kus	60,000	0,17	10,20	0,000
5	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	61,000	4,00	244,00	0,000
6	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	kus	61,000	0,23	14,03	0,000
7	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	26,000	6,32	164,32	0,000
8	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2), plast	kus	26,000	2,26	58,76	0,000
210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble						56,81	0,000
9	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	66,000	0,51	33,66	0,000
10	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	15,000	0,53	7,95	0,000
11	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	20,000	0,76	15,20	0,000
210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo						657,69	0,000
12	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	5,000	2,61	13,05	0,000
13	345350A201	Spínač rad.1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	kus	5,000	2,15	10,75	0,000
14	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	8,000	3,66	29,28	0,000
15	345374L272	Prepínač rad.1 : Plexo™ 90305 , IP55, nástenný, kompletný,	kus	8,000	4,25	34,00	0,000
16	210110022	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2	kus	1,000	4,73	4,73	0,000
17	345353L283	Spínač rad.2 : Plexo nástenný, kompletný,	kus	1,000	7,64	7,64	0,000
18	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	9,000	3,85	34,65	0,000
19	345369L273	Prepínač rad.5 Plexo™ 90307, IP55, nástenný, kompletný,	kus	9,000	7,92	71,28	0,000
20	210110024	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	kus	6,000	3,85	23,10	0,000
21	345374L272	Prepínač rad.1 : Plexo™ 90305 , IP55, nástenný, kompletný,	kus	6,000	4,25	25,50	0,000
22	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	11,000	1,31	14,41	0,000
23	345300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	11,000	3,27	35,97	0,000
24	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	11,000	0,58	6,38	0,000
25	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	12,000	1,43	17,16	0,000
26	345313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	12,000	4,41	52,92	0,000
27	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	12,000	0,58	6,96	0,000
28	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	3,000	1,43	4,29	0,000
29	345324L161	Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	3,000	3,45	10,35	0,000
30	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	3,000	0,58	1,74	0,000
31	210110046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	1,000	1,62	1,62	0,000
32	345327L161	Prepínač rad.7 : 774407 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	1,000	4,82	4,82	0,000
33	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	1,000	0,58	0,58	0,000
34	210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	27,000	2,57	69,39	0,000
35	345410L461	Zásuvka 2-nás. 774390 Valena™, kompletná, biela	kus	27,000	4,01	108,27	0,000
36	210111031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	5,000	3,94	19,70	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	345420L111	Zásuvka 1-nás. 774221 Valena™ IP44, zapustená (oc) bez rámy, s viečkom, biela	kus	5,000	6,81	34,05	0,000
38	345531L701	Rámik 1-násobný IP44 Valena™ 774450, s klapkou, biely	kus	5,000	3,02	15,10	0,000
210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje						28,56	0,000
39	210140462	Ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0S	kus	3,000	1,87	5,61	0,000
40	345332L161	Ovládač tlač. rad.1/0So : 774413 Valena™ (P-Sv) s krytom, bez rámy, biely	kus	3,000	4,63	13,89	0,000
41	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	3,000	3,02	9,06	0,000
210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.						2 312,35	0,000
42	210190001P	Montáž HUP	kus	1,000	4,73	4,73	0,000
43	357000009	Hlavná uzemňovacia prípojnice	kus	1,000	4,09	4,09	0,000
44	210190001P	Montáž zásuvkovej skrine	kus	3,000	4,73	14,19	0,000
45	357563E143	Zásuvková skriňa HENSEL	kus	3,000	245,91	737,73	0,000
46	210190005P	Montáž rozvodnice	kus	2,000	49,22	98,44	0,000
47	357000010	Rozvádzač R1	kus	1,000	868,51	868,51	0,000
48	357000011	Rozvádzač R2	kus	1,000	584,66	584,66	0,000
210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia						7 976,71	0,000
49	210201093P	Montáž svietidiel	kus	131,000	8,86	1 160,66	0,000
50	3491001004	Svietidlo ozn. A	kus	24,000	40,62	974,88	0,000
51	3491001005	Svietidlo ozn. B	kus	7,000	31,45	220,15	0,000
52	3491001006	Svietidlo ozn. C	kus	2,000	55,70	111,40	0,000
53	3491001007	Svietidlo ozn. D	kus	15,000	64,15	962,25	0,000
54	3491001008	Svietidlo ozn. E	kus	10,000	75,26	752,60	0,000
55	3491001009	Svietidlo ozn. G	kus	8,000	31,13	249,04	0,000
56	3491001010	Svietidlo ozn. H	kus	6,000	13,28	79,68	0,000
57	3491001011	Svietidlo ozn. J	kus	16,000	22,52	360,32	0,000
58	3491001012	Svietidlo ozn. J1	kus	3,000	130,66	391,98	0,000
59	3491001013	Svietidlo ozn. K	kus	6,000	27,98	167,88	0,000
60	3491001014	Svietidlo ozn. K1	kus	5,000	17,12	85,60	0,000
61	3491001015	Svietidlo ozn. V	kus	6,000	130,78	784,68	0,000
62	3491001016	Svietidlo ozn. N	kus	13,000	25,71	334,23	0,000
63	3491001017	Svietidlo ozn. AN	kus	6,000	85,33	511,98	0,000
64	3491001018	Svietidlo ozn. CN	kus	3,000	100,41	301,23	0,000
65	3491001019	Svietidlo ozn. X	kus	1,000	528,15	528,15	0,000
210 8 Vodiče, šnúry a káble medené						2 079,06	0,000
66	210803513P	Vodič koaxiálny pevne uložený VCEOY 75-4,8	m	35,000	0,85	29,75	0,000
67	341802M062	Kábel koaxiálny VCEOY 75-4,8	m	35,000	0,91	31,85	0,000
68	210810041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	84,000	0,85	71,40	0,000
69	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	84,000	0,29	24,36	0,000
70	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	460,000	0,85	391,00	0,000
71	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	260,000	0,40	104,00	0,000
72	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,40	40,00	0,000
73	341220M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	m	100,000	1,01	101,00	0,000
74	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	270,000	0,85	229,50	0,000
75	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	270,000	0,66	178,20	0,000
76	210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	210,000	0,90	189,00	0,000
77	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	210,000	1,06	222,60	0,000
78	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	80,000	0,90	72,00	0,000
79	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	80,000	2,43	194,40	0,000
80	210810057P	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	40,000	0,90	36,00	0,000
81	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	40,000	4,10	164,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

213 2 PPV a HZS

704,00 0,000

82	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	50,000	14,08	704,00	0,000
----	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-------

M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab

1 264,96 0,000

83	220280201P	Kábel na prenos dát, pevne uložený	m	40,000	0,85	34,00	0,000
84	341811M050	Kábel na prenos dát CAT5 : FTP100 4x2x0,5	m	40,000	0,28	11,20	0,000
85	220280221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	m	100,000	0,85	85,00	0,000
86	341610M022	Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5	m	50,000	0,14	7,00	0,000
87	341610M028	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0,5	m	50,000	0,27	13,50	0,000
88	220280222	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 10x2x0,5	m	40,000	0,90	36,00	0,000
89	341610M030	Kábel Cu telefónny : SYKFY 10x2x0,5	m	40,000	0,52	20,80	0,000
90	220301201	Zásuvka telefónna pod omietkou	kus	2,000	7,14	14,28	0,000
91	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	2,000	3,02	6,04	0,000
92	374301L131	Zásuvka telef. 2xRJ11 : 774439 Valena™, s krytom, bez rámika, biela	kus	2,000	6,96	13,92	0,000
93	220301201P	Zásuvka TV pod omietkou	kus	2,000	3,88	7,76	0,000
94	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	2,000	3,02	6,04	0,000
95	374300L101	Zásuvka TV-RD : 774433 Valena™, koncová, s krytom, bez rámika, biela	kus	2,000	10,56	21,12	0,000
96	220301202P	Zásuvka pre štruktúrovanú kábeláž	kus	2,000	10,21	20,42	0,000
97	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	2,000	3,02	6,04	0,000
98	374305L111	Zásuvka dátová 2xRJ45 : 774239 Valena™, CAT5e , s krytom,	kus	2,000	10,01	20,02	0,000
99	220301213P	Telefónna prípojková skriňa	kus	1,000	12,46	12,46	0,000
100	357000012	Telefónna prípojková skriňa MIS 1a	kus	1,000	72,99	72,99	0,000
101	3821030006	TV prijímacia stanica	ks	1,000	591,25	591,25	0,000
102	220320321	Montáž tlačítkového tabla do steny do 9 tlačítko	kus	1,000	20,43	20,43	0,000
103	382201T005	Tablo tlačidlové DT	kus	1,000	221,27	221,27	0,000
104	220530646P	Montáž domáceho telefónu	kus	1,000	8,00	8,00	0,000
105	3821030007	Domáci telefón	ks	1,000	15,42	15,42	0,000

Celkom

15 860,45 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-07 - Vzduchotechnika - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Rothová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.				3 657,50	0,000
		Zar.1 - Odsávanie dymu z výfukov aut				2 088,61	0,000
1		Ventilátor RM 160 L, V= 400 m3/hod; N= 130 W - 230 V - 50 Hz	ks	5,000	99,80	499,00	0,000
2		Spätná klapka RSK 160	ks	4,000	7,04	28,16	0,000
3		Samočinná klapka PER 160 W	ks	1,000	19,96	19,96	0,000
4		Samočinná klapka PER 250 W	ks	2,000	29,35	58,70	0,000
5		Ohybná hadica FLEXADUX PGEX 1 - 125	m	4,000	66,93	267,72	0,000
Odolnosť výfukových plynov benzínových a nafto-; vých motorov do 150 °C							
6		Ohybná hadica FLEXADUX PGEX 1 - 160	m	3,000	92,76	278,28	0,000
7		Rúra SPIRO 160	m	25,000	3,17	79,25	0,000
8		Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá	ks	2,000	7,04	14,08	0,000
9		Tvarovka SPIRO 160 zložitá	ks	8,000	8,22	65,76	0,000
10		Rúra SPIRO 250	m	8,000	4,93	39,44	0,000
11		Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá	ks	2,000	10,57	21,14	0,000
12		Tvarovka SPIRO 250 zložitá	ks	2,000	11,51	23,02	0,000
13		Rúra SPIRO 400	m	3,000	9,39	28,17	0,000
14		Záslepka SPIRO 400	ks	3,000	4,46	13,38	0,000
15		Montážny materiál (spojovací, hutný, tesniaca AL páska, SK pásy, závesy atď.)	kg	20,000	11,74	234,80	0,000
Al-páska, SK pásy, závesy atď.)							
16		Montáž zariadenia - % z ceny dodávky	%	25,000	16,71	417,75	0,000
a ďalej sú neobsadené; Zariadenie č.1 spolu:							
		Zar.2 - Vetranie hygienických zariadení a odsávanie kuchynským digestorom				1 568,89	0,000
		Ventilátor EB 100 T, V= 80 m3/hod; N= 30 W - 230 V - 50 Hz	ks	7,000	82,19	575,33	0,000
Ventilátor EB 250 NT Plus							
18		Ventilátor EB 250 NT Plus, V= 230 m3/hod; N= 73 W - 230 V - 50 Hz	ks	3,000	105,67	317,01	0,000
19		Samočinná žalúzia PER 160 W	ks	1,000	19,96	19,96	0,000
20		Samočinná žalúzia PER 250 W	ks	1,000	29,35	29,35	0,000
21		Rúra SPIRO 100	m	5,000	2,11	10,55	0,000
22		Tvarovka SPIRO 100 zložitá	ks	1,000	5,87	5,87	0,000
23		Tvarovka SPIRO 125 zložitá	ks	3,000	7,04	21,12	0,000
24		Rúra SPIRO 160	m	3,000	3,17	9,51	0,000
25		Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá	ks	1,000	7,04	7,04	0,000
26		Tvarovka SPIRO 160 zložitá	ks	2,000	8,22	16,44	0,000
27		Rúra SPIRO 250	m	4,000	4,93	19,72	0,000
28		Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá	ks	1,000	10,57	10,57	0,000
29		Tvarovka SPIRO 250 zložitá	ks	5,000	11,51	57,55	0,000
Montážny materiál (spojovací, tesniaca Al-páska,							
30		Montážny materiál (spojovací, tesniaca AL páska, závesy atď.)	kg	7,000	11,74	82,18	0,000
31		Montáž zariadenia - % z ceny dodávky	hod	30,000	7,88	236,40	0,000
a ďalej sú neobsadené; Zariadenie č.2 spolu:							
32	Pol26	Doprava	kpl	1,000	93,93	93,93	0,000
33	Pol27	Presun hmôt	kpl	1,000	9,39	9,39	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Pol28	Stavebná výpomoc	kpl	1,000	18,79	18,79	0,000
35	Pol30	Kompletačná prídržka	kpl	1,000	9,39	9,39	0,000
36	Pol31	Komplexné vyskúšanie a vyregulovanie zariadenia so zaučením obsluhy	kpl	1,000	18,79	18,79	0,000

Celkom

3 657,50

0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-06 - Vnútná plynofikácia - Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Rothová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 442,73 0,000

723 - Vnútný plynovod

1 409,21 0,000

1	72312-0202	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	10,000	7,84	78,40	0,000
2	72312-0204	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	3,000	11,84	35,52	0,000
3	72312-0205	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	6,000	13,61	81,66	0,000
4	72315-0312	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	m	6,000	12,68	76,08	0,000
5	72315-0314	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 89/3,6	m	3,000	21,16	63,48	0,000
6	72315-0372	Chránička plyn. potrubia D 133/4.5	m	1,000	27,54	27,54	0,000
7	72316-0207	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 2	súb or	1,000	72,48	72,48	0,000
8	72316-0337	Rozperky prípojok k plynomerom G 2	súb or	1,000	9,22	9,22	0,000
9	72319-0204	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	súb or	2,000	39,43	78,86	0,000
10	72321-4114	Armat. plyn. prírub. filter PN 2,5 C 26 601-525 DN 6/4	súb or	1,000	115,48	115,48	0,000
11	72323-1114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	2,000	13,96	27,92	0,000
12	286 3N3104	Spoj izolačný závitový DN/PN - 40/10, závit G 6/4"- 83 05 74	kus	1,000	49,22	49,22	0,000
13	72323-1117	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 2	kus	2,000	45,63	91,26	0,000
14	388 410000	Tlakomer 0-10 kPa komplet	kus	2,000	42,34	84,68	0,000
15	72323-4231	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor	súb or	1,000	222,68	222,68	0,000
16	422 4F3103	Skriňa pre regulačné zostavy	kus	1,000	127,83	127,83	0,000
17	72399-9906	Revízia a vydanie rev. správy	kus	1,000	164,42	164,42	0,000
18	99872-3102	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,172	14,44	2,48	0,000

783 - Nátery

33,52 0,000

19	78341-4140	Nátery olejové kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	22,000	1,30	28,60	0,000
20	78341-5150	Nátery olejové kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	3,000	1,64	4,92	0,000

Celkom

1 442,73 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-01, 02 Stavebná časť a statika- NADSTAVBA

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Ing. Livia Bobriková

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 29 574,55 174,302

D2 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2 228,44 24,483

1	311231503	Murivo nosné z tehál 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	18,163	103,03	1 871,33	20,388
2	330321310	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	m3	0,988	135,80	134,17	2,955
3	331351101	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka do 4 m zhotovenie	m2	10,374	19,41	201,36	1,141
4	331351102	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka do 4 m odstránenie	m2	10,374	2,08	21,58	0,000

D3 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 16 987,58 125,970

5	411161502	Strop z vložiek KSV-60 výška/os.vzd.nos.17/60 cm + nosníky	m2	143,100	52,07	7 451,22	46,729
6	411161503	Strop z vložiek KSV-45 výška/os.vzd.nos.17/45 cm + nosníky	m2	4,770	60,14	286,87	1,670
7	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	6,038	112,92	681,81	14,632
8	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	144,500	4,38	632,91	4,823
9	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	144,500	1,19	171,96	0,000
10	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI	t	0,868	1 432,88	1 243,74	1,044
11	413321313	Nosníky zo železobetónu tr. B 20	m3	13,478	112,93	1 522,07	32,644
12	413351107	Debnenie nosníka bez podpernej konštrukcie zhotovenie-dielce	m2	98,994	17,09	1 691,81	6,987
13	413351108	Debnenie nosníka bez podpernej konštrukcie odstránenie-dielce	m2	98,994	2,92	289,06	0,000
14	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	4,043	15,94	64,45	0,531
15	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	4,043	4,06	16,41	0,000
16	413351217	Podporná konštrukcia nosníkov do 30 kpa - zhotovenie	m2	12,782	20,05	256,28	2,121
17	413351218	Podporná konštrukcia nosníkov do 30 kpa - odstránenie	m2	12,782	5,06	64,68	0,000
18	413361721	Výstuž nosníkov a trávov 10425	t	0,787	1 477,11	1 162,49	0,800
19	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	5,403	111,66	603,30	13,106
20	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	21,511	6,09	131,00	0,399
21	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	21,511	2,12	45,60	0,000
22	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov 10425	t	0,476	1 411,59	671,92	0,484

D4 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 7 926,14 23,195

23	611423123	Vnút. omietka vápcom. strop. na plet. štuk.	m2	146,460	10,75	1 574,45	14,795
24	611481111	Potiahnutie vnút. stropov vypnutím rabinového pletiva	m2	146,460	6,33	927,09	0,157
25	612421637	Omietka vnútorných stien vápenná štuková	m2	72,652	6,72	488,22	3,483
26	612456212	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	m2	3,030	4,39	13,30	0,080
27	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	25,200	1,06	26,71	0,003
28	625981133	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami hr. 75mm	m2	12,216	13,73	167,73	0,109
29	625981134	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 100 mm	m2	32,464	17,66	573,31	0,308
30	625991201	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 20 mm	m2	54,400	21,05	1 145,12	0,705
31	625991207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100 mm	m2	91,371	28,95	2 645,19	1,299
32	632451236	Podier pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	m2	17,140	9,13	156,49	2,122
33	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	7,000	7,90	55,30	0,132

4+3 = 7,000

34	553300760	Zárubňa oceľová 80x197x10cm L	kus	3,000	21,89	65,67	0,000
35	553300770	Zárubňa oceľová 80x197x10cm P	kus	4,000	21,89	87,56	0,000

D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 432,39 0,654

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
36	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	25,305	1,69	42,77	0,000
37	941941391	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	25,305	1,01	25,56	0,636
38	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	25,305	1,03	26,06	0,000
39	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	252,815	2,65	669,96	0,012
40	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	kus	60,000	2,92	175,20	0,005
41	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	kus	9,000	4,07	36,63	0,001
42	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	46,500	1,60	74,40	0,000
43	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	54,400	2,15	116,96	0,000
44	953991321	Dodávka a osad. hmožd. do muriva železobet. HILTY	kus	60,000	2,07	124,20	0,000
45	953991331	Dodávka a osad. hmožd. do muríva železobet. lepená kotva	kus	39,000	2,72	106,08	0,000
46	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	140,758	7,35	1 034,57	0,000
D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV						45 706,91	8,595
D7 713 - Izolácie tepelné						3 410,89	0,106
47	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh 1x polozenie	m2	146,460	0,64	93,73	0,005
48	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech, polozenie na sucho	m2	353,683	0,64	226,36	0,000
49	631411950	Doska čadičová hr. 20 cm	m2	360,940	3,72	1 342,70	0,000
50	6314125P1	Tepelná kročajová izolácia hr.20mm	m2	17,997	1,75	31,49	0,000
51	63141260P	Tepelná izolácia kročajová hr. 4 cm	m2	135,786	6,76	917,91	0,000
52	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	17,140	1,72	29,48	0,000
53	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany	m2	353,683	1,87	661,39	0,101
54	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,100	26,30	107,83	0,000
D8 762 - Konštrukcie tesárske						16 473,84	5,062
55	762311103	D+M KP/D+M kotevných želez	kus	43,000	4,23	181,89	0,000
56	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech prierez. plochy do 120 cm2	m	207,600	4,46	925,90	0,205
57	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech prierez. plochy 120-224 cm2	m	89,708	5,35	479,94	0,089
58	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech prierez. plochy 224-288 cm2	m	495,200	7,56	3 743,71	0,490
59	762342202	Montáž latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	540,000	1,17	631,80	0,000
60	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	540,000	0,75	405,00	0,000
61	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	20,821	25,83	537,81	0,491
62	605000000	Dodávka reziva	m3	20,821	194,90	4 058,01	0,000
63	762511173	Podlahy podkladové z dosiek CETRIS dvojvrstv skrukl. na zraz 2x12mm	m2	146,460	18,79	2 751,98	0,000
64	762810135	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skruklovaných na rošt na zraz hr. dosky 20 mm	m2	121,300	15,50	1 880,15	3,787
65	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	20,763	42,27	877,65	0,000
D9 763 - Konštrukcie - drevostavby						2 333,88	2,757
66	763111112	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB 100 mm	m2	110,759	19,02	2 106,64	2,757
67	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	8,064	28,18	227,24	0,000
D10 764 - Konštrukcie klampiarske						12 029,47	0,000
68	764171106	Plechová krytina panely	m2	540,000	19,77	10 675,80	0,000
69	76432222P	Klamp. poplast.pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 200	m	101,400	5,26	533,36	0,000
70	76434421P	Klamp. poplast.pl. lem. rúr hladké d-300 -30ST	kus	1,000	18,79	18,79	0,000
71	76435921P	Klamp. poplast.pl. žľaby kolík konický pre rúry o d-100	kus	4,000	11,69	46,76	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
72	76441024P	Klamp. poplast.pl. oplechovanie parapetov rš 285	m	18,850	9,63	181,53	0,000
73	76441024P	Klamp. poplast.pl. oplechovanie parapetov rš 215	m	18,000	9,30	167,40	0,000
74	76445420P	Klamp. poplast.pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	30,000	9,35	280,50	0,000
75	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,336	37,57	125,33	0,000

D11 766 - Konštrukcie stolárske 2 747,76 0,001

76	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	7,000	5,65	39,55	0,001
77	56216245P	Kľučka hliníková	kus	7,000	13,09	91,63	0,000
78	6116A0130	Dvere vnútr hl 800/1970	kus	7,000	37,42	261,94	0,000
79	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	kus	7,000	3,23	22,61	0,000
80	611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	kus	7,000	3,29	23,03	0,000
81	766812115	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm	kus	1,000	460,44	460,44	0,000
82	61581238P	Súbor kuchynský 310cm	súbor	1,000	1 841,78	1 841,78	0,000
83	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,279	24,30	6,78	0,000

D12 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2 989,13 0,000

84	7676311P6	O/05/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 1200X1400	ks	1,000	171,65	171,65	0,000
85	7676311P8	O/07/D+M Plastové okná včítane vnútorných parapetov 1400X1400	ks	12,000	234,79	2 817,48	0,000

D13 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 1 067,60 0,289

86	771473114	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 15cm	m	44,210	2,46	108,76	0,042
87	59763803P	Dlažba keramická 300x300x9 l	m2	43,289	12,47	539,81	0,000
88	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	38,020	10,64	404,53	0,247
89	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,044	13,89	14,50	0,000

D14 776 - Podlahy povlakové 2 638,23 0,047

90	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkčených plastov	m	128,156	0,69	88,43	0,000
91	2841A9004	Profil podlahový 2,5 m	m	132,001	0,80	105,60	0,000
92	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov. pásov	m2	108,440	4,93	534,61	0,039
93	28414550P	Podlahovina PVC	m2	111,693	15,01	1 676,51	0,000
94	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m	97,596	0,78	76,12	0,003
95	776996110	Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	108,440	1,37	148,56	0,005
96	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,317	26,49	8,40	0,000

D15 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 108,45 0,000

97	77755720P	Podlaha samonovelizácia hr.3mm	m2	17,140	6,17	105,75	0,000
98	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,102	26,49	2,70	0,000

D16 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 91,32 0,010

99	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 200x100mm	m2	3,030	13,69	41,48	0,008
100	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien. Priplatok za škárovanie	m2	3,030	4,76	14,42	0,002
101	597670010	Obklad keramický. 200x200x7	m2	3,091	11,22	34,68	0,000
102	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,053	13,89	0,74	0,000

D17 783 - Nátery 1 062,62 0,112

103	783125530	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C", "CC" dvojnás. 1x s emailovaním	m2	108,672	2,82	306,46	0,051
104	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C", "CC" základný	m2	108,672	2,44	265,16	0,018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
105	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické ,dvojnás. 1x s emailov.	m2	6,636	4,53	30,06	0,002
106	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické 2x lakovaním	m2	121,300	3,80	460,94	0,040
D18		784 - Maľby				753,72	0,211
107	784413301	Pačok vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	440,770	0,79	348,21	0,124
108	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojfareb. s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	440,770	0,92	405,51	0,087
D19		PRÁCE A DODÁVKY M				5 374,17	0,000
D20		M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií				5 272,92	0,000
109	43086100P	D+M Oceľová konštrukcia	kg	3 295,575	1,60	5 272,92	0,000
D21		MCE - ostatné				101,25	0,000
110	990430101	Presun hmôt pre M 43 do 500 m	t	3,296	30,72	101,25	0,000
Celkom						80 655,63	182,898

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-03 Zdravotechnika- NADSTAVBA

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banické námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Ing. Livia Bobriková

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV						401,40	0,000
D2 713 - Izolácie tepelné						11,28	0,000
1	71346-3132	Montáž tep.izol.potrubiá skr.PE hr. 20mm vnút. d 22	m	3,000	0,92	2,76	0,000
2	71346-3152	Montáž tep.izol. ohybov skr.PE na potr.d 22	kus	2,000	1,44	2,88	0,000
3	272 3A0406p	Izolácia hadicová PE hr.20mm -vnút.pr.had.22 mm	m	3,000	1,87	5,61	0,000
4	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,001	27,90	0,03	0,000
D3 721 - Vnútna kanalizácia						27,94	0,000
	72117-7003	Potrubié kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 prípojovacie	m	2,000	12,19	24,38	0,000
6	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	2,10	2,10	0,000
7	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	2,000	0,72	1,44	0,000
8	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	0,001	18,49	0,02	0,000
D4 722 - Vnútny vodovod						73,18	0,000
9	72217-3312	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20 /DN 15/	m	3,000	14,57	43,71	0,000
10	72219-0401	Prípojky vod. upev. výpust. DN 15	kus	2,000	5,68	11,36	0,000
11	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150mm	kus	1,000	12,09	12,09	0,000
12	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	3,000	1,20	3,60	0,000
13	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	3,000	0,79	2,37	0,000
14	99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,003	16,84	0,05	0,000
D5 725 - Zariadenie predmety						289,00	0,000
15	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých	kus	1,000	23,76	23,76	0,000
16	552 313650p	Drez nerez s odvapnou doskou	kus	1,000	122,11	122,11	0,000
17	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	kus	1,000	10,95	10,95	0,000
18	551 431735	Batéria drezová jednopáková nástenná TF-8310V-150	kus	1,000	122,11	122,11	0,000
19	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	1,000	4,09	4,09	0,000
20	551 611000p	Uzávierka zápachová drezová P-957 AC-50	kus	1,000	5,73	5,73	0,000
21	99872-5102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,013	19,42	0,25	0,000
Celkom						401,40	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-04 Ústredné vykurovanie - NADSTAVBA

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Ing. Livia Bobříková

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 772,93	0,000
D2		713 - Izolácie tepelné				74,09	0,000
1	71346-3132	Montáž tep.izol.potrubiá trubicami na potr.DN 20	m	20,000	1,90	38,00	0,000
2	71346-3152	Montáž tep.izol. ohybov trubicami na potr.DN 20	kus	4,000	3,10	12,40	0,000
3	631 544010p	Tepelno izolačné trubice DN20 /28x20mm/	m	20,000	1,17	23,40	0,000
4	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	24,19	0,29	0,000
D3		733 - Rozvod potrubia				515,55	0,000
5	73311-1103	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	29,000	7,25	210,25	0,000
6	73311-1104	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	30,000	8,30	249,00	0,000
7	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	16,000	2,35	37,60	0,000
8	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	59,000	0,27	15,93	0,000
9	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,098	28,23	2,77	0,000
D4		734 - Armatúry				196,48	0,000
10	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom DN 20	kus	8,000	0,72	5,76	0,000
11	551 001001p	Termostatická hlavica RAE 5054	kus	8,000	8,55	68,40	0,000
12	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 15	kus	16,000	1,82	29,12	0,000
13	551 001002p	Priamý ventil s prednastavením RA-N15 DN 15	kus	8,000	7,37	58,96	0,000
14	551 001003p	Uzatváracia spojka priama RLV 15 DN 15	kus	8,000	4,28	34,24	0,000
15	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	21,79	0,00	0,000
D5		735 - Vykurovacie telesá				827,37	0,000
16	73515-3300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies	kus	8,000	1,31	10,48	0,000
17	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	8,000	4,57	36,56	0,000
18	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	8,000	15,16	121,28	0,000
19	484 521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800	kus	1,000	63,70	63,70	0,000
20	484 521051	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L900	kus	1,000	68,91	68,91	0,000
21	484 521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000	kus	1,000	74,05	74,05	0,000
22	484 521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200	kus	5,000	85,98	429,90	0,000
23	485 záslep	Záslepka	kus	8,000	0,90	7,20	0,000
24	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,593	25,79	15,29	0,000
D6		783 - Nátery				65,52	0,000
25	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	39,000	1,48	57,72	0,000
26	78342-4740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	20,000	0,39	7,80	0,000
D7		799 - PSV ostatné				93,92	0,000
27	99999-7005	Vykurovacia skúška	hod	8,000	11,74	93,92	0,000
Celkom						1 772,93	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica
 Objekt: SO-10-05a Silnoprúd, slaboprúd - NADSTAVBA

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banické námestie č. 4, Gelnica
 Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Spracoval: Ing. Lívia Bobříková
 Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
D1	PRÁCE A DODÁVKY M					5 779,46	0,010
D2	M21 - 155 Elektromontáže					5 779,46	0,010
D3	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice					201,08	0,010
1	21001	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	100,000	0,80	80,00	0,000
2	3457106400	Rúrka el. inštalčná ohybná 083271:FXP-TURBO 25	m	100,000	0,39	39,00	0,010
3	2100301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	39,000	0,85	33,15	0,000
4	345 612K002	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42)	kus	39,000	0,17	6,63	0,000
5	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	10,000	4,00	40,00	0,000
6	345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	kus	10,000	0,23	2,30	0,000
D4	210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble					9,18	0,000
7	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	18,000	0,51	9,18	0,000
D5	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo					364,80	0,000
8	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	2,000	1,26	2,52	0,000
9	345 300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	2,000	3,28	6,56	0,000
10	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	2,000	0,58	1,16	0,000
11	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	5,000	1,43	7,15	0,000
12	345 313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	5,000	4,41	22,05	0,000
13	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	5,000	0,58	2,90	0,000
14	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	1,000	1,43	1,43	0,000
15	345 324L161	Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	1,000	3,45	3,45	0,000
16	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	1,000	0,58	0,58	0,000
17	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	2,000	1,62	3,24	0,000
18	345 327L161	Prepínač rad.7 : 774407 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	2,000	4,82	9,64	0,000
19	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	2,000	0,58	1,16	0,000
20	21011-0082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	1,000	3,76	3,76	0,000
21	345 308A351	Šporáková prípojka rad.3 : 39563-23, biela, zapustená	kus	1,000	11,74	11,74	0,000
22	21011-1011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	18,000	2,57	46,26	0,000
23	345 410L461	Zásuvka 2-nás. 774390 Valena™, kompletná, biela	kus	18,000	13,40	241,20	0,000
D6	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia					1 763,77	0,000
24	21020-1093P	Montáž svietidiel	kus	25,000	8,86	221,50	0,000
25	349 1001006	Svietidlo ozn. C	kus	8,000	55,70	445,60	0,000
26	349 1001007	Svietidlo ozn. D	kus	12,000	64,16	769,92	0,000
27	349 1001008	Svietidlo ozn. E	kus	4,000	75,26	301,04	0,000
28	349 1001016	Svietidlo ozn. N	kus	1,000	25,71	25,71	0,000
D7	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené					516,19	0,000
29	21080-3513P	Vodič koaxiálny pevne uložený VCEOY 75-4,8	m	70,000	0,85	59,50	0,000
30	341 802M062	Kábel koaxiálny VCEOY 75-4,8	m	70,000	0,91	63,70	0,000
31	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	6,000	0,85	5,10	0,000
32	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	6,000	0,29	1,74	0,000
33	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	165,000	0,85	140,25	0,000
34	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	110,000	0,40	44,00	0,000
35	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	30,000	0,40	12,00	0,000
36	341 220M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	m	25,000	1,01	25,25	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	75,000	0,85	63,75	0,000
38	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	75,000	0,66	49,50	0,000
39	21081-0057..	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4	m	20,000	0,90	18,00	0,000
40	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	20,000	1,67	33,40	0,000
D8		213 2 PPV a HZS				422,70	0,000
41	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	14,09	422,70	0,000
D9		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				2 501,74	0,000
42	22028-0201P	Kábel na prenos dát, pevne uložený	m	105,000	0,85	89,25	0,000
43	811M050.	Kábel na prenos dát CAT5 : FTP100 4x2x0,5	m	105,000	0,28	29,40	0,000
44	22028-0221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	m	75,000	0,85	63,75	0,000
45	341 610M022	Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5	m	75,000	0,14	10,50	0,000
46	22030-1201	Zásuvka telefónna pod omietkou	kus	3,000	7,14	21,42	0,000
47	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	3,000	3,02	9,06	0,000
48	374 301L131	Zásuvka telef. 2xRJ11 : 774439 Valena™, s krytom, bez rámika, biela	kus	3,000	10,01	30,03	0,000
49	22030-1201P	Zásuvka TV pod omietkou	kus	4,000	3,88	15,52	0,000
50	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	4,000	3,02	12,08	0,000
51	374 300L101	Zásuvka TV-RD : 774433 Valena™, koncová, s krytom, bez rámika, biela	kus	4,000	10,57	42,28	0,000
52	22030-1202P	Zásuvka pre štrukturovanú kábeláž	kus	4,000	10,21	40,84	0,000
53	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	4,000	3,02	12,08	0,000
54	374 305L111.	Zásuvka dátová 2xRJ45 : 774239 Valena™, CAT5e , s krytom,	kus	4,000	10,01	40,04	0,000
55	382 1030005	Telefónna ústredňa	ks	1,000	2 085,49	2 085,49	0,000
Celkom						5 779,46	0,010

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-07 Vzduchotechnika - NADSTAVBA

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Ing. Lívia Bobríková

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Zar.2 - Vetranie hygienických zariadení a odsávanie kuchenským digestorom

01

219,79

0,000

1	2.3	Kuchynský digestor ELEGANCE 60, Vmax= 290 m3/hod; N= 300 W - 230 V - 50 Hz	kus	1,000	142,30	142,30	0,000
2	2.4	Samočinná žaluzia PER 125 W	kus	1,000	11,27	11,27	0,000
3	2.8	Rúra SPIRO 125	m	5,000	3,10	15,50	0,000
4	2.8a	Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá	kus	1,000	8,45	8,45	0,000
5	2.11	Montážny materiál (spojovací, tesniaca Al-páska,závesy atď.)	kg	3,000	14,09	42,27	0,000

Celkom

219,79

0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-10-05b Bleskozvod - NADSTAVBA

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Ing. Lívia Bobříková

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
D1 PRÁCE A DODÁVKY M						2 623,84	0,000
D2 M21 - 155 Elektromontáže						212,56	0,000
1	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	134,000	1,16	155,44	0,000
2	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	7,000	8,16	57,12	0,000
D3 210 22 Vedenia uzemňovacie						1 644,83	0,000
3	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	107,000	0,96	102,72	0,000
4	354 9010A01	- podpera vedenia do muriva PV 02 (200x20)mm	kus	30,000	0,46	13,80	0,000
5	354 9021A05	- podpera vedenia PV 15, na vrchole krovu	kus	60,000	0,73	43,80	0,000
6	354 9021A20	- podpera vedenia PV 22, na škridlové a lepenkové strechy	kus	36,000	0,56	20,16	0,000
7	21022-0111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	200,000	2,53	506,00	0,000
8	354 9000A00	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	kg	80,000	0,96	76,80	0,000
9	21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	4,000	16,66	66,64	0,000
10	354 9030A31	Tyč zvodová JP 15, bez osadenia (D20x1500)mm	kus	4,000	5,24	20,96	0,000
11	354 9030A61	- držiak zvodovej tyče DJ 2, do muriva (40x250)mm	kus	2,000	1,95	3,90	0,000
12	354 9030A70	- držiak zvodovej tyče DJ 4h, na krov horná (pre tyče D20)	kus	3,000	2,62	7,86	0,000
13	354 9030A71	- držiak zvodovej tyče DJ 4d, na krov dolná (pre tyče D20)	kus	3,000	4,28	12,84	0,000
14	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	28,000	2,37	66,36	0,000
15	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	28,000	0,37	10,36	0,000
16	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	23,000	3,30	75,90	0,000
17	354 9040A10	Svorka SK, krížová	kus	7,000	0,54	3,78	0,000
18	354 9040A34	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	kus	9,000	0,82	7,38	0,000
19	354 9040A36	Svorka SZ, skúšobná	kus	7,000	0,99	6,93	0,000
20	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	21,000	13,67	287,07	0,000
21	354 9050A03	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	21,000	12,39	260,19	0,000
22	354 9060A02	Uholník ochranný OU 2 (2m)	kus	7,000	4,14	28,98	0,000
23	354 9060A05	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	kus	14,000	0,59	8,26	0,000
24	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	7,000	1,68	11,76	0,000
25	354 9060A50	Štítok označovací na bleskozvod	kus	7,000	0,34	2,38	0,000
D4 213 2 PPV a HZS						211,35	0,000
26	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	14,09	211,35	0,000
D5 M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						555,10	0,000
27	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	91,000	5,09	463,19	0,000
28	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	91,000	1,01	91,91	0,000
Celkom						2 623,84	0,000

ROZPOČET:**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice v Gelnici.****Nákup výpočtovej techniky****Oprávnené výdavky**

P.č.	Názov výdavku+popis	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom
1.	Videoprojektor s technológiou 3LCD rozlíšenie 800 x 600 svietivosť 2200 ANSI kontrast 2000:1 digitálny zoom Vstupy: 1 x S-Video 1 x RCA (Video) 1 x USB 1 x RGB 2 x RCA (len Audio) hlučnosť 28 dB	ks	504,00	0,93	470,00
2.	IT zostava - PC (PC 250G, DVDRW CR XPP 3y, MS OEM Office Small Business, Monitor LCD 19", inštalácia zostavy)	ks	804,00	5,00	4020,00
SPOLU					4 490,00 €

ceny sú uvedené vrátane 20% DPH

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-01 - Neoprávnené výdavky 1

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Spracoval: Ing. Puhallová

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce HSV						4 397,94	0,000
ZEMNÉ PRÁCE						4 397,94	0,000
7	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	375,500	0,04	15,02	0,000
32	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	781,270	5,61	4 382,92	0,000
<u>Celkom</u>						<u>4 397,94</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice, Gelnica

Objekt: SO-02 - Neoprávnené výdavky 2

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Puhálová

Dátum: 7. 3. 2011

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, Gelnica

Zhotoviteľ: APS ALKON a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						2 603,67	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						2 603,67	0,000
19	592 798060	ORL KGO 20	kus	1,000	2 603,67	2 603,67	0,000
Celkom						2 603,67	0,000

ROZPOČET:**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice v Gelnici.****Nákup výpočtovej techniky****Neoprávnené výdavky**

P.č.	Názov výdavku+popis	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom
1.	Videoprojektor s technológiou 3LCD rozlíšenie 800 x 600 svietivosť 2200 ANSI kontrast 2000:1 digitálny zoom Vstupy: 1 x S-Video 1 x RCA (Video) 1 x USB 1 x RGB 2 x RCA (len Audio) hlučnosť 28 dB	ks	504,00	0,07	34,00
SPOLU					34,00 €

ceny sú uvedené vrátane 20% DPH