

Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici

Objekt : SO-01 Nadstavba objektu DFNSP

MERANIE A REGULÁCIA :

Položka rozpočtu č.:

- 1-60 Montážne práce potrebné k namontovaniu pôvodných zariadení a komponentov MaR do novej strojovne VZT na 5 NP, vrátane nového potrebného materiálu slúžiaceho na pripojenie pôvodných MaR zariadení, nakoľko pôvodnú demontovanú kabeláž nie je možné použiť.
- 61-77 Demontážne práce potrebné na demontáž jestvujúcich prístrojov MaR. Prístroje nie je možné preniesť namontované na VZT jednotke, ale sa musia odborne domontovať.