

Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici

Objekt : SO-01 Nadstavba objektu DFNSP

PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU:

Položka rozpočtu č.:

- 1-56 Montážne práce potrebné k namontovaniu pôvodných silnoprúdových zariadení do novej strojovne VZT na 5 NP, vrátane nového potrebného materiálu slúžiaceho na pripojenie pôvodných silnoprúdových zariadení, nakoľko pôvodnú demontovanú kabeláž nie je možné použiť.