

**Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác**

**Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici**

**Objekt : PS 01,02 Zdravotnícke technológie a lekárske plyny – Preložka medicínálnych plynov**

---

**PRELOŽKA MEDICINÁLNYCH PLYNOV :**

**Položka rozpočtu č.:**

1-7 Po skutočnom zameraní prestupov VZT z 3.NP na 4. NP bolo zistené, že na 3.NP je nutné zdemontovať a preložiť jestvujúce rozvody medicínálnych plynov, ktoré prekážajú realizácii prestupov VZT.



Handwritten signature in the bottom right corner of the page.