

Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici

Objekt : PS 01,02 Zdravotnícke technológie a lekárske plyny – Preložka medicínálnych plynov

PRELOŽKA MEDICINÁLNYCH PLYNOV :

Položka rozpočtu č.:

1-7 Po skutočnom zameraní prestupov VZT z 3.NP na 4. NP bolo zistené, že na 3.NP je nutné zdemontovať a preložiť jestvujúce rozvody medicínálnych plynov, ktoré prekážajú realizácii prestupov VZT.