

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici - zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO-01 Prevádzkový rozvod silnoprúdu</b>	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica	36034002	SK2020092635
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,30%	108,02
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	1 502,42				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	1 770,77				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 273,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		108,02
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				23 Súčet 7, 12, 19-22				3 381,21		
				24 DPH 20,00 % z 3 381,21				676,24		
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>4 057,45</b>		
Dátum a podpis				Pečiatka						
				<b>E Prípochty a odpočty</b>						
<b>Zhotoviteľ</b>				26 Dodávky objednávateľa				0,00		
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka				0,00		
				28 Zvýhodnenie + -				0,00		