

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici - zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica	36034002	SK2020092635
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	J. Marková	05/2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	4 572,63
2		Montáž	23 829,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	23 980,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	40 825,12	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	32 256,04				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	18 173,69				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		139 063,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	4 572,63
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			143 636,56
		24	DPH 20,00 % z 143 636,56
			28 727,31
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>172 363,87</b>
		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpochty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00