

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/PO/2016
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**I.
Zmluvné strany**

Zhotoviteľ: INSSPOL – Inštalačná stavebná spoločnosť, s.r.o.
Zátišie č. 12, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Michal Starosta
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 00 604 542
Zapísaný v OR SR: Oddiel: Sro, Vložka číslo 389/B

Objednávateľ: Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most č. 6,
814 06 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Katarínou Kosovou, generálnou riaditeľkou
Kontaktná osoba: Mgr. Dušan Badura, vedúci TPO, 0918909339
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, pobočka Bratislava
Číslo účtu: SK65 8180 0000 0070 0006 8998
IČO: 317 55 194

**II.
Predmet dodatku**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých týmto Dodatkom zrealizuje pre objednávateľa na objekte v správe Pamiatkového úradu SR - Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná ul. č. 115 naviac práce, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo č. 001/PO/2016 podpísanej 8.2.2016.
2. Predmet tohto dodatku bude realizovaný podľa predloženej a odsúhlasenej cenovej ponuky, ktorá je prílohou tohto dodatku.

**III.
Špecifikácia predmetu dodatku**

- Demontáž elektroinštalácie starého zariadenia	40,80 Eur bez DPH
- Montáž, prerábka elektroinštalácie hlavného kotla	95,00 Eur bez DPH
- Dodávka a montáž úpravne vody	3123,00 Eur bez DPH
- Dodávka a montáž expanznej nádoby	910,00 Eur bez DPH
Celkom :	4168,80 Eur bez DPH
Celkom :	5002,56 Eur s DPH

**IV.
Cena diela**

Zmluvné strany dohodli cenu diela na základe cenovej ponuky v celkovej výške 5002,56 € slovom päťtisíc dva Eur a 56 centov vrátane DPH. Cena diela je určená s ohľadom na predbežný rozpočet na základe dohody zmluvných strán.

**V.
Platobné podmienky**

Dohodnutá cena predmetu tohto dodatku v celkovej výške 5002,56 eur vrátane DPH bude uhradená po ukončení a odovzdaní diela na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry.

**VI.
Termín plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tohto dodatku dohodnutý v článku III. takto : začiatok 29.02.2016, ukončenie 04.03.2016.

**VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od realizácie predmetu tohto dodatku v prípade nedodržania termínu začatia a ukončenia plnenia predmetu zo strany zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť bez uplatnenia sankcií iba v prípade, ak dielo nebude môcť byť ukončené z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov, zmenou právnych predpisov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie zásad BOZ a PO pri práci svojich zmluvných pracovníkov a zároveň sa zaväzuje k plnej náhrade škody, ak dôjde k ich porušeniu.
4. Záručná doba je po dohode zmluvných strán upravená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení (36 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávatelom).
5. Koordináciu prác podľa Čl. III. bude za objednávateľa vykonávať a preberacie doklady o vykonaní predmetu diela potvrdí Mgr. Dušan Badura, vedúci TPO, 0918909339.
6. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní diela formou preberacieho protokolu po uplynutí sedemdnovej skúšobnej prevádzky.

**VIII.
Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny v tomto dodatku je možné vykonať po vzájomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán v písomnej forme.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Účinnosť nadobúda tento dodatok nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Bratislave dňa 24. 02. 2016

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Michal Starosta
konateľ

.....
PhDr. Katarína Kosová
generálna riaditeľka