

Stavba: Výmena okien a vybudovanie bezbarierového vstupu na budove hlavného pavilónu FNŠP J.A. Reimana Prešov

Objednávateľ: FNŠP J.A. Reimana Prešov

Zhotoviteľ: Združenie JM centrum s.r.o. a GRUND VRANOV N/T.

Miesto: Prešov

Spracoval: Ján Voľanský

HARMONOGRAM PRÁC

Týždeň	obdobie	podlažie	oddelenie, úsek
11.	15.3.2016	PREVZATIE STAVENISKA	
11.	15.03.2016 - 20.03.2016	Prízemie	Gynekológia, lôžková časť
12.	21.03.2016 - 23.03.2016	Prízemie	Gynekológia, lôžková časť, operačné sály
	24.03.2016 - 27.03.2016	Podkrovie	Rádioterapia, lôžková časť
13.	28.03.2016 - 03.04.2016	Podkrovie	Rádioterapia, lôžková časť
14.	04.04.2016 - 10.04.2016	Podkrovie	Rádioterapia, lôžková časť
14. - 20.	04.04.2016 - 22.05.2016	Hlavný vstup	
15.	11.04.2016 - 17.04.2016	Podkrovie	Gynekológia, izby lekárov, šatne
16.	18.04.2016 - 24.04.2016	Prízemie	Rádioterapia, ambulancie
17.	25.04.2016 - 01.05.2016	Prízemie	Rádioterapia, ambulancie
18.	02.05.2016 - 08.05.2016	Prízemie	Gynekológia, ambulancie
19.	09.05.2016 - 15.05.2016	Poschodie	Gynekológia, lôžková časť, schodisko
20.	16.05.2016 - 22.05.2016	Poschodie	Gynekológia, lôžková časť, schodisko
21.	23.05.2016 - 29.05.2016	Poschodie	Gynekológia, lôžková časť, schodisko
22. - 23.	30.05.2016 - 12.06.2016	Zadný vstup	
22.	30.05.2016 - 05.06.2016	Poschodie	Novorodenecké,
23.	06.06.2016 - 12.06.2016	Poschodie	Novorodenecké,
	06.06.2016 - 12.06.2016	Hlavný vstup - zdvíhacia plošina	
24.	13.6.2016	ODOVZDANIE DOKONČENÉHO DIELA	

V Prešove: 04.03. 2016