

**ZMLUVA O SPOLOČNOM POSTUPE
PRI ÚPRAVE ZARIADENÍ ELEKTRICKEJ STANICE SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

uzavretá podľa § 269 ods. 2, a § 289 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
 číslo zmluvy SEPS
 číslo zmluvy VSD, a.s.

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 Mlynské nivy 59/A
 824 84 Bratislava 26
 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
 oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
 IČO: 35 829 141
 DIČ: 2020261342
 IČ DPH: SK2020261342
 Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava
 číslo účtu: 2620191900/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapísaný :
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH
 Bankové spojenie:
 číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

Zastúpený:
 Osoby oprávnené rokovať
 vo veci tejto zmluvy:

Ing. Miroslav Stejskal, predseda predstavenstva
Ing. Michal Pokorný, podpredseda predstavenstva
Doc. Ing. Miroslav Rapšík, PhD., vrchný riaditeľ úseku
 rozvoja a investícií
Ing. Karol Kósa, PhD., výkonný riaditeľ sekcie rozvoja
 ES

Ďalej len SEPS

Východoslovenská distribučná, a.s.
 Mlynská 31
 042 91 Košice
 v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
 oddiel: Sa, vložka č. 1411/V
 IČO: 36 599 361
 DIČ: 2022082997
 IČ DPH: SK2022082997
 Bankové spojenie: Citibank Europe plv, pobočka zahraničnej banky
 číslo účtu: 2008480001/8130
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0001
SWIFT (BIC): CITI SK BA

Zapísaný :
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH
 Bankové spojenie:
 číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

Zastúpený:
 Osoby oprávnené rokovať
 vo veci tejto zmluvy:

Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva
Dr.h.c. Prof. Ing. Michal Kolcun, PhD., podpredseda
 predstavenstva
Ing. Marcel Fitere, riaditeľ divízie Asset Manažment
Ing. Jozef Tomčík, vedúci úseku Stratégia a rozvoj
 distribučnej sústavy
Ing. Štefan Straka, vedúci odboru ES VVN a VN

Ďalej len VSD, a.s.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 2.1 VSD, a.s. považuje za nevyhnutné vykonať opatrenia pre vyriešenie nevyhnutnej obnovy technologického zariadenia 110 kV rozvodne (R110 kV) a sekundárnej techniky v elektrickej stanici (ESt) Spišská Nová Ves a vybudovanie súvisiacich priestorov spoločných prevádzok. Rekonštrukcia je nevyhnutná aj z dôvodu zabezpečenia potrebnej úrovne ovládania tejto R110 kV.
- 2.2 Súbežne s rekonštrukčnými prácami a s realizáciou nových objektov VSD, a.s. podľa bodu 2.1 bude SEPS v rámci obnovy hlavných technologických zariadení a prechodu na diaľkové riadenie zariadení ESt v majetku SEPS realizovať v rokoch 2017 až 2019 rekonštrukciu rozvodne 400 kV, výmenu transformátorov T401, T402 za nové T401, T402 - 400/110 kV, 250 MVA a príslušné zariadenia a objekty, umožňujúce prechod na diaľkové riadenie zariadení SEPS pri ich bezobslužnej prevádzke.
- 2.3 SEPS a VSD, a.s. spoločne prehlasujú, že sú si vedomé dôležitosti a významu týchto rekonštrukcií a nových objektov pre distribučnú sústavu VSD, a.s. a prenosovú sústavu SEPS, dôležitosti vzájomných technologických súvislostí zariadení SEPS a VSD, a.s. a priamcho dopadu investičných aktivít SEPS a VSD, a.s. v tejto stanici na nákladovú časť plánovaných úprav a rekonštrukcií VSD, a.s. a SEPS.
- 2.4 Zmluvné strany spoločne prehlasujú, že sú pripravené na základe vzájomnej výhodnosti v zmysle tejto zmluvy vyvinúť efektívnu súčinnosť pri úprave ESt 400/110 kV Spišská Nová Ves (SNV). A to tak na strane prenosovej sústavy 400 kV ako aj na strane distribučnej sústavy 110 kV.
- 2.5 Zmluvné strany sú uzrozmene s tým, že celi prípravu úprav transformácie 400/110 kV a R400 kV SNV, ako aj jej realizáciu, bude zabezpečovať SEPS, a to samostatne alebo prostredníctvom svojich zmluvných dodávateľov, pričom výlučným vlastníkom transformácie 400/110 kV a R400 kV SNV bude SEPS.
- 2.6 Zmluvné strany sú uzrozmene s tým, že celi prípravu úprav R110 kV SNV, ako aj jej realizáciu, bude zabezpečovať VSD, a.s., a to samostatne alebo prostredníctvom svojich zmluvných dodávateľov, pričom výlučným vlastníkom R110 kV SNV bude VSD, a.s.
- 2.7 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že voči tretím stranám budú v zásadných otázkach týkajúcich sa dispozičného usporiadania transformátorov 400/110 kV a prípadných iných témach, ktoré by mohli mať dopad na usporiadanie R110 kV, resp. vyvedenia výkonu z transformácie 400/110 kV, vystupovať spoločne. Pozvánka na stretnutie, resp. rokovanie bude zaslaná elektronickou formou na osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných minimálne v predstihu 5 pracovných dní s tým, že prípadná neúčast' zástupcov jednej zo strán sa nebude pokladať za prekážku pre uskutočnenie stretnutia, resp. rokovania.
- 2.8 VSD, a.s. prehlasuje, že na svoje náklady v rokoch 2016 až 2019 zabezpečí komplexnú úpravu existujúcej R110 kV SNV v takom rozsahu, aby bola technologicky kompatibilná s rekonštruovanými zariadeniami R400 kV a s novou transformáciou 400/110 kV. R110 kV SNV bude dimenzovaná na skratovú odolnosť na úrovni 31,5 kA.

- 2.9 Deliace miesta medzi novou transformáciou 400/110 kV a R110 kV budú na svornikoch 110 kV priechodiek transformátorov 400/110 kV a na úchytných prvkoch izolátorových závesov lanových 110 kV prepojení na portálových konštrukciách stanovišť transformátorov 400/110 kV v súlade s technickým riešením pripojenia VSD, a.s. do PS a s dohodnutými majetkovými hranicami v Zmluve o pripojení do prenosovej sústavy SR – číslo Zmluvy Prevádzkovateľa (SEPS) 2012-0131-1171510 a číslo Zmluvy Užívateľa (VSD) 0464/5200/2012 (Zmluva o pripojení do PS).
- 2.10 VSD, a.s. prehlasuje, že odpredá SEPS časti pozemkov v rozsahu predmetu uzavretej Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy pod číslom zmluvy predávajúceho (VSD, a.s.): 1535/3030/2014 a číslom zmluvy kupujúceho (SEPS): 2014-0492-1178530.

III. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je:

- 3.1 Závazok VSD, a.s. zdemontovať v roku 2016 technologické zariadenie HDO a zbúrať budovu HDO vrátane likvidácie VN kábla, ktorý napájal vlastnú spotrebu technológie HDO. Zariadenia HDO sú situované na pozemkoch v majetku VSD, a.s., parc. č. 9199/13, 9199/26, ktoré budú odpredané SEPS, v zmysle bodu 2.9. článku II tejto zmluvy.
- 3.2 Závazok VSD, a.s. zdemontovať a zlikvidovať technologické zariadenia reaktorov pripojených k súčasným transformátorom T401, T402 vrátane budovy, ktoré sú umiestnené na pozemku SEPS parc. č. 9199/12.
- 3.3 Závazok VSD, a.s. realizovať v novom hlavnom rozvádzači vlastnej spotreby 0,4 kV v majetku VSD, a.s. dva vývody dimenzované tak, aby bolo možné medzi týmto rozvádzačom a novým rozvádzačom 0,4 kV v majetku SEPS vybudovať dve káblové vedenia ako núdzové prepojenia medzi SEPS a VSD, a.s. na úrovni 0,4 kV. Okrem týchto núdzových prepojení nebude vybudovaná žiadna ďalšia väzba medzi zariadeniami vlastnej spotreby SEPS a VSD, a.s. V rozvádzači 0,4 kV SEPS bude majetková hranica v mieste pripojenia káblového vedenia 0,4 kV v majetku VSD, a.s., ktoré bude využívané pre núdzové napájanie VSD, a.s. a v rozvádzači 0,4 kV VSD, a.s. bude majetková hranica v mieste pripojenia káblového vedenia 0,4 kV v majetku SEPS, ktoré bude využívané pre núdzové napájanie SEPS.
- 3.4 Závazok VSD, a.s. vybudovať vzdušné 110 kV prepojenia medzi priechodkami T401 a poľom č. 12 v R110 kV s príslušnými zvodňmi prepätia 110 kV pred T401 a s prúdovými a napäťovými prístrojovými transformátormi (PT) pred poľom č. 12, ako aj vzdušné 110 kV prepojenia medzi priechodkami T402 a poľom č. 14 v R110 kV s príslušnými zvodňmi prepätia 110 kV pred T402 a s PT pred poľom č. 14. V prípade použitia nových PT budú základné technické parametre týchto PT stanovené v Projekte pre stavebné povolenie stavby VSD, a.s. po odsúhlasení príslušnými špecialistami SEPS a VSD, a.s.
- 3.5 Závazok SEPS vybudovať dve káblové vedenia 0,4 kV medzi rozvádzačmi 0,4 kV SEPS a VSD, a.s. a príslušnú káblovú trasu. VSD, a.s. uhradí spoločnosti SEPS 50% zo skutočných investičných nákladov potrebných na vybudovanie tohto prepojenia medzi rozvádzačmi 0,4 kV SEPS a VSD, a.s. Platobné podmienky budú upravené formou samostatného dodatku k tejto Zmluve až po stanovení skutočných investičných nákladov

po ukončení realizácie tohto prepojenia. Tento dodatok bude uzavretý do 60 dní od doručenia výšky investičných nákladov spoločnosti VSD, a.s. a po vzájomnom odsúhlasení výšky nákladov a znenia dodatku.

- 3.6 Závazok SEPS, že realizácia úprav R400 kV, transformácie 400/110 kV a ostatných stavebných a technologických zariadení na strane SEPS umožní následnú realizáciu vyvedenia výkonu transformátora 400/110 kV s označením T401 do poľa č. 12 v R110 kV a vyvedenie výkonu druhého z transformátorov s označením T402 do poľa č. 14 v R110 kV a to spôsobom, aby pre účel prepojenia sekundárnej strany spomínaných transformátorov vo vlastníctve SEPS a polí R110 kV vo vlastníctve VSD, a.s. boli použité výhradne lanové prepojenia bez použitia 110 kV káblového podzemného vedenia. V poli č. 13 v R110 kV predmetnej stanice VSD, a.s. vybuduje pozdĺžne delenie prípojnic R110kV. Zásadná schéma ESt pred rekonštrukciou VSD, a.s. a SEPS je predmetom Prílohy č. 1 a zásadná schéma ESt po rekonštrukcii VSD, a.s. a SEPS je predmetom Prílohy č. 2.
- 3.7 Závazok SEPS vybudovať novú prístupovú komunikáciu do arcálu SEPS v ESt SNV ešte pred začatím rekonštrukcie R400 kV a transformácie 400/110 kV.
- 3.8 Závazok SEPS zdemontovať technologické zariadenie čističky odpadových vôd situovanej na pozemku VSD, a.s., parc. č. 9199/22, po ukončení rekonštrukcie obidvoch stanovišť T401 a T402.
- 3.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že najneskôr do 31.3.2016 uzatvoria nájomnú zmluvu na využívanie kanalizačného potrubia v majetku VSD v prospech SEPS, v ktorej bude uvedený rozsah užívania, účel, doba nájmu a aj technické podmienky pripojenia SEPS a bude v nej uvedené, aké vody a v akom množstve budú touto kanalizáciou odvádzané.
- 3.10 Závazok zmluvných strán, po ukončení úprav zariadení vo vlastníctve SEPS a po splnení finančných záväzkov VSD, a.s. v zmysle bodu 3.5 zmluvy, aktualizovať Zmluvu o pripojení do PS, v ktorej budú premietnuté skutočnosti podľa článku III.
- 3.11 SEPS berie na vedomie, že pripravovaná úprava R110 kV, ktorá je vo vlastníctve VSD, a.s., nezahŕňa technologicky ani priestorovo osadenie prípadných zariadení na kompenzáciu jalového výkonu v smere do prenosovej sústavy.

IV. PRÍPRAVA A REALIZÁCIA VÝSTAVBY

- 4.1 Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že v súvislosti s prípravou a realizáciou úprav transformácie 400/110 kV, rozvodne R400 kV a R110 kV v ESt SNV si poskytnú všetky potrebné podklady a nevyhnutnú súčinnosť.
- 4.2 SEPS a VSD, a.s. sa dohodli, že sa budú navzájom informovať o postupe prípravy a realizácie rekonštrukcií a úprav v ESt SNV a to písomnou, alebo elektronickou formou na kvartálnej báze. Za SEPS bude kontaktnou osobou v tejto veci vedúci odboru investícií elektrických staníc Východ. Za VSD, a. s., budú kontaktnými osobami v tejto veci oprávnené osoby v zmysle čl. I tejto zmluvy.
- 4.3 SEPS prehlasuje, že vyvinie maximálne úsilie, aby pri plánovaných úpravách stanovišť T401, T402 a výmene ktoréhokolvek z existujúcich transformátorov nedošlo k jeho odstaveniu z prevádzky v mesiacoch november, december, január a február (ďalej pre účely

tejto zmluvy ako „zimné mesiace“) príslušného kalendárneho roka. Avšak vzhľadom na to, že nové transformátory budú umiestnené na miesta zrekonštruovaných existujúcich stanovišť transformátorov, ktoré sú umiestnené bezprostredne vedľa seba, nie je možné vylúčiť počas rekonštrukčných prác na strane SEPS stav, že odstavenie jedného z dvoch existujúcich transformátorov bude nevyhnutné aj v zimných mesiacoch príslušného kalendárneho roka. V prípade, že SEPS nebude vedieť, vzhľadom na postup rekonštrukcií, vylúčiť trvalé, alebo čiastočné odstavenie jedného z transformátorov aj v zimných mesiacoch oznámi túto skutočnosť VSD, a.s. najneskôr do 30.09. príslušného roka pred nadchádzajúcim obdobím zimných mesiacov.

- 4.4 Obe spoločnosti prehlasujú, že počas vykonávania rekonštrukčných prác na oboch stranách v rozsahu bodov 2.1 a 2.2, prispôbia prevádzku svojich zvyšných zariadení tak, aby sa eliminovalo riziko prípadného prerušenia odberu/dodávky elektriny v miestach pripojenia užívateľov do sústavy. Požiadavky na prevádzku zariadení budú predkladané prostredníctvom prípravy režimov prevádzky sústavy na relevantné obdobie.
- 4.5 SEPS prehlasuje, že uvedenie nového T402 do prevádzky sa predpokladá v roku 2018 a nového T401 - v roku 2019 v súlade s postupom rekonštrukčných prác v R110 kV. Zároveň SEPS prehlasuje, že v roku 2017 nedôjde z dôvodu plánovaných úprav k odstaveniu transformátorov T401 a T402 tak, aby VSD, a.s. mohla realizovať v tomto období nevyhnutné úpravy v R110kV vzhľadom na ustanovenie bodu č. 4.3 zmluvy. Toto prehlásenie sa netýka plánovaného vypnutia transformátorov T401 a T402 pre vykonanie bežnej údržby strojov a príslušných zariadení na strane 400 kV, 110 kV a 10,5 kV.
- 4.6 Termíny uvedenia T401, T402 do prevádzky budú upresnené až na základe Zmluvy so zhotoviteľom investičného projektu SEPS, uzavretej ktorej sa predpokladá v roku 2016. Tieto upresnené termíny budú predmetom budúceho dodatku tejto Zmluvy.

V. RIEŠENIE NEPLNENIA ZÁVÄZKOV

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akejkoľvek škody vyplývajúcej z tejto zmluvy sa budú riadiť a svoj nárok na náhradu škody uplatňovať v zmysle §373 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

VI. RIEŠENIE SPOROV

- 6.1 Obe zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, boli urovnané cestou zmieru.
- 6.2 Ak dôjde k sporu, stanoví sa tento postup:
- 6.2.1 Obe zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená a na tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť.
- 6.2.2 Zmluvná strana, ktorá uplatňuje nárok, je povinná písomne vyzvať druhú stranu k riešeniu sporu, pričom spor podrobne popíše a uvedie odkaz na ustanovenia právneho predpisu a tejto zmluvy a predloží kópie dôkazných prostriedkov, o ktoré svoj nárok opiera. Ak je nárok oceníteľný peniazmi, uvedie tiež čiastku, na ktorú svoj nárok hodnotí.
- 6.2.3 Výzva sa doručuje druhej strane osobne, alebo doporučeným listom na adresu jej sídla.

- 6.3 Splnomocnenci oboch strán sa zídu v dohodnutom termíne a mieste. Ak nedôjde k dohode o termíne a mieste konania schôdzky, potom sa stretnú v 7. pracovný deň od doručenia výzvy o 10:00 h v sídle strany vyzvanej na rokovanie.
- 6.4 Pri schôdzke splnomocnencov oboch strán sa prerokuje predmet výzvy a z rokovania bude spísaný zápis s návrhom riešenia. Ak dôjde k zhode o návrhu riešenia spornej veci v plnom rozsahu, je zápis splnomocnencami oboch zmluvných strán podpísaný a predložený k následnému odsúhlaseniu a vyjadreniu osobám, ktoré strany pre tento prípad určia. Ak dôjde k zhode o návrhu riešenia iba v časti spornej otázky, potom sa v zápise presne rozdelí a popíše časť, pri ktorej došlo k zhode o návrhu riešenia a časť, ktorá zostáva spornou.
- 6.5 Osoby oprávnené uzatvárať a meniť túto zmluvu sú povinné sa k návrhu riešenia sporných otázok vyjadriť najneskoršie do 30-tich kalendárnych dní od dátumu spísania zápisu a svoje písomné vyjadrenie k návrhu doručiť druhej strane na adresu jej sídla.
- 6.6 Ak nedôjde k inej dohode do 60 kalendárnych dní od doručenia výzvy podľa bodu 2. tohto článku, môže sa strana, ktorá na tom má záujem, obrátiť so žalobou na príslušný súd.

VII. ZÁNIK ZMLUVY

- 7.1 Platnosť zmluvy zaniká výhradne na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy v zmysle právnych predpisov. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do uzatvorenia budúcej Zmluvy o pripojení do PS v zmysle bodu 3.10 tejto zmluvy. Zmluva o pripojení do PS v zmysle bodu 3.10 zmluvy bude uzavretá bezodkladne po splnení finančných záväzkov VSD, a.s. v zmysle bodu 3.5 zmluvy.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 8.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch strán. Po obojstrannom podpísaní sa stanú súčasťou tejto zmluvy.

8.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

8.4.1 Príloha č. 1 – Zásadná schéma ESt Spišská Nová Ves pred rekonštrukciou VSD, a.s.
a SEPS

8.4.2 Príloha č. 2 – Zásadná schéma ESt Spišská Nová Ves po rekonštrukcii VSD, a.s.
a SEPS

8.5 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa

V Košiciach dňa .

Ing. Miroslav Stejskal
predseda predstavenstva

Ing. Radoslav Haluška
predseda predstavenstva

Ing. Michal Pokorný
podpredseda predstavenstva

.....
Dr.h.c. Prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
podpredseda predstavenstva