

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**dodatok**“)

Dodatok je vedený u objednávateľa pod číslom: 932/NLC/2016-VO

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Národné lesnícke centrum**
Sídlo: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
V zastúpení: Ing. Ľuboš Németh - generálny riaditeľ
Osoba zodpovedná za plnenie dodatku: Ing. Ľuboš Žabka, riaditeľ NLC-ÚHÚL Zvolen
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0024 1498
IČO: 42001315
IČ DPH: SK 2022091027
DIČ: 2022091027
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **LH Projekt-SK, s.r.o.**
Sídlo: 8. Mája 4387/15, 921 01 Piešťany
V zastúpení: Ing. Ivan Greguš, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy:
- zmluvné otázky: Ing. Ivan Greguš
- technické otázky: Ing. Ivan Greguš
a zodpovednosť za plnenie predmetu zmluvy:
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4003817698/7500
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0381 7698
IČO: 36 615 919
IČ DPH: SK 2022215140
DIČ: 2022215140
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

Článok 2 Preambula

1. Dňa 28.05.2015 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať objednávateľovi programy starostlivosti o lesy (ďalej aj „PSL“) na obdobie rokov 2016 - 2025 na všetkých lesných pozemkoch vedených v registri C katastra nehnuteľností na súbore lesných celkov (ďalej aj „LC“) určených príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva v Nitre **Lesný celok Devičany** na výmere **6 528,58 ha** lesných pozemkov, (ďalej len „zmluva“). Objednávateľ zmluvu eviduje pod číslom 176/NLC/2015-VO.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že PSL bude vypracovaný osobitne pre každý LC v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi súvisiacimi s vypracovaním a dodaním PSL, a zároveň bude vypracovaný podľa etáp vyhotovovania PSL uvedených v **prílohe č. 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Článok 3 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa v **prílohe č. 1 zmluvy** – Etapy vyhotovovania „Programu starostlivosti o lesy“ ruší znenie tej časti, v ktorej je upravená **IV. ETAPA**, a nahrádza sa novým znením nasledovne:

IV. ETAPA – ODOVZDANIE PSL PRÍSLUŠNÉMU OŠS LH

- a) vyhotovenie všeobecnej časti PSL,
- b) vyhotovenie čístopisu PSL (opis porastov a plán hospodárskych opatrení),
- c) vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi PSL,
- d) vyhotovenie prehľadových tabuliek,
- e) vyhotovenie lesníckej digitálnej mapy (LDM) na určenom obvode LC, resp. spojitú LDM súboru LC na ich určenom obvode so zahrnutím krajinej infraštruktúry, vrátane porovnania stykov so susednými LC,
- f) zistenie definitívnych výmer LC, lesov ochranných a lesov osobitného určenia prípadne vyhotovenie ďalších dokumentov požadovaných príslušným OŠS LH uvedených v protokole,
- g) vyhotovenie kartografického originálu obrysovej a porastovej mapy,
- h) vyhotovenie záznamu z prerokovania opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení s ostatnými subjektmi dotknutými vyhotovením PSL,
- i) predloženie PSL na OŠS LH v tlačenej alebo v digitálnej forme (tlačový výstup vo formáte PDF) na schválenie, vrátane zapracovania zmien od konca vonkajších prác do 31. 12. 2015 a stavu KN k 1. 1. 2016,
- j) odovzdanie porovnávacieho výkazu starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa a provizórnej porastovej a obrysovej mapy v digitálnej forme (tlačový výstup vo formáte PDF) so stavom k 1. januáru 2016 obhospodarovateľovi lesa najneskôr do 15. februára 2016. Provizórnu porastovú mapu je možné nahradiť skenovanou pracovnou mapou.
- k) odovzdanie porovnávacieho výkazu starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa v digitálnej forme správcovi IS LH najneskôr do 15. februára 2016.

Cena 40%

Termín Najneskôr 11 mesiacov od začatia konania o vyhotovení PSL

K posúdeniu a prevzatíu fakturačného celku sa predkladá:

- a) potvrdenie OŠS LH o odovzdaní súčasti návrhu PSL podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL, alebo potvrdenie objednávateľa a správcu IS LH a o odovzdaní súčastí IV. Etapy podľa písm. b), c), e), f), g), h), na dátový portál LGIS adresátom ktorého je príslušný OŠS LH.
- b) potvrdenie obhospodarovateľa lesa o odovzdaní porovnávacieho výkazu a provizórnej mapy.

Článok 4.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy a jej príloh ostávajú bez zmeny. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
5. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene dňa :

V Piešťanoch dňa:

.....
Ing. Ľuboš Németh
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ivan Greguš
konateľ spoločnosti