

DODATOK č. 43

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 915/34001_05 zo dňa 8.11.2004
(ďalej len "Dodatok")

medzi

Objednávateľom:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Oprávnený zástupca: 
generálny riaditeľ Sekcie informatiky

IČO: 424 995 00

DIČ: 2023395253

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

IBAN účet č.: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov organizácie: **Beset spol. s r.o.**

So sídlom: Jelenia 18
811 05 Bratislava

V zastúpení: RNDr. Viliam Čík
konateľ

IČO: 313 471 69

IČ DPH: SK2020300370

Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.

Obchodné centrum Bratislava II

Lehockého 3, 815 63 Bratislava

Č. účtu: 4003422709/7500

IBAN účet č.: SK13 7500 0000 0040 0342 2709

Názov obch. registra: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava 1

Číslo zápisu: odd. S.r.o., vložka č. 4770/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 43 k Zmluve o dielo č. 915/34001_05 zo dňa 8.11.2004 (ďalej len "Zmluva"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II.

Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

- 2.2.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť analýzy a funkčnosti, ktorých zoznam a ocenenie je uvedený v Prílohe D43.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentu „Špecifikácia funkčnosti“, ktorý tvorí Prílohu D43.2. Funkčnosti uvedené v Prílohe D43.1 s poradovým číslom 2,3 a 4 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D43.1 pod poradovým číslom 1 s označením „A-AIS-R-2016-02“.

III.

Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

- 7.2.31 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.31 vo výške:

Cena bez DPH:	999 933,64 EUR
+ DPH 20%:	199 986,73 EUR

Celková suma s DPH:	1 199 920,37 EUR
----------------------------	-------------------------

IV.

Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

- 6.1.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.31 tohto Dodatku č. 43 zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé funkčnosti v Prílohe D43.1.

V.

Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto Dodatku č. 43 sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. tohto dodatku a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. Dodatku č. 43 sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto Dodatku č. 43 a následne ustanoveniami Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom č.43 a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.43 sú prílohy:
D43.1 – Funkcionalita
D43.2 – Špecifikácia funkčnosti
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, a to po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť nadobúda Dodatok č. 43 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Ak niektorý z termínov odovzdania časti diela podľa tohto Dodatku uvedených pre jednotlivé funkčnosti v Prílohe D43.1 nastane pred nadobudnutím účinnosti Dodatku, tento termín sa posúva na najbližší budúci pracovný deň, ktorý nastane po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku.
- V.6 Zmeniť alebo zrušiť tento Dodatok č. 43 je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.

V.7 Zmluvné strany Dodatku č. 43 porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa [redacted]

V Bratislave, dňa [redacted]

[redacted]
za objednávateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy SR

[redacted]
za zhotoviteľa

RNDr. Viliam Čík
konateľ

Príloha č. D43.1: Funkcionalita

ID	Číslo špecifikácie	Zadanie	Názov	Termín odovzdania		
1	A-AIS-R-2016-02		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 43 - Prenos údajov kontrolného výkazu - časť A2 do DWH	30*	249 580,35 EUR	49 916,07 EUR
2	S-AIS-R-2016-03	01/2016	Kontrolný výkaz DPH - 6. fáza - 1. časť - integračné rozhranie	15**	252 940,28 EUR	50 588,06 EUR
3	S-AIS-R-2016-04	01/2016	Kontrolný výkaz DPH - 6. fáza - 2. časť - automatické spracovanie	15**	360 719,42 EUR	72 143,88 EUR
4	S-AIS-R-2016-05	01/2016	Kontrolný výkaz DPH - 6. fáza - 3. časť - interaktívne rozhranie	20**	108 170,76 EUR	21 634,15 EUR
5	A-AIS-R-2016-03	01/2016	Analýza bezpečnostných aspektov prenosu	90**	28 522,83 EUR	5 704,57 EUR
SPOLU:					999 933,64 EUR	199 986,73 EUR
						1 199 920,37 EUR

Poznámka:

* - číselný údaj označuje max.počet kal. dní od dátumu podpísania D43

** - číselný údaj označuje max.počet kal. dní od dátumu akceptácie analýzy A-AIS-R-2016-03

Príloha č. D43.2: Špecifikácia funkčnosti

Položka	Počet človeko- hodín	Človekohodiny			Cena bez DPH				Celková cena		
		manažér	analytik	programátor	testovateľ	manažér	analytik	programátor	testovateľ	bez DPH	s DPH 20%
A-AIS-R-2016-02 Analýza pridaných funkcií AIS-R - Dodatok 43 - Prenos údajov kontrolného výkazu – časť A2 do DWH											
analýza procesov a začlenenia funkcionality			180				0,00	13 177,60	0,00	13 177,60	
- S-AIS-R-2016-03 Kontrolný výkaz DPH - 6.											
fáza - 1. časť - automatické spracovanie			640	390			0,00	52 710,40	27 288,30	0,00	79 998,70
- S-AIS-R-2016-04 Kontrolný výkaz DPH - 6.											
fáza - 2. časť - interaktívne rozhranie			1365	445			0,00	112 421,40	31 136,65	0,00	143 558,05
- S-AIS-R-2016-05 Kontrolný výkaz DPH - 6.											
fáza - 3. časť - integračné rozhrania											
koordinácia a riadenie		120					12 846,00	0,00	0,00	0,00	12 846,00
Spolu	3120	120	2165	835	0	12 846,00	178 309,40	58 424,95	0,00	249 580,35	299 496,42
S-AIS-R-2016-03 Kontrolný výkaz DPH - 6. fáza - 1. časť - Integrované rozhranie											
analýza			50				0,00	4 118,00	0,00	0,00	4 118,00
úprava aplikácie				2135			0,00	0,00	149 385,95	0,00	149 385,95
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát				495	368		0,00	0,00	34 635,15	21 207,84	55 842,99
koordinácia a riadenie		376				40 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,80
tvorba dokumentácie					58		0,00	0,00	0,00	3 342,54	3 342,54
Spolu	3482	376	50	2830	426	40 250,80	4 118,00	184 021,10	24 550,38	252 940,28	303 526,34
S-AIS-R-2016-04 Kontrolný výkaz DPH - 6. fáza - 2. časť - automatické spracovanie											
analýza			8				0,00	658,88	0,00	0,00	658,88
úprava aplikácie				3981			0,00	0,00	278 550,57	0,00	278 550,57
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát				680	319		0,00	0,00	47 579,60	18 383,97	65 963,57
koordinácia a riadenie		121				12 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953,05
tvorba dokumentácie					45		0,00	0,00	0,00	2 593,35	2 593,35
Spolu	5154	121	8	4661	364	12 953,05	658,88	326 130,17	20 977,32	360 719,42	432 863,30
S-AIS-R-2016-05 Kontrolný výkaz DPH - 6. fáza - 3. časť - interaktívne rozhranie											
analýza			8				0,00	658,88	0,00	0,00	658,88
úprava aplikácie				924			0,00	0,00	64 652,28	0,00	64 652,28
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát				324	132		0,00	0,00	22 670,28	7 607,16	30 277,44
koordinácia a riadenie		103				11 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,15
tvorba dokumentácie					27		0,00	0,00	0,00	1 556,01	1 556,01
Spolu	1519	103	8	1248	159	11 026,15	658,88	87 322,56	9 163,17	108 170,76	129 804,91
A-AIS-R-2016-03 Analýza bezpečnostných aspektov prenosu											
analýza procesov a začlenenia funkcionality			265	59			0,00	21 825,40	4 128,23	0,00	25 953,63
koordinácia a riadenie		24				2 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,20
Spolu	348	24	265	59	0	2 569,20	21 825,40	4 128,23	0,00	28 522,83	34 727,49
Celkom	13822	744	2498	9433	949	79846,2	205570,56	990027,01	54990,87	998933,64	1 199 920,37