

Dodatok č. 1 k Zmluve č. SF 35/2015

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodného zákonníka)

medzi :

Slovenskou filharmóniou

Sídlo:
Zastúpená:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:
IČO:
(ďalej len „SF“)

Medená 3, 816 01 Bratislava 1
prof. Mgr. art. Marian Lapšanský, generálny riaditeľ SF

Ing. Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku
00164704

a

Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave

Sídlo:
Zastúpená:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:

IČO:
(ďalej len „VŠVU“)
(ďalej SF a VŠVU spolu aj ako „zmluvné strany“)

Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava 1
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU

doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., vedúca Ateliéru
reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb
00157805

Týmto dodatkom sa mení v článku 3. Doba plnenia bod 1. a znie::

1. VŠVU sa zaväzuje zreštaurovať obrazy v čase od 12.09.2015 do 16.06.2016.

V Bratislave, dňa

[Redacted]

V Bratislave, dňa

[Redacted]

[Redacted Signature]

prof. Mgr. art. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ SF

[Redacted Signature]

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
rektor VŠVU