



Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do správy a trvalej prevádzky
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 9
a ods.13 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade
s § 17 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja
v znení neskorších dodatkov

č. odovzdávajúceho ZIO/0219/30800/1020/2020

č. preberajúceho

/ ďalej len „zmluva „ /

Článok I.

Zmluvné strany

1. Odovzdávajúci: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta č.14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd. Sa, VI. č. 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
IBAN:
SWIFT kód:
Bankové spojenie:

(ďalej len „odovzdávajúci“)

a

2. Preberajúci : **Prešovský samosprávny kraj**
So sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský ,PhD.- predseda Prešovského samosprávneho kraja
Právna forma : Právnická osoba- samostatný územný samosprávny celok SR zriadený
zákonom NR SR č.302/2001 Z.z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Za preberajúceho koná

správca majetku: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
So sídlom : Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán : Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja
IČO: 379 368 59
Bankové spojenie:
IBAN:
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien a
doplnení

(ďalej len „preberajúci“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
Všeobecné údaje o objekte vyvolaných investícií

1. Názov stavby: **D1 Fričovce-Prešov západ, II. etapa, 2.časť, Svinia – Prešov**
2. Názov stavebného objektu: **SO 104-00 Rekonštrukcia cesty II/546**
3. Stavebné povolenie k stavbe vydal Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove pod č. 2007/0256-005 zo dňa 14.06.2007. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.07.2007. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu vydané Obvodným úradom v Prešove pod č.5/2013/01778-005 zo dňa 02.04.2013 nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2013.

Článok III.
Predmet a účel zmluvy

1. Objekt SO 104-00 Rekonštrukcia cesty II/546 bol vybudovaný ako vyvolaná investícia v rámci stavby D1 Fričovce-Prešov západ, II. etapa, 2.časť, Svinia – Prešov a odovzdávajúci ho odovzdáva a preberajúci preberá bezodplatne do správy a trvalej prevádzky.
2. Odovzdávajúci v zmysle ust. § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na vlastné náklady uskutočnil úpravu a vybudovanie objektu vyvolanej investície priamo dotknutého úseku uvedeného v čl. II. tejto zmluvy a to v rozsahu podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej preberajúcim a podľa právoplatného stavebného povolenia a bezodplatne ho odovzdáva do správy a trvalej prevádzky správcovi preberajúceho.
3. Predmetom zmluvy je formálno-právne odovzdanie a prevzatie objektu uvedeného v čl. II. tejto zmluvy do vlastníctva a do správy a trvalej prevádzky. Odovzdávajúci tak odovzdáva a preberajúci preberá ako vyvolanú investíciu objekt uvedený v čl. II. tejto zmluvy do vlastníctva, správy a trvalej prevádzky.
4. Stavebný objekt SO 104-00 Rekonštrukcia cesty II/546 bol odovzdávajúcim od zhotoviteľa prevzatý preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č. 6/2011, zo dňa 11.08.2011. Týmto dňom odovzdávajúci súčasne odovzdal preberajúcemu príslušnú technickú a projektovú dokumentáciu k objektu v rozsahu:
 - a) Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č. 6/2011, zo dňa 11.08.2011,
 - b) Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických prác podľa skutočného prevedenia;
 - c) Elaborát kvality ;
 - d) DSRS ;
 - e) Geodetický elaborát ;
 - f) Záznam o odstránení väd a nedorobkov zo dňa 21.10.2011
5. Nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II. tejto zmluvy prechádza na preberajúceho obojstranným podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. Po obojstrannom podpísaní preberacieho protokolu nenesie odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II. tejto zmluvy v dôsledku konania preberajúceho alebo tretích osôb
6. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt vyvolanej investície slúžil svojmu účelu.

7. Nakoľko nedošlo k zmene trasovania stavebného objektu SO 104-00 Rekonštrukcia cesty II/546, ktorá je predmetom odovzdania, zmluvné strany vyhlasujú, že nie je potrebné pristúpiť k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod dotknutým stavebným objektom.

Článok IV.

Cena

1. Obstarávacia hodnota diela - realizovaného objektu uvedeného v čl. II. tejto zmluvy je bez DPH:
SO 104-00 Rekonštrukcia cesty II/546..... 148 735,3128 EUR
2. Odovzdávajúci je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela uvedeného v čl. II. tejto zmluvy v zmysle § 18 ods. 13 zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami, t. j. dňom neskoršieho podpisu druhej zmluvnej strany. Zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. Nakoľko sú Zmluvné strany povinnými osobami v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Zmluva je zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce pre určenie dňa účinnosti je jej prvé zverejnenie.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy obdrží preberajúci a 3 rovnopisy odovzdávajúci.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je nasledovná Príloha: schvaľovacia doložka predsedu Prešovského samosprávneho kraja

V Prešove, dňa 03-07-2020

V Bratislave, dňa 7.9.2020

Preberajúci:

Prešovský samosprávny kraj

Odovzdávajúci:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

.....
Ing. Marceľ Horváth

riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

.....
Ing. Júraj Tlapa

predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Manco

podpredseda predstavenstva