

Dodatok č.2

k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201936991_Z

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľom: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. januára 2001 v znení neskorších dodatkov
Sídlo: Šagátova 1, 821 08 Bratislava
Korešpon. adresa: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava I
Štatutárny zástupca: gen. Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže
IČO: 00 212 008
DIČ: 2020801838
IČ DPH: SK2020801838
Bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0015 7691
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľom: WIRTUOS, s. r. o.
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 97608/B
Sídlo: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Korešpon. adresa: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny zástupca: Miroslav Novák, konateľ
IČO: 47 634 065
DIČ: 2024051062
IČ DPH: SK2024051062
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „dodávateľ“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 12. 2019 automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z201936991Z v znení jej Dodatku č. 1, uzatvorenou dňa 08. 04. 2020 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je rozšírenie integračnej platformy a externých integrácií. Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH je stanovená na 107 833,33 EUR, čo pri aktuálnej sadzbe DPH 20% predstavuje celkovú cenu predmetu Zmluvy 129 400,00 EUR vrátane DPH.

- 1.2.** V súlade s čl. V. bodom 5.5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy, ktorá je obsahom tohto Dodatku č. 2. Zmena Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 2 má vplyv na dojednanú celkovú cenu predmetu Zmluvy.
- 1.3.** Tento Dodatok č. 2 uzatvárajú zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Dôvodom zmeny je skutočnosť, že jeden z integračných partnerov - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) neposkytuje v súčasnosti požadovanú elektronickú službu „*Generovanie súdnej písomnosti*“, t. j.: „*sluzba_is_45190*“ evidovaná v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len „META IS“) pre účely iných strán spôsobom, ako bolo predpokladané objednávateľom na základe údajov z META IS, t. j.: že uvedená elektronická služba je poskytovaná zo strany MS SR konzumentom s legislatívne podloženým účelom využívania predmetných údajov zo systému IS súdov - Súdny manažment v gescii MS SR. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa jedná o rozšírenie služieb, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie zamýšľaného cieľa predmetu pôvodnej zákazky, a tieto nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Touto zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
- 1.4.** Na základe požiadavky MS SR a následnej dohody zástupcov objednávateľa, MS SR a dodávateľa, vyplynul zo stretnutia, konaného dňa 02.04.2020 záver, že konzumácia požadovaných údajov bude prevádzkovaná v réžii objednávateľa prostredníctvom Centrálnej integračnej platformy. Iniciatívnou stranou v zasielaní údajov bude strana MS SR (Súdny IS), t. j.: elektronická služba bude prevádzkovaná objednávateľom a nie MS SR, ako bolo uvedené v zadaní verejného obstarávania. Na základe požiadavky poskytovateľa údajov MS SR je pre dodanie výstupov projektu nutné urobiť nasledovné úpravy v projekte tak, aby táto služba mohla byť zrealizovaná a spustená do produkčnej prevádzky:
- a)** Analýza dát z sprístupneného WSDL, odzrkadľujúca aktuálne možnosti poskytovania údajov zo strany MS SR a ich transformácia pre potreby objednávateľa.
 - b)** Vytvorenie novej elektronickej služby pre prijímanie a transformovanie dát z MS SR/Súdy Slovenskej republiky.
 - c)** Vytvorenie nového dátového úložiska pre prijaté dáta.
 - d)** Vytvorenie elektronickej služby pre zabezpečenie poskytovania transformovaných dát pre interné účely objednávateľa.
 - e)** Príprava technickej integračnej dokumentácie popisujúcej spôsob poskytovania elektronickej služby.
 - f)** Nasadenie elektronickej služby do prostredia objednávateľa a overenie jej funkčnosti.
- 1.5.** Zmena spôsobu prevádzkovania elektronickej služby má za následok navýšenie hodnoty poskytovaných služieb na strane dodávateľa predmetu Zmluvy o 27 300,- EUR bez DPH, t. j.: o 32 760,- EUR s DPH (pri DPH 20%) a v súlade s týmto navýšením je upravený čl. II. tohto Dodatku č. 2 - Zmena Zmluvy.

Čl. II. Zmena Zmluvy

- 2.1.** V čl. IV. Zmluvy (Zmluvná cena) body 4.1 a 4.3 znejú:
„4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 135 133,33 EUR,
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 162 160 EUR“.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1.** Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti a účinnosti.
3.3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) pre objednávateľa a dva (2) pre dodávateľa.
3.4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.
3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho uzavretím riadne odkomunikovali, pozorne prečítali a vzájomne vysvetlili, že jeho obsahu a zmyslu porozumeli, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov.
3.6. Dodatok č. 2 je evidovaný u objednávateľa pod číslom: GR ZVJS-137/35-2020

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

.....
Miroslav Novák
konateľ
WIRTUOS, s. r.o.

.....
gen. Ing. Milan Ivan
generálny riaditeľ
Zboru väzenskej a justičnej stráže