

**Harmonogram Prác na diele:**

**Umeleckoremeselne práce I. Etapa, pod dozorom reštaurátora na NKP Kostol sv. Jozefa, zapísaný v ÚZPF pod číslom 1513/2.**

Do 30.6.2016-Južná stena presbytéria

Do 31.7.2016-Východná stena presbytéria, sakristie, kapitulnej siene

Do 30.9.2016-Severná stena presbytéria

Harmonogram prác má širší časový záber z dôvodu realizácie archeologického výskumu , reštaurátora a je nutné skoordinať jednotlivé práce pri zohľadnení ich požiadaviek na realizáciu prác.

V Považskej Bystrici 27.4.2016