

D O D A T O K 1/2016

k zmluve č. 20 163/ 012/B

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku Roštár
Roštár 23
049 35 Roštár

Zastúpený: Mgr. František Lompart
Zborový farár
Mária Romančíková, zborová dozorkyňa

IČO : 31970109

Bankové spojenie:

číslo účtu :

IBAN :

/ďalej len objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ: Pamiatkový úrad SR
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94

Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA

Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939

Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998?

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom dodatku je pokračovanie reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20163/012/B na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :
- Hlavný oltár evanjelického kostola augs.vyznania v Roštári –IV.etapa-dokončenie

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- | | |
|---|----------|
| - Retuš,striebrenie, zlátenie-dokončenie..... | 3 264,-€ |
| - Záverečná estetická úprava..... | 319,-€ |
| - Premiestnenie pamiatky..... | 800,-€ |
| - Montáž pamiatky..... | 1 000,-€ |

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu : 5 383,-€

slovom : päťtisícristoosemdesiattri eur

v dvoch termínoch splatnosti, a to do 30.6.2016 a do 30.9.2016

Článok č. 5
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2016

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 163/012/B zo dňa 17. 8.2012, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Roštári dňa :

Mgr. František Lompart
Zborový farár

Mária Romančíková
Zborová dozorkyňa

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :13.6.2016

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: