

D O D A T O K 1/2016

k zmluve č. 20 168/ 013/B

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania
Na Slovensku
Kocel'ovce 31
049 35 Kocel'ovce

Zastúpený: Mgr. František Lompart
Zborový farár
Božena Tomková,zborová dozorkyňa

IČO : 31970095

Bankové spojenie:

číslo účtu :

IBAN :

/ďalej len objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ: Pamiatkový úrad SR
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94

Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA

Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939

Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998?

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom dodatku je pokračovanie reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20168/013/B na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :
- Hlavný oltár z evanjelického kostola augsburského vyznania v Koceľovciach – IV.etapa

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- Petrifikácia drevnej hmoty-dokončenie.....2873,-€
- Obnova konštrukčného systému oltára.....2500,-€
- Rezbárske rekonštrukcie-časť.....1196,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu : 6 569,-€

slovom : šesťtisícpäťstošesťdesiatdeväť eur

v dvoch termínoch splatnosti, a to do 30.6.2016 a do 30.9.2016

Článok č. 5
Doba plnenia

- .1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2016

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 168/013/B zo dňa 21. 11.2013, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Koceľovciach dňa :

Mgr. František Lompart
Zborový farár

Božena Tomková,
Zborová dozorkyňa

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :13.6.2016

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: