

D O D A T O K 1/2016

k zmluve č. 20 169/ 013/B

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor pod Znievom
A. Moyzesa 73
03843 Kláštor pod Znievom

Zastúpený: Mgr. Štefan Hýroš
Administrátor farnosti

IČO : 31939031
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IBAN :

/ďalej len objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ: Pamiatkový úrad SR
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94
Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA
Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939
Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998?

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom dodatku je pokračovanie reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20169/013/B na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :

- Socha sv. Vendelína a socha Anjela strážcu z Kostola Kláštor pod Znievom

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- Spevnenie hmoty kameňa sôch-dokončenie.....2892,-€
- Plombáž a tvarová rekonštrukcia sôch a architektúry stĺpa/časť/.....2634,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu : 5 526,-,-€

slovom : päťtisícpäťstodvadsaťšesť eur

v dvoch termínoch splatnosti, a to do 30.6.2016 a do 30.9.2016

Článok č. 5
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2016

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 169/013/B zo dňa 3. 11.2013, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Kláštore pod Znievom dňa :

Mgr. Štefan Hýroš

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :13.6.2016

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: