

## **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo**

Č.zmluvy u objednávateľa :R-8883/2011

Č.zmluvy u zhotoviteľa : **10-140-01/VMT**

uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 30.7.2010,  
zmenenej a doplnenej Dodatkom č.1 zo dňa 16.12.2010 a Dodatkom č.2 zo dňa 4.5.2011  
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

---

### **Čl. I. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **Technická univerzita vo Zvolene**  
Sídlo : T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen  
Štatutárny orgán: Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., rektor  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  
Doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc. PhD.,  
IČO: 00 397 440  
DIČ : 202 047 4808  
IČ DPH : SK 202 047 4808  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu : .....  
Kontakt: Tel.: Fax: e-mail:  
Registrácia: zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len objednávateľ)

**2. Zhotoviteľ:** **VÝVOJ Martin, a.s.**  
Sídlo: Komenského 19, 03601 Martin  
Štatutárny orgán: Ing. Jiří Heděnc, člen predstavenstva  
Zodpovedný za plnenie zmluvy: Ing. Jozef Kožár, člen predstavenstva  
IČO: 36 381 829  
DIČ: 2020119475  
IČ DPH : SK2020119475  
Bankové spojenie:  
č. účtu:  
Kontakty: Telefón: Fax: e-mail.:  
Registrácia : OR Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10119/L  
(ďalej len zhotoviteľ)

### **Čl. II. Predmet dodatku – zmeny a doplnky**

Týmto Dodatkom č. 3 sa na základe dohody oboch zmluvných strán Zmluva o dielo podľa špecifikácie v záhlaví, zmenená a doplnená Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2 mení a dopĺňa nasledovne:

#### **v článku II. Predmet zmluvy**

**- sa ruší doterajšie znenie bodu 3 a nahrádza sa novým znením takto:**

Súčasťou predmetu zmluvy je :

Dodávka Štúdie technickej realizovateľnosti obsahujúca konštrukčnú dokumentáciu funkčného modelu lanového vozíka a správu (etapa A1 v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o dielo).

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že vzájomne odsúhlasený skúšobný predpis pre funkčné skúšky a Návod na obsluhu budú dodané ako súčasť etapy A2) v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o dielo.

### Čl. III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
2. Pred podpisom zmluvných strán bude tento Dodatok č.3 najprv odsúhlasený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.
3. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ ( Centrálny register zmlúv) v zmysle ust. §47a Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/2010 Z.z.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom tohto Dodatku č.3 bez výhrad súhlasia, tento je v súlade s ich vôľou a na znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
6. Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 3 obdrží objednávatel' a 2 zhotoviteľ.
7. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo špecifikovanej v záhlaví.

Vo Zvolene dňa.....*15.08.2011*.....

V Martine dňa.....*15.08.2011*.....

.....  
za objednávateľa  
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.  
rektor

.....  
za zhotoviteľa  
Ing. Jiří Heděnc  
člen predstavenstva

.....  
Doc. Ing. Vladimír Štollmann CSc. PhD.  
osoba zodpovedná za plnenie zmluvy

.....  
Ing. Jozef Kozár  
osoba zodpovedná za plnenie zmluvy