



00601443

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa: *ZM/2016/0348*
evidenčné číslo Zhotoviteľa: 1000011447713489

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania

„Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“)

medzi **zmluvnými Stranami**

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Róbert Auxt, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Vladimír Drienovský, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK 202 193 7775

Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Skanska SK a.s.

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Štatutárny orgán: Mgr. Magdaléna Dobišová, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Potoč, riaditeľ Závodu Cesty, mosty SK
- na základe poverenia

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 31 611 788

IČ DPH: SK2020478955

Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - (a) Zmluvné dojednania (Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
 - (b) Ponukový list (Zväzok 1 Príloha B1 súťažných podkladov)
 - (c) Zábezpeka na vykonanie prác (Zväzok 2 Časť 4 súťažných podkladov)
 - (d) Príloha k ponuke (Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
 - (e) Osobitné zmluvné podmienky (Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
 - (f) Všeobecné zmluvné podmienky (Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (g) Technické špecifikácie (Zväzok 3 súťažných podkladov) (na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (h) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (Zväzok 5 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (i) Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov)¹
 - (j) Ponuka Zhotoviteľa (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (k) Vzorové tlačivá (Zväzok 2 Časti 5 až 8 súťažných podkladov)
 - (l) ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu²

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo „**Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Budimír - Bidovce**“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.
8. Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH.....197 444 061,02 EUR
DPH 20%39 488 812,20 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH.....236 932 873,22 EUR

(slovom : dvestotridsaťšesť miliónov deväťstotridsaťdva tisíc osemstosedemdesiattri 22/100 EUR)

¹ Cenová časť (Zväzok 4) – k písomnému vyhotoveniu Zmluvy sa prikladá iba časť 4.1. až 4.7 v písomnom vyhotovení a časť 4.8. až 4.9 na priloženom CD

² 1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.

2. Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)

9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, sa pod pojmom Zhotoviteľ rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 1 súťažných podkladov. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Osobitných zmluvných podmienok.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky „**Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Budimír - Bidovce**“ („kľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Všeobecných zmluvných podmienok. **Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.**
12. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
13. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
14. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
- Príloha č.1 - Podiel subdovávok a zoznam Priamych Podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností (príloha B2B Zväzku 1 súťažných podkladov)
 - Príloha č.2 - Záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky (napr. záväzný prísľub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne úver najmenej vo výške 19 000 000,- EUR (slovom: devätnásť miliónov EUR), ktorý bude výlučne určený na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy o Dielo.
 - Príloha č.3 - Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B3 Zväzku 1 súťažných podkladov), a to: Predstavitel' Zhotoviteľa (riaditeľ stavby), hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby), stavbyvedúci na mosty, autorizovaný geodet, odborník zodpovedný za kontrolu kvality, HIP a koordinátor dokumentácie.
 - Príloha č. 4 - Harmonogram prác
 - časť 4.1: Vecný harmonogram
 - časť 4.2: Uzlové body
 - časť 4.3: Fakturačný harmonogram

- Príloha č. 5 - Zoznam strojov a zariadení³ (Tabuľka č. 2 prílohy B2C Zväzku 1 súťažných podkladov)
 - Príloha č. 6 - Zoznam dodávateľov vybraných Materiálov
 - Príloha č. 7 - Závazné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky (napr. záväzný prísľub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne bankové platobné záruky v celkovej výške 20% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, ktoré budú výlučne určené na zabezpečenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa (ďalej len „Prísľub banky“); v prípade ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, je Prísľub banky vystavený na každého člena predmetného zoskupenia zvlášť.
15. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami, s výnimkou uvedenou v bode 16 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č.4 týchto Zmluvných dojednaní, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Prílohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu - ocenené Výkazy výmery /rozpočty/ - je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu Objednávateľa uvedeného na stránke Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.
16. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Príloh č. 1, 5 a 6 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 14 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Akákoľvek zmena Príloh č. 5 a 6 však musí byť odsúhlasená Stavebnotechnickým dozorom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o Dielo (na zmenu údajov týkajúcich sa osôb oprávnených k vedeniu alebo obsluhu strojov a zariadení uvedených v Prílohe č.5 sa súhlas Stavebnotechnického dozoru nevyžaduje). Akákoľvek zmena v Prílohe č.1 musí byť písomne schválená Objednávateľom postupom uvedeným v podčlánku 4.4 Zmluvných podmienok. Zmena Prílohy č.4 sa realizuje postupom v zmysle podčl. 13.3 Zmluvných podmienok, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných Strán uzavrieť písomný dodatok podľa bodu 15 týchto Zmluvných dojednaní.

³ Zhotoviteľ berie na vedomie, že údaje uvedené v Zozname strojov a zariadení sú pre plnenie tejto Zmluvy záväzné

17. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
19. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, prípadne nesplatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi.
20. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
21. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa.....

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Skanska SK a.s.

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

Róbert Auxt
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Drienovský
podpredseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč
riaditeľ Závodu Cesty, mosty SK
- na základe poverenia

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

**Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava**

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Ponukový list

Zväzok č.1, Príloha B1

PRÍLOHA B1 PONUKOVÝ LIST

Názov predmetu zákazky na uskutočnenie stavby:

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

Verejný obstarávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

IČO: 35 919 001

Ak ponuku prekladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného člena a ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom	IČO
Hlavný člen*	Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava	31 611 788

*pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky by mal odstrániť.

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU

Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	Skanska SK a.s.
Meno a priezvisko kontaktnej osoby ¹ za uchádzača	
Adresa uchádzača	Krajná 29, 821 04 Bratislava
Telefón	
Fax	
E-mail	

¹ Uchádzač uvedie kontaktnú osobu, jej e-mail (prípadne e-maily) pre túto ponuku, s ktorou bude verejný obstarávateľ/komisia komunikovať v procese vyhodnocovania ponúk.

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vážený pán/vážená pani,

my, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia vyššie uvedeného uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto užšiu súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami ponúkame uskutočnenie stavebných prác pre projekt s názvom Diaľnica D1 Budimír - Bidovce uvedenú v Časti A3 Návrh na plnenie kritéria.

Túto ponuku predkladáme **samostatne**². Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto užšej súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač).

Sme si plne vedomí toho, že ak ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzatvorená.

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní diela.

Potvrdzujeme, že máme k dispozícii technické prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie Zmluvy.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia zmluvy o dielo. Zväzčne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto užšej súťaži a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyberie našu ponuku, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v **zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov** nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich spĺnenie podmienok účasti v užšej súťaži, ktoré sme predložili spolu s formulárom na predloženie našej ponuky. Uvedomujeme si, že ak do dňa podpisu zmluvy neposkytneme toto vyhlásenie, alebo ak sa preukáže, že údaje uvedené v ponuke sú nepravdivé, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom nám oznámi verejný obstarávateľ ako úspešnému uchádzačovi prijatie našej ponuky, môže byť vyhlásené za neplatné a byť zrušené.

Zároveň čestne vyhlasujeme, že so všetkými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o dielo uvedenými v bode 1 Zmluvných dojednaní Zmluvy o dielo (Zväzok 2 časti 1 súťažných podkladov) sme sa oboznámili, súhlasíme s ich znením v plnom rozsahu a berieme na vedomie, že budú tvoriť súčasť Zmluvy o dielo, tak ako je uvedené v bode 1 Zmluvných dojednaní Zmluvy o dielo (Zväzok 2 časti 1 súťažných podkladov).

S úctou

V Bratislave dňa 21. 12. 2015

Ing. Róbert Urgošík
vedúci ponúk
na základe poverenia

² Nehodíace sa odstráňte

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

**Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava**

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Príloha k ponuke

Zväzok č.2, Časť 3

**PRÍLOHA K PONUKE
PRE ZMLUVU O DIELO
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC**

Názov diela: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Meno a adresa Stavebnotechnického dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude oznámený ⁴
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 1126 KALENDÁRNYCH DNÍ – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 kalendárnych dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9)
Záručná doba	1.1.3.10	Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použitie právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	15% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a	20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa

⁴ Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru do Dátumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebnotechnický dozor zamestnanca Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a to až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru.

Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	4.28	30 dní od Dátumu začatia prác
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,2 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného harmonogramu)	8.7 & 14.15 (b)	Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 8.7 Oškodnenie za oneskorenie Osobitných zmluvných podmienok
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Uzlového bodu)	8.7 & 14.15 (b)	0,2% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie –nesplnenie Lehoty výstavby	8.7	50% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie –nesplnenie lehoty ukončenia Uzlového bodu a nesplnenie Fakturačného harmonogramu	8.7	Neuplatňuje sa
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dopravované na Stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dodané na Stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehota na predloženie poistenia:	18.1	
a) dôkazy o poistení		a) 7 dní
b) príslušné poistné zmluvy		b) 14 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	19 000 000.- EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2	do 30 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) v závislosti od predmetu sporu ⁵

⁵ V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne Objednávateľ.

TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 13.8)

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov podľa podčlánku 13.8 pre platby každý mesiac v mene EUR

Koeficient; rozsah indexu	Krajina pôvodu; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v vedenom termíne *	
			Hodnota	Dátum
a= 0,10		Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.		
b= 0,20	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	118,9	december 2 0 1 4
		Názov tabuľky: Vývoj indexov spotrebiteľských cien, jadrovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu (december 2006 = 100)		
		Odkaz: http://slovak.statistics.sk >Štatistiky > Makroekonomické štatistiky > Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík > Ukazovatele>Preddefinované tabuľka- Spotrebiteľské ceny (inflácia) > Vývoj indexov spotrebiteľských cien, jadrovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu		
		Sledovaný index: Index úhrn spotrebiteľských cien		
c= 0,70	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	114,4	december 2 0 1 4
		Názov tabuľky: Vývoj indexov spotrebiteľských cien, jadrovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu (december 2006 = 100)		
		Odkaz: http://slovak.statistics.sk >Štatistiky > Makroekonomické štatistiky > Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík > Ukazovatele>Preddefinované tabuľka- Spotrebiteľské ceny (inflácia) > Vývoj indexov spotrebiteľských cien, jadrovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu		
		Sledovaný index: Index čistej inflácie		

* Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k základnému dátumu; Bázickým obdobím pre výpočet hodnoty indexu je december 2006.

Dátum bude určený dňom podania ponuky, uvedená tabuľka sa riadi v zmysle metodického usmernenia ministerstva

Podpis:
(Ing. Róbert Urgošík, vedúci ponúk – na základe poverenia)

Dátum: 21. 12. 2015

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

**Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava**

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Osobitné zmluvné podmienky

Zväzok č.2, Časť 2.2

ČASŤ 2.2 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo dopĺňujú Všeobecné zmluvné podmienky.

Podčlánok **Definície**
1.1

1.1.1.1 **“Zmluva”**

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným:

“Zmluva” znamená Zmluvu o Dielo, tak ako je definovaná v Zmluvných dojednaniach (Zväzok 2 Časť 1 súťažných podkladov).”

1.1.1.2 Vypúšťa sa

1.1.1.3 **„Oznámenie o prijatí Ponuky”**

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným:

„Oznámenie o prijatí Ponuky” znamená „Zmluvu o Dielo“ a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo.“

1.1.1.5 **„Technické špecifikácie”**

Na konci podčlánku doplňte:

„Technické špecifikácie” zahŕňajú Zväzok 3 súťažných podkladov (Technické špecifikácie) a všetky ostatné dokumenty Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie vykonaných prác.“

1.1.1.6 **„ Výkresy“**

Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne:

„Výkresy znamenajú Zväzok 5 súťažných podkladov (Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom), a všetky dodatočné a zmenené výkresy vydané Objednávateľom (alebo v zastúpení Objednávateľa) v súlade

so Zmluvou.“

1.1.1.10 „Výkaz výmer“ a „Hodinové zúčtovacie sadzby“

Na konci podčlánku vložte:

„Výkaz výmer je zostavený podľa Triednika stavebných prác vydaného v roku 2004 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“

1.1.1.11 „Faktúra“

Vložte nový podčlánok:

„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“

1.1.1.12 „Stavebný denník“

Vložte nový podčlánok:

„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu.“

1.1.1.13 „Zákon o verejnom obstarávaní“

Vložte nový podčlánok:

„Zákon o verejnom obstarávaní znamená zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

1.1.2.4 „Stavebný dozor“

Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne:

„Stavebný dozor znamená Stavebnotechnický dozor, t.j. osobu ustanovenú Objednávatelom na výkon funkcie Stavebnotechnického dozoru pre účely Zmluvy. Ak je kdekoľvek v Zmluve

uvedený pojem Stavebný dozor, myslí sa tým Stavebnotechnický dozor podľa tohto podčlánku.“

1.1.2.6 „Personál Objednávateľa“

Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne:

„Personál Objednávateľa znamená tím Stavebnotechnického dozoru podľa podčlánku 3.1 (*Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru*) a pracovníkov Objednávateľa (zamestnanci Objednávateľa a zmluvní partneri Objednávateľa), ako aj všetkých ostatných pracovníkov oznámených Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom ako Personál Objednávateľa.“

1.1.2.8 “ Podzhotoviteľ”

Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne:

“Podzhotoviteľ znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“

1.1.2.8.1 Vložte novú definíciu „Priamy Podzhotoviteľ“

„Priamy Podzhotoviteľ je Podzhotoviteľ, ktorý na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia v sume rovnjej alebo vyššej ako 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.

Priamy Podzhotoviteľ musí počas trvania tejto Zmluvy spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.“

1.1.2.11 Vložte novú definíciu „Dodávateľ Zhotoviteľa“

„Dodávateľ Zhotoviteľa“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu v priamom zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktorú nie je možné subsumovať pod pojem Podzhotoviteľ alebo Priamy Podzhotoviteľ ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“

1.1.3.10 Vložte novú definíciu „Záručná doba“

„Záručná doba“ znamená obdobie pre oznámenie väd na:

- a) Diela alebo Sekcii alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré je uvedené v Prílohe k ponuke pre stavebné práce a Technologické zariadenie, počítané od dátumu potvrdenia dokončenia Diela alebo Sekcie potvrdeného podľa podčlánku 10.1 (*Preberanie Diela a Sekcií*), alebo
- b) (pokiaľ Dielo bolo preberané po častiach) počítané od dátumu dokončenia časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.2 (*Preberanie častí Diela*).

„Objednávateľ má právo požadovať, aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností.

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.

Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“

1.1.4.1 „Akceptovaná zmluvná hodnota“

Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne:

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená „Navrhovanú zmluvnú cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača tak, ako je akceptovaná v Zmluvných dojednaniach za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád.“

1.1.4.11 „Zadržné“

Na konci podčlánku doplňte nasledovný text:

„Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená výška percenta zadržaných platieb, tento podčlánok nebude platiť.“

1.1.5.9 Vložte novú definíciu:

„Časť stavby“, „stavebný objekt“, „prevádzkový súbor“, „technologická časť“, „objekt“

Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“ alebo „prevádzkový súbor (PS)“, „technologická časť“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“.

1.1.6.3 „Zariadenie Objednávateľa“

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať zariadenie a predmety vo vlastníctve iných subjektov v Slovenskej republike a v užívaní Objednávateľa.

Zmluvné Strany vylučujú použitie ust. § 539 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „Obchodný zákonník).“

1.1.6.5 „Právne predpisy“

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Právne predpisy znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy

uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy s aplikačnou prednosťou pred zákonom, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne záväzné nariadenia vyšších územných celkov a obcí. Právnymi predpismi sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj právo Európskej únie platné a záväzné na území Slovenskej republiky.“

1.1.6.10 Vložte novú definíciu „**Konflikt záujmov**“:

„Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým dozorom je alebo by mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem Objednávateľa na nestrannom a objektívnom výkone práv a povinností Zhotoviteľa a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, personálna spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, napr. majetkový záujem zdieľaný medzi Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým dozorom.“

1.1.6.11 „**Vada diela**“

Vložte nový podčlánok:

„Vada diela je všetko to, čím sa líši skutočné zhotovenie Diela od výsledku určeného Zmluvou.“

Podčlánok Výklad pojmov
1.2

Doplňte písm. e) :

(e) „Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“

Podčlánok Komunikácia
1.3

Na konci podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný každú doručенú písomnosť týkajúcu sa Diela naskenovať a bez zbytočného odkladu zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: xxxxxx, <doplň Objednávateľ pred podpisom Zmluvy> vo formáte pdf. Zhotoviteľ je taktiež povinný každú písomnosť určenú na odoslanie týkajúcu sa Diela pred jej odoslaním naskenovať a zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú

adresu: xxxxxx, <doplňí Objednávateľ pred podpisom Zmluvy> vo formáte pdf.“

Podčlánok 1.5	Poradie záväznosti dokumentov	<p>Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h), odstráňte výraz „nasledovné:“ na konci prvej vety a nahraďte ho nasledovným textom:</p> <p>„také, ako je uvedené v Zmluvných dojednaniach.“</p>
Podčlánok 1.6	Zmluva o Dielo	<p>Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom:</p> <p>„Strany uzavrujú Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 45 Zákona o verejnom obstarávaní.“</p>
Podčlánok 1.7	Postúpenie	<p>Na konci bodu b) za slovo „splatnými“ vložte nasledujúci text:</p> <p>„a to s predchádzajúcim súhlasom druhej Strany, podľa vlastného uváženia tejto druhej Strany.“</p>
Podčlánok 1.8	Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie	<p>Za druhý odsek podčlánku vložte:</p> <p>„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).“</p> <p>Do prvej vety tretieho odseku za výrazom „...jednu kópiu Zmluvy...“ vložte:</p> <p>„vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,“</p>
Podčlánok 1.9	Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov	<p>V druhej vete za slova „Toto oznámenie“ vložte slová „...predloží v dostatočnom časovom predstihu a ...“</p>
Podčlánok 1.10	Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom	<p>V druhom odseku, písm. b) za slová „demolácie Diela,“ vložte nasledovný text:</p> <p>„audit v zmysle bodu 18 Zmluvných dojednaní, a“</p> <p>Na konci podčlánku vložte:</p>

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v súlade s podčlánkom 10.1 (*Preberanie Diela a Sekcií*) alebo 10.2 (*Preberanie častí Diela*), a to v súlade s dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tak, že po dokončení bude Dielo spĺňať účel špecifikovaný v Zmluve. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné náklady spojené s užívaním počítačových programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.“

Podčlánok 1.12 **Dôverné podrobnosti**

Na konci podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.“

Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok 1.13 **Súlad s Právnymi predpismi**

V prvom odseku, druhej vete, nahraďte slovné spojenie „vo Zvláštnych podmienkach“ slovným spojením „v Osobitných zmluvných podmienkach“

Na konci odseku (b) vložte:

„Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia,

súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia väd Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok 1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

Na konci písm. a) doplňte nasledovný text:

„Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Objednávateľ je oprávnený požadovať splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy o dielo od ktoréhokoľvek člena predmetného zoskupenia bez právnej subjektivity, bez ohľadu na rozsah a kvalitatívne vymedzenie jeho podielu na Diele a úpravu vzájomných práv a povinností účastníkov predmetného zoskupenia v zmluve o vytvorení predmetného zoskupenia.“

Na konci podčlánku doplňte nasledovný text:

„V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v písm. c) tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR, (slovom: desaťtisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa postupovať v súlade s týmto podčlánkom a odstrániť nesúlad jeho konania so Zmluvou. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“

Podčlánok 1.15 Obchodné tajomstvo

Vložte nový podčlánok 1.15

„Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa týkajúce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“

**Podčlánok Konflikt záujmov
1.16**

Vložte nový podčlánok 1.16:

„Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy počínať si tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi ním a Stavebnotechnickým dozorom. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí Konflikt záujmov Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo.

V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí, že Zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle Zväzku 1, ods. 29.3 písm. o/ alebo, že Zhotoviteľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR). Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle Podčlánku 15.2 (*Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa*).“

**Podčlánok Právo prístupu na
2.1 Stavenisko**

Za tretí odsek vložte nový odsek:

„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.“

**Podčlánok Finančné
2.4 zabezpečenie
Objednávateľa
Podčlánok Povinnosti
3.1 a právomoc
Stavebnotechnické-
ho dozoru**

Vypúšťa sa

Odstráňte celý text podčlánku a nahradte ho textom:

„Objednávateľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru, ktorý bude vykonávať povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnický dozor vykonáva svoju činnosť prostredníctvom tímu Stavebnotechnického dozoru. Tím Stavebnotechnického dozoru je tvorený kľúčovými a neklúčovými odborníkmi a podporným personálom na čele s Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru. Kľúčový odborník v pozícii Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len „Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru“ je oprávnený

konať v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu práv a povinností Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich zo Zmluvy. Ostatní kľúčoví a neklúčoví odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru iba v rozsahu práv a povinností podľa ich funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanovení Zmluvy vyžaduje písomná forma, je oprávnený podpisovať v mene Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru.

Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi personálne zloženie časti tímu Stavebnotechnického dozoru - kľúčových odborníkov. Personálne zloženie časti tímu Stavebnotechnického dozoru – neklúčových odborníkov je povinný oznámiť Zhotoviteľovi Stavebnotechnický dozor.

Stavebnotechnický dozor nemá žiadnu právomoc meniť Zmluvu.

Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby Stavebnotechnický dozor získal súhlas Objednávateľa pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v Zmluve.

Avšak, kedykoľvek Stavebnotechnický dozor vykonáva určitú právomoc, pre ktorú sa vyžaduje súhlas Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa má za to, že Objednávateľ mu taký súhlas dal. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípadoch písomného súhlasu Objednávateľa uvedených v nasledujúcom odseku.

Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvy v prípade:

- a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa Zmluvy a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu, Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Uzlového bodu; tým nie je dotknutá povinnosť Stavebnotechnického dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánku 13.1 (*Právo na Zmenu*) a 13.3 (*Postup pri Zmenách*)
- b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 (*Preberanie Diela a Sekcií*) a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9 (*Protokol o vyhotovení Diela*).

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebnotechnický dozor povinný predložiť Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia Stavebnotechnického dozora a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie bezpečnosti Diela, prípadne príslušného majetku (ďalej len "stav ohrozenia"), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (*Pokyny Stavebnotechnického dozoru*), ktorý sa musí posudzovať podľa podčlánku 13.3 (*Postup pri Zmenách*). V takom prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 13.3 (*Postup pri Zmenách*), odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z pokynu vydaného v stave ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi.

Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč:

- (a) Kedykoľvek si Stavebnotechnický dozor plní svoje povinnosti, alebo uplatňuje právomoci uvedené v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, má sa zato, že Stavebnotechnický dozor koná v mene Objednávateľa;
- (b) Stavebnotechnický dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich zo Zmluvy;
- (c) Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady."

Podčlánok 3.2 **Dočasná neprítomnosť Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru a iných kľúčových odborníkov**

Odstráňte celý text podčlánku a nahradte ho textom:

„Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže z času na čas poveriť/splnomocniť plnením svojich povinností svojho zástupcu, a to len v nevyhnutnom rozsahu a z výnimočných dôvodov (napr. choroba, úraz, iné dôležité prekážky na strane Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru, dovolenka Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru), a to s presným vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, na ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie vzťahuje. Toto poverenie/splnomocnenie nadobudne účinnosť vtedy, ak Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to podľa toho, kto ho obdrží ako posledný.“

Podčlánok 3.3 **Pokyny Stavebnotechnického dozoru**

V druhej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie:

„alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto článku“

Druhý odsek vypustite a nahradte nasledovným textom:

„Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebnotechnickým dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (*Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru*) a to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu neznesie odklad a za podmienky zápisu o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru bezodkladne po vydaní ústneho pokynu.

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (*Komunikácia*) v lehote do 20 dní odo dňa vydania pokynu.“

Podčlánok 3.4 **Zmena v tíme Stavebnotechnického dozoru**

Odstráňte celý text podčlánku a nahradte ho textom:

„Objednávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek kľúčového odborníka vrátane osoby Vedúceho tímu stavebnotechnického dozoru.

Stavebnotechnický dozor je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek neklúčového odborníka.

Zmeny v personálnom zložení tímu

Stavebnotechnického dozoru v súlade s týmto podčlánkom budú Zhotoviteľovi oznamované po celú dobu účinnosti Zmluvy, pričom dôvody zmeny nie je potrebné uvádzať.“

Podčlánok 3.6 Pravidelné pracovné rokovania

Vložte nový podčlánok 3.6:

Kontrolné dni zvoľáva Stavebnotechnický dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca a koordinačné porady stavby najmenej raz do týždňa, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Kontrolných dní a koordinačných porád stavby (ďalej len „Pravidelné pracovné rokovania“) sú povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ Zhotoviteľa, Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka. Zmyslom Pravidelných pracovných rokovaní je monitorovanie postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.

Stavebnotechnický dozor je povinný zaznamenať agendu týchto Pravidelných pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z Pravidelných pracovných rokovaní, alebo ich časť, podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok.

V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní týka podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru, aj napriek tomu, že boli Stavebnotechnickým dozorom vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo EUR) za každé porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčast' každej jednotlivéj osoby na Pravidelnom pracovnom rokovaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie povinnosti v súlade

Podčlánok 4.1 **Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa**

s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

V poslednom odseku, tohto podčlánku v poslednej vete bodu (d) odstráňte text :

„podľa podčlánku 10.1 (*Preberanie Diela a Sekcií*)“

a nahradte ho nasledovným textom:

„podľa podčlánku 10.2 (*Preberanie častí Diela*)“

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu celej stavby „Dial'nice D1 Budimír - Bidovce“ na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebnotechnickým dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebnotechnickým dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo strojmi a zariadeniami, ktoré sú uvedené v Zozname strojov a zariadení (Príloha č.5 Zmluvných dojednaní). Zhotoviteľ je povinný použitie, resp. nasadenie strojov a zariadení uvedených v Zozname strojov a zariadení vrátane informácie o výrobnom čísle a EČV denne zaznamenávať do Stavebného denníka. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iný stroj alebo zariadenie ako sú stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení len z objektívnych dôvodov, pričom je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať Stavebnotechnický dozor a získať jeho súhlas k použitiu iného stroja alebo zariadenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa.

V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ použil na realizáciu Diela iný stroj a zariadenie ako tie, čo uviedol v Zozname strojov a zariadení, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30

dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahradte nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) Zábezpeku na vykonanie prác v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy (ide o poskytnutie riadnej súčinnosti podľa § 45 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní).

Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác (ďalej aj len „banková záruka“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k vykonávaniu Diela.

Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná, kým Stavebnotechnický dozor nevydá Protokol o vyhotovení Diela. Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým Dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr do posledného dňa platnosti pôvodnej Zábezpeky na vykonanie prác. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR, (slovom: päťtisíc EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný predĺžiť Zábezpeku na vykonanie prác aj v prípade, ak dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby. V takomto prípade je povinný predĺžiť trvanie Zábezpeky na vykonanie prác o počet dní zodpovedajúci predĺženiu Lehoty výstavby, pričom predĺženie Zábezpeky na vykonanie prác je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vydania pokynu na Zmenu, resp. od nadobudnutia účinnosti dodatku k Zmluve o Dielo, ktorým bola predĺžená Lehota výstavby, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredlíži platnosť Zábezpeky na vykonanie prác podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,-EUR (slovom: päťtisíc EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Objednávateľ je oprávnený uplatniť si svoje práva zo Zábezpeky na vykonanie prác v prípade akéhokoľvek porušenia Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom.

Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na vykonanie prác sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 2.5 (*Nároky Objednávateľa*).

Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna škoda, strata alebo výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku uplatnenia nároku na Zábezpeku na vykonanie prác v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal nárok.

Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení Diela.“

Podčlánok 4.3 **Predstaviteľ
Zhotoviteľa**

Štvrtý odsek nahradíte textom:

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstaviteľ Zhotoviteľa (Riaditeľ stavby) venoval riadeniu Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Predstaviteľ Zhotoviteľa nevykonával na inom diele ako je Diele definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy. V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu Hlavným stavbyvedúcim (zástupcom Riaditeľa stavby), pričom Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ musia byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní.“

Šiesty odsek nahradíte textom:

„Predstaviteľ Zhotoviteľa je oprávnený čiastočne, ad hoc a na dočasnú dobu delegovať svoje kompetencie a právomoci na inú kompetentnú osobu a toto delegovanie môže kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek delegovanie alebo jeho odvolanie nebude účinné, dokiaľ Stavebnotechnický dozor neobdrží oznámenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude táto osoba uvedená a kde budú uvedené kompetencie a právomoci, ktoré sa jej delegujú alebo rušia.“

Na konci siedmeho odseku vložte text:

„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania Zmluvy kvalifikovaného tlmočníka

Na konci podčlánku vložte text:

„V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa druhej vety štvrtého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa druhej vety štvrtého odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od

Zmluvy.“

Podčlánok 4.4 **Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa**

Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahradte nasledovným textom:

Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého Diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom alebo Dodávateľom Zhotoviteľa, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak:

(a) nepožaduje sa, aby Zhotoviteľ obdržal súhlas pre dodávateľov Zhotoviteľa s výnimkou dodávateľov vybraných Materiálov (príloha č.6 Zmluvných dojednaní);

(b) každý Priamy Podzhotoviteľ neuvedený v Prílohe č. 1 Zmluvných dojednaní, musí byť vopred schválený Objednávateľom v súlade s týmto podčlánkom, pre navrhovaných ostatných Podzhotoviteľov a dodávateľov vybraných Materiálov je Zhotoviteľ povinný obdržať predchádzajúci súhlas Stavebnotechnického dozora;

(c) Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred Stavebnotechnickému dozoru oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa s výnimkou Priameho Podzhotoviteľa, v prípade Priamych Podzhotoviteľov sa uplatní postup uvedený nižšie v tomto podčlánku;

(d) každá zmluva s Podzhotoviteľom musí obsahovať ustanovenia, ktoré by oprávňovali Objednávateľa požiadať prevod Podzhotoviteľovej zmluvy na Objednávateľa podľa podčlánku 4.5 (*Prevod prospechu z poddodávky*) (ak alebo keď to je aplikovateľné) alebo v prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 (*Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa*);

(e) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa musí obsahovať ustanovenie, ktoré ukladá Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa;

(f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;

(g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;

(h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, obsahovala nasledovné ustanovenia:

- i) predmet subdodávky,
- ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny,
- iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje.

Priamy Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Priameho Podzhotoviteľa neuvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvných dojednaní, predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 26 Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Priameho Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Priamym Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Priameho Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi.

Stavebnotechnický dozor a v prípade Priameho Podzhotoviteľa Objednávateľ, má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa, dodávateľa vybraných Materiálov v prípade, že vykonané práce/dodaný tovar Podzhotoviteľa, dodávateľa vybraných Materiálov nie sú vykonávané/dodávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru alebo Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (*Banková platobná záruka*) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok 4.4a Banková platobná záruka

Vložte nový podčlánok 4.4a:

„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, resp. Dodávateľa Zhotoviteľa musí byť

vystavená samostatná Banková platobná záruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa.

V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 € (slovom: desaťtisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“

Podčlánok Spolupráca

4.6

Na konci podčlánku vložte text:

„Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčasťach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných dokumentoch, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako aj súvisiacich diel.

Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, vrátane koordinácie prác sú uvedené v Technických

špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej
Objednávateľom.“

Podčlánok Vytyčovanie

4.7

Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text:

- a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi body vytyčovacej siete
- b) Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy, objektov a obvod Staveniska;
- c) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu;
- d) Zhotoviteľ počas realizácie je povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami;
- e) Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci trasy stavby prispôbiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok Zabezpečenie kvality

4.9

Za prvú vetu prvého odseku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný v lehote 7 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť Objednávateľovi certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 vydaný Zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v stanovenej lehote vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 000,- EUR (slovom: tridsať tisíc EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Druhú vetu prvého odseku vymažte.

Podčlánok Údaje o Stavenisku

4.10

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto

podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje.“

Podčlánok 4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“

Podčlánok 4.15 Prístupové cesty

Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás“ vložte nasledujúci text:

„na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.“

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je zodpovedný Zhotoviteľ.“

Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť a predložiť Stavebnotechnickému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) ním používaných prístupových ciest a príslušných nehnuteľností.

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom, Stavebnotechnický dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových ciest a príslušných nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok 4.18 Ochrana životného prostredia

Na konci podčlánku vložte nasledovný text:

“Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v nasledovných prípadoch porušenia povinností Zhotoviteľa:

- a) nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených komunikácií v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá stavby zo Staveniska, a to za každé zistenie porušenie zdokumentované v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR),
- b) povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú využívané vozidlami stavby na prevoz násypového/vytlaženého materiálu a nachádzajú sa do 200 m od obydľí, v intervale najmenej 1x

za hodinu, a to za každé zistené porušenie vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR). Uvedená povinnosť sa vzťahuje na dni, keď sa za predchádzajúcich 24h nevyskytli v danom území zrážky,

- c) porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zdokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé porušenie vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto EUR)

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok Elektrina, voda
4.19 a plyn

Na konci tohto podčlánku vložte:

„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.“

Podčlánok Správy o postupe
4.21 prác

Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane plnenia Uzlových bodov a predložiť ju Stavebnotechnickému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči vo formáte*.doc alebo *.docx.“

Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

- a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd.

Za bod (h) vložte:

- (i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
- (j) environmentálne správy,
- (k) správy monitoringu,

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok 4.23 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, vytváranie dočasných skládok/deponií a pod. nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu Stavebnotechnického dozoru. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o takéto povolenie Stavebnotechnický dozor minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (*Súlad s Právnymi predpismi*).

Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického dozoru.“

Podčlánok 4.24 **Nálezy na Stavenisku** Na konci tohto podčlánku vložte:

„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Dieľa a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok 4.25 **Existujúce inžinierske siete a objekty**

Vložte nový podčlánok 4.25:

„Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení je povinný vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je taktiež povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie.

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebnotechnického dozoru o odstránení všetkých škôd.

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných povolení. Zhotoviteľ nemá právo nárokovat' si dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznánil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.

V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 (*Nepredvídateľné fyzické podmienky*) alebo 13.3 (*Postup pri Zmenách*).

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách, resp. v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok **Stavebný denník**

4.26

Vložte nový podčlánok 4.26:

„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebnotechnického dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela.

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (*Komunikácia*) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok **Hlavný stavbyvedúci**

4.27

Vložte nový podčlánok 4.27:

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Hlavný stavbyvedúci (zástupca Riaditeľa stavby) nevykonával na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa prvého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z Akceptovanej

zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“

Podčlánok 4.28 Dokumentácia Objednávateľa

Vložte nový podčlánok 4.28:

Po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), Zhotoviteľ podrobne preskúma Technické špecifikácie a Výkresy poskytnuté Objednávateľom a referenčné položky uvedené v podčlánku 4.7 (Vytyčovanie). Počas lehoty uvedenej v Prílohe k ponuke, počítanej od Dátumu začatia prác, Zhotoviteľ vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozoru o chybe, omyle alebo inej vade zistenej v Technických špecifikáciách, Výkresoch poskytnutých Objednávateľom alebo v týchto referenčných položkách. Po obdržaní tohto oznámenia Stavebnotechnický dozor rozhodne, či sa uplatní článok 13 (*Zmeny a úpravy*) a podľa toho vydá Zhotoviteľovi oznámenie o svojom rozhodnutí. Ak a v takom rozsahu, v akom by skúsený Zhotoviteľ (s prihliadnutím na náklady a čas), pri uplatnení náležitej starostlivosti, zistil túto chybu, omyl alebo inú vadu počas obhliadky Staveniska a preskúmania Technických špecifikácií, Výkresov poskytnutých Objednávateľom pred predložením Ponuky, Lehota výstavby nebude predĺžená a Zmluvná cena nebude upravená.“

Podčlánok 5.4 Preukázanie platieb

Text nasledujúci za písmenom b) zrušte a nahradte nasledovným textom:

„potom je Objednávateľ oprávnený písomne vyzvať Zhotoviteľa k vykonaniu nápravy s určením dodatočnej primeranej lehoty. Počas plynutia takto poskytnutej dodatočnej primeranej lehoty je Objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (ako aj záverečnej faktúry) vystavenej Zhotoviteľom, a to až do času, kým Zhotoviteľ neuhradí všetky svoje peňažné záväzky voči menovaným Podzhotoviteľom. Počas doby zdržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné a/alebo zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu nárokov menovaných Podzhotoviteľov voči Zhotoviteľovi a/alebo toto uspokojenie nebude Objednávateľovi písomne

preukázané a/alebo Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi primerané dôkazy podľa bodov a) alebo b), je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, uspokojiť nároky menovaných Podzhotoviteľov voči Zhotoviteľovi priamo a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy do výšky pohľadávok menovaných Podzhotoviteľov, ktoré Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo menovaným Podzhotoviteľom Zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady.“

Podčlánok 6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom

Na konci vety vložte:
„ ... a Stavebnotechnického dozoru“.

Podčlánok 6.5 Pracovná doba

Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahradíte nasledovným textom :

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na Stavenisku v čase potrebnom pre riadne vykonanie Diela v súlade s ustanoveniami Zmluvy, pričom je povinný dodržiavať príslušné Právne predpisy a podmienky uvedené v rozhodnutiach a stanoviskách orgánov verejnej moci, resp. orgánov územnej samosprávy a iných dotknutých subjektov vzťahujúcich sa k vykonávaniu Diela.“

Podčlánok 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Na začiatku podčlánku vložte text:

„Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Plánom BOZP resp. aktualizovaným Plánom BOZP.

Zhotoviteľ je povinný od Dátumu začatia prác a počas celej realizácie výstavby dodržiavať Plán BOZP, resp. aktualizovaný Plán BOZP ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi ustanovené v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko (ďalej len “NV”).

Zhotoviteľ je povinný počas realizácie výstavby zabezpečiť výkon činnosti koordinátora dokumentácie v zmysle NV. Rozsah povinností koordinátora dokumentácie je daný v § 4 a 5 NV a bližšie špecifikovaný v tomto podčlánku a Technických špecifikáciách (Zväzok 3 Časť1 Všeobecné požiadavky a informácie).

Poverením koordinátora dokumentácie zo strany Objednávateľa podľa ust. §3 ods.1 NV nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za výkon činnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom koordinátora dokumentácie meniť a doplnať do podrobností Plán BOZP, ktorý je súčasťou Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom a to na základe Objednávateľom odsúhlasenej zmeny v projektovej dokumentácii (DSP, DP) ako aj Zhotoviteľom vypracovanej dokumentácie (DVP, výrobnotechnická dokumentácia, technologické postupy a iná dokumentácia Zhotoviteľa).

Zhotoviteľ je povinný zmenený a doplnený Plán BOZP (ďalej len „aktualizovaný Plán BOZP“) predložiť Stavebnotechnickému dozorovi a Objednávateľovi na odsúhlasenie, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol aktualizovaný Plán BOZP odsúhlasený najneskôr pred začatím dotknutých stavebných alebo iných prác. Plán BOZP a aktualizovaný Plán BOZP je Zhotoviteľ povinný dodať v jednom vyhotovení Stavebnotechnickému dozorovi a v troch vyhotoveniach Objednávateľovi a zároveň je povinný o aktualizovanom Pláne BOZP preukazne oboznámiť všetky právnické a fyzické osoby na Stavenisku.

Operatívne úpravy Plánu BOZP zabezpečí Objednávateľ prostredníctvom koordinátora bezpečnosti z tímu Stavebnotechnického dozora. Tieto úpravy Plánu BOZP je koordinátor dokumentácie povinný bezodkladne zapracovať do aktualizácie Plánu BOZP. Koordinátor dokumentácie je povinný spolupracovať s koordinátorom bezpečnosti.

Odsúhlasenie aktualizovaného Plánu BOZP Objednávateľom a Stavebnotechnickým dozorom nezavahuje Zhotoviteľa zodpovednosti za úplnosť a správnosť aktualizovaného Plánu BOZP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne nedoručí Objednávateľovi aktualizovaný Plán BOZP ani do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa alebo Stavebnotechnického dozora na splnenie predmetnej povinnosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia uvedenej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní iné povinnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc EUR), a to za každé porušenie povinnosti.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zákona č.

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predložiť ho Stavebnotechnickému dozoru najneskôr k Dátumu začatia prác.

V prípade, ak Zhotoviteľ nevypracuje alebo nepredloží Stavebnotechnickému dozoru návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, (slovom: päťsto EUR) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP :

- a/ za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
- b/ za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 300,- € (slovom: tristo eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
- c/ za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
- d/ za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie,
- e/ za nedodržanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie,
- f/ za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie,
- g/ za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa.
- h/ za nedodržanie technologického postupu schváleného Stavebnotechnickým dozorom vo výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc eur) za každé porušenie

V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur (slovom: päťsto eur) za každé porušenie povinnosti.

Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške.

Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie porušenie) podľa tohto podčlánku uložiť zmluvnú pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod písm. a/ až h/.

Strany sa dohodli, že štvornásobné porušenie tej ktorej povinnosti Zhotoviteľa podľa písm a/ až h/ podľa tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok Dozor Zhotoviteľa **6.8**

Na konci podčlánku vložte nasledujúci odsek:

„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov počas celej pracovnej doby. „

Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov počas celej doby trvania Zmluvy.“

Podčlánok **Personál Zhotoviteľa**

6.9

Na konci podčlánku vložte :

„Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na stavbe len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k tejto Zmluve. V prípade, ak Zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka na stavbe v rozpore s touto Zmluvou Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti.

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov na stavbe v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok **Záznamy o Personáli**
6.10 **a Zariadení**
 Zhotoviteľa

Odstráňte celý text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnotechnickému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.

Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (*Správy o postupe prác*) je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru nasledovné údaje :

- a) zoznam všetky fyzických osôb- podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
- b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam alebo údaje podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1500,- EUR (slovom: tisícpäťsto EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na

splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

V prípade potreby Stavebnotechnický dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác)

Podčlánok 7.1 Spôsob vykonávania prác

Na koniec podčlánku vložte:

„Ak sa v Technických špecifikáciách alebo iných Zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu, ktorá je kvalitatívne rovnaká a spĺňajúca podmienky uvedené v Technických špecifikáciách alebo iných Zmluvných dokumentoch.

Zhotoviteľ je povinný dodržať technologické postupy schválené Stavebnotechnickým dozorom. Za porušenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR), a to za každé porušenie povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok 7.2 Vzorky

Na koniec podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy je povinný zabezpečiť a poskytnúť vzorky Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Vybavenia.

Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebnotechnický dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnotechnickému dozoru novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné

zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickým dozorum znáša Zhotoviteľ.

Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.“

Podčlánok Skúšky

7.4

Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný predložiť do 28 dní od Dátumu začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi „Kontrolný a skúšobný plán“, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Na konci druhého odseku vložte nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z.z., Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnotechnickému dozoru.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.“

Podčlánok **Opravné práce**
7.6

Do odseku (a) za posledné slovo vložte nasledujúci text:

„a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti opravy Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje Objednávateľ.“

Podčlánok **Vlastníctvo**
7.7 **Technologického**
 zariadenia a
 Materiálov

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahradte ho nasledujúcim textom:

„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 (*Preberanie Diela Objednávateľom*).“

Podčlánok **Začatie prác**
8.1

Prvú vetu podčlánku zrušte a nahradte nasledovným textom:

„Dátum začatia prác je dátum oznámený Objednávateľom pred podpisom Zmluvy v rámci Výzvy na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa Zväzku 1 súťažných podkladov.“

Podčlánok **Harmonogram prác**
8.3

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahradte ho nasledujúcim textom:

Harmonogram prác tvoria tieto časti:

Časť 1: **Vecný harmonogram** tzv. Ganttov graf-grafická časť vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, _____ t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie (ak má byť zabezpečená), vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak taká je) a pod (Príloha č. 4.1 Zmluvných

dojednaní).

Časť 2: Uzlové body - Objednávateľom určené stavebné objekty alebo časti objektov a lehoty ich dokončenia, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v určených lehotách (Príloha č. 4.2 Zmluvných dojednaní).

Časť 3: Fakturačný harmonogram vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S-krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka) (Príloha č. 4.3 Zmluvných dojednaní).

Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť uvedená Lehota výstavby Dieľa (v mesiacoch) a na vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v €.

Vecný harmonogram, Uzlové body a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác dodržať, pričom skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci Lehoty výstavby oproti plánovanému kumulatívne fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme nesmie byť nižšie o viac ako 10%. Ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa oproti plánovanému kumulatívne fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme klesne o viac ako 30%, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Na účely tohto podčlánku sa skutočným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka.

Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozoru o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach,

ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo zdržať vyhotovenie Diela. Stavebnotechnický dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností a/alebo návrh podľa podčlánku 13.3 (*Postup pri zmenách*).

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a počas Lehoty výstavby najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca predkladať Stavebnotechnickému dozoru tzv. **Mesačný harmonogram prác** (plán práce na nasledujúci mesiac). Mesačný harmonogram prác musí vychádzať z Harmonogramu prác a musí byť vypracovaný v podrobnostiach/členení na jednotlivé položky. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Mesačný harmonogram prác vo vyššie uvedenej lehote a/alebo Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa požiadaviek uvedených v druhej vete tohto odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak predložený Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa uvedených požiadaviek, Stavebnotechnický dozor vráti Zhotoviteľovi Mesačný harmonogram prác za účelom jeho prepracovania v lehote stanovenej Stavebnotechnickým dozorom; tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku. Zmluvnú pokutu je možné uložiť opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinností uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“

Podčlánok 8.4 **Predĺženie Lehoty výstavby**

Na konci podčlánku vložte:

„V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebnotechnický dozor preskúma, či neboli dotknuté Uzlové body. Pokiaľ sa potvrdí, že niektorý z Uzlových bodov bol dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty výstavby Stavebnotechnický dozor rozhodne o posune dotknutého Uzlového bodu.“

Podčlánok 8.6

Na koniec prvého odseku vložte nasledovný text :
„Predložený revidovaný Harmonogram prác slúži výlučne pre informačné účely o postupe Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami Zmluvy a nepredstavuje Stavebným dozorom schválenú zmenu Harmonogramu prác“

Podčlánok **Odškodnenie za**
8.7 **oneskorenie**

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahradte ho nasledovným textom:

„Ak Zhotoviteľ nespĺní ustanovenie **podčlánku 8.2 (Lehota výstavby)** potom zaplatí za toto nespĺnenie Objednávateľovi odškodnenie za oneskorenie. Toto odškodnenie za oneskorenie je suma uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá bude platená za každý deň, ktorý uplynie medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom uvedeným v Preberacom protokole. Avšak celková suma splatná podľa tohto odseku neprekročí maximálnu sumu odškodnenia za oneskorenie (ak je) uvedenú v Prílohe k ponuke. Toto odškodnenie za oneskorenie nezavahuje Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť Dielo alebo iných povinností, záväzkov alebo zodpovedností, ktoré môže mať podľa Zmluvy.

Ak Zhotoviteľ nespĺní **Fakturačný harmonogram** uvedený v podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*) potom zaplatí za toto nespĺnenie Objednávateľovi nasledovné odškodnenie za oneskorenie:

- a) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v **dvoch** po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 10% , Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 20.000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc EUR).
- b) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v **troch** po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 30.000,- EUR (slovom tridsaťtisíc EUR).
- c) V prípade, ak skutočné kumulované fakturačné plnenie Zhotoviteľa v **štyroch** po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 40.000,- EUR (slovom štyridsaťtisíc EUR).

Ak Zhotoviteľ nesplní lehoty ukončenia **Uzlových bodov** podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*), potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi za každý Uzlový bod, s ktorým je v omeškaní odškodnenie za oneskorenie, ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. Omeškanie Zhotoviteľa s ukončením Uzlového bodu podľa počlánku 8.3 (*Harmonogram prác*), ktoré trvá viac ako 45 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Odškodnenie za oneskorenie je možné uložiť opakovane. Zaplatenie odškodnenia za oneskorenie nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie podľa tohto podčlánku sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 (*Nároky Objednávateľa*).

Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zaplatením odškodnenia za oneskorenie nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Úhradu penalizačnej faktúry si môže Objednávateľ realizovať započítaním vzajomných pohľadávok.“

Podčlánok 8.13 **Požiadavky Objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela alebo inžinierskych sietí**

Vložte nový podčlánok 8.13:

„Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr 30 dní pred plánovaným začatím prác na existujúcom Diela alebo na prácach súvisiacich s existujúcim Dielom Objednávateľovi, správcom/vlastníkom a Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie podrobný Harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologický postup), kde zohľadní prevádzkovanie existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom, správcom/vlastníkom existujúceho Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorum.

Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo Dielo (alebo časti Diela), ktoré už boli prevzaté Objednávateľom /správcom/vlastníkom.

Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného harmonogramu prác (technologického postupu) požiadava

príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti.“

**Podčlánok Opustenie diela
8.14**

„V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyhotoviť a dokončiť Dielo v súlade s ustanoveniami Zmluvy tým, že opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na vykonanie prác uvedenej v Prílohe k ponuke. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

**Podčlánok Povinnosti
9.1 Zhotoviteľa**

Za druhý odsek vložte:

„Ak nie je v Zmluve uvedené inak, preberacie skúšky technologických Zariadení budú uskutočnené v nasledovnom slede:

- (a) individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly skúšky funkčnosti („za sucha“ alebo „studena“) za účelom preukázania, že každá položka technologického zariadenia môže podstúpiť ďalšiu fázu (b);
- (b) komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo, jeho časť alebo Sekcia môžu byť prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových podmienok.“

**Podčlánok Preberanie Diela a
10.1 Sekcií**

Zrušte pôvodný text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom:

„S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (*Neúspešné Preberacie skúšky*) bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 (*Lehota výstavby*) a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom.

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnotechnickému dozoru požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu.

Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže:

- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo
- b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 (*Preberanie častí Diela*).“

Podčlánok **Preberanie častí**
10.2 **Diela**

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text:

„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 *Neúspešné Preberacie skúšky*, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Technickými špecifikáciami, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Technických špecifikáciách vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k preberaniu Diela sú uvedené v Technických špecifikáciách.

Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže:

- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol dokončenej časti Diela s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela prebratá v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo
- b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol dokončenej časti Diela vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. ⁽¹⁾

(1) V čase uzatvorenia tejto Zmluvy je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru Objednávateľom podľa tohto článku. ⁽²⁾

(2) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce sa nachádza v Časti 8 Zväzku 2 Zmluvy.

Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie väd

V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahradte výraz „ako je určená pokynom Stavebnotechnického dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach“.

Na koniec podčlánku vložte:

„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi a Stavebnotechnickému dozoru bez zbytočného odkladu po jej zistení.

V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebnotechnický dozor a obe

zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov Stavebnotechnického dozoru a oboch zmluvných Strán;
- číslo Zmluvy o Dielo
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasiť vopred so Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka“ .

Podčlánok 11.4 Neodstránenie vád

V prvej vete tohto podčlánku nahradte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 (*Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád*)“ .

Podčlánok 11.9 Protokol o vyhotovení Diela

Na konci prvej vety druhého odseku doplňte:

„... a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.13. (*Zábezpeka na záručné opravy*).“

Podčlánok **Odstraňovanie väd**
11.12 **po vydaní Protokolu**
 o vyhotovení Diela

Vložte nový podčlánok 11.12 :

„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení.

V prípade, ak Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov oboch zmluvných Strán,
- číslo Zmluvy o Dielo,
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť s Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom, alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasiť vopred s Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.“

Podčlánok 11.13 Zábezpeka na záručné opravy

Vložte nový podčlánok 11.13.:

„Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.

Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby.

Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba.“

Podčlánok 11.14 Ošetrovanie vegetácie

Vložte nový podčlánok 11.14 :

„Zhotoviteľ je povinný vykonávať 24 mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.2 (*Preberanie častí Diela*) Ošetrovanie vegetácie na stavebných objektoch 060-00 a 061-00 podľa schváleného harmonogramu a spôsobom uvedeným vo Zväzku 5, D/Písomnosti a výkresy objektov.

Po každom vykonaní Ošetrovania vegetácie na Diele Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a druhý pre Zhotoviteľa. Tento protokol musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými Stranami.

V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonávať Ošetrovanie vegetácie podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každé nesplnenie povinnosti.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe

penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách, resp. v Projektovej dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

**Podčlánok Právo na Zmenu
13.1**

Za prvým odsekom vložte :

“Stavebnotechnický dozor je povinný obdržať k vydaniu pokynu ku Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ pokyn ku Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“

V prípade, ak sa v zmysle § 10a Zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie k vydaniu pokynu na Zmenu, je Stavebnotechnický dozor oprávnený vydať pokyn na Zmenu, ktorý podlieha rozhodnutiu Rady Úradu pre verejné obstarávanie, až po právoplatnosti rozhodnutia o predmetnom pokyne na Zmenu.“

**Podčlánok Zlepšovací návrh
13.2**

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

**Podčlánok Postup pri Zmenách
13.3**

V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke . a vo forme podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebnotechnického dozoru.“

Za prvú vetu druhého odseku vložte:

„Stavebnotechnický dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“

V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*), vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.“

**Podčlánok Úpravy v dôsledku
13.8 zmien Nákladov**

Zrušte pôvodný text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom:

V tomto podčlánku "Tabuľka údajov o úpravách" znamená doplnenú Tabuľku údajov o úpravách

obsiahnutú v Prílohe k ponuke.

Čiastky splatné Zhotoviteľovi budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku. Do tej miery, v ktorej plná kompenzácia za každé zvýšenie alebo zníženie Nákladov nie je pokrytá ustanoveniami tohto alebo iných článkov bude sa mať za to, že Akceptovaná zmluvná hodnota zahrňuje čiastky, ktoré pokrývajú rezervu pre ďalšie zvýšenie a zníženie nákladov.

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v súlade s príslušným Formulárom a potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude určená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná Zmluvná cena. Žiadna úprava nebude použitá pre prácu ocenenú na základe Nákladov alebo súčasných cien. Vzorec bude mať nasledujúcu obecnú podobu:

$$P_n = 0,1 + 0,2 \left(\frac{CPI_n}{CPI_0} \right) + 0,7 \left(\frac{NII_n}{NII_0} \right)$$

P_n – násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na sedem desatinných miest.

0,1 – pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.

0,2 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu.

0,7 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov.

CPI – Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke

NII – Index čistej inflácie (Net Inflation Index) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke <http://slovak.statistics.sk>. Vyjadruje vývoj spotrebiteľských cien očistený o vplyv zmien regulovaných cien, nepriamych daní a cien potravín.

CPI_n - Index spotrebiteľských cien oproti základnému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia.

CPI_0 - Index spotrebiteľských cien oproti základnému

obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky.

NIIn - Index čistej inflácie oproti základnému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia.

NIlo - Index čistej inflácie oproti základnému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky.

Použité budú nákladové indexy uvedené v Tabuľke údajov o úpravách.

Keď Zhotoviteľ nedokončí Dielo v Lehote výstavby z dôvodu :

a) Vyššej moci (*podčlánok 19 Vyššia moc*) alebo

b) vydania pokynu na Zmenu, v ktorom bola dohodnutá úprava Lehoty výstavby (*podčlánok 13.1 Právo na Zmenu, podčlánok 13.3 Postup pri Zmenách*),

bude vykonaná úprava cien s použitím indexu pre obdobie, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia stavby pôvodnej Lehoty výstavby alebo aktuálneho indexu pre obdobie "n", pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia, podľa toho, čo je výhodnejšie pre Objednávateľa."

Podčlánok 14.3 **Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie**

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slovo „kópiách“ a nahradte:

„6 origináloch“

Podčlánok 14.5 **Technologické zariadenie a Materiály určené pre Dielo**

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

Podčlánok 14.6 **Vydanie Priebežných platobných potvrdení**

V druhej vete tohto podčlánku nahradte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“.

Tretia veta tohto podčlánku znie:

„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebnotechnický dozor spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania.“

Podčlánok Platba

14.7

V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiasťku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení potom, čo Stavebnotechnický dozor obdrží Prehlásenie a podporné dokumenty. Faktúra na potvrdenú čiasťku za kalendárny mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania uvedenom v Priebežnom platobnom potvrdení podľa podčlánku 14.6 (*Vydanie Priebežných platobných potvrdení*). Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená.

Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“

V podčlánku sa na konci bodu c) dopĺňa za slová "toto Platobné potvrdenie" nasledujúci text:

„doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom podľa podčlánku 14.13 (*Vydanie Záverečného platobného potvrdenia*).

Záverečná faktúra na čiasťku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená doporučene do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom.“

Za bodom c) doplňte nasledujúci text:

„Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie, číslo stavby: D1/0029 podľa číselníka stavieb u Objednávateľa, číslo objektu.

Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane Stavebnotechnickým dozorom potvrdeného Priebežného platobného potvrdenia, Stavebnotechnickým dozorom potvrdených súpisov prác v papierovej forme 6 krát a v elektronickej forme na

CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke

Zhotoviteľ je povinný k faktúre doložiť porovnanie Fakturačného harmonogramu a skutočného kumulatívneho fakturačného plnenia Zhotoviteľa k poslednému dňu mesiaca, na ktorý sa platba vzťahuje.

V prípade, že je Zhotoviteľom zoskupenie bez právnej subjektivity, je Zhotoviteľ povinný súčasne doložiť porovnanie aj tzv. S-krivky členov (S-krivky jednotlivých členov zoskupenia bez právnej subjektivity) a zároveň informovať Objednávateľa o rozdelení fakturačného plnenia v konkrétnom mesiaci podľa jednotlivých členov uvedeného zoskupenia.

Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej časti.“

Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text:

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (*Komunikácia*). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebnotechnického dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.

Na účely tejto Zmluvy sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.“

Doplňa sa bod „e) :

V súlade s podčlánkom 13.8 (*Úpravy v dôsledku zmien Nákladov*) sa určuje spôsob fakturácie valorizácie nasledovne:

Zhotoviteľ vystaví samostatnú súhrnnú faktúru za obdobie jedného kalendárneho roka. Dátum dodania na tejto faktúre bude 31.12. príslušného kalendárneho roka. Podkladom pre vystavenie samostatnej súhrnnej faktúry budú mesačné súpisy indexácie za príslušný kalendárny rok.“

Podčlánok 14.9 **Platba zádržného**

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

Podčlánok 14.10 **Prehlásenie o dokončení Diela**

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahradte:

„6 originálov“

Podčlánok 14.11	Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie	<p>V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahradte:</p> <p>„6 originálov“</p>
Podčlánok 15.1	Výzva k náprave	<p>Na koniec podčlánku vložte:</p> <p>„Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne odôvodnené.“</p>
Podčlánok 15.2	Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objedávateľa	<p>V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až k) ktoré znejú :</p> <p>g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle podčlánku 1.16 (<i>Konflikt záujmov</i>) alebo ak Zhotoviteľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konflikту záujmu,</p> <p>h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,</p> <p>i) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>) napriek vydanému Prísľubu banky (Príloha č. 7 Zmluvných dojednaní)</p> <p>j) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25 % z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>)</p> <p>k) poruší ďalšie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie Zmluvy.“</p> <p>Pôvodné znenie druhého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:</p> <p>„Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedené v písm. a) až d) a f) až k) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objedávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Objedávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastane okolnosť uvedená v písm. e) prvého odseku tohto podčlánku. Iné porušenie Zmluvy ako porušenie uvedené v písm. a) až d) a f) až k) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za nepodstatné porušenie</p>

Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zhotoviteľovi na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 14 dní. Odstúpenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, musí mať písomnú formu a musí byť doručené Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.“

V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede“ a nahradte:

„o odstúpení“

Podčlánok 15.3	Ocenenie k dátumu odstúpenia	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradte: „účinnosť“
Podčlánok 15.4	Platba po odstúpení	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradte: „účinnosť“
Podčlánok 15.5	Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu	<p>Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy“ sa nahrádza názvom: „Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu.“</p> <p>Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom:</p> <p>„Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek, keď sa mu to hodí, tým že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ nesmie vypovedať Zmluvu podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému Zhotoviteľovi.</p> <p>Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 (<i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa</i>) a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (<i>Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie</i>).“</p>

Podčlánok 16.2	Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa	<p>Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“ sa nahrádza názvom: „Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“.</p> <p>Druhý odsek znie:</p> <p>„Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) a g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi.“</p>
Podčlánok 16.3	Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa	<p>Prvá veta znie:</p> <p>„Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 (<i>Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu</i>), oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (<i>Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa</i>), podčlánku 19.6 (<i>Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie</i>) nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene.“</p>
Podčlánok 16.4	Platba pri odstúpení	<p>Vymažte slovo „platnosť“ a nahradte :</p> <p>„účinnosť“</p>
Podčlánok 18.1	Všeobecné požiadavky na poistenie	<p>V šiestom odseku odstráňte text v zátvorke „počítaných od Dátumu začatia prác“ a nahradte textom:</p> <p>„počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“</p>
Podčlánok 19.1	Definícia vyššej moci	<p>V druhom odseku doplňte :</p> <p>„(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane Objednávateľa.“</p>
Podčlánok 19.6	Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie	<p>Druhú vetu prvého odseku nahradte nasledovným textom:</p> <p>„V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 (<i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa</i>).“</p>
Podčlánok 20.2	Menovanie Komisie na riešenie sporov	<p>Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:</p> <p>„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (<i>Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov</i>). Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (<i>Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov</i>).</p> <p>KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov“). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa</p>

nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb.

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku.

Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, v tomto prípade bude príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“

Podčlánok Arbitrážne konanie
20.6

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

„Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.“

PRÍLOHA

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov

1.

Definície

Každá „Dohoda o riešení sporov“ je trojstranná dohoda medzi:

- (a) Objednávateľom;
- (b) Zhotoviteľom; a
- (c) „Členom“, ktorý je v Dohode o riešení sporov definovaný ako:
 - (i) jediný člen Komisie na riešenie sporov – „KRS“ (alebo „rozhodca“); a kde v tomto prípade všetky odkazy na „Ďalších členov“ sú bezpredmetné, alebo
 - (ii) jedna z troch osôb, ktoré sa spoločne nazývajú „KRS“ (alebo „Komisia na riešenie sporov“); a kde v tomto prípade zostávajúce dve osoby sa nazývajú „Ďalší členovia“.

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu uzavreli (alebo majú v úmysle uzavrieť) dohodu, ktorá sa nazýva „Zmluva“ a je definovaná v Dohode o riešení sporov; ktorá ustanovuje túto Prílohu. V Dohode o riešení sporov majú slová a výrazy rovnaký význam aký im je prisúdený v „Zmluve“, ak nie sú definované ináč.

2.

Všeobecné ustanovenia

Dohoda o riešení sporov nadobudne účinnosť dňom keď Objednávateľ, Zhotoviteľ a každý z Členov (alebo "Člen") v tomto poradí každý podpísal dohodu o riešení sporov.

Keď Dohoda o riešení sporov nadobudne účinnosť, vtedy to samostatne oznámi Objednávateľ a Zhotoviteľ Členovi KRS. Ak Člen neobdrží niektoré z týchto oznámení do šiestich mesiacov potom čo Dohoda o riešení sporov bola podpísaná, táto dohoda bude neplatná a neúčinná.

Zamestnanie Člena je osobnou funkciou. Žiadny prevod práv alebo zadanie Dohody o riešení sporov inému subjektu nie je dovolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých strán a ďalších Členov (ak sú).

3.

Záruky

Člen zaručuje a súhlasí, že je a bude nestranným a nezávislým od Objednávateľa, Zhotoviteľa a Stavebnotechnického dozoru. Člen je povinný bezodkladne oznámiť, každému z nich a Ďalším členom (ak sú), akékoľvek fakty alebo okolnosti, ktoré sa môžu zdať nezlučiteľné s jeho/jej zárukou a súhlasom o nestrannosti a nezávislosti.

Pri menovaní Člena, Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoliehali na vyjadrenie Člena, že on/ona:

- (a) má skúsenosti s prácou, ktorú má Zhotoviteľ podľa Zmluvy vykonať,
- (b) má skúsenosti s výkladom zmluvnej dokumentácie a
- (c) plynulo ovláda komunikačný jazyk definovaný v Zmluve.

4. Všeobecné povinnosti Člena

„Člen“:

- (a) nesmie mať finančný alebo iný prospech od Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo Stavebnotechnického dozoru, ani žiadny finančný prospech zo Zmluvy s výnimkou platieb podľa Dohody o riešení sporov;
- (b) nebol predtým zamestnaný ako konzultant alebo inak Objednávateľom, Zhotoviteľom alebo Stavebnotechnickým dozorom, s výnimkou takých prípadov, ktoré boli písomne oznámené Objednávateľovi a Zhotoviteľovi predtým než podpísali Dohodu o riešení sporov;
- (c) je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, Zhotoviteľovi a „Ďalším členom“ (ak sú), pred uzavretím Dohody o riešení sporov a podľa jeho/jej najlepšieho vedomia a pamäti, všetky odborné alebo osobné vzťahy ku ktorémukoľvek riaditeľovi, úradníkovi alebo zamestnancovi Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo Stavebnotechnického dozoru a každú svoju predchádzajúcu angažovanosť na celkovom projekte, ktorého Zmluva je súčasťou;
- (d) nesmie byť počas trvania Dohody o riešení sporov, zamestnaný ako konzultant ani iným spôsobom u Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo Stavebnotechnického dozoru, s výnimkou toho ako sa môže písomne dohodnúť Objednávateľom, Zhotoviteľom a Ďalšími členmi (ak sú);
- (e) je povinný plniť pripojené procesné pravidlá a podčlánok 20.4 Všeobecných zmluvných podmienok;
- (f) nesmie poskytovať rady týkajúce sa riadenia Zmluvy Objednávateľovi, Zhotoviteľovi, Personálu Objednávateľa alebo Personálu Zhotoviteľa, okrem takých, ktoré sú v súlade s pripojenými procesnými pravidlami;
- (g) po dobu svojho pôsobenia ako Člen nesmie vstupovať do jednaní alebo uzatvárať akékoľvek dohody s Objednávateľom, Zhotoviteľom alebo Stavebnotechnickým dozorom, týkajúce sa zamestnania ktorýmkoľvek z nich, či už ako konzultant alebo inak, po ukončení funkcie podľa Dohody o riešení sporov;
- (h) musí byť k dispozícii pre všetky jeho/jej návštevy Staveniska a jednania, podľa toho ako budú potrebné;
- (i) je povinný zaobchádzať s podrobnosťami Zmluvy a všetkými aktivitami a rokovaniami KRS ako so súkromnými a dôvernými a nesmie ich zverejňovať alebo rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľa a Ďalších členov (ak sú); a

5. Všeobecné povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa

Objednávateľ, Zhotoviteľ, Personál Objednávateľa a Personál Zhotoviteľa nesmú požadovať od Člena radu alebo konzultáciu týkajúcu sa Zmluvy inak než v rámci normálneho priebehu činnosti KRS podľa Zmluvy a Dohody o riešení sporov a s výnimkou toho rozsahu, ktorý bol daný predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, Zhotoviteľa a Ďalších členov (ak sú). Objednávateľ a Zhotoviteľ budú príslušne zodpovední za plnenie tohto ustanovenia Personálom Objednávateľa a Personálom Zhotoviteľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú sebe navzájom a Členovi, že ak sa písomne medzi Objednávateľom, Zhotoviteľom, Členom a Ďalšími členmi (ak sú) nedohodne inak, Člen nesmie byť:

- (a) menovaný ako rozhodca v žiadnom arbitrážnom konaní podľa Zmluvy;
- (b) predvolaný ako svedok aby podal svedectvo v akomkoľvek spore pred rozhodcom(ami) menovanými pre akékoľvek rozhodcovské konanie podľa Zmluvy; alebo
- (c) zodpovedný za žiadne nároky za niečo vykonané alebo opomenuté pri plnení alebo údajnom plnení funkcií Člena, pokiaľ sa neukáže, že toto bolo vykonané alebo opomenuté v zlej viere.

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne a nerozdielne odškodnia a ochránia Člena proti a pred nárokmi, z ktorých je zbavený zodpovednosti podľa predchádzajúceho odstavca.

6. Platba

Člen bude platený ako je ďalej uvedené, v mene uvedenej v Dohode o riešení sporov:

- (a) denný poplatok, ktorý sa bude považovať za plnú úhradu za:
 - (i) každý pracovný deň strávený čítaním podaní, účasťou na jednaniach (ak nejaké sú), prípravou rozhodnutí alebo vykonávaním obhliadok staveniska (ak nejaké sú); a
 - (ii) každý deň alebo časť dňa maximálne do výšky dvoch dní času stráveného cestovaním v každom smere za cestu (ak nejaká je) medzi bydliskom Člena a staveniskom alebo inou lokalitou stretnutia s Ďalšími členmi (ak sú) a/alebo Objednávateľom a Zhotoviteľom;
- (b) všetky primerané výdavky vynaložené v súvislosti s povinnosťami Člena vrátane nákladov na sekretárske služby, telefónne hovory, poplatky za kuriérske služby, faxy a telexy, cestovné, nocľážne a stravné; pre každú položku presahujúcu päť percent denného poplatku uvedeného v odstavci (a) tohto článku sa bude požadovať príjmový doklad;
- (c) akékoľvek dane riadne odvádzané v Krajine z platieb Členovi (pokiaľ nie je štátnym príslušníkom Krajiny, alebo nemá v Krajine trvalý pobyt) podľa tohto článku 6.

Denný poplatok bude taký, ako je špecifikované v Dohode o riešení sporov.

Ihneď po nadobudnutí účinnosti Dohody o riešení sporov, Člen, predtým ako sa zapojí do akejkoľvek činnosti v rámci Dohody o riešení sporov, predloží Zhotoviteľovi, s kópiou Objednávateľovi, faktúru za (a) zálohovú platbu vo výške dvadsaťpäť (25) percent z odhadovanej celkovej hodnoty denných poplatkov, na ktoré bude mať nárok a (b) zálohu rovnajúcu sa odhadovaným celkovým výdavkom, ktoré mu/jej vzniknú v súvislosti s jeho/jej povinnosťami. Zhotoviteľ takúto faktúru uhradí po jej obdržaní. Člen nebude povinný zahájiť činnosť podľa Dohody o riešení sporov až kým každý z Členov neobdržal plnú úhradu faktúr predložených podľa tohto odstavca.

Potom Člen predloží Zhotoviteľovi, s kópiou Objednávateľovi, faktúry za zostatok jeho/jej denných poplatkov a výdavkov, znížené o hodnoty záloh. KRS nebude povinná oznámiť svoje rozhodnutie až kým faktúry za všetky denné poplatky a výdavky každého z Členov za vypracovanie rozhodnutia neboli v plnej výške uhradené.

Pokiaľ faktúry neboli uhradené už skôr v súlade s vyššie uvedeným, Zhotoviteľ je povinný uhradiť každú faktúru Člena v plnej výške do 28 kalendárnych dní potom čo ju obdržal a požiada Objednávateľa (v rámci Prehlásení podľa Zmluvy) o úhradu polovice súm uvedených v týchto faktúrach. Objednávateľ je potom povinný zaplatiť Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou.

Ak Zhotoviteľ nezaplatí Členovi čiastku na ktorú má nárok podľa Dohody o riešení sporov, Objednávateľ uhradí splatnú čiastku Členovi a akúkoľvek ďalšiu sumu, ktorá môže byť požadovaná na udržiavanie činnosti KRS; a to bez obmedzenia Objednávateľových práv alebo nápravy. Okrem všetkých ďalších nárokov vyplývajúcich z tohto neplnenia, Objednávateľ bude mať nárok na úhradu všetkých vyplatených čiastok presahujúcich jednu polovicu týchto platieb, vrátane všetkých nákladov na úhradu týchto čiastok a finančného odškodnenia vypočítaného podľa sadzby stanovenej v podčlánku 14.8 Všeobecných zmluvných podmienok.

Ak Člen neobdrží platbu splatnej čiastky do 28 dní po predložení platnej faktúry, potom môže (i) prerušiť jeho/jej služby (bez oznámenia) až kým neobdrží platbu a/alebo (ii) odstúpiť z jeho/jej funkcie vydaním oznámenia Objednávateľovi a Zhotoviteľovi. Oznámenie nadobúda platnosť dňom obdržania oboma. Akékoľvek takéto oznámenie bude konečné a záväzné pre Objednávateľa, Zhotoviteľa a Člena.

7. Neplnenie zo strany Člena

Ak si Člen neplní akúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 4, nebude mať nárok na žiadny poplatok alebo úhradu tu uvedených výdavkov a je povinný bez obmedzenia ďalších práv Objednávateľa a Zhotoviteľa vrátiť im všetky poplatky a uhradené náklady, ktoré Člen a Ďalší členovia (ak nejakí sú) obdržali za jednanie alebo rozhodnutia (ak sú) KRS, ktoré sú považované za neplatné alebo neúčinné.

8. Spory

Každý spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Dohody o riešení sporov alebo súvisiaci s ňou, alebo jej porušenie, odstúpenie alebo neplatnosť bude s konečnou platnosťou vyriešený podľa Pravidiel arbitrážneho konania Medzinárodnej obchodnej komory, jedným rozhodcom menovaným v súlade s týmito Pravidlami pre arbitráž.

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

**Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava**

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

**Všeobecné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, časť 2.1 súťažných podkladov)**

(neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)

ZMLUVA O DIELO ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „**Všeobecných zmluvných podmienok**“, vrátane Prílohy „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“ a z „**Osobitných zmluvných podmienok**“, ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam.

ČASŤ 2.1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami.

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou:

„Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE
Trnavská cesta 25
831 03 Bratislava

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu “Conditions of Contract for Construction”, First Edition 1999 („red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs–Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

**Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava**

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Cenová časť (Zväzok č.4)

Časti 4.1 až 4.7



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09, Bratislava

Zadávanie nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác

Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Zväzok 4 Cenová časť

Nákladová časť je spracovaná pre stavbu Diaľnica D1 Budimír – Bidovce.
Zväzok 4, Cenová časť obsahuje tieto základné časti:

Časť 4.1	Preambula
Časť 4.2	Rekapitulácia
Časť 4.3	Dokumentácia
Časť 4.4	Záchranný archeologický prieskum
Časť 4.5	Súpis prác
Časť 4.6	Rekapitulácia objektov
Časť 4.7	Ocenený súpis prác
Časť 4.8	Popis prác
Časť 4.9	Výkazy výmer

Všetky časti sú priložené aj v digitálnej forme v programe Excel. Časti 4.2 až 4.8 sú v jednom súbore, pričom každá časť je na samostatnom hárku.

ČASŤ 4.1

PREAMBULA

O B S A H

1.0	VŠEOBECNÉ ÚDAJE	3
1.1	Predmet obstarávania	3
1.2	Výmery	3
1.3	Cena položky	3
1.4	Predloženie cenovej ponuky	5
2.0	POKYN Y PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY.....	5
2.1	Postup spracovania.....	5
2.2	Oceňovanie ponuky	5
2.3	Výpočet ceny	5
2.4	Popis prác	6
2.5	Súpis prác.....	6
2.6	Ocenený súpis prác	6
2.7	Všeobecné položky v procese verejného obstarávania	6
2.8	Rezerva.....	9
2.9	Zhodnosť cien	9
3.0	ÚPRAVA CIEN V DÔSLEDKU ZMIEN NÁKLADOV.....	9
4.0	SPÔSOBY MERANIA VÝMER A OCEŇOVANIE PRÁC	9
4.1.	Rozdelenie objektov podľa IFRS pre potreby verejného obstarávateľa	9
4.2.	Oceňovanie nových prác po podpise Zmluvy	9
4.3	Meranie výmer	10
4.4	Správny pomer sadziieb a súm vo vzťahu k stavbe.....	11
4.5	Položka "Poistenie".....	11
4.6	Platba za inú metódu vykonania	11
5.0	POUŽITÉ SKRATKY	11

1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Predmet obstarávania

Predmet obstarávania je určený Dokumentáciou na ponuku a jej zväzkami č. 1,2,3,4,5 ako aj inými dokladmi tvoriacimi súčasť Zmluvy a odkazmi a odvolaniami, ktoré tieto obsahujú.

1.2 Výmery

Výmery položiek, uvedené v nákladovej časti sú podľa projektovej dokumentácie a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Výmery stanovujú množstvo práce, t.j. určujú množstvo merných jednotiek vyplývajúcich priamo z textu popisu položky. Všetko, čo neobsahuje Výkaz výmer a je popísané v inej časti Dokumentácie na ponuku a v jej jednotlivých zväzkoch, je súčasťou stavby a Zhotoviteľ je povinný započítať si tieto práce a materiály do nákladov stavby.

Pri meraní množstva prác, spôsobe alebo metóde merania a oceňovaní prác sa bude postupovať v súlade so Zmluvnými podmienkami všeobecnými a osobitnými.

1.3 Cena položky

Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým prácam, zabudovaným materiálom a nadväzným činnostiam, ako aj od Zhotoviteľa požadovaných úkonov a služieb podľa pokynov a podmienok, ktoré sú uvedené v predmete obstarávania podľa bodu 1.1.

Ceny jednotlivých položiek musia obsahovať celkové náklady spojené s plnením predmetu obstarávania a Zmluvných podmienok, t.j.: náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a závažacie dráhy, montážne zariadenia), výkop a zabetónovanie zvislých dopravných značiek trvalých ako i dočasných značiek vrátane stĺpikov a ich kompletného osadenia, náklady súvisiace so zriadením, prevádzkou a odstránením recyklačných centier, okrem zariadenia staveniska, drobné a pomocné materiály, Stavebnotechnický dozor a kontrolu Zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, strážne služby pri prácach na objektoch inžinierskych sietí, materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na údržbu v záručnej dobe, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, komplexné skúšky technologického zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, spolupráca a koordinácia so zhotoviteľmi súvisiacich stavieb so stavbou na základe zmlúv o spolupráci a koordinácii v súlade s ustanoveniami Zmluvy, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou a povinnosti popísané v súvisiacich zväzkoch, resp. zahrnuté v Zmluve. Všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné pre úplné ukončenie práce, musia byť zahrnuté v základných položkách. Je nepripustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej, resp. kvalitatívnej úrovne, ako je pre daný účel obvyklé. Ak uchádzač zistí, že na niektoré práce nie je samostatná položka, musí jej cenu zahrnúť do cien súvisiacich položiek.

Uchádzač musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené alebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

Uchádzač musí oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer označené na ocenenie v primeranej cene. Žiadna časť nákladu (materiál, stroje, mzdy atď.) týkajúca sa agregovanej položky z Výkazu výmer nemôže byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných agregovaných položiek z Výkazu výmer.

Jednotkové ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú v rámci Lehoty výstavby pevné. Úpravy v dôsledku zmien Nákladov podľa podčlánku 13.8 Obchodných podmienok (zväzok 2) budú realizované pri fakturácií.

Jednotkové ceny a sadzby budú použité pre oceňovanie skutočne vykonaných prác a pokiaľ sú použiteľné aj pre oceňovanie Zmien.

Stanovené ceny Všeobecných položiek v procese obstarávania musia vychádzať zo Zvláštnych technicko-kvalitatívnych podmienok (ZTKP), Zmluvných podmienok a Zväzku 5, so započítaním všetkých prác a služieb, materiálov a činností, ktoré sú požadované v Dokumentácii na ponuku.

V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie určené v ZTKP, musia byť zahrnuté všetky merania do ukončenia stavby.

V cene objektov inžinierskych sietí musia byť zahrnuté všetky potrebné merania, vytýčenie trasy, overenie smerovej a výškovej polohy jestvujúcich inžinierskych sietí sondážnymi jamami, potrebné skúšky, odpojenie a zapojenie el. vedení, vypínanie, zaistenie a zapojenie vedenia, náklady na všetky potrebné práce a služby, na potrebné výluky všetkých inžinierskych sietí aj so zabezpečením náhradných zdrojov, poplatky spojené s odpojením sietí, konštrukcie povrchového označenia trasy (napr. označenia lomov trasy tabuľkami), a tiež vyhľadávací vodič (podľa PD), do ceny káblových vedení započítať ochranné konštrukcie (výstražná fólia, ochranu doskami, tehlami), zriadenie potrebných prestupov do konštrukcií, uvedenie zariadenia do činnosti a pod. Ceny musia zahŕňať všetky potrebné technologické postupy a požiadavky správcov sietí uvedených vo vyjadreniach.

V cene objektov musia byť zahrnuté i náklady na zabezpečenie Dokumentácie na vykonanie prác v rozsahu a obsahu špecifikovanom v ZTKP, vykonanie všetkých kontrol, funkčných skúšok, aj skúšobných prevádzok, vrátane vyhodnotenia a správ, vykonanie všetkých činností v súvislosti s preberacím konaním, kolaudáciou a uvedením do prevádzky pre všetky časti stavby.

Uchádzač zahrnie do príslušných položiek poplatky za použitie verejného priestranstva.

Úspešný uchádzač je povinný predložiť k preberaciemu konaniu rozpis cenovej kalkulácie aj rozbor položky jednotlivých navrhovaných dopravných značiek a dopravných zariadení, vrátane ich zriadenia a v prípade dočasného dopravného značenia aj odstránenia. Zároveň je povinný spracovať aj podrobné kalkulácie v zmysle PD a to podľa etáp obmedzenia dopravy dočasného dopravného značenia. Cena každej etapy bude splatná až po skončení obmedzenia dopravy príslušnej etapy. Prípadné zmeny v postupe výstavby z pozície Zhotoviteľa a s tým súvisiace zmeny v dopravnom značení uchádzač zohľadní zahrnutím v svojej cenovej ponuke.

Všetky ceny, sadzby a sumy sa uvádzajú v eurách (€) zaokrúhlené **na dve desatinné miesta**.

Všeobecné pokyny a popisy prác a materiálov platia, aj keď nie sú zopakované alebo zhrnuté v Cenovej časti.

Dokumentácia na vykonanie prác (DVP) sa vypracováva v zmysle ZTKP na doriešenie detailov, ktoré nie sú v DRS, ktoré sa dajú spresniť až po určení materiálov a výrobkov, ktorých spresnenie je súčasťou Ponuky a nemajú vplyv na cenu Diela.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať rozbor (kalkulácie) cien Ponuky a jednotkových cien a uchádzač je povinný ich poskytnúť.

Pre tvorbu cien jednotlivých položiek sú záväzné pre uchádzača pokyny platného Triednika stavebných prác (TSP¹) - Metodický pokyn MVR SR. Je voľne dostupný na webovej stránke jeho spracovateľa

1.4 Predloženie cenovej ponuky

Uchádzač predloží jednu cenovú ponuku 1 x na digitálnom nosiči, ktorá je spracovaná vo formáte *xls, alebo *xlsx a 1 x vytlačenú v papierovej forme v slovenskom jazyku v origináli aj v každej kópii svojej ponuky. Každá strana vytlačenej ponuky bude parafovaná oprávneným zástupcom uchádzača. Titulnú stranu týchto materiálov opečiatkuje uchádzač firemnou pečiatkou.

Uchádzač zodpovedá za to, že cenová ponuka predložená na digitálnom nosiči a na papieri sa úplne zhodujú.

2.0 POKYNY PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

2.1 Postup spracovania

Táto kapitola popisuje ako sa má postupovať pri spracovaní digitálnej časti, ktorá je spracovaná programom Excel.

2.2 Oceňovanie ponuky

Ponuka obsahuje v súbore . xls nákladové časti 4.2 až 4.8 – uvedené v úvode Preambuly. Jednotlivé časti sú samostatnými hárkami excelovského súboru.

Oceňovanie ponuky sa bude prevádzať v nasledovných častiach nákladovej časti:

Časť 4.3 Dokumentácia (DVP vybraných objektov, DSRS všetkých objektov)

Časť 4.4 Záchranný archeologický prieskum.

Časť 4.5 Súpis prác. Do ostatných častí sa ceny automaticky preklápajú.

V časti 4.3. Ceny položiek sa uvedú do vyžltlených buniek v príslušných stĺpčekoch - „Cena za DVP“ a „Cena za DSRS“.

V časti 4.4 Cena položky sa uvedie do príslušnej vyžltenej bunky.

V časti 4.5. Ceny položiek sa uvedú do príslušných vyžltlených buniek stĺpca "Jednotková cena bez DPH".

Pri zadávaní ceny všetkých častí sa pri tisícoch a miliónoch nesmú zadávať žiadne oddeľovacie znamienka (desatinné čiarky alebo bodky) alebo medzery.

Jednotková cena predstavuje cenu za stanovenú mernú jednotku pre jednotlivú položku.

Do ostatných - nevyžltlených buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu. Do týchto buniek sa zadané ceny automaticky preklápajú.

Nesmie sa meniť popis objektov, položiek, veľkosť výmer. Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže.

2.3 Výpočet ceny

Všetky ďalšie výpočty a rekapitulácie vykoná softwarový program automaticky a preto uchádzači nesmú vpisovať, alebo iným spôsobom zasahovať do ktorýchkoľvek iných častí alebo častí tabuľky, okrem uvedeného žltého stĺpca, resp. buniek.

Ďalej sú popísané jednotlivé časti „Cenovej časti“.

2.4 Popis prác

V popise položiek stavebných prác sú uvedené všetky agregované položky stavby s množstvami merných jednotiek prác každej položky a množstvami pomocných prác v každej agregovanej položke. Popisy položiek zahŕňajú parciálne činnosti, systémovo zabezpečujúce jednoznačné a všeobecne zrozumiteľné vyjadrenie stavebnej produkcie (prác). Slúžia na doplnenie výkresovej časti, technickej správy a súvisiacich dokumentov pre korektné definovanie jednotkovej ceny. Obsahujú služby, práce, materiály a veci, ktoré sú požadované od Zhotoviteľa, aby ich zaistil.

2.5 Súpis prác

Súpis prác je jedným zo súborov, ktoré vymedzujú predmet Diela.

V Súpise prác stavby sú uvedené všetky (agregované) položky stavby. Je zostavou stavebných prác, ktoré je potrebné vykonať pri realizácii stavby, alebo ktoré s predmetnou stavbou priamo súvisia. Slúži na zadávanie cien jednotlivých položiek, v nadväznosti na text článku 1.3. Preambuly, ako aj jej ostatné články.

Do Súpisu prác vkladá uchádzač svoje ponuky pre jednotkové ceny, ktoré budú automaticky prenášané do ostatných tabuliek. Vyplňuje sa len cena v bunkách na žltom podklade. Do ostatných buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu.

Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže.

2.6 Ocenený súpis prác

Ocenený súpis prác slúži na výpočet ceny objektov stavby. Ocenený výpis objektov je uvedený v častiach Rekapitulácia objektov.

2.7 Všeobecné položky v procese verejného obstarávania

Pri všetkých Všeobecných položkách Zhotoviteľ bude mať nárok na platbu odsúhlasenú Stavebnotechnickým dozorcom maximálne do výšky uvedenej v Ponuke.

Pre stavbu Diaľnica D1 Budimír - Bidovce sú nasledovné Všeobecné položky:

1. 101 Zariadenie Staveniska - zriadenie

Položka obsahuje náklady na zriadenie všetkých kancelárií, ubytovacích a sociálnych zariadení, výrobní, skladov, staveniskových ciest, pomocných prevádzok a podobných zariadení, potrebných pre splnenie predmetu obstarávania. Náklady obsahujú zriadenie všetkých potrebných prípojok, ako i oplotenia zariadenia Staveniska. Rozsah zariadenia je navrhovaný v POV a jeho presné umiestnenie, rozsah, napojenie na verejné komunikácie, napojenie na inžinierske siete si určí uchádzač. Náklady sa uvádzajú jednou sumou.

Všeobecná položka zariadenie Staveniska v zmysle POV obsahuje:

- Zariadenie staveniska ZS1 pri obci Vajkovce (viď projekt organizácie výstavby POV) - Zariadenie staveniska ZS2 v km 3,3 D1 (viď projekt organizácie výstavby POV)
- Zariadenie staveniska ZS3 v km 4,5 D1 (viď projekt organizácie výstavby POV)
- Zariadenie staveniska ZS4 – hlavné ZS v km 6,6 D1 (viď projekt organizácie výstavby POV)
- Zariadenie staveniska ZS5 v km 7,1 D1 (viď projekt organizácie výstavby POV)
- Zariadenie staveniska ZS6 v km 8,5 D1 (viď projekt organizácie výstavby POV)
- Zariadenie staveniska ZS7 v km 10,8 D1 (viď projekt organizácie výstavby POV)
- Zariadenie staveniska ZS8 v km 13,6 D1 (viď projekt organizácie výstavby POV)
- Zariadenie staveniska ZS9 v km 0,04 R2 (viď projekt organizácie výstavby POV)

Zariadenie zariadenia staveniska – komunikácie a spevnené plochy je súčasťou objektu 050-00 úprava plôch pre zariadenie staveniska

Pred začatím prác zhotoviteľ predloží 2x obstarávateľovi a stavebnému dozoru vecný a finančný rozpis jednotlivých častí zariadenia staveniska.

Zariadenie staveniska je majetkom zhotoviteľa, všetky povolenie (povolenie na čerpanie, vypúšťanie vôd, odber elektrickej energie a pod.) ako aj stavebné povolenie (mimo rozsahu uvedeného v POV DSP) a kolaudačné rozhodnutie si zhotoviteľ zabezpečuje sám. V rámci zriadenia zariadenia staveniska zhotoviteľ je povinný uvažovať aj pripojovacími poplatkami energetickým spoločnostiam pri napojení na elektrickú sieť v rámci stanovených pripojovacích podmienok, ktoré si zhotoviteľa zabezpečí na vlastné náklady v rámci prípravy ZS. Platby budú podľa skutočne preukázaných oprávnených nákladov.

2. 102 Zariadenie Staveniska - prevádzka

Obsahuje náklady na prevádzku, zabezpečenie energií, strážnu službu a údržbu zariadení Staveniska, prístupových ciest, dočasného premostenia, dočasných oplotení Zhotoviteľa v zmysle požiadaviek ZTKP. Rozsah tejto položky určí uchádzač. Uvádzajú sa náklady na mesiac.

3. 103 Zariadenie Staveniska - odstránenie.

Náklady spojené s odstránením zariadenia Staveniska, jeho odvozom, likvidáciou odpadov v rámci zariadenia Staveniska, odstránenie napojení na verejné komunikácie, prípojok inžinierskych sietí, odstránenie dočasného premostenia a oplotenia. Platby budú podľa skutočne preukázaných oprávnených nákladov.

Odstránenie zariadenia staveniska – komunikácie a spevnené plochy – odstránenie je súčasťou objektu 050-00 úprava plôch pre zariadenie staveniska.

4. 104 Dopravné značenie – dočasné (prenosné)

Rozsah podľa technologického postupu výstavby Zhotoviteľa. Súbory dočasných dopravných značení v mieste napojenia vjazdov a výjazdov zo Staveniska na verejné komunikácie, obmedzenie premávky na jestvujúcich komunikáciách v mieste ich napojení, krížení, úprav dočasné presmerovania dopravy z technologických dôvodov výstavby a pod. Platby budú podľa skutočne preukázaných oprávnených nákladov.

5. 105 Dočasná svetelná signalizácia

Rozsah podľa technologického postupu výstavby Zhotoviteľa. Súbory svetelnej signalizácie na riadenie cestnej premávky v prípade napojenia vjazdov a výjazdov zo Staveniska na verejné komunikácie, obmedzenie premávky na jestvujúcich komunikáciách v mieste ich napojení, krížení, úprav, dočasné presmerovania dopravy z technologických dôvodov výstavby a pod. Platby budú podľa skutočne preukázaných oprávnených nákladov.

6. 106 Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)

Rozsah prác je určený v ZTKP. Náklady sa uvádzajú po objektoch do príslušného stĺpca listu Dokumentácia (skrátенý názov DVP, rozumie sa Dokumentácia na vykonanie prác). V Dokumentácii na vykonanie prác (DVP) ide o dokumentáciu, ktorá prevyšuje rozsah dokumentácie DRS, ktorá bude k dispozícii. Ide o niektoré detaily, ktoré sa dajú upresniť až po určení materiálov a výrobkov, ktorých upresnenie je súčasťou Ponuky uchádzača (napr. mostné nosníky) a dielenské výkresy v členení na časti stavby. Potrebnú výrobnú-technickú dokumentáciu (VTD) uchádzač zahrnie do ceny DVP.

7. 107 Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)

Rozsah prác je určený v ZTKP. Náklady sa uvádzajú po objektoch do príslušného stĺpca listu Dokumentácia (skrátенý názov DSRS, rozumie sa Dokumentácia skutočného realizovania stavby). Dokumentácia pozostáva z technickej správy, výkresov a manuálu užívania vypracovaná pre každú časť stavby samostatne. Základná mapa diaľnice vypracovaná v tlačovej a digitálnej forme.

8. 108 Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí

Vzhľadom na situovanie stavby v zastavanom území, kde sa nachádza viacero podzemných inžinierskych sietí je potrebné, aby Zhotoviteľ zabezpečil ich vytýčenia za účasti ich vlastníkov alebo správcov v rozsahu: plynovody 610 m, vodovody a kanalizácia 2 470 m a podzemné elektro vedenia silnoprúdu a slaboprúdu v rozsahu 4 693 m. K fakturácii predloží Zhotoviteľ Stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady spojené s vytýčením sietí.

9. 109 Poistenie diela

Rozsah tejto položky je popísaný v čl. 4.5 Preambuly. Poistenie sa bude uvádzať jednou sumou.

10. 110 Fotodokumentácia, video

Fotodokumentácia z výstavby diaľnice, propagačné a informačné video k uvedeniu stavby do užívania. K fakturácii predloží Zhotoviteľ Stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady spojené vytvorením fotodokumentácie a videa.

11. 111 Záchranný archeologický výskum

Realizácia záchranného archeologického prieskumu v rozsahu stanovenom Archeologickým prieskumom (pozri časť I Zväzku 5) v lokalitách Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Košické Olšany, Ďurďošík, Bidovce. Uchádzači v ponuke uvažujú s celkovou predpokladanou dobou trvania 65 760 hodín. Platby budú podľa skutočne preukázaných nákladov.

Strojné nasadenie sa v prípade potreby bude fakturovať podľa súpisu prác č.4.4 podľa skutočného nasadenia strojov. Uvedená položka nezahŕňa odstránenie ornice a výkopové práce v zmysle projektu diaľnice ocenené v zemných prácach.

Vzhľadom na predpokladaný rozsiahly archeologický výskum sú k dispozícii dve položky strojných hodín pre dve rôzne sadzby nasadenia strojných zariadení.

Do hodinovej zúčtovacej sadzby odborníka je potrebné zahrnúť aj polohopisné a výškopisné zameranie preskúmaných archeologických objektov a nálezových situácií spolu so spracovaním výsledkov výskumu a vyhotovenie výskumnej dokumentácie. V uvedenej sadzbe si uchádzač ocení aj odhadovaný možný geofyzikálny prieskum počas archeologického výskumu.

12.112 Zmluvné požiadavky - poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí

K fakturácii predloží Zhotoviteľ Stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady spojené so skladovaním vybúraných hmôt.

13.113 Zmluvné požiadavky - poplatky za zemník

K fakturácii predloží Zhotoviteľ Stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady spojené s nákupom nedostatku alebo poplatkom za prebytok zeminy zo stavby.

14.114 Požiadavky Objednávateľa - prieskumné práce geotechnické

Doplňkový inžiniersko-geologický prieskum bude vykonávaný podľa požiadaviek stanovených v ZTKP.

15.115 Požiadavky Objednávateľa - ostatné požiadavky- posudky, kontroly, revízne správy

K fakturácii nákladov za požiadavky Objednávateľa, posudky, kontroly, revízne správy predloží Zhotoviteľ Stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady spojené s požiadavkami Objednávateľa, posudkami, revíznymi správami.

16.116 Požiadavky Objednávateľa - prieskumné práce - diagnostický prieskum konštrukcií

Náklady na vyhodnotenie a závery zo skúšok skúšobných pilót pri zakladaní mostných objektov.
Počet kusov 46.

17.117 Požiadavky Objednávateľa - ostatné požiadavky - pyrotechnický prieskum

K fakturácii predloží Zhotoviteľ Stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady spojené s pyrotechnickým prieskumom.

2.8 Rezerva

Položka uvedená ako "Rezerva" bude použitá úplne alebo sčasti v súlade s pokynmi Stavebného dozoru a po odsúhlasení Objednávateľom podľa článku 13 Zmeny a úpravy, vrátane 13.8 a 20.1 Nároky Zhotoviteľa.

2.9 Zhodnosť cien

Cena rovnakých agregovaných položiek je rovnaká pre celú stavbu.

3.0 ÚPRAVA CIEN V DÔSLEDKU ZMIEN NÁKLADOV

3.1 Vypočítaným indexom v súlade s podčlánkom 13.8. Obchodných podmienok (zväzok 2) sa bude upravovať mesačná odhadovaná zmluvná hodnota vykonaných stavebných prác schválená Stavebnotechnickým dozorom v členení na časti stavby v zmysle čl.14. Všeobecné položky sa vo fakturácii neupravujú. Fakturácia valorizácie bude samostatnou súhrnnou faktúrou za obdobie jedného kalendárneho roka v súlade s podčlánkom 14.7 bodom e) Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok 2.

3.2 Po zverejnení Štatistickým úradom SR vydaných potrebných podkladov pre výpočet indexu v súlade s podčlánkom 13.8 a jeho „Tabuľky údajov o úpravách“ je Zhotoviteľ povinný do 14 dní predložiť Objednávateľovi výpočet indexu na jeho prerokovanie. Vypočítaný index sa zaokrúhli na sedem desiatinných miest.

4.0 SPÔSOBY MERANIA VÝMER A OCEŇOVANIE PRÁČ

4.1. Rozdelenie objektov podľa IFRS pre potreby verejného obstarávateľa

Pre potreby verejného obstarávateľa je Výkaz výmer jednotlivých častí stavby rozdelený na komponenty podľa Požiadaviek Objednávateľa.

4.2. Oceňovanie nových prác po podpise Zmluvy

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží Zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží na požiadanie Objednávateľa aj kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác z ponuky. Zhotoviteľ predloží - databázu oceňovacích podkladov spracovanú k základnému dátumu stavby v zmysle čl.1.1.3.1. Databázy oceňovacích podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči a budú podkladom pre výpočet nových položiek. Pre tvorbu nových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne:

Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ réžijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R)

1. Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce je možné využiť nasledovné možnosti:

- a) jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.
- b) jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť **hlavne** pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok)
- c) jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b).

2. Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musí byť dokladovaná cenová agenda, ktorá obsahuje:

- a) **databázy oceňovacích nástrojov** – ocenenie materiálov, strojov a mechanizmov, ľudskej práce; tarify a sadzby.
- b) **cenový dopad na stavbu** – vypracovaný na základe predbežných cien (odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom a hlavným inžinierom stavby Objednávateľa)
- c) **kompletné definovanie agregovanej položky**, ktoré pozostáva z čísla (podľa príslušného triednika), názvu (podľa príslušného triednika), mernej jednotky (podľa príslušného triednika) a jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov)
- d) **rozbor ekonomickej oprávnenosti nákladov** v tabuľkovom editore excel a v súlade s vyššie uvedeným textom tohto bodu
- e) podrobný popis položky a rozbor spotreby odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom

3. V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť vo výške 3,9% z predložených nákladov. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti.

4. Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť vo výške 3,9% z ceny poddodávky. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje podzhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa, ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov.

4.3 Meranie výmer

4.3.1 Výmery sa vypočítajú ako netto hodnoty z projektovej dokumentácie stavby bez pripočítania rezervy z titulu zväčšenia objemu, straty na objeme, stlačenia (zhutnenia), odpadu alebo technologických postupov Zhotoviteľa.

3.3.2 Meranie výmer stavebných prác pre účely platby bude v súlade s postupom prijatým v Preambule, Technicko-kvalitatívnych podmienkach a Výkaze výmer podľa

položiek tam uvedených. Netto výmera alebo cena prác ukončených na mieste sa vždy zmeria, s výnimkou prípadov predpísaných iným spôsobom. Pri výkopových prácach sú zohľadnené všetky potrebné rozšírenia (debnenie, paženia a pod.). V prípade, ak Zhotoviteľ z vlastných technologických alebo iných dôvodov potrebuje urobiť širšie alebo iné výkopy, musí všetky náklady s tým súvisiace premietnuť do predložených množstiev.

4.4 Správny pomer sadzieb a súm vo vzťahu k stavbe

Uchádzač zaručí, že cena jeho Ponuky a jednotkové ceny sú správne vyvážené a že žiadna časť Súpisu položiek nie je ocenená vysokou cenou, ktorá by mala za následok nižšiu cenu v inej časti. Verejný obstarávateľ (Objednávateľ) si vyhradzuje právo vyžiadať rozbor cien ponuky a jednotkových cien pred ich schválením, alebo počas výstavby.

4.5 Položka "Poistenie"

Položka "Poistenie" uvedené vo Všeobecných položkách v procese verejného obstarávania má pokrývať cenu poistenia iba za zmluvné poistenie vyžadované v Zmluvných podmienkach. Poistenie je možné fakturovať na základe skutočnosti maximálne do výšky ceny uvedenej v Ponuke (v zmysle poistnej zmluvy).

4.6 Platba za inú metódu vykonania

Zhotoviteľ si nebude nárokovat' žiadne ďalšie platby vo vzťahu k akejkoľvek práci a službe, ktorá môže byť popísaná resp. navrhnutá v Dokumentácii na ponuku. Uvedené jednotkové ceny sa budú považovať za platné pre akúkoľvek metódu realizácie.

5.0 POUŽITÉ SKRATKY

Vo Výkaze výmer sú použité nasledujúce skratky:

h. alebo hod.	: hodina
mes	: mesiac
deň	: deň
ha	: hektár
ks	: kus
pár	: pár
sub	: súbor
kpl	: komplet
m ³ alebo m ³	: meter kubický
m ² alebo m ²	: meter štvorcový
m alebo b.m.	: bežný meter
č. alebo čís.	: číslo
km	: kilometer
l	: liter
kg	: kilogram
q	: metrický cent = 100 kg
t	: metrická tona = 1.000 kg
Ø	: priemer

Súhrnný rozpočet Diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Rekapitulácia stavebných objektov - celkom	174 247 629,43 €
2	Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50 €
3	Rezerva	17 949 460,09 €
	Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota)	197 444 061,02 €
	bez DPH	
	DPH 20%	39 488 812,20 €
	Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	236 932 873,22 €

Špecifikácia ceny Dokumentácie na vykonanie prác (DVP) a Dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRS [Eur]
010-00	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	15,00 €	841,00 €
030-00	030-00 Priprava územia a demolácie	15,00 €	15,00 €
050-00	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	15,00 €	15,00 €
060-00	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	1 145,00 €	2 598,00 €
061-00	061-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2/R4	981,00 €	2 137,00 €
100-00	100-00 Diaľnica D1	37 500,00 €	14 500,00 €
100-01	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	7 150,00 €	2 517,00 €
100-02	100-02 Diaľnica D1 - zvodidlá a tlmíče	1 788,00 €	629,00 €
100-03	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	1 788,00 €	629,00 €
101-00	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	5 639,00 €	4 920,00 €
101-01	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	1 611,00 €	1 406,00 €
101-02	101-02 Rýchlostná cesta R2/R4 - zvodidlá a tlmíče	403,00 €	351,00 €
101-03	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	403,00 €	351,00 €
102-01	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 403,00 €	1 344,00 €
102-01_1	102-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	401,00 €	384,00 €
102-01_2	102-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a tlmíče	100,00 €	96,00 €
102-01_3	102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	100,00 €	96,00 €
102-02	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 523,00 €	1 344,00 €
102-02_1	102-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	435,00 €	384,00 €
102-02_2	102-02_2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a tlmíče	109,00 €	96,00 €
102-02_3	102-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky	109,00 €	96,00 €
102-03	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 360,00 €	1 344,00 €
102-03_1	102-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	388,00 €	384,00 €
102-03_2	102-03_2 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a tlmíče	97,00 €	96,00 €
102-03_3	102-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	97,00 €	96,00 €
102-04	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 617,00 €	1 344,00 €
102-04_1	102-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	462,00 €	384,00 €
102-04_2	102-04_2 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a tlmíče	116,00 €	96,00 €
102-04_3	102-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	116,00 €	96,00 €
102-05	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	2 304,00 €	1 977,00 €
102-05_1	102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	658,00 €	565,00 €
102-05_2	102-05_2 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá	165,00 €	141,00 €

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRs [Eur]
102-05_3	102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	165,00 €	141,00 €
102-06	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	2 304,00 €	1 977,00 €
102-06_1	102-06_1 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	658,00 €	565,00 €
102-06_2	102-06_2 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a tlmíče	165,00 €	141,00 €
102-06_3	102-06_3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	165,00 €	141,00 €
102-07	102-07 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 689,00 €	1 344,00 €
102-07_1	102-07_1 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	483,00 €	384,00 €
102-07_2	102-07_2 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a tlmíče	121,00 €	96,00 €
102-07_3	102-07_3 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	121,00 €	96,00 €
102-08	102-08 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 503,00 €	1 344,00 €
102-08_1	102-08_1 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	429,00 €	384,00 €
102-08_2	102-08_2 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá	107,00 €	96,00 €
102-08_3	102-08_3 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	107,00 €	96,00 €
102-09	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 632,00 €	1 344,00 €
102-09_1	102-09_1 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	466,00 €	384,00 €
102-09_2	102-09_2 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a tlmíče	117,00 €	96,00 €
102-09_3	102-09_3 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	117,00 €	96,00 €
102-10	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 345,00 €	1 003,00 €
102-10_1	102-10_1 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	384,00 €	287,00 €
102-10_3	102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	192,00 €	143,00 €
103-01	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 251,00 €	1 080,00 €
103-01_1	103-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	357,00 €	309,00 €
103-01_2	103-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tlmíče	89,00 €	77,00 €
103-01_3	103-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	89,00 €	77,00 €
103-02	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 488,00 €	1 344,00 €
103-02_1	103-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	425,00 €	384,00 €
103-02_2	103-02_2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tlmíče	106,00 €	96,00 €
103-02_3	103-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	106,00 €	96,00 €
103-03	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 603,00 €	1 344,00 €
103-03_1	103-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	466,00 €	384,00 €
103-03_2	103-03_2 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tlmíče	114,00 €	96,00 €
103-03_3	103-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	114,00 €	96,00 €
103-04	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 403,00 €	985,00 €
103-04_1	103-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	401,00 €	284,00 €
103-04_2	103-04_2 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tlmíče	100,00 €	71,00 €
103-04_3	103-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	100,00 €	71,00 €

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRs [Eur]
104-01	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	1 632,00 €	1 204,00 €
104-01 1	104-01 1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - vozovka	466,00 €	344,00 €
104-01 2	104-01 2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - zvodidlá a tlmíče	117,00 €	86,00 €
104-01 3	104-01 3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie	117,00 €	86,00 €
104-02	104-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	1 345,00 €	1 056,00 €
104-02 1	104-02 1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík, vozovka	384,00 €	302,00 €
104-02 2	104-02 2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - zvodidlá a tlmíče	96,00 €	75,00 €
104-02 3	104-02 3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie	96,00 €	75,00 €
104-03	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík	3 639,00 €	2 082,00 €
104-04	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	2 065,00 €	1 920,00 €
104-05	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	1 971,00 €	1 421,00 €
105-01	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	1 374,00 €	1 080,00 €
105-01 1	105-01 1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	393,00 €	309,00 €
105-01 2	105-01 2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - zvodidlá a tlmíče	98,00 €	77,00 €
105-01 3	105-01 3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	98,00 €	77,00 €
105-02	105-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	1 637,00 €	1 204,00 €
105-02 1	105-02 1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	468,00 €	344,00 €
105-02 2	105-02 2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - zvodidlá a tlmíče	117,00 €	86,00 €
105-02 3	105-02 3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	117,00 €	86,00 €
105-03	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce	2 903,00 €	1 920,00 €
105-04	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	1 766,00 €	1 433,00 €
110-00	110-00 Úprava cesty I/50	920,00 €	463,00 €
110-01	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	2 883,00 €	2 146,00 €
111-00	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1,6 D1	781,00 €	463,00 €
112-00	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1,8 D1	838,00 €	463,00 €
113-00	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3,4 D1	838,00 €	463,00 €
114-00	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7,2 D1	838,00 €	463,00 €
115-00	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	769,00 €	1 973,00 €
116-00	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	867,00 €	2 295,00 €
117-00	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	867,00 €	2 295,00 €
118-00	118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	867,00 €	2 295,00 €
119-00	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	1 055,00 €	2 413,00 €
120-00	120-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	1 079,00 €	2 413,00 €
121-00	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	1 055,00 €	2 413,00 €
122-00	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	988,00 €	2 150,00 €
123-00	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	1 276,00 €	2 413,00 €

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRS [Eur]
124-00	Pristupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	1 039,00 €	2 413,00 €
125-00	Pristupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	1 276,00 €	2 413,00 €
126-00	Dočasná obchádzka na ceste I/50	2 605,00 €	15,00 €
127-00	Pristupová cesta v križovatke Hrašovík	940,00 €	818,00 €
201-00	Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	10 098,00 €	6 600,00 €
201-01	Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1 - mostné závery	29,00 €	29,00 €
202-00	Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	7 161,00 €	6 229,00 €
202-01	Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír - mostné závery	29,00 €	29,00 €
203-00	Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	16 925,00 €	6 600,00 €
203-01	Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery	29,00 €	29,00 €
204-00	Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	12 368,00 €	6 795,00 €
204-01	Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál - mostné závery	29,00 €	29,00 €
205-00	Most v km 0,350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	13 670,00 €	6 795,00 €
205-01	Most v km 0,350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery	29,00 €	29,00 €
206-00	Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	20 831,00 €	7 489,00 €
206-01	Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír - mostné závery	29,00 €	29,00 €
207-00	Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	20 831,00 €	7 199,00 €
207-01	Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír - mostné závery	29,00 €	29,00 €
208-00	Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	44 039,00 €	13 030,00 €
208-01	Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197 - mostné závery	29,00 €	29,00 €
209-00	Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	24 635,00 €	8 456,00 €
209-01	Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom - mostné závery	28,00 €	29,00 €
210-00	Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	11 066,00 €	6 972,00 €
210-01	Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 - mostné závery	29,00 €	29,00 €
211-00	Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košícké Oľšany nad diaľnicou D1	38 265,00 €	9 199,00 €
211-01	Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košícké Oľšany nad diaľnicou D1 - mostné závery	29,00 €	29,00 €
212-00	Most v km 0,5 vety "D" križovatky Košícké Oľšany nad diaľnicou D1	40 581,00 €	9 396,00 €
212-01	Most v km 0,5 vety "D" križovatky Košícké Oľšany nad diaľnicou D1 - mostné závery	29,00 €	29,00 €
213-00	Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	26 690,00 €	7 714,00 €
213-01	Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa - mostné závery	29,00 €	29,00 €
214-00	Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	11 717,00 €	5 116,00 €
215-00	Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	36 108,00 €	9 199,00 €
215-01	Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok - mostný záver	29,00 €	29,00 €
216-00	Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	34 676,00 €	9 199,00 €
216-01	Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie - mostné závery	29,00 €	29,00 €
217-00	Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	34 676,00 €	9 199,00 €

4.3 DOKUMENTÁCIA

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRs [Eur]
217-01	Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie - mostné závery	29,00 €	29,00 €
218-00	Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	11 066,00 €	6 229,00 €
218-01	Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 - mostné závery	29,00 €	29,00 €
219-00	Most v km 10,960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	11 066,00 €	6 229,00 €
220-00	Most v km 13,3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	32 548,00 €	9 199,00 €
220-01	Most v km 13,3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok - mostné závery	29,00 €	29,00 €
221-00	Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	35 811,00 €	9 199,00 €
221-01	Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík - mostné závery	29,00 €	29,00 €
222-00	Most cez Chrastiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	1 971,00 €	3 235,00 €
223-00	Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	1 971,00 €	3 235,00 €
230-00	Zárubný múr v km 9,0 D1	2 993,00 €	3 822,00 €
300-00	Protiľuková stena v km 1,700 D1 vľavo	7 852,00 €	4 101,00 €
301-00	Protiľuková stena v km 1,800 D1 vpravo	7 852,00 €	4 101,00 €
302-00	Protiľuková stena v km 6,000 vľavo	5 366,00 €	3 786,00 €
303-00	Protiľuková stena v km 7,2 D1 vľavo	5 160,00 €	3 802,00 €
305-00	Opietenie diaľnice D1	1 308,00 €	2 842,00 €
306-00	Opietenie ČOV Rozhanovce	15,00 €	573,00 €
510-00	Diaľničná kanalizácia	9 323,00 €	4 257,00 €
510-01	Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlostnej cesty R2/R4	2 045,00 €	1 450,00 €
511-00	Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	1 922,00 €	1 138,00 €
512-00	Úprava kanalizácie v obce Bidovce	1 922,00 €	1 138,00 €
513-00	Úprava kanalizácie v km 0,8 R2	2 388,00 €	2 535,00 €
515-00	Úprava vodovodu v km 8,6 D1	1 308,00 €	1 019,00 €
516-00	Preložka vodovodu pri ceste I/576	1 358,00 €	1 019,00 €
517-00	Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	1 721,00 €	1 412,00 €
520-00	Úprava melioračných zariadení	5 357,00 €	1 430,00 €
521-00	Úprava rieky Torysa	1 963,00 €	2 146,00 €
522-00	Úprava potoka Oľšava	507,00 €	824,00 €
523-00	Odvodňovacia priekopa v km 6,1 D1	1 717,00 €	641,00 €
524-00	Úprava Chrastianskeho potoka a potoka Hýľov	744,00 €	969,00 €
525-00	Úprava bezmenného potoka v km 8,6 D1	73,00 €	824,00 €
601-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovce v km 2,500- 2,900 D1	73,00 €	847,00 €
602-00	Preložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	73,00 €	847,00 €
603-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	73,00 €	847,00 €
604-00	Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	73,00 €	847,00 €
605-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	73,00 €	847,00 €

4.3 DOKUMENTÁCIA

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRS [Eur]
606-00	Preložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000-6,300 D1	73,00 €	847,00 €
607-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	73,00 €	847,00 €
608-00	Preložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	73,00 €	847,00 €
609-00	Preložka VN-22kV prípojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	73,00 €	847,00 €
610-00	Preložka VN-22kV dvojlínky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	73,00 €	847,00 €
611-00	Preložka VN-22kV linky č.251 v km10,100-10,500 D1	73,00 €	847,00 €
612-00	Preložka VN-22kV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	73,00 €	847,00 €
613-00	Preložka VN-22kV dvojlínky č. 206, 251 v km 0,860 R2	73,00 €	847,00 €
614-00	Preložka VN-22kV dvojlínky č.397 v km 0,940-1,200 R2	73,00 €	847,00 €
615-00	Preložka VN-22kV dvojlínky č.397,398 v km 0,940 R2	73,00 €	963,00 €
616-00	VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	73,00 €	963,00 €
617-00	VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	744,00 €	1 050,00 €
618-00	Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	73,00 €	458,00 €
618-11	Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	744,00 €	1 050,00 €
619-00	Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	73,00 €	458,00 €
619-11	Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	744,00 €	1 050,00 €
620-00	Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	73,00 €	458,00 €
620-11	Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	73,00 €	963,00 €
621-00	VN 22 kV prípojka pre ISD v km 2,270 D1	73,00 €	383,00 €
630-00	NN prípojka pre ISD v km 2,770 D1	73,00 €	383,00 €
631-00	NN prípojka pre ISD v km 6,267 D1	73,00 €	383,00 €
632-00	NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1	73,00 €	383,00 €
635-00	Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	73,00 €	383,00 €
636-00	Preložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	73,00 €	383,00 €
650-00	Preložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	73,00 €	383,00 €
651-00	Preložka diaľkových káblov v km 7,210 D1	73,00 €	383,00 €
652-00	Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	73,00 €	383,00 €
653-00	Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	73,00 €	383,00 €
660-00	Preložka telefónneho vedenia v km 3,376 D1	73,00 €	383,00 €
661-00	Preložka telefónneho vedenia v km 5,785 D1	73,00 €	383,00 €
662-00	Preložka telefónneho vedenia v km 7,253 D1	73,00 €	383,00 €
663-00	Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	3 803,00 €	2 355,00 €
670-00	Preložka ISD v križovatke Budimír - stavebná časť	2 045,00 €	1 450,00 €
670-00_1	Preložka ISD v križovatke Budimír - technologická časť	9 016,00 €	3 783,00 €
671-00	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	4 089,00 €	2 900,00 €
671-00_1	Informačný systém diaľnice - technologická časť		

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRS [Eur]
701-00	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	1 104,00 €	998,00 €
702-00	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	940,00 €	754,00 €
ZMD	Zakladná mapa diaľnice		395 501,00 €
	Celkom	721 103,00 €	754 022,00 €

4.4 ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM

Záchranný archeologický prieskum

Položka	Merná jednotka	Počet hodín	Jednotková cena-HZS	Cena celkom bez DPH
HZS-Oborný pracovník	HZS	8 320	24,00 €	199 680,00 €
HZS-technik	HZS	9 760	15,00 €	146 400,00 €
HZS-robotník	HZS	47 680	8,00 €	381 440,00 €
Nasadenie strojov 1	Sh	40 000	1,81 €	72 400,00 €
Nasadenie strojov 2	Sh	40 000	2,11 €	84 400,00 €
Celkom				884 320,00 €

legenda:

HZS - hodinová zúčtovacia sadzba

Sh1,2 - strojhodina, priemerná cena nasadenia stroja

1	45.00.00 00000101	Zanadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,00	639 500,00 €
2	45.00.00 00000102	Zanadenie staveniska - prevádzka	mes	36,00	43 516,00 €
3	45.00.00 00000103	Zanadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,00	112 116,00 €
4	45.00.00 00000104	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	kpl	1,00	55 484,06 €
5	45.00.00 00000105	Dočasné svetelné signalizácia	kpl	1,00	12 329,79 €
6	45.00.00 00000106	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	kpl	1,00	721 103,00 €
7	45.00.00 00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRS)	kpl	1,00	754 022,00 €
8	45.00.00 00000108	Výčítanie jestvujúcich inžinierskych sietí	m	7 773,00	1,48 €
9	45.00.00 00000109	Posedenia diela	kpl	1,00	225 500,00 €
10	45.00.00 00000110	Fotodokumentácia, video	kpl	1,00	6 164,90 €
11	45.00.00 00000111	Záchranný archeologický výskum	kpl	1,00	884 320,00 €
12	45.00.00 00000112	Zmluvná požiadavky poplatky za sklady vyburaných hmôt a sutí	t	121 256,00	0,34 €
13	45.00.00 00000113	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	798 470,00	0,10 €
14	45.00.00 00000114	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky posudky, kontroly, rev.správy	kpl	1,00	35 478,60 €
15	45.00.00 00000115	Požiadavky objednávateľa ostatné práce diagnostický prieskum konštrukcii	kpl	1,00	6 164,90 €
16	45.00.00 00000116	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky pyrotechnický prieskum	kpl	1,00	18 271,34 €
17	45.00.00 00000117	Požiadavky objednávateľa základov, betónových	m3	125,00	88 562,83 €
18	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	82,00	98,50 €
19	45.11.11 05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	3,00	106,12 €
20	45.11.11 05010203	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov tehelných	m3	1 382,00	208,70 €
21	45.11.11 05010505	Búranie konštrukcií podlah, podkladov, diaľieb železobetónových	m2	1 382,00	12,76 €
22	45.11.11 05010704	Búranie konštrukcií, prerážanie otvorov v murive betónovom	m2	1 382,00	221,94 €
23	45.11.11 05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakov	ks	14,00	7,07 €
24	45.11.11 05020207	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - zariadeniach predmetov kovových	m	14 846,00	471,63 €
25	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	17,00	2,02 €
26	45.11.11 05020342	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m	1,00	88,64 €
27	45.11.11 05020343	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva vodovodného	m	500,00	17,89 €
28	45.11.11 05020344	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z dreva	m2	1,00	4,13 €
29	45.11.11 05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní do stŕu	m	340,00	64,85 €
30	45.11.11 05020881	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	690,00	56,87 €
31	45.11.11 05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z plastov	ks	13,00	10,99 €
32	45.11.11 05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z plástov	ks	118,00	80,62 €
33	45.11.11 05020910	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z plástov	m2	371,00	24,86 €
34	45.11.11 05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m2	26 530,00	5,48 €
35	45.11.11 05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových	m2	392,00	5,25 €
36	45.11.11 05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov diaľbených	m2	71 770,00	18,20 €
37	45.11.11 05030165	Spevnené plochy ciest dočasných-odstránenie	m2	48 570,00	1,78 €
38	45.11.11 05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	1 528,00	2,57 €
39	45.11.11 05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitumenových	m2	104 774,00	6,95 €
40	45.11.11 05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kamennia ťažného	m2	45 207,00	1,40 €
41	45.11.11 05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kementiva hrubého drveného	m2	412,00	1,93 €
42	45.11.11 05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia.stien, optolien z dielcov prefabrikovaných	m	6 424,00	12,56 €
43	45.11.11 05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia.stien, optolien kovových	ks	159,00	4,90 €
44	45.11.11 05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	159,00	49,28 €

45	45.11.11.05030510	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	205,00	18,49 €
46	45.11.11.05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	119 557,00	3,82 €
47	45.11.11.05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	t	724,00	9,43 €
48	45.11.11.05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	t	1 169,00	7,85 €
49	45.11.11.05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	128 008,00	1,58 €
50	45.11.11.05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	48,00	9,88 €
51	45.11.11.05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	14 128,00	3,11 €
52	45.11.11.05090500	Jadrové vŕtanie	ks	680,00	29,48 €
53	45.11.11.05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	5 959,00	3,54 €
54	45.11.12.01010001	Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území	m2	140,00	23,87 €
55	45.11.12.01010002	Prípravné práce, všeobecné vypratanie poľnohospodárskych plôch	m2	151 650,00	0,08 €
56	45.11.12.01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	m2	28 375,00	0,35 €
57	45.11.12.01010201	Prípravné práce, odstránenie stromov	ks	1 635,00	22,40 €
58	45.11.12.01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	ks	1 635,00	22,40 €
59	45.11.12.01010502	Prípravné práce, úprava zemin vápnom	m2	201 180,00	3,33 €
60	45.11.12.01060205	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	t	1 928,00	0,35 €
61	45.11.12.01060101	Povrchové úpravy terému, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	551,00	3,52 €
62	45.11.21.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 952,00	3,95 €
63	45.11.21.01010401	Prípravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	140,00	8,15 €
64	45.11.21.01010601	Prípravné práce, zaistenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	125,00	12,33 €
65	45.11.21.01030102	Hlbenné vykopávky jam nezapažených	m3	11 362,00	2,68 €
66	45.11.21.01030201	Hlbenné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	4 937,00	19,90 €
67	45.11.21.01030202	Hlbenné vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	75 999,00	3,43 €
68	45.11.21.01030302	Hlbenné vykopávky studní spušťaných	m3	85,00	18,49 €
69	45.11.21.01030401	Hlbenné vykopávky štacht nezapažených	m3	4,00	30,82 €
70	45.11.21.01030601	Hlbenné vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie raslín v rovline	ks	4 482,00	0,94 €
71	45.11.21.01040501	Hlbenné vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie raslín na svahu	ks	70 775,00	1,08 €
72	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hminín - skládky	m3	18 297,00	1,04 €
73	45.11.21.01040401	Konštrukcie z hminín - zásypy bez zhutnenia	m3	7 158,00	9,40 €
74	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hminín - zásypy so zhutnením	m3	20 217,00	8,46 €
75	45.11.21.01040501	Konštrukcie z hminín - obsypy bez zhutnenia	m3	3 188,00	23,82 €
76	45.11.21.01040502	Konštrukcie z hminín - obsypy so zhutnením	m3	7 980,00	28,72 €
77	45.11.21.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	13 759,00	1,28 €
78	45.11.21.01060202	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	11 932,00	1,58 €
79	45.11.21.01060203	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	5 894,00	2,57 €
80	45.11.21.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	13 958,00	2,96 €
81	45.11.21.01060700	Praženie, resp. nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	37 635,00	2,41 €
82	45.11.21.01070101	Praženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	60,00	32,70 €
83	45.11.21.01070104	Praženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami	m	200,00	123,80 €
84	45.11.21.01090301	Prelláčanie potrubia z plástických hmôt, tr. hor. 1-4	m	49 392,00	21,52 €
85	45.11.21.02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích reblier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	1 623,00	23,08 €
86	45.11.21.02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plástického	m3	20 525,00	3,40 €
87	45.11.21.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, štrkové vibrostĺpy z kameniva, štrkopiesku	m3	7 000,00	24,23 €
88	45.11.21.02011011	Zlepšovanie základovej pôdy, štrkové vibrostĺpy z kameniva, štrkopiesku	m3	7 000,00	24,23 €

89	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	39,00	6,38 €
90	45.11.23 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	32,00	43,15 €
91	45.11.23 01080201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	417,00	2,24 €
92	45.11.23 01080202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	366 500,00	0,67 €
93	45.11.23 01080600	Premiestnenie prehodnením	m3	208 800,00	0,17 €
94	45.11.23 01080700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	74 243,00	0,68 €
95	45.11.23 01070104	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykropávk medzi záporami	m2	228,00	31,51 €
96	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím ornice	m2	2 010 944,00	0,44 €
97	45.11.23 01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku ručne	m2	5 621 000	0,42 €
98	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku hydrosevom	m2	524 075,00	0,57 €
99	45.11.23 01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	294 795,00	0,19 €
100	45.11.23 01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	367 518,00	0,18 €
101	45.11.23 01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kŕkov s balom	ks	74 510,00	3,60 €
102	45.11.23 01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	747,00	35,37 €
103	45.11.23 01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	ks	4 482,00	0,94 €
104	45.11.23 01080806	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov	ks	4 482,00	0,94 €
105	45.11.23 01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín-zalievanie	m3	32 502,00	0,59 €
106	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniku	m2	382 986,00	0,07 €
107	45.11.24 01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	123 120,00	5,46 €
108	45.11.24 01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žiábmi na povrchu	m	7 029,00	14,16 €
109	45.11.24 01020101	Odkopávky a prekopávky ľuďmi vrsťky, ornice	m3	450 416,00	0,70 €
110	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	72 131,00	1,15 €
111	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	47 729,00	0,22 €
112	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	834 974,00	1,02 €
113	45.11.24 01020500	Odkopávky a prekopávky zarezov so šikmými stenami	m3	712 345,00	0,97 €
114	45.11.24 01020600	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	31 094,00	4,70 €
115	45.11.24 01020700	Odkopávky a prekopávky melioračných kanálov	m3	67,00	21,22 €
116	45.11.24 01030101	Híbené vykropávky jam zapážených	m3	4 482,00	6,59 €
117	45.11.24 01030102	Híbené vykropávky jam nezapažených	m3	49 243,00	3,15 €
118	45.11.24 01030201	Híbené vykropávky rýh š. do 600 mm	m3	4 336,00	10,89 €
119	45.11.24 01030202	Híbené vykropávky rýh š. nad 600 mm	m3	1 377,00	7,36 €
120	45.11.24 01030301	Híbené vykropávky šacht zapážených	m3	363,00	8,82 €
121	45.11.24 01030302	Híbené vykropávky šacht nezapažených	m3	2 130,00	7,78 €
122	45.11.24 01030401	Híbené vykropávky studní spúšťaných	m3	139,00	40,52 €
123	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 479 054,00	0,28 €
124	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	923 044,00	1,17 €
125	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrsťky so zhutnením	m3	695 773,00	10,55 €
126	45.11.24 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	15,00	7,40 €
127	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	37 420,00	10,57 €
128	45.11.24 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	731,00	29,11 €
129	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	5 401,00	31,45 €
130	45.11.24 01040701	Konštrukcie z hornín - hrádza bez zhutnenia	m3	36,00	38,91 €
131	45.11.24 01080201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	33 582,00	0,77 €
132	45.11.24 01080202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	431 780,00	0,91 €

133	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	375 803,00	1,55 €
134	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 746 681,00	1,90 €
135	45.11.24.01060600	Premiestnenie prehodiením	m3	178 043,00	0,33 €
136	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	2 722 606,00	0,18 €
137	45.11.24.01070101	Peáženie, resp. zalisenie výrubu v podzemí vykopávkou príložné	m2	105,00	4,57 €
138	45.11.24.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v zárezoch	m2	127 316,00	0,32 €
139	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v násypoch	m2	505 363,00	0,48 €
140	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	613 455,00	0,29 €
141	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	319 187,00	0,60 €
142	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	309 760,00	0,73 €
143	45.11.24.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	m2	5 315,00	0,07 €
144	45.11.24.02010101	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovodov kamenivom, štrkopieskom	m3	776,00	34,46 €
145	45.11.24.02010104	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovodov kamenivom ťaženým	m3	241,00	39,05 €
146	45.11.24.02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratiťovody a vankuše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	31,00	42,14 €
147	45.11.24.02010204	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratiťovody a vankuše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	65,00	39,48 €
148	45.11.24.02010205	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratiťovody a vankuše pod základy, z ilu	m3	32,00	35,78 €
149	45.11.24.02010221	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratiťovody a vankuše pod základy, z betónu prostého	m3	130,00	89,38 €
150	45.11.24.02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratiťovody kompletne z potrubia plastického	m	4 676,00	5,03 €
151	45.21.21.11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	1,00	96,82 €
152	45.21.21.11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	14 494,00	165,07 €
153	45.21.21.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	6 589,00	29,30 €
154	45.21.21.11010221	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	1 261,00	842,39 €
155	45.21.21.11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	336,00	105,96 €
156	45.21.21.11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	286,00	29,48 €
157	45.21.21.11010321	Základy, dosky, debnenie tradičné	t	14,00	884,31 €
158	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	4 577,00	275,44 €
159	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	12 045,00	44,22 €
160	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	t	529,00	843,77 €
161	45.21.21.11050122	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	11,00	5 298,37 €
162	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z predpínacej ocele	m3	4 919,00	196,12 €
163	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m2	8 166,00	34,19 €
164	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	t	366,00	835,09 €
165	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	3 923,00	238,48 €
166	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	13 003,00	41,91 €
167	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betónárskej ocele	t	552,00	843,72 €
168	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	1 632,00	137,99 €
169	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	538,00	19,05 €
170	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	152,00	830,34 €
171	45.21.21.11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	2 342,00	143,08 €
172	45.21.21.11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	10 734,00	141,73 €
173	45.21.21.11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	20 921,00	43,65 €
174	45.21.21.11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	t	1 870,00	834,88 €
175	45.21.21.11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predpínacej ocele	t	385,00	2 563,66 €
176	45.21.21.11080303	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy z betónu predpätého	m3	34 782,00	134,98 €

177	45.21.21.11080311	Vodorovné nosné konštrukcie nízomierskych stĺbov, nosné nosníky, trámy, debnenie tradičné	m2	70 106,00	13,94 €
178	45.21.21.11080321	Vodorovné nosné konštrukcie nízomierskych stĺbov, nosné nosníky, trámy, výstuž z betonárskej ocele	t	4 833,00	818,04 €
179	45.21.21.11080322	Vodorovné nosné konštrukcie nízomierskych stĺbov, nosné nosníky, trámy, výstuž z betonárskej ocele	l	1 460,00	2 646,78 €
180	45.21.21.15020402	Múry, rímky z dielcov železobetónových	m3	19,00	781,73 €
181	45.21.21.15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre nosné stavy, nosníky z dielcov železobetónových	m3	1 040,00	306,52 €
182	45.21.21.15080402	Vodorovné nosné konštrukcie pre nosné stavy, kĺbové z dielcov železobetónových	m3	3 448,00	125,98 €
183	45.21.21.15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	ks	154,00	333,05 €
184	45.21.21.21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	ks	370,00	3 478,97 €
185	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	702,00	46,58 €
186	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m3	6 659,00	28,83 €
187	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a profilizované kĺby zo štrkopiesku	m2	309,00	192,38 €
188	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, piesobetón	m	9 634,00	278,13 €
189	45.21.21.21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	3 188,00	149,25 €
190	45.21.21.21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	311,00	127,02 €
191	45.21.21.21250207	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia ľanové	ks	513,00	396,92 €
192	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	m	5 377,00	155,18 €
193	45.21.21.21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače potrubie	m2	628,00	26,99 €
194	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m	61,00	68,28 €
195	45.21.21.21250423	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	13 848,00	3,16 €
196	45.21.21.21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	852,00	1 669,13 €
197	45.21.21.21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, nosné závery povrchové posun	m2	3 608,00	23,58 €
198	45.21.21.21250531	Dopĺňajúce konštrukcie, masné zábrany	ks	156,00	1 340,49 €
199	45.21.21.21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	11 232,00	43,67 €
200	45.21.21.21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	kpl	1,00	2 358,17 €
201	45.21.21.21251007	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-201	kpl	1,00	402 932,82 €
202	45.21.21.21251008	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-203	kpl	1,00	1 768,62 €
203	45.21.21.21251009	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-204	kpl	1,00	194 548,63 €
204	45.21.21.21251010	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-205	kpl	1,00	17 686,24 €
205	45.21.21.21251011	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-206	kpl	1,00	14 148,98 €
206	45.21.21.21251012	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-207	kpl	1,00	3 136 877,49 €
207	45.21.21.21251013	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-208	kpl	1,00	299 963,80 €
208	45.21.21.21251014	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-209	kpl	1,00	86 684,78 €
209	45.21.21.21251015	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-210	kpl	1,00	402 985,12 €
210	45.21.21.21251016	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-211	kpl	1,00	1 667 898,53 €
211	45.21.21.21251017	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-212	kpl	1,00	1 221 891,97 €
212	45.21.21.21251018	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-213	kpl	1,00	212 234,87 €
213	45.21.21.21251019	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-214	kpl	1,00	2 063 947,76 €
214	45.21.21.21251020	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-215	kpl	1,00	2 139 471,98 €
215	45.21.21.21251021	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-216	kpl	1,00	2 082 214,25 €
216	45.21.21.21251022	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-217	kpl	1,00	98 042,94 €
217	45.21.21.21251023	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-218	kpl	1,00	263 138,23 €
218	45.21.21.21251024	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-219	kpl	1,00	2 369 204,83 €
219	45.21.21.21251025	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-220	kpl	1,00	299 963,80 €
220	45.21.21.21251026	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-221	kpl	1,00	299 963,80 €

221	45.21.31.27010101	Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13	m	505,00	58,17 €
222	45.21.31.27010109	Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie	ks	12,00	744,77 €
223	45.21.31.27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, dopĺňujúce činnosti.	ks	33,00	3.409,04 €
224	45.21.31.27011284	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky	ks	24,00	141,78 €
225	45.21.31.27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	505,00	6,02 €
226	45.21.31.27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana penubia	m	4,00	768,89 €
227	45.21.31.27070101	Chráničky, rúry oceľové, nedešené	m	186,00	204,08 €
228	45.21.32.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	67,00	104,98 €
229	45.21.32.11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m2	42,00	43,15 €
230	45.21.32.11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	80,00	104,98 €
231	45.21.32.11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	2,00	49,32 €
232	45.21.32.11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	21,00	110,81 €
233	45.21.32.11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	41,00	43,15 €
234	45.21.32.11250201	Dopĺňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu prostého	m3	46,00	110,81 €
235	45.21.32.11250211	Dopĺňujúce konštrukcie, šachty armatúrne, debnenie tradičné	m2	45,00	43,15 €
236	45.21.32.11250221	Dopĺňujúce konštrukcie, šachty armatúrne, výsluž z betónárskej ocele	t	2,00	825,38 €
237	45.21.32.11250801	Dopĺňujúce konštrukcie, šachty armatúrne, výsluž z betónu prostého	ks	14,00	380,90 €
238	45.21.32.27020109	Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely privarovacie	ks	16,00	1.198,77 €
239	45.21.32.27020421	Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely PE, PP	m	2.611,00	22,08 €
240	45.21.32.27020423	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	47,00	215,82 €
241	45.21.32.27020532	Vodovody, rúry liatinové, tlakové prírubové	m	2,00	66,59 €
242	45.21.32.27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	16,00	241,76 €
243	45.21.32.27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	24,00	642,94 €
244	45.21.32.27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	35,00	43,80 €
245	45.21.32.27021281	Vodovody, ostatné montážne práce - uloženie a doplnenie konštrukcie	ks	134,00	176,97 €
246	45.21.32.27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	3.008,00	6,25 €
247	45.21.32.27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusť kanalizačné	ks	2,00	739,79 €
248	45.21.32.27070101	Chráničky, rúry oceľové, nedešené	m	298,00	303,45 €
249	45.21.32.27070102	Chráničky, rúry oceľové, delené	m	98,00	416,44 €
250	45.21.34.91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, ptihradové, zväťané	ks	28,00	467,66 €
251	45.21.34.91050104	Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	ks	15,00	2.235,72 €
252	45.21.34.91050201	Vedenia nadzemné VN - vodiča hôle fázové	ks	9,00	797,45 €
253	45.21.34.91050301	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	m	16.557,00	3,68 €
254	45.21.34.91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové	ks	30,00	79,43 €
255	45.21.34.91050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové	ks	39,00	298,23 €
256	45.21.34.91051201	Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, podpamé	ks	173,00	32,45 €
257	45.21.34.91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce kotvové	ks	252,00	369,52 €
258	45.21.34.91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	51,00	37,49 €
259	45.21.34.91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	ks	508,00	50,98 €
260	45.21.34.91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	78,00	50,90 €
261	45.21.34.91051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	ks	36,00	19,34 €
262	45.21.34.91051801	Vedenia nadzemné VN - stužáky na stožiare betónové	ks	120,00	44,53 €
263	45.21.34.91051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovače na stožiare betónové	ks	7,00	2.484,87 €
264	45.21.34.91052102	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepätové ZnO	ks	9,00	36,93 €

285	45.21.34.91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslované	ks	51,00	7,72 €
286	45.21.34.91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	65,00	10,39 €
287	45.21.34.91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vtákom	ks	66,00	99,88 €
288	45.21.34.91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	14 286,00	4,75 €
289	45.21.34.91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskričná nadzemná	ks	180,00	38,50 €
290	45.21.34.91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	28,00	16,98 €
291	45.21.34.91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	301,00	4,16 €
292	45.21.34.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	208,00	37,66 €
293	45.21.35.01080501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	m2	22,00	3,69 €
294	45.21.35.01080601	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	m	30,00	10,07 €
295	45.21.35.91080101	Káble Cu - VN silové	m	1 275,00	6,60 €
296	45.21.35.91090201	Káble Al - VN silové	m	30,00	1,90 €
297	45.21.35.91090211	Káble Al - VN zväzokovanie káblov	ks	24,00	82,83 €
298	45.21.35.91100101	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky stlačené	ks	9,00	194,38 €
299	45.21.35.91100202	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie	ks	6,00	15,65 €
300	45.21.35.91100206	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - VN príchodky	ks	30,00	150,00 €
301	45.21.35.91100207	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvádzáčoch	ks	3,00	21 026,97 €
302	45.21.35.91110104	Transformovne, transformátory - transformovne kipskové, polozapustené do zeme	ks	9,00	59,96 €
303	45.21.35.91110104	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávača pasívne FeZn	ks	99,00	6,07 €
304	45.21.35.91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	330,00	4,16 €
305	45.21.35.91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	3,00	42,64 €
306	45.21.35.91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	18 930,00	1,33 €
307	45.21.37.92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické diaľkové	m	42,00	273,31 €
308	45.21.37.92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	3,00	8 566,98 €
309	45.21.37.92031301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - vyvažovanie káblov koncentrovaných vyrovnávanie	ks	18,00	1 364,33 €
310	45.21.41.11200101	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	m3	117,00	74,22 €
311	45.21.41.11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m2	37,00	40,05 €
312	45.21.41.11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	t	1,00	1 064,42 €
313	45.21.41.11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betónárskej ocele	m3	36,00	137,58 €
314	45.21.41.11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	22,00	40,89 €
315	45.21.41.11200401	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m3	332,00	99,65 €
316	45.21.41.11200411	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	79,00	40,05 €
317	45.21.41.11250301	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého	m3	8,00	174,34 €
318	45.21.41.11250302	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého	m2	61,00	468,56 €
319	45.21.41.11250311	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, debnenie tradičné	t	1,00	40,05 €
320	45.21.41.11250321	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, debnenie tradičné	m3	59,00	1 296,99 €
321	45.21.41.11250401	Doplnujúce konštrukcie, spačovnícka kanalizačná, z betónu prostého	m3	3,00	126,51 €
322	45.21.41.11250402	Doplnujúce konštrukcie, spačovnícka kanalizačná, z betónu prostého	m2	176,00	258,61 €
323	45.21.41.11250411	Doplnujúce konštrukcie, spačovnícka kanalizačná, debnenie tradičné	m2	12,00	40,05 €
324	45.21.41.11250412	Doplnujúce konštrukcie, spačovnícka kanalizačná, debnenie tradičné	t	2,00	61,65 €
325	45.21.41.11250421	Doplnujúce konštrukcie, spačovnícka kanalizačná, debnenie tradičné	m3	33,00	1 180,70 €
326	45.21.41.11250901	Doplnujúce konštrukcie, obeťovanie potrubia, z betónu prostého	m3	178,00	98,97 €
327	45.21.41.11250902	Doplnujúce konštrukcie, obeťovanie potrubia, z betónu železového	m3	388,00	65,73 €
328	45.21.41.11250911	Doplnujúce konštrukcie, obeťovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	388,00	29,23 €

309	45.21.41.11250921	Dopĺňajúca konštrukcia, obetónovanie potrubia, vystuž z betonárskej ocele	t	3,00	825,36 €
310	45.21.41.22251662	Dopĺňajúca konštrukcia, uzavreté žiabrové systémy z betónu	m	7 442,00	235,45 €
311	45.21.41.27020102	Vodovody, rúry oceľové triedy 15	m	25,00	135,63 €
312	45.21.41.27020108	Vodovody, rúry oceľové, chráničky, pozdĺžne delené chráničky	m	84,00	81,89 €
313	45.21.41.27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	543,00	22,19 €
314	45.21.41.27020422	Vodovody, rúry plastové PVC	m	85,00	45,31 €
315	45.21.41.27020423	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	33,00	233,17 €
316	45.21.41.27020424	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PVC	ks	7,00	73,98 €
317	45.21.41.27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	7,00	629,96 €
318	45.21.41.27020534	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	m	8,00	114,96 €
319	45.21.41.27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	26,00	385,58 €
320	45.21.41.27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	26,00	85,38 €
321	45.21.41.27021281	Vodovody, ostatné montážne práce - urozenie a doplnenie konštrukcie	ks	184,00	260,99 €
322	45.21.41.27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - ťukové skúšky tesnosti potrubia	m	628,00	2,06 €
323	45.21.41.27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	m	66,00	42,94 €
324	45.21.41.27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	9 619,00	28,73 €
325	45.21.41.27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	ks	415,00	50,59 €
326	45.21.41.27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové	m	184,00	165,84 €
327	45.21.41.27030426	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky sklolaminátové	ks	2,00	382,22 €
328	45.21.41.27031169	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vstupný komín	ks	16,00	123,30 €
329	45.21.41.27031170	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty armatúre	ks	26,00	308,24 €
330	45.21.41.27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	936,00	101,83 €
331	45.21.41.27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a nádrže	ks	223,00	215,49 €
332	45.21.41.27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odtučovača a nádrže	ks	10,00	4 549,70 €
333	45.21.41.27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	8 587,00	1,86 €
334	45.21.41.27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	475,00	135,95 €
335	45.21.41.27070101	Chráničky, rúry oceľové, nedelené	m	209,00	581,16 €
336	45.21.41.27070102	Chráničky, rúry oceľové, delené	m	2,00	738,78 €
337	45.21.41.27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1 428,00	28,97 €
338	45.21.41.31080308	Objekty melioračné, dreňazne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	1,00	483,19 €
339	45.21.42.27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie	m3	112,00	9,61 €
340	45.21.44.91080101	Káble Cu - NN silové	m	90,00	30,61 €
341	45.21.44.91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	1 886,00	1,13 €
342	45.21.44.91080101	Káble Al - NN káble silové	m	490,00	5,26 €
343	45.21.44.91080109	Káble Al - NN vodiče izolované	m	200,00	6,12 €
344	45.21.44.91080112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	m	385,00	1,83 €
345	45.21.44.91100103	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - NN káblkové spojky priame	ks	4,00	72,38 €
346	45.21.44.91100107	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	10,00	38,42 €
347	45.21.44.91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	2,00	418,68 €
348	45.21.44.91221001	Uzemňovacie a bleškozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	80,00	4,16 €
349	45.21.46.92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	17 777,00	5,93 €
350	45.21.46.92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	ks	19,00	318,57 €
351	45.21.46.92020401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovsky z rúr	m	1 258,00	5,34 €
352	45.21.46.92021801	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - skrine istiace	ks	12,00	212,23 €

353	45.21.46 92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	19 500,00	6,78 €
354	45.21.46 92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	14,00	810,85 €
355	45.21.64 15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	1 195,00	123,78 €
356	45.21.72 15070102	Stropy a stropné konštrukcie pre pozemné stavby, konštrukcie plošné z dielcov železobetónových	m3	3,00	554,84 €
357	45.22.20 61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nástenkami a líniami	m2	48 838,00	4,29 €
358	45.22.20 61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	141,00	8,74 €
359	45.22.20 61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov ochrannými a podkladnými textíliami	m2	2 029,00	8,40 €
360	45.22.20 61010401	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nástenkami a líniami	m2	4 001,00	6,10 €
361	45.22.20 61010402	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov nástenkami a líniami	m2	82 935,00	12,55 €
362	45.22.20 61010402	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	1 842,00	20,70 €
363	45.22.20 61010503	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami	m2	5 083,00	11,78 €
364	45.22.20 61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	7 10,00	4,91 €
365	45.22.20 61010802	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov pásmi	m	988,00	3,54 €
366	45.23.11 11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, bežá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m3	2 232,00	109,77 €
367	45.23.11 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, železopriepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	2 232,00	33,84 €
368	45.23.11 11250701	Dopĺňajúce konštrukcie, viťkové nádržky, z betónu prostého	m3	58,00	124,17 €
369	45.23.11 11250711	Dopĺňajúce konštrukcie, viťkové nádržky, debnenie tradičné	m3	200,00	40,05 €
370	45.23.11 11250901	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	13,00	89,81 €
371	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkopiesok	m3	1 692,00	31,29 €
372	45.23.11 22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkodka	m3	9 268,00	28,75 €
373	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkodka	m3	49 537,00	29,00 €
374	45.23.11 22010105	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkodka	m3	119 635,00	34,66 €
375	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, vibrovany štrk	m3	7 132,00	37,09 €
376	45.23.11 22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	1 949,00	15,13 €
377	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	12 076,00	36,28 €
378	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodka	m3	4 588,00	38,85 €
379	45.23.11 2202010	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miesačieho centra cementom	m3	1 654,00	57,29 €
380	45.23.11 22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	m3	55,00	114,00 €
381	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spovnaré cementom	m3	75 721,00	58,51 €
382	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy infiltračný posťrek	m2	455 421,00	0,99 €
383	45.23.11 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy spojovací posťrek	m2	687 412,00	0,45 €
384	45.23.11 22030333	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy dvojitý vrstvý náter	m2	12,00	18,50 €
385	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenový spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	32 004,00	126,92 €
386	45.23.11 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	983,00	137,27 €
387	45.23.11 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťkový	m3	621,00	175,08 €
388	45.23.11 22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenia šár elastickou zálievkou	m	1 713,00	3,54 €
389	45.23.11 22251184	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	504,00	10,03 €
390	45.23.11 22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	192 212,00	1,95 €
391	45.23.11 22251364	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	43,00	388,51 €
392	45.23.11 22251385	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	125,00	223,44 €
393	45.23.11 22251388	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	317,00	499,55 €
394	45.23.11 91200301	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	11,00	117,91 €
395	45.23.12 11020801	Múry oporné a zárubné z betónu prostého	m3	2 530,00	91,35 €

396	45.23.12.11020902	Múry oporné a zárubné z betónu železobetónu	m3	855,00	95,95 €
397	45.23.12.11020811	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	m2	843,00	20,76 €
398	45.23.12.11020921	Múry oporné a zárubné, výstuž z betónárskej ocele	t	27,00	662,88 €
399	45.23.12.11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	2 207,00	69,34 €
400	45.23.12.11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	m2	4 865,00	20,58 €
401	45.23.12.11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, čiaň priepustov, z betónu prostého	m3	710,00	100,95 €
402	45.23.12.11250801	Dopĺňajúce konštrukcie, vpusť kanalizačné, z betónu prostého	ks	1,00	986,38 €
403	45.23.12.11251001	Dopĺňajúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	m	30 340,00	21,04 €
404	45.23.12.15020602	Múry oporné, zárubné, tvárnice betónové	m3	123,00	136,62 €
405	45.23.12.15020602	Múry oporné, zárubné, tvárnice betónové	m3	86,00	53,85 €
406	45.23.12.02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vanička pod základy, z kameniva	m3	305 756,00	19,91 €
407	45.23.12.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šírkočrva	m3	9 387,00	5,35 €
408	45.23.12.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šírkočrva	m3	2 347,00	37,84 €
409	45.23.12.22020417	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šírkočrva	m3	3 491,00	68,88 €
410	45.23.12.22030329	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m2	2 724,00	0,49 €
411	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posatreky, nátery, posypy infilračný postrek	m2	438 486,00	0,45 €
412	45.23.12.22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posatreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	46 549,00	2,12 €
413	45.23.12.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posatreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m3	83,00	134,91 €
414	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	31 518,00	159,31 €
415	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový	m3	17 790,00	210,63 €
416	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový	m2	807,00	142,08 €
417	45.23.12.22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefrabrikované panely vegetačné	m2	39 004,00	12,48 €
418	45.23.12.22040146	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefrabrikované panely vegetačné	m2	5 610,00	29,20 €
419	45.23.12.22040149	Spevnené plochy čisti dočasnyh	m2	71 770,00	7,50 €
420	45.23.12.22040247	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždic kamenných	m2	418,00	51,60 €
421	45.23.12.22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždic kamenných	m2	4 518,00	27,15 €
422	45.23.12.22040348	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždic kamenných	m2	70,00	55,48 €
423	45.23.12.22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z zámokvej dlažby betónovej	m2	438,00	23,49 €
424	45.23.12.22040549	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	31,00	59,12 €
425	45.23.12.22040617	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnice betónových	m2	2 612,00	20,49 €
426	45.23.12.22040751	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár, asfaltovou zálievkou	m	277,00	3,26 €
427	45.23.12.22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár, asfaltovou zálievkou	m	13 903,00	11,77 €
428	45.23.12.22040755	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár, elasticou zálievkou	m	51 434,00	1,77 €
429	45.23.12.22040859	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - obnova dlažieb zo zámokvej dlažby	m2	21,00	55,48 €
430	45.23.12.22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	762,00	146,08 €
431	45.23.12.22250261	Dopĺňajúce konštrukcie, protišlukové steny z betónových tvární	m2	45 622,00	65,84 €
432	45.23.12.22250262	Dopĺňajúce konštrukcie, protišlukové steny kovové	t	611,00	2 983,75 €
433	45.23.12.22250265	Dopĺňajúce konštrukcie, protišlukové steny z betónových tvární	m2	8 374,00	176,09 €
434	45.23.12.22250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodničiá prefrabrikované	m	2 166,00	128,24 €
435	45.23.12.22250358	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodničiá prefrabrikované	m	13 762,00	153,38 €
436	45.23.12.22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodničiá oceľové	m	42 484,00	48,81 €
437	45.23.12.22250463	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	688,00	14,36 €
438	45.23.12.22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové slúpky	ks	512,00	15,77 €
439	45.23.12.22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodničiá	ks	1 093,00	10,85 €

440	45.23.12.22250466	Dopĺňajúca konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	2 254,00	30,72 €
441	45.23.12.22250569	Dopĺňajúca konštrukcie, značky stáničarňa a geodetické body, medzírky	ks	114,00	178,86 €
442	45.23.12.22250570	Dopĺňajúca konštrukcie, značky stáničarňa a geodetické body, mieračské značky	ks	121,00	394,14 €
443	45.23.12.22250671	Dopĺňajúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	806,00	212,17 €
444	45.23.12.22250672	Dopĺňajúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	102,00	5 737,42 €
445	45.23.12.22250673	Dopĺňajúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - rámy	ks	6,00	589,54 €
446	45.23.12.22250674	Dopĺňajúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, slúpky	ks	151,00	11,79 €
447	45.23.12.22250675	Dopĺňajúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	41,00	8 247,48 €
448	45.23.12.22250676	Dopĺňajúca konštrukcie, zábrany a ochrany, protinárzovové zábrany	ks	7,00	17 474,00 €
449	45.23.12.22250776	Dopĺňajúca konštrukcie, vodovorné dopravné značenie striekané a náterové	m	94 536,00	2,23 €
450	45.23.12.22250980	Dopĺňajúca konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	1 433,00	30,84 €
451	45.23.12.22250981	Dopĺňajúca konštrukcie, obrubníky záhonové	m	2 761,00	20,65 €
452	45.23.12.22251158	Dopĺňajúca konštrukcie, otvorené žiaby z diaľnic	m	16 314,00	36,21 €
453	45.23.12.22251161	Dopĺňajúca konštrukcie, otvorené žiaby z betónových tvárnic	m	4 267,00	31,95 €
454	45.23.12.22251388	Dopĺňajúca konštrukcie, priepusti, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	78,00	555,14 €
455	45.23.12.22251445	Dopĺňajúca konštrukcie, pri stavbe krytiov komunikácií, výstužná vložka	m2	36 120,00	5,43 €
456	45.23.12.22251488	Dopĺňajúca konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	t	5,00	1 896,53 €
457	45.23.12.22251592	Dopĺňajúca konštrukcie, čistenie krajnic	m2	34 550,00	1,05 €
458	45.23.12.22251593	Dopĺňajúca konštrukcie, čistenie priekop	m2	8 800,00	2,10 €
459	45.23.12.22251594	Dopĺňajúca konštrukcie, čistenie priekop	m2	2 357,00	1,95 €
460	45.23.12.22251681	Dopĺňajúca konštrukcie, uzavreté žiabové systémy z betónu	m	142,00	158,77 €
461	45.23.12.22251761	Štrbinové žiaby z betónu	m	135,00	269,25 €
462	45.23.12.24250241	Dopĺňajúca konštrukcie, priepusti železobetónové	m	215,00	530,18 €
463	45.23.15.22250776	Dopĺňajúca konštrukcie, vodovorné dopravné značenie striekané a náterové	m2	46 539,00	3,26 €
464	45.23.15.22250777	Dopĺňajúca konštrukcie, vodovorné dopravné značenie z fólie	m2	71,00	23,58 €
465	45.23.15.22250784	Dopĺňajúca konštrukcie, vodovorné dopravné značenie plastové	m	350,00	76,64 €
466	45.23.21.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, štrkodra	m3	8 543,00	39,38 €
467	45.23.21.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	5 517,00	51,71 €
468	45.23.21.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postrsky, nátery posypy inltrračný posirek	m2	27 358,00	0,59 €
469	45.23.21.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obarované asfaltom	m3	1 924,00	109,72 €
470	45.24.12.11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	2 269,00	78,88 €
471	45.24.12.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	2 372,00	30,51 €
472	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	177,00	133,92 €
473	45.24.12.11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	204,00	136,53 €
474	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	929,00	40,03 €
475	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m3	2 427,00	101,06 €
476	45.24.12.11200111	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m2	16,00	40,05 €
477	45.24.12.11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m3	1 677,00	83,11 €
478	45.24.12.11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	936,00	30,01 €
479	45.24.12.11200311	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	44,00	119,35 €
480	45.24.12.11200311	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m2	6,00	40,05 €
481	45.24.12.11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, debnenie tradičné	m3	1 658,00	90,36 €
482	45.24.12.11210211	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, debnenie tradičné	m2	1 790,00	18,66 €

483	45.24.12.12.11250601	Doplnujúca konštrukcie, čelá priepustov a výustie, z betónu prostého	m3	17,00	108,64 €
484	45.24.12.11250611	Doplnujúca konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	51,00	40,05 €
485	45.24.12.22040145	Kryty diaľždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely časné	m2	7 650,00	12,33 €
486	45.24.12.22040754	Kryty diaľždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár malťou	m	6 854,00	1,36 €
487	45.24.12.31020103	Melioračné tradičné konštrukcie, akokoše z lomového kameňa	m3	748,00	79,38 €
488	45.24.12.31080208	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	146,00	397,40 €
489	45.24.12.31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	12,00	575,39 €
490	45.24.12.31080608	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	63,00	607,84 €
491	45.24.12.31200101	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	m3	2 498,00	36,36 €
492	45.24.12.31200109	Podkladné konštrukcie pod diaľžbu, štrkopiesok	m2	777,00	0,84 €
493	45.24.12.31200303	Podkladné konštrukcie pod diaľžbu, geotextília	m2	1,00	184,95 €
494	45.24.12.31210103	Podkladné konštrukcie, záistovaci prah, pátko z lomového kameňa	m3	4 816,00	28,64 €
495	45.24.12.31210203	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	1 600,00	38,74 €
496	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, romaniny z lomového kameňa	m2	18 814,00	58,50 €
497	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, diaľžby z lomového kameňa	m2	21 813,00	22,56 €
498	45.24.12.31210403	Spevnené plochy, diaľžby z betónových dielcov, trámic	m2	46,00	135,63 €
499	45.24.13.32200306	Spevnené plochy, kymeta z lomového kameňa	m2	20 205,00	0,98 €
500	45.24.13.32210208	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, pištoľové tesnenie z geotextílie	m3	10 495,00	74,23 €
501	45.26.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	10 224,00	35,77 €
502	45.25.21.02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	1 639,00	34,31 €
503	45.25.21.02010102	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	67 014,00	21,49 €
504	45.25.21.02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m2	4 992,00	0,84 €
505	45.25.21.02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vaničku pod základy, z kamaniva, štrkopiesku	m3	315,00	35,39 €
506	45.25.21.02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vaničku pod základy, z betónu prostého	m3	185,00	68,31 €
507	45.25.21.02010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	1 996,00	2,68 €
508	45.25.21.02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1 960 823,00	1,70 €
509	45.25.21.02010554	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z prefabrikovaných dreňov	m	52 500,00	2,99 €
510	45.25.21.02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, samáčne vrstvy z kameniva	m3	97 040,00	21,96 €
511	45.25.21.02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, samáčne vrstvy z lomového kameňa	m3	57 332,00	23,18 €
512	45.25.21.02010755	Zlepšovanie základovej pôdy, dynamické zhutňovanie doskou	m2	16 950,00	9,13 €
513	45.25.21.02011101	Zlepšovanie základovej pôdy, štrkové vibrosíly z kameniva, štrkopiesku	m3	18 202,00	23,52 €
514	45.25.21.02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III.	m	26 548,00	30,42 €
515	45.25.21.02020176	Vrty pre odvodnenie v podzemi, tr.horniny VI.	m	448,00	41,27 €
516	45.25.21.02020473	Vrty pre odvodnenie v podzemi, tr.horniny III.	m	18 720,00	93,80 €
517	45.25.21.02020671	Vrty pre pilóty, tr.horniny I	m	20 976,00	95,08 €
518	45.25.21.02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	24 027,00	69,23 €
519	45.25.21.02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	3 570,00	73,30 €
520	45.25.21.02020674	Vrty pre pilóty, tr.horniny IV	m	162,00	58,95 €
521	45.25.21.02020874	Vrty hĺbkové, tr.horniny IV	m	89 397,00	19,81 €
522	45.25.21.02040221	Pilóty betonované na mieste s vytlaknutím pažnice, betón prostý	m3	91,00	64,68 €
523	45.25.21.02040222	Pilóty betonované na mieste s vytlaknutím pažnice, betón železový	m3	39 138,00	90,30 €
524	45.25.21.02040223	Pilóty betonované na mieste s vytlaknutím pažnice, betonárska výstuž	1	2 282,00	844,39 €
525	45.25.21.02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a ťakové	m	12 564,00	48,56 €
526	45.25.21.02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	6 446,00	69,72 €

527	45.25.21.02050432	Steny - odstránenie štetovíc z kovových dielcov	m2	6 446,00	12,48 €
528	45.25.21.02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií, kŕmením na povrchu, predínácia výstuž	m	24 960,00	79,88 €
529	45.25.21.02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, liovým, chemickým, bitúmenovým, plynotoemulzným	m3	510,00	188,65 €
530	45.25.21.02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, liovým, chemickým, bitúmenovým, plynotoemulzným	m3	200,00	259,40 €
531	45.25.21.02060805	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextiliou a geomrežovinou	m2	11 900,00	3,74 €
532	45.25.21.02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sítaným železobetónom	m3	159,00	754,61 €
533	45.25.21.02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	ks	637,00	81,41 €
534	45.25.21.02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	t	3,00	766,40 €
535	45.25.21.02060925	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	ks	15,00	4 401,91 €
536	45.25.21.02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie pretábranými výstužnými blokmi	ks	165,00	112,14 €
537	45.25.21.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmelené, kamenivo drevané	m3	942,00	47,75 €
538	45.25.21.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmelené, štrkodrva	m3	367,00	49,62 €
539	45.25.21.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	1 202,00	58,47 €
540	45.25.21.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy inštručný posťrek	m2	4 265,00	0,59 €
541	45.25.21.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy spojovací posťrek	m2	4 986,00	0,45 €
542	45.25.21.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	449,00	122,14 €
543	45.25.21.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	125,00	173,43 €
544	45.25.21.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec maštinový	m3	96,00	205,38 €
545	45.25.21.22250396	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá pretábrané	m	132,00	175,07 €
546	45.25.21.22260362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	494,00	31,95 €
547	45.25.21.22260671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	10,00	205,87 €
548	45.25.21.22260672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	1,00	5 737,42 €
549	45.25.21.22260676	Dopĺňajúce konštrukcie, zábrany a ochrany, protinárazové zábrany	ks	1,00	17 474,00 €
550	45.25.32.11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	767,00	114,60 €
551	45.25.32.11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	291,00	85,52 €
552	45.25.32.11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	135,00	31,11 €
553	45.25.32.11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	15,00	702,64 €
554	45.25.32.11010201	Základy, páky z betónu prostého	m3	438,00	106,95 €
555	45.25.32.11010202	Základy, páky z betónu železového	m3	1 768,00	169,53 €
556	45.25.32.11010211	Základy, páky, debnenie tradičné	m2	1 945,00	23,19 €
557	45.25.32.11010221	Základy, páky, výstuž z betonárskej ocele	t	223,00	968,18 €
558	45.25.32.11020402	Múry, rímasy, z betónu železového	m3	112,00	130,14 €
559	45.25.32.11020411	Múry, rímasy, debnenie tradičné	m2	227,00	35,24 €
560	45.25.32.11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	104,00	141,57 €
561	45.25.32.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	27,00	97,69 €
562	45.25.32.11200202	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu železového	m3	59,00	99,83 €
563	45.25.32.11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	1 024,00	12,27 €
564	45.25.32.11200221	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, výstuž z betonárskej ocele	t	2,00	1 064,42 €
565	45.25.32.11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sadiá, z betónu prostého	m3	46,00	107,95 €
566	45.25.32.11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sadiá, debnenie tradičné	m2	22,00	40,06 €
567	45.25.32.11210101	Spevnené plochy, rigol, z betónu prostého	m3	19,00	114,78 €

568	45.25.32.11260901	Dopĺňajúce konštrukcie, obetórovanie potrubia, z betónu prostého	m3	73,00	124,41 €
569	45.25.42.68020100	Čestné mosty plynostenné	t	977,00	2 333,06 €
570	45.25.50.12020201	Múry výpíňové, z tehál a tvaroviek palených	m3	1,00	249,97 €
571	45.31.12.91080101	Káble Cu - NN silové	m	130,00	2,46 €
572	45.31.12.91200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá intenzívne	ks	3,00	64,85 €
573	45.33.11.98020529	Strojovne - čerpadlá, vodometry	ks	1,00	2 652,94 €
574	45.34.10.11030432	Stĺpy, piliera, vzpery a rámové spojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	13 523,00	28,04 €
575	45.34.10.67110109	Oplotenie z oštiehého pleťva poplastovaného	m2	61 386,00	7,32 €
576	45.34.10.67110500	Oplotenie, vráta a vrátká oplotenia	m2	81,00	286,70 €
577	45.34.21.91010202	Uložný materiál - túrky elektroinšt., ulož. voľne, tuhé	m	7 154,00	25,03 €
578	45.34.21.91010302	Uložný materiál - túrky elektroinšt., ulož. pevne, tuhé	m	24,00	7,28 €
579	45.34.21.91020501	Oceľové konštrukcie - káblové stojirny kotvové	ks	809,00	54,82 €
580	45.34.21.91040101	Vedenia nadzemné NN - stožiare jednoduché, betónové	ks	16,00	2 332,21 €
581	45.34.21.91040201	Vedenia nadzemné NN - stožiare dvojitá, betónové	ks	1,00	797,45 €
582	45.34.21.91040301	Vedenia nadzemné NN - vodiče, hľad AlFe	m	100,00	3,58 €
583	45.34.21.91040601	Vedenia nadzemné NN - konzoly na stožiare betónové	ks	3,00	29,29 €
584	45.34.21.91040701	Vedenia nadzemné NN - izolatory kotvové podperné	ks	12,00	20,33 €
585	45.34.21.91041001	Vedenia nadzemné NN - väzy pre vodiče AlFe	ks	8,00	7,25 €
586	45.34.21.91041101	Vedenia nadzemné NN - koľvy pre stožiare	ks	1,00	62,63 €
587	45.34.21.91041501	Vedenia nadzemné NN - ukončenie vodičov holých	ks	8,00	4,26 €
588	45.34.21.91041502	Vedenia nadzemné NN - ukončenie vodičov izolovaných	ks	4,00	4,87 €
589	45.34.21.91041702	Vedenia nadzemné NN - ochrany prepäťové, ZnO	ks	6,00	20,86 €
590	45.34.21.91041801	Vedenia nadzemné NN - tabuľky číslovacie	ks	3,00	7,79 €
591	45.34.21.91041802	Vedenia nadzemné NN - tabuľky výstražné	ks	3,00	10,10 €
592	45.34.21.91080101	Káble Cu - NN silové	m	18 840,00	17,45 €
593	45.34.21.91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky prieme	ks	30,00	141,18 €
594	45.34.21.91190103	Rozvadzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	42,00	1 207,44 €
595	45.34.21.91200102	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare signalizačné	ks	11,00	592,99 €
596	45.34.21.91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávača pasívne FeZn	ks	119,00	54,27 €
597	45.34.21.91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	1 110,00	6,14 €
598	45.34.21.91202701	Vedenia vonkajšie, káblové (miešne siele) - uzemnenie káblov oznamovacích	ks	1,00	271,19 €
599	45.41.10.13030808	Vnútrné povrchy stien, maľovinová úprava z plastických maľovín	m2	50,00	29,48 €
600	45.41.10.13071513	Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofiliácia podhľadov maľou sanačnou	m2	1 594,00	23,58 €
601	45.41.10.13081513	Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maľou sanačnou	m2	526,00	23,58 €
602	45.42.11.67040216	Výpne otvorov, dvere otvárače	m2	94,00	550,24 €
603	45.42.12.67010611	Steny a priečky z kompozitných dosiek, skrutkovaním	m2	112,00	369,89 €
604	45.42.12.67090102	Podlahy kazetové z hliníkových profilov	m2	15,00	62,49 €
605	45.42.12.67100100	Podlahy, kanálové kryty	m2	15,00	167,15 €
606	45.42.12.67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	kg	34 086,00	5,15 €
607	45.42.12.91190401	Náhradné zdroje elektrickej energie	ks	1,00	25 932,04 €
608	45.42.12.91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	5,00	9 708,36 €
609	45.42.12.91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenie svetelné	ks	15,00	3 220,19 €
610	45.42.12.92050302	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie	ks	12,00	27 184,77 €
611	45.42.12.92050305	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	ks	5,00	80 388,32 €

4.5 SUPIS PRAC

612	45.42.12	92050401	Slabopriúdové zariadenia - dispečerske pracoviská	ks	8,00	25 301,62 €
613	45.42.12	92050403	Slabopriúdové zariadenia - dispečerske hišky	ks	16,00	13 184,50 €
614	45.42.12	92080104	Telefónne systémy a účastnícke zariadenia - spojovacie diaľkové volby	ks	5,00	16 707,25 €

1	001-00	001-00	Všeobecné položky	5 246 971,50 €	1 049 394,30 €	6 296 365,80 €
2	010-00	010-00	Rekultivácia dočasne zabratých plôch	1 797 216,95 €	359 443,39 €	2 156 660,34 €
3	030-00	030-00	Priprava územia a demoliácie	931 126,93 €	186 225,38 €	1 117 352,31 €
4	050-00	050-00	Úprava plôch pre zariadenie staveniska	1 674 800,20 €	334 960,04 €	2 009 760,24 €
5	060-00	060-00	Vegetačné úpravy diaľnice D1	625 340,74 €	125 068,14 €	750 408,88 €
6	061-00	061-00	Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2/R4	52 718,57 €	10 543,71 €	63 262,28 €
7	100-00	100-00	Diaľnica D1	31 167 219,28 €	6 233 443,85 €	37 400 663,13 €
8	100-01	100-01	Diaľnica D1 - vozovka	16 755 749,64 €	3 351 149,92 €	20 106 899,56 €
9	100-02	100-02	Diaľnica D1 - zvodidlá a límiče	3 314 519,01 €	662 903,80 €	3 977 422,81 €
10	100-03	100-03	Diaľnica D1 - dopravné značky	719 933,07 €	143 988,61 €	863 919,68 €
11	101-00	101-00	Rýchlostná cesta R2/R4	1 789 133,16 €	357 826,63 €	2 146 959,81 €
12	101-01	101-01	Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	723 212,12 €	144 642,42 €	867 854,54 €
13	101-02	101-02	Rýchlostná cesta R2/R4 - zvodidlá a límiče	187 870,37 €	37 574,07 €	225 444,44 €
14	101-03	101-03	Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	144 432,64 €	28 886,52 €	173 319,16 €
15	102-01	102-01	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	372 254,11 €	74 450,82 €	446 704,93 €
16	102-01_1	102-01_1	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	308 557,53 €	61 711,50 €	370 269,03 €
17	102-01_2	102-01_2	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	87 516,35 €	17 503,27 €	105 019,62 €
18	102-01_3	102-01_3	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	33 695,04 €	6 739,00 €	40 434,04 €
19	102-02	102-02	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 169 759,35 €	233 951,87 €	1 403 711,22 €
20	102-02_1	102-02_1	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	492 833,48 €	98 566,69 €	591 400,17 €
21	102-02_2	102-02_2	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	112 751,10 €	22 550,22 €	135 301,32 €
22	102-02_3	102-02_3	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky	52 319,34 €	10 463,86 €	62 783,20 €
23	102-03	102-03	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 656 686,05 €	331 337,21 €	1 988 023,26 €
24	102-03_1	102-03_1	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	328 515,74 €	66 703,14 €	394 218,88 €
25	102-03_2	102-03_2	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	68 595,94 €	13 719,18 €	82 315,12 €
26	102-03_3	102-03_3	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	23 784,01 €	4 756,80 €	28 540,81 €
27	102-04	102-04	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	303 444,39 €	60 688,87 €	364 133,26 €
28	102-04_1	102-04_1	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	140 122,63 €	28 024,52 €	168 147,15 €
29	102-04_2	102-04_2	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	27 382,41 €	5 476,48 €	32 858,89 €
30	102-04_3	102-04_3	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	3 962,52 €	792,50 €	4 755,02 €
31	102-05	102-05	Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	265 311,99 €	53 062,39 €	318 374,38 €
32	102-05_1	102-05_1	Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	297 420,23 €	59 484,04 €	356 904,27 €
33	102-05_2	102-05_2	Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá	29 139,57 €	5 827,91 €	34 967,48 €
34	102-05_3	102-05_3	Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	79 111,28 €	15 822,25 €	94 933,53 €
35	102-06	102-06	Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	244 096,50 €	48 819,30 €	292 915,80 €
36	102-06_1	102-06_1	Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	229 439,36 €	45 887,87 €	275 327,23 €
37	102-06_2	102-06_2	Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	40 707,54 €	8 141,50 €	48 849,04 €
38	102-06_3	102-06_3	Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	69 924,78 €	13 984,95 €	83 909,73 €
39	102-07	102-07	Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	37 480,64 €	7 498,12 €	44 978,76 €
40	102-07_1	102-07_1	Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	23 358,44 €	4 671,68 €	28 030,12 €
41	102-07_2	102-07_2	Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	7 321,50 €	1 464,30 €	8 785,80 €
42	102-07_3	102-07_3	Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	23 494,93 €	4 698,98 €	28 193,91 €
43	102-08	102-08	Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír	14 341,67 €	2 868,33 €	17 210,00 €

44	102-08_1	102-08_1	Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	50 294,98 €	10 058,99 €	60 353,97 €
45	102-08_2	102-08_2	Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá	4 246,47 €	849,29 €	5 095,76 €
46	102-08_3	102-08_3	Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	1 157,30 €	231,46 €	1 388,76 €
47	102-09	102-09	Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	192 661,56 €	38 532,31 €	231 193,87 €
48	102-09_1	102-09_1	Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	231 850,61 €	46 370,12 €	278 220,73 €
49	102-09_2	102-09_2	Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a tmiče	27 040,74 €	5 408,14 €	32 448,88 €
50	102-09_3	102-09_3	Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	91 074,99 €	18 214,99 €	109 289,98 €
51	102-10	102-10	Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	6 160,92 €	1 232,18 €	7 393,10 €
52	102-10_1	102-10_1	Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	24 909,60 €	4 981,92 €	29 891,52 €
53	102-10_3	102-10_3	Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	769,63 €	153,92 €	923,55 €
54	103-01	103-01	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 343 119,50 €	268 623,90 €	1 611 743,40 €
55	103-01_1	103-01_1	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	317 594,41 €	63 518,88 €	381 113,29 €
56	103-01_2	103-01_2	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tmiče	69 376,90 €	13 875,38 €	83 252,28 €
57	103-01_3	103-01_3	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	30 986,12 €	6 197,22 €	37 183,34 €
58	103-02	103-02	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 954 545,95 €	390 909,19 €	2 345 455,14 €
59	103-02_1	103-02_1	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	400 384,17 €	80 076,83 €	480 461,00 €
60	103-02_2	103-02_2	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tmiče	98 712,32 €	19 742,46 €	118 454,78 €
61	103-02_3	103-02_3	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	48 658,62 €	9 731,72 €	58 390,34 €
62	103-03	103-03	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	893 095,49 €	178 619,09 €	1 071 714,58 €
63	103-03_1	103-03_1	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	255 179,89 €	51 155,97 €	306 335,86 €
64	103-03_2	103-03_2	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tmiče	52 519,56 €	10 503,91 €	63 023,47 €
65	103-03_3	103-03_3	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	30 041,26 €	6 008,25 €	36 049,51 €
66	103-04	103-04	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 113 916,87 €	222 783,37 €	1 336 700,24 €
67	103-04_1	103-04_1	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	230 310,22 €	46 062,04 €	276 372,26 €
68	103-04_2	103-04_2	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tmiče	45 783,78 €	9 156,75 €	54 940,53 €
69	103-04_3	103-04_3	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	56 243,88 €	11 248,77 €	67 492,65 €
70	104-01	104-01	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	453 468,22 €	90 693,64 €	544 161,86 €
71	104-01_1	104-01_1	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - vozovka	76 700,12 €	15 340,02 €	92 040,14 €
72	104-01_2	104-01_2	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - zvodidlá a tmiče	12 007,26 €	2 401,45 €	14 408,71 €
73	104-01_3	104-01_3	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie	20 141,36 €	4 028,27 €	24 169,63 €
74	104-02	104-02	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	276 791,44 €	55 358,28 €	332 149,72 €
75	104-02_1	104-02_1	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík, vozovka	75 337,08 €	15 067,41 €	90 404,49 €
76	104-02_2	104-02_2	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - zvodidlá a tmiče	8 541,75 €	1 708,35 €	10 250,10 €
77	104-02_3	104-02_3	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie	1 869,06 €	373,81 €	2 242,87 €
78	104-03	104-03	Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík	190 444,69 €	38 088,93 €	228 533,62 €
79	104-04	104-04	Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	307 902,86 €	61 580,57 €	369 483,43 €
80	104-05	104-05	Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	470 089,12 €	94 017,82 €	564 106,94 €
81	105-01	105-01	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidoľce	184 566,31 €	36 913,26 €	221 479,57 €
82	105-01_1	105-01_1	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidoľce - vozovka	125 873,52 €	25 174,70 €	151 048,22 €
83	105-01_2	105-01_2	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidoľce - zvodidlá a tmiče	56 366,54 €	11 273,30 €	67 639,84 €
84	105-01_3	105-01_3	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidoľce - dopravné značenie	11 391,90 €	2 278,38 €	13 670,28 €
85	105-02	105-02	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidoľce	103 365,16 €	20 673,03 €	124 038,19 €
86	105-02_1	105-02_1	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidoľce - vozovka	87 735,35 €	17 547,07 €	105 282,42 €

87	105-02_2	105-02_2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - zvodidla a limitce	24 696,26 €	4 939,25 €	29 635,51 €
88	105-02_3	105-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	3 205,93 €	641,18 €	3 847,11 €
89	105-03	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce	115 532,83 €	23 106,55 €	138 639,38 €
90	105-04	105-04 Rameno cesty III/576 okružnej križovatky	922 912,91 €	184 582,58 €	1 107 495,49 €
91	110-00	110-00 Úprava cesty I/50	202 114,55 €	40 287,88 €	242 537,46 €
92	110-01	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	201 439,41 €	40 287,88 €	241 727,29 €
93	111-00	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1,6 D1	44 122,48 €	8 824,49 €	52 946,97 €
94	112-00	112-00 Úprava cesty III/6819 v km 1,8 D1	48 582,74 €	9 716,54 €	58 299,28 €
95	113-00	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3,4 D1	77 561,66 €	15 512,33 €	93 073,99 €
96	114-00	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7,2 D1	344 039,19 €	68 807,83 €	412 847,02 €
97	115-00	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	100 968,29 €	20 193,65 €	121 161,94 €
98	116-00	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	156 617,54 €	31 323,50 €	187 941,04 €
99	117-00	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	848 416,82 €	169 683,36 €	1 018 100,18 €
100	118-00	118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	262 132,88 €	52 426,57 €	314 559,45 €
101	119-00	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	207 087,84 €	41 417,56 €	248 505,40 €
102	120-00	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	93 294,39 €	18 658,87 €	111 953,26 €
103	121-00	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	130 614,28 €	26 122,85 €	156 737,13 €
104	122-00	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	207 346,40 €	41 469,28 €	248 815,68 €
105	123-00	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	119 036,82 €	23 807,36 €	142 844,18 €
106	124-00	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	382 896,61 €	76 579,32 €	459 475,93 €
107	125-00	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	156 704,58 €	31 340,91 €	188 045,49 €
108	126-00	126-00 Dočasná obchádzka na ceste I/50	322 127,78 €	64 425,55 €	386 553,33 €
109	127-00	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hraščivík	38 415,70 €	7 683,14 €	46 098,84 €
110	201-00	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	158 454,60 €	31 690,92 €	190 145,52 €
111	201-01	201-01 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1 - mostné závery	98 478,67 €	19 695,73 €	118 174,40 €
112	202-00	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	384 389,12 €	76 877,82 €	461 266,94 €
113	202-01	202-01 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír - mostné závery	90 133,02 €	18 026,60 €	108 159,62 €
114	203-00	203-00 Most v km 0,900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	2 317 802,36 €	463 560,47 €	2 781 362,83 €
115	203-01	203-01 Most v km 0,900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery	51 743,03 €	10 348,60 €	62 091,63 €
116	204-00	204-00 Most v km 1,464 vetvy "B" cez odvodňovací kanál	213 070,36 €	42 614,07 €	255 684,43 €
117	204-01	204-01 Most v km 1,464 vetvy "B" cez odvodňovací kanál - mostné závery	38 389,99 €	7 677,99 €	46 067,98 €
118	205-00	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	1 138 411,40 €	227 682,28 €	1 366 093,68 €
119	205-01	205-01 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery	43 397,38 €	8 679,47 €	52 076,85 €
120	206-00	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	534 460,56 €	106 892,11 €	641 352,67 €
121	206-01	206-01 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír - mostné závery	38 389,99 €	7 677,99 €	46 067,98 €
122	207-00	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	540 061,78 €	108 012,35 €	648 074,13 €
123	207-01	207-01 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír - mostné závery	38 389,99 €	7 677,99 €	46 067,98 €
124	208-00	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	13 664 337,41 €	2 732 887,48 €	16 397 224,89 €
125	208-01	208-01 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197 - mostné závery	101 816,93 €	20 363,38 €	122 180,31 €
126	209-00	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a blokoridorom	3 728 315,57 €	745 663,11 €	4 473 978,68 €
127	209-01	209-01 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a blokoridorom - mostné závery	95 140,41 €	19 028,08 €	114 168,49 €

128	210-00	Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	612 095,50 €	122 419,10 €	734 514,60 €
129	210-01	Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 - mostné závery	20 029,56 €	4 005,91 €	24 035,47 €
130	211-00	Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	2 002 075,50 €	400 415,10 €	2 402 490,60 €
131	211-01	Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 - mostné závery	40 059,12 €	8 011,82 €	48 070,94 €
132	212-00	Most v km 0,5 vety "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	6 156 049,63 €	1 231 209,92 €	7 387 259,55 €
133	212-01	Most v km 0,5 vety "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 - mostné závery	40 059,12 €	8 011,82 €	48 070,94 €
134	213-00	Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	4 051 721,72 €	810 344,34 €	4 862 066,06 €
135	213-01	Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa - mostné závery	101 816,93 €	20 363,38 €	122 180,31 €
136	214-00	Most v km 7,240 na ceste II/050 201 nad diaľnicou D1	1 125 637,43 €	225 127,48 €	1 350 764,91 €
137	215-00	Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	7 552 972,94 €	1 510 594,58 €	9 063 567,52 €
138	215-01	Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok - mostný záver	106 824,32 €	21 364,86 €	128 189,18 €
139	216-00	Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	6 970 913,91 €	1 394 182,78 €	8 365 096,69 €
140	216-01	Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie - mostné závery	103 486,06 €	20 697,21 €	124 183,27 €
141	217-00	Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	6 805 025,69 €	1 361 005,13 €	8 166 030,82 €
142	217-01	Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie - mostné závery	106 824,32 €	21 364,86 €	128 189,18 €
143	218-00	Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	535 043,56 €	107 008,71 €	642 052,27 €
144	218-01	Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 - mostné závery	20 029,56 €	4 005,91 €	24 035,47 €
145	219-00	Most v km 10,960 na ceste II/50 nad diaľnicou D1	1 744 882,78 €	348 976,55 €	2 093 859,33 €
146	220-00	Most v km 13,3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	7 764 558,00 €	1 552 911,80 €	9 317 469,80 €
147	220-01	Most v km 13,3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok - mostné závery	95 140,41 €	19 028,08 €	114 168,49 €
148	221-00	Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	3 449 354,55 €	689 870,91 €	4 139 225,46 €
149	221-01	Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík - mostné závery	91 802,15 €	18 360,43 €	110 162,58 €
150	222-00	Most cez Chraslianský potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	309 699,59 €	61 939,91 €	371 639,50 €
151	223-00	Most cez potok Hýšov v km 5,182 (bez mostných záverov)	306 668,27 €	61 333,65 €	368 001,92 €
152	230-00	Zárubný múr v km 9,0 D1	1 714 290,84 €	342 859,16 €	2 057 149,00 €
153	300-00	Protihluková stena v km 1,700 D1 vpravo	1 031 787,24 €	206 357,44 €	1 238 144,68 €
154	301-00	Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	1 764 930,23 €	352 988,04 €	2 117 918,27 €
155	302-00	Protihluková stena v km 6,000 vľavo	3 282 024,20 €	656 404,84 €	3 938 429,04 €
156	303-00	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	1 309 806,30 €	261 961,28 €	1 571 767,58 €
157	305-00	Oplotenie diaľnice D1	834 760,45 €	166 952,09 €	1 001 712,54 €
158	306-00	Oplotenie ČOV Rozhanovce	13 704,26 €	2 740,85 €	16 445,11 €
159	510-00	Diaľničná kanalizácia	2 805 567,03 €	561 113,40 €	3 366 680,43 €
160	510-01	Diaľničná kanalizácia - časť - odvodnenie rýchlostnej cesty R2/R4	167 569,39 €	33 513,87 €	201 083,26 €
161	511-00	Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	43 558,87 €	8 711,77 €	52 270,64 €
162	512-00	Úprava kanalizácie z obce Bidovce	17 044,17 €	3 408,83 €	20 453,00 €
163	513-00	Úprava kanalizácie v km 0,8 R2	33 716,37 €	6 743,27 €	40 459,64 €
164	515-00	Úprava vodovodu v km 8,6 D1	11 735,38 €	2 347,07 €	14 082,45 €
165	516-00	Preložka vodovodu pri ceste II/576	61 857,69 €	12 371,53 €	74 229,22 €
166	517-00	Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	762 026,67 €	152 405,33 €	914 432,00 €
167	520-00	Úprava melioračných zariadení	796 807,31 €	159 361,46 €	956 168,77 €
168	521-00	Úprava rieky Torysa	227 609,85 €	45 521,97 €	273 131,82 €

169	522-00	Úprava potoka Oľšava	9 898,00 €	1 979,60 €	11 877,60 €
170	523-00	Odvodňovacia priekopa v km 6,1 D1	116 837,60 €	23 367,52 €	140 205,12 €
171	524-00	Úprava Chrasťanického potoka a potoka Hýľov	290 560,51 €	56 112,10 €	348 672,61 €
172	525-00	Úprava bezmenného potoka v km 8,6 D1	46 241,98 €	9 248,39 €	55 490,37 €
173	601-00	Prieložka VN-22KV pripojky pre TS-3 Vajkovec v km 2,500-2,900 D1	22 405,47 €	4 481,09 €	26 886,56 €
174	602-00	Prieložka VN-22KV pripojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	11 324,24 €	2 264,84 €	13 589,08 €
175	603-00	Prieložka VN-22KV pripojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	26 158,02 €	5 231,80 €	31 389,82 €
176	604-00	Prieložka VN-22KV linky č.397 v km 5,750 D1	11 623,98 €	2 324,79 €	13 948,77 €
177	605-00	Prieložka VN-22KV pripojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	16 299,86 €	3 259,97 €	19 559,83 €
178	606-00	Prieložka VN-22KV linky č.397 v km 6,000-6,300 D1	35 868,65 €	7 173,73 €	43 042,38 €
179	607-00	Prieložka VN-22KV pripojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	10 014,02 €	2 002,80 €	12 016,82 €
180	608-00	Prieložka VN-22KV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	11 265,00 €	2 253,00 €	13 518,00 €
181	609-00	Prieložka VN-22KV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,900 D1	12 945,29 €	2 589,05 €	15 534,34 €
182	610-00	Prieložka VN-22KV dvojitky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	80 058,14 €	16 011,62 €	96 069,76 €
183	611-00	Prieložka VN-22KV linky č.251 v km 10,100-10,500 D1	35 607,08 €	7 121,41 €	42 728,49 €
184	612-00	Prieložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	30 655,25 €	6 131,05 €	36 786,30 €
185	613-00	Prieložka VN-22KV dvojitky č. 206, 251 v km 0,880 R2	48 087,09 €	9 617,41 €	57 704,50 €
186	614-00	Prieložka VN-22KV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	20 281,42 €	4 056,28 €	24 337,70 €
187	615-00	Prieložka VN-22KV dvojitky č.397,388 v km 0,940 R2	57 658,28 €	11 531,65 €	69 189,93 €
188	616-00	VN 22 kV pripojka pre ISD v km 6,267 D1	8 296,10 €	1 659,22 €	9 955,32 €
189	617-00	VN 22 kV pripojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	10 717,15 €	2 143,43 €	12 860,58 €
190	618-00	Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	1 901,67 €	380,33 €	2 282,00 €
191	618-11	Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	23 926,83 €	4 785,36 €	28 712,19 €
192	619-00	Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	1 831,10 €	366,22 €	2 197,32 €
193	619-11	Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	23 926,83 €	4 785,36 €	28 712,19 €
194	620-00	Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	1 831,10 €	366,22 €	2 197,32 €
195	620-11	Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	23 926,83 €	4 785,36 €	28 712,19 €
196	621-00	VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	3 637,36 €	727,47 €	4 364,83 €
197	630-00	NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	886,37 €	177,27 €	1 063,64 €
198	631-00	NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	886,37 €	177,27 €	1 063,64 €
199	632-00	NN pripojka pre ISD v km 13,800 D1	3 287,71 €	657,54 €	3 945,25 €
200	635-00	Prieložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	17 452,83 €	3 490,56 €	20 943,39 €
201	636-00	Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	5 811,95 €	1 162,39 €	6 974,34 €
202	650-00	Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	48 823,89 €	9 784,77 €	58 588,66 €
203	651-00	Prieložka diaľkových káblov v km 7,210 D1	30 624,07 €	6 124,81 €	36 748,88 €
204	652-00	Prieložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	80 727,77 €	16 145,55 €	96 873,32 €
205	653-00	Prieložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	55 787,13 €	13 157,42 €	78 944,55 €
206	660-00	Prieložka telefónneho vedenia v km 3,376 D1	4 457,94 €	891,58 €	5 349,52 €
207	661-00	Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785 D1	9 233,77 €	1 846,75 €	11 080,52 €
208	662-00	Prieložka telefónneho vedenia v km 7,263 D1	17 715,31 €	3 543,06 €	21 258,37 €
209	663-00	Prieložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	11 945,60 €	2 389,12 €	14 334,72 €
210	670-00	Prieložka ISD v križovatke Budimír - stavebná časť	216 684,98 €	43 336,99 €	260 021,97 €
211	670-00_1	Prieložka ISD v križovatke Budimír - technologická časť	186 826,31 €	37 365,26 €	224 191,57 €

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

4.6 REKAPITULÁCIA OBJEKTOV

212	671-00	671-00	Informačný systém diaľnice - stavbná časť	1 429 175,93 €	285 835,18 €	1 715 011,11 €
213	671-00	1	671-00 1 Informačný systém diaľnice - technologická časť	1 161 015,43 €	232 203,08 €	1 393 218,51 €
214	701-00		701-00 Prieložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	169 834,55 €	33 986,91 €	203 801,46 €
215	702-00		702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	55 620,74 €	11 124,14 €	66 744,88 €
			CELKOM	1 79 494 600,93 €	35 898 919,32 €	215 393 520,25 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,00	639 500,00 €	639 500,00 €
2	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	36,00	43 816,00 €	1 577 376,00 €
3	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,00	112 116,00 €	112 116,00 €
4	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000104	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	kpl	1,00	55 484,06 €	55 484,06 €
5	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000105	Dočasná svetelná signalizácia	kpl	1,00	12 328,79 €	12 328,79 €
6	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000106	Dokumentácia na výkonanie prác (DVP)	kpl	1,00	721 103,00 €	721 103,00 €
7	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl	1,00	754 022,00 €	754 022,00 €
8	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000108	Výřizbanie existujúcich inžinierskych sietí	m	7 773,00	1,48 €	11 504,04 €
9	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000109	Posietenie diela	kpl	1,00	225 500,00 €	225 500,00 €
10	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000110	Fotodokumentácia, video	kpl	1,00	6 184,90 €	6 184,90 €
11	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000111	Záchranný archeologický výskum	kpl	1,00	884 320,00 €	884 320,00 €
12	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000112	Zmluvné požiadavky poplatky za sklady vybraných hmôt a suť	t	121 256,00	0,34 €	41 227,04 €
13	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000113	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	798 470,00	0,10 €	79 847,00 €
14	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000114	Požiadavky objednávateľa priekumné práce geotechnické	kpl	1,00	35 478,60 €	35 478,60 €
15	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000115	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky posudy, kontroly, rev.správy	kpl	1,00	6 164,90 €	6 164,90 €
16	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000116	Požiadavky objednávateľa priekumné práce diagnostický priekum konštrukcii	kpl	1,00	16 271,34 €	16 271,34 €
17	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000117	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky pyrotechnický priekum	kpl	1,00	68 562,83 €	68 562,83 €
18	010-00 Rekulivácia dočasne zabratých plôch	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním omace	m2	1 598 377,00	0,44 €	703 285,88 €
19	010-00 Rekulivácia dočasne zabratých plôch	45.11.23 01060503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik	m2	119 720,00	0,57 €	68 240,40 €
20	010-00 Rekulivácia dočasne zabratých plôch	45.11.23 01060603	hydrosevom	m2	367 516,00	0,18 €	66 153,24 €
21	010-00 Rekulivácia dočasne zabratých plôch	45.11.24 01020101	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrabovanie pôdy	m2	450 416,00	0,70 €	315 291,20 €
22	010-00 Rekulivácia dočasne zabratých plôch	45.11.24 01060700	Odkopávky a prekopyvky humoznej vrstvy, omiace	m3	749 822,00	0,16 €	119 971,52 €
23	010-00 Rekulivácia dočasne zabratých plôch	45.11.24 01060202	Premiestnenie naktiadanie, prekladanie, vykladanie	m3	287 663,00	0,67 €	192 734,21 €
24	010-00 Rekulivácia dočasne zabratých plôch	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	174 495,00	1,90 €	331 540,50 €
25	030-00 Príprava územia a demolácie	45.11.11 05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov diaľkových	m2	1 235,00	3,82 €	4 717,70 €
26	030-00 Príprava územia a demolácie	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	1 235,00	3,82 €	4 717,70 €
27	030-00 Príprava územia a demolácie	45.11.11 05090362	Doplňujúca práce, ťiazovanie bitumenového krytu, podkladu	m2	8 550,00	1,59 €	13 594,50 €
28	030-00 Príprava územia a demolácie	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	490,00	39,85 €	19 526,50 €
29	030-00 Príprava územia a demolácie	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové posreky, nátery, posypy spojivacími posreky	m2	70 625,00	0,45 €	31 781,25 €
30	030-00 Príprava územia a demolácie	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	m3	5 008,00	159,31 €	797 824,48 €
31	030-00 Príprava územia a demolácie	45.23.12 22251582	Doplňujúca konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	34 550,00	1,05 €	36 277,50 €
32	030-00 Príprava územia a demolácie	45.23.12 22251583	Doplňujúca konštrukcie, čistenie krajnic	m2	9 800,00	2,10 €	20 580,00 €
33	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.11.11 05030165	Spevnenie plochy ciest dočasných-odstránenie	m2	71 770,00	1,78 €	127 750,60 €
34	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.11.11 05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťažného	m2	97 180,00	1,40 €	136 052,00 €
35	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	64 080,00	3,82 €	244 785,60 €
36	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelenej, štrkodra	m3	21 653,00	29,00 €	627 937,00 €
37	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.23.12 22040149	Spevnené plochy ciest dočasných	m2	71 770,00	7,50 €	538 275,00 €
38	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	45.11.21 01030601	Hiberné vykopačky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovne	ks	4 482,00	0,94 €	4 213,08 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
38	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	45.11.21 01030602	Hilbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzanie rastlín na svaahu	ks	64 754,00	1,06 €	68 639,24 €
40	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	45.11.23 01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčováním	m2	17 431,00	0,19 €	3 311,89 €
41	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	45.11.23 01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	98 539,00	3,60 €	246 740,40 €
42	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	45.11.23 01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	697,00	35,37 €	24 652,89 €
43	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	45.11.23 01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevin	ks	411 234,00	0,62 €	254 965,08 €
44	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	45.11.23 01080806	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov	ks	4 182,00	0,94 €	3 931,08 €
45	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	45.11.23 01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevin-zalievanie	m3	32 012,00	0,59 €	18 887,08 €
46	061-00 Vegetačné úpravy rýchlостej cesty R2/R4	45.11.21 01030602	Hilbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzanie rastlín na svaahu	ks	6 021,00	1,06 €	6 382,26 €
47	061-00 Vegetačné úpravy rýchlостej cesty R2/R4	45.11.23 01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčováním	m2	1 521,00	0,19 €	288,99 €
48	061-00 Vegetačné úpravy rýchlостej cesty R2/R4	45.11.23 01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	5 971,00	3,60 €	21 495,60 €
49	061-00 Vegetačné úpravy rýchlостej cesty R2/R4	45.11.23 01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	50,00	35,37 €	1 768,50 €
50	061-00 Vegetačné úpravy rýchlостej cesty R2/R4	45.11.23 01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevin	ks	35 828,00	0,62 €	22 212,12 €
51	061-00 Vegetačné úpravy rýchlостej cesty R2/R4	45.11.23 01080806	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov	ks	300,00	0,94 €	282,00 €
52	061-00 Vegetačné úpravy rýchlостej cesty R2/R4	45.11.23 01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevin-zalievanie	m3	490,00	0,59 €	289,10 €
53	100-00 Diaľnica D1	45.11.11 05020901	Vybúranie, odsiňovanie konštrukcií, rôznych predmetov z diaľcov prefabrikovaných	ks	690,00	10,99 €	7 593,10 €
54	100-00 Diaľnica D1	45.11.11 05020907	Vybúranie, odsiňovanie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	10,30	80,62 €	806,20 €
55	100-00 Diaľnica D1	45.11.11 05030264	Odsiňovanie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameňiva ťažného	m2	21 828,00	1,93 €	42 128,04 €
56	100-00 Diaľnica D1	45.11.11 05030407	Odsiňovanie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia.stien, oplietení kovových	m	1 087,00	4,90 €	5 326,30 €
57	100-00 Diaľnica D1	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodovná	t	14 577,00	3,82 €	55 684,14 €
58	100-00 Diaľnica D1	45.11.11 05090362	Doplňujúce práce, ťrězovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	4 686,00	1,59 €	7 450,74 €
59	100-00 Diaľnica D1	45.11.11 05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	13 635,00	3,11 €	42 404,85 €
60	100-00 Diaľnica D1	45.11.12 01010001	Prípravné práce, všeobecné vypratávanie zastavaných území	m2	140,00	23,87 €	3 341,80 €
61	100-00 Diaľnica D1	45.11.12 01010002	Prípravné práce, všeobecné vypratávanie poľnohospodárskych plôch	m2	151 650,00	0,06 €	9 099,00 €
62	100-00 Diaľnica D1	45.11.12 01010103	Prípravné práce, odsiňovanie porastov krovin	m2	28 375,00	0,35 €	9 931,25 €
63	100-00 Diaľnica D1	45.11.12 01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	1 635,00	22,40 €	36 624,00 €
64	100-00 Diaľnica D1	45.11.12 01010202	Prípravné práce, rúbanie odsiňovanie pŕhov	ks	1 635,00	22,40 €	36 624,00 €
65	100-00 Diaľnica D1	45.11.12 01010502	Prípravné práce, úprava zemin vápnom	m2	201 180,00	3,33 €	669 929,40 €
66	100-00 Diaľnica D1	45.11.12 01060205	Priemestnenie vodovrnné nad 5 000 m	t	1 928,00	0,35 €	674,80 €
67	100-00 Diaľnica D1	45.11.21 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov kamenivom, štrkopieskom	m3	49 392,00	21,52 €	1 062 915,84 €
68	100-00 Diaľnica D1	45.11.21 02011101	štrkopiesku	m3	7 000,00	24,23 €	169 610,00 €
69	100-00 Diaľnica D1	45.11.21 01030102	Hilbené vykopávky jam nezapažených	m3	4 562,00	2,66 €	12 134,92 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
70	100-00 Diaľnica D1	45.11.21.02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kamienka	m3	1 173,00	23,06 €	27 049,38 €
71	100-00 Diaľnica D1	45.11.21.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	20 106,00	3,40 €	68 360,40 €
72	100-00 Diaľnica D1	45.11.21.01030202	Hlboké vykopávky výh. š nad 600 mm	m3	44 175,00	3,43 €	151 520,25 €
73	100-00 Diaľnica D1	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	46 828,00	0,67 €	31 374,76 €
74	100-00 Diaľnica D1	45.11.23.01060500	Premiestnenie prehodnením	m3	208 600,00	0,17 €	35 496,00 €
75	100-00 Diaľnica D1	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	46 828,00	0,88 €	31 843,04 €
76	100-00 Diaľnica D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	234 140,00	0,44 €	103 021,60 €
77	100-00 Diaľnica D1	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosevom	m2	234 140,00	0,57 €	133 459,80 €
78	100-00 Diaľnica D1	45.11.23.01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	275 843,00	0,19 €	52 410,17 €
79	100-00 Diaľnica D1	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	234 140,00	0,07 €	16 389,80 €
80	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	712 345,00	1,02 €	726 591,90 €
81	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so škrými stenami	m3	712 345,00	0,97 €	690 974,65 €
82	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01030301	Hlboké vykopávky šacht zapážaných	m3	363,00	8,82 €	3 201,66 €
83	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01030302	Hlboké vykopávky šacht nezapažaných	m3	105,00	7,78 €	816,90 €
84	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	1 107 278,00	0,28 €	310 037,84 €
85	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhluknutím	m3	433 461,00	1,17 €	507 149,37 €
86	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornin - prechodové vrstvy so zhluknutím	m3	420 086,00	10,55 €	4 431 907,30 €
87	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornin - zápsy so zhluknutím	m3	924,00	10,57 €	9 766,68 €
88	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01040502	Konštrukcie z hornin - obsypy so zhluknutím	m3	3 020,00	31,45 €	94 979,00 €
89	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01060202	Premiestnenie , vodovrnné do 1 000 m	m3	46 828,00	0,91 €	42 613,48 €
90	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	3 839,00	1,55 €	5 950,45 €
91	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodovrnné nad 5 000 m	m3	1 485 114,00	1,90 €	2 821 716,80 €
92	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	1 753 753,00	0,16 €	280 600,48 €
93	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhluknutím v násypoch	m2	258 872,00	0,48 €	124 258,56 €
94	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhluknutím v zárezoch	m2	110 438,00	0,32 €	35 340,16 €
95	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	430 880,00	0,29 €	124 955,20 €
96	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	233 980,00	0,60 €	140 388,00 €
97	100-00 Diaľnica D1	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	129 653,00	0,73 €	94 846,69 €
98	100-00 Diaľnica D1	45.21.21.11010202	Základy, páky z betónu železovitého	m3	271,00	165,07 €	44 733,97 €
99	100-00 Diaľnica D1	45.21.21.11010221	Základy, páky, výstuž z betonárskej ocele	t	38,00	842,38 €	32 010,82 €
100	100-00 Diaľnica D1	45.21.21.21250424	Doplnujúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	13 635,00	3,16 €	43 086,60 €
101	100-00 Diaľnica D1	45.21.41.27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádovská kanalizačné	ks	48,00	101,83 €	4 887,84 €
102	100-00 Diaľnica D1	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií materiámi a ímeľmi	m2	1 667,00	4,29 €	7 151,43 €
103	100-00 Diaľnica D1	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií materiámi a ímeľmi	m2	6 858,00	4,29 €	29 420,82 €
104	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.11020801	Múry oporné a zárubné z betónu prostého	m3	2 512,00	91,35 €	229 471,20 €
105	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	2 207,00	63,34 €	139 791,38 €
106	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnejšie tradičné	m2	4 865,00	20,58 €	100 121,78 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
107	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.11250601	Dopĺňajúca konštrukcie, celá priepustov, z betónu prostého	m3	710,00	100,95 €	71 674,50 €
108	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.11251001	Dopĺňajúca konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	m	29 799,00	21,04 €	626 970,96 €
109	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvané	m3	305 756,00	19,91 €	6 087 601,96 €
110	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	9 387,00	5,35 €	50 220,45 €
111	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	2 347,00	37,84 €	88 810,48 €
112	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prosly	m3	3 404,00	68,68 €	234 467,52 €
113	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.22040317	Kryty diaľničné, chodníkov komunikácií, rigolov z diaľnic betónových	m2	3 477,00	27,15 €	94 400,55 €
114	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.22250162	Dopĺňajúca konštrukcie, zábradlie kovové	m	70,00	148,08 €	10 365,60 €
115	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.22251386	Dopĺňajúca konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	78,00	555,14 €	43 300,92 €
116	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.22251594	Dopĺňajúca konštrukcie, čistenie pielok	m2	980,00	1,95 €	1 911,00 €
117	100-00 Diaľnica D1	45.23.12.24250241	Dopĺňajúca konštrukcie, priepusty železobetónové	m	215,00	530,18 €	113 988,70 €
118	100-00 Diaľnica D1	45.24.12.31060208	Objekty melioračné, drenážne šachty normálne z betónových dielcov	ks	143,00	397,40 €	56 828,20 €
119	100-00 Diaľnica D1	45.24.12.31060608	Objekty melioračné, drenážne vyústenia z betónových dielcov	ks	26,00	607,84 €	15 803,84 €
120	100-00 Diaľnica D1	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, diaľžby z betónových dielcov, tvanic	m2	6 017,00	22,58 €	135 743,52 €
121	100-00 Diaľnica D1	45.24.12.22040754	Kryty diaľničné chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škrár maltou	m	6 954,00	1,36 €	9 457,44 €
122	100-00 Diaľnica D1	45.24.13.32210208	Spevnené plochy, drôtokamenné opavenie z lomového kamena	m3	5 924,00	74,23 €	439 738,52 €
123	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02010102	Zlepšovacie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo trativodov lomovým kamenom	m3	67 014,00	21,49 €	1 440 130,86 €
124	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1 422 177,00	1,70 €	2 417 700,90 €
125	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02020173	Vrty pre kotvenie, iniektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	m	18 950,00	30,42 €	577 675,80 €
126	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02020473	Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr.horniny III	m	17 040,00	93,80 €	1 588 352,00 €
127	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	736,00	73,30 €	53 948,80 €
128	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02020874	Vrty hĺbkové, tr.horniny IV	m	24 752,00	19,81 €	490 337,12 €
128	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02010554	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z prefaabrikovaných dreňov	m	52 500,00	2,99 €	156 975,00 €
130	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02010755	Zlepšovacie základovej pôdy, dynamické zhutňovanie doskou	m2	16 950,00	9,13 €	154 753,50 €
131	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02040222	Pilóty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betón železový	m3	464,00	90,30 €	41 899,20 €
132	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a ťahové	m	12 564,00	48,55 €	609 962,20 €
133	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcii opätovanie na povrchu, predplniacia výstuž	m	18 990,00	78,89 €	1 498 121,10 €
134	100-00 Diaľnica D1	45.25.21.02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opätovanie, spevnenie oceľovými prvками a konštrukciami	ks	89,00	91,41 €	6 307,29 €
135	100-00 Diaľnica D1	45.34.10.11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stĺpy (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	442,00	26,04 €	11 509,88 €
136	100-00 Diaľnica D1	45.34.10.67110109	Oplotenie z drôtaného pletiva poplastovaného	m2	4 119,00	7,32 €	30 151,08 €
137	100-00 Diaľnica D1	45.34.10.67110500	Oplotenie, vráta a vráтка oplotenia	m2	4,00	286,70 €	1 146,80 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
138	100-00 Diaľnica D1	45.25.32.11010102	Základy, pásy z betónu železobetónu	m3	291,00	85,52 €	24 886,32 €
139	100-00 Diaľnica D1	45.25.32.11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	125,00	106,95 €	13 368,75 €
140	100-00 Diaľnica D1	45.25.32.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	1 260,00	22,19 €	27 959,40 €
141	100-00 Diaľnica D1	45.25.32.11200202	Podkladné konštrukcie, tesniaca vrstva, prahy, z betónu železobetónu	m3	58,00	98,83 €	5 732,14 €
142	100-00 Diaľnica D1	45.25.32.11200211	Podkladné konštrukcie, tesniaca vrstva, prahy, debnenie tradičné	m2	1 024,00	12,27 €	12 584,48 €
143	100-00 Diaľnica D1	45.25.32.11200221	Podkladné konštrukcie, tesniaca vrstva, prahy, výstuž z betonárskej ocele	t	2,00	1 064,42 €	2 128,84 €
144	100-00 Diaľnica D1	45.25.32.11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	15,00	702,64 €	10 539,60 €
145	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	45.23.11.22010105	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, šírkorivra	m3	119 835,00	34,66 €	4 146 549,10 €
146	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	45.23.11.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	64 034,00	58,51 €	3 746 629,34 €
147	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	45.23.11.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posrteky, nátery, posypy infiltračný posrtek	m2	378 822,00	0,59 €	223 504,98 €
148	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	45.23.11.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posrteky, nátery, posypy spojovací posrtek	m2	656 142,00	0,45 €	295 263,90 €
149	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	45.23.11.22030339	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaťované asfaltom	m3	26 172,00	126,92 €	3 321 750,24 €
150	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	15 411,00	159,31 €	2 455 126,41 €
151	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový	m3	12 054,00	210,63 €	2 538 934,02 €
152	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	45.23.12.22251445	Dopĺňajúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	5 155,00	5,43 €	27 981,65 €
153	100-02 Diaľnica D1 - zvodidiel a tlmiče	45.11.11.05030401	Odstárenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sílen, oplostení z dielcov prefabrikovaných	m	240,00	12,56 €	3 014,40 €
154	100-02 Diaľnica D1 - zvodidiel a tlmiče	45.11.11.05030407	Odstárenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sílen, oplostení kovových	m	4 489,00	4,90 €	21 996,10 €
155	100-02 Diaľnica D1 - zvodidiel a tlmiče	45.11.11.05080200	Doprava vybraných hmôt vodovrná	t	189,00	3,82 €	718,16 €
156	100-02 Diaľnica D1 - zvodidiel a tlmiče	45.23.12.22250358	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidiel prefabrikované	m	13 712,00	153,38 €	2 103 146,56 €
157	100-02 Diaľnica D1 - zvodidiel a tlmiče	45.23.12.22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidiel ocelové	m	22 859,00	48,81 €	1 115 747,79 €
158	100-02 Diaľnica D1 - zvodidiel a tlmiče	45.23.12.22250676	Dopĺňajúce konštrukcie, zábrany a ochrany, protinrázové zábrany	ks	4,00	17 474,00 €	69 896,00 €
159	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.11.11.05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	2,00	80,62 €	161,24 €
160	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.11.11.05020910	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z plastov	ks	118,00	24,56 €	2 909,88 €
161	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.11.11.05030507	Odstárenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	96,00	49,28 €	4 730,88 €
162	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.11.11.05030510	Odstárenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	205,00	18,49 €	3 790,45 €
163	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.11.11.05080200	Doprava vybraných hmôt vodovrná	t	24,00	3,82 €	91,68 €
164	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250463	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	650,00	14,38 €	9 347,00 €
165	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smarové sifony	ks	68,00	15,77 €	1 072,36 €
166	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidiel	ks	690,00	10,85 €	7 486,50 €
167	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	2 208,00	30,72 €	67 829,76 €
168	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	194,00	212,17 €	41 160,98 €
169	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250872	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	28,00	5 737,42 €	160 647,76 €

4.7 OCENENY SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
170	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250673	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, rámy	ks	6,00	589,54 €	3 537,24 €
171	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250674	Doplnujúca konštrukcia, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	14,00	1,79 €	165,06 €
172	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250675	Doplnujúca konštrukcia, zvislé dopravné značky, pontóny	ks	25,00	8 247,48 €	206 187,00 €
173	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	45.23.12.22250776	Doplnujúca konštrukcia, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	94 536,00	2,23 €	210 815,28 €
174	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.11.05090461	Doplnujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	48,00	9,86 €	473,28 €
175	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 725,00	0,87 €	1 155,75 €
176	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 725,00	0,88 €	1 173,00 €
177	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	8 622,00	0,44 €	3 793,88 €
178	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	8 622,00	0,57 €	4 914,54 €
179	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	8 622,00	0,07 €	603,54 €
180	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, pŕoch	m3	9 316,00	1,02 €	9 502,32 €
181	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01030102	Hĺbené vykopyvatky jam nezapažených	m3	40,00	3,15 €	126,00 €
182	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01030202	Hĺbené vykopyvatky vŕh š nad 600 mm	m3	281,00	7,36 €	2 068,16 €
183	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	22 006,00	0,28 €	6 161,68 €
184	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	66 965,00	1,17 €	78 348,05 €
185	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornin - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	44 238,00	10,55 €	466 710,90 €
186	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01040401	Konštrukcie z hornin - násypy bez zhutnenia	m3	15,00	7,40 €	111,00 €
187	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	1 072,00	10,57 €	11 331,04 €
188	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	71 064,00	0,81 €	64 668,24 €
189	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	18 963,00	1,55 €	29 392,65 €
190	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	24 689,00	0,33 €	8 147,37 €
191	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	9 597,00	0,16 €	1 535,52 €
192	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	17 938,00	0,48 €	8 610,24 €
193	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	30 020,00	0,29 €	8 705,80 €
194	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	1 394,00	0,60 €	836,40 €
195	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	16 781,00	0,73 €	12 250,13 €
196	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo tratičov kamenitom, štrkopieskom	m3	253,00	34,48 €	8 718,38 €
197	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratičov a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	29,00	89,39 €	2 592,31 €
198	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.11.24.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratičov kompletné z potrubia plastického	m	679,00	5,03 €	3 415,37 €
199	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.23.11.22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevené	m3	859,00	36,28 €	31 164,52 €
200	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.23.11.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	259,00	39,85 €	10 321,15 €
201	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.23.12.11251001	Doplnujúca konštrukcia, priekopové žľaby, z betónu prostého	m	541,00	21,04 €	11 382,64 €
202	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.23.12.22020417	Podkladné a krycie vrstvy z hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prústy	m3	75,00	68,88 €	5 166,00 €
203	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.23.12.22250464	Doplnujúca konštrukcia, ochranné zariadenie, smerové stĺpiky	ks	46,00	15,77 €	725,42 €
204	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.23.12.22251158	Doplnujúca konštrukcia, otvorené žľaby z dlaždic	m	1 246,00	36,21 €	45 117,66 €
205	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.23.12.22251761	Štrbinové žľaby z betónu	m	135,00	269,25 €	36 348,75 €
206	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.24.12.11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	4,00	83,11 €	332,44 €

P. C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
207	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pátky, opavenie, z betónu prostého	m3	333,00	90,36 €	30 089,88 €
208	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.24.12 11210211	Spevnené plochy, pátky, opavenie, debnenie tradičné	m2	1 341,00	19,68 €	26 384,06 €
209	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.24.13 32200306	Podkladné a vodlajšie konštrukcie, pláštové tesnenia z geotextílie	m2	6 888,00	0,96 €	6 612,48 €
210	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.24.13 32210208	Spevnené plochy, drôtokamenné opavenie z lomového kameňa	m3	1 584,00	74,23 €	117 580,32 €
211	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.21 02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	95 653,00	1,70 €	162 610,10 €
212	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.21 02010601	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameňova	m3	20 014,00	21,96 €	439 507,44 €
213	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.21 02010602	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	4 208,00	23,18 €	97 541,44 €
214	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.21 02020674	Vrty pre pilóty, tr. hĺbiny IV	m	162,00	58,95 €	9 548,90 €
215	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.21 02040222	Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	52,00	90,30 €	4 695,60 €
216	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.21 02040223	Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	4,00	844,39 €	3 377,56 €
217	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.32 11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	5,00	106,95 €	534,75 €
218	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.32 11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	61,00	160,53 €	9 792,33 €
219	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.32 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	137,00	22,19 €	3 040,03 €
220	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	45.25.32 11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	2,00	966,18 €	1 932,36 €
221	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, šírková	m3	4 132,00	29,00 €	119 828,00 €
222	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementbetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	3 227,00	58,51 €	188 811,77 €
223	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, infračrtný postrek	m2	17 846,00	0,59 €	10 529,14 €
224	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	1 105,00	128,92 €	140 246,60 €
225	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	45.23.11 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek	m2	31 270,00	0,45 €	14 071,50 €
226	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	45.23.11 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	983,00	137,27 €	134 936,41 €
227	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	45.23.11 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masíxový	m3	621,00	175,08 €	108 724,68 €
228	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	45.23.11 22040752	Kryty diaľždené, chodníkov komunikácii, rigolov - vyplnené škár elastickou záťažkou	m	1 713,00	3,54 €	6 064,02 €
229	101-02 Rýchlostná cesta R2/R4 - zvodnicia a tlmibe	45.23.12 22250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodnicia prefabrikované	m	864,00	128,24 €	110 799,36 €
230	101-02 Rýchlostná cesta R2/R4 - zvodnicia a tlmibe	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodnicia oceľové	m	1 221,00	48,81 €	59 597,01 €
231	101-02 Rýchlostná cesta R2/R4 - zvodnicia a tlmibe	45.23.12 22250676	Dopĺňajúce konštrukcie, zábrany a ochrany, protinárazové zábrany	ks	1,00	17 474,00 €	17 474,00 €
232	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	23,00	212,17 €	4 879,91 €
233	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	45.23.12 22250675	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, pontály	ks	5,00	9 247,48 €	41 237,40 €
234	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	45.23.11 91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svedielne	ks	11,00	117,91 €	1 297,01 €
235	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	45.23.12 22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	10,00	5 737,42 €	57 374,20 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
236	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	45.23.15.22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorné dopravné značenie sľekané a náterové	m	3 419,00	3,26 €	11 145,94 €
237	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	45.23.15.22250777	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorné dopravné značenie z fólie	m2	71,00	23,58 €	1 674,18 €
238	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	45.23.15.22250784	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorné dopravné značenie plastové	m	350,00	76,64 €	26 824,00 €
239	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11.05030162	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	2 091,00	5,25 €	10 977,75 €
240	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11.05030284	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	2 091,00	1,93 €	4 035,63 €
241	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11.05080200	Doprava vyburávaných hmôt vodorné	t	3 239,00	3,82 €	12 372,98 €
242	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11.05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	9 460,00	1,59 €	15 041,40 €
243	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	680,00	0,67 €	455,60 €
244	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním omice	m2	3 400,00	0,44 €	1 496,00 €
245	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	3 400,00	0,57 €	1 938,00 €
246	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	m2	3 400,00	0,07 €	238,00 €
247	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopy komunikácii, železníc, plôch	m3	3 380,00	1,02 €	3 447,60 €
248	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	11,00	10,69 €	117,59 €
249	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - sľabky	m3	3 879,00	0,28 €	1 088,12 €
250	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	7 840,00	1,17 €	9 172,80 €
251	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	6 060,00	10,55 €	63 993,00 €
252	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	7 246,00	0,91 €	6 593,86 €
253	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodorné do 5 000 m	m3	4 473,00	1,55 €	6 933,15 €
254	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	930,00	0,33 €	306,90 €
255	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 879,00	0,18 €	620,64 €
256	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	5 310,00	0,48 €	2 548,80 €
257	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	3 565,00	0,29 €	1 033,85 €
258	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	810,00	0,60 €	486,00 €
259	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	2 560,00	0,73 €	1 883,40 €
260	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.02010101	Zlepšovacie základy pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovod kamenivom, štrkopieskom	m3	6,00	34,46 €	206,76 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
261	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťažšieho	m3	3,00	39,49 €	118,47 €
262	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náteťvami a žimlami	m	74,00	5,03 €	372,22 €
263	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.22.20 81010101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo dŕvené	m2	16,00	4,29 €	68,64 €
264	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	610,00	36,28 €	22 130,80 €
265	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	340,00	39,85 €	13 549,00 €
266	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22040617	Kryty dlažbené chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	40,00	20,49 €	818,60 €
267	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250463	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	6,00	14,38 €	86,28 €
268	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové slpky	ks	33,00	15,77 €	520,41 €
269	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	34,00	10,85 €	369,90 €
270	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250589	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geometické body, medznlky	ks	10,00	176,86 €	1 768,60 €
271	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žlaby z dlažíc	m	1 136,00	36,21 €	41 134,56 €
272	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251445	Dopĺňajúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	5 203,00	5,43 €	28 252,29 €
273	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010553	Zlepšovania základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	9 486,00	1,70 €	16 126,20 €
274	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	1 814,00	21,96 €	39 835,44 €
275	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	2 232,00	23,18 €	51 737,76 €
276	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02020673	Vŕty pre piloty, tr. horniny III	m	36,00	73,30 €	2 638,80 €
277	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040222	Piloty betónované na mieste s vyňatím paží a paží, beton železový	m3	23,00	90,30 €	2 076,90 €
278	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040223	Piloty betónované na mieste s vyňatím paží, betonárska výstuž	1	2,00	844,39 €	1 688,78 €
279	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	14,00	160,53 €	2 247,42 €
280	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010211	Základy, pátky, debnenia tradičné	m2	37,00	22,19 €	821,03 €
281	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	1,00	968,18 €	968,18 €
282	102-01_1 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, nestrmlené, štrkodrva	m3	1 249,00	29,00 €	36 221,00 €
283	102-01_1 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, oementobetonové	m3	1 006,00	58,51 €	58 861,06 €
284	102-01_1 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	4 841,00	0,59 €	2 915,19 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
285	102-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalené asfaltom	m3	346,00	126,92 €	43 914,32 €
286	102-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, posypy spojovací posprek	m2	19 240,00	0,45 €	8 658,00 €
287	102-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	484,00	159,31 €	77 106,04 €
288	102-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	384,00	210,63 €	80 881,92 €
289	102-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límče	45.23.12.22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 435,00	48,81 €	70 042,35 €
290	102-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límče	45.23.12.22250676	Dopĺňajúce konštrukcie, zábrany a ochrany, protinárazové zábrany	ks	1,00	17 474,00 €	17 474,00 €
291	102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
292	102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	3,00	5 737,42 €	17 212,26 €
293	102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250675	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	1,00	8 247,48 €	8 247,48 €
294	102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.15.22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vododoravné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 396,00	3,26 €	7 810,98 €
295	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11.05030162	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	8 328,00	5,25 €	43 722,00 €
296	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11.05030264	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drevného	m2	8 328,00	1,93 €	16 073,04 €
297	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11.05080200	Doprava vybraných hmôt vododoravná	t	10 789,00	3,82 €	41 213,98 €
298	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11.05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	19 240,00	1,59 €	30 591,80 €
299	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01060202	Premiestnenie vododoravné do 1 000 m	m3	2 770,00	0,67 €	1 855,90 €
300	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	13 850,00	0,44 €	6 094,00 €
301	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydrosevom	m2	13 850,00	0,57 €	7 894,50 €
302	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	m2	13 850,00	0,07 €	969,50 €
303	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	730,00	1,02 €	744,60 €
304	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01030201	Hĺbené vykopytky tých š. do 600 mm	m3	56,00	10,69 €	598,64 €
305	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	2 111,00	0,28 €	591,08 €
306	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	46 623,00	1,17 €	54 548,91 €
307	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - predhodové vrstvy so zhutnením	m3	27 417,00	10,55 €	289 249,35 €
308	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060202	Premiestnenie vododoravné do 1 000 m	m3	2 873,00	0,91 €	2 614,43 €
309	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060203	Premiestnenie vododoravné do 5 000 m	m3	45 860,00	1,55 €	71 083,00 €

4.7 OGCENENÝ SÚPIS PRÁC

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
310	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodiením	m3	2 604,00	0,33 €	859,32 €
311	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	2 088,00	0,16 €	334,08 €
312	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhlutnením v násypoch	m2	11 200,00	0,48 €	5 376,00 €
313	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	8 775,00	0,29 €	2 544,75 €
314	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	650,00	0,60 €	396,00 €
315	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	14 020,00	0,73 €	10 234,80 €
316	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trailovcov kamenivom, štrkopieskom	m3	30,00	34,46 €	1 033,80 €
317	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trailovdy a vankúše pod základy, z kameniva ťažšieho	m3	13,00	39,49 €	513,37 €
318	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trailovdy kompletne z potrubia plastického	m	431,00	5,03 €	2 167,93 €
319	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nástenkami a ímelmi	m2	24,00	4,29 €	102,96 €
320	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevané	m3	1 010,00	36,23 €	36 642,80 €
321	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	560,00	39,85 €	22 316,00 €
322	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22040617	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z tváric betónových	m2	188,00	20,49 €	3 852,12 €
323	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250463	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	9,00	14,38 €	129,42 €
324	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	60,00	15,77 €	946,20 €
325	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nédstavce na zvodidlá	ks	59,00	10,85 €	640,15 €
326	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250569	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzírniky	ks	31,00	176,86 €	5 482,66 €
327	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľnic	m	900,00	36,21 €	32 589,00 €
328	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251445	Dopĺňajúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	10 582,00	5,43 €	57 460,26 €
329	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.24.13 32200306	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, pláštové tesnenie z geotextílie	m2	1 610,00	0,96 €	1 545,60 €
330	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.24.13 32210208	Spevnené plochy, drôtkokamenné opavenie z lomového kamena	m3	370,00	74,23 €	27 465,10 €
331	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	15 528,00	1,70 €	26 397,60 €
332	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	3 365,00	21,96 €	73 895,40 €
333	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02011101	Zlepšovanie základovej pôdy, štrkové vibróstupy z kameniva, štrkopiesku	m3	2 960,00	23,52 €	69 384,00 €
334	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02020673	Vrty pre píly, trhorniny III	m	36,00	73,30 €	2 638,80 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
335	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02020874	Vrty hlbkové, tr.horniny IV	m	10 535,00	19,81 €	208 695,35 €
336	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040222	Plišty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	23,00	90,30 €	2 076,90 €
337	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040223	Plišty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betónárske výstuž	t	2,00	844,39 €	1 688,78 €
338	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	3,00	114,60 €	343,80 €
339	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	4,00	31,11 €	124,44 €
340	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	14,00	160,53 €	2 247,42 €
341	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	37,00	22,19 €	821,03 €
342	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010221	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	1,00	966,18 €	966,18 €
343	102-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmiešané, štrkodra	m3	2 986,00	29,00 €	86 014,00 €
344	102-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	1 444,00	58,51 €	84 488,44 €
345	102-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové positraky, nátery pospyj infiltrčný postrek	m2	5 971,00	0,59 €	3 522,89 €
346	102-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obačované asfaltom	m3	418,00	126,92 €	53 052,56 €
347	102-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové positraky, nátery pospyj spojivaci postrek	m2	29 751,00	0,45 €	13 387,95 €
348	102-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	812,00	159,31 €	129 359,72 €
349	102-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	584,00	210,63 €	123 007,92 €
350	102-02_2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a timbe	45.23.12 22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidla oceľové	m	2 310,00	48,81 €	112 751,10 €
351	102-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky	45.23.12 22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	74,00	212,17 €	15 700,58 €
352	102-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky	45.23.12 22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkozmerne	ks	1,00	5 737,42 €	5 737,42 €
353	102-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky	45.23.12 22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	2,00	8 247,48 €	16 494,96 €
354	102-03 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky	45.23.15 22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenia striekané a náterové	m	4 413,00	3,26 €	14 386,38 €
355	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 270,00	0,67 €	2 190,90 €
356	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 270,00	0,68 €	2 223,60 €
357	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním omnice	m2	16 350,00	0,44 €	7 194,00 €
358	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	16 350,00	0,57 €	9 319,50 €

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
359	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	m2	16 350,00	0,07 €	1 144,50 €
360	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, pŕobch	m3	375,00	1,02 €	382,50 €
361	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01030202	Hĺbené vykopačky rýh š nad 600 mm	m3	231,00	7,38 €	1 700,18 €
362	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 796,00	0,28 €	782,88 €
363	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	57 803,00	1,17 €	67 629,51 €
364	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	33 397,00	10,55 €	352 338,35 €
365	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	85,00	10,57 €	898,45 €
366	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	245,00	31,45 €	7 705,25 €
367	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 401,00	0,91 €	3 094,91 €
368	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060303	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	57 282,00	1,55 €	88 787,10 €
369	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	4 380,00	0,33 €	1 445,40 €
370	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	605,00	0,16 €	96,80 €
371	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v násypoch	m2	8 980,00	0,48 €	4 310,40 €
372	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	9 150,00	0,29 €	2 653,50 €
373	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	320,00	0,60 €	192,00 €
374	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	17 252,00	0,73 €	12 583,96 €
375	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.21.21 15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	79,00	325,28 €	25 697,12 €
376	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.21.21 21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	17,00	127,02 €	2 159,34 €
377	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukci náteniami a ímeľmi	m2	372,00	4,29 €	1 596,88 €
378	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 11250601	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, z betónu prostého	m3	68,00	109,77 €	7 464,36 €
379	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 11250611	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	160,00	33,64 €	5 382,40 €
380	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, štrkopiesok	m3	38,00	31,29 €	1 220,31 €
381	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnené krajnic, kamenivo drevné	m3	500,00	36,28 €	18 140,00 €
382	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkoviňa	m3	280,00	39,85 €	11 158,00 €
383	102-03 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	5,00	14,36 €	71,80 €

4.7. OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
384	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250484	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	27,00	15,77 €	425,79 €
385	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	32,00	10,85 €	347,20 €
386	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250569	Dopĺňajúce konštrukcie, značky stančenia a geodetické body, medznlky	ks	19,00	176,86 €	3 360,34 €
387	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žraby z dlaždíc	m	900,00	36,21 €	32 589,00 €
388	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	9,00	101,06 €	909,54 €
389	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diažby z lomového kamena	m2	86,00	56,50 €	4 859,00 €
390	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.24.13 32203006	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, pláštové tesnenie z geotextílie	m2	209,00	0,96 €	192,00 €
391	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.24.13 32210208	Spevnené plochy, drôtkamentné opavenie z lomového kamena	m3	46,00	74,23 €	3 414,58 €
392	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovod kamenivom, štrkopieskom	m3	231,00	34,31 €	7 925,61 €
393	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovod oplášť z geotextílie	m2	1 152,00	0,84 €	967,68 €
394	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	53 802,00	1,70 €	91 463,40 €
395	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kamienka	m3	10 988,00	21,96 €	241 296,48 €
396	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kamena	m3	6 180,00	23,18 €	143 252,40 €
397	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02011101	Zlepšovanie základovej pôdy, štrková vibrostĺpy z kameniva, štrkopiesku	m3	5 112,00	23,52 €	120 234,24 €
398	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02020674	Vrty hĺbkové, tr.horniny IV	m	18 256,00	19,81 €	361 651,36 €
399	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	3,100	107,85 €	3 343,35 €
400	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, dabnenie tradičné	m2	22,00	40,05 €	881,10 €
401	102-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmatené, štrková	m3	2 237,00	39,39 €	88 115,43 €
402	102-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	1 447,00	51,71 €	74 824,37 €
403	102-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypy infiltračný postrek	m2	6 689,00	0,59 €	3 946,51 €
404	102-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí a bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	469,00	109,72 €	51 458,68 €
405	102-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypy spojovací postrek	m2	12 750,00	0,45 €	5 737,50 €
406	102-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	325,00	159,31 €	51 775,75 €
407	102-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masivový	m3	250,00	210,63 €	52 657,50 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
408	102-03_2 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír - zvodidiel a tlmiče	45.23.12 22250356	Doplnujúce konštrukcie, zvodidiel prefabrikované	m	50,00	128,24 €	6 412,00 €
409	102-03_2 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír - zvodidiel a tlmiče	45.23.12 22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidiel ocelové	m	1 274,00	48,81 €	62 183,94 €
410	102-03_3 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12 22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	81,00	212,17 €	17 185,77 €
411	102-03_3 Vetva "C" mimourovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.15 22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodovorné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 024,00	3,28 €	6 598,24 €
412	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodovorné do 1 000 m	m3	1 350,00	0,67 €	904,50 €
413	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 350,00	0,66 €	918,00 €
414	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním omice	m2	6 750,00	0,44 €	2 970,00 €
415	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	6 750,00	0,57 €	3 847,50 €
416	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	6 750,00	0,07 €	472,50 €
417	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	680,00	1,02 €	693,60 €
418	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	185,00	3,15 €	582,75 €
419	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01030202	Hĺbené vykopávky rýh s nad 600 mm	m3	442,00	7,36 €	3 253,12 €
420	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 210,00	0,28 €	618,80 €
421	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	13 950,00	1,17 €	16 321,50 €
422	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	8 830,00	10,55 €	93 156,50 €
423	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	17,00	10,57 €	179,89 €
424	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	105,00	31,45 €	3 302,25 €
425	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovorné do 1 000 m	m3	3 074,00	0,91 €	2 797,34 €
426	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovorné do 5 000 m	m3	13 103,00	1,55 €	20 309,65 €
427	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodov	m3	1 806,00	0,33 €	595,98 €
428	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 768,00	0,16 €	282,88 €
429	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	3 700,00	0,48 €	1 776,00 €
430	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	1 105,00	0,60 €	663,00 €
431	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	5 800,00	0,73 €	4 234,00 €
432	102-04 Vetva "D" mimourovňovej križovatky Budimír	45.21.21 21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	9,00	127,02 €	1 143,18 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
433	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií nástenkami a štruktúrami	m2	64,00	4,29 €	274,56 €
434	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 11250601	Doplnujúca konštrukcia, čelá priespustov a výustí, z betónu prostého	m3	27,00	109,77 €	2 963,79 €
435	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 11250811	Doplnujúca konštrukcia, čelá priespustov a výustí, debnenie tradičné	m2	69,00	33,64 €	2 321,16 €
436	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nástielenej, štrkopiesok	m3	9,00	31,29 €	281,61 €
437	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevané	m3	230,00	36,28 €	8 344,40 €
438	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkoviňa	m3	130,00	39,85 €	5 180,50 €
439	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Doplnujúca konštrukcia, otvorené žľaby z diazdic	m	491,00	36,21 €	17 779,11 €
440	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22251386	Doplnujúca konštrukcia, priespusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	23,00	498,55 €	11 469,65 €
441	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22040317	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z diazdic betónových	m2	12,00	27,15 €	325,80 €
442	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250463	Doplnujúca konštrukcia, ochranné zaizolovania, odrazníky	ks	3,00	14,38 €	43,14 €
443	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250464	Doplnujúca konštrukcia, ochranné zaizolovania, smarové sľipky	ks	12,00	15,77 €	189,24 €
444	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250465	Doplnujúca konštrukcia, ochranné zaizolovania, nástavce na zvodidlá	ks	15,00	10,85 €	162,75 €
445	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250569	Doplnujúca konštrukcia, značky staničenia a geodetické body, medzníky	ks	9,00	176,86 €	1 591,74 €
446	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, seciá, z betónu prostého	m3	2,00	119,35 €	238,70 €
447	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov kamenivom, štrkopieskom	m3	442,00	34,31 €	15 165,02 €
448	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov opíši z geotextílie	m2	2 208,00	0,84 €	1 854,72 €
449	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	6 702,00	1,70 €	11 393,40 €
450	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	1 282,00	21,96 €	28 152,72 €
451	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kamena	m3	1 577,00	23,18 €	36 554,86 €
452	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11210101	Spevnené plochy, rigol, z betónu prostého	m3	1,00	114,76 €	114,76 €
453	102-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestielenej, štrkoviňa	m3	911,00	39,39 €	35 884,29 €
454	102-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednotlivé, kamenivo spevnené cementom	m3	618,00	51,71 €	31 956,78 €
455	102-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypy infiltračný postrek	m2	2 897,00	0,59 €	1 709,23 €
456	102-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	203,00	109,72 €	22 273,16 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
457	102-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypý spojovací postrek	m2	5 573,00	0,45 €	2 507,85 €
458	102-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	142,00	159,31 €	22 622,02 €
459	102-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	110,00	210,63 €	23 169,30 €
460	102-04_2 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a límiče	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodiklá oceľové	m	561,00	49,81 €	27 382,41 €
461	102-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	212,17 €	1 273,02 €
462	102-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.15 22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorrovné dopravné značenie striekané a náterové	m	825,00	3,28 €	2 689,50 €
463	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11 05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	1 873,00	5,25 €	9 833,25 €
464	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11 05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameňa hrubého dreveného	m2	1 873,00	1,93 €	3 614,89 €
465	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmotí vodorrovná	t	1 931,00	3,82 €	7 376,42 €
466	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodorrovné do 1 000 m	m3	870,00	0,67 €	582,90 €
467	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nekladanie, vykladanie	m3	870,00	0,68 €	591,60 €
468	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	m2	4 350,00	0,44 €	1 914,00 €
469	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydrosevom	m2	4 350,00	0,57 €	2 478,50 €
470	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	m2	4 350,00	0,07 €	304,50 €
471	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií železníc, plôch	m3	3 920,00	1,02 €	3 998,40 €
472	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01030201	Hlbšie vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	47,00	10,69 €	502,43 €
473	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040100	Konštrukcia z hornín - sklady	m3	4 981,00	0,28 €	1 394,68 €
474	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	12 660,00	1,17 €	14 812,20 €
475	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	8 810,00	10,55 €	92 945,50 €
476	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorrovné do 1 000 m	m3	8 912,00	0,91 €	8 109,92 €
477	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorrovné do 5 000 m	m3	8 729,00	1,55 €	13 529,95 €
478	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	1 956,00	0,33 €	645,48 €
479	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nekladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 967,00	0,16 €	634,72 €
480	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	8 380,00	0,48 €	4 022,40 €
481	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060401	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v zárezoch	m2	2 050,00	0,60 €	1 230,00 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
482	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	2 570,00	0,73 €	1 876,10 €
483	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebriev alebo tratiťovcov kameňom, štrkopieskom	m3	26,00	34,46 €	895,96 €
484	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratiťovú a vankúše pod základy, z. kameňa ľahného	m3	11,00	39,49 €	434,39 €
485	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratiťovú kompletné z potrubia plastického izolácie proti vode a zemnej vlhkosť, bežných konštrukcií nátenvami a (melmi)	m	373,00	5,03 €	1 876,19 €
486	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.22.20 61010101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevané	m2	39,00	4,29 €	167,31 €
487	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	390,00	36,28 €	14 149,20 €
488	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	210,00	39,85 €	8 368,50 €
489	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22040617	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, ngolov z tvárníc betonových	m2	25,00	20,49 €	512,25 €
490	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250463	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	2,00	14,38 €	28,76 €
491	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	28,00	15,77 €	441,56 €
492	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, náštavce na zvodidlá	ks	13,00	10,85 €	141,05 €
493	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	808,00	36,21 €	29 283,89 €
494	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1 972,00	1,70 €	3 352,40 €
495	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	377,00	21,96 €	8 278,92 €
496	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	464,00	23,18 €	10 755,52 €
497	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02020673	Vrty pre pilóty, tr. hominy III	m	86,00	73,30 €	4 837,80 €
498	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040222	Pilóty betonované na mieste s vyťahnutím pažnice, beton železový	m3	36,00	90,30 €	3 250,80 €
499	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040223	Pilóty betonované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonánska výstuž	t	2,00	844,39 €	1 688,78 €
500	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	6,00	114,60 €	687,60 €
501	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	20,00	160,53 €	3 210,60 €
502	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	71,00	22,19 €	1 575,49 €
503	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	1,00	966,18 €	966,18 €
504	102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	2 096,00	29,00 €	60 784,00 €
505	102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	1 333,00	58,51 €	77 993,83 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
506	102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný posrek	m2	6 129,00	0,59 €	3 616,11 €
507	102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11.22030598	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	428,00	128,92 €	54 448,68 €
508	102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací posrek	m2	11 642,00	0,45 €	5 238,90 €
509	102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	297,00	159,31 €	47 315,07 €
510	102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	228,00	210,63 €	48 023,64 €
511	102-05_2 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá	45.23.12.22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	597,00	48,81 €	29 139,57 €
512	102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislá dopravná značka, veľkorozmerné	ks	8,00	5 737,42 €	45 899,36 €
513	102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250675	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	3,00	8 247,48 €	24 742,44 €
514	102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.15.22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodovorné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 598,00	3,26 €	8 469,48 €
515	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodovrtné do 1 000 m	m3	1 260,00	0,67 €	844,20 €
516	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 260,00	0,68 €	856,80 €
517	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím ornice	m2	6 300,00	0,44 €	2 772,00 €
518	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov zatvorením trávnika hydrosevom	m2	6 300,00	0,57 €	3 591,00 €
519	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	m2	6 300,00	0,07 €	441,00 €
520	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií železníc, plôch	m3	3 160,00	1,02 €	3 223,20 €
521	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01030202	Hlbšie vykopávky rýh s nad 600 mm	m3	327,00	7,36 €	2 406,72 €
522	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 553,00	0,28 €	1 274,84 €
523	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	19 600,00	1,17 €	22 832,00 €
524	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	11 940,00	10,55 €	125 967,00 €
525	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodovrtné do 1 000 m	m3	7 888,00	0,91 €	6 996,08 €
526	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodovrtné do 5 000 m	m3	25,00	1,55 €	38,75 €
527	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060600	Premiestnenie prehodení	m3	2 082,00	0,33 €	687,06 €
528	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 180,00	0,16 €	505,80 €
529	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	6 850,00	0,48 €	3 288,00 €
530	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	1 320,00	0,60 €	792,00 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
531	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	4 980,00	0,79 €	3 635,40 €
532	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nástenkami a tmeľmi	m2	45,00	4,29 €	193,05 €
533	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	450,00	36,28 €	16 326,00 €
534	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	260,00	39,85 €	10 361,00 €
535	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	4,00	14,38 €	57,52 €
536	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250464	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	21,00	15,77 €	331,17 €
537	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250465	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	21,00	10,85 €	227,85 €
538	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždic	m	280,00	36,21 €	10 138,80 €
539	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťvodov kamenivom, štrkopieskom	m3	327,00	34,31 €	11 219,37 €
540	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťvodov oplášt' z geotextílie	m2	1 632,00	0,84 €	1 370,88 €
541	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02020673	Vrty pre pily, tr. horniny III	m	54,00	73,30 €	3 958,20 €
542	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040222	Piloty betónované na mieste s vyňatím pažnice, beton železový	m3	26,00	80,30 €	2 347,80 €
543	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040223	Piloty betónované na mieste s vyňatím pažnice, betonárska výstuž	l	2,00	844,39 €	1 688,78 €
544	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010101	Zaklady, pásy z betónu prostého	m3	10,00	114,60 €	1 146,00 €
545	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010202	Zaklady, pásy z betónu železového	m3	14,00	180,53 €	2 247,42 €
546	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010211	Zaklady, pásy, debnenie tradičné	m2	57,00	22,19 €	1 264,83 €
547	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010221	Zaklady, pásy, výstuž z betonárskej ocele	l	1,00	966,18 €	966,18 €
548	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	1 742,00	29,00 €	50 518,00 €
549	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	1 031,00	58,51 €	60 323,81 €
550	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postréky, nátery, posypy infiltračný postrék	m2	4 624,00	0,59 €	2 728,16 €
551	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	324,00	126,92 €	41 122,08 €
552	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postréky, nátery, posypy spojovací postrék	m2	8 877,00	0,45 €	3 994,65 €
553	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	222,00	159,31 €	35 366,82 €
554	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec nastřový	m3	168,00	210,63 €	35 385,84 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
555	102-06.2 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a líniče	45.23.12 22250382	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	834,00	48,81 €	40 707,54 €
556	102-06.3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12 22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	7,00	5 737,42 €	40 161,94 €
557	102-06.3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12 22250675	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	3,00	8 247,48 €	24 742,44 €
558	102-06.3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.15 22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie sťahované a náterové	m	1 540,00	3,28 €	5 020,40 €
559	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	130,00	0,67 €	87,10 €
560	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	650,00	0,44 €	286,00 €
561	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	650,00	0,57 €	370,50 €
562	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	650,00	0,07 €	45,50 €
563	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	281,00	0,22 €	61,82 €
564	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	30,00	1,02 €	30,60 €
565	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	158,00	3,15 €	497,70 €
566	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	247,00	0,28 €	69,16 €
567	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	450,00	1,17 €	526,50 €
568	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	230,00	10,55 €	2 426,50 €
569	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	18,00	10,57 €	200,83 €
570	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	95,00	31,45 €	2 987,75 €
571	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	433,00	0,91 €	394,03 €
572	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	283,00	1,55 €	438,65 €
573	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehadzením	m3	114,00	0,33 €	37,62 €
574	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	245,00	0,16 €	39,20 €
575	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v násypoch	m2	460,00	0,48 €	220,80 €
576	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	20,00	0,60 €	12,00 €
577	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	570,00	0,73 €	416,10 €
578	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.21.21 21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	8,00	127,02 €	1 016,16 €
579	102-07. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátenvami a tmeľmi	m2	61,00	4,29 €	261,69 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovca

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
580	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 11250601	Dopĺňajúca konštrukcia, Čelá priepustov a výustia, z betónu prostého	m3	18,00	109,77 €	1 756,32 €
581	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 11250611	Dopĺňajúca konštrukcia, Čelá priepustov a výustia, debnenie tradičné	m2	46,00	33,94 €	1 547,44 €
582	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkopiesok	m3	7,00	31,29 €	219,03 €
583	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	50,00	36,28 €	1 814,00 €
584	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	30,00	39,85 €	1 195,50 €
585	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22251386	Dopĺňajúca konštrukcia, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	20,00	499,55 €	9 991,00 €
586	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, z dlaždíc betónových	m2	7,00	27,15 €	190,05 €
587	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250463	Dopĺňajúca konštrukcia, ochranné zaťaženia, odrazníky	ks	1,00	14,38 €	14,38 €
588	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250464	Dopĺňajúca konštrukcia, ochranné zaťaženia, smerové stĺpiky	ks	3,00	15,77 €	47,31 €
589	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250465	Dopĺňajúca konštrukcia, ochranné zaťaženia, nástavce na zvodidlá	ks	5,00	10,85 €	54,25 €
590	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250671	Dopĺňajúca konštrukcia, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	15,00	212,17 €	3 182,55 €
591	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Dopĺňajúca konštrukcia, otvorené žláby z dlaždíc	m	100,00	36,21 €	3 621,00 €
592	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcia, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,00	101,06 €	101,06 €
593	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kamena	m2	7,00	56,50 €	395,50 €
594	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02020673	Vrty pre piloty, tr. horniny III	m	12,00	73,30 €	879,50 €
595	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040222	Piloty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, beton železový	m3	2,00	90,30 €	180,60 €
596	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.25.21 02040223	Piloty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	1,00	844,39 €	844,39 €
597	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	6,00	114,60 €	687,60 €
598	102-07 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír	45.25.32 11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	15,00	22,19 €	332,85 €
599	102-07_1 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkodrva	m3	148,00	39,39 €	5 829,72 €
600	102-07_1 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	102,00	51,71 €	5 274,42 €
601	102-07_1 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	479,00	0,59 €	282,61 €
602	102-07_1 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obotované asfaltom	m3	34,00	109,72 €	3 730,48 €
603	102-07_1 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	924,00	0,45 €	415,80 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
604	102-07_1 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	24,00	159,31 €	3 823,44 €
605	102-07_1 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	19,00	210,63 €	4 001,97 €
606	102-07_2 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - zvodniá a tlniče	45.23.12.22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodniá ocelové	m	150,00	48,81 €	7 321,50 €
607	102-07_3 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	15,00	212,17 €	3 182,55 €
608	102-07_3 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkozoznamné	ks	2,00	5 737,42 €	11 474,84 €
609	102-07_3 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250675	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	1,00	8 247,48 €	8 247,48 €
610	102-07_3 Vetva "E" mimourovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.15.22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorné dopravné značenie striekané a náterové	m	181,00	3,26 €	590,06 €
611	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	60,00	0,67 €	40,20 €
612	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	300,00	0,44 €	132,00 €
613	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	300,00	0,57 €	171,00 €
614	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, setenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	300,00	0,07 €	21,00 €
615	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, pŕbch	m3	18,00	1,02 €	18,36 €
616	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	78,00	0,28 €	21,84 €
617	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	150,00	1,17 €	175,50 €
618	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	80,00	10,55 €	844,00 €
619	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	96,00	0,91 €	87,36 €
620	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodorné do 5 000 m	m3	132,00	1,55 €	204,60 €
621	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060600	Premiestnenie prehodienim	m3	120,00	0,33 €	39,60 €
622	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	78,00	0,16 €	12,48 €
623	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	650,00	0,48 €	312,00 €
624	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	60,00	0,60 €	36,00 €
625	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	300,00	0,73 €	219,00 €
626	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11.22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvené	m3	50,00	36,28 €	1 814,00 €
627	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	30,00	39,85 €	1 195,50 €
628	102-08 Vetva "F" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12.22250463	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	1,00	14,38 €	14,38 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
629	102-08 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	5,00	15,77 €	78,85 €
630	102-08 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	3,00	10,85 €	32,55 €
631	102-08 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	245,00	36,21 €	8 871,45 €
632	102-08_1 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, štrkocvrta	m3	340,00	29,00 €	9 860,00 €
633	102-08_1 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	224,00	58,51 €	13 106,24 €
634	102-08_1 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22030328	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	1 043,00	0,59 €	615,37 €
635	102-08_1 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	73,00	126,92 €	9 265,16 €
636	102-08_1 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 996,00	0,45 €	898,20 €
637	102-08_1 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	51,00	159,31 €	8 124,81 €
638	102-08_1 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový	m3	40,00	210,63 €	8 425,20 €
639	102-08_2 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	87,00	48,81 €	4 246,47 €
640	102-08_3 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.15 22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	355,00	3,26 €	1 157,30 €
641	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	34,00	98,60 €	3 352,40 €
642	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmot vodorovná	t	2 995,00	3,82 €	11 440,90 €
643	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.11 05090362	Dopĺňajúce práce, frezovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	25 500,00	1,59 €	40 545,00 €
644	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	110,00	0,87 €	73,70 €
645	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	550,00	0,44 €	242,00 €
646	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydrosevom	m2	550,00	0,57 €	313,50 €
647	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	m2	550,00	0,07 €	38,50 €
648	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	770,00	1,02 €	785,40 €
649	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jam nezapázaných	m3	247,00	3,15 €	778,05 €
650	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 101,00	0,28 €	308,28 €
651	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	90,00	1,17 €	105,30 €
652	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	50,00	10,55 €	527,50 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

STAVBA : Dlatnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
653	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - základy so zhutnením	m3	44,00	10,57 €	465,08 €
654	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornin - obsypy so zhutnením	m3	66,00	31,45 €	2 075,70 €
655	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060202	Priemestnenie vodorovňné do 1 000 m	m3	1 234,00	0,91 €	1 122,94 €
656	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060600	Priemestnenie prehadzovaním	m3	168,00	0,33 €	55,44 €
657	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01060700	Priemestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	218,00	0,16 €	34,88 €
658	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	460,00	0,48 €	220,80 €
659	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	820,00	0,60 €	492,00 €
660	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	1 730,00	0,73 €	1 262,90 €
661	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.21.21 21250207	Doplnujúca konštrukcia, zábradlia lanové izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátenivami a imelmi	m	15,00	127,02 €	1 905,30 €
662	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 11250701	Doplnujúca konštrukcia, vtokové nádrčky, z betónu prostého	m2	61,00	4,29 €	261,69 €
663	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 11250711	Doplnujúca konštrukcia, vtokové nádrčky, debnenie tradičné	m2	24,00	124,17 €	2 980,08 €
664	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	13,00	36,28 €	725,60 €
665	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	20,00	39,85 €	1 195,50 €
666	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodiva	m3	13,00	499,55 €	6 494,15 €
667	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22251386	Doplnujúca konštrukcia, príepasty, hospodárske prejazdy z ťur železobetónových	m	12,00	27,15 €	325,80 €
668	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22040317	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigoľov z diaždic betónových	m2	4,00	14,38 €	57,52 €
669	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250463	Doplnujúca konštrukcia, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	42,00	15,77 €	662,34 €
670	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250464	Doplnujúca konštrukcia, ochranné zariadenia, smetové slpky	ks	21,00	10,85 €	227,85 €
671	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250465	Doplnujúca konštrukcia, ochranné zariadenia, nástavce na zvodidlá	m	364,00	36,21 €	13 180,44 €
672	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Doplnujúca konštrukcia, otvorené žľaby z diaždic	m2	14 025,00	5,43 €	76 155,75 €
673	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251445	Doplnujúca konštrukcia, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	610,00	1,95 €	1 189,50 €
674	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251594	Doplnujúca konštrukcia, čistenie priekop	m2	125,00	159,77 €	19 971,25 €
675	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251661	Doplnujúca konštrukcia, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	2,00	119,35 €	238,70 €
676	102-09 Vetva "G" mimourovňovej križovatky Budimír	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	2,00	119,35 €	238,70 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
678	102-09_1 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesímelané, štrkodrva	m3	135,00	39,39 €	5 317,65 €
679	102-09_1 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	34,00	51,71 €	1 758,14 €
680	102-09_1 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, posypy infiltračný posprek	m2	74,00	0,59 €	43,66 €
681	102-09_1 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.21.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	6,00	108,72 €	658,32 €
682	102-09_1 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, posypy spojovací posprek	m2	25 925,00	0,45 €	11 666,25 €
683	102-09_1 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	658,00	159,31 €	104 983,29 €
684	102-09_1 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec, masťový	m3	510,00	210,63 €	107 421,30 €
685	102-09_2 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodniária a tímba	45.23.12.22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodniária oceľové	m	554,00	48,81 €	27 040,74 €
686	102-09_3 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250671	Doplnujúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšaný rozmer	ks	57,00	212,17 €	12 093,69 €
687	102-09_3 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12.22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	11,00	5 737,42 €	63 111,62 €
688	102-09_3 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.15.22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodotorné dopravné značenie striekané a náterové	m	4 868,00	3,26 €	15 868,68 €
689	102-0 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodotorné do 1 000 m	m3	30,00	0,67 €	20,10 €
690	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	150,00	0,44 €	66,00 €
691	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosevom	m2	150,00	0,57 €	85,50 €
692	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	150,00	0,07 €	10,50 €
693	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01020300	Odkopávky a prekopy v zeminách	m3	340,00	0,22 €	74,80 €
694	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	45,00	0,28 €	12,60 €
695	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	340,00	1,17 €	397,80 €
696	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prachodové vrstvy so zhutnením	m3	170,00	10,55 €	1 793,50 €
697	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodotorné do 1 000 m	m3	45,00	0,91 €	40,95 €
698	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodotorné do 5 000 m	m3	340,00	1,55 €	527,00 €
699	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080600	Premiestnenie prehodaním	m3	90,00	0,33 €	29,70 €
700	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080700	Premiestnenie - nakladanie, prackladanie, vykladanie	m3	45,00	0,16 €	7,20 €
701	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	65,00	0,48 €	31,20 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
702	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	310,00	0,73 €	226,30 €
703	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	30,00	36,28 €	1 088,40 €
704	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	10,00	39,85 €	398,50 €
705	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové šípkiky	ks	3,00	15,77 €	47,31 €
706	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	45.23.12 22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žaby z dlaždíc	m	36,00	36,21 €	1 303,56 €
707	102-10_1 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	162,00	29,00 €	4 698,00 €
708	102-10_1 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	112,00	58,51 €	6 553,12 €
709	102-10_1 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postrcky, nátery, posypy infiltračný postrak	m2	526,00	0,59 €	310,34 €
710	102-10_1 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	37,00	126,92 €	4 696,04 €
711	102-10_1 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postrcky, nátery posypy spojiváci postrak	m2	1 015,00	0,45 €	456,75 €
712	102-10_1 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	25,00	159,31 €	3 982,75 €
713	102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťovky	m3	20,00	210,63 €	4 212,60 €
714	102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	1,00	212,17 €	212,17 €
715	102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	45.23.15 22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodotonné dopravné značenie stiekané a náterové	m	171,00	3,26 €	557,46 €
716	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodotonné do 1 000 m	m3	2 267,00	0,57 €	1 518,99 €
717	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 267,00	0,68 €	1 541,59 €
718	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	11 335,00	0,44 €	4 987,40 €
719	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik	m2	11 335,00	0,57 €	6 460,95 €
720	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01080811	Hydrosevom	m2	11 335,00	0,07 €	793,45 €
721	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01020400	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m3	16 250,00	1,02 €	16 575,00 €
722	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01030102	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	16 250,00	3,15 €	886,30 €
723	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040100	Hilbené vykopyávky jam nezapažených	m3	282,00	0,28 €	6 492,36 €
724	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	23 167,00	1,17 €	39 514,41 €
725	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	39 773,00	1,17 €	39 514,41 €
			Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	21 595,00	10,55 €	227 827,25 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
728	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040502	Konštrukcie z homín - obsypy so zhutnením	m3	197,00	31,45 €	6 195,85 €
727	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	39 719,00	0,91 €	36 144,29 €
728	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	17 241,00	1,56 €	26 723,55 €
728	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodienim	m3	13 310,00	0,33 €	4 392,30 €
730	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	23 187,00	0,16 €	3 709,92 €
731	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v násypoch	m2	9 141,00	0,48 €	4 387,68 €
732	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	25 110,00	0,28 €	7 281,90 €
733	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	2 175,00	0,60 €	1 305,00 €
734	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	13 214,00	0,73 €	9 646,22 €
734	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m	14,00	127,02 €	1 778,28 €
735	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.21.21 21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m2	234,00	4,29 €	1 003,86 €
736	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nástenkami a tmeľmi	m2	52,00	109,77 €	5 708,04 €
737	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 11250601	Doplnujúce konštrukcie, čelá prístupov a výušté, z betónu prostého	m3	102,00	33,64 €	3 431,28 €
738	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 11250611	Doplnujúce konštrukcie, čelá prístupov a výušté, debentrie tradičné	m2	40,00	31,29 €	1 251,60 €
739	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkopiesok	m3	526,00	36,28 €	19 083,28 €
740	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo dřevené	m3	216,00	39,85 €	8 607,60 €
741	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodřva	m	30,00	499,55 €	14 986,50 €
742	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22251386	Doplnujúce konštrukcie, prěpasty, hospodřarske prějazdy z rūr železobetónových	m	55,00	20,49 €	1 128,95 €
743	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22040617	Křyty dřazďané, chodníkov komunikácií, rīgolov z tvřrníc betónových	m2	2,00	14,38 €	28,76 €
744	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odřazníky	ks	23,00	10,85 €	249,55 €
745	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22250465	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	15,00	176,86 €	2 652,90 €
746	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22250569	Doplnujúce konštrukcie, znešky slaničenia a geodetické body, medzníky	m	639,00	36,21 €	23 136,19 €
747	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dřazďic	m	187,00	31,95 €	5 974,85 €
748	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvřrníc	m3	8,00	101,06 €	808,48 €
749	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m2	49,00	56,50 €	2 768,50 €
750	103-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, dřazďby z lomového kameňa	m2			

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovca

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
751	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.13.32200306	Podkladné a viedajúce konštrukcie, pláštové tesnenie z geotextílie	m2	3 509,00	0,96 €	3 363,64 €
752	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.13.32210208	Spevnené plochy, drôtokamenné opavenie z lomového kameňa	m3	792,00	74,23 €	58 790,16 €
753	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21.02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre traily vody a vanička pod základy z kameňa, štrkopiesku	m3	42,00	35,39 €	1 486,38 €
754	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21.02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	74 513,00	1,70 €	126 672,10 €
755	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21.02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameňa	m3	12 536,00	21,96 €	275 290,56 €
756	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21.02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	18 320,00	23,18 €	378 297,60 €
757	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.32.11210101	Spevnené plochy, rigol, z betónu prostého	m3	2,00	114,78 €	229,56 €
758	103-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.21.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmálené, štrkodrava	m3	2 030,00	38,39 €	79 961,70 €
759	103-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.21.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	1 339,00	51,71 €	69 239,69 €
760	103-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.21.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, pospy infiltratívny posťrek	m2	6 835,00	0,59 €	4 091,65 €
761	103-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.21.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	484,00	109,72 €	53 104,48 €
762	103-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.21.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, pospy spojiváci posťrek	m2	13 044,00	0,45 €	5 869,80 €
763	103-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	324,00	159,31 €	51 616,44 €
764	103-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťkový	m3	255,00	210,63 €	53 710,65 €
765	103-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tlmiče	45.23.12.22250356	Dopĺňajúce konštrukcia, zvodidlá prefabrikované	m	50,00	128,24 €	6 412,00 €
766	103-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a tlmiče	45.23.12.22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 290,00	48,81 €	62 964,90 €
767	103-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
768	103-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.12.22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkoformované	ks	4,00	5 737,42 €	22 949,68 €
769	103-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.15.22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie sifekané a náterové	m	2 335,00	3,26 €	7 612,10 €
770	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23.01060202	Priemiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 348,00	0,67 €	2 243,16 €
771	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23.01060700	Priemiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	3 348,00	0,68 €	2 276,64 €
772	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním ornice	m2	16 738,00	0,44 €	7 364,72 €
773	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosovom	m2	16 738,00	0,57 €	9 540,86 €
774	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	16 738,00	0,07 €	1 171,66 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
775	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií železnic, plôch	m3	13 986,00	1,02 €	14 265,72 €
776	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01090102	Hilbené vykropávky jám nezapažených	m3	666,00	3,15 €	2 097,90 €
777	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	21 773,00	0,28 €	6 096,44 €
778	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	55 050,00	1,17 €	64 408,50 €
779	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	32 486,00	10,55 €	342 516,30 €
780	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zášupy so zhutnením	m3	65,00	10,57 €	687,05 €
781	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - obšupy so zhutnením	m3	614,00	31,45 €	19 310,30 €
782	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	36 412,00	0,91 €	33 134,92 €
783	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	35 635,00	1,55 €	55 234,25 €
784	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehadzím	m3	14 219,00	0,33 €	4 692,27 €
785	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	21 761,00	0,16 €	3 481,76 €
786	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v násypoch	m2	9 596,00	0,48 €	4 606,08 €
787	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	27 320,00	0,29 €	7 922,80 €
788	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	2 452,00	0,60 €	1 471,20 €
789	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	18 064,00	0,73 €	13 208,62 €
790	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.21.21 21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	28,00	127,02 €	3 556,56 €
791	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.21.21 21250806	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové izolácia proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náterovami a tmeľmi	ks	1,00	43,67 €	43,67 €
792	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.22.20 61010101	Doplnujúce konštrukcie, oceľá priepustov a výuste, z betónu prostého	m2	753,00	4,29 €	3 230,37 €
793	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 11250601	Doplnujúce konštrukcie, oceľá prispustov a výuste, debnenie tradičné	m3	122,00	108,77 €	13 391,84 €
794	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 11250611	Doplnujúce konštrukcie, oceľá prispustov a výuste, debnenie tradičné	m2	234,00	33,64 €	7 871,76 €
795	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesimelené, štrkopiesok	m3	94,00	31,29 €	2 941,26 €
796	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo dřvené	m3	606,00	36,28 €	21 985,68 €
797	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	247,00	39,85 €	9 842,95 €
798	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22251386	Doplnujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z ťur železobetónových	m	106,00	499,55 €	53 951,40 €
799	103-02 Veľva "B" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	2,00	14,38 €	28,76 €

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
800	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.23.12.22250464	Doplnujúca konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	2,00	15,77 €	31,54 €
	Košické Oľšany						835,45 €
801	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.23.12.22250465	Doplnujúca konštrukcie, ochranné zariadenia, nástavce na zvodidlá	ks	77,00	10,85 €	2 652,90 €
	Košické Oľšany						17 474,00 €
802	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.23.12.22250569	Doplnujúca konštrukcie, značky stanišenia a geodetické body, medznilky	ks	1,00	17 474,00 €	28 316,22 €
	Košické Oľšany						31,95 €
803	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.23.12.22250676	Doplnujúca konštrukcie, zábrany a ochrany, protínarazové zábrany	m	782,00	36,21 €	1 212,72 €
	Košické Oľšany						56,50 €
804	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.23.12.22251158	Doplnujúca konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	183,00	31,95 €	4 350,50 €
	Košické Oľšany						35,39 €
805	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.23.12.22251161	Doplnujúca konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m3	12,00	101,06 €	1 212,72 €
	Košické Oľšany						170 €
806	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m2	77,00	56,50 €	3 880,58 €
	Košické Oľšany						147 954,40 €
807	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.24.12.31210303	Spevnená plocha, dlažby z lomového kameňa	m3	104,00	35,39 €	3 142,89 €
	Košické Oľšany						21,96 €
808	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.21.02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameňa, štrkopiesku	m2	87 032,00	1,70 €	147 954,40 €
	Košické Oľšany						23,52 €
809	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.21.02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m3	14 311,00	21,96 €	314 269,56 €
	Košické Oľšany						73,30 €
810	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.21.02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameňa	m3	6 591,00	23,18 €	152 779,38 €
	Košické Oľšany						19,81 €
811	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.21.02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	5 948,00	23,52 €	139 896,96 €
	Košické Oľšany						1 319,40 €
812	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.21.02011101	Zlepšovanie základovej pôdy, štrkové vibrostĺpy z kameňa, štrkopiesku	m	18,00	73,30 €	1 319,40 €
	Košické Oľšany						416 703,35 €
813	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.21.02020673	Vrty pre pily, tr. hominy III	m	21 035,00	19,81 €	416 703,35 €
	Košické Oľšany						1 083,60 €
814	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.21.02020874	Vrty hĺbkové, tr. hominy IV	m	12,00	90,30 €	1 083,60 €
	Košické Oľšany						844,39 €
815	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.21.02040222	Piloty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, beton železový	t	1,00	844,39 €	844,39 €
	Košické Oľšany						160,53 €
816	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.21.02040223	Piloty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betonárska výstuž	m3	7,00	160,53 €	1 123,71 €
	Košické Oľšany						22,19 €
817	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.32.11010202	Základy, pátky z betónu železového	m2	18,00	22,19 €	399,42 €
	Košické Oľšany						966,18 €
818	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.32.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	t	1,00	966,18 €	966,18 €
	Košické Oľšany						114,78 €
819	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.32.11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	m3	2,00	114,78 €	229,56 €
	Košické Oľšany						39,39 €
820	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.25.32.11210101	Spevnené plochy, rigoly, z betónu prostého	m3	2 543,00	39,39 €	100 168,77 €
	Košické Oľšany						51,71 €
821	103-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.23.21.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkodna	m3	1 712,00	51,71 €	88 527,52 €
	Košické Oľšany - vozovka						0,59 €
822	103-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.23.21.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové	m2	8 560,00	0,59 €	5 050,40 €
	Košické Oľšany - vozovka						
823	103-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky	45.23.21.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posiatky, inštalácia, posypy infiltračný postrek	m2			
	Košické Oľšany - vozovka						

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bldovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
824	103-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.21 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obelované asfaltom	m3	598,00	108,72 €	64 515,36 €
825	103-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, posypy spojivaci posprek	m2	16 672,00	0,45 €	7 502,40 €
826	103-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	414,00	159,31 €	65 954,34 €
827	103-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový trolebec masitový	m3	326,00	210,63 €	68 665,38 €
828	103-02_2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a liriče	45.23.12 22250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá, prefabrikované	m	109,00	128,24 €	13 978,16 €
829	103-02_2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a liriče	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	1 736,00	48,81 €	84 734,16 €
830	103-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
831	103-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.12 22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5,00	5 737,42 €	28 687,10 €
832	103-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.12 22250675	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	1,00	8 247,48 €	8 247,48 €
833	103-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.15 22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorné dopravné značenie sťahované a náterové	m	3 336,00	3,26 €	10 875,36 €
834	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	1 255,00	0,67 €	840,85 €
835	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 255,00	0,68 €	853,40 €
836	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omíče	m2	6 275,00	0,44 €	2 761,00 €
837	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01060503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosovom	m2	6 275,00	0,57 €	3 576,75 €
838	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01060811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	6 275,00	0,07 €	439,25 €
839	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	3 993,00	0,22 €	878,46 €
840	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	10 650,00	1,02 €	10 863,00 €
841	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	15 246,00	0,28 €	4 268,88 €
842	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	14 643,00	1,17 €	17 132,31 €
843	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	11 303,00	10,55 €	119 246,65 €
844	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	106,00	10,57 €	1 120,42 €
845	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	25 696,00	0,91 €	23 565,36 €
846	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorné do 5 000 m	m3	3 993,00	1,55 €	6 189,15 €
847	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	9 192,00	0,33 €	3 033,36 €
848	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	15 250,00	0,16 €	2 440,00 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidozce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
849	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhlutnením v násypoch	m2	7 731,00	0,48 €	3 710,88 €
850	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	14 600,00	0,29 €	4 234,00 €
851	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	7 19,00	0,80 €	427,80 €
852	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	7 428,00	0,73 €	5 423,17 €
853	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11.22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenia krajnic, kamenivo divené	m3	728,00	36,28 €	26 411,84 €
854	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenia krajnic, štrkodra	m3	298,00	39,85 €	11 875,30 €
855	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12.22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové súpičky	ks	48,00	15,77 €	756,96 €
856	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12.22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	48,00	10,85 €	520,80 €
857	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12.22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	758,00	36,21 €	27 447,18 €
858	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.13.32200306	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, pláštové tesnenie z geotextílie	m2	2 927,00	0,96 €	2 809,92 €
859	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.13.32210208	Spevnené plochy, drôtkamenné opavenie z lomového kameňa	m3	660,00	74,23 €	48 991,80 €
860	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21.02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	53 297,00	1,70 €	90 604,90 €
861	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21.02010601	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameňa	m3	8 720,00	21,96 €	191 491,20 €
862	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21.02010802	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	12 061,00	23,18 €	279 573,98 €
863	103-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.32.11210101	Spevnené plochy, ngbl. z betónu prostého	m3	14,00	114,76 €	1 606,92 €
864	103-03.1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.11.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva neatmelené, štrkodra	m3	1 573,00	29,00 €	45 617,00 €
865	103-03.1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.11.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	1 117,00	58,51 €	65 355,67 €
866	103-03.1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.11.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posreky, nátery, posypy infiltračný posrek	m2	5 585,00	0,59 €	3 295,15 €
867	103-03.1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.11.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	384,00	126,92 €	48 737,28 €
868	103-03.1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posreky, nátery, posypy spojivaci posrek	m2	10 882,00	0,45 €	4 886,90 €
869	103-03.1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	270,00	155,31 €	43 013,70 €
870	103-03.1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mestitový	m3	213,00	210,83 €	44 864,19 €
871	103-03.2 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a líniča	45.23.12.22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 076,00	48,81 €	52 519,56 €
872	103-03.3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.12.22250871	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidoševce

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
873	103-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.12 22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné dopĺňajúce konštrukcie, vodovorné dopravné značenie striekané a natierané	ks	4,00	5 737,42 €	22 949,68 €
874	103-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.15 22250776	Konštrukcia z hornin - zásepky bez zhutnenia	m	1 915,00	3,26 €	6 242,90 €
875	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01040401	Premiestnenie vodovorné do 1 000 m	m3	32,00	43,15 €	1 380,80 €
876	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01060202	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 637,00	0,67 €	1 096,79 €
877	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01060700	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpraštréim omice	m2	8 023,00	0,44 €	3 530,12 €
878	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosovom	m2	8 183,00	0,57 €	4 664,31 €
879	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	8 183,00	0,07 €	572,81 €
880	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.23 01080811	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, pŕoch	m3	7 755,00	1,02 €	7 910,10 €
881	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01020400	Hĺbené vykopy rýh š. do 600 mm	m3	165,00	10,69 €	1 763,95 €
882	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01030201	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	12 828,00	0,28 €	3 591,84 €
883	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	29 600,00	1,17 €	34 632,00 €
884	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	19 370,00	10,55 €	204 353,50 €
885	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornin - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 210,00	10,57 €	12 789,70 €
886	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - zásepky so zhutnením	m3	20 417,00	0,91 €	18 579,47 €
887	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovorné do 1 000 m	m3	21 817,00	1,55 €	33 816,35 €
888	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovorné do 5 000 m	m3	9 817,00	0,33 €	3 239,61 €
889	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodiením	m3	12 663,00	0,16 €	2 026,08 €
890	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	633,00	0,32 €	202,56 €
891	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	5 649,00	0,48 €	2 711,52 €
892	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	16 004,00	0,29 €	4 641,16 €
893	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	1 865,00	0,60 €	999,00 €
894	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	8 744,00	0,73 €	6 383,12 €
895	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	148,00	34,46 €	5 100,08 €
896	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov kamenivom, štrkopiesakom	m3	148,00	34,46 €	5 100,08 €
897	103-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, ložko pre tratičov a vaničúše pod základy, z kamierka (zažatého)	m3	20,00	39,49 €	789,80 €

4.7. OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
898	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.11.24 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	180,00	5,03 €	905,40 €
899	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	348,00	36,28 €	12 625,44 €
900	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	142,00	39,85 €	5 658,70 €
901	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22250465	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	44,00	10,95 €	477,40 €
902	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22250569	Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzlinky	ks	15,00	176,96 €	2 652,90 €
903	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.23.12 22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľdic	m	680,00	36,21 €	24 622,80 €
904	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,00	119,35 €	119,35 €
905	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.12 31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	4,00	575,39 €	2 301,56 €
906	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.13 32200306	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie	m2	2 011,00	0,96 €	1 930,56 €
907	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.24.13 32210208	Spevnené plochy, drôtkamenné opavenie z lomového kameňa	m3	454,00	74,23 €	33 700,42 €
908	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21 02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	45 520,00	1,70 €	77 384,00 €
909	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21 02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	9 350,00	21,96 €	205 326,00 €
910	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21 02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	1 201,00	23,18 €	27 839,18 €
911	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21 02011101	Zlepšovanie základovej pôdy, štrkové vibrotlupy z kameniva, štrkopiesku	m3	3 598,00	23,52 €	84 624,96 €
912	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21 02020874	Vrty hĺbkové, tr. horniny IV	m	12 719,00	19,81 €	251 963,39 €
913	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21 02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrezozinou	m2	1 977,00	3,74 €	7 393,98 €
914	103-04 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany	45.25.21 02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výslužnými blokmi	ks	165,00	112,14 €	18 503,10 €
915	103-04_1 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmiešané, štrkodra	m3	1 541,00	29,00 €	44 889,00 €
916	103-04_1 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenito spevnené cementom	m3	986,00	58,51 €	57 690,85 €
917	103-04_1 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, pospy infiltratívny postrek	m2	4 930,00	0,59 €	2 908,70 €
918	103-04_1 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	339,00	126,92 €	43 025,88 €
919	103-04_1 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, pospy spojovací postrek	m2	9 805,00	0,45 €	4 322,25 €
920	103-04_1 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12 22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	239,00	159,31 €	38 075,09 €
921	103-04_1 Veľva "D" mimourovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	45.23.12 22030841	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec, masťovky	m3	188,00	210,63 €	39 598,44 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
922	103-04_2 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodiliá a límice	45.23.12 22250362	Doplnujúca konštrukcie, zvodiliá oceľové	m	938,00	48,81 €	45 783,78 €
923	103-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.12 22250671	Doplnujúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
924	103-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.12 22250672	Doplnujúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	8,00	5 737,42 €	45 898,36 €
925	103-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	45.23.15 22250776	Doplnujúca konštrukcie, vodorné dopravné značenie striekané a náterové	m	3 043,00	3,26 €	9 920,18 €
926	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	455,00	0,67 €	304,85 €
927	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	455,00	0,88 €	309,40 €
928	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštetím omnice	m2	2 273,00	0,44 €	1 000,12 €
929	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	2 273,00	0,57 €	1 295,61 €
930	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	2 273,00	0,07 €	159,11 €
931	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	6 285,00	0,22 €	1 382,70 €
932	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	4 568,00	1,02 €	4 659,36 €
933	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01030101	Hlbéné vykopávky jám zapážaných	m3	68,00	6,59 €	434,94 €
934	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažaných	m3	154,00	3,15 €	485,10 €
935	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01030201	Hlbéné vykopávky rýň š. do 600 mm	m3	9,00	10,69 €	96,21 €
936	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7 177,00	0,28 €	2 009,56 €
937	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10 989,00	1,17 €	12 868,93 €
938	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	8 444,00	10,55 €	89 084,20 €
939	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	73,00	10,57 €	771,61 €
940	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01040501	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	m3	13,00	28,11 €	378,43 €
941	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	20,00	31,45 €	629,00 €
942	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	8 670,00	0,91 €	7 889,70 €
943	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorné do 5 000 m	m3	9 581,00	1,55 €	14 850,55 €
944	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodien	m3	4 770,00	0,33 €	1 574,10 €
945	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	7 078,00	0,16 €	1 132,48 €
946	104-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24 01070101	Páženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopyvok príložné	m2	43,00	4,57 €	196,51 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
947	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v nésypoch	m2	520,00	0,48 €	249,60 €
948	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 120,00	0,32 €	678,40 €
949	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	4 243,00	0,29 €	1 230,47 €
950	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	1 857,00	0,60 €	1 114,20 €
951	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v nésypoch	m2	417,00	0,73 €	304,41 €
952	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kameňom, štrkopieskom	m3	9,00	34,46 €	310,14 €
953	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24 02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameňa (razeného)	m3	1,00	39,49 €	39,49 €
954	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	27,00	5,03 €	135,81 €
955	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.21.41 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	7,00	28,97 €	202,79 €
956	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátenivami a ímelmi	m2	107,00	4,29 €	459,03 €
957	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11 11250601	Dopňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustia, z betónu prostého	m3	36,00	109,77 €	3 951,72 €
958	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11 11250611	Dopňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustia, debnenie tradičné	m2	80,00	33,64 €	2 691,20 €
959	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, štrkopiesok	m3	7,00	31,29 €	219,03 €
960	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kameňom drevné	m3	138,00	36,28 €	5 006,64 €
961	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkopiesok	m3	73,00	39,85 €	2 909,05 €
962	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11 22251384	Dopňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	15,00	366,51 €	5 497,65 €
963	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11 22251385	Dopňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	21,00	499,55 €	10 490,55 €
964	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12 22040317	Kryty diaľžené, chodníkov komunikáci, rigolov z diaľčíc betónových	m2	85,00	27,15 €	2 307,75 €
965	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12 22250162	Dopňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	11,00	148,08 €	1 628,88 €
966	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12 22250464	Dopňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpy	ks	7,00	15,77 €	110,39 €
967	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12 22251158	Dopňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľčíc	m	284,00	36,21 €	10 283,64 €
968	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	9,00	101,06 €	908,54 €
969	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	9,00	83,11 €	747,99 €
970	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	31,00	30,01 €	930,31 €
971	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,00	119,35 €	119,35 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
972	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pätky, opavenie, z betónu prostého	m3	50,00	90,36 €	4 518,00 €
973	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 11210211	Spevnené plochy, pätky, opavenie, debnenie tradičné	m2	196,00	19,66 €	3 853,36 €
974	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, betá prepustov a výustie, z betónu prostého	m3	1,00	108,64 €	108,64 €
975	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, betá prepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	2,00	40,05 €	80,10 €
976	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	1,00	575,39 €	575,39 €
977	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 31200101	Podkladné konštrukcie pod diaľbu, štrkopiesok	m3	15,00	36,36 €	545,40 €
978	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m2	143,00	56,50 €	8 079,50 €
979	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.13 32200306	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, pláštové tesnenie z geotextílie	m2	1 830,00	0,96 €	1 756,80 €
980	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.13 32210208	Spevnené plochy, drôtokamenné opavenie z lomového kameňa	m3	421,00	74,23 €	31 250,83 €
981	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.25.21 02010553	Zlepšovania základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	19 242,00	1,70 €	32 711,40 €
982	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.25.21 02010601	Zlepšovania základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	4 170,00	21,96 €	91 573,20 €
983	104-01 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.25.21 02010602	Zlepšovania základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	3 640,00	23,18 €	84 375,20 €
984	104-01_1 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - vozovka	45.23.21 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkodra	m3	538,00	39,39 €	21 231,21 €
985	104-01_1 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - vozovka	45.23.21 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	285,00	51,71 €	13 703,15 €
986	104-01_1 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - vozovka	45.23.21 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy, infiltračný posťrek	m2	1 724,00	0,59 €	1 017,18 €
987	104-01_1 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - vozovka	45.23.21 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenito obalované asfaltom	m3	140,00	109,72 €	15 360,80 €
988	104-01_1 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - vozovka	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy, spojovací posťrek	m2	3 314,00	0,45 €	1 491,30 €
989	104-01_1 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - vozovka	45.23.12 22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	150,00	159,31 €	23 896,50 €
990	104-01_2 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - zvodidlá a filice	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	246,00	48,81 €	12 007,26 €
991	104-01_3 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - dopravné značenie	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	212,17 €	1 273,02 €
992	104-01_3 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - dopravné značenie	45.23.12 22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	3,00	5 737,42 €	17 212,26 €
993	104-01_3 Vetva "A" mimourovňovej križovatky Hrašovik - dopravné značenie	45.23.15 22250778	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie stiekané a náterové	m	508,00	3,26 €	1 656,08 €
994	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.23 01060202	Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m	m3	390,00	0,67 €	261,30 €
995	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	390,00	0,68 €	265,20 €

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
996	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím emície	m2	1 951,00	0,44 €	858,44 €
997	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosivom	m2	1 951,00	0,57 €	1 112,07 €
998	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	m2	1 951,00	0,07 €	136,57 €
999	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01020300	Odkopávky a prekopávky v zemných	m3	6 622,00	0,22 €	1 458,84 €
1000	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01020400	Odkopávky v prekopávky komunikácii, železníc, plôch	m3	213,00	1,02 €	217,26 €
1001	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 822,00	0,28 €	510,16 €
1002	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	6 834,00	1,17 €	7 985,78 €
1003	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	5 557,00	10,55 €	58 626,35 €
1004	104-02 Veve "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	9,00	31,45 €	283,05 €
1005	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01060202	Priemiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	8 232,00	0,91 €	7 491,12 €
1006	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01060203	Priemiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	425,00	1,55 €	658,75 €
1007	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01060600	Priemiestnenie prehodnim	m3	3 220,00	0,33 €	1 062,60 €
1008	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01060700	Priemiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	1 822,00	0,16 €	291,52 €
1009	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	51,00	0,48 €	24,48 €
1010	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 439,00	0,32 €	780,48 €
1011	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	2 975,00	0,29 €	862,75 €
1012	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	1 885,00	0,60 €	1 131,00 €
1013	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	86,00	0,73 €	48,18 €
1014	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11.11250901	Dopĺňajúce konštrukcie, obetovanie potrubia, z betónu prostého	m3	13,00	89,81 €	1 167,53 €
1015	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11.22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	117,00	36,28 €	4 244,76 €
1016	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šírkočrva plastových	m3	82,00	39,85 €	2 470,70 €
1017	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11.22251384	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusti, hospodárske prejazdy z rúr	m	11,00	366,51 €	4 031,61 €
1018	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12.22040317	Kryty diaľničné, chodníkov komunikácií, rigolov z diaľnic betónových	m2	79,00	27,15 €	2 144,85 €
1019	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12.22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové slúpky	ks	8,00	15,77 €	126,16 €
1020	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12.22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žiaby z diaľnic	m	258,00	36,21 €	9 342,18 €

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bídovce

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1021	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	2,00	101,06 €	202,12 €
1022	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.11200201	Podkladné konštrukcie, tesniaca vrstva, prahy, z betónu prostého	m3	4,00	83,11 €	332,44 €
1023	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.11200211	Podkladné konštrukcie, tesniaca vrstva, prahy, debnenie tradičné	m2	9,00	30,01 €	270,09 €
1024	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.11210201	Spevnené plochy, pätky, opavenie, z betónu prostého	m3	40,00	90,36 €	3 614,40 €
1025	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.11210211	Spevnené plochy, pätky, opavenie, debnenie tradičné	m2	155,00	19,66 €	3 047,30 €
1026	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.31200101	Podkladné konštrukcie pod diaľbou, štrkopiesok	m3	28,00	36,36 €	1 018,08 €
1027	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m2	153,00	56,50 €	8 644,50 €
1028	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.13.32200306	Podkladná a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenia z geotextílie	m2	781,00	0,96 €	749,76 €
1029	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.13.32210208	Spevnené plochy, dróbkokamenné opavenie z lomového kameňa	m3	140,00	74,23 €	10 392,20 €
1030	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.25.21.02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	12 648,00	1,70 €	21 501,60 €
1031	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.25.21.02010601	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameňa	m3	2 741,00	21,96 €	60 182,36 €
1032	104-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.25.21.02010602	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	2 555,00	23,18 €	59 224,90 €
1033	104-02.1 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik, vozovka	45.25.21.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkodva	m3	367,00	49,62 €	18 210,54 €
1034	104-02.1 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik, vozovka	45.25.21.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednotrvstevné, kamenivo spevnené cementom	m3	283,00	56,47 €	15 981,01 €
1035	104-02.1 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik, vozovka	45.25.21.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posstreky, nátery, posypy infiltračný posrtek	m2	1 647,00	0,59 €	971,73 €
1036	104-02.1 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik, vozovka	45.25.21.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	135,00	122,14 €	16 488,90 €
1037	104-02.1 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik, vozovka	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posstreky, nátery, posypy spojivaci posrtek	m2	3 070,00	0,45 €	1 381,50 €
1038	104-02.1 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik, vozovka	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	140,00	159,31 €	22 303,40 €
1039	104-02.2 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik - zvodidlá a tílča	45.23.12.22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	175,00	48,81 €	8 541,75 €
1040	104-02.3 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik - dopravné značenie	45.23.12.22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
1041	104-02.3 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Hrašovik - dopravné značenie	45.23.15.22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie sľekané a náterové	m	313,00	3,26 €	1 020,38 €
1042	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.11.05030162	Odsráranie spevnených plôch a vozoviek, kryty bitúmenových	m2	556,00	5,25 €	2 919,00 €
1043	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.11.05030264	Odsráranie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	559,00	1,93 €	1 073,08 €
1044	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.11.11.05090200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1 221,00	3,82 €	4 664,22 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1045	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.11.05080162	Doplnujúce práce, recyklácia bitumenových konštrukcií	t	351,00	7,65 €	2 685,15 €
1046	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.11.05080362	Doplnujúce práce, frézovanie bitumenového krytu, podkladu	m2	4 071,00	1,59 €	6 472,89 €
1047	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	40,00	0,67 €	26,80 €
1048	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	40,00	0,68 €	27,20 €
1049	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpráslirím omice	m2	200,00	0,44 €	86,00 €
1050	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosvotom	m2	200,00	0,57 €	114,00 €
1051	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	200,00	0,07 €	14,00 €
1052	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	5 927,00	1,15 €	6 816,05 €
1053	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	538,00	1,02 €	548,76 €
1054	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 080,00	0,28 €	302,40 €
1055	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	9 003,00	1,17 €	10 533,51 €
1056	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 603,00	10,55 €	16 911,65 €
1057	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	6 469,00	0,91 €	5 886,79 €
1058	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	3 613,00	1,55 €	5 600,15 €
1059	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01060600	Premiestnenie prehodením	m3	1 094,00	0,33 €	357,72 €
1060	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	3 618,00	0,16 €	578,88 €
1061	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v násypoch	m2	1 665,00	0,49 €	808,80 €
1062	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v zárezoch	m2	107,00	0,32 €	34,24 €
1063	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	12,00	0,60 €	7,20 €
1064	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	188,00	0,73 €	137,24 €
1065	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.23.11.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmielené, kamenivo drevené	m3	156,00	28,75 €	4 485,00 €
1066	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.23.11.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmielené, štrkodra	m3	412,00	29,00 €	11 948,00 €
1067	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.23.11.22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevené	m3	10,00	38,28 €	362,80 €
1068	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	45.23.11.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	6,00	39,85 €	239,10 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1069	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	264,00	59,51 €	15 446,84 €
1070	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11.22030328	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný posrek	m2	1 484,00	0,59 €	875,58 €
1071	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.11.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obelované asfaltom	m3	149,00	126,92 €	18 911,08 €
1072	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojivaci posrek	m2	2 937,00	0,45 €	1 321,65 €
1073	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12.22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	133,00	159,31 €	21 186,23 €
1074	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12.22040247	Kryty dlažbené, chodníkov komunikácii, ngolov z kociek prírodných	m2	213,00	51,80 €	10 990,80 €
1075	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12.22250464	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpky	ks	18,00	15,77 €	283,86 €
1076	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12.22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	215,00	30,84 €	6 630,60 €
1077	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.12.22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	550,00	36,21 €	19 815,50 €
1078	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.23.15.22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodovorné dopravné značenie striekané a náterové	m	436,00	3,26 €	1 421,36 €
1079	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	22,00	36,36 €	799,92 €
1080	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	m2	777,00	0,84 €	652,68 €
1081	104-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatky Hrašovik	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, dlažby z kamenného kameňa	m2	110,00	56,50 €	6 215,00 €
1082	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.25.32.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	22,00	97,69 €	2 149,18 €
1083	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.11.05030182	Odstáranie spevnených plôch a vozoviek, kryty bitúmenových	m2	1 287,00	5,25 €	6 809,25 €
1084	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.11.05030264	Odstáranie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drevného	m2	1 287,00	1,93 €	2 503,21 €
1085	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.11.05080200	Doprava vŕbárnych hmôt vodovorná	t	2 848,00	3,82 €	10 879,36 €
1086	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.11.05090182	Doplnujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	t	818,00	7,85 €	6 257,70 €
1087	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.11.05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	9 499,00	1,59 €	15 103,41 €
1088	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.11.05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	89,00	3,11 €	214,59 €
1089	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodovorné do 1 000 m	m3	521,00	0,67 €	349,07 €
1090	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	521,00	0,68 €	354,28 €
1091	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omoc	m2	2 604,00	0,44 €	1 145,76 €
1092	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	2 804,00	0,57 €	1 484,28 €
1093	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	2 604,00	0,07 €	182,28 €
1094	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií železníc, plôch	m3	1 393,00	1,02 €	1 420,86 €
1095	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 959,00	0,28 €	548,52 €
1096	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - náypy so zhutnením	m3	151,00	1,17 €	176,67 €
1097	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	3 083,00	10,55 €	32 525,65 €
1098	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodovorné do 1 000 m	m3	587,00	0,91 €	515,97 €
1099	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodovorné do 5 000 m	m3	1 543,00	1,55 €	2 391,65 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1100	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24 01080800	Premiestnenie prehodaním	m3	1 133,00	0,33 €	373,89 €
1101	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24 01080700	Premiestnenie - nariadenie, prekladanie, vykladanie	m3	717,00	0,16 €	114,72 €
1102	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhrutnením v násepoch	m2	325,00	0,48 €	156,00 €
1103	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhrutnením v zárezoch	m2	2 716,00	0,32 €	869,12 €
1104	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložie	m2	109,00	0,29 €	31,61 €
1105	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	2 355,00	0,60 €	1 413,00 €
1106	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násepoch	m2	249,00	0,73 €	181,77 €
1107	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, nesímelene, štrkovina	m3	615,00	28,00 €	17 835,00 €
1108	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo divené	m3	170,00	36,28 €	6 167,60 €
1109	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkovina	m3	95,00	39,85 €	3 785,75 €
1110	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobalónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	292,00	58,51 €	17 084,92 €
1111	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltratívny postrek	m2	1 943,00	0,59 €	1 148,37 €
1112	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	235,00	126,92 €	29 828,20 €
1113	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	13 368,00	0,45 €	6 015,80 €
1114	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	405,00	159,31 €	64 520,55 €
1115	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22040549	Kryty diaľžené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	15,00	59,12 €	886,80 €
1116	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22040751	Kryty diaľžené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie štár asfaltovou zálievkou	m	69,00	3,26 €	224,94 €
1117	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	508,00	48,81 €	24 795,48 €
1118	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22250464	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	7,00	15,77 €	110,39 €
1119	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22250871	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	14,00	212,17 €	2 970,38 €
1120	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	2,00	5 737,42 €	11 474,84 €
1121	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22251158	Doplnujúce konštrukcie, okované žaby z diaľžiac	m	299,00	36,21 €	10 826,79 €
1122	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22251488	Doplnujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž	t	5,00	1 886,59 €	9 432,65 €
1123	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.12 22251594	Doplnujúce konštrukcie, čistenie priekop	m2	520,00	1,95 €	1 014,00 €
1124	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.23.15 22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodovrnné dopravné značenie sítované a náterové	m	1 458,00	3,26 €	4 753,08 €
1125	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	2,00	101,06 €	202,12 €
1126	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	11,00	90,36 €	993,96 €
1127	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.24.12 11210211	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, debnenie tradičné	m2	44,00	19,66 €	865,04 €
1128	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.24.12 31210103	Spevnené plochy, zahradzky z lomového kameňa	m3	60,00	28,64 €	1 718,40 €
1129	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.24.13 32200306	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, pláštové tesnenie z geotextílie	m2	172,00	0,96 €	165,12 €
1130	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.24.13 32210208	Spevnené plochy, drôtkoarmované opevnenie z lomového kameňa	m3	40,00	74,23 €	2 969,20 €
1131	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.25.21 02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	327,00	1,70 €	555,90 €
1132	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	45.25.21 02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanáčne vrstvy z kameňa	m3	71,00	21,96 €	1 559,16 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1133	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.11 05030264	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkládov z kameniva hrubého drveného	m2	1 539,00	1,93 €	2 970,27 €
1134	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodotvorná	t	1 849,00	3,82 €	7 063,18 €
1135	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.11 05090382	Doplňujúce práce, frézovania bitúmenového krytu, podkladu	m2	6 863,00	1,59 €	10 912,17 €
1136	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.11 05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	14,00	3,11 €	43,54 €
1137	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodotvorné do 1 000 m	m3	1 737,00	0,67 €	1 163,79 €
1138	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	1 737,00	0,68 €	1 181,16 €
1139	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornica	m2	9 682,00	0,44 €	3 820,08 €
1140	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	8 682,00	0,57 €	4 948,74 €
1141	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	8 682,00	0,07 €	607,74 €
1142	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií železníc, plôch	m3	23 907,00	1,02 €	24 385,14 €
1143	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01030101	Hĺbené vykopyvky jám zapázaných	m3	25,00	6,59 €	164,75 €
1144	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopyvky jám nezapažených	m3	136,00	3,15 €	428,40 €
1145	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01030201	Hĺbené vykopyvky rýh š. do 600 mm	m3	140,00	10,69 €	1 496,60 €
1146	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	25 837,00	0,28 €	7 234,38 €
1147	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	8 263,00	1,17 €	9 667,71 €
1148	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornin - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	2 036,00	10,55 €	21 479,80 €
1149	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	89,00	10,57 €	940,73 €
1150	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	1,00	31,45 €	31,45 €
1151	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodotvorné do 1 000 m	m3	1 630,00	0,91 €	1 483,30 €
1152	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodotvorné do 5 000 m	m3	32 557,00	1,55 €	50 463,35 €
1153	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodiením	m3	3 260,00	0,33 €	1 075,80 €
1154	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	9 980,00	0,16 €	1 596,80 €
1155	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopyvok príložné	m2	62,00	4,57 €	283,34 €
1156	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 767,00	0,48 €	848,16 €
1157	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 038,00	0,32 €	652,16 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1158	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	2 285,00	0,29 €	662,65 €
1159	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	6 381,00	0,60 €	3 828,60 €
1160	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v náspoch	m2	2 753,00	0,73 €	2 009,69 €
1161	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 02010101	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov kamenivom, štrkopieskom	m3	129,00	34,46 €	4 445,34 €
1162	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 02010204	Zlepšovacie základovej pôdy, kôžko pre tratičovú a vankúšie pod základy, z kameniva ťažného	m3	12,00	39,49 €	473,88 €
1163	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratičovú kompletné z potrubia plastického	m	474,00	5,03 €	2 384,22 €
1164	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.21.41 11250901	Dopĺňajúca konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	4,00	98,97 €	395,88 €
1165	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.21.41 11250911	Dopĺňajúca konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	10,00	29,23 €	292,30 €
1166	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.21.41 27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	5,00	28,73 €	143,65 €
1167	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.21.41 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií maľovanými a imelmi	m3	2,00	28,97 €	57,94 €
1168	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.22.20 61010101	Dopĺňajúca konštrukcie, čelá prepustov a výuste, z betónu prostého	m3	25,00	109,77 €	2 744,25 €
1169	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.11 11250611	Dopĺňajúca konštrukcie, čelá prepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	66,00	33,64 €	2 220,24 €
1170	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	650,00	29,00 €	18 850,00 €
1171	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvané	m3	233,00	36,28 €	8 453,24 €
1172	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	60,00	39,85 €	2 391,00 €
1174	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	468,00	58,51 €	27 382,68 €
1175	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	3 070,00	0,59 €	1 811,30 €
1176	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	241,00	126,92 €	30 587,72 €
1177	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.11 22251396	Dopĺňajúca konštrukcie, priepustý, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	21,00	499,55 €	10 490,55 €
1178	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	5 974,00	0,45 €	2 688,30 €
1179	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	287,00	159,31 €	42 535,77 €
1180	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22040548	Kryty diaľničné, chodníkov komunikácii rigolov z kameňa lomového	m2	16,00	59,12 €	945,92 €
1181	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22040751	Kryty diaľničné, chodníkov komunikácii rigolov - vyplnenie škrár asfaltovou zálievkou	m	14,00	3,26 €	45,64 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1182	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22250162	Doplnujúca konštrukcie, zábradlie kovová	m	8,00	148,08 €	1 184,64 €
1183	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodniak oceľový	m	280,00	48,81 €	13 666,80 €
1184	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22250464	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	32,00	15,77 €	504,64 €
1185	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	8,00	212,17 €	1 697,36 €
1186	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	1,00	5 737,42 €	5 737,42 €
1187	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	45,00	30,84 €	1 387,80 €
1188	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.12 22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	659,00	36,21 €	23 826,16 €
1189	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.23.15 22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodotvorné dopravné značenie striekané a náterové	m	1 209,00	3,26 €	3 941,34 €
1190	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	42,00	101,06 €	4 244,52 €
1191	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m2	16,00	40,05 €	640,80 €
1192	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, pahty, z betónu prostého	m3	18,00	83,11 €	1 495,98 €
1193	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	3,00	119,35 €	358,05 €
1194	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	2,00	40,05 €	80,10 €
1195	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 11250601	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	1,00	108,64 €	108,64 €
1196	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 11250611	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	3,00	40,05 €	120,15 €
1197	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty, kontrolné z betónových dielcov	ks	6,00	575,39 €	3 452,34 €
1198	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	15,00	90,36 €	1 355,40 €
1199	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 11210211	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m2	47,00	19,66 €	924,02 €
1200	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, kyteta z lomového kameňa	m2	31,00	56,50 €	1 751,50 €
1201	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.12 31210403	Spevnené plochy, kyteta z lomového kameňa	m3	46,00	135,63 €	6 238,98 €
1202	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.13 32200306	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, pláštové tesnenie z geotextílie	m2	277,00	0,96 €	265,92 €
1203	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.24.13 32210208	Spevnené plochy, drôtokarmenné opevnenie z lomového kameňa	m3	64,00	74,23 €	4 750,72 €
1204	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.25.21 02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	10 798,00	1,70 €	18 356,60 €
1205	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.25.21 02010601	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameňa	m3	2 342,00	21,96 €	51 430,32 €
1206	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	45.25.21 02010602	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	70,00	23,18 €	1 622,60 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1207	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	920,00	0,67 €	616,40 €
1208	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	920,00	0,68 €	625,60 €
1209	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice hydrosevom	m2	4 600,00	0,44 €	2 024,00 €
1210	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku	m2	4 600,00	0,57 €	2 622,00 €
1211	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana útravnika	m2	4 600,00	0,07 €	322,00 €
1212	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	2 435,00	1,02 €	2 483,70 €
1213	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	257,00	3,15 €	809,55 €
1214	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	54,00	10,89 €	577,26 €
1215	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 877,00	0,28 €	805,56 €
1216	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	9 617,00	1,17 €	11 251,89 €
1217	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	8 843,00	10,55 €	93 293,65 €
1218	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	14,00	10,57 €	147,98 €
1219	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	34,00	31,45 €	1 069,30 €
1220	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	10 652,00	0,77 €	8 202,04 €
1221	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	6 999,00	0,91 €	6 369,09 €
1222	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 700,00	1,90 €	3 230,00 €
1223	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	5 240,00	0,33 €	1 729,20 €
1224	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	24 018,00	0,16 €	3 842,88 €
1225	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	3 425,00	0,48 €	1 644,00 €
1226	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	1 355,00	0,60 €	813,00 €
1227	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	3 500,00	0,73 €	2 555,00 €
1228	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	6 000,00	0,29 €	1 740,00 €
1229	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.21.41.11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	34,00	99,65 €	3 388,10 €
1230	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.21.41.11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debntenie tradičné	m2	25,00	40,05 €	1 001,25 €
1231	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bldovce	45.21.41.31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	1,00	493,19 €	493,19 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1232	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovými a fmeiml	m2	38,00	4,29 €	163,02 €
1233	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.23.11 11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, žalé prístupov a výustie, z betónu prostého	m3	22,00	109,77 €	2 414,94 €
1234	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.23.11 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, žalé prístupov a výustie, debnenie tradičné	m2	55,00	33,64 €	1 850,20 €
1235	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.23.11 22251385	Dopĺňajúce konštrukcie, prepusť, hospodárske prejazdy z húr betónových	m	15,00	223,44 €	3 351,60 €
1236	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodiva	m3	77,00	39,85 €	3 069,45 €
1237	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.23.12 22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, dvorené žľaby z dlaždíc	m	237,00	38,21 €	8 581,77 €
1238	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.25.21 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo triatvodov kamenivom, štrkopieskom	m3	18,00	34,31 €	548,96 €
1239	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.25.21 02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, ťžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	5,00	68,31 €	341,55 €
1240	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.25.21 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z polrubia plastického	m	51,00	2,68 €	136,68 €
1241	105-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.25.21 02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	7 325,00	1,70 €	12 452,50 €
1242	105-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	45.25.21 22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nasmerované, kamenivo dvené	m3	571,00	47,75 €	27 265,25 €
1243	105-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	45.25.21 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	548,00	56,47 €	30 945,58 €
1244	105-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	45.25.21 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obelované asfaltom	m3	184,00	122,14 €	22 473,76 €
1245	105-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	45.25.21 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	2 618,00	0,59 €	1 544,62 €
1246	105-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	45.25.21 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojivací postrek	m2	4 998,00	0,45 €	2 249,10 €
1247	105-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	45.25.21 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový batón	m3	125,00	173,43 €	21 678,75 €
1248	105-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	45.25.21 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťovový	m3	96,00	205,38 €	19 716,48 €
1249	105-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - zvodidla a litiže	45.25.21 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	494,00	31,95 €	15 783,30 €
1250	105-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - zvodidla a litiže	45.25.21 22250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	132,00	175,07 €	23 109,24 €
1251	105-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - zvodidla a litiže	45.25.21 22250676	Dopĺňajúce konštrukcie, zábrany a ochrany, protivárazové zábrany	ks	1,00	17 474,00 €	17 474,00 €
1252	105-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	45.25.21 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	10,00	205,87 €	2 058,70 €
1253	105-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	45.25.21 22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkoznačné	ks	1,00	5 737,42 €	5 737,42 €
1254	105-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	45.23.15 22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	1 103,00	3,26 €	3 595,78 €
1255	105-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy tarénu, úpravy povrchov rozprestretím omica	m2	2 950,00	0,44 €	1 298,00 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1256	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.23 01060503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením travníka hydrosevom	m2	2 950,00	0,57 €	1 681,50 €
1257	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01020200	Odkopávky a prtkopávky nezapažené	m3	2 775,00	1,15 €	3 191,25 €
1258	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01030102	Hlboké vykopyvávky jám nezapažených	m3	258,00	3,15 €	806,40 €
1259	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3 121,00	0,28 €	873,88 €
1260	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	4 587,00	1,17 €	5 366,79 €
1261	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	3 292,00	10,55 €	34 730,60 €
1262	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	15,00	10,57 €	158,55 €
1263	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	34,00	31,45 €	1 069,30 €
1264	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01060201	Premiestnenie vodovrnté do 100 m	m3	7 269,00	0,77 €	5 597,13 €
1265	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovrnté do 1 000 m	m3	1 835,00	0,91 €	1 669,85 €
1266	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodovrnté nad 5 000 m	m3	1 265,00	1,90 €	2 403,50 €
1267	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodnám	m3	1 855,00	0,33 €	612,15 €
1268	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 810,00	0,16 €	609,60 €
1269	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	2 765,00	0,48 €	1 327,20 €
1270	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	975,00	0,80 €	585,00 €
1271	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	2 210,00	0,73 €	1 613,30 €
1272	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	2 140,00	0,29 €	620,60 €
1273	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.11.24 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	m2	2 950,00	0,07 €	206,50 €
1274	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.21.41 11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	33,00	99,65 €	3 288,45 €
1275	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nástenkami a tmeľmi	m2	77,00	4,29 €	330,33 €
1276	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.23.11 11250601	Doplnujúca konštrukcie, časá prístupov a vyustie, z betónu prostého	m3	37,00	109,77 €	4 061,49 €
1277	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.23.11 11250611	Doplnujúca konštrukcie, časá prístupov a vyustie, debnenie tradičné	m2	55,00	33,64 €	1 850,20 €
1278	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.23.11 22251385	Doplnujúca konštrukcie, prístup, hospodárske prejazdy z rúr betonových	m	13,00	223,44 €	2 904,72 €
1279	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.23.11 22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spavenie krajnic z zeminy	m3	175,00	15,13 €	2 647,75 €
1280	105-02 Vetva "B" mimourovňovej križovatky Bidovce	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spavenie krajnic, štrkodra	m3	60,00	39,85 €	2 391,00 €

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bídovce

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1281	105-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce	45.23.12.11250801	Dopĺňajúce konštrukcie, vpusť kanalizačné, z betónu prostého	ks	1,00	986,38 €	986,38 €
1282	105-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce	45.23.12.22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždic	m	246,00	36,21 €	8 907,66 €
1283	105-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce	45.24.12.31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	1,00	575,39 €	575,39 €
1284	105-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce	45.25.21.02010101	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovaciach rebriev alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	19,00	34,31 €	651,89 €
1285	105-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce	45.25.21.02010221	Zlepšovacie základovej pôdy, ložko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	6,00	68,31 €	409,86 €
1286	105-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce	45.25.21.02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	58,00	2,68 €	155,44 €
1287	105-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce	45.25.21.02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	5 755,00	1,70 €	9 783,50 €
1288	105-02, 1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka	45.25.21.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmiešané, kamenivo drevné	m3	371,00	47,75 €	17 715,25 €
1289	105-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka	45.25.21.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	371,00	56,47 €	20 950,37 €
1290	105-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka	45.25.21.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	130,00	122,14 €	15 878,20 €
1291	105-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy spojovaci posťrek	m2	3 710,00	0,45 €	1 669,50 €
1292	105-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka	45.23.12.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy infiltračný posťrek	m2	1 855,00	0,49 €	908,95 €
1293	105-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	93,00	159,31 €	14 815,83 €
1294	105-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťixový	m3	75,00	210,63 €	15 797,25 €
1295	105-02_2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka	45.23.12.22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá obojové	m	286,00	48,81 €	13 959,86 €
1296	105-02_2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - zvodidlá a tlmiče	45.23.12.22250358	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	70,00	153,38 €	10 736,60 €
1297	105-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - dopravné značenie	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	5,00	212,17 €	1 060,85 €
1298	105-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - dopravné značenie	45.23.15.22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	658,00	3,26 €	2 145,08 €
1299	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bídovce	45.11.11.05080200	Doprava vyburaných hmŕí vodorovná	t	289,00	3,82 €	1 103,98 €
1300	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bídovce	45.11.11.05030162	Odstánenie spevnených pŕich a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	350,00	5,25 €	1 837,50 €
1301	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bídovce	45.11.11.05030264	Odstánenie spevnených pŕich a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého dreveného	m2	350,00	1,93 €	675,50 €
1302	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bídovce	45.11.11.05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	350,00	1,59 €	556,50 €
1303	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bídovce	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	150,00	0,67 €	100,50 €
1304	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bídovce	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	150,00	0,68 €	102,00 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1305	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním ornice	m2	750,00	0,44 €	330,00 €
1306	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosedom	m2	750,00	0,57 €	427,50 €
1307	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	m2	750,00	0,07 €	52,50 €
1308	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01020200	Odkopávky a prekopy napájané	m3	3 870,00	1,15 €	4 450,50 €
1308	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01030201	Hilbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	154,00	10,69 €	1 646,26 €
1310	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	4 797,00	0,28 €	1 343,16 €
1311	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 005,00	10,55 €	10 602,75 €
1312	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	4 024,00	0,77 €	3 098,48 €
1313	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	3 870,00	1,90 €	7 353,00 €
1314	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01060800	Premiestnenie prehodným	m3	1 548,00	0,33 €	510,18 €
1315	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	5 852,00	0,16 €	936,32 €
1316	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 200,00	0,32 €	384,00 €
1317	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	1 150,00	0,60 €	690,00 €
1318	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	2 513,00	0,28 €	728,77 €
1319	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.11.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmiešané, kamenivo chrvené	m3	228,00	28,75 €	6 555,00 €
1320	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.11.22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	50,00	15,13 €	756,50 €
1321	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.11.22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prosý	m3	55,00	114,00 €	6 270,00 €
1322	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.11.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodova	m3	11,00	39,85 €	438,35 €
1323	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.11.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	164,00	58,51 €	9 595,64 €
1324	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný posretek	m2	868,00	0,49 €	425,81 €
1325	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací posretek	m2	1 624,00	0,45 €	730,80 €
1326	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	83,00	134,91 €	11 197,53 €
1327	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	70,00	159,31 €	11 151,70 €
1328	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12.22040247	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných	m2	205,00	51,60 €	10 578,00 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1329	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12 22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	46,00	30,72 €	1 413,12 €
1330	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12 22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	212,17 €	1 273,02 €
1331	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12 22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, šípkky	ks	9,00	11,79 €	106,11 €
1332	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12 22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žiaby z diazdic	m	82,00	36,21 €	2 969,23 €
1333	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.12 22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	202,00	30,84 €	6 229,68 €
1334	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.23.15 22250778	Doplňujúce konštrukcie, vodovorné dopravné značenie striekané a natierové	m	142,00	3,26 €	462,92 €
1335	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.24.12 31080208	Objekty melioračné, drenážne šachty normálne z betónových dielcov	ks	3,00	397,40 €	1 192,20 €
1336	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.25.21 02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	3 089,00	1,70 €	5 251,30 €
1337	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.25.21 02010101	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov kamenivom, štrkopieskom	m3	47,00	34,31 €	1 612,57 €
1338	105-03 Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce	45.25.21 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratiťový kompletne z potrubia plastického	m	147,00	2,68 €	393,96 €
1339	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodovorná	t	1 894,00	3,82 €	6 471,08 €
1340	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.11 05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	7 790,00	5,25 €	40 897,50 €
1341	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.11 05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	5,00	49,28 €	246,40 €
1342	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.11 05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	970,00	1,59 €	1 542,30 €
1343	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.11 05090462	Doplňujúce práce, citanťové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	25,00	3,11 €	77,75 €
1344	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním omice	m2	8 418,00	0,44 €	3 703,92 €
1345	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.23 01060503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	8 418,00	0,57 €	4 798,26 €
1346	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopy nezapažené	m3	27 240,00	1,15 €	31 326,00 €
1347	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	28 025,00	0,28 €	7 847,00 €
1348	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	110,00	1,17 €	128,70 €
1349	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01060201	Konštrukcie vodovorné do 100 m	m3	1 590,00	0,77 €	1 224,30 €
1350	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovorné do 1 000 m	m3	10 424,00	0,91 €	9 485,84 €
1351	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodovorné nad 5 000 m	m3	18 298,00	1,90 €	34 762,40 €
1352	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	10 424,00	0,16 €	1 667,84 €
1353	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	13 210,00	0,48 €	6 340,80 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1354	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	12 170,00	0,60 €	7 302,00 €
1355	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	390,00	0,73 €	284,70 €
1356	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	6 170,00	0,29 €	1 789,30 €
1357	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.21.32 11250801	Dopĺňajúce konštrukcie, vpusť kanalizačné, z betónu prostého	ks	10,00	380,90 €	3 809,00 €
1358	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.21.41 11200401	Dopĺňajúce konštrukcie, vpusť vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	137,00	99,65 €	13 652,05 €
1359	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.22.20 61010101	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi	m2	260,00	4,29 €	1 115,40 €
1360	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.11 11250801	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	65,00	109,77 €	7 135,05 €
1361	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.11 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	150,00	33,64 €	5 046,00 €
1362	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.11 22251385	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	40,00	223,44 €	8 937,60 €
1363	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.11 22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	6 202,00	28,75 €	178 307,50 €
1364	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.11 22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	805,00	15,13 €	12 179,65 €
1365	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodiva	m3	143,00	39,85 €	5 698,55 €
1366	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.11 22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	877,00	57,29 €	50 243,33 €
1367	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postraky, nátery, pospy infiltráčny postrek	m2	10 585,00	0,59 €	6 245,15 €
1368	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obfované asfaltom	m3	942,00	126,92 €	119 558,64 €
1369	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.15 22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodničné prefaibrikované náterové	m	2 894,00	3,26 €	9 434,44 €
1370	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postraky, nátery, pospy spojovací postrek	m2	18 830,00	0,45 €	8 473,50 €
1371	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	859,00	159,31 €	136 847,29 €
1372	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12 22250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodničné prefaibrikované	m	374,00	128,24 €	47 961,76 €
1373	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodničné ocalové	m	102,00	48,81 €	4 978,62 €
1374	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	83,00	212,17 €	17 610,11 €
1375	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12 22250674	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, šípkový	ks	83,00	11,79 €	978,57 €
1376	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12 22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	151,00	30,84 €	4 656,84 €
1377	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12 22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z diazdic	m	1 366,00	36,21 €	49 462,86 €
1378	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12 22040317	Kryty diazdené chodníkov komunikácii, rigolov z diazdic betónových	m2	390,00	27,15 €	10 588,50 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1379	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.23.12.22040348	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc kameninových	m2	70,00	55,48 €	3 883,80 €
1380	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.25.21.02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	12 060,00	1,70 €	20 553,00 €
1381	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.25.21.02010101	Zlepšovacie základovej pôdy, výpín odvodňovacích rebriev alebo tratičov kamenitvom, štrkopieskom	m3	557,00	34,31 €	19 110,67 €
1382	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.25.21.02010221	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratičový a vonkajšie pod základny, z betónu prostého	m3	174,00	68,31 €	11 885,94 €
1383	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	45.25.21.02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratičový kompletný z potrubia plastického	m	1 740,00	2,68 €	4 663,20 €
1384	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.11.05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva	m2	1 895,00	1,93 €	3 657,35 €
1385	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.11.05080200	Doprava vyburaných hmot vodrovinné	t	856,00	3,82 €	3 268,92 €
1386	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.11.05090362	Doplňujúce práce, frázovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	7 470,00	1,59 €	11 877,30 €
1387	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.11.05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	25,00	3,11 €	77,75 €
1388	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.23.01060202	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	863,00	0,67 €	578,21 €
1389	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	386,00	0,68 €	264,52 €
1390	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 947,00	0,44 €	856,68 €
1391	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká	m2	1 947,00	0,57 €	1 108,79 €
1392	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	m2	1 946,00	0,07 €	138,22 €
1393	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01020200	Odkopávky a prekopy nepzapážené	m3	2 054,00	1,15 €	2 362,10 €
1394	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	2 900,00	0,28 €	812,00 €
1395	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	1 661,00	1,17 €	1 943,37 €
1396	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01060201	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	3 260,00	0,77 €	2 510,20 €
1397	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01060202	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	863,00	0,91 €	785,33 €
1398	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie, ochrana	m3	360,00	0,16 €	57,60 €
1399	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01060800	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie, ochrana	m3	4 235,00	0,33 €	1 397,55 €
1400	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláňa so zhutnením v násypoch	m2	4 614,00	0,48 €	2 214,72 €
1401	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	483,00	0,60 €	289,80 €
1402	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	1 882,00	0,73 €	1 373,86 €
1403	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložja	m2	5 688,00	0,29 €	1 649,52 €
1404	110-00 Úprava cesty I/50	45.11.24.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	m2	2 365,00	0,07 €	165,55 €
1405	110-00 Úprava cesty I/50	45.21.41.1200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	36,00	99,65 €	3 587,40 €
1406	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.11.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelene, kamenivo drevané	m3	504,00	28,75 €	14 480,00 €
1407	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.11.22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	360,00	15,13 €	5 446,80 €
1408	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.11.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrova miešacieho centra cementom	m3	40,00	39,85 €	1 594,00 €
1409	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.11.22020210	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, posypy infiltráčny postrek	m3	483,00	57,29 €	27 671,07 €
1410	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.11.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí a bitúmenovým spojivom, kamenivo obaňované asfaltom	m2	2 100,00	0,59 €	1 239,00 €
1411	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.11.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí a bitúmenovým spojivom, kamenivo obaňované asfaltom	m3	220,00	126,92 €	27 922,40 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1412	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypy spojovací posťrek	m2	2 000,00	0,45 €	900,00 €
1413	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	347,00	159,31 €	55 280,57 €
1414	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.12.22250382	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodničia oceľové	m	220,00	48,81 €	10 738,20 €
1415	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	3,00	212,17 €	636,51 €
1416	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.12.22250674	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, šípkový	ks	4,00	11,79 €	47,16 €
1417	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.12.22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	356,00	31,95 €	11 374,20 €
1418	110-00 Úprava cesty I/50	45.23.15.22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie sŕekané a náterové	m	1 185,00	3,25 €	3 797,90 €
1419	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.11.05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	l	734,00	3,82 €	2 803,88 €
1420	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.11.05030162	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	2 015,00	5,25 €	10 578,75 €
1421	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.11.05030507	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	8,00	49,28 €	394,24 €
1422	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.11.05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 600,00	1,59 €	4 134,00 €
1423	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.11.05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	25,00	3,11 €	77,75 €
1424	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprástrím omice	m2	1 510,00	0,44 €	664,40 €
1425	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov zatiaľčením trávniká hydrosevom	m2	1 510,00	0,57 €	860,70 €
1426	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	m2	1 510,00	0,07 €	105,70 €
1427	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.24.01020200	Odkopávky a prekopy nezapažené	m3	2 060,00	1,15 €	2 369,00 €
1428	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 060,00	0,28 €	576,80 €
1429	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	546,00	1,17 €	638,82 €
1430	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.24.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	2 248,00	0,77 €	1 730,96 €
1431	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	428,00	0,16 €	68,48 €
1432	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava piáse so zhutnením v násypoch	m2	3 775,00	0,48 €	1 812,00 €
1433	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	484,00	0,60 €	290,40 €
1434	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	1 059,00	0,73 €	773,07 €
1435	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	2 020,00	0,29 €	585,80 €
1436	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.21.32.11250801	Dopĺňajúce konštrukcie, vpusty kanalizačné, z betónu prostého	ks	4,00	380,90 €	1 523,60 €
1437	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.21.41.11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	36,00	99,65 €	3 587,40 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budlínir - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1438	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.11.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva neatmelene, kamenivo drevné	m3	460,00	28,75 €	13 225,00 €
1439	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.11.22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	189,00	15,13 €	2 859,57 €
1440	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.11.22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	70,00	39,85 €	2 789,50 €
1441	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.11.22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	294,00	57,29 €	16 843,26 €
1442	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.11.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy infiltratívny posťrek	m2	1 840,00	0,59 €	1 085,60 €
1443	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.11.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obelované asfaltom	m3	184,00	126,92 €	23 353,28 €
1444	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posypy spojovací posťrek	m2	5 990,00	0,45 €	2 695,50 €
1445	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	300,00	159,31 €	47 793,00 €
1446	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22040417	Kryty diaľžozené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej diaľžby betónovej	m2	420,00	28,49 €	11 965,80 €
1447	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22020417	Podkladné a krycie vrstvy z hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	m3	12,00	68,88 €	826,56 €
1448	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	26,00	212,17 €	5 516,42 €
1449	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22250674	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, slúpky	ks	28,00	11,79 €	330,12 €
1450	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	356,00	31,95 €	11 374,20 €
1451	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22040317	Kryty diaľžozené, chodníkov komunikácií, rigolov z diaľžbc, betónových	m2	120,00	27,15 €	3 258,00 €
1452	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	455,00	30,84 €	14 032,20 €
1453	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22250981	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	122,00	20,65 €	2 519,30 €
1454	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.12.22251445	Doplnujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	1 155,00	5,43 €	6 271,65 €
1455	110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50	45.23.15.22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie stiekané a náterové	m	345,00	3,26 €	1 124,70 €
1456	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.11.05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	60,00	8,95 €	417,00 €
1457	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.11.05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťažšieho	m2	60,00	1,40 €	84,00 €
1458	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.11.05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	252,00	3,82 €	962,64 €
1459	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.11.05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 620,00	1,59 €	2 575,80 €
1460	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.11.05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	12,00	3,11 €	37,32 €
1461	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24.01020200	Odkopávky a prekopy nezapážané	m3	350,00	1,15 €	402,50 €
1462	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24.01030102	Hĺbené vykopy jám nezapážaných	m3	257,00	3,15 €	809,55 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budímir - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1463	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	640,00	0,28 €	179,20 €
1464	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - zášypy so zhutnením	m3	14,00	10,57 €	147,98 €
1465	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornin - obsypy so zhutnením	m3	34,00	31,45 €	1 069,30 €
1466	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24 01060201	Premiestnenie vodovodné do 100 m	m3	271,00	0,77 €	208,67 €
1467	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	350,00	1,55 €	542,50 €
1468	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	48,00	0,16 €	7,68 €
1469	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v násypoch	m2	60,00	0,48 €	28,80 €
1470	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	473,00	0,60 €	283,80 €
1471	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.21.41 11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	20,00	99,65 €	1 993,00 €
1472	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.21.41 11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	m2	20,00	40,05 €	801,00 €
1473	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náterovými a tmeľmi	m2	38,00	4,29 €	163,02 €
1474	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.11 11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste z betónu prostého	m3	22,00	109,77 €	2 414,94 €
1475	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.11 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	55,00	33,64 €	1 850,20 €
1476	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.11 22251385	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	13,00	223,44 €	2 904,72 €
1477	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.11 22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drevné	m3	27,00	28,75 €	776,25 €
1478	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenia krajnic, štrkodra	m3	48,00	39,85 €	1 912,80 €
1479	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postraky, nátery, posypy infiltračný postrak	m2	60,00	0,59 €	35,40 €
1480	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	5,00	126,92 €	634,60 €
1481	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postraky, nátery, posypy spojivaci postrak	m2	1 701,00	0,45 €	765,45 €
1482	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový bežbn	m3	83,00	159,31 €	13 222,73 €
1483	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	88,00	48,81 €	4 295,28 €
1484	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváric	m	99,00	31,95 €	3 163,05 €
1485	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.23.15 22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodovodné dopravné značenie stiekané a náterové	m	405,00	3,26 €	1 320,30 €
1486	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	2,00	56,50 €	113,00 €
1487	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.11 05030262	Odstránenie spevnených ploch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	46,00	6,95 €	319,70 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1488	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.11 05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva (zažehného)	m2	46,00	1,40 €	64,40 €
1489	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	238,00	3,82 €	909,16 €
1490	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.11 05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 560,00	1,59 €	2 480,40 €
1491	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.11 05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	12,00	3,11 €	37,32 €
1492	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopy nízapožehné	m3	295,00	1,15 €	339,25 €
1493	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01030102	Hlboké vykopy jam nezapažených	m3	541,00	3,15 €	1 704,15 €
1494	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	541,00	0,28 €	151,48 €
1495	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	14,00	10,57 €	147,98 €
1496	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	238,00	31,45 €	7 485,10 €
1497	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	555,00	0,77 €	427,35 €
1498	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	295,00	1,55 €	457,25 €
1499	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	14,00	0,18 €	2,24 €
1500	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	46,00	0,48 €	22,08 €
1501	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	320,00	0,60 €	192,00 €
1502	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.21.41 11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z batónu prostého	m3	12,00	98,65 €	1 195,80 €
1503	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.21.41 11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	m2	23,00	40,05 €	921,15 €
1504	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií nátenivami a tmeľmi.	m2	43,00	4,29 €	184,47 €
1505	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.11 11250601	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, z betónu prostého	m3	31,00	109,77 €	3 402,87 €
1506	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.11 11250611	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	76,00	33,64 €	2 556,64 €
1507	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.11 22251385	Doplnujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betonových	m	15,00	223,44 €	3 351,60 €
1508	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.11 22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva neatmelené, kamenivo drevné	m3	25,00	28,75 €	718,75 €
1509	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodiva	m3	32,00	39,85 €	1 275,20 €
1510	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posreky, nátery, posypy infratrachý posretek	m2	46,00	0,59 €	27,14 €
1511	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obarované asfaltom	m3	4,00	128,92 €	507,68 €
1512	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posreky, nátery, posypy spojivaci posretek	m2	1 560,00	0,45 €	702,00 €
1513	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	80,00	159,31 €	12 744,80 €
1514	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.12 22250362	Doplnujúca konštrukcie, zvodidlá oslové	m	88,00	48,81 €	4 295,28 €
1515	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.12 22251161	Doplnujúca konštrukcie, ohrevné žľaby z betónových tváric	m	18,00	31,95 €	575,10 €
1516	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.23.15 22250776	Doplnujúca konštrukcie, vodorovné dopravné značenie stiekané a náterové	m	390,00	3,26 €	1 271,40 €
1517	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	2,00	56,50 €	113,00 €
1518	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.11 05030262	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	108,00	6,95 €	750,60 €
1519	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.11 05030263	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva (zažehného)	m2	108,00	1,40 €	151,20 €
1520	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	323,00	3,82 €	1 233,86 €
1521	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.11 05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 980,00	1,59 €	3 148,20 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRAC

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P. C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1522	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.11 05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	12,00	3,11 €	37,32 €
1523	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01020200	Odkopávky a trelkopávky nezapázané	m3	485,00	1,15 €	557,75 €
1524	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01030102	Hlboké vykopyvky jám nezapázaných	m3	592,00	3,15 €	1 864,80 €
1525	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	1 253,00	0,28 €	350,84 €
1526	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	38,00	1,17 €	45,63 €
1527	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	38,00	10,57 €	401,66 €
1528	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	177,00	31,45 €	5 589,65 €
1529	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01060201	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	845,00	0,77 €	650,65 €
1530	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovodné do 100 m	m3	485,00	1,55 €	751,75 €
1531	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	254,00	0,19 €	40,64 €
1532	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01080102	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m2	108,00	0,48 €	51,84 €
1533	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	634,00	0,60 €	380,40 €
1534	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zrázoch	m2	188,00	0,73 €	137,24 €
1535	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.21.41 11200401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m3	24,00	99,65 €	2 391,60 €
1536	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.21.41 11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m2	11,00	40,05 €	440,55 €
1537	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.22.20 61010101	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	m2	101,00	4,29 €	433,29 €
1538	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.11 11250601	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náteniami a tmelmi	m	51,00	109,77 €	5 598,27 €
1539	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.11 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, bežá priepustov a výusta, z betónu prostého	m2	133,00	33,64 €	4 474,12 €
1540	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.11 22251395	Dopĺňajúce konštrukcie, bežá priepustov a výusta, debnenie tradičné	m	25,00	223,44 €	5 588,00 €
1541	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.11 22010103	Dopĺňajúce konštrukcie, bežá priepustov a výusta, debnenie tradičné	m3	58,00	28,75 €	1 667,50 €
1542	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	53,00	39,85 €	2 112,05 €
1543	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.11 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltratívny postrak	m2	1,19,00	0,59 €	70,21 €
1544	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	10,00	126,92 €	1 269,20 €
1545	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrak	m2	1 980,00	0,45 €	891,00 €
1546	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	101,00	159,31 €	16 090,31 €
1547	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.12 22250362	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m	214,00	48,81 €	10 445,34 €
1548	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodniá oceľová	ks	3,00	212,17 €	636,51 €
1549	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.12 22250674	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	3,00	11,79 €	35,37 €
1550	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváric	m	243,00	31,95 €	7 763,85 €
1551	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	45.23.15 22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodovodné dopravné značenie stiekané a náterové	m	471,00	3,26 €	1 535,46 €
1552	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.11 05030162	Odstáranie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	2 180,00	5,25 €	11 445,00 €
1553	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.11 05030263	Odstáranie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva	m2	3 150,00	1,40 €	4 410,00 €
1554	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodovodná	t	2 270,00	3,82 €	8 671,40 €
1555	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.11 05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	970,00	1,59 €	1 542,30 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidošov

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1556	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.11 05090462	Dopĺňajúce práce, odšamotové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	33,00	3,11 €	102,63 €
1557	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodotorvné do 1 000 m	m3	1 564,00	0,67 €	1 047,88 €
1558	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	1 564,00	0,68 €	1 063,52 €
1559	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omies	m2	7 819,00	0,44 €	3 440,36 €
1560	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.23 01060503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik	m2	7 819,00	0,57 €	4 456,83 €
1561	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.23 01060811	hydrosevom	m2	7 819,00	0,07 €	547,33 €
1562	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.23 01060811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m3	47,00	1,15 €	54,05 €
1563	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopyváky nezapážené	m3	2 079,00	0,28 €	582,12 €
1564	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	9 885,00	1,17 €	11 565,45 €
1565	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	4 943,00	10,55 €	52 148,65 €
1566	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	2 079,00	0,77 €	1 600,89 €
1567	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01060201	Premiestnenie vodotorvné do 100 m	m3	838,00	1,90 €	1 592,20 €
1568	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodotorvné nad 5 000 m	m3	4 063,00	0,33 €	1 340,79 €
1569	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodnín	m3	7 392,00	0,16 €	1 182,72 €
1570	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01060102	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m2	5 450,00	0,48 €	2 616,00 €
1571	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 691,00	0,60 €	1 014,60 €
1572	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	3 835,00	0,73 €	2 799,55 €
1573	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.21.32 27031172	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	ks	2,00	739,79 €	1 479,58 €
1574	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.21.41 27201391	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpustý kanalizačný	m3	63,00	28,97 €	1 825,11 €
1575	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.11 11250701	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	3,00	124,17 €	372,51 €
1576	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.11 11250711	Dopĺňajúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého	m2	20,00	40,05 €	801,00 €
1577	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.11 22010102	Dopĺňajúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné	m3	700,00	31,29 €	21 903,00 €
1578	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.11 22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelované, štrkopieskom	m3	748,00	28,75 €	21 447,50 €
1579	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.11 22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajíc zo zeminy	m3	370,00	15,13 €	5 598,10 €
1580	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajíc, štrkodka	m3	207,00	39,85 €	8 248,95 €
1581	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.11 22030328	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery posypy infiltratívny posprek	m2	3 567,00	0,59 €	2 104,53 €
1582	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery posypy spojivaci posprek	m2	6 972,00	0,45 €	3 137,40 €
1583	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	704,00	159,31 €	112 154,24 €
1584	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	296,00	48,81 €	14 447,76 €
1585	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	14,00	15,77 €	220,78 €
1586	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	8,00	10,85 €	86,80 €
1587	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	10,00	212,17 €	2 121,70 €
1588	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22250674	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, súlpky	ks	10,00	11,79 €	117,90 €
1589	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, ošetrovanie žľaby z betónových tvárnic	m	683,00	31,95 €	21 828,85 €
1590	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22251594	Dopĺňajúce konštrukcie, čistenie priekop	m2	37,00	1,95 €	72,15 €
1591	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.12 22251661	Dopĺňajúce konštrukcie, uzavretie žľabové systémy z betónu	m	17,00	159,77 €	2 716,09 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1592	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náterami a tmeľmi	m2	13,00	4,29 €	55,77 €
1593	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.23.15 22250776	Dopĺňajúca konštrukcia, vodotvorné dopravné značenie striekané a náterové	m	1 508,00	3,28 €	4 916,08 €
1594	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	4,00	101,06 €	404,24 €
1595	114-00 Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	45.25.21 02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kamňa	m3	233,00	23,18 €	5 400,94 €
1596	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.11.11 05030261	Odsráňovanie spevnených prôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2 230,00	2,57 €	5 731,10 €
1597	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.11.24 01030102	Hlboké vykopyvky jam nezapažených	m3	250,00	3,15 €	787,50 €
1598	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	1 400,00	0,28 €	392,00 €
1599	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - základy so zhutnením	m3	85,00	10,57 €	898,45 €
1600	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornin - objemy so zhutnením	m3	10,00	31,45 €	314,50 €
1601	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	1 485,00	0,91 €	1 351,35 €
1602	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.11.24 01060800	Premiestnenie prehodnám	m3	2 300,00	0,33 €	759,00 €
1603	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	85,00	0,16 €	13,60 €
1604	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v násypoch	m2	4 830,00	0,48 €	2 318,40 €
1605	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.21.21 21250207	Dopĺňajúca konštrukcia, zábradlie lanové	m	13,00	127,02 €	1 651,26 €
1606	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náterami a tmeľmi	m2	79,00	4,29 €	336,91 €
1607	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.11 11250601	Dopĺňajúca konštrukcie, čelá priepustov a výustie, z betónu prostého	m3	37,00	109,77 €	4 061,49 €
1608	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.11 11250611	Dopĺňajúca konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	87,00	33,64 €	2 926,68 €
1609	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkovo	m3	419,00	29,00 €	12 151,00 €
1610	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, vibrovany štrk	m3	352,00	37,09 €	13 055,68 €
1611	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevené	m3	360,00	36,28 €	13 060,80 €
1612	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.11 22251386	Dopĺňajúca konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	8,00	499,55 €	3 996,40 €
1613	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.12 22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m2	2 230,00	2,12 €	4 727,60 €
1614	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.12 22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií rňolov, prefabrikované panely cestné	m2	2 230,00	12,49 €	27 830,40 €
1615	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.12 22250362	Dopĺňajúca konštrukcia, zvodidlá ocelové	m	72,00	48,81 €	3 514,32 €
1616	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.12 22250671	Dopĺňajúca konštrukcia, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	1,00	212,17 €	212,17 €
1617	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.23.12 22251158	Dopĺňajúca konštrukcie, ohorené žľaby z dlaždic	m	12,00	36,21 €	434,52 €
1618	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.24.12 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, panly, z betónu prostého	m3	1,00	83,11 €	83,11 €
1619	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcia, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	3,00	119,35 €	358,05 €
1620	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.11 05030261	Odsráňovanie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	3 860,00	2,57 €	9 920,20 €
1621	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01030102	Hlboké vykopyvky jam nezapažených	m3	103,00	3,15 €	324,45 €
1622	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	2 103,00	0,28 €	588,84 €
1623	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornin - nátery so zhutnením	m3	2 100,00	1,17 €	2 457,00 €
1624	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - základy so zhutnením	m3	27,00	10,57 €	285,39 €
1625	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornin - objemy so zhutnením	m3	21,00	31,45 €	660,45 €
1626	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	2 206,00	0,91 €	2 007,46 €
1627	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01060800	Premiestnenie prehodnám	m3	4 000,00	0,33 €	1 320,00 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1628	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	103,00	0,16 €	16,48 €
1629	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	9 310,00	0,48 €	3 988,80 €
1630	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, avatovanie v násypoch	m2	2 250,00	0,73 €	1 642,50 €
1631	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.21.21 21250207	Dopĺňajúca konštrukcie, zariadenia ľanové	m	8,00	127,02 €	1 018,16 €
1632	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.22.20 61010101	Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a ímeľmi	m2	37,00	4,29 €	158,73 €
1633	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.11 11250601	Dopĺňajúca konštrukcie, česlá prístupov a výustie, z betónu prostého	m3	20,00	109,77 €	2 195,40 €
1634	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.11 11250611	Dopĺňajúca konštrukcie, česlá prístupov a výustie, debnenie tradičné	m2	53,00	33,64 €	1 782,92 €
1635	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkodra	m3	724,00	29,00 €	20 996,00 €
1636	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, vibrovany štrk	m3	608,00	37,09 €	22 550,72 €
1637	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevené	m3	550,00	36,28 €	19 954,00 €
1638	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.11 22251386	Dopĺňajúca konštrukcie, prístup, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	8,00	499,55 €	3 996,40 €
1639	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.12 22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posiatky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m2	3 860,00	2,12 €	8 183,20 €
1640	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.12 22040145	Kryty dlaždené, rhodnikov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	3 860,00	12,48 €	48 172,80 €
1641	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.12 22250362	Dopĺňajúca konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	64,00	48,81 €	3 123,84 €
1642	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.12 22250671	Dopĺňajúca konštrukcie, zvodidlá oceľové	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
1643	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.23.12 22251156	Dopĺňajúca konštrukcie, otvorené žiaby z dlaždic	m	13,00	36,21 €	470,73 €
1644	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.24.12 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	1,00	83,11 €	83,11 €
1645	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	2,00	119,35 €	238,70 €
1646	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.24.12 31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	1,00	38,36 €	38,36 €
1647	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	1,00	22,56 €	22,56 €
1648	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.11 05030162	Odstáranie spevnených pŕoch a vozoviek, krytov bitúmenových pŕoch	m2	43,00	5,25 €	225,75 €
1649	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.11 05030261	Odstáranie spevnených pŕoch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	9 185,00	2,57 €	23 805,45 €
1650	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.11 05030261	Odstáranie spevnených pŕoch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	1 645,00	2,57 €	4 227,65 €
1651	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.11 05030264	Odstáranie spevnených pŕoch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drevného	m2	1 675,00	1,93 €	3 232,75 €
1652	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmot vodorovná	t	2 244,00	3,82 €	8 572,08 €
1653	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.11 05090104	Dopĺňajúca práca, recyklácia betónových konštrukcií	t	724,00	9,43 €	6 827,32 €
1654	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.11 05090362	Dopĺňajúca práca, frázovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	6 579,00	1,58 €	10 460,61 €
1655	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.11 05090462	Dopĺňajúca práca, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	38,00	3,11 €	118,18 €
1656	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 091,00	0,67 €	2 070,97 €
1657	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	3 091,00	0,66 €	2 101,86 €
1658	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrím ornice hydrosevom	m2	15 465,00	0,44 €	6 800,20 €
1659	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik	m2	15 465,00	0,57 €	8 809,35 €
1660	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, sedenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	15 465,00	0,07 €	1 081,85 €
1661	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	21 618,00	1,15 €	24 860,70 €
1662	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, pŕoch	m3	3 549,00	1,02 €	3 619,98 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

STAVBA : Dlatnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1683	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01030102	Hlberné vykopávky jám nezapaťených.	m3	860,00	3,15 €	2 079,00 €
1684	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5 576,00	0,28 €	1 561,28 €
1685	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	22 861,00	1,17 €	26 513,97 €
1686	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	7 680,00	10,55 €	80 813,90 €
1687	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - základy so zhutnením	m3	7 35,00	10,57 €	7 768,95 €
1688	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - obšary so zhutnením	m3	171,00	31,45 €	5 377,95 €
1689	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	8 883,00	0,91 €	6 263,53 €
1690	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	25 018,00	1,55 €	38 777,90 €
1691	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehadzovanie	m3	9 535,00	0,33 €	3 146,55 €
1692	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 306,00	0,16 €	208,96 €
1693	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	24 080,00	0,48 €	11 558,40 €
1694	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	285,00	0,60 €	171,00 €
1695	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	10 554,00	0,73 €	7 704,42 €
1696	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.21.21 15190802	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	32,00	325,28 €	10 408,96 €
1697	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.21.21 21250207	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	16,00	127,02 €	2 032,32 €
1698	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.21.41 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., širkopieskom izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií nátenvami a (melm)	m3	19,00	28,97 €	550,43 €
1699	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.11 11250801	Dopĺňajúce konštrukcie, celá prepustov a výuste, z betónu prostého	m3	115,00	109,77 €	12 623,55 €
1681	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.11 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, celá prepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	262,00	33,64 €	8 813,68 €
1682	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmielene, širkodna	m3	2 032,00	29,00 €	58 928,00 €
1683	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmielene, vibrovanný šrk	m3	1 369,00	37,09 €	51 518,01 €
1684	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	788,00	36,28 €	28 588,64 €
1685	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.11 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	5,00	126,92 €	634,60 €
1686	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.12 22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, posypy jednotvrstvový náter	m2	9 186,00	2,12 €	19 474,32 €
1687	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	3,00	159,31 €	477,93 €
1688	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.12 22040145	Kryty dlatžené, chodníkov komunikácii, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	9 185,00	12,48 €	114 628,80 €
1689	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.12 22250382	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodňujú oceľové	m	509,00	48,81 €	24 844,29 €
1690	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšaný rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
1691	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.12 22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	145,00	36,21 €	5 250,45 €
1692	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	137,00	31,95 €	4 377,15 €
1693	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	13,00	119,35 €	1 551,55 €
1694	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.25.21 02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	22 887,00	1,70 €	38 907,90 €
1695	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.25.21 02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sáňacie vrstvy z kameniva	m3	4 858,00	21,96 €	108 899,84 €
1696	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.25.21 02011101	Zlepšovanie základovej pôdy, šrkové vibrosifky z kameniva, šrkopiesku	m3	594,00	23,52 €	13 970,88 €
1697	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	45.25.21 02020874	Vrty hlbové, tr.porniny IV	m	2 100,00	19,81 €	41 601,00 €
1698	119-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.11 05030261	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	5 688,00	2,57 €	14 646,43 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1699	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	46,00	0,87 €	30,82 €
1700	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	241,00	0,44 €	108,04 €
1701	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.23 01060503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	241,00	0,57 €	137,37 €
1702	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.23 01060811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	241,00	0,07 €	16,87 €
1703	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopy v zeminkoch	m3	4 940,00	0,22 €	1 086,80 €
1704	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01030102	Hlboké vykopy jím nezapažených	m3	433,00	3,15 €	1 363,95 €
1705	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01040100	Konštrukcie z homín - sklady	m3	3 607,00	0,28 €	1 009,96 €
1706	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01040202	Konštrukcie z homín - násypy so zhutnením	m3	5 495,00	1,17 €	6 429,15 €
1707	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01040402	Konštrukcie z homín - násypy so zhutnením	m3	8,00	10,57 €	84,56 €
1708	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01040502	Konštrukcie z homín - násypy so zhutnením	m3	238,00	31,45 €	7 422,20 €
1709	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01050202	Konštrukcie z homín - násypy so zhutnením	m3	4 040,00	0,91 €	3 676,40 €
1710	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	4 940,00	1,55 €	7 657,00 €
1711	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01060600	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	6 348,00	0,33 €	2 094,84 €
1712	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	433,00	0,16 €	69,28 €
1713	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01060102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	9 685,00	0,48 €	4 648,80 €
1714	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01060300	Povrchové úpravy terénu, úprava plôch	m2	10 237,00	0,29 €	2 968,73 €
1715	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.11.24 01060402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	2 892,00	0,73 €	2 111,16 €
1716	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.21.21 15190602	Kompletné konštrukcie, rány z dielcov železobetonových	m3	32,00	325,28 €	10 408,96 €
1717	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náteniami a tmeľmi	m2	264,00	4,29 €	1 132,56 €
1718	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.11 11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, čalá pripuslov a výuste, z betónu prostého	m3	119,00	109,77 €	13 062,83 €
1719	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.11 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, čalá pripuslov a výuste, debnenie tradičné	m2	225,00	33,64 €	7 569,00 €
1720	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	14,00	31,29 €	438,06 €
1721	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	839,00	29,00 €	24 331,00 €
1722	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, vibrovany štrk	m3	780,00	37,09 €	29 188,40 €
1723	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevené	m3	616,00	36,28 €	22 348,48 €
1724	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.12 22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi, bitúmenové postrčky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m2	5 699,00	2,12 €	12 081,88 €
1725	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.12 22040145	Kryty diaždané, chodníkov komunikáci, ngotov, prefabrikované panely cestné	m2	5 699,00	12,48 €	71 123,52 €
1726	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	120,00	46,81 €	5 617,20 €
1727	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	1,00	212,17 €	212,17 €
1728	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	110,00	31,95 €	3 514,50 €
1729	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, páky, opevnenie, z betónu prostého	m3	3,00	90,36 €	271,08 €
1730	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.24.12 31200101	Podkladné konštrukcie pod diažbu, štrkopiesok	m3	5,00	36,36 €	181,80 €
1731	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	32,00	22,56 €	721,92 €
1732	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.24.12 31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, párika z lomového kameňa	m3	1,00	184,95 €	184,95 €
1733	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.25.21 02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, ložko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	94,00	35,39 €	3 326,66 €
1734	Pristupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	45.25.32 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	15,00	107,85 €	1 617,75 €
1735	Pristupová cesta v km 7,0 D1	45.11.11 05030281	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	4 737,00	2,57 €	12 174,09 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1736	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	5 210,00	0,22 €	1 148,20 €
1737	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01030102	Hlboké vykopy jam nezapažených	m3	81,00	3,15 €	255,15 €
1738	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	3 110,00	0,28 €	870,80 €
1739	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	5 278,00	1,17 €	6 172,92 €
1740	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	15,00	10,57 €	158,55 €
1741	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	3 191,00	0,91 €	2 903,81 €
1742	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	5 210,00	1,55 €	8 075,50 €
1743	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	6 057,00	0,33 €	1 998,81 €
1744	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	81,00	0,16 €	12,96 €
1745	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	13 023,00	0,48 €	6 251,04 €
1746	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	3 773,00	0,73 €	2 754,29 €
1747	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.21.21 21250207	Doplnujúce konštrukcie, zadržadla lanové	m	8,00	127,02 €	1 016,16 €
1748	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.22.20 61010101	izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterami a tmelmi	m2	55,00	4,29 €	235,95 €
1749	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.11 11250601	Doplnujúce konštrukcie, celá prepustov a výuste, z betónu prostého	m3	22,00	109,77 €	2 414,94 €
1750	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.11 11250611	Doplnujúce konštrukcie, celá prepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	50,00	33,64 €	1 682,00 €
1751	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrôdva	m3	995,00	29,00 €	28 855,00 €
1752	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, vibrovany šír	m3	746,00	37,09 €	27 669,14 €
1753	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo	m3	705,00	36,28 €	25 577,40 €
1754	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.11 22251386	Doplnujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	8,00	489,55 €	3 916,40 €
1755	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.12 22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postecky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m2	4 737,00	2,12 €	10 042,44 €
1756	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.12 22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely	m2	4 737,00	12,48 €	59 117,76 €
1757	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.12 22250362	cestrné	m	60,00	48,81 €	2 928,60 €
1758	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.23.12 22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvodidla oceľové alebo zväčšený rozmer	ks	1,00	212,17 €	212,17 €
1759	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.24.12 11200101	Doplnujúce konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,00	101,06 €	101,06 €
1760	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	2,00	119,35 €	238,70 €
1761	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľby z lomového kamňa	m2	4,00	58,50 €	234,00 €
1762	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.11 05030261	Odstárenie spevnených ploch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2 145,00	2,57 €	5 512,65 €
1763	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopy nezapažené	m3	1 884,00	1,15 €	2 166,60 €
1764	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	88,00	0,22 €	19,36 €
1765	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	1 296,00	0,28 €	362,88 €
1766	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	1 958,00	1,17 €	2 290,86 €
1767	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	15,00	10,57 €	158,55 €
1768	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	1 311,00	0,91 €	1 193,01 €
1769	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	1 884,00	1,55 €	2 920,20 €
1770	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	2 418,00	0,33 €	797,28 €
1771	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	88,00	0,16 €	14,08 €
1772	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	5 569,00	0,48 €	2 673,12 €
1773	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	1 467,00	0,73 €	1 070,91 €
1774	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.21.21 21250207	Doplnujúce konštrukcie, zadržadla lanové	m	10,00	127,02 €	1 270,20 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1775	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náteniami a tmeľmi	m2	85,00	4,29 €	278,85 €
1776	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.23.11 11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá prístupov a výustia, z betónu prostého	m3	27,00	109,77 €	2.963,79 €
1777	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.23.11 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá prístupov a výustia, debnenie tradičné	m2	73,00	33,84 €	2.455,72 €
1778	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, štrkodozva	m3	348,00	29,00 €	10.121,00 €
1779	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, vibrovany štrk	m3	321,00	37,09 €	11.905,89 €
1780	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvené	m3	191,00	36,28 €	6.929,48 €
1781	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.23.11 22251386	Dopĺňajúce konštrukcie, prístup, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	m	8,00	489,55 €	3.996,40 €
1782	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.23.12 22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posreky, nátery, posypy, jednovrstvový náter	m2	2.146,00	2,12 €	4.549,52 €
1783	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.23.12 22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	2.145,00	12,48 €	26.769,60 €
1784	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.23.12 22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	54,00	48,81 €	2.635,74 €
1785	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	2,00	119,35 €	238,70 €
1786	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.11 05030261	Odstárenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2.430,00	2,57 €	6.245,10 €
1787	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov zaobalením trávnika hydrosevom	m2	3.600,00	0,57 €	2.052,00 €
1788	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnikami	m2	3.600,00	0,07 €	252,00 €
1789	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	740,00	0,22 €	162,80 €
1790	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií železníc, plôch	m3	2.110,00	1,02 €	2.152,20 €
1791	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01030102	Hlboké vykopy jám nezapažených	m3	143,00	3,15 €	450,45 €
1792	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	4.288,00	0,28 €	1.200,64 €
1793	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	2.895,00	1,17 €	3.387,15 €
1794	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením do 1 000 m	m3	97,00	10,57 €	1.025,29 €
1795	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovodných do 5 000 m	m3	6.540,00	0,91 €	5.951,40 €
1796	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovodných do 5 000 m	m3	740,00	1,55 €	1.147,00 €
1797	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prákladanie, vykladanie	m3	4.070,00	0,33 €	1.343,10 €
1798	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prákladanie, vykladanie	m3	2.252,00	0,16 €	360,32 €
1799	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zárezoch	m2	588,00	0,32 €	213,12 €
1800	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	5.549,00	0,48 €	2.663,52 €
1801	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	1.060,00	0,80 €	848,00 €
1802	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	2.540,00	0,73 €	1.854,20 €
1803	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.21.21 21250207	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	7,00	127,02 €	889,14 €
1804	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.21.41 27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náteniami a tmeľmi	ks	4,00	135,95 €	543,80 €
1805	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náteniami a tmeľmi	m2	72,00	4,29 €	308,88 €
1806	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.23.11 11250701	Dopĺňajúce konštrukcie, vŕtkové nádržky, z betónu prostého	m3	10,00	124,17 €	1.241,70 €
1807	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.23.11 11250711	Dopĺňajúce konštrukcie, vŕtkové nádržky, debnenie tradičné	m2	31,00	40,05 €	1.241,55 €
1808	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.23.11 11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá prístupov a výustia, z betónu prostého	m3	17,00	109,77 €	1.866,09 €
1809	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.23.11 11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá prístupov a výustia, debnenie tradičné	m2	50,00	33,64 €	1.682,00 €
1810	121-00 Prístupová cesta v km 8,2, D1	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, štrkodozva	m3	623,00	29,00 €	18.067,00 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1811	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, vibrovany štrk	m3	383,00	37,09 €	14 205,47 €
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevené	m3	125,00	36,28 €	4 535,00 €
1812	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.23.11 22010203	Dopĺňajúca konštrukcie, prepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	17,00	498,55 €	8 492,35 €
1813	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.23.11 22251386	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové pospreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m2	2 430,00	2,12 €	5 151,80 €
1814	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.23.12 22030332	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, ngolov, prefabrikované panely cestné	m2	2 430,00	12,48 €	30 328,40 €
1815	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.23.12 22040145	Dopĺňajúce konštrukcie, dvorené žľaby z dlaždic	m	201,00	36,21 €	7 278,21 €
1816	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.23.12 22251158	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,00	101,06 €	101,06 €
1817	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, praňy, z betónu prostého	m3	1,00	83,11 €	83,11 €
1818	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.24.12 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, praňy, debnenie tradičné	m2	6,00	30,01 €	180,06 €
1819	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.24.12 11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, praňy, debnenie tradičné	m3	3,00	119,35 €	358,05 €
1820	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	7,00	36,36 €	254,52 €
1821	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.24.12 31200101	Spevnené plochy, dlažby z lomového kamena	m2	48,00	56,50 €	2 712,00 €
1822	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	45.24.12 31210303	Odstánenie spevnených ploch a vozoviek, podkriadoz z betónu prostého	m2	3 030,00	2,57 €	7 787,10 €
1823	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.11 05030261	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	2 619,00	0,22 €	576,18 €
1824	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, ploch	m3	610,00	1,02 €	622,20 €
1825	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01020400	Hlboké vykopávky jam nezapažených	m3	118,00	3,15 €	371,70 €
1826	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01030102	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	3 288,00	0,28 €	920,64 €
1827	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	3 280,00	1,17 €	3 837,60 €
1828	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	67,00	10,57 €	708,19 €
1829	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	4 018,00	0,91 €	3 654,56 €
1830	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	2 619,00	1,55 €	4 059,45 €
1831	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorné do 5 000 m	m3	5 120,00	0,33 €	1 689,60 €
1832	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01060600	Premiestnenie, prehodnením	m3	728,00	0,16 €	116,48 €
1833	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m2	1 453,00	0,32 €	464,96 €
1834	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	6 882,00	0,48 €	3 303,36 €
1835	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 215,00	0,60 €	729,00 €
1836	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	2 740,00	0,73 €	2 000,20 €
1837	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m	7,00	127,02 €	889,14 €
1838	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.21.21 21250207	Dopĺňajúca konštrukcie, zábradlia lanové	ks	5,00	135,96 €	679,75 €
1839	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.21.41 27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	m2	44,00	4,29 €	188,76 €
			Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náteniami a ítmelini	m3	11,00	124,17 €	1 365,87 €
1840	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.11 11250701	Dopĺňajúca konštrukcie, vŕkové nádržky, z betónu prostého	m2	35,00	40,05 €	1 401,75 €
1841	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.11 11250711	Dopĺňajúca konštrukcie, vŕkové nádržky, debnenie tradičné	m3	8,00	109,77 €	878,16 €
1842	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.11 11250601	Dopĺňajúca konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m2	21,00	33,64 €	706,44 €
1843	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.11 11250611	Dopĺňajúca konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m3	755,00	29,00 €	21 895,00 €
1844	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, štrkodry	m3	483,00	37,09 €	17 914,47 €
1845	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, vibrovany štrk	m3	205,00	36,28 €	7 437,40 €
1846	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevené	m	16,00	498,55 €	7 992,80 €
1847	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.11 22251386	Dopĺňajúca konštrukcie, prepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových				

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1849	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.12.22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postecky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m2	3 036,00	2,12 €	6 436,32 €
1850	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.12.22040145	Kryty diaľždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	3 030,00	12,48 €	37 814,40 €
1851	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.12.22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodniá oceľové	m	659,00	48,81 €	32 165,79 €
1852	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.12.22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľždic	m	905,00	36,21 €	32 770,05 €
1853	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.23.12.22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	148,00	31,95 €	4 728,60 €
1854	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	1,00	101,08 €	101,08 €
1855	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.24.12.11200201	Podkladné konštrukcie, teničacie vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	2,00	83,11 €	166,22 €
1856	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.24.12.11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	2,00	119,35 €	238,70 €
1857	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	45.24.12.31210303	Spenenie plochy, diaľžby z lomového kamňa	m2	13,00	56,50 €	734,50 €
1858	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.11.05030261	Odstánenie spenených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	1 470,00	2,57 €	3 777,90 €
1859	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	30,00	0,87 €	20,10 €
1860	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omica	m2	150,00	0,44 €	66,00 €
1861	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, sadenie, prasažzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	m2	150,00	0,57 €	85,50 €
1862	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.23.01080811	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	4 890,00	1,02 €	4 987,80 €
1863	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01020400	Hlbšie vykopy jám nezapažených	m3	75,00	3,15 €	236,25 €
1864	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01030102	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	6 165,00	0,28 €	1 726,20 €
1865	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	550,00	1,17 €	643,50 €
1866	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	25,00	10,57 €	264,25 €
1867	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01040502	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	26,00	31,45 €	817,70 €
1868	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	6 740,00	0,91 €	6 133,40 €
1869	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01060600	Premiestnenie prechodním	m3	2 400,00	0,33 €	792,00 €
1870	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 775,00	0,16 €	284,00 €
1871	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 003,00	0,32 €	320,96 €
1872	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	2 667,00	0,48 €	1 280,16 €
1873	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	2 350,00	0,60 €	1 410,00 €
1874	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	350,00	0,73 €	255,90 €
1875	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.21.21.21250207	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lamové	m	8,00	127,02 €	1 016,16 €
1876	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náteniami a tmelmi	m2	38,00	4,29 €	163,02 €
1877	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.11.11250701	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého	m3	6,00	124,17 €	745,02 €
1878	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.11.11250711	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné	m2	24,00	40,05 €	961,20 €
1879	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.11.11250601	Doplňujúce konštrukcie, celá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	22,00	109,77 €	2 414,94 €
1880	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.11.11250611	Doplňujúce konštrukcie, celá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	56,00	33,64 €	1 883,84 €
1881	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.11.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelané, štrkodra	m3	301,00	29,00 €	8 729,00 €
1882	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.11.22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelané, vibrovany štrk	m3	232,00	37,09 €	8 604,88 €
1883	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.11.22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spenovanie krajnic, kamenivo dvené	m3	100,00	36,28 €	3 628,00 €
1884	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.11.22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z ťur železobetonových	m	8,00	499,55 €	3 996,40 €
1885	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.12.22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postecky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m2	1 470,00	2,12 €	3 116,40 €

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1887	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.12.22040145	Kryty diaľžobné, chodníkov komunikácii, rgolov, prefabrikované panely cestné	m2	1 470,00	12,48 €	18 345,60 €
1888	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.12.22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvidelá osieľová alebo zväčšený rozmer	m	410,00	48,81 €	20 012,10 €
1889	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.12.22250671	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľžob	ks	1,00	212,17 €	212,17 €
1890	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.12.22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	189,00	36,21 €	6 843,69 €
1891	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.23.12.22251161	Doplňujúce konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m	83,00	31,95 €	2 651,85 €
1892	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	34,00	101,06 €	3 436,04 €
1893	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.24.12.11200201	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	8,00	83,11 €	664,88 €
1894	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.24.12.11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	3,00	119,35 €	358,05 €
1895	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.24.12.31210203	Spevnené plochy, dvoraniny z lomového kameňa	m3	14,00	36,74 €	514,36 €
1896	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, diaľžob z lomového kameňa	m2	135,00	56,50 €	7 627,50 €
1897	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.11.06030261	Odstáranie spevnených ploch a vozoviek, podkladov z batónu prostého	m2	7 650,00	2,57 €	19 660,50 €
1898	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	9 227,00	0,22 €	2 029,94 €
1899	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopy komunikácii, železníc, ploch	m3	2 000,00	1,02 €	2 040,00 €
1900	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01030102	Hĺbené vykopy jam nezapažených	m3	70,00	3,15 €	220,50 €
1901	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01030201	Hĺbené vykopy ryh š. do 600 mm	m3	15,00	10,69 €	160,35 €
1902	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	7 670,00	0,28 €	2 147,60 €
1903	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	11 300,00	1,17 €	13 221,00 €
1904	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	12,00	10,57 €	126,84 €
1905	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01040502	Konštrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	35,00	31,45 €	1 100,75 €
1906	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	9 755,00	0,91 €	8 877,05 €
1907	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	9 227,00	1,55 €	14 301,95 €
1908	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01060600	Premiestnenie prehadzovanie	m3	11 200,00	0,33 €	3 696,00 €
1909	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 070,00	0,16 €	331,20 €
1910	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	19 200,00	0,48 €	9 216,00 €
1911	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	1 800,00	0,60 €	960,00 €
1912	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	9 100,00	0,73 €	6 643,00 €
1913	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo hratívdov kamenivom, štrkopieskom	m3	14,00	34,46 €	482,44 €
1914	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.02010204	Zlepšovania základovej pôdy, ložko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ľazaného	m3	2,00	39,49 €	78,98 €
1915	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.11.24.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	110,00	5,03 €	553,30 €
1916	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.21.21.21250207	Doplňujúce konštrukcie, zbraňdia lanové	m	11,00	127,02 €	1 387,22 €
1917	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náletvami a tmeľmi	m2	50,00	4,29 €	214,50 €
1918	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.11.11250601	Doplňujúce konštrukcie, časá prístupov a výuste, z betónu prostého	m3	27,00	109,77 €	2 963,79 €
1919	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.11.11250611	Doplňujúce konštrukcie, časá prístupov a výuste, debnenie tradičné	m2	74,00	33,64 €	2 489,36 €
1920	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.11.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, štrkodva	m3	1 715,00	29,00 €	48 735,00 €
1921	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.11.22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, vibrovany štrk	m3	1 205,00	37,09 €	44 693,45 €
1922	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.11.22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevené	m3	650,00	36,28 €	23 582,00 €
1923	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.11.22251386	Doplňujúce konštrukcie, prístup, hospodárske prístupov z rúr železobetónových	m	8,00	499,55 €	3 996,40 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1924	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.12 22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednotvrstvový náter	m ²	7 650,00	2,12 €	16 218,00 €
1925	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.12 22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodnička oceľová	m	436,00	48,81 €	21 281,16 €
1926	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.12 22250871	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	1,00	212,17 €	212,17 €
1927	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.23.12 22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľčíc	m	986,00	36,21 €	35 703,06 €
1928	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sadla, z betónu prostého	m ³	2,00	118,35 €	238,70 €
1929	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	45.24.12 22040145	Kryty diaľčiené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m ²	7 650,00	12,33 €	94 324,50 €
1930	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.11 05030281	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m ²	4 218,00	2,57 €	10 840,26 €
1931	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.11 05030284	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m ²	130,00	1,93 €	250,90 €
1932	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.11 05080200	Doprava výbušných hmôt, vodovrná	t	52,00	3,82 €	198,64 €
1933	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m ³	3 561,00	0,22 €	783,42 €
1934	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01030201	Hlboké vykopyvky rýň š. do 800 mm	m ³	23,00	10,69 €	245,87 €
1935	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m ³	2 492,00	0,28 €	697,76 €
1936	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m ³	3 840,00	1,17 €	4 492,80 €
1937	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01060202	Premiestnenie, vodovrná do 1 000 m	m ³	2 514,00	0,91 €	2 287,74 €
1938	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01060203	Premiestnenie, vodovrná do 5 000 m	m ³	3 556,00	1,55 €	5 511,80 €
1939	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01060800	Premiestnenie, prehadzovanie	m ³	4 905,00	0,33 €	1 618,65 €
1940	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykládanie	m ³	39,00	0,16 €	8,24 €
1941	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m ²	10 065,00	0,48 €	4 831,20 €
1942	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovania v násypoch	m ²	1 659,00	0,73 €	1 211,07 €
1943	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 02010101	Zlepšovacie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovodov kamenivom, štrkopieskom	m ³	21,00	34,46 €	723,66 €
1944	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.11.24 02010204	Zlepšovacie základovej pôdy, ložko pre tratiťovody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m ³	3,00	39,49 €	118,47 €
1945	125-00 Prístupová cesta v km 13,5 D1 vpravo	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratiťovody kompletne z potrubia plastického	m	171,00	5,03 €	860,13 €
1946	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkadivá	m ³	842,00	29,00 €	24 418,00 €
1947	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.23.11 22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, vibrovany štrk	m ³	653,00	37,09 €	24 219,77 €
1948	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.23.11 22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvené	m ³	332,00	36,28 €	12 044,96 €
1949	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.23.12 22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednotvrstvový náter	m ²	4 105,00	2,12 €	8 702,80 €
1950	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	45.23.12 22040145	Kryty diaľčiené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m ²	4 218,00	12,48 €	52 640,64 €
1951	126-00 Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.11 05020342	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a prísúšenstva kanalizačného	m	17,00	98,64 €	1 676,88 €
1952	126-00 Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.11 05030161	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m ²	371,00	5,46 €	2 025,66 €
1953	126-00 Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.11 05030283	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m ²	4 230,00	1,40 €	5 922,00 €
1954	126-00 Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.11 05030284	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m ²	3 240,00	1,93 €	6 253,20 €
1955	126-00 Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.11 05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, slien, optolien, kovových	m	580,00	4,90 €	2 842,00 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1966	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.11.05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	50,00	48,28 €	2 464,00 €
1957	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.11.05080362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	12 600,00	1,59 €	20 034,00 €
1958	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.11.05080200	Doprava vybraných hmôt vodovodná	t	3 457,00	3,82 €	13 205,74 €
1959	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	610,00	0,87 €	408,70 €
1960	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornica hydrosevom	m2	3 050,00	0,44 €	1 342,00 €
1961	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	3 050,00	0,57 €	1 736,50 €
1962	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.23.01080811	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	3 823,00	0,22 €	841,06 €
1963	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01020300	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	4 163,00	1,02 €	4 246,26 €
1964	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01030102	Hĺbené vykopy jám nezapažených	m3	40,00	3,15 €	126,00 €
1965	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5 673,00	0,28 €	1 588,44 €
1966	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	4 000,00	1,17 €	4 680,00 €
1967	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	100,00	10,57 €	1 057,00 €
1968	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	13,00	31,45 €	408,85 €
1969	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01060201	Premiestnenie vodovodné do 100 m	m3	290,00	0,77 €	223,30 €
1970	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	1 660,00	0,91 €	1 510,60 €
1971	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	7 836,00	1,55 €	12 145,80 €
1972	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01060600	Premiestnenie prehodní	m3	3 320,00	0,33 €	1 095,60 €
1973	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	1 660,00	0,18 €	285,60 €
1974	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláňa so zhutnením v zárezoch	m2	980,00	0,32 €	313,60 €
1975	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláňa so zhutnením v násypoch	m2	2 720,00	0,48 €	1 305,60 €
1976	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	3 400,00	0,29 €	985,00 €
1977	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	500,00	0,60 €	300,00 €
1978	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	2 850,00	0,73 €	1 934,50 €
1979	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.21.41.27201391	Podkladná konštrukcia pod postrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	10,00	28,97 €	289,70 €
1980	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.11.22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkopiesok	m3	762,00	31,29 €	23 842,98 €
1981	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.11.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkopiesok	m3	648,00	29,00 €	18 792,00 €
1982	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.11.22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	300,00	36,28 €	10 884,00 €
1983	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.11.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	312,00	126,92 €	39 599,04 €
1984	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.11.22251384	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	17,00	386,51 €	6 230,87 €
1985	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postraky, nátery, posypací postrek	m2	6 300,00	0,45 €	2 835,00 €
1986	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.12.22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	273,00	159,31 €	43 491,63 €
1987	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.12.22250382	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodiliá oceľové	m	540,00	48,81 €	26 357,40 €
1988	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.12.22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	370,00	36,21 €	13 397,70 €
1989	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.12.22250871	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	45,00	212,17 €	9 547,65 €
1990	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.12.22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5,00	5 737,42 €	28 687,10 €
1991	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.23.15.22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodovodné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 115,00	3,26 €	6 894,90 €
1992	Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,00	101,06 €	101,06 €

100

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budímír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1984	126-00 Dočasná obchádzka na ceste I/50	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	1,00	22,56 €	22,56 €
1985	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.11.05030264	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	183,00	1,93 €	314,59 €
1986	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.11.05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	l	169,00	3,82 €	645,58 €
1987	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.11.05090382	Dopĺňajúce práce, frázovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	814,00	1,59 €	1 294,26 €
1988	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.11.05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	10,00	3,11 €	31,10 €
1989	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	43,00	0,87 €	28,81 €
1990	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	212,00	0,44 €	93,28 €
2000	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.23.01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydrosevom	m2	212,00	0,57 €	120,84 €
2001	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.23.01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	m2	212,00	0,07 €	14,84 €
2002	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	1 231,00	1,02 €	1 255,62 €
2003	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 475,00	0,28 €	413,00 €
2004	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10,00	1,17 €	11,70 €
2005	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01060202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	245,00	0,91 €	222,95 €
2006	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 241,00	1,55 €	1 923,55 €
2007	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01060700	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	489,00	0,33 €	161,37 €
2008	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01060700	Premiestnenie, prehodnením	m3	254,00	0,16 €	40,64 €
2009	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01080101	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	841,00	0,32 €	269,12 €
2010	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláňa so zhutnením v zárezoch	m2	936,00	0,60 €	561,60 €
2011	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.11.24.01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	160,00	29,00 €	4 640,00 €
2012	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.23.11.22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrodna	m3	160,00	29,00 €	4 640,00 €
2013	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.23.11.22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvené	m3	79,00	36,28 €	2 866,12 €
2014	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.23.11.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	59,00	126,92 €	7 488,28 €
2015	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	23,00	159,31 €	3 664,13 €
2016	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.23.12.22040751	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, ngolov - vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	10,00	3,26 €	32,60 €
2017	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.23.12.22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	135,00	48,81 €	6 589,35 €
2018	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.23.12.22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	147,00	36,21 €	5 322,87 €
2019	127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovik	45.23.12.22251584	Dopĺňajúce konštrukcie, čistenie priekop	m2	210,00	1,95 €	409,50 €
2020	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	16,00	106,12 €	1 697,92 €
2021	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, diaľžieb železobetónových	m2	227,00	12,76 €	2 896,52 €
2022	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovvej	m2	227,00	7,07 €	1 604,89 €
2023	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05020207	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - zariadení kovových	ks	2,00	471,63 €	943,26 €
2024	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05030163	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dláždených	m2	17,00	18,20 €	309,40 €
2025	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05030261	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	168,00	2,97 €	431,76 €
2026	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05030262	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	328,00	6,95 €	2 265,70 €
2027	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05030264	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	151,00	1,93 €	291,43 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovca

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2028	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05030407	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia stien, optotení kovových	m	35,00	4,90 €	171,50 €
2029	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05080200	Doprava vybraných hmôt vodovodná	t	427,00	3,82 €	1 631,14 €
2030	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitumenového krytu, podkladu	m ²	650,00	1,59 €	1 033,50 €
2031	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05090605	Doplňujúce práce, ofrýzovanie železobetónovej konštrukcie	m ²	939,00	3,54 €	3 324,06 €
2032	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.11.05090500	Jadrové vŕtanie	ks	94,00	29,48 €	2 771,12 €
2033	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	38,00	14,16 €	538,08 €
2034	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.01020700	Odkopávky a prekopy melioračných kanálov	m ³	67,00	21,22 €	1 421,74 €
2035	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.01030102	Hĺbené vykopyvám nezapažených	m ³	61,00	3,15 €	192,15 €
2036	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.01030201	Hĺbené vykopyvám rýh š. do 600 mm	m ³	14,00	10,69 €	149,66 €
2037	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m ³	132,00	0,28 €	36,96 €
2038	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - zástupy so zhrnutím	m ³	9,00	10,57 €	95,13 €
2039	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.01080202	Premiestnenie, vodovodné do 1 000 m	m ³	17,00	0,91 €	15,47 €
2040	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.01060204	Premiestnenie, vodovodné nad 5 000 m	m ³	132,00	1,90 €	250,80 €
2041	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.01080700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m ³	9,00	0,16 €	1,44 €
2042	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.02010104	Zlepšovania základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo iratívodov kamenom ťaženým	m ³	11,00	38,05 €	418,55 €
2043	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.02010221	Zlepšovania základovej pôdy, ťažko pre ťrativody a vankúše pod základky, z betónu prostého	m ³	3,00	89,39 €	268,17 €
2044	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.11.24.02010309	Zlepšovania základovej pôdy, iratívody kompletne z potrubia plastického	m	60,00	5,03 €	301,80 €
2045	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m ³	19,00	196,12 €	3 726,28 €
2046	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m ²	124,00	34,19 €	4 239,56 €
2047	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, vystuž z betónárskej ocele	t	1,00	835,09 €	835,09 €
2048	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m ³	14,00	236,48 €	3 310,72 €
2049	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m ²	44,00	41,91 €	1 844,04 €
2050	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, vystuž z betónárskej ocele	t	2,00	843,72 €	1 687,44 €
2051	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m ³	40,00	137,99 €	5 519,60 €
2052	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m ²	14,00	19,05 €	266,70 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2053	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	3,00	830,34 €	2 481,02 €
2054	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železobetónu	m3	39,00	143,08 €	5 580,12 €
2055	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	19,00	43,65 €	829,35 €
2056	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	t	6,00	834,86 €	5 007,98 €
2057	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská elastomerové a gumené	ks	54,00	333,05 €	17 984,70 €
2058	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská, kľb zo železobetónu	m	46,00	46,56 €	2 141,76 €
2059	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kľby zo štrkopiesku	m3	49,00	28,83 €	1 412,87 €
2060	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	29,00	192,38 €	5 579,02 €
2061	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodniá ocelové	m	44,00	278,13 €	12 237,72 €
2062	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	4,00	398,92 €	1 595,68 €
2063	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	10,00	26,69 €	266,90 €
2064	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	94,00	43,67 €	4 104,98 €
2065	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.21.21.21251007	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-201	kpl	1,00	2 358,17 €	2 358,17 €
2066	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.22.20.61010101	izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií nátenivami a ímeľmi	m2	128,00	4,29 €	549,12 €
2067	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.22.20.61010502	izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, mostoviek pásmi	m2	310,00	20,70 €	6 417,00 €
2068	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.22.20.61010505	izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	63,00	4,91 €	309,33 €
2069	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery pospy spojovaci postreky	m2	385,00	0,45 €	173,25 €
2070	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	9,00	159,31 €	1 433,79 €
2071	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masivový	m3	8,00	210,63 €	1 685,04 €
2072	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	5,00	142,08 €	710,40 €
2073	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.23.12.22040752	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elasticou zálievkou	m	164,00	11,77 €	1 830,28 €
2074	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.23.12.22250265	Dopĺňajúce konštrukcie, protihukové steny korové so sklom, akrylátom	m2	63,00	178,09 €	11 093,67 €
2075	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
2076	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.23.12.22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	36,00	20,65 €	743,40 €
2077	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,00	101,06 €	303,18 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2078	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.24.12 31200101	Podkladné konštrukcie pod diaľžbu, štrkopiesok	m3	5,00	36,36 €	181,80 €
2079	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.24.12 31210303	Spavnené plochy, diaľžby z lomového kameňa	m2	25,00	56,50 €	1 412,50 €
2080	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.24.12 31210308	Spavnené plochy, diaľžby z betónových dielcov, tvárimic	m2	42,00	22,56 €	947,52 €
2081	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.25.10 03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších vonných stranách objektov	m	17,00	35,77 €	608,09 €
2082	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.25.21 02020176	Vrty pre kotvenie, injekčaz, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V1.	m	289,00	41,27 €	11 927,03 €
2083	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.41.10 13071513	Vonkajšie povrchy podkladov, reprofilácia podkladov malou sanačnou	m2	392,00	23,58 €	9 243,36 €
2084	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.41.10 13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch malou sanačnou	m2	81,00	23,58 €	1 909,98 €
2085	201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	45.42.12 67010611	Steny a priečky z kompozitných dosiek, akrukovanim	m2	1,00	369,89 €	369,89 €
2086	201-01 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" D1 - mostné závery	45.21.21 21250426	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	59,00	1 669,13 €	98 478,67 €
2087	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	66,00	106,12 €	7 003,92 €
2088	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, diažieb železobetónových	m2	1 155,00	12,76 €	14 737,80 €
2089	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovaj	m2	1 155,00	7,07 €	8 165,85 €
2090	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05020207	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - zariadeníacich predmetov kovových	ks	12,00	471,63 €	5 659,56 €
2091	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05030261	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	91,00	2,57 €	233,87 €
2092	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05030262	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitumenových	m2	988,00	6,95 €	6 866,60 €
2093	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05030264	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kamenniva hrubého drevného	m2	91,00	1,93 €	175,63 €
2094	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplostení kovových	m	147,00	4,90 €	720,30 €
2095	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vododoraná	t	1 148,00	3,82 €	4 385,36 €
2096	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05090362	Doplnujúce práce, trésovanie bitumenového krytu, podkladu	m2	1 974,00	1,59 €	3 138,66 €
2097	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05090605	Doplnujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	3 951,00	3,54 €	13 986,54 €
2098	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.11 05090500	Jadrové vŕtanie	ks	305,00	29,48 €	8 991,40 €
2099	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopy nezapážané	m3	66,00	1,15 €	75,90 €
2100	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.24 01030102	Hlbéné vykopy jam nezapážaných	m3	60,00	3,15 €	189,00 €
2101	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.24 01030201	Hlbéné vykopy rýh š. do 600 mm	m3	8,00	10,69 €	85,52 €
2102	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	132,00	0,26 €	36,96 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2103	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.24 01080204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	132,00	1,90 €	250,80 €
2104	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy keránu, svaňovanie v zárezoch	m2	66,00	0,60 €	39,60 €
2105	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.24 02010104	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov kamenivom ťažkým	m3	6,00	38,05 €	228,30 €
2106	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.24 02010221	Zlepšovacie základovej pôdy, ťžko pre tratičovú a vanúšie pod základy, z betónu prostetno	m3	1,00	89,39 €	89,39 €
2107	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratičovú kompletné z potrubia plastického	m	27,00	5,03 €	135,81 €
2108	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	9,00	196,12 €	1 765,08 €
2109	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	43,00	34,19 €	1 470,17 €
2110	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	2,00	835,09 €	1 670,18 €
2111	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	101,00	236,48 €	23 884,48 €
2112	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	212,00	41,91 €	8 884,92 €
2113	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	13,00	843,72 €	10 968,36 €
2114	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	26,00	137,99 €	3 587,74 €
2115	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	9,00	19,05 €	171,45 €
2116	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	2,00	830,34 €	1 660,68 €
2117	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	218,00	143,08 €	31 191,44 €
2118	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	45,00	43,65 €	1 964,25 €
2119	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	21,00	834,66 €	17 527,86 €
2120	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	19,00	46,56 €	884,64 €
2121	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	45,00	28,83 €	1 297,35 €
2122	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodniči ocelové	m	192,00	278,13 €	53 400,96 €
2123	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zbraďia ocelové	m	51,00	149,25 €	7 611,75 €
2124	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	18,00	398,92 €	6 382,72 €
2125	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, diaľnečné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	14,00	26,68 €	373,66 €
2126	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.21.21 21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	288,00	43,67 €	12 620,83 €
2127	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosť, bežných konštrukci náterami a tmeňmi	m2	125,00	4,29 €	536,25 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bldovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2128	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, mostoviek pásmi	m2	1 506,00	20,70 €	31 174,20 €
2129	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.22.20.61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, mostoviek ochrannými a podkladnými textiliami	m2	41,00	4,91 €	201,31 €
2130	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.11.22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelenej, štrkopiesok	m3	7,00	31,29 €	219,03 €
2131	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.11.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelenej, kamenivo dhrvené	m3	19,00	28,75 €	546,25 €
2132	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.11.22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobelónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	19,00	58,51 €	1 111,69 €
2133	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.11.22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypy infiltratívny postrek	m2	190,00	0,59 €	112,10 €
2134	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.11.22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	11,00	126,92 €	1 396,12 €
2135	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojivaci postrek	m2	1 693,00	0,45 €	761,85 €
2136	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	39,00	159,31 €	6 213,09 €
2137	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťovky	m3	34,00	210,63 €	7 161,42 €
2138	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	14,00	142,08 €	1 989,12 €
2139	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.12.22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, ngolov - vyplnenie šikár elastickou zálievkou	m	317,00	11,77 €	3 731,09 €
2140	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.12.22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
2141	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.23.12.22250981	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	101,00	20,65 €	2 085,65 €
2142	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	22,00	101,06 €	2 223,32 €
2143	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kamena	m2	72,00	56,50 €	4 068,00 €
2144	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárníc	m2	140,00	22,56 €	3 158,40 €
2145	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	102,00	35,77 €	3 648,54 €
2146	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.25.21.02020176	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI.	m	159,00	41,27 €	6 561,93 €
2147	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.25.32.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,00	97,69 €	488,45 €
2148	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.41.10.13071513	Vonkajšie povrchy podhladov, reprofiliácia podhladov sanacnou	m2	1 202,00	23,58 €	28 343,16 €
2149	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.41.10.13091513	Vonkajšie povrchy sien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch malťou sanacnou	m2	447,00	23,58 €	10 540,28 €
2150	202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	45.42.12.67010611	Steny a priečky z kompozitných dosiek, akrukovanim	m2	14,00	369,89 €	5 178,46 €
2151	202-01 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír - mostné závery	45.21.21.21250426	Doplnujúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	54,00	1 669,13 €	90 133,02 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bídovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2152	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01010301	Pripravné práce, berpanie vody gravitačnými studňami	hod	5 780,00	5,46 €	31 449,80 €
2153	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m	160,00	14,16 €	2 265,60 €
2154	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	208,00	1,15 €	239,20 €
2155	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01030101	Hĺbené vykopávky jám zapapažených	m3	75,00	6,59 €	494,25 €
2156	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 044,00	3,15 €	3 288,60 €
2157	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	19,00	10,89 €	203,11 €
2158	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	49,00	7,36 €	360,64 €
2159	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01030302	Hĺbené vykopávky šachtier nezapažených	m3	1,00	7,78 €	7,78 €
2160	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01030401	Hĺbené vykopávky studní spuštěných	m3	7,00	40,52 €	283,64 €
2161	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01040100	Konstrukcie z hornin - základy	m3	2 015,00	0,28 €	584,20 €
2162	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01060202	Konstrukcie z hornin - základy so ztuhnutím	m3	2 589,00	10,57 €	27 385,73 €
2163	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	1 898,00	0,91 €	1 727,18 €
2164	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie vodovrnné nad 5 000 m	m3	1 980,00	1,90 €	3 762,00 €
2165	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nekladanie, prekladanie, vykladanie	m3	949,00	0,16 €	151,84 €
2166	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 02010104	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov kamenivom raženým	m3	6,00	38,05 €	228,30 €
2167	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 02010221	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratičovú a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	36,00	89,39 €	3 216,04 €
2168	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratičov kompletné z potrubia plástického	m	116,00	5,03 €	583,48 €
2169	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21 11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	368,00	185,07 €	60 745,76 €
2170	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	197,00	29,30 €	5 772,10 €
2171	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21 11010221	Základy, pátky, výsluž z betonárskej ocele	t	80,00	842,39 €	67 391,20 €
2172	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21 11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	135,00	275,44 €	37 184,40 €
2173	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21 11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	360,00	44,22 €	15 819,20 €
2174	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21 11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výsluž z betonárskej ocele	t	10,00	843,77 €	8 437,70 €
2175	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	186,00	196,12 €	36 478,32 €
2176	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21 11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	267,00	34,19 €	9 128,73 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.Č.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2177	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	20,00	835,09 €	16 701,80 €
2178	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	137,00	238,48 €	32 397,78 €
2179	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	454,00	41,91 €	19 027,14 €
2180	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	18,00	843,72 €	15 186,96 €
2181	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	64,00	137,99 €	8 831,36 €
2182	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	21,00	19,05 €	400,05 €
2183	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	5,00	830,34 €	4 151,70 €
2184	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosinové dosky, klenby z betónu predpätého	m3	1 774,00	141,73 €	251 429,02 €
2185	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosinové dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	1 902,00	43,65 €	83 022,30 €
2186	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosinové dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	197,00	834,96 €	164 428,02 €
2187	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosinové dosky, klenby, výstuž z predpínanej ocele	t	68,00	2 583,56 €	174 322,08 €
2188	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.15020402	Múry, rímasy z dielcov železobetónových	m3	19,00	781,73 €	14 852,87 €
2189	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové	ks	12,00	3 478,97 €	41 747,64 €
2190	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	25,00	46,56 €	1 164,00 €
2191	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimirazové kĺby zo štrkopiesku	m3	210,00	28,83 €	6 054,30 €
2192	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	11,00	192,38 €	2 116,18 €
2193	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodničia oceľové	m	304,00	278,13 €	84 551,52 €
2194	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	157,00	149,25 €	23 432,25 €
2195	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250207	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	74,00	127,02 €	9 399,48 €
2196	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	12,00	398,92 €	4 787,04 €
2197	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	143,00	155,19 €	22 192,17 €
2198	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zaradenia, výplň dilatčných škár	m2	21,00	26,69 €	560,49 €
2199	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zaradenia, tesnenie dilatčných škár	m	7,00	3,16 €	22,12 €
2200	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zafazovacie skúšky statické	ks	5,00	1 340,43 €	6 702,45 €
2201	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zaradenia oceľové	ks	395,00	43,67 €	17 249,65 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	Mj.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2202	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21 21251008	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu novej konštrukcie mostov-203	kpl	1,00	402 932,62 €	402 932,62 €
2203	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.41 27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	4,00	26,73 €	114,92 €
2204	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.34 91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	447,00	4,75 €	2 123,25 €
2205	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.34 91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskristá nadzemné	ks	6,00	36,50 €	231,00 €
2206	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia izolácie proti vode a zemnej vlhкости, bežných konštrukcií náterovými a (matami)	ks	6,00	37,66 €	225,96 €
2207	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, bežných konštrukcií fóliami	m2	141,00	8,74 €	1 232,34 €
2208	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.22.20 61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	775,00	6,40 €	4 960,00 €
2209	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.22.20 61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, mostoviek pásmi	m2	2 515,00	20,70 €	52 060,50 €
2210	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.22.20 61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	154,00	4,91 €	766,14 €
2211	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.22.20 61010505	Múry oporné, zárubné, tvárnicové	m3	72,00	136,62 €	9 836,64 €
2212	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 15020602	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	3 768,00	0,45 €	1 695,60 €
2213	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	85,00	159,31 €	13 541,35 €
2214	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec maľbový	m3	76,00	210,63 €	16 007,88 €
2215	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec dreňazný	m2	22,00	142,08 €	3 125,76 €
2216	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 22030643	Kryty diaľničné chodníkov komunikácií, ngdlov - vyplnenie štár elastickou zálievkou	m	538,00	11,77 €	6 332,26 €
2217	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 22040752	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	6,00	394,14 €	2 364,84 €
2218	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
2219	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	120,00	20,65 €	2 478,00 €
2220	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	91,00	31,95 €	2 907,45 €
2221	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12 22251161	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	7,00	133,92 €	937,44 €
2222	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	19,00	40,03 €	760,57 €
2223	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého	m3	97,00	101,06 €	9 802,82 €
2224	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	60,00	90,36 €	5 421,60 €
2225	203-00 Most v km 0.900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12 31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	4,00	607,64 €	2 431,36 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2227	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12.312103003	Spevnené plochy, diaľžby z lomového kameňa	m2	890,00	56,50 €	50 285,00 €
2228	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12.312103008	Spevnené plochy, diaľžby z betónových dielcov, tvámic	m2	34,00	22,56 €	767,04 €
2229	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voňých stranách objektov	m	290,00	35,77 €	10 373,30 €
2230	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02020671	Vrty pre piloty, tr. horniny I	m	846,00	95,08 €	89 945,88 €
2231	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02020672	Vrty pre piloty, tr. horniny II	m	408,00	69,23 €	28 107,38 €
2232	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02040222	Piloty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	1 446,00	90,30 €	130 573,80 €
2233	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02040223	Piloty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska vyleť	t	117,00	844,39 €	98 793,63 €
2234	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	199,00	68,72 €	13 874,28 €
2235	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02050432	Steny - odstraňovanie štetovnic z kovových dielcov	m2	199,00	12,46 €	2 479,54 €
2236	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií, opleštie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	4 173,00	3,74 €	15 607,02 €
2237	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.32.11010101	Základy pásy z betónu prostého	m3	50,00	114,60 €	5 730,00 €
2238	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.32.11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	7,00	31,11 €	217,77 €
2239	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.32.11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	1,00	106,95 €	106,95 €
2240	203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.32.11010221	Základy, pátky, vyleť z betonárskej ocele	t	1,00	966,18 €	966,18 €
2241	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21.21250426	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	31,00	1 669,13 €	51 743,03 €
2242	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.11.05090605	Doplnujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	167,00	3,54 €	591,18 €
2243	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.11.05090500	Jadrové vŕtanie	ks	37,00	29,48 €	1 090,76 €
2244	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24.01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	20,00	14,16 €	283,20 €
2245	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24.01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	59,00	10,69 €	630,71 €
2246	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	856,00	1,17 €	1 001,52 €
2247	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	65,00	10,57 €	687,05 €
2248	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24.01040501	Konštrukcie z hornin - násypy bez zhutnenia	m3	51,00	29,11 €	1 484,61 €
2249	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	50,00	0,91 €	45,50 €
2250	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	947,00	1,90 €	1 799,30 €
2251	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	972,00	0,16 €	155,52 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2252	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	128,00	0,73 €	91,98 €
2253	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24 02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, ložko pre tratičovy a vankúša pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	2,00	42,14 €	84,28 €
2254	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratičovy kompletné z potrubia plastického	m	24,00	5,03 €	120,72 €
2255	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	71,00	196,12 €	13 924,52 €
2256	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	179,00	34,19 €	6 120,01 €
2257	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	5,00	835,09 €	4 175,45 €
2258	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy z betónu železového	m3	13,00	238,48 €	3 074,24 €
2259	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradičné	m2	54,00	41,91 €	2 263,14 €
2260	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, výstuž z betónárskej ocele	t	2,00	843,72 €	1 687,44 €
2261	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	27,00	137,99 €	3 725,73 €
2262	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	9,00	19,05 €	171,45 €
2263	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	2,00	830,34 €	1 660,68 €
2264	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	57,00	143,08 €	8 155,56 €
2265	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	75,00	43,65 €	3 273,75 €
2266	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	t	7,00	894,66 €	5 842,62 €
2267	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z diaľcov železobetonových predpäťých	m3	158,00	305,52 €	48 272,16 €
2268	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	ks	16,00	333,05 €	5 328,80 €
2269	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	19,00	46,56 €	884,64 €
2270	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výpň za oporami a protimrazové kľmy zo štrkopiesku	m3	76,00	28,83 €	2 191,08 €
2271	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	2,00	192,38 €	384,76 €
2272	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodniá ocaľové	m	46,00	278,13 €	12 793,98 €
2273	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	5,00	398,92 €	1 994,60 €
2274	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výpň dilatčných škár	m2	6,00	28,89 €	180,14 €
2275	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocaľové	ks	44,00	43,67 €	1 921,48 €
2276	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.21.21 21251009	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-204	kpl	1,00	1 768,62 €	1 768,62 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2277	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátenvami a tmeľmi	m2	175,00	4,29 €	750,75 €
2278	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.22.20 81010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	207,00	20,70 €	4 284,90 €
2279	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.22.20 61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	41,00	4,91 €	201,31 €
2280	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovacie postreky	m2	298,00	0,45 €	134,55 €
2281	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	7,00	159,31 €	1 115,17 €
2282	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťukový	m3	6,00	210,63 €	1 263,78 €
2283	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.23.12 22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	4,00	142,08 €	568,32 €
2284	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.23.12 22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov - vyplnenie škar elastickou zálievkou	m	113,00	11,77 €	1 330,01 €
2285	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
2286	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.23.12 22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	60,00	20,65 €	1 239,00 €
2287	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	22,00	31,95 €	702,90 €
2288	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	3,00	133,92 €	401,76 €
2289	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenia tradičné	m2	5,00	40,03 €	200,15 €
2290	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	56,00	101,06 €	5 659,38 €
2291	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pätky, opavenie, z betónu prostého	m3	59,00	90,36 €	5 331,24 €
2292	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.24.12 31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	2,00	607,84 €	1 215,68 €
2293	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľky z lomového kameňa	m2	545,00	56,50 €	30 792,50 €
2294	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diaľky z betónových dielcov, tvárnic	m2	13,00	22,56 €	293,28 €
2295	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.25.10 03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voňých stranách objektov	m	32,00	35,77 €	1 144,64 €
2296	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.25.21 02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	m	100,00	73,30 €	7 330,00 €
2297	204-00 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.25.21 02040222	Piloty betónované na mieste s vyliannutím pažnice, betón železový	m3	64,00	90,30 €	5 779,20 €
2298	204-01 Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	45.25.21 02040223	Piloty betónované na mieste s vyliannutím pažnice, betónárska výstuž	t	6,00	844,39 €	5 066,34 €
2299	kanál - mostné závery	45.21.21 21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, diaľtačné zariadenia, mostné závery povrchové posum	m	23,00	1 669,13 €	38 389,99 €
2300	Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpania vody gravitačnými studňami	hod	2 860,00	5,46 €	15 724,80 €
2301	Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabi na povrchu	m	80,00	14,16 €	1 132,80 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2302	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.01030101	Hlbéné vykopávky jám zapázaných	m3	149,00	6,59 €	981,91 €
2303	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapázaných	m3	334,00	3,15 €	1 052,10 €
2304	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 800 mm	m3	72,00	10,69 €	769,68 €
2305	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.01030401	Hlbéné vykopávky studní spúšťaných	m3	4,00	40,52 €	162,08 €
2306	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	1 085,00	0,28 €	306,60 €
2307	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	335,00	10,57 €	3 540,95 €
2308	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodovomé do 1 000 m	m3	870,00	0,91 €	609,70 €
2309	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodovomé nad 5 000 m	m3	760,00	1,90 €	1 444,00 €
2310	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	335,00	0,16 €	53,60 €
2311	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.02010104	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov kamenivom ťaženým	m3	5,00	38,05 €	190,25 €
2312	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.11.24.02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratičový komplet z potrubia plastického	m	26,00	5,03 €	130,78 €
2313	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	142,00	165,07 €	23 439,94 €
2314	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	88,00	29,30 €	2 578,40 €
2315	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11010221	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	11,00	842,39 €	9 266,29 €
2316	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	49,00	275,44 €	13 496,56 €
2317	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	139,00	44,22 €	6 146,58 €
2318	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	9,00	843,77 €	7 593,93 €
2319	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	140,00	196,12 €	27 456,80 €
2320	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	267,00	34,19 €	9 128,79 €
2321	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	13,00	835,09 €	10 856,17 €
2322	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky z betónu železového	m3	67,00	236,48 €	15 844,16 €
2323	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, debnenie tradičné	m2	235,00	41,91 €	9 848,85 €
2324	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, výstuž z betónárskej ocele	t	9,00	843,72 €	7 593,48 €
2325	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080102	Vodovonné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	53,00	137,99 €	7 313,47 €
2326	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080111	Vodovonné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	19,00	18,05 €	361,95 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2327	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	4,00	830,34 €	3 321,36 €
2328	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	863,00	141,73 €	122 312,99 €
2329	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080211	Vodorovná nosná konštrukcia inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	1 230,00	43,65 €	53 689,50 €
2330	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080221	Vodorovná nosná konštrukcia inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	87,00	834,66 €	72 615,42 €
2331	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.11080222	Vodorovná nosná konštrukcia inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predpínanej ocele	t	27,00	2 563,56 €	69 216,12 €
2332	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, klyby a ložiská hrnčové	ks	8,00	3 478,97 €	27 831,78 €
2333	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klyby a ložiská, klyb zo železobetónu	m	23,00	46,56 €	1 070,88 €
2334	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klyby zo štrkopiesku	m3	176,00	28,83 €	5 074,08 €
2335	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	5,00	192,38 €	961,90 €
2336	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	187,00	278,13 €	52 010,31 €
2337	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	102,00	149,25 €	15 223,50 €
2338	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	9,00	398,92 €	3 590,28 €
2339	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	81,00	155,19 €	12 570,39 €
2340	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	15,00	26,69 €	400,35 €
2341	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zafarbovacie skúšky statické	ks	3,00	1 340,49 €	4 021,47 €
2342	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	175,00	43,67 €	7 642,25 €
2343	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.21.21251010	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-205	kpl	1,00	194 548,63 €	194 548,63 €
2344	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.34.91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	362,00	4,75 €	1 672,00 €
2345	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.34.91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskričná nadzemné	ks	4,00	38,50 €	154,00 €
2346	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.21.34.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - merné rezistencie uzemnenia	ks	4,00	37,66 €	150,64 €
2347	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bezých konštrukci náterami a tmeitmi	m2	489,00	4,29 €	2 097,81 €
2348	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásni	m2	1 323,00	20,70 €	27 386,10 €
2349	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.22.20.61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textiliami	m2	157,00	4,91 €	770,87 €
2350	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 907,00	0,45 €	858,15 €
2351	205-00 Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenová vrstva, asfaltový betón	m3	43,00	159,31 €	6 850,33 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2352	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12.22030841	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťovký	m3	39,00	210,83 €	8 214,57 €
2353	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec dňančný	m2	14,00	142,08 €	1 989,12 €
2354	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12.22040752	Kryty diaľnicové, chodníkové komunikácií, tržobov - vyplnenie šikár elastickou zálievkou	m	259,00	11,77 €	3 048,43 €
2355	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12.22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky stanovenia a geodetické body, meračské značky	ks	4,00	394,14 €	1 576,56 €
2356	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
2357	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12.22250881	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhorové	m	68,00	20,65 €	1 404,20 €
2358	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.23.12.22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	75,00	31,95 €	2 396,25 €
2359	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	7,00	133,92 €	937,44 €
2360	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12.11080211	Schodiskové konštrukcie, stupne, dobrušenie tradičné	m2	13,00	40,03 €	520,39 €
2361	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	190,00	101,06 €	19 201,40 €
2362	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12.11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	71,00	90,36 €	6 415,56 €
2363	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12.31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	3,00	607,84 €	1 823,52 €
2364	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, diaľky z lomového kamňa	m2	1 900,00	56,50 €	107 350,00 €
2365	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, diaľky z betónových dielcov, tvárnic	m2	39,00	22,56 €	879,84 €
2366	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	168,00	35,77 €	6 009,36 €
2367	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02020671	Vrty pre pily, tr.hominy I	m	286,00	95,08 €	27 192,88 €
2368	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02020672	Vrty pre pily, tr.hominy II	m	191,00	69,23 €	13 222,93 €
2369	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02040222	Piloty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, beton železový	m3	539,00	90,30 €	48 671,70 €
2370	205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	45.25.21.02040223	Piloty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	28,00	844,39 €	23 842,92 €
2371	205-01 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery	45.21.21.21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	26,00	1 669,13 €	43 397,38 €
2372	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.11.05090805	Dopĺňajúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	451,00	3,54 €	1 596,54 €
2373	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.11.05090500	Jadrové vŕtanie	ks	108,00	29,49 €	3 183,84 €
2374	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24.01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	336,00	5,46 €	1 834,56 €
2375	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24.01030102	Híbené vykopávky jám nezapažených	m3	564,00	3,15 €	1 776,60 €
2376	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24.01030201	Híbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	52,00	10,69 €	555,88 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	MJ.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2377	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 01030401	Hlbene vykopávky studní spúšťaných	m3	2,00	40,52 €	81,04 €
2378	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 01040100	Konštrukcie z homín - skládky	m3	267,00	0,28 €	74,76 €
2379	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 01040202	Konštrukcie z homín - násypy so zhutnením	m3	536,00	1,17 €	629,46 €
2380	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 01040402	Konštrukcie z homín - zásypy so zhutnením	m3	528,00	10,57 €	5 580,96 €
2381	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 01040501	Konštrukcie z homín - obsypy bez zhutnenia	m3	70,00	29,11 €	2 037,70 €
2382	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 198,00	0,91 €	1 088,36 €
2383	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	267,00	1,90 €	507,30 €
2384	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 135,00	0,16 €	181,60 €
2385	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	300,00	0,73 €	219,00 €
2386	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratí vodou kameňom ťaženým	m3	6,00	39,05 €	228,30 €
2387	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	2,00	89,39 €	178,78 €
2388	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.11.24 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	28,00	5,03 €	140,84 €
2389	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11010202	Základy, pátky z betónu železobetónového	m3	99,00	165,07 €	16 341,83 €
2390	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	61,00	29,30 €	1 787,30 €
2391	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11010221	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	10,00	842,39 €	8 423,90 €
2392	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železobetónového	m3	51,00	275,44 €	14 047,44 €
2393	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	187,00	44,22 €	8 269,14 €
2394	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	5,00	843,77 €	4 218,85 €
2395	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železobetónového	m3	71,00	196,12 €	13 924,52 €
2396	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	201,00	34,19 €	6 872,19 €
2397	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	7,00	835,09 €	5 845,63 €
2398	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železobetónového	m3	35,00	236,48 €	8 276,80 €
2399	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	146,00	41,91 €	6 118,86 €
2400	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	6,00	843,72 €	5 062,32 €
2401	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železobetónového	m3	29,00	137,99 €	3 863,72 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2402	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	10,00	19,05 €	190,50 €
2403	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	3,00	830,34 €	2 491,02 €
2404	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžierskych stavieb, mosiné dosky, klenby z betónu železového	m3	149,00	143,08 €	21 318,92 €
2405	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	156,00	43,65 €	6 809,40 €
2406	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	25,00	834,66 €	20 866,50 €
2407	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mosiné stavby, nosníky z ocelový železobetónových predpaťoch	m3	441,00	305,52 €	134 734,32 €
2408	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, klenby a ložiská elastomerové a gumené	ks	42,00	333,05 €	13 988,10 €
2409	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klenby a ložiská, kľb zo železobetónu	m	19,00	46,56 €	884,64 €
2410	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kľby zo štrkopiesaku	m3	75,00	28,83 €	2 162,25 €
2411	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mosnými ložiskami, plastbetón	m2	4,00	192,38 €	769,52 €
2412	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	102,00	278,13 €	28 369,26 €
2413	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	16,00	398,92 €	6 382,72 €
2414	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	83,00	155,19 €	12 880,77 €
2415	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, výplň dilatáčnych škár	m2	27,00	26,69 €	720,63 €
2416	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	94,00	43,67 €	4 104,98 €
2417	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.21.21 21251011	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-206	kpl	1,00	17 686,24 €	17 686,24 €
2418	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovými a ímelmi	m2	354,00	4,29 €	1 518,66 €
2419	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.22.20 61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostovíek pásmi	m2	523,00	20,70 €	10 826,10 €
2420	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.22.20 61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostovíek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	45,00	4,91 €	220,95 €
2421	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.23.12 220303030	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, pospy spojovací postrek	m2	816,00	0,45 €	367,20 €
2422	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.23.12 220303040	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	19,00	159,31 €	3 028,89 €
2423	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.23.12 22030641	Asfaltový koberec masťový	m3	17,00	210,63 €	3 580,71 €
2424	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.23.12 22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	13,00	142,08 €	1 847,04 €
2425	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.23.12 22040752	Kryty dlaždené, chodnítkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	177,00	11,77 €	2 083,29 €
2426	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2427	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.23.12.22250981	Dopĺňajúca konštrukcie, obrubníky záhonové	m	30,00	20,65 €	619,50 €
2428	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.23.12.22251161	Dopĺňajúca konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	22,00	31,95 €	702,90 €
2429	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	4,00	133,92 €	535,68 €
2430	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	5,00	40,03 €	200,15 €
2431	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	79,00	101,08 €	7 983,74 €
2432	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.24.12.11210201	Spevnené plochy, pátky, opavenie, z betónu prostého	m3	54,00	90,36 €	4 879,44 €
2433	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.24.12.31080608	Objekty melioračné, dreňazne vyústenie z betónových dielcov	ks	2,00	607,84 €	1 215,68 €
2434	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, diaľky z lomového kameňa	m2	8,00	56,50 €	452,00 €
2435	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, diaľky z betónových dielcov, tvárnic	m2	774,00	22,58 €	17 461,44 €
2436	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	86,00	35,77 €	3 076,22 €
2437	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.25.21.02020673	Vrny pre plötý, tr. hominy III	m	390,00	73,30 €	28 587,00 €
2438	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.25.21.02040222	Plötý betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	223,00	90,30 €	20 136,90 €
2439	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.25.21.02040223	Plötý betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	l	20,00	844,39 €	16 887,80 €
2440	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.25.21.02050132	Steny žltovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	128,00	69,72 €	8 924,16 €
2441	206-00 Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	45.25.21.02050432	Steny - odstránenie žltovnic z kovových dielcov	m2	128,00	12,46 €	1 594,88 €
2442	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír - mostné závery	45.21.21.21250426	Dopĺňajúca konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	23,00	1 669,13 €	38 389,99 €
2443	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.11.05090605	Dopĺňajúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	451,00	3,54 €	1 596,54 €
2444	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.11.05090500	Jadrové vŕtanie	ks	116,00	29,48 €	3 419,68 €
2445	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	336,00	5,46 €	1 834,56 €
2446	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	464,00	3,15 €	1 461,60 €
2447	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	54,00	10,69 €	577,26 €
2448	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01030401	Hĺbené vykopávky studní, spúšťaných	m3	2,00	40,52 €	81,04 €
2449	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	243,00	0,28 €	68,04 €
2450	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	870,00	1,17 €	1 017,90 €
2451	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	420,00	10,57 €	4 439,40 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2452	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	95,00	29,11 €	2 765,45 €
2453	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 028,00	0,91 €	935,48 €
2454	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	243,00	1,90 €	461,70 €
2455	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 451,00	0,16 €	232,16 €
2456	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	362,00	0,73 €	264,26 €
2457	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebriev alebo traktívov kamenivom ražným	m3	6,00	38,05 €	228,30 €
2458	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, ložko pre tratičový a vankúše pod základy, z betónu prosteho	m3	2,00	89,39 €	178,78 €
2459	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.11.24.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratičový kompletne z potrubia plastického	m	29,00	5,03 €	145,87 €
2460	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	99,00	165,07 €	16 341,93 €
2461	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	81,00	29,30 €	1 787,30 €
2462	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	9,00	842,39 €	7 581,51 €
2463	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	48,00	275,44 €	13 221,12 €
2464	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	173,00	44,22 €	7 650,06 €
2465	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	t	5,00	843,77 €	4 218,85 €
2466	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	71,00	196,12 €	13 924,52 €
2467	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	198,00	34,19 €	6 769,82 €
2468	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	6,00	835,09 €	5 010,54 €
2469	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11050802	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	35,00	236,48 €	8 276,80 €
2470	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11050811	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	148,00	41,91 €	6 118,86 €
2471	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11050821	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	6,00	843,72 €	5 062,32 €
2472	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	28,00	137,99 €	3 863,72 €
2473	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	10,00	19,05 €	190,50 €
2474	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	3,00	830,34 €	2 491,02 €
2475	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosné dosky, klenby z betónu železového	m3	149,00	143,08 €	21 318,82 €
2476	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	158,00	43,65 €	6 809,40 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2477	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	25,00	834,66 €	20 866,50 €
2478	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov železobetonových predpäťoch	m3	441,00	305,52 €	134 734,32 €
2479	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	ks	42,00	333,05 €	13 988,10 €
2480	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	19,00	46,56 €	884,64 €
2481	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	80,00	28,83 €	2 306,40 €
2482	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	4,00	192,38 €	769,52 €
2483	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21250108	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	102,00	278,13 €	28 369,26 €
2484	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	16,00	398,92 €	6 382,72 €
2485	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	83,00	155,19 €	12 880,77 €
2486	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	42,00	28,69 €	1 204,98 €
2487	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21250908	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	84,00	43,67 €	3 668,28 €
2488	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.21.21.21251012	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-207	kpl	1,00	14 148,99 €	14 148,99 €
2489	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterami a tmeľmi	m2	338,00	4,29 €	1 450,02 €
2490	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek párami	m2	523,00	20,70 €	10 826,10 €
2491	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.22.20.61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	43,00	4,91 €	211,13 €
2492	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	816,00	0,45 €	367,20 €
2493	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	19,00	159,31 €	3 026,89 €
2494	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový koberec masívový	m3	17,00	210,83 €	3 584,11 €
2495	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	15,00	142,08 €	2 131,20 €
2496	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.23.12.22040752	Kryty diaľničné, chodníkové komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálepkou	m	173,00	11,77 €	2 036,21 €
2497	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
2498	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.23.12.22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	32,00	20,65 €	660,80 €
2499	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.23.12.22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, odvonné žľaby z betónových tvárnic	m	27,00	31,95 €	862,65 €
2500	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu pracného	m3	8,00	133,92 €	1 071,36 €
2501	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	10,00	40,03 €	400,30 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2502	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.24.12 1120101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	92,00	101,06 €	9 297,52 €
2503	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pätky, opavenie, z betónu prostého	m3	54,00	90,36 €	4 879,44 €
2504	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.24.12 31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenia z betónových dielcov	ks	2,00	607,84 €	1 215,68 €
2505	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľky z lomového kameňa	m2	10,00	56,50 €	565,00 €
2506	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diaľky z betónových dielcov, tvárnic	m2	903,00	22,56 €	20 371,68 €
2507	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.25.10 03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	86,00	35,77 €	3 076,22 €
2508	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.25.21 02020873	Vrty pre piloty, tr. horniny III	m	390,00	73,30 €	28 587,00 €
2509	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.25.21 02040222	Plochy betónované na mieste s vyliatnutím pažnice, betón železový	m3	223,00	90,30 €	20 136,90 €
2510	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.25.21 02040223	Plochy betónované na mieste s vyliatnutím pažnice, betónárska výstuž	t	20,00	844,39 €	16 887,80 €
2511	207-00 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	45.25.21 02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	208,00	69,72 €	14 501,76 €
2512	207-01 Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír - mosné závery	45.25.21 02050432	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m2	208,00	12,46 €	2 591,68 €
2513	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21 21250426	Doplnujúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	23,00	1 669,13 €	38 389,99 €
2514	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.11 05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, opícení z dielcov prefabrikovaných	m	172,00	12,56 €	2 160,32 €
2515	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	155,00	3,82 €	592,10 €
2516	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými stúčkami	hod	20 880,00	5,46 €	114 004,80 €
2517	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m	580,00	14,16 €	8 212,80 €
2518	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01030101	Hĺbené vykopávky jam zapážaných	m3	1 720,00	6,59 €	11 334,80 €
2519	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažaných	m3	8 116,00	3,15 €	25 565,40 €
2520	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	84,00	10,69 €	897,96 €
2521	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	23,00	40,52 €	931,96 €
2522	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	16 443,00	0,28 €	4 604,04 €
2523	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zápsy so zhutnením	m3	6 448,00	10,57 €	68 155,36 €
2524	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	12 896,00	0,91 €	11 735,36 €
2525	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	9 985,00	1,90 €	18 980,50 €
2526	208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	6 448,00	0,16 €	1 031,68 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2527	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24.02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičovod kamenivom ťažným	m3	25,00	38,05 €	951,25 €
2528	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.11.24.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratičovody kompletne z potrubia plastického	m	126,00	5,03 €	633,78 €
2529	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	2 975,00	165,07 €	491 083,25 €
2530	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	1 285,00	29,30 €	37 650,50 €
2531	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	226,00	842,39 €	190 380,14 €
2532	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	854,00	275,44 €	235 225,76 €
2533	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	2 165,00	44,22 €	95 735,30 €
2534	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	t	87,00	843,77 €	73 407,99 €
2535	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050122	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z predpínanej ocele	t	4,00	5 298,37 €	21 193,48 €
2536	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	651,00	186,12 €	127 674,12 €
2537	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	952,00	34,19 €	32 548,88 €
2538	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	41,00	835,08 €	34 238,69 €
2539	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	833,00	236,48 €	196 987,84 €
2540	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	2 525,00	41,91 €	105 822,75 €
2541	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	111,00	843,72 €	93 852,92 €
2542	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	89,00	137,99 €	12 281,11 €
2543	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	33,00	19,05 €	628,65 €
2544	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	7,00	830,34 €	5 812,38 €
2545	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11080303	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy z betónu predpätého	m3	11 119,00	134,98 €	1 500 842,82 €
2546	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11080311	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, debnenie tradičné	m2	22 933,00	13,94 €	319 688,02 €
2547	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z betonárskej ocele	t	1 638,00	818,04 €	1 339 949,52 €
2548	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.11080322	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z predpínanej ocele	t	420,00	2 645,79 €	1 111 231,80 €
2549	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská hrncové	ks	66,00	3 478,97 €	229 612,02 €
2550	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská, kľb zo železobetónu	m	49,00	46,56 €	2 281,44 €
2551	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kľby zo štrkopiesku	m3	586,00	28,83 €	16 894,38 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2552	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21200241	Podkladné a veľčšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	32,00	192,38 €	6 156,16 €
2553	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 085,00	278,13 €	301 771,05 €
2554	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	99,00	398,92 €	39 493,08 €
2555	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	1 100,00	155,19 €	170 708,00 €
2556	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výpň dilatčných škár	m2	56,00	26,69 €	1 494,64 €
2557	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21250423	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, vložka dilatčných škár	m	20,00	66,26 €	1 325,60 €
2558	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	24,00	3,16 €	75,84 €
2559	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	31,00	1 340,49 €	41 555,19 €
2560	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	2 146,00	43,67 €	93 715,82 €
2561	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.21 21251013	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-208	kpl	1,00	3 136 877,49 €	3 136 877,49 €
2562	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.34 91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	3 193,00	4,75 €	15 166,75 €
2563	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.34 91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	33,00	36,50 €	1 207,50 €
2564	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	33,00	37,66 €	1 242,78 €
2565	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náletovými a tmeľmi	m2	4 004,00	4,29 €	17 177,16 €
2566	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.22.20 61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	18 120,00	20,70 €	375 084,00 €
2567	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.22.20 61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	423,00	6,40 €	2 707,20 €
2568	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.23.11 22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	52,00	1,95 €	101,40 €
2569	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.23.11 22251385	Dopĺňajúce konštrukcie, prepustky, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	4,00	223,44 €	893,76 €
2570	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové postreky, nátery posypy spojovacie postreky	m2	25 367,00	0,45 €	11 415,15 €
2571	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	571,00	159,31 €	90 966,01 €
2572	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový koberec mestizový	m3	508,00	210,63 €	107 000,04 €
2573	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.23.12 22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	151,00	142,08 €	21 454,08 €
2574	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.23.12 22040752	Kryty diaľnicné chodníkov komunikácií, ngolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	2 523,00	11,77 €	29 695,71 €
2575	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.23.12 22250265	Dopĺňajúce konštrukcie, profilukovacie steny kovové so sklom, akrylátom	m2	4 337,00	176,09 €	763 702,33 €
2576	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Tonysa a cestu III/068 197	45.23.12 22250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikané	m	7 19,00	128,24 €	92 204,56 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2577	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.23.12 22250464	Doplňujúca konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	28,00	15,77 €	441,56 €
2578	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.23.12 22250570	Doplňujúca konštrukcie, značky stanovišťa a geodetické body, meračské značky	ks	12,00	394,14 €	4 729,68 €
2579	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.23.12 22250671	Doplňujúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
2580	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.23.12 22250981	Doplňujúca konštrukcie, obrubníky záhonové	m	237,00	20,85 €	4 894,05 €
2581	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.23.12 22251161	Doplňujúca konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	51,00	31,95 €	1 629,45 €
2582	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	18,00	133,92 €	2 410,56 €
2583	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	19,00	40,03 €	760,57 €
2584	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	119,00	101,06 €	12 026,14 €
2585	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pätky, opavenie, z betónu prostého	m3	84,00	90,36 €	7 590,24 €
2586	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľžby z lomového kameňa	m2	1 182,00	56,30 €	66 783,00 €
2587	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.24.12 31080608	Objekty melioračné, drenažné vyústenie z betónových dielcov	ks	2,00	607,84 €	1 215,68 €
2588	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diaľžby z betónových dielcov, tvárnice	m2	88,00	22,56 €	1 985,28 €
2589	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.25.10 03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlia na vonkajších voľných stranách objektov	m	2 180,00	35,77 €	77 978,60 €
2590	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.25.21 022020671	Vrty pre pilóty, tr. hominy I	m	2 932,00	95,08 €	278 774,56 €
2591	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.25.21 022020672	Vrty pre pilóty, tr. hominy II	m	2 932,00	69,23 €	202 982,36 €
2592	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.25.21 022040222	Pilóty betónované na mieste s vyľahnutím pažnice, betón železový	m3	6 795,00	90,30 €	613 588,50 €
2593	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.25.21 022040223	Pilóty betónované na mieste s vyľahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	336,00	844,39 €	283 715,04 €
2594	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.25.21 022050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	2 541,00	69,72 €	177 158,52 €
2595	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.25.21 022050432	Steny - odstrenenie štetovnic z kovových dielcov	m2	2 541,00	12,46 €	31 660,86 €
2596	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.25.21 022060925	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	kpl	5,00	4 401,91 €	22 009,55 €
2597	208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	45.42.12 67010611	Steny a priečky z kompozitných dosiek, skrutkovaním	m2	10,00	369,89 €	3 698,90 €
2598	209-00 Most v km 3.4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250428	Doplňujúca konštrukcie, dilatácie zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	61,00	1 669,13 €	101 816,93 €
2599	209-00 Most v km 3.4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	4 320,00	5,46 €	23 587,20 €
2600	209-00 Most v km 3.4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	150,00	14,16 €	2 124,00 €
2601	209-00 Most v km 3.4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2 188,00	3,15 €	6 892,20 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2602	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	66,00	10,69 €	705,54 €
2603	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	7,00	40,52 €	283,64 €
2604	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 220,00	0,28 €	1 181,60 €
2605	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhuťnením	m3	1 818,00	10,57 €	19 216,26 €
2606	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 315,00	0,91 €	3 016,65 €
2607	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	2 582,00	1,90 €	4 867,80 €
2608	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 658,00	0,16 €	265,28 €
2609	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameňa, štrkopiesku	m3	4,00	42,14 €	168,56 €
2610	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	m	68,00	5,03 €	347,07 €
2611	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	391,00	165,07 €	64 542,37 €
2612	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	248,00	29,30 €	7 266,40 €
2613	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11010221	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	35,00	842,39 €	29 483,65 €
2614	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	247,00	275,44 €	68 033,68 €
2615	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera, debnenie tradičné	m2	496,00	44,22 €	21 933,12 €
2616	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera, výstuž z betónárskej ocele	t	28,00	843,77 €	21 938,02 €
2617	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	352,00	186,12 €	69 034,24 €
2618	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	578,00	34,19 €	19 781,82 €
2619	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	24,00	835,09 €	20 042,16 €
2620	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	184,00	238,48 €	43 512,32 €
2621	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	672,00	41,91 €	28 163,52 €
2622	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	30,00	843,72 €	25 311,80 €
2623	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	167,00	137,99 €	23 044,33 €
2624	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	50,00	19,05 €	952,50 €
2625	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	16,00	830,34 €	13 285,44 €
2626	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	909,00	143,08 €	130 059,72 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	Maj.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2627	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, delenie tradičné	m2	3 148,00	43,65 €	137 410,20 €
2628	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	l	324,00	834,66 €	270 429,84 €
2629	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrnčové	ks	40,00	3 476,97 €	139 158,80 €
2630	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	47,00	46,56 €	2 186,32 €
2631	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporamí a protimrazové kľmy zo štropiesaku	m3	575,00	28,63 €	16 577,25 €
2632	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	17,00	192,38 €	3 270,46 €
2633	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250106	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	509,00	276,13 €	141 568,17 €
2634	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250206	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	131,00	149,25 €	19 551,75 €
2635	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250320	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	26,00	398,92 €	10 371,92 €
2636	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250321	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacia potrubie	m	255,00	155,19 €	39 573,45 €
2637	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250422	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	43,00	26,89 €	1 147,67 €
2638	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250423	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, vložka dilatčných škár	m	8,00	66,28 €	530,24 €
2639	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250424	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	21,00	3,16 €	66,36 €
2640	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250531	Doplnujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany	m2	395,00	23,58 €	9 314,10 €
2641	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250893	Doplnujúce konštrukcie, zakázovalé skúšky statické	ks	8,00	1 340,49 €	10 723,92 €
2642	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21250906	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	524,00	43,67 €	22 883,08 €
2643	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.21 21251014	Doplnujúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-209	kpl	1,00	299 983,80 €	299 983,80 €
2644	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.34 91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodíbe nadzarnné, na povrchu FeZn	m	1 056,00	4,75 €	5 016,00 €
2645	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - maranie rezistencie uzemnenia	ks	10,00	37,66 €	376,60 €
2646	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.21.34 91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	10,00	38,50 €	385,00 €
2647	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovými a tmelními	m2	1 366,00	4,29 €	5 945,94 €
2648	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.22.20 61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	172,00	6,40 €	1 100,80 €
2649	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.22.20 61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	3 924,00	20,70 €	81 226,80 €
2650	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.22.20 61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	343,00	6,40 €	2 195,20 €
2651	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.11 22251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	74,00	1,95 €	144,30 €

P. C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2652	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22030330	Podkladná a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, materiály posypy spojovací posprek	m2	5 712,00	0,45 €	2 570,40 €
2653	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	129,00	159,31 €	20 550,99 €
2654	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec, mestivový	m3	115,00	210,63 €	24 222,45 €
2655	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec, drenážny	m2	36,00	142,08 €	5 114,88 €
2656	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22040752	Kryty dlažbové, chodníkov komunikácií, rýholov - vyplnenie škár elastickou zaliavkou	m	737,00	11,77 €	8 674,49 €
2657	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22250265	Doplnujúce konštrukcie, profilukovú stenu kovové so akóm, akrylátom	m2	466,00	176,09 €	82 057,94 €
2658	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	44,00	148,08 €	6 515,52 €
2659	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22250570	Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	4,00	394,14 €	1 576,56 €
2660	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
2661	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	21,00	30,84 €	647,64 €
2662	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22250981	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	144,00	20,65 €	2 973,60 €
2663	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.23.12 22251161	Doplnujúce konštrukcie, oborené žľaby z betónových tváric	m	42,00	31,95 €	1 341,90 €
2664	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	9,00	133,92 €	1 205,28 €
2665	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	13,00	40,03 €	520,39 €
2666	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	112,00	101,06 €	11 318,72 €
2667	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	65,00	90,36 €	5 873,40 €
2668	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.24.12 31020103	Melioračné hradiace konštrukcie, ekokoše z lomového kameňa	m3	192,00	79,38 €	15 240,96 €
2669	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.24.12 31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	2,00	807,84 €	1 215,68 €
2670	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	1 120,00	56,50 €	63 280,00 €
2671	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárníc	m2	37,00	22,56 €	834,72 €
2672	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.25.10 03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	486,00	35,77 €	17 384,22 €
2673	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.25.21 02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratiťovdy a vankúše pod základy, z kameňa, štrkopiesku	m3	75,00	35,39 €	2 654,25 €
2674	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.25.21 02020671	Vrty pre pily, tr hominy I	m	1 342,00	95,08 €	127 597,36 €
2675	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.25.21 02020672	Vrty pre pily, tr hominy II	m	336,00	69,23 €	23 261,28 €
2676	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.25.21 02040222	Pily betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železavý	m3	1 780,00	90,30 €	160 734,00 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2877	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.25.21.02040223	Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažínce, betónárka výstuž	t	107,00	844,39 €	90 349,73 €
2878	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.25.42.68020100	Cesné mosty plínostenné	t	501,00	2 333,06 €	1 168 983,06 €
2879	209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	45.42.12.67010811	Steny a pričky z kompozitných dosiek, skrutkovaním	m2	29,00	369,89 €	10 726,81 €
2880	209-01 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom - mostné závery	45.21.21.21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, diaľničné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	57,00	1 669,13 €	95 140,41 €
2881	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01010301	Pripravné práce, berpanie vody gravitačnými studňami	hod	960,00	5,46 €	5 241,60 €
2882	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	50,00	14,15 €	708,00 €
2883	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01030102	Híbené vykopávky jám nezapážených	m3	365,00	3,15 €	1 149,75 €
2884	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01030201	Híbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	67,00	10,69 €	716,23 €
2885	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01030401	Híbené vykopávky studní spojitých	m3	2,00	40,52 €	81,04 €
2886	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	687,00	0,28 €	192,36 €
2887	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	299,00	10,57 €	3 160,43 €
2888	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	598,00	0,91 €	544,18 €
2889	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	388,00	1,90 €	737,20 €
2890	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	299,00	0,16 €	47,84 €
2891	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24.02010309	Zlepšovacie základové pody, trativody kompletne z potrubia plastického	m	25,00	5,03 €	125,75 €
2892	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	100,00	165,07 €	16 507,00 €
2893	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	76,00	29,30 €	2 226,60 €
2894	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11010221	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	l	11,00	842,39 €	9 266,29 €
2895	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera z betónu železového	m3	36,00	275,44 €	9 915,84 €
2896	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera, debnenie tradičné	m2	114,00	44,22 €	5 041,08 €
2897	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera, výstuž z betónárskej ocele	t	1,00	843,77 €	843,77 €
2898	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	47,00	198,12 €	9 217,64 €
2899	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	129,00	34,19 €	4 410,51 €
2700	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	4,00	835,09 €	3 340,36 €
2701	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	47,00	236,48 €	11 114,56 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2702	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, debnenie tradičné	m2	217,00	41,91 €	9 094,47 €
2703	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11050921	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, výstuž z betonárskej ocele	t	7,00	843,72 €	5 906,04 €
2704	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železobetónu	m3	19,00	137,99 €	2 621,81 €
2705	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	13,00	19,05 €	247,65 €
2706	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11080121	Výstuž z betonárskej ocele	t	2,00	830,34 €	1 660,68 €
2707	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	248,00	141,73 €	35 149,04 €
2708	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	537,00	43,65 €	23 440,05 €
2709	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	22,00	834,66 €	18 362,52 €
2710	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predpínanej ocele	t	10,00	2 563,56 €	25 635,60 €
2711	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, klenby a ložiská hrncové	ks	7,00	3 478,97 €	24 352,79 €
2712	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klenby a ložiská, klb zo železobetónu	m	8,00	46,56 €	372,48 €
2713	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oprami a protimrazové klenby zo širškopešku	m3	51,00	28,93 €	1 470,33 €
2714	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plástbetón	m2	4,00	192,38 €	769,52 €
2715	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21250106	Doplnujúce konštrukcie, zvodiliá ocelové	m	178,00	278,13 €	49 785,27 €
2716	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21250320	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	4,00	398,92 €	1 595,68 €
2717	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21250422	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	5,00	26,69 €	133,45 €
2718	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21250833	Doplnujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	4,00	1 340,49 €	5 361,96 €
2719	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21250906	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	172,00	43,67 €	7 511,24 €
2720	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 21251015	Doplnujúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-210	kpl	1,00	96 684,78 €	96 684,78 €
2721	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.34 91220301	Uzemňovacie ableskozvodné vedenia - vodiča nadzemné, na povrchu FeZn	m	131,00	4,75 €	622,25 €
2722	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.34 91221401	Uzemňovacie ableskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	5,00	37,68 €	188,30 €
2723	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.34 91220601	Uzemňovacie ableskozvodné vedenia - jadrná nadzemné	ks	5,00	38,50 €	192,50 €
2724	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a tmeľmi	m2	285,00	4,29 €	1 222,65 €
2725	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.22.20 61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	542,00	20,70 €	11 219,40 €
2726	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	687,00	0,45 €	295,65 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Dokumentácia na ponuku

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2727	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	m3	29,00	159,31 €	4 619,98 €
2728	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12 22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový koberec chotárný	m2	11,00	142,08 €	1 562,88 €
2729	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12 22040752	Kryty diaľničné, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škrár elastickou zálievkou	m	210,00	11,77 €	2 471,70 €
2730	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12 22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky stančenia a geodetické body, meračské značky	ks	5,00	394,14 €	1 970,70 €
2731	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12 22250671	Dopĺňajúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
2732	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12 22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	165,00	20,65 €	3 407,25 €
2733	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žiaby z betónových tvárnic	m	115,00	31,95 €	3 674,25 €
2734	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	8,00	133,92 €	1 071,36 €
2735	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	36,00	40,03 €	1 441,08 €
2736	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	146,00	101,06 €	14 754,76 €
2737	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pätky, opavenie, z betónu prostého	m3	66,00	90,36 €	5 963,76 €
2738	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12 31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	1,00	607,84 €	607,84 €
2739	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľžby z lomového kameňa	m2	1 460,00	56,50 €	82 490,00 €
2740	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diaľžby z betónových dielcov, tvárníc	m2	40,00	22,56 €	902,40 €
2741	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.25.10 03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	164,00	35,77 €	5 866,28 €
2742	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.25.21 02020671	Vrty pre pilóty, tr. hominy I	m	329,00	95,08 €	31 281,32 €
2743	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.25.21 02020672	Vrty pre pilóty, tr. hominy II	m	72,00	69,23 €	4 984,56 €
2744	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.25.21 02040222	Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	255,00	90,30 €	23 026,50 €
2745	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.25.21 02040223	Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	15,00	844,39 €	12 665,85 €
2746	210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 - mostné závery	45.21.21 21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	12,00	1 868,13 €	20 028,56 €
2747	Okľasy nad diaľnicou D1	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	2 880,00	5,46 €	15 724,80 €
2748	Okľasy nad diaľnicou D1	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žiabmi na povrchu	m	80,00	14,16 €	1 132,80 €
2749	Okľasy nad diaľnicou D1	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	848,00	3,15 €	2 671,20 €
2750	Okľasy nad diaľnicou D1	45.11.24 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 800 mm	m3	34,00	10,69 €	363,46 €
2751	Okľasy nad diaľnicou D1	45.11.24 01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	4,00	40,52 €	162,08 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2752	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 790,00	0,28 €	501,20 €
2753	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 580,00	10,55 €	16 669,00 €
2754	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	300,00	10,57 €	3 171,00 €
2755	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	600,00	0,91 €	546,00 €
2756	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	1 490,00	1,55 €	2 309,50 €
2757	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakiadanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 515,00	0,16 €	242,40 €
2758	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.01080300	Povrchové úpravy kerú, úprava podložia	m2	251,00	0,29 €	72,79 €
2759	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.02010104	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovodov kamenivom ťaženým	m3	88,00	38,05 €	3 348,40 €
2760	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.02010221	Zlepšovacie základovej pôdy, ťažko pre tratiťovdy a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	3,00	89,39 €	268,17 €
2761	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24.02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratiťovdy kompletne z potrubia plastického	m	69,00	5,03 €	347,07 €
2762	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11010202	Základy, páky z betónu železového	m3	328,00	165,07 €	54 142,96 €
2763	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11010211	Základy, páky, debnenie tradičné	m2	164,00	29,30 €	5 684,20 €
2764	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11010221	Základy, páky, výstuž z betónárskej ocele	t	22,00	842,39 €	18 532,58 €
2765	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera z betónu železového	m3	104,00	275,44 €	28 645,76 €
2766	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera, debnenie tradičné	m2	303,00	44,22 €	13 398,66 €
2767	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera, výstuž z betónárskej ocele	t	16,00	843,77 €	13 500,32 €
2768	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	156,00	196,12 €	30 594,72 €
2769	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	228,00	34,19 €	7 795,32 €
2770	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	9,00	835,09 €	7 515,81 €
2771	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	130,00	236,48 €	30 742,40 €
2772	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	377,00	41,91 €	15 800,07 €
2773	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	21,00	843,72 €	17 718,12 €
2774	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	53,00	137,99 €	7 313,47 €
2775	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	19,00	19,05 €	361,95 €
2776	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	6,00	830,34 €	4 982,04 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2777	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080203	Vodovrné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby z betónu, predpätého	m3	1 435,00	141,73 €	203 382,55 €
2778	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080211	Vodovrné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	1 951,00	43,65 €	85 161,15 €
2779	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080221	Vodovrné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	t	139,00	834,68 €	116 017,74 €
2780	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080222	Vodovrné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, výstuž z predpätnej ocele	t	57,00	2 583,56 €	146 122,92 €
2781	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21080408	Vodovrné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hmožové	ks	12,00	3 478,97 €	41 747,64 €
2782	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21080409	Vodovrné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kľb zo železobetónu	m	19,00	46,56 €	884,64 €
2783	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a profilovazové kľby zo štkopiesku	m3	179,00	28,83 €	5 160,57 €
2784	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mosnými ložiskami, pliatbetón	m2	9,00	192,38 €	1 731,42 €
2785	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250106	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	321,00	278,13 €	89 279,73 €
2786	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250320	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	15,00	398,92 €	5 983,80 €
2787	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250321	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	140,00	155,19 €	21 728,60 €
2788	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250422	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	11,00	26,69 €	293,59 €
2789	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250833	Doplnujúce konštrukcie, zatažovacie skúšky statické	ks	5,00	1 340,49 €	6 702,45 €
2790	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250906	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	312,00	43,67 €	13 625,04 €
2791	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21251016	Doplnujúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-211	kpl	1,00	402 995,12 €	402 995,12 €
2792	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.34.91220301	Uzemňovacie a bieskozvodné vedenia - vodlice nadzemné, na povrchu FeZn	m	292,00	4,75 €	1 387,00 €
2793	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.34.91220801	Uzemňovacie a bieskozvodné vedenia - iskričná nadzemné	ks	6,00	36,50 €	231,00 €
2794	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.34.91221401	Uzemňovacie a bieskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia izolácie proti vode a zemnej vľkosti, bežných konštrukcii nátenvami a trnelmi	ks	6,00	37,66 €	225,96 €
2795	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vľkosti, mostoviek pásmi	m2	967,00	4,29 €	4 148,43 €
2796	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vľkosti, mostoviek pásmi	m2	2 046,00	20,70 €	42 352,20 €
2797	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.11020901	Múry oporné a zárubné z betónu prostého	m3	18,00	91,35 €	1 644,30 €
2798	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.11020911	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	m2	46,00	20,76 €	954,96 €
2799	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.15020602	Múry oporné, zárubné, tvárnice betónové	m3	51,00	136,62 €	6 967,62 €
2800	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postraky, nátery, posypy spojovaci postrek	m2	2 870,00	0,45 €	1 291,50 €
2801	211-00 Most v km 0,55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, esfaltový betón	m3	65,00	159,31 €	10 355,15 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2802	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový	m3	58,00	210,63 €	12 216,54 €
2803	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12 22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	26,00	142,08 €	3 694,08 €
2804	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12 22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, ngolov - vyplnane šikár elastickou zálievkou	m	412,00	11,77 €	4 849,24 €
2805	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12 22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	45,00	148,08 €	6 683,60 €
2806	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12 22250295	Dopĺňajúce konštrukcie, protihukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	574,00	176,09 €	101 075,86 €
2807	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12 22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky stanovenia a geodetické body, merateľské značky	ks	6,00	394,14 €	2 364,84 €
2808	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
2809	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12 22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	180,00	20,65 €	3 717,00 €
2810	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvární	m	261,00	31,95 €	8 338,95 €
2811	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	8,00	133,92 €	1 071,36 €
2812	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	35,00	40,03 €	1 401,05 €
2813	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	165,00	101,06 €	16 674,90 €
2814	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pátky, opavenie, z betónu prostého	m3	53,00	90,36 €	4 789,08 €
2815	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12 31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	4,00	607,84 €	2 431,36 €
2816	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	1 642,00	56,50 €	92 773,00 €
2817	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvární	m2	41,00	22,56 €	924,96 €
2818	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.10 03060111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voňých stranách objektov	m	303,00	35,77 €	10 838,31 €
2819	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.21 02020671	Vrty pre pílky, tr. horniny I	m	660,00	95,08 €	62 752,80 €
2820	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.21 02020672	Vrty pre pílky, tr. horniny II	m	165,00	69,23 €	11 422,95 €
2821	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.21 02040222	Pílky betonované na miesta s vytlaknutím pažnice, betón železový	m3	932,00	90,30 €	84 159,60 €
2822	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.21 02040223	Pílky betonované na miesta s vytlaknutím pažnice, betónárska výstuž	t	39,00	844,39 €	32 931,21 €
2823	211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.21 02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií, opätstanie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	5 750,00	3,74 €	21 505,00 €
2824	211-01 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 - mostné závery	45.21.21 21250428	Dopĺňajúce konštrukcie, diaľničné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	24,00	1 669,13 €	40 059,12 €
2825	212-00 Most v km 0,5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	17 280,00	5,46 €	94 348,80 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2826	212-00 Most v km 0.5 vety "D" križovatky Košické Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	240,00	14,16 €	3 398,40 €
2827	212-00 Most v km 0.5 vety "D" križovatky Košické Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapežatých	m3	2 232,00	3,15 €	7 030,80 €
2828	212-00 Most v km 0.5 vety "D" križovatky Košické Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 800 mm	m3	53,00	10,69 €	566,57 €
2829	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 01030401	Hlbéné vykopávky studní spúšťaných	m3	10,00	40,52 €	405,20 €
2830	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z homín - skládky	m3	4 931,00	0,28 €	1 380,88 €
2831	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z homín - zášpy so zhutnením	m3	988,00	10,57 €	10 443,16 €
2832	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 975,00	0,91 €	1 797,25 €
2833	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	3 944,00	1,90 €	7 493,60 €
2834	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	988,00	0,16 €	158,08 €
2835	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 02010104	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trazitvov kamenivom ťažným	m3	7,00	38,05 €	266,35 €
2836	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trazitvody kompletne z potrubia plastického	m	35,00	5,03 €	176,05 €
2837	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11010202	Základy, páky z betónu železového	m3	1 218,00	165,07 €	201 055,26 €
2838	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11010211	Základy, páky, debnenie tradičné	m2	614,00	29,30 €	17 990,20 €
2839	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11010221	Základy, páky, výstuž z betónárskej ocele	t	142,00	842,39 €	119 619,38 €
2840	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	506,00	275,44 €	139 372,64 €
2841	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera, debnenie tradičné	m2	1 130,00	44,22 €	49 968,60 €
2842	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	45,00	843,77 €	37 969,65 €
2843	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	152,00	196,12 €	29 810,24 €
2844	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	268,00	34,19 €	9 162,92 €
2845	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	11,00	835,09 €	9 185,99 €
2846	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	308,00	236,48 €	72 835,84 €
2847	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	1 069,00	41,91 €	44 801,79 €
2848	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	46,00	843,72 €	38 811,12 €
2849	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	45,00	137,99 €	6 209,55 €
2850	212-00 Oššany nad diaľnicou D1	45.21.21 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	17,00	19,05 €	323,85 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2851	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	l	3,00	830,34 €	2 491,02 €
2852	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	4 044,00	141,73 €	573 156,12 €
2853	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	5 502,00	43,65 €	240 162,30 €
2854	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	l	515,00	834,66 €	429 849,90 €
2855	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predpínacej ocele	l	148,00	2 563,56 €	379 406,88 €
2856	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové	ks	28,00	3 478,97 €	97 411,16 €
2857	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	20,00	46,56 €	931,20 €
2858	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výpiň za oporami a prolumrazové kľmy zo štrkopiesku	m3	187,00	28,83 €	4 814,61 €
2859	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	29,00	192,38 €	5 579,02 €
2860	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodiliá ocelové	m	874,00	278,13 €	243 085,62 €
2861	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	36,00	398,92 €	14 361,12 €
2862	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	m	420,00	155,19 €	65 179,80 €
2863	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výpiň dilatčných škár	m2	13,00	26,69 €	346,97 €
2864	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zafarbovanie skúšky statické	ks	13,00	1 340,49 €	17 426,37 €
2865	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21250908	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	860,00	43,67 €	37 556,20 €
2866	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.21.21251017	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-212	kpl	1,00	1 867 896,53 €	1 867 896,53 €
2867	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.34.91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	946,00	4,75 €	4 493,50 €
2868	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.34.91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriška nadzemné	ks	14,00	38,50 €	539,00 €
2869	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.21.34.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	14,00	37,66 €	527,24 €
2870	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, bezrýchlych konštrukcií náterovými a tmelmi	m2	1 722,00	4,29 €	7 387,38 €
2871	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, mostoviek pásmi	m2	5 768,00	20,70 €	119 397,60 €
2872	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.22.20.61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	160,00	4,91 €	785,60 €
2873	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postraky, nátery, posypy spojovací postrak	m2	8 222,00	0,45 €	3 699,90 €
2874	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	185,00	159,31 €	29 472,35 €
2875	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec-mastixový	m3	165,00	210,63 €	34 753,95 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2876	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m ²	64,00	142,08 €	9 093,12 €
2877	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22040752	Kryty dlažbované chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škr elasticitou zálievku	m	1 001,00	11,77 €	11 781,77 €
2878	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	6,00	394,14 €	2 364,84 €
2879	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
2880	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	80,00	20,65 €	1 652,00 €
2881	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváric	m	87,00	31,95 €	2 740,65 €
2882	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.23.12.22250265	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m ²	2 196,00	176,09 €	386 693,64 €
2883	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m ³	7,00	133,92 €	937,44 €
2884	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenia tradičné	m ²	13,00	40,03 €	520,39 €
2885	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m ³	108,00	101,06 €	10 914,48 €
2886	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12.11210201	Spervané plochy, pátky, opavenia, z betónu prostého	m ³	53,00	90,36 €	4 789,08 €
2887	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12.31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenia z betónových dielcov	ks	3,00	607,84 €	1 823,52 €
2888	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12.31210303	Spervané plochy, dlažby z lomového kameňa	m ²	1 080,00	56,50 €	61 020,00 €
2889	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.24.12.31210308	Spervané plochy, dlažby z betónových dielcov, tváric	m ²	36,00	22,56 €	812,16 €
2890	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	852,00	35,77 €	30 476,04 €
2891	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.21.02020671	Vrty pre piloty, tr. horniny I	m	1 167,00	95,08 €	110 950,36 €
2892	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.21.02020672	Vrty pre piloty, tr. horniny II	m	1 167,00	69,23 €	80 791,41 €
2893	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.21.02040222	Piloty betónované na mieste s vyňatím pažnice, beton železový	m ³	2 639,00	90,30 €	238 301,70 €
2894	212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	45.25.21.02040223	Piloty betónované na mieste s vyňatím pažnice, betónárska výstuž	l	136,00	844,39 €	114 837,04 €
2895	212-01 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 - mostné závery	45.21.21.21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	24,00	1 669,13 €	40 059,12 €
2896	rieku Torysa	45.11.24.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	4 320,00	5,46 €	23 587,20 €
2897	rieku Torysa	45.11.24.01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m	120,00	14,16 €	1 699,20 €
2898	rieku Torysa	45.11.24.01030101	Hĺbené vykopyváky jam zapažených	m ³	1 613,00	6,59 €	10 629,87 €
2899	rieku Torysa	45.11.24.01030201	Hĺbené vykopyváky rýh š. do 800 mm	m ³	73,00	10,69 €	780,37 €

4.7 OCENENÝ SUPIS PRÁC

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2900	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.11.24.01030401	Híberne vykopávky studní spúšťaných	m3	5,00	40,52 €	202,60 €
2901	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3 513,00	0,28 €	983,64 €
2902	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	910,00	10,57 €	9 618,70 €
2903	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 000 m	m3	1 820,00	0,91 €	1 656,20 €
2904	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	2 603,00	1,90 €	4 945,70 €
2905	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nekladanie, vykladanie	m3	910,00	0,16 €	145,60 €
2906	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.11.24.02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovod kamenivom ťažným	m3	17,00	38,05 €	646,85 €
2907	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.11.24.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratiťovody kompletne z potrubia plastického	m	86,00	5,03 €	432,58 €
2908	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11010202	Základy, páky z betónu železového	m3	688,00	165,07 €	113 238,02 €
2909	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11010211	Základy, páky, debnenie tradičné	m2	328,00	29,30 €	9 610,40 €
2910	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11010221	Základy, páky, výstuž z betónárskej ocele	t	58,00	842,39 €	48 858,62 €
2911	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	161,00	275,44 €	44 345,84 €
2912	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	409,00	44,22 €	18 085,98 €
2913	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	20,00	843,77 €	16 875,40 €
2914	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050122	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z predpínanej ocele	t	7,00	5 288,37 €	37 088,59 €
2915	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	473,00	196,12 €	92 764,76 €
2916	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	757,00	34,19 €	25 881,83 €
2917	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	29,00	835,09 €	24 217,61 €
2918	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	176,00	239,48 €	41 620,48 €
2919	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	605,00	41,91 €	25 355,55 €
2920	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	21,00	843,72 €	17 718,12 €
2921	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	143,00	137,99 €	19 732,57 €
2922	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	44,00	19,05 €	838,20 €
2923	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	16,00	830,34 €	13 285,44 €
2924	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21.11080303	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy z betónu predpätého	m3	2 608,00	134,98 €	352 027,84 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2925	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 11080311	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, debnenie tradičné	m2	5 416,00	13,94 €	75 499,04 €
2926	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z betónárskej ocele	t	336,00	618,04 €	274 861,44 €
2927	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 11080322	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z predpínanej ocele	t	109,00	2 645,79 €	288 981,11 €
2928	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská hrnčové	ks	20,00	3 478,97 €	69 579,40 €
2929	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská, kľb zo železobetónu	m	51,00	46,56 €	2 374,56 €
2930	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výpiň za oporami a protimrazové kľby zo štrkopiesku	m3	733,00	28,83 €	21 132,39 €
2931	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	17,00	192,38 €	3 270,46 €
2932	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	556,00	278,13 €	154 640,28 €
2933	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zabračlia ocelové	m	279,00	149,25 €	41 640,75 €
2934	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	22,00	398,92 €	8 778,24 €
2935	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	180,00	155,19 €	27 934,20 €
2936	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výpiň dilatčných škár	m2	45,00	26,69 €	1 201,05 €
2937	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21250423	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, vozčka dilatčných škár	m	8,00	66,28 €	530,24 €
2938	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	14,00	3,16 €	44,24 €
2939	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zatažovacie skúšky statické	ks	8,00	1 340,49 €	10 723,92 €
2940	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	538,00	43,67 €	23 407,12 €
2941	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.21 21251018	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-213	kpl	1,00	1 221 991,97 €	1 221 991,97 €
2942	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.34 91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	748,00	4,75 €	3 553,00 €
2943	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.34 91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriaká nadzemné	ks	10,00	38,50 €	385,00 €
2944	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	10,00	37,66 €	376,60 €
2945	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovami a podkladnými textíliami	m2	1 475,00	4,29 €	6 327,75 €
2946	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.22.20 61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	4 285,00	20,70 €	88 899,50 €
2947	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.22.20 61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	392,00	4,91 €	1 924,72 €
2948	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.11 22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	64,00	1,85 €	124,80 €
2949	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	6 316,00	0,45 €	2 842,20 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2950	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	143,00	159,31 €	22 781,33 €
2951	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastrózový	m3	127,00	210,63 €	26 750,01 €
2952	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	41,00	142,08 €	5 825,28 €
2953	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.12.22040752	Kryty diaľničné chodníkov komunikácií, rígelov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	759,00	11,77 €	8 933,43 €
2954	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.12.22250570	Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meročské značky	ks	10,00	384,14 €	3 941,40 €
2955	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.12.22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
2956	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.12.22250981	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	160,00	20,65 €	3 304,00 €
2957	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.23.12.22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	m	55,00	31,95 €	1 757,25 €
2958	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	10,00	133,92 €	1 339,20 €
2959	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, dbrnenie tradičné	m2	17,00	40,03 €	680,51 €
2960	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	89,00	101,06 €	8 994,34 €
2961	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.24.12.11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	73,00	90,36 €	6 596,28 €
2962	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.24.12.31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	3,00	607,84 €	1 823,52 €
2963	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	690,00	56,50 €	50 285,00 €
2964	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárníc	m2	47,00	22,56 €	1 060,32 €
2965	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	513,00	35,77 €	18 350,01 €
2966	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.25.21.02020671	Vrty pre pily, tr.hominy I	m	1 209,00	95,08 €	114 951,72 €
2967	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.25.21.02020672	Vrty pre pily, tr.hominy II	m	323,00	69,23 €	22 381,29 €
2968	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.25.21.02020673	Vrty pre pily, tr.hominy III	m	81,00	73,30 €	5 937,30 €
2969	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.25.21.02040222	Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	1 823,00	90,30 €	164 616,90 €
2970	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.25.21.02040223	Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betónárka výstuž	t	78,00	844,39 €	65 862,42 €
2971	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.25.21.02050132	Steny štetovnicové betónové, z kovových dielcov	m2	2 440,00	69,72 €	170 116,80 €
2972	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.25.21.02050432	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m2	2 440,00	12,46 €	30 402,40 €
2973	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.25.21.02060925	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	kpl	6,00	4 401,81 €	26 411,48 €
2974	213-00 Most v km 0.4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	45.42.12.67010611	Steny a priečky z kompozitných dosiek, skrutkovaním	m2	3,00	368,89 €	1 109,67 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	Mj.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
2975	213-01 Most v km 0,4 východnej časti R2 cez rieku Tonysa - mostné závery	45.21.21.21250428	Doplnujúce konštrukcie, diaľničné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	61,00	1 689,13 €	101 816,93 €
2976	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01010301	Prípravné práce, berpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 440,00	5,46 €	7 862,40 €
2977	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	50,00	14,18 €	708,00 €
2978	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažovaných	m3	622,00	3,15 €	1 959,30 €
2979	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	55,00	10,89 €	587,95 €
2980	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01030401	Hĺbené vykopávky stúhni spúšťaných	m3	2,00	40,52 €	81,04 €
2981	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	1 284,00	0,28 €	358,52 €
2982	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornin - zásepky so zhutnením	m3	327,00	10,57 €	3 456,39 €
2983	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	654,00	0,91 €	595,14 €
2984	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	957,00	1,90 €	1 818,30 €
2985	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	327,00	0,16 €	52,32 €
2986	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.11.24.02010309	Zlepšovania základovej pôdy, fratívody kompletne z potrubia plastického	m	35,00	5,03 €	176,05 €
2987	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	163,00	185,07 €	28 906,41 €
2988	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	97,00	29,30 €	2 842,10 €
2989	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11010221	Základy, pátky výstuž z betonárskej ocele	t	11,00	842,39 €	9 266,29 €
2990	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	35,00	275,44 €	9 640,40 €
2991	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	126,00	44,22 €	5 571,72 €
2992	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	7,00	843,77 €	5 906,39 €
2993	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	133,00	196,12 €	26 083,96 €
2994	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	278,00	34,19 €	9 504,82 €
2995	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	10,00	835,09 €	8 350,90 €
2996	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	95,00	236,48 €	22 465,60 €
2997	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	240,00	41,91 €	10 058,40 €
2998	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	13,00	843,72 €	10 968,36 €
2999	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	46,00	137,99 €	6 347,54 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3000	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	18,00	19,05 €	342,90 €
3001	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	5,00	830,34 €	4 151,70 €
3002	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	823,00	141,73 €	116 643,79 €
3003	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	1 128,00	43,65 €	49 237,20 €
3004	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	85,00	834,86 €	70 946,10 €
3005	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predpínanej ocele	t	25,00	2 563,56 €	64 089,00 €
3006	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hmcové	ks	8,00	3 478,97 €	27 831,76 €
3007	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	19,00	46,56 €	884,64 €
3008	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	171,00	28,83 €	4 929,93 €
3009	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21200244	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	5,00	192,36 €	961,80 €
3010	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250106	Dopĺňajúca konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	171,00	278,13 €	47 560,23 €
3011	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250206	Dopĺňajúca konštrukcie, zábradlia oceľové	m	171,00	149,25 €	25 521,75 €
3012	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	12,00	398,92 €	4 787,04 €
3013	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250321	Dopĺňajúca konštrukcia, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	150,00	155,19 €	23 278,50 €
3014	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250422	Dopĺňajúca konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	12,00	26,68 €	320,28 €
3015	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250426	Dopĺňajúca konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	28,00	1 668,13 €	46 735,64 €
3016	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250833	Dopĺňajúca konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	3,00	1 340,49 €	4 021,47 €
3017	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250906	Dopĺňajúca konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	172,00	43,67 €	7 511,24 €
3018	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.21.21251019	Dopĺňajúca konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-214	kpl	1,00	212 234,87 €	212 234,87 €
3019	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.34.91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	165,00	4,75 €	783,75 €
3020	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.34.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	4,00	37,66 €	150,64 €
3021	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.21.34.91220801	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskričná nadzemné	ks	4,00	38,50 €	154,00 €
3022	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcii náletovými a tmeľmi	m2	432,00	4,29 €	1 853,28 €
3023	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, mostoviek pásmi	m2	1 293,00	20,70 €	26 765,10 €
3024	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 463,00	0,45 €	658,35 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3025	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	63,00	159,31 €	10 038,53 €
3026	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.23.12 22030843	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	23,00	142,08 €	3 267,84 €
3027	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.23.12 22040752	Kryty diaľničné, chodníkov komunikácií, ngolov - vyplnenie skár elastickou zliatinou	m	249,00	11,77 €	2 930,73 €
3028	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.23.12 22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky sťahovania a geodetické body, meračské značky	ks	5,00	394,14 €	1 970,70 €
3029	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
3030	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.23.12 22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	210,00	20,66 €	4 336,50 €
3031	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	97,00	31,95 €	3 099,15 €
3032	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	5,00	133,92 €	669,60 €
3033	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	17,00	40,03 €	680,51 €
3034	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	64,00	101,06 €	6 467,84 €
3035	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	51,00	90,36 €	4 608,36 €
3036	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.24.12 31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	4,00	607,84 €	2 431,36 €
3037	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m2	631,00	56,50 €	35 651,50 €
3038	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diaľby z betónových dielcov, tvárnic	m2	28,00	22,56 €	631,68 €
3039	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.25.10 03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších vonných stranách objektov	m	154,00	35,77 €	5 508,58 €
3040	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.25.21 02020671	Vrty pre pily, tr:horniny I	m	536,00	95,08 €	50 962,88 €
3041	214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	45.25.21 02040222	Pily betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	607,00	90,30 €	54 812,10 €
3042	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.25.21 02040223	Pily betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	l	27,00	844,39 €	22 796,53 €
3043	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	17 280,00	5,46 €	94 348,80 €
3044	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m	1 136,00	14,18 €	16 085,76 €
3045	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	4 862,00	3,15 €	15 315,30 €
3046	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	33,00	10,69 €	352,77 €
3047	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24 01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	19,00	40,52 €	769,88 €
3048	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	9 328,00	0,28 €	2 611,84 €
3049	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	2 921,00	10,57 €	30 874,97 €

4.7 OCENENÝ SUPIS PRÁC

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3050	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodovodného do 1 000 m	m3	5 842,00	0,81 €	5 316,22 €
3051	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodovodného nad 5 000 m	m3	6 407,00	1,90 €	12 173,30 €
3052	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie zlepšovanie základovej pôdy, výpif odvodňovacích rebier alebo tratí z tvrdých kamenitých ťažien	m3	2 821,00	0,16 €	467,36 €
3053	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24.02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	10,00	38,05 €	380,50 €
3054	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24.02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	8,00	89,39 €	715,12 €
3055	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.11.24.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrúbia plastického	m	80,00	5,03 €	402,40 €
3056	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	1 919,00	165,07 €	316 769,33 €
3057	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	697,00	29,30 €	20 422,10 €
3058	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	182,00	842,39 €	153 314,98 €
3059	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	398,00	275,44 €	109 625,12 €
3060	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	1 140,00	44,22 €	50 410,80 €
3061	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	t	30,00	843,77 €	25 313,10 €
3062	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	463,00	196,12 €	90 803,56 €
3063	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	638,00	34,19 €	21 813,22 €
3064	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	34,00	835,09 €	28 393,06 €
3065	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	350,00	236,48 €	82 768,00 €
3066	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	1 069,00	41,91 €	44 801,79 €
3067	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	57,00	843,72 €	48 092,04 €
3068	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	158,00	137,99 €	21 802,42 €
3069	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	46,00	19,05 €	876,30 €
3070	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	14,00	830,34 €	11 624,76 €
3071	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11080303	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy z betónu predpätého	m3	5 104,00	134,98 €	688 937,92 €
3072	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11080311	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, debnenie tradičné	m2	10 435,00	13,94 €	145 463,90 €
3073	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z betonárskej ocele	t	763,00	818,04 €	624 164,52 €
3074	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.11080322	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z predpínanej ocele	t	245,00	2 845,79 €	648 218,55 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3075	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hlcivé	ks	32,00	3 478,97 €	111 327,04 €
3076	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	54,00	46,56 €	2 514,24 €
3077	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	755,00	28,83 €	21 766,85 €
3078	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	33,00	192,38 €	6 348,54 €
3079	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250106	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	951,00	278,13 €	264 501,63 €
3080	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250206	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	243,00	149,25 €	36 267,75 €
3081	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250531	Doplnujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany	m2	749,00	23,58 €	17 661,42 €
3082	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250920	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	52,00	398,92 €	20 743,84 €
3083	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250921	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	461,00	155,19 €	71 542,59 €
3084	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250422	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	48,00	26,69 €	1 281,12 €
3085	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250424	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	8,00	3,16 €	25,28 €
3086	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250833	Doplnujúce konštrukcie, zatažovacia skúška statické	ks	14,00	1 340,49 €	18 766,86 €
3087	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250906	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	997,00	43,67 €	43 538,99 €
3088	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21251020	Doplnujúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-215	kpl	1,00	2 093 947,76 €	2 093 947,76 €
3089	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.34.91220301	Uzemťovacie a bleskozvodné vedenia - vodiča nadzemné, na povrchu FeZn	m	1 400,00	4,75 €	6 650,00 €
3090	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.34.91220601	Uzemťovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	16,00	38,50 €	616,00 €
3091	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.34.91221401	Uzemťovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	16,00	37,86 €	602,56 €
3092	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcii nástenkami a tmalini	m2	2 585,00	4,29 €	11 089,85 €
3093	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, mostoviek pásmi	m2	8 198,00	20,70 €	169 698,60 €
3094	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.22.20.61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	510,00	4,91 €	2 504,10 €
3095	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.11.22251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z nír alebo dielcov plastových	m	68,00	1,95 €	132,60 €
3096	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postrtek nátery, posypy spojovací postrtek	m2	13 034,00	0,45 €	5 885,30 €
3097	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	294,00	159,31 €	46 837,14 €
3098	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z esfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masitový	m3	261,00	210,63 €	54 974,43 €
3099	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	70,00	142,08 €	9 945,60 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3100	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22040817	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	1 545,00	20,49 €	31 657,05 €
3101	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vypíňanie škár elastickou zálievkou	m	1 189,00	11,77 €	13 984,53 €
3102	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22250265	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	738,00	176,09 €	129 954,42 €
3103	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky stančenia a geodetické body, merateľské značky	ks	12,00	394,14 €	4 729,68 €
3104	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
3105	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22250681	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	35,00	20,65 €	722,75 €
3106	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.23.12.22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	38,00	31,95 €	1 246,05 €
3107	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	12,00	133,92 €	1 607,04 €
3108	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie teradičné	m2	30,00	40,03 €	1 200,90 €
3109	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	14,00	101,06 €	1 414,84 €
3110	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.24.12.11210201	Spevnené plochy, pátky, opavenia, z betónu prostého	m3	84,00	90,38 €	7 590,24 €
3111	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	26,00	56,50 €	1 469,00 €
3112	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	54,00	22,56 €	1 218,24 €
3113	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	923,00	35,77 €	33 015,71 €
3114	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.25.21.02020671	Vrty pre piličky, tr. horniny I	m	4 346,00	95,08 €	413 217,68 €
3115	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.25.21.02040222	Piličky betónované na mieste s vyťahujúcim pažnicou, beton železový	m3	4 416,00	90,30 €	398 764,80 €
3116	215-01 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok - mostný záver	45.25.21.02040223	Páčky betónované na mieste s vyťahujúcim pažnicou, betonárska výstuž	t	211,00	844,39 €	178 166,28 €
3117	215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	45.21.21.21250428	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	64,00	1 689,13 €	108 824,32 €
3118	216-00 Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	8 640,00	5,46 €	47 174,40 €
3119	216-00 Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	240,00	14,16 €	3 398,40 €
3120	216-00 Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	3 847,00	3,15 €	12 118,05 €
3121	216-00 Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	102,00	10,69 €	1 090,38 €
3122	216-00 Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01030401	Hlbené vykopávky studní spúšťaných	m3	10,00	40,52 €	405,20 €
3123	216-00 Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7 209,00	0,28 €	2 018,52 €
3124	216-00 Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - záispy so zhutnením	m3	2 205,00	10,57 €	23 306,85 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3125	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	4 410,00	0,91 €	4 013,10 €
3126	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	4 971,00	1,90 €	8 444,90 €
3127	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 205,00	0,16 €	352,80 €
3128	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratí vodov kamením tazeným	m3	19,00	38,05 €	722,95 €
3129	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	11,00	86,39 €	983,29 €
3130	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	94,00	5,03 €	472,82 €
3131	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	1 624,00	165,07 €	268 073,68 €
3132	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	733,00	29,30 €	21 476,90 €
3133	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	108,00	842,39 €	90 978,12 €
3134	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	613,00	275,44 €	188 844,72 €
3135	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	1 787,00	44,22 €	79 021,14 €
3136	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	t	116,00	843,77 €	97 877,32 €
3137	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	457,00	196,12 €	89 626,84 €
3138	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	688,00	34,19 €	23 664,62 €
3139	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	31,00	835,09 €	25 887,79 €
3140	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	325,00	236,48 €	76 856,00 €
3141	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11050811	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	1 190,00	41,91 €	49 872,90 €
3142	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	t	42,00	843,72 €	35 436,24 €
3143	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	185,00	137,99 €	22 766,35 €
3144	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	49,00	19,05 €	933,45 €
3145	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	14,00	830,34 €	11 624,76 €
3146	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11080303	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy z betónu predpätého	m3	4 951,00	134,98 €	688 285,98 €
3147	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11080311	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, debnenie tradičné	m2	10 221,00	13,94 €	142 480,74 €
3148	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z betonárskej ocele	t	655,00	816,04 €	535 816,20 €
3149	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.11080322	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z predpínacej ocele	t	227,00	2 645,79 €	600 594,33 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3150	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská hrncové	ks	8,00	3 478,97 €	27 831,76 €
3151	218-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská, kľb zo železobetónu	m	86,00	46,56 €	4 004,16 €
3152	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a prolímarzové kľby zo štrkopiesku	m3	774,00	28,83 €	22 314,42 €
3153	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	4,00	192,38 €	769,52 €
3154	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocaľové	m	948,00	278,13 €	263 667,24 €
3155	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia ocaľové	m	483,00	149,25 €	72 087,75 €
3156	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250531	Dopĺňajúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany	m2	744,00	23,58 €	17 543,52 €
3157	218-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovača	ks	31,00	398,92 €	12 366,52 €
3158	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	685,00	155,19 €	106 305,15 €
3159	218-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	47,00	26,89 €	1 254,43 €
3160	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250423	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, voľka dilatčných škár	m	9,00	66,28 €	596,52 €
3161	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	13,00	3,16 €	41,08 €
3162	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zatažovacie skúšky statické	ks	14,00	1 340,49 €	18 766,86 €
3163	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocaľové	ks	941,00	43,67 €	41 093,47 €
3164	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21251021	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-216	kpl	1,00	2 139 471,88 €	2 139 471,88 €
3165	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.34.91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	1 307,00	4,75 €	6 208,25 €
3166	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.34.91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskristá nadzemné	ks	16,00	36,50 €	616,00 €
3167	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.34.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	16,00	37,66 €	602,56 €
3168	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.21.41.27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	m	66,00	42,94 €	2 834,04 €
3169	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náteniami a tmeľmi	m2	2 414,00	4,29 €	10 356,06 €
3170	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	8 165,00	20,70 €	169 015,50 €
3171	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.22.20.61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textiliami	m2	500,00	4,91 €	2 455,00 €
3172	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.11.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmeľené, kamenivo dvané	m3	371,00	28,75 €	10 686,25 €
3173	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.11.22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	56,00	1,95 €	109,20 €
3174	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmerové posreky, nátery, pospy spojovací postrek	m2	12 431,00	0,45 €	5 593,95 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3175	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	280,00	159,31 €	44 606,80 €
3176	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22030841	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový	m3	248,00	210,63 €	52 446,87 €
3177	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22030843	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	78,00	142,08 €	11 082,24 €
3178	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22040148	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely vegetačné	m2	2 470,00	29,20 €	72 124,00 €
3179	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škrár elastickou zálievkou	m	1 163,00	11,77 €	13 688,51 €
3180	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, menačkové značky	ks	12,00	384,14 €	4 729,68 €
3181	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
3182	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22250881	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	145,00	20,65 €	2 994,25 €
3183	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	14,00	133,92 €	1 874,88 €
3184	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	24,00	40,03 €	960,72 €
3185	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,00	101,06 €	303,18 €
3186	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12.11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	102,00	90,36 €	9 216,72 €
3187	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	27,00	56,50 €	1 525,50 €
3188	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvámic	m2	73,00	22,56 €	1 646,88 €
3189	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voňých stranách objektov	m	921,00	35,77 €	32 944,17 €
3190	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.25.21.02020671	Vrty pre píloly, tr.hominy I	m	1 423,00	95,08 €	135 298,94 €
3191	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.25.21.02020672	Vrty pre píloly, tr.hominy II	m	1 423,00	69,23 €	98 514,29 €
3192	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.25.21.02040222	Píloly betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón železový	m3	3 218,00	90,30 €	290 585,40 €
3193	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.25.21.02040223	Píloly betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón železový výstuž	t	163,00	844,39 €	137 635,57 €
3194	216-00 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie	45.42.12.67010611	Steny a priečky z kompozitných dosiek, skrutkovaním	m2	16,00	369,89 €	5 918,24 €
3195	216-01 Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie - mostné závery	45.21.21.21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, diačiacne zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	62,00	1 669,13 €	103 488,06 €
3196	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	8 640,00	5,46 €	47 174,40 €
3197	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	240,00	14,16 €	3 398,40 €
3198	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	9 957,00	3,15 €	12 464,55 €
3199	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01030201	Hĺbené vykopávky v h.š. do 600 mm	m3	58,00	10,89 €	620,02 €
3200	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	10,00	40,52 €	405,20 €
3201	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7 015,00	0,28 €	1 964,20 €
3202	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - zásyvy so zhutnením	m3	2 154,00	10,57 €	22 767,78 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3203	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	4 308,00	0,91 €	3 920,28 €
3204	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodovodné nad 5 000 m	m3	4 861,00	1,90 €	9 235,90 €
3205	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 154,00	0,18 €	344,84 €
3206	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24 02010104	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovcov kamanivom: ľahším	m3	16,00	38,05 €	608,80 €
3207	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.11.24 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratiťovdy kompletné z potrubia plastického	m	79,00	5,03 €	397,37 €
3208	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	1 704,00	165,07 €	281 279,28 €
3209	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11010211	Základy, pátky, debnenia tradičné	m2	750,00	29,30 €	21 975,00 €
3210	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11010221	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	130,00	842,39 €	109 510,70 €
3211	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	356,00	275,44 €	98 056,64 €
3212	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, pífere, debnenia tradičné	m2	1 006,00	44,22 €	44 485,32 €
3213	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, pífere, výstuž z betónárskej ocele	t	46,00	843,77 €	38 813,42 €
3214	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	473,00	196,12 €	92 764,76 €
3215	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenia tradičné	m2	722,00	34,19 €	24 685,18 €
3216	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	34,00	835,09 €	28 393,06 €
3217	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	342,00	236,48 €	80 876,16 €
3218	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenia tradičné	m2	1 212,00	41,91 €	50 794,92 €
3219	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	46,00	843,72 €	38 811,12 €
3220	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	128,00	137,98 €	17 662,72 €
3221	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	41,00	19,05 €	781,05 €
3222	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	14,00	830,34 €	11 624,76 €
3223	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11080303	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, nosné nosníky, trámy z betónu predpätého	m3	5 078,00	134,98 €	685 428,44 €
3224	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11080311	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, nosné nosníky, trámy, debnenie tradičné	m2	10 291,00	13,84 €	143 456,54 €
3225	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, nosné nosníky, trámy, výstuž z betónárskej ocele	t	659,00	818,04 €	539 088,36 €
3226	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 11080322	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, nosné nosníky, trámy, výstuž z predpínacej ocele	t	229,00	2 645,79 €	605 885,91 €
3227	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská hrmoové	ks	32,00	3 478,97 €	111 327,04 €
3228	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská, klb zo železobetónu	m	54,00	46,56 €	2 514,24 €
3229	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klby zo štrkopiesku	m3	637,00	28,93 €	18 364,71 €
3230	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	39,00	192,38 €	7 502,82 €
3231	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	950,00	278,13 €	264 223,50 €
3232	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21 21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	487,00	149,25 €	72 684,75 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3233	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250531	Dopĺňajúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany	m2	747,00	23,58 €	17 614,26 €
3234	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250820	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	53,00	398,92 €	21 142,78 €
3235	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250921	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače potrubie	m	590,00	155,19 €	91 562,10 €
3236	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	47,00	26,69 €	1 254,43 €
3237	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250423	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výztuha dilatčných škár	m	8,00	66,28 €	530,24 €
3238	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	13,00	3,16 €	41,08 €
3239	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, záťažovacie skúšky statické	ks	14,00	1 340,49 €	18 762,86 €
3240	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21250806	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	942,00	43,67 €	41 137,14 €
3241	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.21.21251022	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-217	kpl	1,00	2 082 214,25 €	2 082 214,25 €
3242	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.34.91220301	Uzemňovanie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	1 281,00	4,75 €	6 084,75 €
3243	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.34.91220801	Uzemňovanie a bleskozvodné vedenia - iskričná nadzemné	ks	16,00	38,50 €	616,00 €
3244	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.34.91221401	Uzemňovanie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	16,00	37,66 €	602,56 €
3245	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.41.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,00	74,22 €	74,22 €
3246	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.41.27031171	Kanalizácie, oštiehne konštrukcie, šachty a späťovodná kanalizačné	ks	2,00	101,83 €	203,66 €
3247	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.21.41.27031176	Kanalizácie, oštiehne konštrukcie, doplnky	ks	2,00	135,95 €	271,90 €
3248	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náteniami a imelimi	m2	2 424,00	4,29 €	10 398,96 €
3249	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, mostovliak pásmi	m2	8 166,00	20,70 €	169 015,50 €
3250	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.22.20.61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, mostovliak ochrannými a podnikovými textíliami	m2	500,00	4,91 €	2 455,00 €
3251	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.11.22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drevné	m3	236,00	28,75 €	6 785,00 €
3252	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.11.22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z nŕ alebo dielcov plastových	m	48,00	1,95 €	93,60 €
3253	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postraky, nátery, posypy, spojovacie postreky	m2	12 431,00	0,45 €	5 593,95 €
3254	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	280,00	159,31 €	44 806,80 €
3255	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masivový	m3	249,00	210,63 €	52 446,87 €
3256	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec dreňový	m2	73,00	142,08 €	10 371,94 €
3257	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22040146	Kryty diaľčadené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely vegetačné	m2	1 570,00	29,20 €	45 844,00 €
3258	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22040752	Kryty diaľčadené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	1 222,00	11,77 €	14 382,94 €
3259	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22250970	Dopĺňajúce konštrukcie, značky stenovania a geodetické body, meracie značky	ks	12,00	394,14 €	4 729,68 €
3260	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22250871	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	212,17 €	424,34 €
3261	217-00 Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12.22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	155,00	20,65 €	3 200,75 €

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3262	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.23.12 22251161	Dopĺňajúca konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	12,00	31,95 €	383,40 €
3263	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12 11090201	Schodňakové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	8,00	133,92 €	1 071,36 €
3264	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12 11090211	Schodňakové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	16,00	40,03 €	640,48 €
3265	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, poskladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,00	101,06 €	303,18 €
3266	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12 11210201	Spevnené plochy, pátky, opavenia, z betónu prostého	m3	59,00	90,36 €	5 331,24 €
3267	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12 31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	1,00	607,84 €	607,84 €
3268	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľžby z lomového kamňa	m2	28,00	56,50 €	1 592,00 €
3269	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diaľžby z betónových dielcov, tvárnice	m2	42,00	22,58 €	947,52 €
3270	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.25.10 09050111	Ochranné komárniky, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	921,00	35,77 €	32 944,17 €
3271	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.25.21 02020671	Vrty pre pily, vr. horniny I	m	2 116,00	95,08 €	201 188,28 €
3272	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.25.21 02020673	Vrty pre pily, vr. horniny III	m	529,00	73,30 €	38 775,70 €
3273	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.25.21 02040222	Pily betónované na mieste s vyjiahnutím pažnice, betón železový	m3	2 990,00	90,30 €	269 997,00 €
3274	217-00 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.25.21 02040223	Pily betónované na mieste s vyjiahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	122,00	844,39 €	103 015,58 €
3275	217-01 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	45.42.12 67010611	Steny a prečky z kompozitných dosiek, skrútkovaním	m2	4,00	369,89 €	1 479,56 €
3276	mostné závery	45.21.21 21250426	Dopĺňajúca konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	64,00	1 669,13 €	106 824,32 €
3277	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 440,00	5,46 €	7 862,40 €
3278	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	75,00	14,16 €	1 062,00 €
3279	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažených	m3	1 055,00	3,15 €	3 323,25 €
3280	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	6,00	10,89 €	64,14 €
3281	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01030401	Hlbéné vykopávky studní spúšťaných	m3	3,00	40,52 €	121,56 €
3282	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	1 230,00	0,28 €	344,40 €
3283	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	841,00	10,57 €	8 889,37 €
3284	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 682,00	0,91 €	1 530,62 €
3285	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	390,00	1,90 €	741,00 €
3286	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	841,00	0,16 €	134,56 €
3287	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	16,00	5,03 €	80,48 €
3288	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	99,00	165,07 €	16 341,93 €
3289	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	76,00	29,30 €	2 226,80 €
3290	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11010221	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	11,00	842,39 €	9 266,29 €
3291	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21 11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, pilene z betónu železového	m3	29,00	275,44 €	7 987,76 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Blďovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3292	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera, debnenie tradičné	m2	92,00	44,22 €	4 068,24 €
3293	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliera, výstuž z betonárskej ocele	t	1,00	843,77 €	843,77 €
3294	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	46,00	196,12 €	9 021,52 €
3295	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	125,00	34,19 €	4 273,75 €
3296	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	4,00	835,09 €	3 340,36 €
3297	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	49,00	236,48 €	11 587,52 €
3298	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	227,00	41,91 €	9 513,57 €
3299	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	8,00	843,72 €	6 749,76 €
3300	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	9,00	137,99 €	1 241,91 €
3301	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	7,00	19,05 €	133,35 €
3302	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	1,00	830,34 €	830,34 €
3303	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	278,00	141,73 €	39 400,94 €
3304	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	587,00	43,65 €	25 622,55 €
3305	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	28,00	834,66 €	23 370,48 €
3306	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, výstuž z predpínanej ocele	t	11,00	2 563,58 €	28 199,16 €
3307	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrcové	ks	7,00	3 478,97 €	24 352,79 €
3308	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	8,00	46,56 €	372,48 €
3309	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	34,00	28,83 €	980,22 €
3310	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	4,00	192,38 €	769,52 €
3311	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	188,00	278,13 €	52 288,44 €
3312	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	3,00	398,92 €	1 196,76 €
3313	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných skár	m2	5,00	26,69 €	133,45 €
3314	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zatažovacie skúšky statické	ks	4,00	1 340,49 €	5 361,96 €
3315	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	182,00	43,67 €	7 947,94 €
3316	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21251023	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu novej konštrukcie mostov:218	kpl	1,00	99 042,94 €	99 042,94 €

57

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3317	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.34.91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	128,00	4,75 €	598,50 €
3318	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.34.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzamrenia	ks	5,00	37,86 €	188,30 €
3319	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.34.91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriaká nadzemné	ks	5,00	38,50 €	192,50 €
3320	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátenvami a tmelmi	m2	252,00	4,29 €	1 081,08 €
3321	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.22.20.61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostovísk pásmi	m2	573,00	20,70 €	11 861,10 €
3322	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové postrcky, nátery, posypy spojovaci postrak	m2	686,00	0,45 €	313,20 €
3323	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	30,00	159,31 €	4 779,30 €
3324	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	11,00	142,08 €	1 562,88 €
3325	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12.22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škrár elastickou zálievkou	m	218,00	11,77 €	2 565,86 €
3326	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12.22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky stánčania a geodetické body, meračské značky	ks	5,00	394,14 €	1 970,70 €
3327	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12.22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé opravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
3328	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12.22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	280,00	20,85 €	5 782,00 €
3329	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.23.12.22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	151,00	31,95 €	4 824,45 €
3330	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, obrubníky záhonové	m2	20,00	40,03 €	800,60 €
3331	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m3	31,00	101,06 €	3 132,86 €
3332	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12.11200101	Spevnené plochy, dlažby z betónu prostého	m3	6,00	90,36 €	542,16 €
3333	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12.11210201	Spevnené plochy, dlažby z betónu prostého	m2	7,00	19,66 €	137,62 €
3334	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12.11210211	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	300,00	56,50 €	16 950,00 €
3335	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	38,00	22,56 €	857,28 €
3336	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voňých stranách objektov	m	174,00	35,77 €	6 223,88 €
3337	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.25.21.02020671	Vrty pre píly, tr.hominy I	m	264,00	95,08 €	25 101,12 €
3338	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.25.21.02040222	Píly batňované na meste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	168,00	90,30 €	15 170,40 €
3339	218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.25.21.02040223	Píly batňované na meste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	9,00	844,39 €	7 599,51 €
3340	218-01 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	45.21.21.21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	12,00	1 669,13 €	20 029,56 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3342	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01010301	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	4 320,00	5,46 €	23 587,20 €
3343	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01010401	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m	120,00	14,16 €	1 698,20 €
3344	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jami nezapažených	m3	4 921,00	3,15 €	15 501,15 €
3345	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	48,00	10,89 €	513,12 €
3346	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	5,00	40,52 €	202,80 €
3347	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	6 195,00	0,28 €	1 734,80 €
3348	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhuťnením	m3	476,00	1,17 €	556,92 €
3349	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhuťnením	m3	1 646,00	10,57 €	17 398,22 €
3350	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	3 858,00	0,91 €	3 510,78 €
3351	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodovodné nad 5 000 m	m3	4 459,00	1,90 €	8 472,10 €
3352	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 928,00	0,16 €	308,64 €
3353	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	511,00	0,73 €	373,03 €
3354	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 02010104	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích reblier alebo tratičov kameninovým ťaženým	m3	4,00	38,05 €	152,20 €
3355	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 02010221	Zlepšovacie základovej pôdy, ťažko pre tratičovú a vankuše pod základy, z betónu prostého	m3	29,00	89,39 €	2 592,31 €
3356	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratičov kompletné z potrubia plastického	m	34,00	5,03 €	171,02 €
3357	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	1,00	96,82 €	96,82 €
3358	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	270,00	165,07 €	44 568,90 €
3359	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11010211	Základy, pätky, debnenia tradičné	m2	156,00	29,30 €	4 570,80 €
3360	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	34,00	842,39 €	28 641,26 €
3361	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	98,00	275,44 €	26 993,12 €
3362	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	264,00	44,22 €	11 674,08 €
3363	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	t	24,00	843,77 €	20 250,48 €
3364	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	192,00	196,12 €	37 655,04 €
3365	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	311,00	34,19 €	10 633,09 €
3366	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	17,00	835,09 €	14 198,53 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3367	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	100,00	236,48 €	23 648,00 €
3368	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	289,00	41,91 €	12 111,99 €
3369	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betónárskej ocele	t	15,00	843,72 €	12 655,80 €
3370	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	53,00	137,99 €	7 313,47 €
3371	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	19,00	19,05 €	361,95 €
3372	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	4,00	830,34 €	3 321,36 €
3373	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	1 269,00	141,73 €	179 855,37 €
3374	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	1 645,00	43,65 €	71 804,25 €
3375	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	t	149,00	834,66 €	124 364,34 €
3376	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predpínanej ocele	t	39,00	2 563,56 €	99 978,84 €
3377	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kby a ložiská hrncové	ks	10,00	3 476,97 €	34 769,70 €
3378	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kby a ložiská, kby zo železobetónu	m	25,00	46,56 €	1 164,00 €
3379	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	121,00	28,83 €	3 488,43 €
3380	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	8,00	192,38 €	1 539,04 €
3381	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	213,00	278,13 €	59 241,69 €
3382	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	212,00	149,25 €	31 641,00 €
3383	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenia mostov, odvodňovače	ks	10,00	398,92 €	3 989,20 €
3384	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenia mostov, odvodňovacie potrubia	m	98,00	155,19 €	15 208,82 €
3385	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	18,00	26,69 €	480,42 €
3386	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	32,00	1 669,13 €	53 412,16 €
3387	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250633	Dopĺňajúce konštrukcie, zatažovacia skúšky statická	ks	4,00	1 340,49 €	5 361,96 €
3388	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	337,00	43,87 €	14 716,79 €
3389	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.21.21251024	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-219	kpl	1,00	263 136,23 €	263 136,23 €
3390	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.34.91220301	Uzemňovacia a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	390,00	4,75 €	1 852,50 €
3391	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.34.91220601	Uzemňovacia a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	5,00	38,50 €	192,50 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovca

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3392	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.21.34.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenie - meranie rezistencie uzemnenia izolácie proti voľde a zemnej vlhkosťi, bežných konštrukcií náletovými a tmeľmi	ks	5,00	37,86 €	188,30 €
3393	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.22.20.61010101	Izolácie proti voľde a zemnej vlhkosťi, mostoviek pásmi	m2	649,00	4,29 €	2 784,21 €
3394	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.22.20.61010502	Izolácie proti voľde a zemnej vlhkosťi, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	1 833,00	20,70 €	37 943,10 €
3395	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.22.20.61010505	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	190,00	4,91 €	932,90 €
3396	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.23.12.22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	2 533,00	0,45 €	1 139,85 €
3397	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.23.12.22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masixový	m3	57,00	159,31 €	9 080,67 €
3398	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.23.12.22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec dieračny	m3	51,00	210,63 €	10 742,13 €
3399	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.23.12.22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, kryty diaľždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škrár	m	16,00	142,08 €	2 273,28 €
3400	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.23.12.22040752	Kryty diaľždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škrár elastickou zálievkou	m	920,00	11,77 €	3 766,40 €
3401	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.23.12.22250570	Doplnujúce konštrukcie, značky stančenia a geodetické body, meračské značky	ks	5,00	394,14 €	2 364,84 €
3402	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.23.12.22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
3403	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.23.12.22250981	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky zahonové	m	170,00	20,65 €	3 510,50 €
3404	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.23.12.22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	56,00	31,95 €	1 789,20 €
3405	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	9,00	133,92 €	1 205,28 €
3406	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tračizné	m2	29,00	40,03 €	1 160,87 €
3407	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.24.12.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	108,00	101,06 €	11 015,54 €
3408	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.24.12.11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	48,00	90,36 €	4 337,28 €
3409	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.24.12.31060608	Objekty melioračné, drenážne vyúslenie z betónových dielcov	ks	2,00	607,84 €	1 215,68 €
3410	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	960,00	56,50 €	55 935,00 €
3411	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	51,00	22,56 €	1 150,56 €
3412	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.25.10.03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voňových stranách objektov	m	196,00	35,77 €	7 010,92 €
3413	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.25.21.02020671	Vrty pre piličky, tr. hominy I	m	864,00	95,03 €	82 149,12 €
3414	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.25.21.02020672	Vrty pre piličky, tr. hominy II	m	216,00	69,23 €	14 953,68 €
3415	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.25.21.02040221	Piličky betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betón prostý	m3	91,00	64,69 €	5 888,79 €
3416	219-00 Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.25.21.02040222	Piličky betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betón železový	m3	1 131,00	90,30 €	102 129,30 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3417	219-00 Most v km 10.980 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	45.25.21 02040223	Piliéry betonované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	92,00	844,39 €	77 883,88 €
3418	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	11 520,00	5,46 €	62 889,20 €
3419	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	320,00	14,16 €	4 531,20 €
3420	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01030101	Hĺbené vykopávky jám zapážovaných	m3	834,00	6,59 €	5 486,06 €
3421	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažovaných	m3	3 356,00	3,15 €	10 571,40 €
3422	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 800 mm	m3	79,00	10,89 €	844,51 €
3423	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	13,00	40,52 €	526,76 €
3424	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	6 655,00	0,28 €	1 863,40 €
3425	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	2 118,00	10,57 €	22 387,26 €
3426	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	4 238,00	0,91 €	3 854,76 €
3427	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	5 380,00	1,90 €	10 222,00 €
3428	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 118,00	0,16 €	338,88 €
3429	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 02010104	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým	m3	15,00	38,05 €	570,75 €
3430	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	73,00	5,03 €	367,19 €
3431	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	1 647,00	165,07 €	271 870,29 €
3432	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	680,00	29,30 €	19 924,00 €
3433	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	104,00	842,39 €	87 608,56 €
3434	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	578,00	275,44 €	159 204,32 €
3435	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	1 635,00	44,22 €	72 299,70 €
3436	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	t	54,00	843,77 €	45 563,58 €
3437	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	419,00	196,12 €	82 174,28 €
3438	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	632,00	34,19 €	21 608,08 €
3439	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	30,00	835,09 €	25 052,70 €
3440	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímisy z betónu železového	m3	414,00	236,48 €	97 902,72 €
3441	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímisy, debnenie tradičné	m2	1 479,00	41,91 €	61 984,89 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3442	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11050821	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, výstuž z betonárskej ocele	t	54,00	843,72 €	45 560,88 €
3443	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	130,00	137,99 €	17 938,70 €
3444	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	41,00	19,05 €	781,05 €
3445	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	13,00	830,34 €	10 794,42 €
3446	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11080303	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy z betónu predpätého	m3	5 922,00	134,98 €	799 351,56 €
3447	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11080311	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, debnenie tradičné	m2	10 813,00	13,94 €	150 733,22 €
3448	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z betonárskej ocele	t	782,00	818,04 €	639 707,28 €
3449	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 11080322	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky, trámy, výstuž z predpínacej ocele	t	230,00	2 645,79 €	608 531,70 €
3450	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hŕmové	ks	40,00	3 478,97 €	139 158,80 €
3451	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	47,00	46,56 €	2 189,32 €
3452	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a prolínrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	830,00	28,83 €	18 162,90 €
3453	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	36,00	192,38 €	6 925,68 €
3454	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodnice oceľové	m	1 231,00	278,13 €	342 378,03 €
3455	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zbradlia oceľové	m	621,00	149,25 €	92 684,25 €
3456	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250531	Dopĺňajúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany	m2	973,00	23,58 €	22 943,34 €
3457	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	48,00	398,92 €	18 350,32 €
3458	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	639,00	155,19 €	99 166,41 €
3459	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	43,00	26,69 €	1 147,67 €
3460	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250423	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, vložka dilatčných škár	m	8,00	66,28 €	530,24 €
3461	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	14,00	3,16 €	44,24 €
3462	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	18,00	1 340,49 €	24 128,82 €
3463	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenie oceľové	ks	1 223,00	43,67 €	53 408,41 €
3464	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.21 21251025	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu nosnej konštrukcie mostov-220	kpl	1,00	2 369 204,83 €	2 369 204,83 €
3465	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.34 91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu Fežn	m	1 540,00	4,75 €	7 315,00 €
3466	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.21.34 91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	20,00	38,50 €	770,00 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3467	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.34 91221401	Uzemňovacia a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia izolácie proti vode a zemnej vlhkości, bežných konštrukcií nátenivami a ímelmi	ks	20,00	37,66 €	753,20 €
3468	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.22.20 61010101	izolácie proti vode a zemnej vlhkości, mostovíek pásmi	m2	2 490,00	4,29 €	10 682,10 €
3469	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.22.20 61010502	izolácie proti vode a zemnej vlhkości, mostovíek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	9 550,00	20,70 €	197 685,00 €
3470	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.22.20 61010505	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmeleneé, kamenivo drevené	m3	455,00	4,91 €	2 234,05 €
3471	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.11 22010103	Dopĺňajúca konštrukcie, kábelovody z nír alebo dielcov plastových	m	236,00	1,95 €	468,30 €
3472	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.11 22251284	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posrteky, nátery, pospyz spojovací posrtek	m2	68,00	0,45 €	30,54 €
3473	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťozový	m3	14 110,00	159,31 €	2 249,50 €
3474	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťozový	m3	318,00	210,63 €	67 385,34 €
3475	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťozový	m2	283,00	142,08 €	40 310,24 €
3476	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22030643	Kryty diaľždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prelabitované panely vegetačné	m2	84,00	29,20 €	2 452,80 €
3477	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22040146	Kryty diaľždené chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie štár elastickou zálievkou	m	1 570,00	11,77 €	18 378,90 €
3478	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22040752	Dopĺňajúca konštrukcie, značky staníšenia a geodetické body, meračské značky	ks	1 384,00	384,14 €	530 888,16 €
3479	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22250570	Dopĺňajúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	12,00	212,17 €	2 546,04 €
3480	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22250671	Dopĺňajúca konštrukcie, obrubníky záhonové	m	2,00	20,65 €	41,30 €
3481	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22250981	Dopĺňajúca konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	m	85,00	31,95 €	2 714,25 €
3482	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.23.12 22251161	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	46,00	133,92 €	6 110,32 €
3483	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tresičné	m2	8,00	40,03 €	320,24 €
3484	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.24.12 11090211	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	21,00	101,06 €	2 122,26 €
3485	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.24.12 11200101	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	3,00	90,36 €	271,08 €
3486	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.24.12 11210201	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	79,00	607,84 €	48 109,36 €
3487	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.24.12 31203003	Spevnená plocha, dlažby z lemového kameňa	m2	2,00	56,50 €	113,00 €
3488	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	28,00	22,56 €	631,68 €
3489	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.25.10 03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších valných stranách objektov	m	42,00	35,77 €	1 502,34 €
3490	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.25.21 02020671	Vrty pre pítoty, tr hominy I	m	1 201,00	95,08 €	114 183,68 €
3491	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok			m	1 397,00		132 826,76 €

4.7. OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3482	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.25.21.02020672	Vrty pre pily, tr. hominy II	m	1 397,00	69,23 €	96 714,31 €
3483	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.25.21.02040222	Pily betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betón železový	m3	3 159,00	90,30 €	285 257,70 €
3494	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.25.21.02040223	Pily betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betónárska výstuž	t	161,00	844,39 €	135 946,79 €
3495	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.25.21.02050132	Steny štetovnicové baratané, z kovových dielcov	m2	930,00	58,72 €	64 839,60 €
3496	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.25.21.02050432	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m2	930,00	12,46 €	11 587,80 €
3497	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.25.21.02060925	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	kpl	4,00	4 401,91 €	17 607,64 €
3498	220-00 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	45.42.12.67010611	Steny a priečky z kompozitných dosiek, skrutkovaním	m2	13,00	369,89 €	4 805,57 €
3499	220-01 Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok - mostné závery	45.21.21.21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	57,00	1 669,13 €	95 140,41 €
3500	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	4 320,00	5,46 €	23 587,20 €
3501	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	150,00	14,16 €	2 124,00 €
3502	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01030102	Hlbéné vykopávky jam nezapážených	m3	1 582,00	3,15 €	4 983,30 €
3503	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	28,00	10,69 €	299,32 €
3504	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01030401	Hlbéné vykopávky studní spúšťaných	m3	7,00	40,52 €	283,64 €
3505	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3 346,00	0,28 €	936,88 €
3506	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - zápsy so zhuľtením	m3	1 183,00	10,57 €	12 504,31 €
3507	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodovrtné do 1 000 m	m3	2 361,00	0,91 €	2 148,51 €
3508	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01060204	Premiestnenie vodovrtné nad 5 000 m	m3	2 183,00	1,90 €	4 109,70 €
3509	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.01080700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 181,00	0,15 €	188,96 €
3510	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vanička pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	4,00	42,14 €	168,56 €
3511	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.11.24.02010309	Zlepšovania základovej pôdy, trativody kompletne z polnubia plastického	m	68,00	5,03 €	331,98 €
3512	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11010202	Zaklady, pátky z betónu železového	m3	391,00	165,07 €	64 542,37 €
3513	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11010211	Zaklady, pátky, debnenie tradičné	m2	248,00	29,30 €	7 266,40 €
3514	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11010221	Zaklady, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	38,00	842,39 €	32 853,21 €
3515	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	279,00	275,44 €	76 847,76 €
3516	221-00 Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	519,00	44,22 €	22 950,18 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3517	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	27,00	843,77 €	22 781,79 €
3518	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	338,00	196,12 €	66 288,56 €
3519	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	571,00	34,19 €	19 522,49 €
3520	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	24,00	835,09 €	20 042,16 €
3521	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	169,00	236,48 €	39 728,64 €
3522	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	541,00	41,91 €	22 673,31 €
3523	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	25,00	843,72 €	21 093,00 €
3524	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	161,00	137,99 €	22 216,39 €
3525	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	49,00	19,05 €	933,45 €
3526	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	15,00	830,34 €	12 455,10 €
3527	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	821,00	143,08 €	117 468,68 €
3528	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	2 840,00	43,65 €	123 966,00 €
3529	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	t	240,00	834,66 €	200 316,40 €
3530	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, klenby a ložiská hrncové	ks	40,00	3 478,97 €	139 158,80 €
3531	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klenby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	45,00	46,56 €	2 095,20 €
3532	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výpiň za oporami a protimrazové klenby zo štrkopiesku	m3	535,00	28,83 €	15 424,05 €
3533	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	17,00	192,38 €	3 270,46 €
3534	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21250106	Doplnujúce konštrukcie, zvodniá ocele	m	481,00	278,13 €	133 780,53 €
3535	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21250206	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	251,00	149,25 €	37 461,75 €
3536	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21250320	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	26,00	398,92 €	10 371,92 €
3537	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21250321	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	268,00	155,19 €	41 746,11 €
3538	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21250422	Doplnujúce konštrukcie, diaľtačné zariadenia, výpiň diaľtačných škar	m2	42,00	26,69 €	1 120,98 €
3539	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21250424	Doplnujúce konštrukcie, diaľtačné zariadenia, tesnenie diaľtačných škar	m	21,00	3,16 €	66,36 €
3540	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21250833	Doplnujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	8,00	1 340,49 €	10 723,92 €
3541	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.21.21.21250906	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	508,00	43,67 €	22 184,36 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3542	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.21.21 21251028	Dopĺňajúce konštrukcie, pomocná konštrukcia pre výstavbu novej konštrukcie mostov-221	kpl	1,00	299 983,80 €	299 983,80 €
3543	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.21.34 91220301	Uzemňovacie a blaskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	892,00	4,75 €	4 237,00 €
3544	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a blaskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	10,00	37,68 €	376,60 €
3545	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.21.34 91220601	Uzemňovacie a blaskozvodné vedenia - iskričná nadzemné	ks	10,00	38,50 €	385,00 €
3546	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátenivami a tmeľmi	m2	1 380,00	4,29 €	5 920,20 €
3547	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.22.20 61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	3 566,00	20,70 €	73 816,20 €
3548	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.22.20 61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	316,00	6,40 €	2 022,40 €
3549	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.11 11250701	Dopĺňajúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého	m3	4,00	124,17 €	496,68 €
3550	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.11 11250711	Dopĺňajúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné	m2	29,00	40,05 €	1 161,45 €
3551	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.11 22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových nátery, pospy spojovaci postrek	m	74,00	1,95 €	144,30 €
3552	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posreky, nátery, pospy spojovaci postrek	m2	5 109,00	0,45 €	2 299,05 €
3553	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	115,00	159,31 €	18 320,65 €
3554	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masivový	m3	103,00	210,63 €	21 694,89 €
3555	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	36,00	142,08 €	5 114,88 €
3556	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigoľov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	691,00	11,77 €	8 133,07 €
3557	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky atáčenia a geodetické body, meračské značky	ks	4,00	394,14 €	1 576,56 €
3558	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	212,17 €	848,68 €
3559	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	8,00	30,84 €	246,72 €
3560	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	138,00	20,85 €	2 849,70 €
3561	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváric	m	54,00	31,95 €	1 725,30 €
3562	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	15,00	133,92 €	2 008,80 €
3563	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	20,00	40,03 €	800,60 €
3564	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	216,00	101,08 €	21 828,96 €
3565	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.24.12 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	3,00	119,35 €	358,05 €
3566	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik	45.24.12 11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	4,00	40,05 €	160,20 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3567	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.24.12 1120201	Spevnené plochy, pátky, opavenie, z betónu prostého	m3	85,00	90,36 €	7 680,60 €
3568	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	2 157,00	56,50 €	121 870,50 €
3569	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	51,00	22,56 €	1 150,56 €
3570	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.25.10 03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	455,00	35,77 €	16 275,35 €
3571	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.25.21 02020671	Vrty pre piloty, tr. horniny I	m	1 144,00	95,08 €	108 771,52 €
3572	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.25.21 02020672	Vrty pre piloty, tr. horniny II	m	286,00	69,23 €	19 788,78 €
3573	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.25.21 02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón železový	m3	1 518,00	90,30 €	137 075,40 €
3574	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.25.21 02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	93,00	844,38 €	78 528,27 €
3575	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.25.42 68020100	Cestné mosty pňostené	t	476,00	2 333,06 €	1 110 536,56 €
3576	221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	45.42.12 67010611	Steny a priečky z kompozitných dosiek, skrútkovaním	m2	22,00	369,89 €	8 137,58 €
3577	221-01 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík - mostné závery	45.21.21 21250426	Dopĺňajúca konštrukcie, diaľničné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	55,00	1 669,13 €	91 802,15 €
3578	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01010301	Pripravné práce, čerpania vody gravitačnými studňami	hod	1 440,00	5,46 €	7 862,40 €
3579	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	120,00	14,16 €	1 699,20 €
3580	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky, jám nezapazelených	m3	1 726,00	3,15 €	5 436,90 €
3581	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	2,00	40,52 €	81,04 €
3582	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 483,00	0,28 €	415,24 €
3583	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 181,00	1,17 €	1 381,77 €
3584	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	897,00	10,55 €	9 463,35 €
3585	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	245,00	29,11 €	7 131,95 €
3586	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040701	Konštrukcie z hornín - hľadze bez zhutnenia	m3	18,00	38,91 €	700,38 €
3587	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodotorvné do 1 000 m	m3	490,00	0,91 €	445,90 €
3588	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodotorvné nad 5 000 m	m3	1 483,00	1,90 €	2 817,70 €
3589	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	245,00	0,16 €	39,20 €
3590	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	332,00	0,32 €	106,24 €
3591	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	296,00	0,73 €	216,08 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3592	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.21.21 11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	168,00	105,96 €	17 801,28 €
3593	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.21.21 11010311	Základy, dosky, debnenia tradičné	m2	129,00	29,48 €	3 802,92 €
3594	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.21.21 11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	7,00	884,31 €	6 180,17 €
3595	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.21.21 15080402	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavy, klenbové z dielcov železobetónových	m3	1 724,00	125,98 €	217 189,52 €
3596	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.21.21 21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	29,00	127,02 €	3 689,58 €
3597	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náteniami a tmeľmi	m2	921,00	4,29 €	3 951,08 €
3598	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.22.20 61010503	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostovísk fóliami	m2	921,00	11,79 €	10 858,59 €
3599	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.22.20 61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textiliami	m2	921,00	4,91 €	4 522,11 €
3600	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.22.20 61010602	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov pásmi	m	355,00	3,54 €	1 258,70 €
3601	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.23.12 22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škrár elastickou zálievkou	m	42,00	11,77 €	494,34 €
3602	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.23.12 22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	42,00	31,95 €	1 341,90 €
3603	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	3,00	133,92 €	401,76 €
3604	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	4,00	40,03 €	160,12 €
3605	222-00 Most cez Chraštiansky potok v km 2,607 (D1 (bez mostných záverov))	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diaľky z betónových dielcov, tvárnic	m2	11,00	22,58 €	248,16 €
3606	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01010301	Prípravné práce, berpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 440,00	5,46 €	7 862,40 €
3607	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	120,00	14,16 €	1 699,20 €
3608	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 295,00	3,15 €	4 079,25 €
3609	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	2,00	40,52 €	81,04 €
3610	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 040,00	0,28 €	291,20 €
3611	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 065,00	1,17 €	1 246,05 €
3612	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	788,00	10,55 €	8 313,40 €
3613	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040501	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	m3	257,00	29,11 €	7 481,27 €
3614	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01040701	Konštrukcie z hornín - hrádza bez zhutnenia	m3	18,00	38,91 €	700,38 €
3615	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01060202	Priemestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	514,00	0,91 €	467,74 €
3616	223-00 Most cez potok Hýřov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24 01060204	Priemestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 040,00	1,90 €	1 978,00 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	Mj.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3617	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	257,00	0,16 €	41,12 €
3618	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zárezoch	m2	332,00	0,32 €	106,24 €
3619	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.11.24.01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	362,00	0,73 €	264,26 €
3620	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.21.21.11010302	Základy, dosky z betónu železobetónového	m3	168,00	105,98 €	17 801,28 €
3621	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.21.21.11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	129,00	29,48 €	3 802,92 €
3622	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.21.21.11010321	Základy, dosky, výstuž z betóniarkej ocele	t	7,00	884,31 €	6 190,17 €
3623	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.21.21.15080402	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné slavy, klenbové z dielcov železobetónových	m3	1 724,00	125,98 €	217 189,52 €
3624	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.21.21.21250207	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	29,00	127,02 €	3 683,58 €
3625	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.22.20.61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nástenkami a tmeľmi	m2	921,00	4,29 €	3 951,09 €
3626	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.22.20.61010503	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami	m2	921,00	11,79 €	10 858,59 €
3627	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.22.20.61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	921,00	4,91 €	4 522,11 €
3628	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.22.20.61010602	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov pásmu	m	355,00	3,54 €	1 256,70 €
3629	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.23.12.22040752	Kryty dlažobné, chodníkov komunikácií, ngolov - vyphnenie šikár elastickou zálievkou	m	42,00	11,77 €	494,34 €
3630	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.23.12.22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváric	m	42,00	31,95 €	1 341,90 €
3631	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.24.12.11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	4,00	133,92 €	535,88 €
3632	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.24.12.11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	4,00	40,03 €	160,12 €
3633	223-00 Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	45.24.12.31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tváric	m2	12,00	22,56 €	270,72 €
3634	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.01020200	Odkopávky a prekopyvky nezapažené	m3	3 132,00	1,15 €	3 601,80 €
3635	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.01030201	Hlbšie vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	58,00	10,89 €	620,02 €
3636	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 534,00	0,28 €	1 269,52 €
3637	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.01040402	Konštrukcie z hornín - zábery so zhutnením	m3	574,00	10,57 €	6 067,18 €
3638	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.01060202	Premiestnenie vodrovnné do 1 000 m	m3	4 534,00	0,91 €	4 125,94 €
3639	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	448,00	0,16 €	71,68 €
3640	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativody kameňom, štrkopieskom	m3	140,00	34,46 €	4 824,40 €
3641	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankušé pod základy, z kameňa, štrkopiesku	m3	21,00	42,14 €	884,94 €
3642	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.02010205	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankušé pod základy, z ílu	m3	32,00	35,76 €	1 144,32 €
3643	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankušé pod základy, z betónu prostého	m3	6,00	89,39 €	536,34 €
3644	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.11.24.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potruba plastického	m	160,00	5,03 €	804,80 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3645	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.21.21 21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatáčn. zariadenia, tesnenia dilatáčnych škár	m	78,00	3,16 €	246,48 €
3646	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.21.21 21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatáčn. zariadenia, výplň dilatáčnych škár	m ²	58,00	26,69 €	1 546,02 €
3647	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.21.21 21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, obráb. zariadenia oceľová	ks	194,00	43,67 €	8 471,98 €
3648	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.23.12 11020802	Múry oporné a zárubné z betónu železového	m ³	955,00	98,95 €	94 497,25 €
3649	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.23.12 11020921	Múry oporné a zárubné, výstuž z betónárskej ocele	t	27,00	662,88 €	17 897,76 €
3650	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.23.12 11020911	Múry oporné a zárubné, debnenia tradičné	m ²	797,00	20,76 €	16 545,72 €
3651	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.23.12 22040617	Kryty diaľždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárníc betónových	m ²	159,00	20,49 €	3 257,91 €
3652	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.23.12 22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	300,00	148,08 €	44 424,00 €
3653	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárníč	m	317,00	31,95 €	10 128,15 €
3654	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m ³	6,00	101,08 €	606,36 €
3655	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kamene	m ²	29,00	56,50 €	1 638,50 €
3656	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.24.12 31020103	Melioračné hradiace konštrukcie, akokoše z lomového kamene	m ³	556,00	79,38 €	44 135,28 €
3657	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m ²	980,00	1,70 €	1 666,00 €
3658	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02020173	Vrty pre kotvenie, injekciáz, mikropiloty a monitoring na povrchu, tr.horniny III	m	7 588,00	30,42 €	229 914,36 €
3659	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02020473	Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr.horniny III	m	1 680,00	93,80 €	157 584,00 €
3660	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	m	1 118,00	73,30 €	81 802,80 €
3661	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02040222	Piloty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m ³	1 220,00	90,30 €	110 168,00 €
3662	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02040223	Piloty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	70,00	844,39 €	59 107,30 €
3663	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcii kotvením na povrchu, predpinacia výstuž	m	5 970,00	78,89 €	470 973,30 €
3664	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcii, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, lovým, chemickým, biľumenovým, plynnoemulzným	m ³	510,00	186,65 €	96 211,50 €
3665	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcii, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, lovým, chemickým, biľumenovým, plynnoemulzným	m ³	200,00	259,40 €	51 880,00 €
3666	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	ks	468,00	91,41 €	42 779,88 €
3667	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie striekanim železobetónom	m ³	159,00	754,61 €	119 982,99 €
3668	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.21 02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie výstužou	t	3,00	766,40 €	2 299,20 €
3669	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.32 11020402	Múry, rímky, z betónu železového	m ³	112,00	130,14 €	14 575,68 €
3670	230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1	45.25.32 11020411	Múry, rímky, debnenia tradičné	m ²	227,00	35,24 €	7 999,48 €
3671	300-00 Profiluková stena v km 1.700 D1 vľavo	45.11.24 01030302	Hlbene vykopávky šachtíel nezapažených	m ³	121,00	7,78 €	941,38 €
3672	300-00 Profiluková stena v km 1.700 D1 vľavo	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m ³	449,00	0,28 €	125,72 €
3673	300-00 Profiluková stena v km 1.700 D1 vľavo	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodrovnné nad 5 000 m	m ³	449,00	1,90 €	853,10 €
3674	300-00 Profiluková stena v km 1.700 D1 vľavo	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii nátermi a itneľmi	m ²	1 411,00	4,28 €	6 053,18 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3675	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.23.12 22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	76,00	148,08 €	11 254,08 €
3676	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.23.12 22040755	Kryty diaľždené chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár gumenou vložkou	m	7 524,00	1,77 €	13 317,48 €
3677	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.23.12 22250261	Doplnujúce konštrukcie, protihlukové steny z betónových tvárnic	m2	6 071,00	65,84 €	399 714,64 €
3678	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.23.12 22250262	Doplnujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	t	94,00	2 983,75 €	280 472,50 €
3679	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.23.12 22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	40,00	30,84 €	1 233,60 €
3680	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.23.12 22040317	Kryty diaľždené, chodníkov komunikácií, rigolov z diaľždic betónových	m2	40,00	27,15 €	1 086,00 €
3681	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.23.12 02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trailovity a vankúše pod základy, z kameniva	m3	8,00	53,85 €	430,80 €
3682	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.23.12 22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	5,00	212,17 €	1 060,85 €
3683	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.24.12 11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	9,00	136,53 €	1 228,77 €
3684	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	20,00	40,03 €	800,60 €
3685	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	21,00	101,06 €	2 122,26 €
3686	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.25.21 02020672	Vrty pre pilóty, tr. horniny II	m	2 264,00	69,23 €	156 736,72 €
3687	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.25.21 02040222	Pilóty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, beton železový	m3	445,00	90,30 €	40 183,50 €
3688	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.25.21 02040223	Pilóty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betonárska výstuž	t	61,00	844,39 €	51 507,79 €
3689	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.25.32 11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	35,00	106,95 €	3 743,25 €
3690	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.25.32 11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	221,00	160,53 €	35 477,13 €
3691	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.25.32 11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	18,00	966,18 €	17 391,24 €
3692	300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo	45.42.11 67040216	Výpnie otvorov, dvere otvárateľné	m2	11,00	550,24 €	6 052,64 €
3693	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.11.24 01030302	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	210,00	7,78 €	1 633,80 €
3694	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	779,00	0,28 €	218,12 €
3695	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.11.24 01060204	Premiesnenie, vodovodné nad 5,000 m	m3	779,00	1,90 €	1 480,10 €
3696	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nástenkami a úneľmi	m2	2 496,00	4,28 €	10 707,84 €
3697	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.23.12 02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trailovity a vankúše pod základy, z kameniva	m3	21,00	53,85 €	1 130,85 €
3698	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.23.12 22040317	Kryty diaľždené chodníkov komunikácií, rigolov z diaľždic betónových	m2	104,00	27,15 €	2 823,80 €
3699	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.23.12 22040755	Kryty diaľždené chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár gumenou vložkou	m	13 058,00	1,77 €	23 112,66 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3700	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.23.12 22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	73,00	148,08 €	10 809,84 €
3701	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.23.12 22250261	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny z betónových tváric	m ²	12 535,00	65,84 €	825 304,40 €
3702	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.23.12 22250262	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	t	130,00	2 983,75 €	387 887,50 €
3703	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	13,00	212,17 €	2 758,21 €
3704	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.23.12 22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	104,00	30,84 €	3 207,36 €
3705	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.24.12 11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m ³	27,00	136,53 €	3 686,31 €
3706	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m ²	60,00	40,03 €	2 401,80 €
3707	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m ³	53,00	101,06 €	6 366,78 €
3708	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.25.21 02020672	Vrty pre pily, tr.hominy II	m	2 556,00	69,23 €	176 951,88 €
3709	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.25.21 02040222	Pily betónované na mieste s vyjaštrutím pažnice, betón železový	m ³	855,00	90,30 €	77 206,50 €
3710	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.25.21 02040223	Pily betónované na mieste s vyjaštrutím pažnice, betónárska výstuž	t	106,00	844,39 €	89 505,34 €
3711	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.25.32 11010201	Základy, páky z betónu prostého	m ³	55,00	106,95 €	5 882,25 €
3712	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.25.32 11010202	Základy, páky z betónu železového	m ³	408,00	160,53 €	65 656,77 €
3713	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.25.32 11010221	Základy, páky, výstuž z betónárskej ocele	t	52,00	966,18 €	50 241,36 €
3714	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	45.42.11 67040216	Výplne otvorov, dvere otvárateľné	m ²	29,00	550,24 €	15 956,96 €
3715	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.11.24 01030302	Hĺbené vykropky šachet nezaťažovaných	m ³	353,00	7,78 €	2 746,34 €
3716	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m ³	1 315,00	0,28 €	368,20 €
3717	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodovodné nad 5 000 m	m ³	1 315,00	1,90 €	2 498,50 €
3718	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.22.20 61010101	izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovými a tmeľmi	m ²	4 250,00	4,29 €	18 232,50 €
3719	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.23.12 02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vertikálne pod základy, z kameňa	m ³	28,00	53,85 €	1 400,10 €
3720	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.23.12 22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	90,00	148,08 €	13 327,20 €
3721	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.23.12 22040755	Krvy diaľzené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnené škr. gumenou vložkou	m	22 050,00	1,77 €	39 028,50 €
3722	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.23.12 22250261	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny z betónových tváric	m ²	19 394,00	65,84 €	1 278 900,96 €
3723	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.23.12 22250262	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	t	277,00	2 983,75 €	826 498,75 €
3724	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.23.12 22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	128,00	30,84 €	3 947,52 €
3725	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.23.12 22040317	Krvy diaľzené, chodníkov komunikácií, rigolov z diaľzic betónových	m ²	128,00	27,15 €	3 475,20 €
3726	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.23.12 22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	16,00	212,17 €	3 394,72 €
3727	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.24.12 11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m ³	132,00	136,53 €	18 021,96 €
3728	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m ²	398,00	40,03 €	15 971,97 €
3729	302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m ³	315,00	101,06 €	31 833,90 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3730	Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.25.21 02020672	Vrty pre pily, tr. horniny II	m	7 350,00	69,23 €	508 840,50 €
3731	Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.25.21 02040222	Pličky betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	1 443,00	90,30 €	130 302,90 €
3732	Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.25.21 02040223	Pličky betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	178,00	844,39 €	150 301,42 €
3733	Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.25.32 11010201	Základy, pásky z betónu prostého	m3	89,00	106,95 €	9 518,55 €
3734	Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.25.32 11010202	Základy, pásky z betónu železového	m3	703,00	160,53 €	112 852,59 €
3735	Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.25.32 11010221	Základy, pásky, výstuž z betonárskej ocele	t	96,00	966,18 €	92 753,28 €
3736	Protihluková stena v km 6,000 vľavo	45.42.11 67040216	Výpne otvorov, dvere otvárateľné	m2	38,00	550,24 €	19 808,64 €
3737	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.11.24 01030302	Hlíbené vykopačky šacht nezapažených	m3	141,00	7,78 €	1 096,98 €
3738	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	525,00	0,28 €	147,00 €
3739	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodovrtné nad 5 000 m	m3	525,00	1,90 €	997,50 €
3740	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.23.12 22250162	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náhnevami a tmeľmi	m2	1 704,00	4,29 €	7 310,16 €
3741	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.23.12 22250162	Dopĺňajúca konštrukcie, zábradlie kovové	m	45,00	148,08 €	6 663,60 €
3742	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.23.12 22040755	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov - vyplnenie škár gumenou vložkou	m	8 802,00	1,77 €	15 579,54 €
3743	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.23.12 22250261	Dopĺňajúca konštrukcie, protihlukové steny z betónových tvárnic	m2	7 622,00	65,84 €	501 832,48 €
3744	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.23.12 22250262	Dopĺňajúca konštrukcie, protihlukové steny kovové	t	110,00	2 983,75 €	328 212,50 €
3745	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.23.12 22250980	Dopĺňajúca konštrukcie, obrubníky chodníkových	m	64,00	30,84 €	1 973,76 €
3746	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.23.12 22040317	Kryty dlaždené chodníkov komunikácii, rigolov z dlaždic betónových	m2	64,00	27,15 €	1 737,60 €
3747	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.23.12 02010201	Zlepšovania základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameňa	m3	13,00	53,85 €	700,05 €
3748	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.23.12 22250671	Dopĺňajúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	8,00	212,17 €	1 697,36 €
3749	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.24.12 11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	38,00	136,53 €	4 915,08 €
3750	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.24.12 11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, obnovenie tradičné	m2	80,00	40,03 €	3 202,40 €
3751	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	84,00	101,06 €	8 489,04 €
3752	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.25.21 02020672	Vrty pre pily, tr. horniny I	m	2 934,00	69,23 €	203 120,82 €
3753	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.25.21 02040222	Pličky betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	576,00	90,30 €	52 012,80 €
3754	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.25.21 02040223	Pličky betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	71,00	844,39 €	59 951,69 €
3755	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.25.32 11010201	Základy, pásky z betónu prostého	m3	37,00	106,95 €	3 957,15 €
3756	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.25.32 11010202	Základy, pásky z betónu železového	m3	305,00	160,53 €	48 961,85 €
3757	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.25.32 11010221	Základy, pásky, výstuž z betonárskej ocele	t	49,00	966,18 €	47 342,82 €
3758	Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo	45.42.11 67040216	Výpne otvorov, dvere otvárateľné	m2	18,00	550,24 €	9 904,32 €
3759	Oploštenie diaľnice D1	45.11.24 01030201	Hlíbené vykopačky výh. a. do 600 mm	m3	2 180,00	10,69 €	24 373,20 €
3760	Oploštenie diaľnice D1	45.11.24 01030302	Hlíbené vykopačky šacht nezapažených	m3	1 198,00	7,78 €	9 320,44 €
3761	Oploštenie diaľnice D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	1 198,00	0,28 €	335,44 €
3762	Oploštenie diaľnice D1	45.11.24 01060402	Konštrukcie z hornin - zápsy so zhutnením	m3	2 280,00	10,57 €	24 089,80 €
3763	Oploštenie diaľnice D1	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodovrtné do 1 000 m	m3	1 198,00	0,91 €	1 090,18 €
3764	Oploštenie diaľnice D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 198,00	0,16 €	191,88 €
3765	Oploštenie diaľnice D1	45.25.32 11010201	Základy, pásky z betónu prostého	m3	1,00	108,95 €	106,95 €
3766	Oploštenie diaľnice D1	45.25.32 11010211	Základy, pásky, obnovenie tradičné	m2	2,00	22,18 €	44,38 €
3767	Oploštenie diaľnice D1	45.34.10 11030432	Silpny, pítene, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové ooslové	ks	13 024,00	26,04 €	339 144,96 €
3768	Oploštenie diaľnice D1	45.34.10 67110109	Oploštenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	56 948,00	7,32 €	416 844,72 €
3769	Oploštenie diaľnice D1	45.34.10 67110500	Oploštenie, vrata a vrátka oploštena	m2	67,00	286,70 €	19 208,90 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3770	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.11 05030407	Odsrátenie spevnených plôch a vozovky, zvodniak, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	86,00	4,90 €	421,40 €
3771	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.11 05020907	Vybúranie, odsrátenie kontruktúr, rôznych predmetov kovových	ks	1,00	80,82 €	80,82 €
3772	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.11 05080200	Doprava vyburných hmôt vodotvorná	t	2,00	3,82 €	7,64 €
3773	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.24 01030202	Hlbené vykopávky rýh š nad 800 mm	m3	47,00	7,36 €	345,82 €
3774	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.24 01030302	Hlbené vykopávky šachiet, nezapázaných	m3	1,00	7,78 €	7,78 €
3775	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	2,04	2,04 €	2,04 €
3776	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	17,00	0,28 €	4,76 €
3777	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásyby so zhutnením	m3	33,00	10,57 €	348,81 €
3778	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodotvorné do 1 000 m	m3	17,00	0,91 €	15,47 €
3779	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.24 01060202	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	17,00	0,16 €	2,72 €
3780	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.24 01080100	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	18,00	0,32 €	5,76 €
3781	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.11.24 01080101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmiešané, štrkodrva	m3	4,00	29,00 €	116,00 €
3782	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.23.12 22040417	Kryty diaľničné, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej diaľky	m2	18,00	28,49 €	512,82 €
3783	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.23.12 22250981	Dopňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	8,00	20,55 €	165,20 €
3784	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	19,00	114,60 €	2 177,40 €
3785	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.25.32 11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	124,00	31,11 €	3 857,64 €
3786	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.34.10 11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	57,00	26,04 €	1 484,28 €
3787	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.34.10 67110109	Oplotenie z drôteného pleťva poplastovaného	m2	175,00	7,32 €	1 281,00 €
3788	306-00 Oplotenie ČOV Rozhanovce	45.34.10 67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	m2	10,00	286,70 €	2 867,00 €
3789	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.12 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	104,00	3,52 €	366,08 €
3790	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	720,00	3,95 €	2 844,00 €
3791	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	90,00	8,15 €	733,50 €
3792	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01030102	Hlbené vykopávky jám nezapázaných	m3	1 285,00	2,66 €	3 418,10 €
3793	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	2 582,00	19,60 €	50 607,20 €
3794	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01030202	Hlbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	12 752,00	3,43 €	43 739,36 €
3795	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	8 265,00	1,04 €	8 595,60 €
3796	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásyby so zhutnením	m3	7 885,00	8,46 €	66 537,90 €
3797	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01060202	Premiestnenie vodotvorné do 1 000 m	m3	4 678,00	28,72 €	134 352,16 €
3798	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	8 285,00	1,58 €	13 058,70 €
3799	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.11.21 01070101	Paženia, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	19 538,00	2,41 €	47 086,58 €
3800	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,600	74,22 €	8 609,52 €
3801	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m2	37,00	40,05 €	1 481,85 €
3802	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 11200121	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	1,00	1 064,42 €	1 064,42 €
3803	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 11250301	Dopňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého	m3	7,00	174,34 €	1 220,38 €
3804	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 11250311	Dopňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, debnenie tradičné	m2	17,00	40,05 €	680,85 €
3805	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 11250401	Dopňujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, z betónu prostého	m3	59,00	126,51 €	7 464,09 €
3806	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 11250411	Dopňujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, debnenie tradičné	m2	178,00	40,05 €	7 128,90 €
3807	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 11250421	Dopňujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, debnenie tradičné ocele	t	1,00	1 180,70 €	1 180,70 €
3808	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 27030422	Kanalizácia, rúry plastové, PVC	m	8 435,00	28,73 €	242 337,55 €
3809	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 27030424	Kanalizácia, rúry plastové, tvarovky z PVC	ks	349,00	50,59 €	17 655,91 €
3810	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41 27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	825,00	101,83 €	84 008,75 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3811	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41.27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusť kanalizačné	ks	194,00	215,49 €	41 805,06 €
3812	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41.27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odličovacie a nádrže	ks	9,00	4 549,70 €	40 947,30 €
3813	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41.22251662	Doplnujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	7 442,00	235,45 €	1 752 218,90 €
3814	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41.27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	7 298,00	1,88 €	12 111,38 €
3815	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41.27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	374,00	135,95 €	50 845,30 €
3816	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41.27070101	Chráničky, rúry oceľové, neďalené	m	209,00	581,18 €	121 482,44 €
3817	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.21.41.27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, bloky ažd., štrkopieskom	m3	1 180,00	28,97 €	34 184,60 €
3818	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.24.12.11250601	Doplnujúce konštrukcie, čelá prístupov a výuste, z betónu prostého	m3	13,00	108,64 €	1 412,32 €
3819	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.24.12.11250611	Doplnujúce konštrukcie, čelá prístupov a výuste, debnenie tradičné	m2	33,00	40,05 €	1 321,65 €
3820	510-00 Diaľničná kanalizácia	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, diaľky z lomového kameňa	m2	90,00	58,50 €	5 085,00 €
3821	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	720,00	3,95 €	2 844,00 €
3822	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	297,00	2,68 €	790,02 €
3823	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	225,00	19,60 €	4 410,00 €
3824	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01030202	Hlbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	2 002,00	3,43 €	6 866,86 €
3825	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 118,00	1,04 €	1 162,72 €
3826	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 597,00	8,46 €	13 510,62 €
3827	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	601,00	28,72 €	17 260,72 €
3828	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	76,00	1,29 €	98,04 €
3829	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 118,00	10,57 €	11 817,26 €
3830	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 523,00	2,96 €	7 468,08 €
3831	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	2 933,00	2,41 €	7 068,53 €
3832	rychlostnej cesty R2/R4	45.11.21.02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	184,00	3,40 €	625,60 €
3833	rychlostnej cesty R2/R4	45.21.41.11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	13,00	137,58 €	1 788,54 €
3834	rychlostnej cesty R2/R4	45.21.41.11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	20,00	40,89 €	817,80 €
3835	rychlostnej cesty R2/R4	45.21.41.11250302	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu železového	m3	4,00	468,55 €	1 868,24 €
3836	rychlostnej cesty R2/R4	45.21.41.11250311	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, debnenie tradičné	m2	23,00	40,05 €	921,15 €
3837	rychlostnej cesty R2/R4	45.21.41.11250321	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, debnenie tradičné	t	1,00	1 296,99 €	1 296,99 €
3838	rychlostnej cesty R2/R4	45.21.41.11250402	Doplnujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, z betónu železového	m3	3,00	256,61 €	769,83 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3839	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.11250412	Dopĺňajúca konštrukcie, späťoviská kanalizačné debnenie z oblúcov	m2	12,00	61,65 €	739,80 €
3840	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.11250421	Dopĺňajúca konštrukcie, späťoviská kanalizačné, výstuž z betonárskej ocele	t	1,00	1 180,70 €	1 180,70 €
3841	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	845,00	28,73 €	24 276,85 €
3842	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	ks	56,00	50,59 €	2 853,04 €
3843	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové	m	164,00	165,84 €	27 197,76 €
3844	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27030426	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky sklolaminátové	ks	2,00	382,22 €	764,44 €
3845	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27031169	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vstupy komín	ks	16,00	123,30 €	1 972,80 €
3846	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a späťoviská kanalizačné	ks	20,00	101,83 €	2 036,60 €
3847	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	28,00	215,49 €	6 249,21 €
3848	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odľučovače a nádrže	ks	1,00	4 549,70 €	4 549,70 €
3849	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubie	m	961,00	1,66 €	1 595,26 €
3850	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	55,00	135,95 €	7 477,25 €
3851	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27070102	Chráničky, rúry oceľové, delené	m	2,00	739,79 €	1 479,58 €
3852	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.21.41.27201391	Podkladná konštrukcia pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	101,00	28,97 €	2 925,97 €
3853	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.24.12.11250601	Dopĺňajúca konštrukcie, celá prístupov a výustie, z betónu prostého	m3	2,00	108,64 €	217,28 €
3854	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.24.12.11250611	Dopĺňajúca konštrukcie, celá prístupov a výustie, debnenie tradičné	m2	13,00	40,05 €	520,65 €
3855	510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостnej cesty R2/R4	45.24.12.31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	3,00	56,50 €	169,50 €
3856	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.11.11.05010704	Búranie konštrukcií, prerážanie otvorov v murive betónovom	m3	1,00	221,94 €	221,94 €
3857	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.11.21.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	72,00	3,95 €	284,40 €
3858	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.11.21.01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	730,00	3,43 €	2 503,90 €
3859	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hlinin - sklady	m3	187,00	1,04 €	194,48 €
3860	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hlinin - zásypy so zhrutnením	m3	542,00	8,46 €	4 585,32 €
3861	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.11.21.01040502	Konštrukcie z hlinin - obšypy so zhrutnením	m3	144,00	28,72 €	4 135,68 €
3862	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.11.21.01060202	Premiestnenie, vedrovní do 1 000 m	m3	187,00	1,56 €	295,48 €
3863	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.11.21.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	187,00	2,96 €	553,52 €
3864	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.11.21.01070101	Paženia, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopačok antiočné	m2	1 327,00	2,41 €	3 198,07 €
3865	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41.11200301	Podkladná konštrukcie, dosky, bloky, sadla, z betónu prostého	m3	1,00	137,58 €	137,58 €
3866	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41.11250601	Dopĺňajúca konštrukcie, obetánovanie potrubia, z betónu prostého	m3	27,00	98,97 €	2 672,19 €
3867	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41.27020102	Vodovody, rúry oceľové triedy 15	m	25,00	135,63 €	3 390,75 €
3868	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41.27020422	Vodovody, rúry plastové PVC	m	85,00	45,31 €	3 851,35 €
3869	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41.27020424	Vodovody, rúry plastové PVC	ks	7,00	73,98 €	517,86 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3870	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	85,00	2,08 €	178,80 €
3871	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 11250301	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého	m3	2,00	174,34 €	348,68 €
3872	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 11250302	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu železového	m3	4,00	466,58 €	1 868,24 €
3873	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 11250311	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, debnenie tradičné	m2	21,00	40,05 €	841,05 €
3874	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	183,00	28,73 €	5 257,59 €
3875	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	ks	10,00	505,80 €	5 058,00 €
3876	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	ks	38,00	101,83 €	3 869,54 €
3877	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	6,00	135,95 €	815,70 €
3878	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	183,00	1,68 €	303,78 €
3879	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 27201381	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	29,00	28,97 €	840,13 €
3880	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 27021281	Vodovody, ostatné montážne práce - uloženie a doplnenie konštrukcie	ks	5,00	260,98 €	1 304,95 €
3881	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.21.41 27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	65,38 €	130,76 €
3882	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.22.20 61010401	izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, podzemných objektov náterami a tmalmi	m2	23,00	6,10 €	140,30 €
3883	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	45.22.20 61010402	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, podzemných objektov pásami	m2	49,00	12,55 €	614,95 €
3884	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.11.21 01030202	Hlbšie vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	246,00	3,43 €	843,78 €
3885	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - základy so zhutnením	m3	125,00	8,48 €	1 057,50 €
3886	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornín - obšypy so zhutnením	m3	177,00	28,72 €	5 083,44 €
3887	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.11.21 01060201	Premiestnenie vodovodné do 100 m	m3	64,00	1,29 €	82,56 €
3888	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.11.21 01060204	Premiestnenie vodovodné nad 5 000 m	m3	182,00	10,57 €	1 923,74 €
3889	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.11.21 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	246,00	2,96 €	728,16 €
3890	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.11.21 01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemi vykopávok príložné	m2	387,00	2,41 €	932,87 €
3891	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.11.21 02010309	Zlepšovane základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	147,00	3,40 €	499,80 €
3892	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.21.41 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,00	137,58 €	137,58 €
3893	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.21.41 11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	2,00	40,89 €	81,78 €
3894	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.21.41 27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	147,00	28,73 €	4 223,31 €
3895	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.21.41 27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spaďoviská kanalizačné	ks	3,00	101,83 €	305,49 €
3896	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.21.41 27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	147,00	1,68 €	244,02 €
3897	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.21.41 27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	3,00	135,95 €	407,85 €
3898	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bidovce	45.21.41 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	17,00	28,97 €	492,48 €
3899	513-00 Úprava kanalizácie v km 0.8 R2	45.11.21 01030202	Hlbšie vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	770,00	3,43 €	2 641,10 €
3900	513-00 Úprava kanalizácie v km 0.8 R2	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - základy so zhutnením	m3	420,00	8,48 €	3 553,20 €
3901	513-00 Úprava kanalizácie v km 0.8 R2	45.11.21 01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	360,00	1,58 €	553,00 €
3902	513-00 Úprava kanalizácie v km 0.8 R2	45.11.21 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	350,00	2,96 €	1 036,00 €
3903	513-00 Úprava kanalizácie v km 0.8 R2	45.11.21 01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemi vykopávok príložné	m2	482,00	2,41 €	1 161,62 €
3904	513-00 Úprava kanalizácie v km 0.8 R2	45.11.21 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	88,00	3,40 €	299,20 €
3905	513-00 Úprava kanalizácie v km 0.8 R2	45.21.41 11250902	Doplnujúce konštrukcie, obešovanie potrubia, z betónu železového	m3	179,00	65,73 €	11 765,67 €
3906	513-00 Úprava kanalizácie v km 0.8 R2	45.21.41 11250911	Doplnujúce konštrukcie, obešovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	350,00	29,23 €	10 230,50 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRAC

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3907	513-00 Úprava kanalizácie v km 8.6 R2	45.21.41.11250921	Dopĺňajúce konštrukcie, obeťovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	l	3,00	825,36 €	2 476,08 €
3908	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.11.21.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	10,00	3,95 €	39,50 €
3909	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.11.21.01030202	Hlboké vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	143,00	3,43 €	490,49 €
3910	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	193,00	1,04 €	200,72 €
3911	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.11.21.01040102	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	98,00	8,46 €	829,08 €
3912	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.11.21.01040502	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	33,00	28,72 €	947,76 €
3913	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.11.21.01060202	Premiestnenie , vodovorné do 1 000 m	m3	98,00	1,58 €	154,84 €
3914	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.11.21.01070101	Puženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopačok príložené Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva	m2	276,00	2,41 €	665,16 €
3915	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.11.21.02010201	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	8,00	23,06 €	184,48 €
3916	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.11200301	Dopĺňajúce konštrukcie, obeťovanie potrubia, z betónu prostého	m3	6,00	137,58 €	825,48 €
3917	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.11250901	Dopĺňajúce konštrukcie, obeťovanie potrubia, z betónu prostého	m3	2,00	98,97 €	197,94 €
3918	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.11250911	Dopĺňajúce konštrukcie, obeťovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	8,00	29,23 €	233,84 €
3919	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	75,00	22,19 €	1 664,25 €
3920	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.27020423	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	7,00	293,17 €	1 632,19 €
3921	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	3,00	628,96 €	1 888,88 €
3922	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.27020534	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	m	4,00	114,96 €	459,84 €
3923	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	2,00	365,58 €	771,16 €
3924	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	65,38 €	130,76 €
3925	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - liakové skúšky tesnosti potrubia	m	75,00	2,08 €	156,00 €
3926	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.21.41.27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	95,38 €	130,76 €
3927	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.22.20.61010401	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, podzemných objektov náterovami a trelmi	m2	3,00	6,10 €	18,30 €
3928	515-00 Úprava vodovodu v km 8.6 D1	45.22.20.61010402	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosťi, podzemných objektov pásami	m2	9,00	12,55 €	112,95 €
3929	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.11.21.01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	30,00	3,95 €	118,50 €
3930	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.11.21.01030202	Hlboké vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	901,00	3,43 €	3 090,43 €
3931	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	841,00	1,04 €	866,64 €
3932	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.11.21.01040102	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	618,00	8,46 €	5 228,28 €
3933	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.11.21.01040502	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	209,00	28,72 €	6 002,48 €
3934	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.11.21.01060202	Premiestnenie , vodovorné do 1 000 m	m3	841,00	1,58 €	1 012,78 €
3935	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.11.21.01070101	Puženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopačok príložené Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva	m2	1 732,00	2,41 €	4 174,12 €
3936	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.11.21.02010201	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	51,00	23,06 €	1 176,06 €
3937	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.11200301	Dopĺňajúce konštrukcie, obeťovanie potrubia, z betónu prostého	m3	17,00	137,58 €	2 338,86 €
3938	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27020108	Vodovody, rúry oceľové, chráničky, posádky, posádky delené chráničky	m	84,00	81,89 €	6 878,76 €
3939	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27020421	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	m	458,00	22,19 €	10 384,92 €
3940	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27020423	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	26,00	233,17 €	6 062,42 €
3941	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	4,00	629,96 €	2 519,84 €
3942	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27020534	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	m	4,00	114,96 €	459,84 €
3943	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	6,00	385,58 €	2 313,48 €
3944	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	6,00	65,38 €	392,28 €
3945	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	10,00	65,38 €	653,80 €
3946	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27021281	Vodovody, ostatné montážne práce - uloženie a doplnenie konštrukcie	ks	25,00	260,99 €	6 524,75 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3947	516-00 Prieložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - liakové skúšky tesnosti potrubia	m	488,00	2,08 €	973,44 €
3948	516-00 Prieložka vodovodu pri ceste II/576	45.21.41.27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	65,38 €	130,76 €
3949	516-00 Prieložka vodovodu pri ceste II/576	45.22.20.61010401	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov náterovými a tmeľmi	m ²	23,00	6,10 €	140,30 €
3950	516-00 Prieložka vodovodu pri ceste II/576	45.22.20.61010402	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov pásami	m ²	49,00	12,55 €	614,95 €
3951	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.11.05020881	Výburať, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do stroju	m	340,00	56,67 €	19 287,80 €
3952	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.12.01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením v zárezoch	m ²	447,00	3,52 €	1 573,44 €
3953	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	400,00	3,95 €	1 580,00 €
3954	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	50,00	8,15 €	407,50 €
3955	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01010601	Pripravné práce, zaisťovanie vedenia podzemného potrubia	m	125,00	12,33 €	1 541,25 €
3956	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m ³	4 076,00	2,66 €	10 842,16 €
3957	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m ³	5 034,00	3,43 €	17 266,62 €
3958	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01030302	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m ³	85,00	18,49 €	1 571,85 €
3959	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m ³	4,00	30,82 €	123,28 €
3960	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m ³	2 391,00	1,04 €	2 486,64 €
3961	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m ³	6 453,00	8,46 €	54 592,38 €
3962	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m ³	1 999,00	28,72 €	57 411,28 €
3963	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m ³	2 391,00	1,58 €	3 777,78 €
3964	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.01070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou príložné	m ²	9 142,00	2,41 €	22 032,22 €
3965	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.11.21.02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva	m ³	391,00	23,06 €	9 016,46 €
3966	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m ³	67,00	104,98 €	7 033,66 €
3967	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m ²	42,00	43,15 €	1 812,30 €
3968	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m ³	80,00	104,98 €	8 398,40 €
3969	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m ²	2,00	49,32 €	98,64 €
3970	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m ³	21,00	110,81 €	2 327,01 €
3971	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m ²	41,00	43,15 €	1 769,15 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3972	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.11250201	Dopĺňajúca konštrukcia, šachty armatúry z betónu prostého	m3	46,00	110,81 €	5 097,26 €
3973	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.11250211	Dopĺňajúca konštrukcia, šachty armatúry, oštenenie tradičné	m2	45,00	43,15 €	1 941,75 €
3974	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.11250221	Dopĺňajúca konštrukcia, šachty armatúry, výstuž z betonárskej ocele	t	2,00	825,36 €	1 650,72 €
3975	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27020109	Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely prípravovacie	ks	16,00	1 196,77 €	19 148,32 €
3976	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	2 611,00	22,08 €	57 650,88 €
3977	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27020423	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	47,00	215,82 €	10 143,54 €
3978	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27020532	Vodovody, rúry liatinové, tlakové prírubové	m	2,00	65,59 €	131,18 €
3979	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	16,00	241,76 €	3 868,16 €
3980	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	24,00	642,94 €	15 430,56 €
3981	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	35,00	43,80 €	1 533,00 €
3982	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27021281	Vodovody, ostatné montážne práce - uloženie a doplnenie konštrukcie	ks	134,00	176,97 €	23 713,98 €
3983	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	3 008,00	6,25 €	18 800,00 €
3984	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27070101	Chráničky, rúry oceľové, nedeľené	m	298,00	303,45 €	90 428,10 €
3985	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.32.27070102	Chráničky, rúry oceľové, delené	m	98,00	416,44 €	40 811,12 €
3986	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.64.15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	1 195,00	123,78 €	147 917,10 €
3987	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.22.20.61010401	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov náterovými a tmeňmi	m2	1 725,00	6,10 €	10 522,50 €
3988	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.22.20.61010402	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov pásmi	m2	3 885,00	12,55 €	48 756,75 €
3989	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.72.15070102	Stropy a stropné konštrukcie pre pozemné stavby, konštrukcie plošné z dielcov železobetónových	m3	3,00	554,84 €	1 664,52 €
3990	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.33.11.86020529	Strojovny - čerpadlá, vodometry	ks	1,00	2 652,94 €	2 652,94 €
3991	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.41.27021281	Vodovody, ostatné montážne práce - uloženie a doplnenie konštrukcie	ks	134,00	260,99 €	34 972,66 €
3992	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.21.41.27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	65,38 €	130,76 €
3993	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.22.20.61010401	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov náterovými a tmeňmi	m2	3,00	6,10 €	18,30 €
3994	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	45.22.20.61010402	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov pásmi	m2	9,00	12,55 €	112,95 €
3995	520-00 Úprava melioračných zariadení	45.11.23.01060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	503,00	0,67 €	337,01 €
3996	520-00 Úprava melioračných zariadení	45.11.23.01060700	Premiestnenie - naktádanie, prekladanie, vykladanie	m3	503,00	0,68 €	342,04 €
3997	520-00 Úprava melioračných zariadení	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrím ornice	m2	3 592,00	0,44 €	1 580,48 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
3988	Úprava melioračných zariadení	45.11.23 01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a ručne	m2	3 592,00	0,42 €	1 508,84 €
3989	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 680,00	5,46 €	9 172,80 €
4000	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	1 980,00	14,18 €	28 036,80 €
4001	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01020600	Odkopávky a prekopy kory vodotokov	m3	14 977,00	4,70 €	70 391,90 €
4002	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01030201	Hlboké vykopy výš š. do 600 mm	m3	260,00	10,89 €	2 779,40 €
4003	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	15 237,00	0,28 €	4 266,36 €
4004	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	1 183,00	10,57 €	12 504,31 €
4005	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 100 m	m3	499,00	0,77 €	384,23 €
4006	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	16 160,00	1,55 €	25 048,00 €
4007	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 183,00	0,16 €	189,28 €
4008	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	16 120,00	0,60 €	9 672,00 €
4008	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v nášypoch	m2	3 363,00	0,73 €	2 454,26 €
4010	Úprava melioračných zariadení	45.11.24 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	800,00	5,03 €	4 024,00 €
4011	Úprava melioračných zariadení	45.21.41 27031170	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty armatúre	ks	26,00	308,24 €	8 014,24 €
4012	Úprava melioračných zariadení	45.21.41 27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	26,00	135,95 €	3 534,70 €
4013	Úprava melioračných zariadení	45.24.12 11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	1 492,00	78,86 €	117 659,12 €
4014	Úprava melioračných zariadení	45.24.12 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	2 019,00	30,51 €	61 599,89 €
4015	Úprava melioračných zariadení	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	64,00	101,06 €	6 467,84 €
4016	Úprava melioračných zariadení	45.24.12 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniaca vrstva, pražky, z betónu prostého	m3	393,00	83,11 €	32 662,23 €
4017	Úprava melioračných zariadení	45.24.12 31200101	Podkladné konštrukcie pod diaľbu, štrkopiesok	m3	1 706,00	36,36 €	62 030,16 €
4018	Úprava melioračných zariadení	45.24.12 31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	1 213,00	36,74 €	44 565,62 €
4019	Úprava melioračných zariadení	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľžby z lomového kameňa	m2	550,00	56,50 €	31 075,00 €
4020	Úprava melioračných zariadení	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diaľžby z betónových dielcov, tvárnic	m2	1 370,00	22,56 €	298 507,20 €
4021	Úprava rieky Torysa	45.11.24 01020600	Odkopávky a prekopy kory vodotokov	m3	4 540,00	4,70 €	21 338,00 €
4022	Úprava rieky Torysa	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 540,00	0,28 €	1 271,20 €
4023	Úprava rieky Torysa	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodovrnné nad 5 000 m	m3	1 971,00	1,90 €	3 744,90 €
4024	Úprava rieky Torysa	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	3 460,00	1,55 €	5 384,00 €
4025	Úprava rieky Torysa	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	2 565,00	0,60 €	1 539,00 €
4026	Úprava rieky Torysa	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v nášypoch	m2	2 251,00	0,73 €	1 643,23 €
4027	Úprava rieky Torysa	45.24.12 11200211	Podkladné konštrukcie, tesniaca vrstva, pražky, z betónu prostého	m3	458,00	83,11 €	38 064,38 €
4028	Úprava rieky Torysa	45.24.12 11200211	Podkladné konštrukcie, tesniaca vrstva, pražky, debnenie tradičné	m2	890,00	30,01 €	26 708,90 €
4029	Úprava rieky Torysa	45.24.12 31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	4 468,00	28,64 €	127 908,24 €
4030	Úprava rieky Torysa	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopy nezapežované	m3	120,00	1,15 €	138,00 €
4031	Úprava rieky Torysa	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	120,00	10,57 €	1 268,40 €
4032	Úprava rieky Torysa	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	120,00	1,55 €	186,00 €
4033	Úprava rieky Torysa	45.24.12 31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	290,00	28,64 €	8 309,60 €
4034	Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.23 01060202	Premiestnenie vodovrnné do 1 000 m	m3	284,00	0,67 €	190,28 €
4035	Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	284,00	0,88 €	193,12 €
4036	Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.23 01080601	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 029,00	0,44 €	892,76 €
4037	Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.23 01080602	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a ručne	m2	2 029,00	0,42 €	852,18 €
4038	Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.24 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	336,00	5,46 €	1 834,56 €
4039	Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.24 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	250,00	14,16 €	3 540,00 €
4040	Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.24 01020600	Odkopávky a prekopy kory vodotokov	m3	2 102,00	4,70 €	9 879,40 €
4041	Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 102,00	0,28 €	588,56 €
4042	Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	14,00	10,57 €	147,98 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4043	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	2 116,00	1,55 €	3 279,80 €
4044	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	14,00	0,16 €	2,24 €
4045	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	1 988,00	0,60 €	1 192,80 €
4046	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m3	837,00	0,73 €	611,01 €
4047	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.24.12 11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m2	185,00	78,86 €	14 589,10 €
4048	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.24.12 11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	227,00	30,51 €	6 925,77 €
4049	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, praňy, z betónu prostého	m3	26,00	101,06 €	2 627,56 €
4050	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.24.12 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, praňy, z betónu prostého	m3	72,00	83,11 €	5 983,92 €
4051	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.24.12 31200101	Podkladné konštrukcie pod diaľbu, štrkopiesok	m3	248,00	36,36 €	9 017,28 €
4052	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.24.12 31210203	Spevnené plochy, rovinaniny z lomového kameňa	m2	208,00	36,74 €	7 641,92 €
4053	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m2	128,00	56,50 €	7 232,00 €
4054	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, diaľby z betónových dielcov, tvárnic	m2	1 756,00	22,56 €	39 815,36 €
4055	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprezretím omnice	m2	1 936,00	0,44 €	851,84 €
4056	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.24 0110301	Prípravná práca, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	336,00	5,46 €	1 834,56 €
4057	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.24 0110401	Prípravná práca, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	635,00	14,16 €	8 991,60 €
4058	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.24 01020600	Odkopávky a prekopávky korýť vodotokov	m3	9 203,00	4,70 €	43 254,10 €
4059	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.24 01040100	Konštrukcie z homín - skládky	m3	9 203,00	0,28 €	2 576,84 €
4060	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.24 01040402	Konštrukcie z homín - zášypy so zhutnením	m3	30,00	10,57 €	317,10 €
4061	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	9 233,00	1,55 €	14 311,15 €
4062	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	30,00	0,16 €	4,80 €
4063	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	8 371,00	0,60 €	5 022,60 €
4064	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	207,00	0,73 €	151,11 €
4065	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.24.12 11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	531,00	78,86 €	41 874,66 €
4066	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.24.12 11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	63,00	30,51 €	1 922,13 €
4067	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.24.12 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, praňy, z betónu prostého	m3	672,00	83,11 €	55 849,92 €
4068	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.24.12 31200101	Podkladné konštrukcie pod diaľbu, štrkopiesok	m3	335,00	36,36 €	12 180,60 €
4069	524-00 Úprava Chraastianskeho potoka a potoka Hýľov	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m2	1 785,00	56,50 €	101 417,50 €
4070	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 6.6 D1	45.11.24 01010301	Prípravná práca, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	336,00	5,46 €	1 834,56 €
4071	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 6.6 D1	45.11.24 01010401	Prípravná práca, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	75,00	14,16 €	1 062,00 €
4072	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 6.6 D1	45.11.24 01020600	Odkopávky a prekopávky korýť vodotokov	m3	272,00	4,70 €	1 278,40 €
4073	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 6.6 D1	45.11.24 01040100	Konštrukcie z homín - skládky	m3	272,00	0,28 €	76,16 €

4.7. OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA: Diaľnica D1 Budimír - Bídovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4074	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	97,00	10,57 €	1 025,29 €
4075	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	989,00	1,55 €	571,95 €
4076	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	97,00	0,16 €	15,52 €
4077	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	362,00	0,60 €	217,20 €
4078	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	407,00	0,73 €	297,11 €
4079	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.24.12 11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	61,00	78,86 €	4 810,46 €
4080	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.24.12 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	63,00	30,51 €	1 922,13 €
4081	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.24.12 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	34,00	83,11 €	2 825,74 €
4081	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.24.12 31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štruktúry	m3	126,00	36,36 €	4 591,36 €
4082	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.24.12 31210203	Spevnené plochy, rovnanniny z lomového kameňa	m3	165,00	36,74 €	6 062,10 €
4083	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.24.12 31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	348,00	56,50 €	19 682,00 €
4084	525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8.6 D1	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	8,00	98,60 €	788,80 €
4085	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.11 05020340	Vybavenie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	480,00	2,02 €	969,60 €
4086	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	25,00	3,82 €	95,50 €
4087	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.21 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	29,00	2,66 €	77,14 €
4088	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13,00	19,60 €	254,80 €
4089	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	28,00	1,04 €	29,12 €
4090	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	13,00	9,40 €	122,20 €
4091	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	12,00	8,46 €	101,52 €
4092	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.21 1060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	24,00	1,29 €	30,96 €
4093	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.21 01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	27,00	2,57 €	69,39 €
4094	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	9,00	2,96 €	26,64 €
4095	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2,00	6,38 €	12,76 €
4096	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	2,00	2,24 €	4,48 €
4097	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	2,00	0,68 €	1,36 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4098	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omítke	m2	13,00	0,44 €	5,72 €
4100	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	4,00	467,66 €	1 870,64 €
4101	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91050201	Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	ks	1,00	787,45 €	787,45 €
4102	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	1 140,00	3,66 €	4 172,40 €
4103	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	5,00	79,43 €	397,15 €
4104	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, podporné	ks	23,00	32,45 €	746,35 €
4105	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, reťazce kotvové	ks	9,00	369,52 €	3 325,68 €
4106	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	9,00	37,49 €	337,41 €
4107	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prírodné	ks	30,00	50,98 €	1 529,40 €
4108	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91051801	Vedenia nadzemné VN - stúpačky na stožiare betónové	ks	20,00	44,53 €	890,60 €
4109	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovacie na stožiare betónové	ks	1,00	2 464,87 €	2 464,87 €
4110	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91051701	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	3,00	50,90 €	152,70 €
4111	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	ks	6,00	19,34 €	116,04 €
4112	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	5,00	10,39 €	51,95 €
4113	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti viákom	ks	5,00	69,88 €	349,40 €
4114	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	4,00	16,98 €	67,92 €
4115	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	43,00	4,16 €	178,88 €
4116	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	4,00	37,66 €	150,64 €
4117	601-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2.500 - 2.900 D1	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	19,00	11,46 €	2 177,40 €
4118	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	2,00	96,60 €	197,20 €
4119	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	420,00	2,02 €	848,40 €
4120	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorná	t	5,00	3,82 €	18,10 €
4121	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.21 01030102	Hlbené vykopávky jam nezapažených	m3	14,00	2,66 €	37,24 €
4122	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	14,00	1,04 €	14,56 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Dokumentácia na ponuku

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4124	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	2,00	8,46 €	18,92 €
4125	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.21.1060201	Premiestnenie vodovrnné do 100 m	m3	3,00	1,29 €	3,87 €
4126	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.21.01060203	Premiestnenie , vodovrnné do 5 000 m	m3	12,00	2,57 €	30,84 €
4127	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3,00	2,96 €	8,88 €
4128	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprastrelím omice	m2	7,00	0,44 €	3,08 €
4129	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	1,00	467,66 €	467,66 €
4130	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91050201	Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	ks	1,00	797,45 €	797,45 €
4131	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	1 020,00	3,66 €	3 733,20 €
4132	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	2,00	79,43 €	158,86 €
4133	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91051201	Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, podperné	ks	7,00	32,45 €	227,15 €
4134	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce kotvové	ks	6,00	369,52 €	2 217,12 €
4135	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	3,00	37,49 €	112,47 €
4136	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prírodné	ks	12,00	50,98 €	611,76 €
4137	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	3,00	50,90 €	152,70 €
4138	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslovacie	ks	2,00	7,72 €	15,44 €
4139	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	2,00	10,39 €	20,78 €
4140	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.21.34.91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti víťakom	ks	2,00	69,88 €	139,76 €
4141	602-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	45.25.32.11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	13,00	114,60 €	1 489,80 €
4142	Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.11.05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	3,00	98,60 €	295,80 €
4143	Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.11.05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	990,00	2,02 €	1 999,80 €
4144	Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.11.05080200	Doprava vybúraných hmôt vodovrnná	t	9,00	3,82 €	34,38 €
4145	Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.21.01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	74,00	2,66 €	196,84 €
4146	Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	42,00	1,04 €	43,68 €
4147	Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	41,00	8,46 €	346,86 €
4148	Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.21.1060201	Premiestnenie vodovrnné do 100 m	m3	81,00	1,29 €	104,49 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Dokumentácia na ponuku

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4149	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.21.01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	41,00	2,57 €	105,37 €
4150	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.21.01060700	Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	81,00	2,96 €	239,76 €
4151	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.23.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7,00	6,38 €	44,66 €
4152	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.23.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	7,00	2,24 €	15,68 €
4153	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	7,00	0,68 €	4,76 €
4154	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním ornice	m2	31,00	0,44 €	13,64 €
4155	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	1,00	467,66 €	467,66 €
4156	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91050104	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, priehradové, zvärané	ks	2,00	2 235,72 €	4 471,44 €
4157	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	1 020,00	3,66 €	3 733,20 €
4158	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	1,00	79,43 €	79,43 €
4159	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové	ks	2,00	299,23 €	598,46 €
4160	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91051201	Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, podporné	ks	10,00	32,45 €	324,50 €
4161	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce kotvové	ks	15,00	369,52 €	5 542,80 €
4162	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	3,00	37,49 €	112,47 €
4163	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prudové	ks	36,00	50,98 €	1 835,28 €
4164	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	3,00	50,90 €	152,70 €
4165	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslované	ks	4,00	7,72 €	30,88 €
4166	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	4,00	10,39 €	41,56 €
4167	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.21.34.91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vlákrom	ks	4,00	69,88 €	279,52 €
4168	603-00 Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	45.25.32.11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	44,00	114,60 €	5 042,40 €
4169	604-00 Preložka VN-22KV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.11.05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	3,00	98,60 €	295,80 €
4170	604-00 Preložka VN-22KV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.11.05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektrinašláčného	m	759,00	2,02 €	1 533,18 €
4171	604-00 Preložka VN-22KV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.11.05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	11,00	3,82 €	42,02 €
4172	604-00 Preložka VN-22KV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.21.01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	16,00	2,66 €	42,56 €
4173	604-00 Preložka VN-22KV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	13,00	1,04 €	13,52 €

P. C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4174	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	12,00	8,48 €	101,52 €
4175	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.21 1060201	Premiestnenie vodovrnné do 100 m	m3	24,00	1,29 €	30,96 €
4176	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	19,00	2,57 €	48,83 €
4177	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3,00	2,96 €	8,88 €
4178	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1,00	6,38 €	6,38 €
4179	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodovrnné do 100 m	m3	1,00	2,24 €	2,24 €
4180	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1,00	0,68 €	0,68 €
4181	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním ornice	m2	6,00	0,44 €	2,64 €
4182	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91050101	Vedenia nadzemné VN - stoziare jednoduché betónové	ks	1,00	467,66 €	467,66 €
4183	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91050201	Vedenia nadzemné VN - stoziare dvojité betónové	ks	1,00	797,45 €	797,45 €
4184	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiča holé fázové	m	759,00	3,68 €	2 777,94 €
4185	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stoziare betónové	ks	2,00	79,43 €	158,86 €
4186	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolatory kotvové, podperné	ks	7,00	32,45 €	227,15 €
4187	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolatorové reťazce kotvové	ks	6,00	369,52 €	2 217,12 €
4188	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	3,00	37,49 €	112,47 €
4189	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prírodné	ks	18,00	59,88 €	917,64 €
4190	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	3,00	50,90 €	152,70 €
4191	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslované	ks	2,00	7,72 €	15,44 €
4192	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	2,00	10,39 €	20,78 €
4193	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vtákom	ks	2,00	89,88 €	139,76 €
4194	604-00 Preložka VN-22kV linky č.397 v km 5,750 D1	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	13,00	114,60 €	1 489,80 €
4195	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	2,00	98,60 €	197,20 €
4196	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	330,00	2,02 €	866,80 €
4197	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodovrnné	t	6,00	3,82 €	22,92 €
4198	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.21 01030102	Hlboké vykopávky jam nezapažených	m3	4,00	2,66 €	10,64 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4198	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.21.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13,00	19,60 €	254,80 €
4200	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3,00	1,04 €	3,12 €
4201	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.21.01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	13,00	9,40 €	122,20 €
4202	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3,00	8,46 €	25,38 €
4203	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.21.1060201	Premiestnenie vodotorvné do 100 m	m3	6,00	1,29 €	7,74 €
4204	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.21.01060203	Premiestnenie vodotorvné do 5 000 m	m3	1,00	2,57 €	2,57 €
4205	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	9,00	2,96 €	26,64 €
4206	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.23.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2,00	6,38 €	12,76 €
4207	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.23.01060201	Premiestnenie vodotorvné do 100 m	m3	2,00	2,24 €	4,48 €
4208	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	2,00	0,68 €	1,36 €
4209	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprstretím omítky	m2	2,00	0,44 €	0,88 €
4210	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	4,00	467,66 €	1 870,64 €
4211	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	1 140,00	3,66 €	4 172,40 €
4212	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	2,00	79,43 €	158,86 €
4213	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91051201	Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, podzemné	ks	7,00	32,45 €	227,15 €
4214	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce kotvové	ks	9,00	369,52 €	3 325,88 €
4215	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	3,00	37,49 €	112,47 €
4216	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prírodné	ks	12,00	50,98 €	611,76 €
4217	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91051801	Vedenia nadzemné VN - stúpačky na stožiare betónové	ks	20,00	44,53 €	890,60 €
4218	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovače na stožiare betónové	ks	1,00	2 464,87 €	2 464,87 €
4219	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ľahové	ks	3,00	50,90 €	152,70 €
4220	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslovacie	ks	4,00	7,72 €	30,88 €
4221	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	4,00	10,39 €	41,58 €
4222	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti výskrom	ks	2,00	69,88 €	139,76 €
4223	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	45.21.34.91220701	Uzemňovanie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	4,00	16,98 €	67,92 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4224	605-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozlihanove v km 5,750 D1	45.21.34 91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	43,00	4,16 €	178,88 €
4225	605-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozlihanove v km 5,750 D1	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	4,00	37,68 €	150,64 €
4226	605-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozlihanove v km 5,750 D1	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	3,00	114,80 €	343,80 €
4227	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	5,00	98,60 €	493,00 €
4228	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	720,00	2,02 €	1 454,40 €
4229	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovné	t	16,00	3,92 €	61,12 €
4230	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.21 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	116,00	2,66 €	305,90 €
4231	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	69,00	1,04 €	71,76 €
4232	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypý so zhutnením	m3	59,00	8,46 €	499,14 €
4233	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.21 1060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	117,00	1,29 €	150,93 €
4234	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	57,00	2,57 €	146,49 €
4235	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	117,00	2,96 €	346,32 €
4236	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1,00	6,38 €	6,38 €
4237	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.23 01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	1,00	2,24 €	2,24 €
4238	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1,00	0,68 €	0,68 €
4239	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omítke	m2	46,00	0,44 €	20,24 €
4240	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.21.34 91050201	Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	ks	2,00	797,45 €	1 594,90 €
4241	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.21.34 91050104	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, prieťahové, zväzané	ks	2,00	2 235,72 €	4 471,44 €
4242	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	795,00	3,66 €	2 909,70 €
4243	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.21.34 91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	2,00	79,43 €	158,86 €
4244	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.21.34 91050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrazové	ks	5,00	289,23 €	1 496,15 €
4245	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolatory kotvové, podporné	ks	6,00	32,45 €	194,70 €
4246	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolatorové reflektory kotvové	ks	27,00	369,52 €	9 977,04 €
4247	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov príčbové	ks	52,00	50,98 €	2 650,96 €
4248	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000- D1	45.21.34 91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov šahové	ks	6,00	50,90 €	305,40 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4249	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000-6,300 D1	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslované	ks	4,00	7,72 €	30,88 €
4250	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000-6,300 D1	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	10,00	10,39 €	103,90 €
4251	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000-6,300 D1	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti víťakom	ks	4,00	69,88 €	278,52 €
4252	606-00 Prieložka VN-22kV linky č.397 v km 6,000-6,300 D1	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	71,00	114,60 €	8 136,60 €
4253	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	2,00	98,60 €	197,20 €
4254	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - mŕtveho vedenia a príslušenstva elektroinštalácie	m	330,00	2,02 €	666,60 €
4255	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovné	l	6,00	3,82 €	22,92 €
4256	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.21 01030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	4,00	2,66 €	10,64 €
4257	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13,00	19,60 €	254,80 €
4258	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	1,00	1,04 €	1,04 €
4259	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornin - zásypy bez zhutnenia	m3	13,00	9,40 €	122,20 €
4260	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	3,00	8,46 €	25,38 €
4261	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.21 1060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	6,00	1,29 €	7,74 €
4262	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	1,00	2,57 €	2,57 €
4263	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4,00	2,96 €	11,84 €
4264	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	2,00	6,38 €	12,76 €
4265	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	2,00	2,24 €	4,48 €
4266	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2,00	0,68 €	1,36 €
4267	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2,00	0,44 €	0,88 €
4268	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	4,00	467,66 €	1 870,64 €
4269	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	180,00	3,66 €	658,80 €
4270	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolátory kotrové, podpěrné	ks	2,00	32,45 €	64,90 €
4271	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce kotrové	ks	3,00	369,52 €	1 108,56 €
4272	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	ks	12,00	50,98 €	611,76 €
4273	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	ks	6,00	19,34 €	116,04 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4274	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91051801	Vedenia nadzemné VN - stúpečky na stožiaru betónové	ks	20,00	44,53 €	890,80 €
4275	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91051801	Vedenia nadzemné VN - isekové odpojovače na stožiare betónové	ks	1,00	2 464,87 €	2 464,87 €
4276	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91051802	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	3,00	50,90 €	152,70 €
4277	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslované	ks	2,00	7,72 €	15,44 €
4278	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	2,00	10,39 €	20,78 €
4279	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti výtlkom	ks	1,00	69,88 €	69,88 €
4280	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	4,00	16,98 €	67,92 €
4281	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	43,00	4,16 €	178,88 €
4282	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	4,00	37,66 €	150,64 €
4283	607-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	2,00	114,60 €	229,20 €
4284	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	6,00	98,60 €	591,60 €
4285	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	630,00	2,02 €	1 272,60 €
4286	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	20,00	3,82 €	76,40 €
4287	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01030102	Hlíbené vykopávky jám nezapažených	m3	19,00	2,66 €	50,54 €
4288	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	16,00	1,04 €	16,64 €
4289	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	5,00	8,46 €	42,30 €
4290	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 1060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	9,00	1,29 €	11,61 €
4291	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	12,00	2,57 €	30,84 €
4292	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01080700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3,00	2,96 €	8,88 €
4293	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1,00	6,38 €	6,38 €
4294	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1,00	2,24 €	2,24 €
4295	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1,00	0,68 €	0,68 €
4296	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním omice	m2	7,00	0,44 €	3,08 €
4297	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	1,00	467,66 €	467,66 €
4298	608-00 Prieložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91050201	Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	ks	1,00	797,45 €	797,45 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4299	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé tázové	m	630,00	3,86 €	2 305,80 €
4300	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91050601	Vedenia nadzemné VN - korzoly na stĺžiare betónové	ks	2,00	79,43 €	158,86 €
4301	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, podpěrné	ks	7,00	32,45 €	227,15 €
4302	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce kotvové	ks	6,00	369,52 €	2 217,12 €
4303	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	3,00	37,49 €	112,47 €
4304	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prírodné	ks	12,00	50,99 €	611,76 €
4305	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	3,00	50,90 €	152,70 €
4306	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslované	ks	2,00	7,72 €	15,44 €
4307	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	4,00	10,39 €	41,56 €
4308	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	16,00	114,50 €	1 833,80 €
4309	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.11 05010104	Buranie konštrukcii základov, betónových	m3	3,00	98,50 €	295,80 €
4310	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.11 05020340	Výburanie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	450,00	2,02 €	909,00 €
4311	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	11,00	3,82 €	42,02 €
4312	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	10,00	2,68 €	26,60 €
4313	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13,00	19,60 €	254,80 €
4314	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	6,00	1,04 €	6,24 €
4315	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zášypy bez zhutnenia	m3	13,00	9,40 €	122,20 €
4316	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	7,00	8,46 €	59,22 €
4317	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 1060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	8,00	1,29 €	10,32 €
4318	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	6,00	2,57 €	15,42 €
4319	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	8,00	2,96 €	23,68 €
4320	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1,00	6,38 €	6,38 €
4321	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1,00	2,24 €	2,24 €
4322	608-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	1,00	0,68 €	0,68 €

P.Č.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4324	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	3,00	0,44 €	1,32 €
4325	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	4,00	467,66 €	1 870,64 €
4326	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče hoté fázové	m	459,00	3,66 €	1 679,94 €
4327	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	3,00	79,43 €	238,29 €
4328	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolatory kotlové, podpínané	ks	14,00	32,45 €	454,30 €
4329	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolatorové reťazce kotlové	ks	3,00	369,52 €	1 108,56 €
4330	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	6,00	37,49 €	224,94 €
4331	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	ks	12,00	50,98 €	611,76 €
4332	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	ks	6,00	19,34 €	116,04 €
4333	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051801	Vedenia nadzemné VN - stúpačky na stožiare betónové	ks	20,00	44,53 €	890,60 €
4334	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovače na stožiare betónové	ks	1,00	2 464,87 €	2 464,87 €
4335	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ľahové	ks	3,00	50,90 €	152,70 €
4336	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslovače	ks	4,00	7,72 €	30,88 €
4337	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	3,00	10,39 €	31,17 €
4338	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti viákom	ks	3,00	69,88 €	209,64 €
4339	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	4,00	16,98 €	67,92 €
4340	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	43,00	4,16 €	178,98 €
4341	609-00 Prieložka VN-22kV pripojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	4,00	37,68 €	150,64 €
4342	610-00 Prieložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.25.32 11010101	Zaklady, pásy z betónu prostého	m3	6,00	114,60 €	687,60 €
4343	610-00 Prieložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	17,00	98,60 €	1 676,20 €
4344	610-00 Prieložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalácia vedenia a príslušenstva elektroinštalácie	m	3 060,00	2,02 €	6 181,20 €
4345	610-00 Prieložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmot vodovrná	t	47,00	3,82 €	179,54 €
4346	610-00 Prieložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.21 01030102	Hlbšie vykopávky jám nezapažených	m3	171,00	2,68 €	454,68 €
4347	610-00 Prieložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	108,00	1,04 €	110,24 €
4348	610-00 Prieložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhlutnením	m3	79,00	8,46 €	668,34 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4349	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.21 1060201	Premiestnenie vodovrnné do 100 m	m3	159,00	1,29 €	205,11 €
4350	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie , vodovrnné do 5 000 m	m3	91,00	2,57 €	233,87 €
4351	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	182,00	2,96 €	538,72 €
4352	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1,00	6,38 €	6,38 €
4353	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodovrnné do 100 m	m3	1,00	2,24 €	2,24 €
4354	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1,00	0,68 €	0,68 €
4355	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy letného, úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	84,00	0,44 €	36,96 €
4356	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91050104	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, priehradové, zväšané	ks	5,00	2 235,72 €	11 178,60 €
4357	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	3 090,00	3,66 €	11 199,60 €
4358	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové	ks	15,00	299,23 €	4 488,45 €
4359	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolatory kovové, podperné	ks	5,00	32,45 €	162,25 €
4360	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolatorové reťazce kotvové	ks	60,00	369,52 €	22 171,20 €
4361	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	ks	120,00	50,98 €	6 117,60 €
4362	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ľahové	ks	12,00	50,90 €	610,80 €
4363	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslovacie	ks	10,00	7,72 €	77,20 €
4364	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	10,00	10,39 €	103,90 €
4365	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vtákom	ks	15,00	69,88 €	1 048,20 €
4366	610-00 Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	110,00	114,60 €	12 606,00 €
4367	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10,100-10,500 D1	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	6,00	98,60 €	591,60 €
4368	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10,100-10,500 D1	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalácieho vedenia a príslušenstva elektroinštalácieho	m	1 620,00	2,02 €	3 272,40 €
4369	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10,100-10,500 D1	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodovrnná	t	21,00	3,82 €	80,22 €
4370	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10,100-10,500 D1	45.11.21 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	22,00	2,66 €	58,52 €
4371	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10,100-10,500 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	22,00	1,04 €	22,88 €
4372	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10,100-10,500 D1	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - základy bez zhrutnenia	m3	13,00	9,40 €	122,20 €
4373	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10,100-10,500 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - základy so zhrutnením	m3	6,00	8,46 €	50,76 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4374	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.11.21 1060201	Premiestnenie vodovrtné do 100 m	m3	11,00	1,29 €	14,19 €
4375	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie , vodovrtné do 5 000 m	m3	18,00	2,57 €	41,12 €
4376	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	11,00	2,96 €	32,56 €
4377	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	10,00	6,38 €	63,80 €
4378	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodovrtné do 100 m	m3	10,00	2,24 €	22,40 €
4378	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	10,00	0,68 €	6,80 €
4380	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním ornice	m2	24,00	0,44 €	10,56 €
4381	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	4,00	467,65 €	1 870,64 €
4382	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91050201	Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	ks	2,00	797,45 €	1 594,90 €
4383	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiča holé tiazové	m	1 836,00	3,65 €	6 719,76 €
4384	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	6,00	79,43 €	476,58 €
4385	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolačný kotvové, podperné	ks	27,00	32,45 €	876,15 €
4385	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolačné reťazce kotvové	ks	18,00	369,52 €	6 651,36 €
4387	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	9,00	37,49 €	337,41 €
4388	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	ks	36,00	50,98 €	1 835,28 €
4389	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	6,00	50,90 €	305,40 €
4390	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	4,00	10,39 €	41,56 €
4391	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vlákom	ks	6,00	69,88 €	419,28 €
4392	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.25.21 02020671	Vrty pre piloty, tr.horniny I	m	15,00	95,08 €	1 426,20 €
4393	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.25.21 02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	m	9,00	69,23 €	623,07 €
4394	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.25.21 02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	m	6,00	73,30 €	439,80 €
4395	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.25.21 02040222	Plochy betónované na mieste a vytlaknutím pažnice, beton železový	m3	35,00	90,30 €	3 160,50 €
4396	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251 v km10, 100-10,500 D1	45.25.21 02040223	Plochy betónované na mieste a vytlaknutím pažnice, betonárska výstuž	t	2,00	844,39 €	1 688,78 €
4397	612-00 Preložka VN-22kV prípojky pre ČOV v km	45.25.32 11010101	Základy, pásky z betónu prostého	m3	24,00	114,60 €	2 750,40 €
4398	612-00 Preložka VN-22kV prípojky pre ČOV v km	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	3,00	98,60 €	295,80 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4399	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalácie vedenia a prístušenstva elektroinštalácie	m	450,00	2,02 €	909,00 €
4400	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.11 05060200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	l	11,00	3,82 €	42,02 €
4401	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.21 01030102	Hlbšie vykopávky jám nezapázaných	m3	93,00	2,66 €	247,38 €
4402	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.21 01030201	Hlbšie vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13,00	19,60 €	254,80 €
4403	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	54,00	1,04 €	56,16 €
4404	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	13,00	9,40 €	122,20 €
4405	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	44,00	8,46 €	372,24 €
4406	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.21 1060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	87,00	1,29 €	112,23 €
4407	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	50,00	2,57 €	128,50 €
4408	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	87,00	2,96 €	257,52 €
4409	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4,00	6,38 €	25,52 €
4410	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	4,00	2,24 €	8,96 €
4411	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4,00	0,68 €	2,72 €
4412	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omíoc	m2	37,00	0,44 €	16,28 €
4413	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	2,00	467,66 €	935,32 €
4414	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91050104	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, priehradové, zväšané	ks	2,00	2 235,72 €	4 471,44 €
4415	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiča holé fázové	m	441,00	3,66 €	1 614,06 €
4416	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	1,00	79,43 €	79,43 €
4417	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, imražové	ks	2,00	299,23 €	598,46 €
4418	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolatory kotvové, podperné	ks	8,00	32,45 €	259,60 €
4419	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolatory reťazce kotvové	ks	21,00	369,52 €	7 759,92 €
4420	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	3,00	37,49 €	112,47 €
4421	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	ks	36,00	50,98 €	1 835,28 €
4422	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	ks	6,00	19,34 €	116,04 €
4423	612-00 Preložka VN-22KV pripojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91051801	Vedenia nadzemné VN - stúpačky na stožiare betónové	ks	20,00	44,53 €	890,60 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4424	612-00 Preložka VN-22KV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovače na stožiare betónové	ks	1,00	2 464,67 €	2 464,67 €
4425	612-00 Preložka VN-22KV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ľahové	ks	3,00	50,80 €	152,70 €
4426	612-00 Preložka VN-22KV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslované	ks	4,00	7,72 €	30,88 €
4427	612-00 Preložka VN-22KV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	3,00	10,39 €	31,17 €
4428	612-00 Preložka VN-22KV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vtákom	ks	3,00	69,68 €	209,64 €
4429	612-00 Preložka VN-22KV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91220701	Uzemňovacie ableskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	4,00	16,98 €	67,92 €
4430	612-00 Preložka VN-22KV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91221001	Uzemňovacie ableskozvodné vedenia - vedenia v zemi FaZn	m	43,00	4,16 €	178,88 €
4431	612-00 Preložka VN-22KV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.21.34 91221401	Uzemňovacie ableskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	4,00	37,66 €	150,64 €
4432	612-00 Preložka VN-22KV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m ³	51,00	114,60 €	5 844,60 €
4433	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.11 05010104	Rúranie konštrukcií základov, betónových	m ³	7,00	98,60 €	690,20 €
4434	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.11 05020304	Výburanie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	1 452,00	2,02 €	2 933,04 €
4435	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.11 05080200	Doprava výbúranych hmôt vodorovná	t	19,00	3,82 €	72,58 €
4436	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.21 01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažených	m ³	227,00	2,66 €	603,82 €
4437	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m ³	151,00	1,04 €	157,04 €
4438	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zšesy so zhutnením	m ³	102,00	8,46 €	862,92 €
4439	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.21 1060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m ³	204,00	1,29 €	263,16 €
4440	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.21 01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m ³	125,00	2,57 €	321,25 €
4441	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m ³	204,00	2,96 €	603,84 €
4442	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m ³	1,00	6,38 €	6,38 €
4443	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m ³	1,00	2,24 €	2,24 €
4444	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m ³	1,00	0,68 €	0,68 €
4445	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprezistením ornice	m ²	84,00	0,44 €	36,96 €
4446	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.21.34 91050104	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, priehradové, zväzvané	ks	2,00	2 235,72 €	4 471,44 €
4447	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	1 452,00	3,66 €	5 314,32 €
4448	613-00 Preložka VN-22KV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.21.34 91050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové	ks	6,00	289,23 €	1 795,38 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4449	613-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátorové refače koľkových	ks	24,00	369,52 €	8 868,48 €
4450	613-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.21.34 91051801	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prílohové	ks	48,00	50,98 €	2 447,04 €
4451	613-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.21.34 91051802	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	12,00	50,90 €	610,80 €
4452	613-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číselovacie	ks	4,00	7,72 €	30,88 €
4453	613-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	4,00	10,39 €	41,56 €
4454	613-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vráskom	ks	6,00	89,88 €	419,28 €
4455	613-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	45.25.32 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	153,00	114,60 €	17 533,80 €
4456	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	8,00	98,60 €	788,80 €
4457	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	795,00	2,02 €	1 605,90 €
4458	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	24,00	3,82 €	91,68 €
4459	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.21 01030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	13,00	2,66 €	34,58 €
4460	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13,00	19,60 €	254,80 €
4461	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	16,00	1,04 €	16,64 €
4462	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	13,00	9,40 €	122,20 €
4463	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	6,00	8,46 €	50,76 €
4464	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.21 1080201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	12,00	1,29 €	15,48 €
4465	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.21 01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	8,00	2,57 €	20,56 €
4466	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	12,00	2,98 €	35,52 €
4467	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5,00	6,38 €	31,90 €
4468	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	5,00	2,24 €	11,20 €
4469	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	5,00	0,68 €	3,40 €
4470	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	24,00	0,44 €	10,56 €
4471	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34 91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednotučné betónové	ks	3,00	467,66 €	1 402,98 €
4472	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34 91050201	Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	ks	1,00	797,45 €	797,45 €
4473	614-00 Prieložka VN-22kV dvojitinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé ťahové	m	795,00	3,86 €	2 909,70 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4474	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	4,00	79,43 €	317,72 €
4475	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91051201	Vedenia nadzemné VN - izolačný kotvový, podporný	ks	25,00	32,45 €	811,25 €
4476	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91051401	Vedenia nadzemné VN - izolačné refazosa kotvové	ks	9,00	369,52 €	3 325,68 €
4477	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	8,00	37,49 €	337,41 €
4478	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91051801	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prídovné	ks	24,00	50,98 €	1 223,52 €
4479	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91051802	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	ks	3,00	50,90 €	152,70 €
4480	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	ks	6,00	19,34 €	116,04 €
4481	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91051801	Vedenia nadzemné VN - stúpačky na stožiare betónové	ks	20,00	44,53 €	890,60 €
4482	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovače na stožiare betónové	ks	1,00	2 464,87 €	2 464,87 €
4483	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	4,00	10,39 €	41,56 €
4484	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti víťakom	ks	4,00	69,88 €	279,52 €
4485	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	4,00	16,99 €	67,92 €
4486	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	43,00	4,16 €	178,88 €
4487	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.21.34.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - maranie rezistencie uzemnenia	ks	4,00	37,66 €	150,64 €
4488	614-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397 v km 0,940-1,200 R2	45.25.32.11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	15,00	114,80 €	1 719,00 €
4489	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.11.05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	12,00	98,80 €	1 183,20 €
4490	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.11.05020340	Vybúranie, odsúvanie konštrukcií - inštalácie vedenia a príslušenstva elektroinštalácie	m	1 830,00	2,02 €	3 696,60 €
4491	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.11.05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	24,00	3,82 €	91,68 €
4492	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.21.01030102	Hlbene vykopávky jám nezapažených	m3	205,00	2,66 €	545,30 €
4493	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.21.01030201	Hlbene vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13,00	19,60 €	254,80 €
4494	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.21.01040100	Konštrukcie z homín - skládky	m3	131,00	1,04 €	136,24 €
4495	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.21.01040402	Konštrukcie z homín - základy so zhrutnením	m3	99,00	8,46 €	837,54 €
4496	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.21.1060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	197,00	1,29 €	254,13 €
4497	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.21.01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	106,00	2,57 €	272,42 €
4498	615-00 Preložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	197,00	2,96 €	583,12 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4499	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.23 01040100	Konštrukcie z homín - skládky	m3	1,00	6,38 €	6,38 €
4500	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodovodné do 100 m	m3	1,00	2,24 €	2,24 €
4501	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1,00	0,68 €	0,68 €
4502	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy letární, úpravy povrchov rozprestretím ornica	m2	109,00	0,44 €	47,96 €
4503	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91050104	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoducho oceťové, prieťahové, zvärané	ks	2,00	2 235,72 €	4 471,44 €
4504	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiča holié fázové	m	1 830,00	3,66 €	6 897,80 €
4505	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové	ks	9,00	299,23 €	2 893,07 €
4506	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolatory kotvové, podpěrné	ks	25,00	32,45 €	811,25 €
4507	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolatorové reťazce kotvové	ks	36,00	369,52 €	13 302,72 €
4508	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	ks	48,00	50,98 €	2 447,04 €
4509	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ľahové	ks	12,00	50,90 €	610,80 €
4510	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	ks	6,00	19,34 €	116,04 €
4511	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovače na stožiare betónové	ks	1,00	2 464,87 €	2 464,87 €
4512	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslovače	ks	4,00	7,72 €	30,88 €
4513	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	4,00	10,39 €	41,56 €
4514	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91052301	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti viakom	ks	6,00	69,88 €	419,28 €
4515	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	4,00	18,98 €	67,92 €
4516	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	43,00	4,16 €	178,88 €
4517	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.21.34 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	4,00	37,66 €	150,64 €
4518	615-00 Prieložka VN-22kV dvojitky č.397,398 v km 0,940 R2	45.25.32 11010101	Zaklady, pásy z betónu prostého	m3	133,00	114,60 €	15 241,80 €
4519	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	58,00	19,60 €	1 138,80 €
4520	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z homín - skládky	m3	53,00	1,04 €	55,12 €
4521	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 1040401	Konštrukcie z homín - záspy bez zhutnenia	m3	9,00	9,40 €	84,60 €
4522	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z homín - záspy so zhutnením	m3	49,00	8,46 €	414,54 €
4523	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodovodné do 100 m	m3	7,00	1,29 €	9,03 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	Mj.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4524	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21.01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	9,00	2,57 €	23,13 €
4525	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	98,00	2,96 €	290,08 €
4526	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.23.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	4,00	2,24 €	8,96 €
4527	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4,00	0,88 €	2,72 €
4528	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornica	m2	18,00	0,44 €	7,92 €
4529	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.21.35.91080201	Káble AI - VN káble silové	m	360,00	6,60 €	2 376,00 €
4530	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.21.35.91100202	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie	ks	3,00	194,38 €	583,14 €
4531	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.21.35.91100207	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	3,00	150,00 €	450,00 €
4532	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.21.35.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornica	m2	22,00	3,69 €	81,18 €
4533	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.23.11.22251184	Dopĺňajúce konštrukcie, káblovody z rúr plastových	m	220,00	10,03 €	2 206,60 €
4534	616-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	45.25.32.11180401	Kompletne konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	4,00	141,57 €	566,28 €
4535	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	145,00	19,60 €	2 842,00 €
4536	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	53,00	1,04 €	55,12 €
4537	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	9,00	9,40 €	84,60 €
4538	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	53,00	8,46 €	448,38 €
4539	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	31,00	23,62 €	732,22 €
4540	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	58,00	1,29 €	74,82 €
4541	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	9,00	2,57 €	23,13 €
4542	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	62,00	2,96 €	183,52 €
4543	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.23.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	29,00	2,24 €	64,96 €
4544	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	29,00	0,68 €	19,72 €
4545	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornica	m2	145,00	0,44 €	63,80 €
4546	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.21.35.91080201	Káble AI - VN káble silové	m	630,00	6,60 €	4 158,00 €
4547	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.21.35.91100202	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie	ks	3,00	194,38 €	583,14 €
4548	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.21.35.91100207	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	6,00	150,00 €	900,00 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4549	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.23.11.22251184	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	20,00	10,03 €	200,80 €
4550	617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	45.25.32.11.190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	2,00	141,57 €	283,14 €
4551	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.11.21.01030102	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	17,00	2,66 €	45,22 €
4552	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.11.21.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	10,00	19,80 €	198,00 €
4553	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	16,00	1,04 €	16,64 €
4554	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.11.21.1040402	Konštrukcie z hornín - zásypý so zhutnením	m3	15,00	8,46 €	126,90 €
4555	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.11.21.01040502	Konštrukcie z hornín - obsypý so zhutnením	m3	3,00	28,72 €	86,16 €
4556	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.11.21.01060204	Premiestnenie vodovrnné nad 5 000 m	m3	27,00	10,57 €	285,39 €
4557	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	12,00	2,96 €	35,52 €
4558	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	7,00	0,68 €	4,76 €
4559	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.11.23.01090501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, mzpřestřelím ornic	m2	9,00	0,44 €	3,96 €
4560	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.23.11.22251184	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	60,00	10,03 €	601,80 €
4561	618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavebná časť	45.23.12.22040859	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - obnova dlažieb zo zámkovej dlažby	m2	9,00	55,48 €	499,32 €
4562	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.34.91052102	Vedenia nadväzné VN - ochrany prepätové ZnO	ks	3,00	36,93 €	110,79 €
4563	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91080101	Káble Cu - NN silové	m	10,00	10,07 €	100,70 €
4564	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91080201	Káble Al - VN káble síťové	m	30,00	6,60 €	198,00 €
4565	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91090211	Káble Al - VN zväzťovanie káblov	m	10,00	1,60 €	16,00 €
4566	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91100101	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky staničné	ks	8,00	82,83 €	662,64 €
4567	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91100206	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priestrodly	ks	2,00	15,65 €	31,30 €
4568	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91100207	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvážačoch	ks	6,00	150,00 €	900,00 €
4569	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91170104	Transformovne, transformátory - transformovne ktosťové, poloizapustené do zeme	ks	1,00	21 026,97 €	21 026,97 €
4570	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachyťávača pasívne FeZn	ks	3,00	59,96 €	179,88 €
4571	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	110,00	4,16 €	457,60 €
4572	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	33,00	6,07 €	200,31 €
4573	618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	45.21.35.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	1,00	42,64 €	42,64 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA: Diaľnica D1 Budmír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4574	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.21 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	7,00	2,66 €	18,62 €
4575	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	9,00	19,60 €	176,40 €
4576	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	16,00	1,04 €	16,64 €
4577	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	10,00	8,46 €	84,60 €
4578	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	5,00	28,72 €	143,60 €
4579	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.21 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	16,00	10,57 €	169,12 €
4580	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladania, vykladanie, vykládanie	m3	16,00	2,96 €	47,36 €
4581	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	10,00	2,24 €	22,40 €
4582	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	7,00	0,68 €	4,76 €
4583	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omíce	m2	28,00	0,44 €	12,32 €
4584	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.23.11 22251184	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr pleťových	m	80,00	10,03 €	802,40 €
4585	619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavebná časť	45.23.12 22040859	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov - obnova dlažieb zo zámkovej dlažby	m2	6,00	55,48 €	332,88 €
4586	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.34 91052102	Vedenie nadzemné VN - ochrany prepäťové ZnO	ks	3,00	36,93 €	110,79 €
4587	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91080101	Káble Cu - NN silové	m	10,00	10,07 €	100,70 €
4588	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91090201	Káble Al - VN káble silové	m	30,00	6,60 €	198,00 €
4589	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91090211	Káble Al - VN zväzkovanie káblov	m	10,00	1,60 €	16,00 €
4590	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91100101	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky staničné	ks	8,00	82,83 €	662,64 €
4591	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91100206	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN prechodky	ks	2,00	15,65 €	31,30 €
4592	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91100207	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	6,00	150,00 €	900,00 €
4593	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91170104	Transformátory, transformátory - transformovne káblové, polozapustené do zeme	ks	1,00	21 026,97 €	21 026,97 €
4594	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	3,00	59,96 €	179,88 €
4595	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	110,00	4,16 €	457,60 €
4596	619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	45.21.35 91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	33,00	6,07 €	200,31 €
4597	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.21.35 9122401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	ks	1,00	42,64 €	42,64 €
4598	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.21 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	7,00	2,66 €	18,62 €

202

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4599	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.21.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	9,00	19,60 €	178,40 €
4600	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	16,00	1,04 €	16,64 €
4601	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	10,00	8,46 €	84,60 €
4602	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.21.01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	5,00	28,72 €	143,60 €
4603	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.21.01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	16,00	10,57 €	169,12 €
4604	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	16,00	2,96 €	47,36 €
4605	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.23.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	10,00	2,24 €	22,40 €
4606	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	7,00	0,68 €	4,76 €
4607	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornica	m2	28,00	0,44 €	12,32 €
4608	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.23.11.22251184	Dopĺňajúca konštrukcia, kábelovody z rúr plastových	m	80,00	10,03 €	802,40 €
4609	620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavebná časť	45.23.12.22040859	Kryty dlaždičné chodníkov komunikácií, rýhob - obnova dlažieb zo zámkovej dlažby	m2	6,00	55,48 €	332,88 €
4610	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.34.91052102	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepätové ZnO	ks	3,00	36,93 €	110,79 €
4611	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91080101	Káble Cu - NN síťové	m	10,00	10,07 €	100,70 €
4612	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91080201	Káble Al - VN káble síťové	m	30,00	6,60 €	198,00 €
4613	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91090211	Káble Al - VN zväzkovanie káblov	m	10,00	1,60 €	16,00 €
4614	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91100101	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - NN kábelové koncovky slaničné	ks	8,00	82,83 €	662,64 €
4615	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91100206	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - VN prechodky	ks	2,00	15,85 €	31,30 €
4616	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91100207	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	6,00	150,00 €	900,00 €
4617	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91170104	Transformovne, transformátory - transformovne kioskové, polozapustené do zeme	ks	1,00	21 026,97 €	21 026,97 €
4618	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávacie pasívne FaZn	ks	3,00	59,96 €	179,88 €
4619	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FaZn	m	110,00	4,16 €	457,60 €
4620	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - sorky pre vedenia v zemi	ks	33,00	6,07 €	200,31 €
4621	620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	45.21.35.91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - merania rezistenšie uzemnenia	ks	1,00	42,64 €	42,64 €
4622	621-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 2,270 D1	45.11.21.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	24,00	19,60 €	470,40 €
4623	621-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 2,270 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	18,00	1,04 €	18,72 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4624	821-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.11.21 1040401	Konštrukcie z hornin - záস্যpy bez zhutnenia	m3	6,00	9,40 €	56,40 €
4625	621-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.11.21 0104042	Konštrukcie z hornin - záস্যpy so zhutnením	m3	18,00	8,46 €	152,28 €
4626	621-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodovorné do 100 m	m3	36,00	1,29 €	46,44 €
4627	621-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie, vodovorné do 5 000 m	m3	6,00	2,57 €	15,42 €
4628	621-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	36,00	2,96 €	106,56 €
4629	621-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštriatim omice	m2	22,00	0,44 €	9,68 €
4630	621-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.21.35 91090201	Káblis AI - VN káblis silové	m	195,00	6,60 €	1 287,00 €
4631	621-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.21.35 91100202	Káblisové súbory, ukončenie vodičov - VN káblisové koncovky vonkajšie	ks	3,00	194,38 €	583,14 €
4632	821-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.21.35 91100207	Káblisové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvážzaboch	ks	3,00	150,00 €	450,00 €
4633	621-00 VN 22 kV pripojka pre ISD v km 2,270 D1	45.23.11 22251184	Dopĺňajúca konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	44,00	10,03 €	441,32 €
4634	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.11.21 01030201	Hĺbené vykropávky rýh š. do 600 mm	m3	3,00	19,60 €	58,80 €
4635	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	2,00	1,04 €	2,08 €
4636	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornin - záস্যpy bez zhutnenia	m3	1,00	9,40 €	9,40 €
4637	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - záস্যpy so zhutnením	m3	2,00	8,46 €	16,92 €
4638	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodovorné do 5 000 m	m3	2,00	2,57 €	5,14 €
4639	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2,00	2,96 €	5,92 €
4640	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.21.44 91080101	Káblis Cu - NN silové	m	20,00	30,61 €	612,20 €
4641	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.21.44 91080118	Káblis Cu - NN zatáňovanie káblis	m	15,00	1,13 €	16,95 €
4642	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.21.44 91100107	Káblisové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvážzaboch	ks	2,00	38,42 €	76,84 €
4644	630-00 NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1	45.23.11 22251284	Dopĺňajúca konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	30,00	1,95 €	58,50 €
4645	631-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01030201	Hĺbené vykropávky rýh š. do 600 mm	m3	3,00	19,60 €	58,80 €
4646	631-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	2,00	1,04 €	2,08 €
4647	631-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornin - záস্যpy bez zhutnenia	m3	1,00	9,40 €	9,40 €
4648	631-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - záস্যpy so zhutnením	m3	2,00	8,46 €	16,92 €
4650	631-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodovorné do 5 000 m	m3	1,00	2,57 €	2,57 €
4651	631-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2,00	2,96 €	5,92 €
4652	631-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.21.44 91080101	Káblis Cu - NN silové	m	20,00	30,61 €	612,20 €
4653	631-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.21.44 91080118	Káblis Cu - NN zatáňovanie káblis	m	15,00	1,13 €	16,95 €
4654	631-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.21.44 91100107	Káblisové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvážzaboch	ks	2,00	38,42 €	76,84 €
4655	632-00 NN pripojka pre ISD v km 6,267 D1	45.23.11 22251284	Dopĺňajúca konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	30,00	1,95 €	58,50 €
4656	632-00 NN pripojka pre ISD v km 13,800 D1	45.11.21 01030201	Hĺbené vykropávky rýh š. do 600 mm	m3	3,00	19,60 €	58,80 €
4657	632-00 NN pripojka pre ISD v km 13,800 D1	45.11.21 01040100	Hĺbené vykropávky rýh š. nad 600 mm	m3	36,00	3,43 €	123,48 €
4658	632-00 NN pripojka pre ISD v km 13,800 D1	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	33,00	1,04 €	34,32 €
4659	632-00 NN pripojka pre ISD v km 13,800 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - záস্যpy bez zhutnenia	m3	6,00	9,40 €	56,40 €
4660	632-00 NN pripojka pre ISD v km 13,800 D1	45.11.21 01060700	Konštrukcie z hornin - záস্যpy so zhutnením	m3	33,00	8,46 €	279,18 €
4661	632-00 NN pripojka pre ISD v km 13,800 D1	45.11.21 01060501	Konštrukcie z hornin - obsypy bez zhutnenia	m3	1,00	23,62 €	23,62 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4662	632-00 NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01060203	Premiestenie vodovrnné do 5 000 m	m3	38,00	2,57 €	97,66 €
4663	632-00 NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1	45.11.21.01060700	Premiestenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	66,00	2,96 €	195,36 €
4664	632-00 NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1	45.21.44.91080101	Káble Cu - NN silové	m	50,00	30,61 €	1 530,50 €
4665	632-00 NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1	45.21.44.91080118	Káble Cu - NN zaťahovacie káblov	m	40,00	1,13 €	45,20 €
4666	632-00 NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1	45.21.44.91100107	Kábové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	2,00	38,42 €	76,84 €
4667	632-00 NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1	45.23.11.22251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	30,00	1,95 €	58,50 €
4668	632-00 NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1	45.25.32.11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	5,00	141,57 €	707,85 €
4669	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.11.05010104	Buranie konštrukcií základov, betónových	m3	4,00	98,60 €	394,40 €
4670	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.11.05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	400,00	2,02 €	808,00 €
4671	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.11.05030162	Odstránenie spevnaných plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	7,00	5,25 €	36,75 €
4672	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.11.05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	13,00	3,82 €	49,66 €
4673	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.11.05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	34,00	3,11 €	105,74 €
4674	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	13,00	2,66 €	34,58 €
4675	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	96,00	19,60 €	1 881,60 €
4676	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	11,00	3,43 €	37,73 €
4677	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	109,00	1,04 €	113,36 €
4678	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	11,00	9,40 €	103,40 €
4679	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	109,00	8,46 €	922,14 €
4680	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1,00	23,62 €	23,62 €
4681	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	217,00	1,29 €	279,93 €
4682	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	11,00	2,57 €	28,27 €
4683	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	217,00	2,96 €	642,32 €
4684	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.21.01070104	Pažanie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami	m2	18,00	32,70 €	588,60 €
4685	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.23.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	15,00	2,24 €	33,60 €
4686	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	15,00	0,68 €	10,20 €
4687	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omítkou	m2	39,00	0,44 €	17,16 €
4688	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	45.21.44.91090101	Káble Al - NN káble silové	m	300,00	5,26 €	1 578,00 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P. C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4688	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.21.44.91080109	Káble Al - NN vodiče izolované	m	200,00	6,12 €	1 224,00 €
4689	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.21.44.91080112	Káble Al - NN zaťahovacie káble	m	300,00	1,93 €	579,00 €
4690	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.21.44.91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky prieme	ks	2,00	72,38 €	144,76 €
4691	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.21.44.91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	4,00	38,42 €	153,68 €
4692	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.21.44.91180103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	2,00	419,89 €	839,38 €
4693	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.21.44.91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	80,00	4,16 €	332,80 €
4694	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.23.11.22251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	44,00	1,95 €	85,80 €
4695	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.25.32.11010201	Zaklady, pátky z betónu prostého	m3	6,00	106,95 €	641,70 €
4696	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.25.32.11180401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z belónu prostého	m3	10,00	141,57 €	1 415,70 €
4697	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91010302	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne tuhé	m	24,00	7,26 €	174,24 €
4698	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91040101	Vedenia nadzemné NN - stožiare jednoduché, betónové	ks	1,00	2 332,21 €	2 332,21 €
4699	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91040201	Vedenia nadzemné NN - stožiare dvojité, betónové	ks	1,00	797,45 €	797,45 €
4700	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91040301	Vedenia nadzemné NN - vodiče hede AlFe	m	100,00	3,58 €	358,00 €
4701	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91040601	Vedenia nadzemné NN - konzoly na stožiare betónové	ks	3,00	29,29 €	87,87 €
4702	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91040701	Vedenia nadzemné NN - izolatory kotvové podperné	ks	12,00	20,33 €	243,96 €
4703	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91041001	Vedenia nadzemné NN - väzy pre vodiče AlFe	ks	8,00	7,25 €	58,00 €
4704	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91041101	Vedenia nadzemné NN - kotvy pre stožiare	ks	1,00	62,83 €	62,83 €
4705	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91041501	Vedenia nadzemné NN - ukončenie vodičov holých	ks	6,00	4,26 €	34,08 €
4706	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91041502	Vedenia nadzemné NN - ukončenie vodičov izolovaných	ks	4,00	4,87 €	19,48 €
4707	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91041702	Vedenia nadzemné NN - ochrany prepätové, ZnO	ks	6,00	20,86 €	125,16 €
4708	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91041801	Vedenia nadzemné NN - tabuľky číslovacie	ks	3,00	7,79 €	23,37 €
4709	635-00 Preložka NN vedenia v obci Vajkovec v km ,885 D1	45.34.21.91041802	Vedenia nadzemné NN - tabuľky výstražné	ks	3,00	10,10 €	30,30 €
4710	636-00 Preložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880	45.11.21.01030201	Hĺbená vykopytky rýh š. do 600 mm	m3	81,00	19,60 €	1 587,60 €
4711	636-00 Preložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	85,00	1,04 €	67,60 €
4712	636-00 Preložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880	45.11.21.01040401	Konštrukcie z hornín - zášupy bez zhutnenia	m3	15,00	9,40 €	141,00 €

202

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bitovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4714	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	66,00	8,46 €	549,90 €
4715	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.11.21 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypky bez zhutnenia	m3	9,00	23,62 €	212,58 €
4716	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	130,00	1,29 €	167,70 €
4717	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	15,00	2,57 €	38,55 €
4718	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	130,00	2,96 €	384,80 €
4719	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	15,00	2,24 €	33,60 €
4720	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	15,00	0,88 €	10,20 €
4721	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprezestritím omítky	m2	43,00	0,44 €	18,92 €
4722	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.21.44 91090101	Káble Al - NN káble silové	m	190,00	5,26 €	999,40 €
4723	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.21.44 91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	m	85,00	1,93 €	164,05 €
4724	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.21.44 91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	ks	2,00	72,38 €	144,76 €
4725	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.23.11 22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, káblovodý z rúr plastových	m	154,00	1,95 €	300,30 €
4726	636-00 Prieložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	45.25.32 11190401	Kompletne konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	7,00	141,57 €	990,99 €
4727	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	415,00	19,60 €	8 134,00 €
4728	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	7,00	3,43 €	24,01 €
4729	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	341,00	1,04 €	354,64 €
4730	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zásepky bez zhutnenia	m3	74,00	9,40 €	695,80 €
4731	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	341,00	8,46 €	2 884,86 €
4732	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypky bez zhutnenia	m3	68,00	23,62 €	1 606,16 €
4733	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	682,00	1,28 €	879,78 €
4734	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	74,00	2,57 €	190,18 €
4735	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	682,00	2,96 €	2 018,72 €
4736	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01070104	Paženie, resp. zariadenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami	m2	20,00	32,70 €	654,00 €
4737	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.21 01090301	Prelátčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	m	82,00	123,80 €	11 389,60 €
4738	650-00 Prieložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	76,00	2,24 €	170,24 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4739	650-00 Preložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie, vykladanie	m3	76,00	0,68 €	51,88 €
4740	650-00 Preložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.11.23 01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omica	m2	340,00	0,44 €	149,60 €
4741	650-00 Preložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.21.46 92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	1 860,00	6,78 €	12 610,80 €
4742	650-00 Preložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.21.46 92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	4,00	810,85 €	3 243,40 €
4743	650-00 Preložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.23.11 22251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	1 496,00	1,95 €	2 917,20 €
4744	650-00 Preložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	45.25.32 1190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	6,00	141,57 €	849,42 €
4745	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.21 01030201	Hľbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	12,00	19,80 €	235,20 €
4746	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.21 01030202	Hľbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	81,00	3,43 €	277,83 €
4747	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.21 01040100	Konštrukcie z homín - skládky	m3	248,00	1,04 €	258,96 €
4748	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.21 01040401	Konštrukcie z homín - zásepky bez zhutnenia	m3	58,00	9,40 €	526,40 €
4749	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.21 01040402	Konštrukcie z homín - zásepky so zhutnením	m3	249,00	8,46 €	2 106,54 €
4750	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.21 01040501	Konštrukcie z homín - obsypy bez zhutnenia	m3	44,00	23,62 €	1 039,28 €
4751	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodorné do 100 m	m3	498,00	1,29 €	642,42 €
4752	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.21 01060202	Premiestnenie, vodorné do 5 000 m	m3	56,00	2,57 €	143,92 €
4753	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.21 01060700	Premiestnenie, nakladanie, vykladanie, vykladanie	m3	495,00	2,98 €	1 474,08 €
4754	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorné do 100 m	m3	85,00	2,24 €	145,60 €
4755	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.23 01060700	Premiestnenie vodorné do 100 m	m3	36,00	0,68 €	24,48 €
4756	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.23 01070104	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou medzi záporami	m2	68,00	31,51 €	2 142,68 €
4757	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omica	m2	221,00	0,44 €	97,24 €
4758	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.21.46 92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	440,00	5,93 €	2 609,20 €
4759	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.21.46 92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	1 510,00	6,78 €	10 237,80 €
4760	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.21.46 92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	ks	10,00	316,57 €	3 165,70 €
4761	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.21.46 92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	2,00	810,85 €	1 621,70 €
4762	651-00 Preložka diaľkových káblov v km	45.23.11 22251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	1 116,00	1,95 €	2 176,20 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4763	651-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.25.32.11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	12,00	141,57 €	1 698,84 €
4764	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.21.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	131,00	19,60 €	2 567,60 €
4765	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	99,00	1,04 €	102,96 €
4766	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.21.01040401	Konštrukcie z hornín - zášypy bez zhutnenia	m3	32,00	9,40 €	300,80 €
4767	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	99,00	8,46 €	837,54 €
4768	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.21.01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	68,00	23,62 €	1 606,16 €
4769	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.21.01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	197,00	1,29 €	254,13 €
4770	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.21.01080203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	32,00	2,57 €	82,24 €
4771	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	197,00	2,96 €	583,12 €
4772	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.21.01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	m	109,00	123,80 €	13 370,40 €
4773	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.23.01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	32,00	2,24 €	71,68 €
4774	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	32,00	0,68 €	21,76 €
4775	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprezatím omicos	m2	123,00	0,44 €	54,12 €
4776	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.21.46.92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	8 060,00	6,78 €	54 646,80 €
4777	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.21.46.92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	4,00	810,85 €	3 243,40 €
4778	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.23.11.22251284	Doplnujúca konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	950,00	1,95 €	1 852,50 €
4779	652-00 Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	45.25.32.11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	8,00	141,57 €	1 132,56 €
4780	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	110,00	19,60 €	2 156,00 €
4781	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	84,00	1,04 €	87,36 €
4782	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21.01040401	Konštrukcie z hornín - zášypy bez zhutnenia	m3	25,00	9,40 €	235,00 €
4783	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	84,00	8,46 €	710,64 €
4784	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21.01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	25,00	23,62 €	590,50 €
4785	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21.01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	169,00	1,29 €	218,01 €
4786	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21.01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	25,00	2,57 €	64,25 €
4787	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	169,00	2,96 €	500,24 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4788	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	25,00	2,24 €	56,00 €
4789	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	25,00	0,88 €	17,00 €
4790	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	63,00	0,44 €	27,72 €
4791	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.21.46 92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - kábla optické úložné	m	8 070,00	6,78 €	54 714,60 €
4792	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.21.46 92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	4,00	810,85 €	3 243,40 €
4793	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.23.11 22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	690,00	1,95 €	1 326,00 €
4794	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.23.11 22251284	Kompletné konštrukcia, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu	m3	13,00	141,57 €	1 840,41 €
4795	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.25.32 11190401	Prostého	m3	36,00	19,80 €	705,60 €
4796	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	7,00	3,43 €	24,01 €
4797	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	37,00	1,04 €	38,48 €
4798	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	6,00	9,40 €	56,40 €
4799	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornin - zásypy bez zhutnenia	m3	37,00	8,46 €	313,02 €
4800	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	1,00	23,62 €	23,62 €
4801	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01040501	Konštrukcie z hornin - obsypy bez zhutnenia	m3	73,00	1,29 €	94,17 €
4802	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	6,00	2,57 €	15,42 €
4803	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	71,00	2,96 €	210,16 €
4804	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m2	22,00	32,70 €	719,40 €
4805	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.21 01070104	Paženie, resp. zaistenia výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami	m3	11,00	2,24 €	24,84 €
4806	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	11,00	0,88 €	7,48 €
4807	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	11,00	0,44 €	22,88 €
4808	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	52,00	0,44 €	474,40 €
4809	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.21.46 92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	80,00	5,93 €	633,14 €
4810	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.21.46 92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	ks	2,00	316,57 €	245,70 €
4811	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.23.11 22251284	Dopĺňajúca konštrukcia, kábelovody z rúr plastových	m	128,00	1,95 €	849,42 €
4812	653-00 Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	45.25.32 11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	6,00	141,57 €	2 254,00 €
		45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	115,00	19,60 €	

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budmír - Bidovce

P. C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4813	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	87,00	1,04 €	90,48 €
4814	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	29,00	9,40 €	272,60 €
4815	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	87,00	8,46 €	736,02 €
4816	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.21 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	20,00	23,62 €	472,40 €
4817	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	174,00	1,29 €	224,46 €
4818	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	29,00	2,57 €	74,53 €
4819	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.21 01060700	Premiestnenie, nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	174,00	2,96 €	515,04 €
4820	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	28,00	2,24 €	62,72 €
4821	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	28,00	0,88 €	19,04 €
4822	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omítkou	m2	102,00	0,44 €	44,88 €
4823	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.21.46 92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	380,00	5,93 €	2 253,40 €
4824	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.21.46 92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	ks	2,00	316,57 €	633,14 €
4825	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.23.11 22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, káblovodov z rúr plastových	m	230,00	1,95 €	448,50 €
4826	661-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 5,785	45.25.32 11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	8,00	141,57 €	1 132,56 €
4827	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	89,00	19,60 €	1 744,40 €
4828	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.21 01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	142,00	3,43 €	487,06 €
4829	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	56,00	1,04 €	58,24 €
4830	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	36,00	9,40 €	338,40 €
4831	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	195,00	8,46 €	1 648,70 €
4832	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.21 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	26,00	23,62 €	614,12 €
4833	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	460,00	1,29 €	593,40 €
4834	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	36,00	2,57 €	92,52 €
4835	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.21 01060700	Premiestnenie, nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	390,00	2,96 €	1 154,40 €
4836	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	44,00	2,24 €	98,56 €
4837	662-00 Prieložka telefónneho vedenia v km 7,253	45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	44,00	0,68 €	29,92 €

4.7 OCENENÝ SUPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4838	662-00 Preložka telefónneho vedenia v km 7,253 D1	45.11.23.01070104	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou medzi záporami	m2	80,00	31,51 €	2 520,80 €
4839	662-00 Preložka telefónneho vedenia v km 7,253 D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omítkou	m	128,00	0,44 €	56,32 €
4840	662-00 Preložka telefónneho vedenia v km 7,253 D1	45.21.46.92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	ks	922,00	5,93 €	5 487,46 €
4841	662-00 Preložka telefónneho vedenia v km 7,253 D1	45.21.46.92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	m	3,00	316,57 €	949,71 €
4842	662-00 Preložka telefónneho vedenia v km 7,253 D1	45.23.11.22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	228,00	1,95 €	444,80 €
4843	662-00 Preložka telefónneho vedenia v km 7,253 D1	45.25.32.11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	10,00	141,57 €	1 415,70 €
4844	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.21.01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	68,00	19,60 €	1 352,40 €
4845	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.21.01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	142,00	3,43 €	487,06 €
4846	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.21.01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	56,00	1,04 €	58,24 €
4847	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.21.01040401	Konštrukcie z hornín - zásepky bez zhutnenia	m3	19,00	9,40 €	178,60 €
4848	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.21.01040402	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	159,00	8,46 €	1 345,14 €
4849	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.21.01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	6,00	23,62 €	141,72 €
4850	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.21.01060201	Premiestnenie vodovodné do 100 m	m3	355,00	1,29 €	457,95 €
4851	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.21.01060203	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	19,00	2,57 €	48,83 €
4852	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.21.01060700	Premiestnenie nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	380,00	2,96 €	1 154,40 €
4853	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.23.01060700	Premiestnenie vodovodné do 100 m	m3	14,00	2,24 €	31,36 €
4854	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.23.01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	14,00	0,68 €	9,52 €
4855	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.23.01070104	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou medzi záporami	m2	80,00	31,51 €	2 520,80 €
4856	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.11.23.01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omítkou	m2	32,00	0,44 €	14,08 €
4857	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.21.46.92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	205,00	5,93 €	1 215,95 €
4858	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.21.46.92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	ks	2,00	316,57 €	633,14 €
4859	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.23.11.22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	234,00	1,95 €	456,30 €
4860	663-00 Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	45.25.32.11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	13,00	141,57 €	1 840,41 €
4861	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.11.05030261	Odsráňanie sperných píľoch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	1,00	2,57 €	2,57 €
4862	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.11.05080200	Doprava vybraných hmôt vodovodné	l	1,00	3,82 €	3,82 €

2020

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

STAVBA : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4863	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.11 05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytí, podkladu	m	8,00	3,11 €	24,88 €
4864	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 01030102	Hlbéné vykopávky jam nezapažených	m3	25,00	2,86 €	66,50 €
4865	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	211,00	19,60 €	4 135,80 €
4866	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 01030202	Hlbéné vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	814,00	3,43 €	2 792,02 €
4867	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	490,00	1,04 €	509,60 €
4868	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	783,00	9,40 €	7 360,20 €
4869	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	336,00	23,62 €	7 936,32 €
4870	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1 117,00	1,29 €	1 440,93 €
4871	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	559,00	2,57 €	1 438,63 €
4872	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	559,00	2,96 €	1 654,64 €
4873	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.11.21 92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	2 050,00	1,33 €	2 726,50 €
4874	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.21.37 92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	12,00	273,31 €	3 279,72 €
4875	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.21.37 92031301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - vyvažovania káblov koncentrované vyrovnávanie	ks	1,00	8 566,98 €	8 566,98 €
4876	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.21.37 92031403	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	ks	4,00	1 354,33 €	5 417,32 €
4877	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.21.44 91080118	Káble Cu - NN zatiaľovania káblov	m	55,00	1,13 €	62,15 €
4878	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.21.46 92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	1 580,00	5,93 €	9 369,40 €
4879	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.21.46 92020401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z túr	m	348,00	5,34 €	1 858,32 €
4880	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.21.46 92021801	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - skrine istiace	ks	4,00	212,23 €	848,92 €
4881	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.23.11 22030333	Dopĺňajúce konštrukcie, káblovody z túr plastových	m	17 020,00	1,95 €	33 189,00 €
4882	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.23.11 22251284	Kryvy diaľkové, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škrár asfaltovou zálievkou	m	8,00	3,26 €	26,08 €
4883	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.23.12 22040751	Základy, pátky z betónu prostého	m3	25,00	106,95 €	2 673,75 €
4884	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.25.32 11010201	Základy, pátky, debnenia tradičné	m2	89,00	22,19 €	1 974,91 €
4885	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.25.32 11250901	Dopĺňajúce konštrukcie, obežovanie potrubia, z betónu prostého	m3	20,00	124,41 €	2 488,20 €
4886	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.10 67110109	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	36,00	7,32 €	263,52 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4888	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.21 91010202	Úložný materiál - rúrky elektroinštal., ulož. voľne, tuhé	m	110,00	25,03 €	2 753,30 €
4889	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.21 91020501	Ocelové konštrukcie - káblové stojiny kovové	ks	28,00	54,82 €	1 534,96 €
4890	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.21 91040101	Vedenia medziarmé NN - stožiare jednoduché, betónové	ks	7,00	2 332,21 €	16 325,47 €
4891	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.21 91080101	Káble Cu - NN silové	m	2 250,00	17,46 €	39 285,00 €
4892	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.21 91100103	Káblové súbory, ukončenia vodičov - NN káblové spojky priame	ks	5,00	141,18 €	705,90 €
4893	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.21 91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a ľahiace skrine	ks	10,00	1 207,44 €	12 074,40 €
4894	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.21 91200102	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare signalizačné	ks	1,00	592,99 €	592,99 €
4895	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.21 91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	240,00	6,14 €	1 473,60 €
4896	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.34.21 91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	24,00	54,27 €	1 302,48 €
4897	670-00 Preložka ISD v križovatke Budimír - stavbná časť	45.42.12 87120900	Doplňky, atypické konštrukcie	kg	7 866,00	5,15 €	40 509,90 €
4898	670-00_1 Preložka ISD v križovatke Budimír - technologická časť	45.42.12 91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	1,00	9 709,36 €	9 709,36 €
4899	670-00_1 Preložka ISD v križovatke Budimír - technologická časť	45.42.12 92050302	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a siražiacie kamery prijímacie	ks	4,00	27 184,77 €	108 738,08 €
4900	670-00_1 Preložka ISD v križovatke Budimír - technologická časť	45.42.12 92050401	Slaboprúdové zariadenia - dispečerske pracoviská	ks	1,00	25 301,62 €	25 301,62 €
4901	670-00_1 Preložka ISD v križovatke Budimír - technologická časť	45.42.12 92050403	Slaboprúdové zariadenia - dispečerske hišky	ks	2,00	13 184,50 €	26 369,00 €
4902	670-00_1 Preložka ISD v križovatke Budimír - technologická časť	45.42.12 92090104	Telefónne systémy a účasťnícke zariadenia - spojovacie diaľkové voľby	ks	1,00	16 707,25 €	16 707,25 €
4903	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.11 05010203	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov tehelných	m3	3,00	208,70 €	626,10 €
4904	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.11 05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	130,00	2,02 €	262,60 €
4905	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.11 05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z dreva	m2	1,00	64,85 €	64,85 €
4906	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.11 05020343	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva vodovodného	m	1,00	17,69 €	17,69 €
4907	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.11 05030281	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	11,00	2,57 €	28,27 €
4908	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmbí vodovorná	t	2,00	3,82 €	7,64 €
4909	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.11 05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytu, podkladu	m	176,00	3,11 €	547,36 €
4910	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.21 01030102	Hlbéné vykopávky jam nezapažených	m3	57,00	2,66 €	151,62 €
4911	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.21 01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	410,00	19,60 €	8 036,00 €
4912	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.21 1030202	Hlbéné vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	6 730,00	3,43 €	23 083,90 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4913	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 948,00	1,04 €	3 085,92 €
4914	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zášpy bez zhutnenia	m3	5 949,00	9,40 €	55 920,60 €
4915	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.21 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	2 550,00	23,82 €	60 231,00 €
4916	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodovorné do 100 m	m3	8 498,00	1,29 €	10 962,42 €
4917	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.21 01060203	Premiestnenie, vodovorné do 5 000 m	m3	4 250,00	2,57 €	10 922,50 €
4918	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.11.21 01060700	Premiestnenie - natkladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 250,00	2,96 €	12 580,00 €
4919	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.21.37 92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	16 880,00	1,33 €	22 450,40 €
4920	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.21.37 92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	30,00	273,31 €	8 193,30 €
4921	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.21.37 92031301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - vyvažovanie káblov koncentrovaná vyrovnávanie	ks	2,00	8 566,98 €	17 133,96 €
4922	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.21.37 92031403	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	ks	15,00	1 354,33 €	20 314,95 €
4923	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.21.44 91080118	Káble Cu - NN zatŕňovanie káblov	m	1 781,00	1,13 €	1 989,93 €
4924	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.21.46 92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	14 170,00	5,93 €	84 028,10 €
4925	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.21.46 92020401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - kábelovody z rúr	m	910,00	5,34 €	4 859,40 €
4926	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.21.46 92021801	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - skrine isiacie	ks	8,00	212,23 €	1 697,84 €
4927	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.23.11 22030333	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biľumenové postreky, nátery, posypy dvojvrstvový náter	m2	11,00	18,50 €	203,50 €
4928	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.23.11 22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	169 340,00	1,95 €	330 213,00 €
4929	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.23.12 22040751	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škr asfaltovou zálievkou	m	176,00	3,26 €	573,76 €
4930	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.25.32 11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	57,00	106,95 €	6 096,15 €
4931	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.25.32 11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	222,00	22,19 €	4 926,18 €
4932	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.25.32 11250901	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	53,00	124,41 €	6 593,73 €
4933	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.25.50 12020201	Múry výpiňové, z tehál a tvaroviek pálených	m3	1,00	249,97 €	249,97 €
4934	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.31.12 91080101	Káble Cu - NN silové	m	130,00	2,48 €	319,80 €
4935	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.31.12 91200201	Svetlidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá intenzívna	ks	3,00	64,85 €	194,55 €
4936	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.10 67110109	Opielenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	120,00	7,32 €	878,40 €
4937	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 91010202	Úložný materiál - ruky elektroinštal., ulož. voľne, tuhé	m	7 044,00	25,03 €	176 311,32 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4938	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 91020501	Oceľové konštrukcie - káblové stojiny kovové	ks	881,00	54,82 €	48 298,42 €
4939	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 91040101	Vedenia nadzemné NN - stožiare jednoduché, betónové	ks	8,00	2 332,21 €	18 657,68 €
4940	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 91080101	Káble Cu - NN silové	m	16 590,00	17,46 €	289 861,40 €
4941	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	ks	25,00	141,18 €	3 529,50 €
4942	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 91190103	Rozvážače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	32,00	1 207,44 €	38 638,08 €
4943	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 91200102	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare signalizačné	ks	10,00	592,99 €	5 929,90 €
4944	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiča nadzemné, na povrchu FeZn	m	870,00	6,14 €	5 341,80 €
4945	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávacie pasívne FeZn	ks	95,00	54,27 €	5 155,65 €
4946	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.34.21 92022701	Vedenia vnikajúce, káblové (miestne sieť) - uzemnenia káblov označovacích	ks	1,00	271,19 €	271,19 €
4947	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.41.10 13030808	Vnútroštruktúry sien, maľovinná úprava v plastických maľovín	m2	50,00	29,48 €	1 474,00 €
4948	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.42.12 67120900	Doplňky, atypické konštrukcie	kg	26 220,00	5,15 €	135 033,00 €
4949	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.42.12 67090102	Podlahy, kanálové kryty	m2	15,00	62,49 €	937,35 €
4950	671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	45.42.12 67100100	Podlahy, kanálové kryty	m2	15,00	167,15 €	2 507,25 €
4951	671-00 1 Informačný systém diaľnice - technologická časť	45.42.12 91190401	Náhradné zdroje elektrickej energie	ks	1,00	25 932,04 €	25 932,04 €
4952	671-00 1 Informačný systém diaľnice - technologická časť	45.42.12 91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	4,00	9 709,36 €	38 837,44 €
4953	671-00 1 Informačný systém diaľnice - technologická časť	45.42.12 91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné	ks	15,00	3 220,19 €	48 302,85 €
4954	671-00 1 Informačný systém diaľnice - technologická časť	45.42.12 92050302	Slaboproudové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie	ks	8,00	27 184,77 €	217 478,16 €
4955	671-00 1 Informačný systém diaľnice - technologická časť	45.42.12 92050305	Slaboproudové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	ks	5,00	80 388,32 €	401 941,60 €
4956	671-00 1 Informačný systém diaľnice - technologická časť	45.42.12 92050401	Slaboproudové zariadenia - dispečerske pracoviská	ks	7,00	25 301,62 €	177 111,34 €
4957	671-00 1 Informačný systém diaľnice - technologická časť	45.42.12 92050403	Slaboproudové zariadenia - dispečerske hišky	ks	14,00	13 184,50 €	184 583,00 €
4958	671-00 1 Informačný systém diaľnice - technologická časť	45.42.12 92090104	Telefónne systémy a účasťnícke zariadenia - spojovacie diaľkové voľby	ks	4,00	16 707,25 €	66 829,00 €
4959	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.11.11 05020344	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalácia vedenia a príslušenstva plynového	m	500,00	4,13 €	2 065,00 €
4960	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.11.21 01030202	Hĺbené výkopové výhy 8 nad 800 mm	m3	1 032,00	3,43 €	3 539,76 €
4961	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.11.21 01070101	Paženie, resp. zaistenia výrubu v podzemí vykropávkou príložné	m2	1 578,00	2,41 €	3 802,98 €
4962	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodovrnné do 5 000 m	m3	72,00	2,57 €	185,04 €
4963	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 471,00	2,96 €	4 354,16 €
4964	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zášpy so zhuťnením	m3	281,00	8,46 €	2 377,26 €
4965	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornin - obšpy so zhuťnením	m3	97,00	28,72 €	2 785,84 €

4.7 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
4966	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.11.21 01060204	Premiestnenie vodovorné nad 5 000 m	m3	169,00	10,57 €	1 786,33 €
4967	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	2 193,00	0,44 €	964,92 €
4968	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.21.42 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie	m3	72,00	9,61 €	691,92 €
4969	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.21.31 27010101	Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13	m	439,00	58,17 €	25 536,63 €
4970	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.21.31 27070101	Chráničky, rúry oceľové, neďelané	m	129,00	204,08 €	26 326,32 €
4971	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.21.31 27010109	Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarované	ks	8,00	744,77 €	5 958,16 €
4972	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.21.31 27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, dopĺňajúce činnosti,	ks	24,00	3 409,04 €	81 816,96 €
4973	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.21.31 27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak, skúšky tesnosti potrubia	m	439,00	6,02 €	2 642,78 €
4974	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.21.31 27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katódická ochrana porubia	ks	3,00	768,89 €	2 306,67 €
4975	701-00 Preložka VTL plynovodu v km 6.6 D1	45.21.31 27011284	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky	ks	19,00	141,78 €	2 693,82 €
4976	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.11.21 01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 800 mm	m3	144,00	3,43 €	493,92 €
4977	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.11.21 01070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemi vykopávk, príložné	m2	240,00	2,41 €	578,40 €
4978	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.11.21 01060203	Premiestnenie vodovorné do 5 000 m	m3	72,00	2,57 €	185,04 €
4979	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.11.21 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	214,00	2,96 €	633,44 €
4980	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zášipy so zhutnením	m3	121,00	8,46 €	1 023,86 €
4981	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornin - chšypy so zhutnením	m3	29,00	28,72 €	832,88 €
4982	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.11.21 01060204	Premiestnenie vodovorné nad 5 000 m	m3	31,00	10,57 €	327,87 €
4983	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	350,00	0,44 €	154,00 €
4984	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.21.42 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie	m3	40,00	9,61 €	384,40 €
4985	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.21.31 27010101	Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13	m	66,00	58,17 €	3 839,22 €
4986	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.21.31 27070101	Chráničky, rúry oceľové, neďelané	m	57,00	204,08 €	11 632,56 €
4987	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.21.31 27010109	Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarované	ks	4,00	744,77 €	2 979,08 €
4988	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.21.31 27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, dopĺňajúce činnosti,	ks	9,00	3 409,04 €	30 681,36 €
4989	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.21.31 27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak, skúšky tesnosti potrubia	m	66,00	6,02 €	397,32 €
4990	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.21.31 27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katódická ochrana porubia	ks	1,00	768,89 €	768,89 €
4991	702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14.3 D1	45.21.31 27011284	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky	ks	5,00	141,78 €	708,90 €

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

**Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava**

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

VZOROVÉ TLAČIVÁ

Zväzok č.2 (časti 5 až 8)

- **Časť 5 : Vzorové tlačivo zábezpeky na zadržané platby**
- **Časť 6 : Vzorové tlačivo zábezpeky na záručné opravy**
- **Časť 7 : Vzorové tlačivo dohody o riešení sporov**
- **Časť 8 : Vzorové tlačivo preberacieho protokolu**

ČASŤ 5
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY
NA ZADRŽANÉ PLATBY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANÉ PLATBY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:
Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy a žiada predčasnú úhradu [časti] zadržaných platieb, na ktoré Zmluva požaduje, aby získal záruku.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekróčí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vašim písomným prehlásením, že:

- (a) príkazca nesplnil svoj záväzok napraviť určitú vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný a
- (b) povahu takejto vady.

Naša zodpovednosť v rámci tejto zábezpeky nesmie nikdy prekročiť celkovú výšku zadržaných platieb uvoľnenú príkazcovi vami podľa vašich dokladov, vydaných podľa podčlánku 14.6 Všeobecných zmluvných podmienok spolu s kópiou, ktoré nám doručíte.

Každá žiadosť o platbu musí obsahovať váš podpis(y), ktorý musí byť overený vašimi bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie vád) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže požadovať od príkazcu, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme písomnú žiadosť a písomné prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 6
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY
NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:
Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na záručné opravy.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vašim písomným prehlásením, že:

- a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a
- b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov (štatutárnych zástupcov), ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní platnosti bankovej zábezpeky) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 7
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO
DOHODY O RIEŠENÍ SPOROV

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre jednočlennú KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa
Názov a adresa Zhotoviteľa
Meno a adresa Člena

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a žiadajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jediný rozhodca Komisie pre riešenie sporov a bude tiež nazývaný ako „KRS“, aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené ku Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje konať ako KRS (ako rozhodca) v súlade s touto Dohodou o riešení sporov.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:

Meno:

Adresa:

Dátum:

Svedok:

Meno:

Adresa:

Dátum:

Svedok:

Meno:

Adresa:

Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre každého člena trojčlennej KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa.....
Názov a adresa Zhotoviteľa.....
Meno a adresa Člena.....

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a želajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jedna z troch osôb Komisie pre riešenie sporov, ktoré sa spoločne nazývajú „KRS“ [a *chcú, aby tento Člen účinkoval ako predseda KRS*] aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené k Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje vykonávať povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o riešení sporov, ako jedna z troch osôb, ktoré majú spoločne konať ako KRS.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu.....

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

**ČASŤ 8
ZMLUVA O DIELO**

VZOROVÉ TLAČIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU

Stavebník (Objednávateľ): Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava Odtlačok pečiatky:		PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)		Číslo zápisu:
Dátum začatia preberacieho konania:	Názov verejnej práce (Diela): Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):			
Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):				
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:				
Kapacity získané výstavbou:				
Zodpovedný stavbyvedúci:			Zhotoviteľ:	
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie):			Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí):	
Stavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený):				
Stavebné povolenie číslo:		zo dňa:	vydal:	
Zmena stavebného povolenia číslo:		zo dňa:	vydal:	
Protokol o štátnej expertíze		zo dňa:	číslo:	
Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa....., číslo.....:				
vrátane....., dodatkov				
Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy:	Dátum skutočného začatia prác:	Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy:		
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela:				
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:				
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce:				
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):				
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)				
Súpis väd a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:				
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie väd a nedorobkov na Diela alebo na časti Diela:				
Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých väd a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %):				
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:				
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:				
Ďalšie dohodnuté podmienky				
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS):				
- odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi:				
Údaje o archivovaní dokumentácie:				
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce:				
a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov				

e) plán užívania verejnej práce f) iné doklady a dokumenty			
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:		€	
Zľava z ceny a jej dôvody:		€	
Cena po odpočítaní zľavy:		€	
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:			
Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o Dielo, resp. podľa Obchodného zákonníka:	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu:	Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia:	
Záručná lehota (konečný dátum):			
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:			
Dátum ukončenia preberacieho konania:			
Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko, funkcia	Obchodné meno	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia Zhotoviteľa			
Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa			
Zástupcovia Stavebnotechnického dozoru			
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			
Vyjadrenia účastníkov:			

ČASŤ 9
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ
A PREVZATÍ STAVENISKA

ZÁPISNICA Č.

o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela (stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.):

konané dňa: v

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:

Objednávateľ:

Stavebnotechnický dozor:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Realizujúci závod:

Stavebné povolenie:

zo dňa:

Súhlas:

zo dňa:

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:

zo dňa:

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:

ukončenie:

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko

Podpis

za Objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

za Stavebnotechnický dozor:

za Zhotoviteľa:

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

**Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava**

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Príloha č.1 k Zmluvným dojednaniam

Podiel subdodávok a zoznam Priamych podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností (Príloha B2B Zväzku 1 súťažných podkladov)

ZVÄZOK 1

PRÍLOHA B2B

Podiel subdodávok a zoznam Priamych Podzhotoviteľov

V súlade s ustanovením § 34 ods. 10 zákona, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných Priamych Podzhotoviteľov¹
3. uvedenie predmetu subdodávky.

p.č.	% podiel subdodávky ²	Podzhotoviteľ ³	Predmet subdodávky ⁴
1.		Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajaczkza, č.9.,lok.,Warszawa, Poľsko, IČO 630782880	mostné konštrukcie, špeciálne zakladanie, montáž oceľových konštrukcií, obj. 209,212,215,216,217,220,221
2.		Skanska a.s. Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, Česká republika, IČ: 262 71 303	montáž zvodidiel, špeciálne zakladanie, vpichované drény, dynamické zhutňovanie, štetovnice, vápnenie, betonové kryty, postreky, frézovanie, protihlukové steny, obj. 100-127 a 201-223
3.		Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. Hraničná 18 - AB 6, Bratislava 821 05, Slovenská republika, IČO: 30 775 442	práce špeciálneho zakladania, (pilóty, vibrosĺpy, vrty, zemné kotvy), obj. 100, 101,102,103, 203- 223, 230, 300-303
4.		CT Project Slovakia s. r. o. Račianske myto 1/D, Bratislava 831 02, Slovenská republika, IČO: 44 659 661	práce špeciálneho zakladania, (pilóty, vibrosĺpy, vrty, zemné kotvy), obj. 100, 101,102,103, 203- 223, 230, 300-303
5.		V U I S - ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o., Kopčianska 82/C, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 31318657	práce špeciálneho zakladania, (pilóty, vibrosĺpy, vrty, zemné kotvy), obj. 100, 101,102,103, 203- 223, 230, 300-303
6.		Spojstav spol. s r.o. Sadová 9, Spišská Nová Ves 052 01, Slovenská republika, IČO: 31720986	informačný systém diaľnice, slaboprúdové vedenia, silnoprúdové vedenia, obj. 630- 671
7.		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 , Bratislava 832 03, Slovenská republika, IČO: 31322000	projektová dokumentácia, všetky objekty

¹ Priamy Podzhotoviteľ je Podzhotoviteľ, ktorý na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia v sume rovnjej alebo vyššej ako 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.

² percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH,

³ uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO,

⁴ v predmete subdodávky uchádzač uvedie rámcový popis rozsahu ich činností s určením objektu, na ktorom bude činnosť vykonávať

8.	DOPRASTAV EXPORT s r.o. Staviteľská 5, Bratislava 831 04, Slovenská republika, IČO: 35723696	práce na mostoch, 203,211,219
----	---	-------------------------------

Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 5012/B, IČO 31 611 788, zastúpená Mgr. Magdalénou Dobišovou, predsedníčkou predstavenstva a Ing. Miroslavom Potočom, riaditeľom závodu Cesty, mosty SK, čestne vyhlasuje, že každý podzhotoviteľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave dňa

Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč
riaditeľ závodu Cesty, mosty SK
na základe poverenia

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

**Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava**

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Príloha č.4 k Zmluvným dojednaniám

Harmonogram prác

časť 4.1 : Vecný harmonogram

časť 4.2 : Uzlové body

časť 4.3 : Fakturačný harmonogram

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

HARMONOGRAM PRÁC

Časť 4.1 – Vecný harmonogram

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

HARMONOGRAM PRÁC

Časť 4.2 – Uzlové body

Uzlové body – Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

Uzlové body	Lehota Ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)	Popis Uzlového bodu	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Uzlového bodu
Uzlový bod č. 1 ukončenie výstavby násypového telesa a sanácie podložía v úseku 1,475 až 1,530 a 2,06 až 2,125 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou	134	SO 100-00 Diaľnica D1 - Vybudovanie násypového telesa a sanácie podložía v úseku 1,475 až 1,530 a 2,06 až 2,125 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín ukončenia výstavby násypového telesa a sanácie podložía v úseku 1,475 až 1,530 a 2,06 až 2,125 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou
Uzlový bod č. 2 ukončenie ostrých prepojov plynovodu SO 701-00	153	SO 701-00 Kompletne ukončenie stavebného objektu v zmysle ZoD, bez väd a nedorobkov, vykonanie predpísaných meraní, skúšok, zaslanie žiadosti o prevzatie objektu stavebnotechnickému dozoru.	Podpísaný preberací protokol verejnej práce bez väd a nedorobkov.
Uzlový bod č. 3 ukončenie zakladania mosta SO 208-00 (ukončenie hĺbkového zakladania a základov všetkých podpier mimo krajných opôr)	250	Zakladanie mosta SO 208-00 (ukončenie hĺbkového zakladania a základov všetkých podpier mimo krajných opôr)	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín ukončenia zakladania mosta SO 208-00 (ukončenie hĺbkového zakladania a základov všetkých podpier mimo krajných opôr)
Uzlový bod č. 4 ukončenie výstavby zárubného múru SO 230-00	369	SO 230-00 – Vybudovanie zárubného múru	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia zárubného múru SO 230-00
Uzlový bod č. 5 ukončenie výstavby násypového telesa a sanácie podložía vetiev SO 103-02 a SO 103-03 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou	466	Vybudovanie násypového telesa a sanácie podložía vetiev SO 103-02 a SO 103-03 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia výstavby násypového telesa a sanácie podložía vetiev SO 103-02 a SO 103-03 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou
Uzlový bod č. 6 Ukončenie sanácie spodnej časti zárezového svahu	537	SO 100-00 Diaľnica D1 - Ukončenie sanácie spodnej časti zárezového svahu v km 10,5 až 11,0 (zemné lanové kotvy K1 až K144 vpravo a K1 až	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia sanácie spodnej časti zárezového svahu v km

v km 10,5 až 11,0 (zemné lanové kotvy K1 až K144 vpravo a K1 až K143 vľavo)		K143 vľavo)	10,5 až 11,0 (zemné lanové kotvy K1 až K144 vpravo a K1 až K143 vľavo)
Uzlový bod č. 7 ukončenie výstavby násypového telesa po úroveň zemnej pláne SO 101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	663	Vybudovanie násypového telesa po úroveň zemnej pláne SO 101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia výstavby násypového telesa po úroveň zemnej pláne SO 101-00 Rýchlostná cesta R2/R4
Uzlový bod č. 8 ukončenie rekonštrukcie pravého a ľavého mosta SO 202-00	803	Rekonštrukcia pravého a ľavého mosta SO 202-00	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia rekonštrukcie pravého a ľavého mosta SO 202-00
Uzlový bod č. 9 ukončenie NK vrátane osadenia mostných záverov na SO 215-00 a SO 220-00 ; presmerovanie dopravy z obchádzky na ceste I/50 na mostný objekt SO 219-00;	884	SO 215-00 a SO 220-00 - Ukončenie NK vrátane osadených mostných záverov Uskutočnenie presmerovania dopravy z obchádzky na ceste I/50 na mostný objekt SO 219-00;	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia NK vrátane osadených mostných záverov na SO 215-00 a SO 220-00; Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín Presmerovania dopravy z obchádzky na ceste I/50 na mostný objekt SO 219-00;
Uzlový bod č. 10 ukončenie výstavby NK mosta SO 212-00 vrátane osadenia mostných záverov	929	SO 212-00 -Vybudovanie NK mosta vrátane osadenia mostných záverov	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia výstavby NK mosta SO 212-00 vrátane osadenia mostných záverov
Uzlový bod č. 11 ukončenie betonáže NK vrátane predopnutia a zainjektovania predpínacej výstuže; na SO 213-00 a SO 216-00	936	SO 213-00 - uskutočnenie betonáže NK vrátane predopnutia a zainjektovania predpínacej výstuže; SO 216-00 uskutočnenie betonáže NK vrátane predopnutia a zainjektovania predpínacej výstuže	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia betonáže NK vrátane predopnutia a zainjektovania predpínacej výstuže; na SO 213-00 a SO 216-00

Uzlový bod č. 12 ukončenie nosnej konštrukcie pravého a ľavého mosta SO 208-00	985	SO 208 -00 Vybudovanie nosnej konštrukcie pravého a ľavého mosta	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia nosnej konštrukcie pravého a ľavého mosta SO 208-00
Uzlový bod č. 13 ukončenie výstavby vozovky rýchlostnej cesty R4 SO 101-00	1111	Vybudovanie vozovky rýchlostnej cesty R4 SO 101-00	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia výstavby vozovky rýchlostnej cesty R4 objekt SO 101-00

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

HARMONOGRAM PRÁČ

Časť 4.3 – Fakturačný harmonogram

Časť 4.3 : Fakturačný harmonogram

Názov časti stavby	2016		2017		2018		2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8
D01-00 Vybavenie počkár	22 926,14	47 869,26	183 560,16	145 741,93	139 257,38	329 329,56	320 187,23	360 956,06
D10-05 Rekonštrukcia ošacene zabráňajúcich pŕoch								
D30-00 Príprava zeme a demolačia		47 400,59	67 920,58	165 436,64	424 817,00	225 655,12		
D60-00 Úprava pŕoch pre zaradenie slaviensk	9 256,21	17 617,44		15 781,39	31 152,89	49 180,22	51 152,89	49 180,22
D60-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1								
D91-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2/R4								
100-00 Diaľnica D1	53 591,68	63 628,36	707 163,37	165 725,17	354 122,53	423 344,39	494 122,53	746 688,77
100-01 Diaľnica D1 - vozovka								
100-02 Diaľnica D1 - zvodiská a tŕnice								
100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky								
101-00 Rýchlostná cesta R2/R4								33 194
101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka								
101-02 Rýchlostná cesta R2/R4 - zvodiská a tŕnice								
101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky								
102-01 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-01-1 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-01-2 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-01-3 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-02 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-02-1 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-02-2 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-02-3 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-03 Vetva "C" mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-03-1 Vetva "C" mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-03-2 Vetva "C" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-03-3 Vetva "C" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-04 Vetva "D" mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-04-1 Vetva "D" mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-04-2 Vetva "D" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-04-3 Vetva "D" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-05 Kolektorový pás K1 mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-05-1 Kolektorový pás K1 mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-05-2 Kolektorový pás K1 mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-05-3 Kolektorový pás K1 mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-06 Kolektorový pás K2 mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-06-1 Kolektorový pás K2 mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-06-2 Kolektorový pás K2 mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-06-3 Kolektorový pás K2 mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-07 Vetva "E" mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-07-1 Vetva "E" mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-07-2 Vetva "E" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-08 Vetva "F" mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-08-1 Vetva "F" mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-08-2 Vetva "F" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-09 Vetva "G" mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-09-1 Vetva "G" mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-09-2 Vetva "G" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
102-10 Vetva "H" mimourzovňovej križovatky Budimír - vozovka								
102-10-1 Vetva "H" mimourzovňovej križovatky Budimír - zvodiská a tŕnice								
102-10-2 Vetva "H" mimourzovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie								
103-01 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - vozovka					12 883,49	34 311,95	56 789,02	74 311,95
103-01-1 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - zvodiská a tŕnice								
103-01-2 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - dopravné značenie								
103-01-3 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - dopravné značenie								
103-02 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - vozovka				24 780,79	27 051,63	52 953,9	57 051,63	62 953,19
103-02-1 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - zvodiská a tŕnice								
103-02-2 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - dopravné značenie								
103-02-3 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - dopravné značenie								
103-03 Vetva "C" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - vozovka		6 277,47		16 001,42	29 755,51	27 505,33	31 755,01	33 505,33
103-03-1 Vetva "C" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - zvodiská a tŕnice								
103-03-2 Vetva "C" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - dopravné značenie								
103-03-3 Vetva "C" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - dopravné značenie								
103-04 Vetva "D" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - vozovka					6 692,10	21 711,39	34 101,77	31 711,39
103-04-1 Vetva "D" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - zvodiská a tŕnice								
103-04-2 Vetva "D" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - dopravné značenie								
103-04-3 Vetva "D" mimourzovňovej križovatky Košické Ošany - dopravné značenie								
104-01 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Hrašovík - vozovka					2 412,56	4 961,55	9 793,61	14 561,55
104-01-1 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Hrašovík - zvodiská a tŕnice								
104-01-2 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie								
104-02 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Hrašovík - vozovka					1 611,84	6 674,38	7 229,69	10 674,18
104-02-1 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Hrašovík - zvodiská a tŕnice								
104-02-2 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie								
104-03 Ošudňá križovatka v mimourzovňovej križovatky Hrašovík								
104-04 Rameno cesty I/50 odružňujúcej križovatky								
104-05 Rameno cesty I/50 odružňujúcej križovatky								
105-01 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Bŕdovec - vozovka								
105-01-1 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Bŕdovec - zvodiská a tŕnice								
105-01-2 Vetva "A" mimourzovňovej križovatky Bŕdovec - dopravné značenie								
105-02 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Bŕdovec - vozovka								
105-02-1 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Bŕdovec - zvodiská a tŕnice								
105-02-2 Vetva "B" mimourzovňovej križovatky Bŕdovec - dopravné značenie								
105-03 Ošudňá križovatka v mimourzovňovej križovatky Bŕdovec								
105-04 Rameno cesty I/576 odružňujúcej križovatky								
110-00 Úprava cesty I/50								
110-01 Ošudňá križovatka Bŕdovec na ceste I/50								
111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1,8 D1								
112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1,8 D1								
113-00 Úprava cesty I/50 252 v km 3,4 D1								
114-00 Úprava cesty I/50 201 v km 7,2 D1								
115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	33 992,65	66 975,63						
116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1 vpravo	32 983,27	107 556,71	63 983,26	31 323,61	110 023,82			
117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo				235 746,69	407 128,89			
118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo				30 727,45	105 435,32	61 019,06		
119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1 vpravo				23 676,35	75 965,38	59 526,40		
120-00 Prístupová cesta v km 7,6 D1 vpravo				24 678,50	45 189,48			
121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1 vpravo				6 204,18	71 228,07	53 184,03		
122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1 vpravo	126 695,25	60 691,15						
123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo					44 041,61	74 995,01		
124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo					18 504,96	171 448,31	192 941,64	
125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	126 368,42	33 677,28		45 072,73	55 389,15			
126-00 Došňaná obchádzka na ceste I/50					141 091,97	181 035,81		
127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovík								
201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1								
201-01 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1 - mostné závery								
202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír								
202-01 Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vetvy "A" križovatky Budimír - mostné závery								
203-00 Most v km 0,900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1						51 965,98	78 292,49	112 541,12
203-01 Most v km 0,900 vetvy "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery								128 239
204-00 Most v km 1,464 vetvy "D" cez odvodňovací kanál								
204-01 Most v km 1,464 vetvy "D" cez odvodňovací kanál - mostné závery								
205-00 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1								
205-01 Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery								
206-00 Most v km 0,290 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír								
206-01 Most v km 0,290 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír - mostné závery								
207-00 Most v km 0,590 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír								
207-01 Most v km 0,590 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír - mostné závery								
209-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torňa a cestu I/50 68 197 - mostné závery	22 130,20	46 521,55	76 325,99	60 869,45	145 869,15	228 260,47	765 869,15	816 260,47
209-01 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torňa a cestu I/50 68 197 - mostné závery								745 869
209-02 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou I/50 252 a bŕdondorom - mostné závery		6 632,89		21 371,45	57 814,37	130 142,94	187 814,37	190 142,94
209-03 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou I/50 252 a bŕdondorom - mostné závery								200 811
210-00 Most v km 0,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1								
210-01 Most v km 0,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 - mostné závery								
211-00 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Ošany nad diaľnicou D1						35 099,93	60 372,67	55 199,55
211-01 Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Ošany nad diaľnicou D1 - mostné závery								60 373
212-00 Most v km 0,5 vetvy "D" križovatky Košické Ošany nad diaľnicou D1						77 530,25	85 297,81	176 056,04
212-01 Most v km 0,5 vetvy "D" križovatky Košické Ošany nad diaľnicou D1 - mostné závery								285 25
213-00 Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torňa - mostné závery		20 226,40		46 173,47	76 922,18	83 150,50	128 922,18	133 150,50
213-01 Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torňa - mostné závery								148 922
214-00 Most v km 0,740 na ceste I/50 201 nad diaľnicou D1								
214-01 Most v km 0,740 na ceste I/50 201 nad diaľnicou D1 - mostné závery	</							

Časť 4.3 : Fakturačný harmonogram

	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Názov časti stavby									
001-00 Všeobecné položky	97 046,73	90 481,72	49 007,55	59 307,53	53 341,00	63 290,58	52 344,35	51 804,29	52 683,28
D10-00 Rekonštrukcia dočasne zabratých pŕoch							48 198,09	245 075,04	253 244,21
030-00 Príprava územia a demolicie									
050-00 Úprava ploch pre zriadenie stavieb	58 183,22	61 152,86	59 180,22	27 617,44		15 781,38	73 152,89	73 180,22	73 152,86
060-00 Vozňovité úpravy diaľnic D1									
061-00 Vegetačné úpravy rybníckej cesty R2/R4									
100-00 Diaľnica D1	1 246 686,77	1 386 245,06	1 256 688,77	1 031 788,69	497 119,22	724 900,68	1 538 245,06	1 506 688,77	1 577 245,06
100-01 Diaľnica D1 - vozovka	867 787,48	765 713,73	737 787,48	390 967,49		223 410,00	858 713,73	837 787,48	1 065 713,73
100-02 Diaľnica D1 - zvodidla a línie								206 015,57	285 000,50
100-03 Diaľnica D1 - dopravné značenie									
101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	94 455,66	92 436,65	70 455,66	41 746,44		23 855,11	62 438,55	119 456,66	162 436,65
101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	31 929,61	44 055,92	41 969,61	28 828,48		16 530,98	34 055,92	61 989,61	1 408,93
101-02 Rýchlostná cesta R2/R4 - zvodidla a línie									
101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značenie									
102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	55 833,12	57 899,35	55 838,12	17 722,52					
102-01_1 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	18 587,56	24 304,23	35 675,06	20 008,36					
102-01_2 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie									
102-01_3 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie									
102-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	47 863,40	49 458,85	42 883,40	22 336,25		12 763,97	48 458,85	47 863,40	49 458,85
102-02_1 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka									
102-02_2 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie									
102-02_3 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie									
102-03 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír							202 920,74	281 337,21	312 381,75
102-03_1 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka									
102-03_2 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie									
102-03_3 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie									
102-04 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír		22 758,33	75 861,10	35 401,85		20 229,63	78 389,80	70 803,68	66 876,01
102-04_1 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka									
102-04_2 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie									
102-04_3 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie									
102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	129 228,07								
102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	21 389,02	7 770,85							
102-05_2 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie	47 466,77	31 644,51							
102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie									
102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	26 831,61								
102-06_1 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	29 852,20	10 855,34							
102-06_2 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie	31 554,87	37 969,91							
102-06_3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	1 874,03								
102-07 Veľva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	2 325,44								
102-07_1 Veľva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	2 321,50								
102-07_2 Veľva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie	4 693,89	10 792,94							
102-07_3 Veľva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie									
102-08 Veľva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír	27 544,25								
102-08_1 Veľva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	4 246,47								
102-08_2 Veľva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie	1 157,30								
102-08_3 Veľva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie									
102-09 Veľva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	71 678,95								
102-09_1 Veľva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	23 042,74								
102-09_2 Veľva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie	91 074,89								
102-09_3 Veľva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	638,63								
102-10 Veľva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	16 751,71	8 157,89							
102-10_1 Veľva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka		789,63							
102-10_2 Veľva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidla a línie									
102-10_3 Veľva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie									
103-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany	44 342,26	107 910,12	113 461,38	72 281,98		62 688,44	84 399,33	48 658,92	
103-01_1 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - vozovka									
103-01_2 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - zvodidla a línie									
103-01_3 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - dopravné značenie									
103-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany									
103-02_1 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - vozovka									
103-02_2 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - zvodidla a línie									
103-02_3 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - dopravné značenie									
103-03 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany									
103-03_1 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - vozovka									
103-03_2 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - zvodidla a línie									
103-03_3 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - dopravné značenie									
103-04 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany	131 213,92								
103-04_1 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - vozovka									
103-04_2 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - zvodidla a línie									
103-04_3 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Košická Oľšany - dopravné značenie									
104-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Hráškov	34 961,55	35 793,61	30 961,55	30 915,25					
104-01_1 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Hráškov - vozovka			14 390,64	21 478,23					
104-01_2 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Hráškov - zvodidla a línie									
104-01_3 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Hráškov - dopravné značenie									
104-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Hráškov	26 674,18	32 392,68							
104-02_1 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Hráškov - vozovka		23 957,19	25 202,25	26 177,54					
104-02_2 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Hráškov - zvodidla a línie									
104-02_3 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Hráškov - dopravné značenie									
104-03 Diaľnica križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hráškov	20 373,83	21 867,96	16 373,83	11 617,79					
104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	28 619,84	23 507,17	26 619,84	22 422,59					
104-06 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	37 112,30	33 249,38	47 112,30	29 319,37					
105-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Bídovce									
105-01_1 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka									
105-01_2 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - zvodidla a línie									
105-01_3 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - dopravné značenie									
105-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce									
105-02_1 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - vozovka									
105-02_2 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - zvodidla a línie									
105-02_3 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Bídovce - dopravné značenie									
105-03 Diaľnica križovatka v mimoúrovňovej križovatky Bídovce									
105-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky									
110-00 Úprava cesty I/50									
110-01 Okružná križovatka Bídovce na ceste I/50	31 573,24	28 093,92	60 634,37	28 296,24		16 169,16	66 142,09	9 925,82	108 949,50
111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1,5 D1									
112-00 Úprava cesty III/818 v km 1,5 D1									
113-00 Úprava cesty III/550 252 v km 3,4 D1									
114-00 Úprava cesty III/550 201 v km 7,2 D1	34 403,92	35 950,73	34 403,92	16 056,16		5 174,38	35 950,72	34 403,92	3 556,16
115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo									
116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1									
117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo									
118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo									
119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1									
120-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1									
121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1									
122-00 Prístupová cesta v km 8,5 D1									
123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo									
124-00 Prístupová cesta v km 12,6 D1 vpravo									
125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo									
126-00 Dokonalá okružnica na ceste I/50									
127-00 Prístupová cesta v križovatke Hráškov									
201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnica D1						10 563,64	20 934,11	39 613,63	40 834,35
201-01 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnica D1 - mostné závery									
202-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,850 vety "A" križovatky Budimír	48 126,69	47 664,29	48 126,69	31 525,81					
202-01 Rekonštrukcia mosta v km 0,850 vety "A" križovatky Budimír - mostné závery				52 017,74					
203-00 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1									
203-01 Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery									
204-00 Most v km 1,454 vety "B" cez odvodňovací kanál									
204-01 Most v km 1,454 vety "B" cez odvodňovací kanál - mostné závery									
205-00 Most v km 0,350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	57 023,70	100 257,82	117 023,70	87 664,54					
205-01 Most v km 0,350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery		11 626,36	21 626,36	10 072,33					
206-00 Most v km 0,290 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	68 304,78	69 246,28	68 304,78	68 29					

amogram

22	33	34	35	36	37	38	
2018							CELKOM
6	7	8	9	10	11	12	
50.237,35	49.897,35	49.130,62	196.589,62	196.167,35	591.246,38	32.422,08	5.246.911,50
245.075,04	253.744,21	253.244,21	245.075,04	253.244,21	819,90		1.757.218,55
							931.726,93
							1.674.800,20
72.190,22	81.157,89	99.152,89	87.404,84				625.340,74
12.144,44	119.237,09	124.237,09	125.068,15	129.237,09	25.416,86		52.115,07
			25.392,76	27.237,99	67,66		31.167.219,26
1.612.653,51							16.759.749,64
1.537.781,48	1.465.713,73	1.251.686,39					3.314.519,01
462.903,83	565.006,60	885.000,00	892.587,35				7.718.933,07
	176.783,36	271.966,42	269.184,27				1.789.119,18
169.436,56	169.135,16						723.212,12
71.999,61	74.059,93	84.056,93	94.870,89				167.870,37
26.967,59	38.533,19	52.533,19	69.427,39				144.432,64
		56.136,12	72.216,32	17.091,20			332.254,11
							306.607,53
29.865,45							87.816,35
30.430,66	57.065,09						33.695,04
	33.695,04						1.169.759,95
47.122,59							492.833,48
48.656,81	63.892,29						112.751,10
	26.623,54	35.696,83					52.319,34
321.337,21	317.381,78	221.327,33					1.656.685,25
		170.171,15	156.344,59				308.515,74
			28.061,07		4.614,87		68.595,94
				23.784,01			23.784,01
67.641,59							303.444,39
27.362,41							140.125,63
1.198,76	2.773,76						27.362,41
							3.962,52
							265.311,89
							297.420,23
							29.335,57
							79.111,28
							244.056,50
							229.439,96
							40.707,54
							89.574,78
							37.480,64
							23.358,44
							7.321,59
							23.434,53
							14.341,67
							50.294,88
							4.246,47
							1.157,36
							192.661,66
							731.850,81
							27.040,74
							91.074,89
							6.160,52
							24.909,60
							769,63
							1.343.119,50
							312.584,41
							69.376,90
							30.966,12
							1.954.545,95
							400.384,17
							68.712,32
							48.658,62
							893.095,49
							256.779,89
							52.519,56
							35.041,26
							1.113.916,87
							230.310,22
							45.783,79
							56.243,69
							453.468,22
							76.700,12
							12.007,26
							23.141,38
							276.791,44
							75.337,08
							8.541,75
							1.969,06
							190.444,69
							307.962,66
							470.089,12
							184.566,31
							128.873,52
							58.366,54
							11.391,80
							103.365,16
							87.735,35
							24.696,25
							3.205,63
							115.537,83
							822.912,91
							202.114,55
							201.439,41
							44.122,40
							48.582,74
							77.561,96
							344.026,19
							100.968,29
							156.617,64
							846.416,82
							262.152,88
							207.087,84
							93.294,39
							130.614,28
							207.346,40
							113.036,82
							362.896,61
							156.704,58
							322.127,78
							38.415,70
							154.434,60
							98.478,67
							364.385,72
							99.133,62
							2.317.802,96
							51.743,03
							213.070,38
							38.386,99
							1.138.411,40
							43.397,38
							534.466,66
							38.386,99
							540.951,78
							38.386,99
							13.684.337,41
							101.816,93
							3.728.315,57
							65.140,41
							612.026,52
							20.029,56
							2.002.075,56
							40.059,72
							6.155.045,63
							40.059,72
							4.051.721,72
							107.816,93
							1.129.637,43
							7.520.972,94
							106.824,32
							6.970.913,91
							103.486,06
							6.805.026,69
							106.824,32
							535.043,96
							20.029,56
							1.744.892,78
							7.704.556,00
							95.146,41
							3.449.354,55
							91.902,75
							309.656,69
							306.668,27
							1.714.296,84
							1.031.787,24
							1.784.930,23

Časť 4.3 : Fakturačný harmonogram

Názov časti stavby	2016		2017		2018		2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
302-00 Průhledová stěna v km 6,000 víavo									
303-00 Průhledová stěna v km 7,3 D1 víavo									
305-00 Opatření D1									
306-00 Opatření COV Rozhanovce					10 924,25	2 780,01			
510-00 Opatření v kanalizace									
510-D1 Dálková kanalizace, část - odvodnění nehybné cesty RZ/R4									
511-00 Úprava kanalizace z obce Rozhanovce					24 937,45	18 521,42			
512-00 Úprava kanalizace z obce Bělovice		5 922,85		3 406,83	7 712,49				
513-00 Úprava kanalizace v km 0,8 R2		11 716,44		8 743,37	16 286,86				
515-00 Úprava vodovodu v km 8,6 D1				257,43	3 064,92	2 083,33			
516-00 Přelozka vodovodu při cestě I/576									
517-00 Ochrana vodovodu DA 700 V KM 5,80 D1		6 336,59		39 330,41	62 405,33	147 489,33	162 405,33	157 489,03	
520-00 Úprava melioračního zařízení								55 758,30	
521-00 Úprava melioračního zařízení									
522-00 Úprava potoka Chava									
523-00 Odvodňovací pravokop v km 6,3 D1								22 325,25	
524-00 Úprava Chrastavského potoka a potoka Pňov						19 140,21	62 984,96	51 275,38	
525-00 Úprava šachetového potoka v km 6,6 D1								52 984,96	
601-00 Přelozka VN-22kV přípojky pro TS-3 Vajcovce v km 2,500-2,900 D1					13 691,39	8 514,28			
602-00 Přelozka VN-22kV přípojky pro Zářevný dvůr v km 2,910 D1					4 869,42	6 454,82			
603-00 Přelozka VN-22kV přípojky pro TS-1 Běrnárovce v km 3,395 D1							13 887,87	12 765,20	
604-00 Přelozka VN-22kV linky č.387 v km 6,750 D1					5 915,31	5 708,57			
605-00 Přelozka VN-22kV přípojky pro TS-3 Rozhanovce v km 6,750 D1					4 292,30	12 007,56			
606-00 Přelozka VN-22kV linky č.397 v km 6,000-6,300 D1							19 060,24	16 615,41	
607-00 Přelozka VN-22kV přípojky pro TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1							2 970,83	7 043,19	
608-00 Přelozka VN-22kV přípojky pro PD Rozhanovce v km 7,500 D1					5 730,63	5 537,37			
609-00 Přelozka VN-22kV přípojky pro ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1					6 587,71	6 357,58			
610-00 Přelozka VN-22kV švedlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1		6 920,76		16 299,00	52 838,38				
611-00 Přelozka VN-22kV linky č.251 v km 10,100-10,500 D1						10 642,56	12 284,66	11 859,03	
612-00 Přelozka VN-22kV přípojky pro COV v km 13,500 D1						14 040,10	18 615,15		
613-00 Přelozka VN-22kV švedlinky č. 296, 297 v km 0,880 R2						1 992,18	21 295,71	20 658,75	
614-00 Přelozka VN-22kV švedlinky č. 397 v km 0,940-1,300 R2						1 176,32	12 574,48	6 530,62	
615-00 Přelozka VN-22kV švedlinky č. 397, 398 v km 0,940 R2						3 344,18	35 748,13	16 565,97	
616-00 VN 22 kV přípojka pro ISD v km 6,267 D1									
617-00 VN 22 kV přípojka pro trafostanici ISD v km 13,600 D1								2 281,28	
618-00 Trafostanice ISD v km 13,600 D1-stavěbní část									
618-11 Trafostanice ISD v km 13,600 D1-technologická část									
619-00 Trafostanice ISD v km 6,267 D1-stavěbní část									
619-11 Trafostanice ISD v km 6,267 D1-technologická část									
620-00 Trafostanice ISD v km 2,770 D1-stavěbní část									
620-11 Trafostanice ISD v km 2,770 D1-technologická část									
621-00 VN 22 kV přípojka pro ISD v km 2,270 D1									
630-00 NN přípojka pro ISD v km 2,770 D1									
631-00 NN přípojka pro ISD v km 6,267 D1									
632-00 NN přípojka pro ISD v km 13,600 D1									
635-00 Přelozka NN vedení v obci Vajcovce v km 885 D1	4 915,68	4 072,33		2 327,04	6 137,58				
636-00 Přelozka NN vedení v obci Vajcovce v km 880 D1		2 019,65		1 162,38	2 628,91				
650-00 Přelozka dálkového kablu v křižovatce Budimír					18 972,39	20 924,52	11 826,98		
651-00 Přelozka dálkových kabelů v km 7,210 D1		7 094,58		4 083,21	15 622,44	3 623,84			
652-00 Přelozka dálkového kablu v km 10,820 D1					36 216,65	44 511,12			
653-00 Přelozka dálkového kablu v km 0,150 R2					37 663,13	28 174,30			
660-00 Přelozka telefonního vedení v km 3,376 D1		2 066,51		1 188,78	1 203,55				
661-00 Přelozka telefonního vedení v km 6,785 D1		3 208,74		1 846,75	4 178,20				
662-00 Přelozka telefonního vedení v km 7,253 D1		4 104,05		2 362,04	9 152,91	2 066,31			
663-00 Přelozka telefonního vedení v km 14,800 D1									
670-00 Přelozka ISD v křižovatce Budimír - stavěbní část									
670-00, 1 Přelozka ISD v křižovatce Budimír - technologická část									
671-00 Informační systém dálkové - stavěbní část									
671-00, 1 Informační systém dálkové - technologická část									
701-00 Přelozka VTL - zbytek v km 6,6 D1		30 230,55		27 173,33	105 297,42	7 133,05	28 737,38	1 019,72	
702-00 Úprava VTL zbytek v km 14,3 D1						25 863,64			
CELKEM	648 218,43	802 223,90	448 863,98	1 289 077,83	3 609 924,11	3 620 086,18	4 054 634,20	4 678 694,72	8 205,37
Normativně fakturační částka	546 218,43	1 547 440,35	1 196 404,31	2 079 462,14	6 085 401,29	10 309 492,38	14 544 425,68	19 829 019,31	24 129 389

Časť 4.3 : Fakturačný harmonogram

	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Názov zásti stavby	9	10	11	12	1	2	3	4	5
302-00 Prípojňová stena v km 5,000 Vše		578 180,74	578 180,74	272 284,35		154 448,20	349 439,03		
303-00 Prípojňová stena v km 7,1 D1 vše	231 142,29	238 847,02	284 855,33					51 789,40	72 517,17
305-00 Opatrenie diaľnice D1									
306-00 Opatrenie COV Rozhanovce									
510-00 Diaľničné kanalizácie	84 620,35	181 441,03	178 020,35	61 439,50		59 965,43	193 441,07	194 620,35	220 441,07
510-01 Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlостной cesty R2/R4	14 526,47	15 837,58	15 528,47	7 152,35		4 087,26	15 837,25	15 326,47	15 837,25
511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce									
512-00 Úprava kanalizácie z obce Bodovice									
513-00 Úprava kanalizácie v km 0,6 R2									
515-00 Úprava vodovodu v km 8,6 D1									
515-00 Príložka vodovodu pri ceste I/576	12 950,11	21 306,54	20 619,23	5 941,81					
517-00 Ochrana vodovodu DN 700 v KM 5,80 D1									
620-00 Úprava mliečarských zariadení									
521-00 Úprava rieky Torysa									
523-00 Úprava potoka Ošáňa	1 595,05	3 835,48	3 711,75	754,72					
523-00 Odvodňovacia prietok v km 6,1 D1									
524-00 Úprava Chrastianskeho potoka a poloka Mýľov									
525-00 Úprava bezmenného potoka v km 8,6 D1		2 003,82	15 413,99	7 193,20		4 110,40	15 077,70	1 582,78	
601-00 Príložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Záhorská v sm 2,500-2,500 D1									
602-00 Príložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,810 D1									
603-00 Príložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Benátkovce v km 3,395 D1									
604-00 Príložka VN-22kV linky č. 387 v sm 5,750 D1									
605-00 Príložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v sm 5,750 D1									
606-00 Príložka VN-22kV linky č. 397 v km 6,000-6,300 D1									
607-00 Príložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1									
608-00 Príložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1									
609-00 Príložka VN-22kV prípojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1									
610-00 Príložka VN-22kV dvojlinky č. 397 v km 8,800-9,200 D1									
611-00 Príložka VN-22kV linky č. 251 v km 10,100-10,500 D1									
612-00 Príložka VN-22kV prípojky pre COV v km 13,900 D1									
613-00 Príložka VN-22kV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2									
614-00 Príložka VN-22kV dvojlinky č. 397 v km 0,840-1,200 R2									
615-00 Príložka VN-22kV dvojlinky č. 397 v km 0,940 R2									
616-00 VN 22 kV prípojka pre SD v km 6,267 D1									
617-00 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1									
618-00 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-stavbná časť				123,51		253,56	582,55	541,97	
618-11 Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technická časť				1 555,24		3 193,24	7 382,20	11 819,15	
619-00 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-stavbná časť				119,02		244,15	946,07	521,86	
619-11 Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technická časť				1 555,24		3 193,24	7 382,20	11 819,15	
620-00 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-stavbná časť				119,02		244,15	946,07	521,86	
620-11 Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technická časť				1 555,24		3 193,24	7 382,20	11 819,15	
621-00 VN 22 kV prípojka pre ISD v km 2,770 D1			1 811,41						
630-00 NN prípojka pre ISD v km 2,770 D1									
631-00 NN prípojka pre ISD v km 6,267 D1									
632-00 NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1									
635-00 Príložka NN vedenia v obci Valence v km 8,805 D1									
636-00 Príložka NN vedenia pre COV v km 5,880 D1									
650-00 Príložka diaľničového kábla v krtovávke Budimli									
651-00 Príložka diaľničových káblů v km 7,210 D1									
652-00 Príložka diaľničového kábla v km 10,820 D1									
653-00 Príložka diaľničového kábla v km 0,150 R2									
660-00 Príložka telefonného vedenia v km 3,376 D1									
661-00 Príložka telefonného vedenia v km 5,785 D1									
662-00 Príložka telefonného vedenia v km 7,253 D1									
663-00 Príložka telefonného vedenia v km 14,600 D1									
670-00 Príložka ISD v krtovávke Budimli - stavbná časť	7 625,73	4 415,87	27 911,46	33 736,55		19 260,89	74 635,94	61 170,14	104 215,15
670-00 Príložka ISD v krtovávke Budimli - technická časť									
671-00 Informačný systém diaľnice - stavbná časť	80 076,17	195 363,03	255 835,19	133 389,75		176 222,72	295 363,03	292 926,34	259 914,15
671-00 Informačný systém diaľnice - technická časť									
701-00 Príložka VTL plynovodu v km 8,6 D1									
702-00 Úprava VTL plynovodu v km 14,3 D1									
CELKOM	8 057 666,18	7 853 867,41	7 890 362,23	4 948 633,07	560 480,30	3 229 350,25	8 430 703,01	9 619 748,82	8 908 076,15
Kumulatívna fakturačná čiarka	108 441 021,07	314 394 568,48	122 284 850,72	127 132 585,79	127 684 864,10	131 613 594,35	140 054 087,36	148 583 646,39	167 581 922,54

amogram

32	33	34	35	36	37	38	
2019							
6	7	8	9	10	11	12	GELKOM
							3 282 024,20
							1 309 806,30
156 352,09	172 517,18	172 517,16	198 467,48				834 780,45
							13 754,25
240 278,35							2 805 567,03
20 649,53							187 569,39
							43 258,87
							17 644,17
							39 178,37
							11 735,38
							81 857,69
							782 025,67
							196 807,31
							227 609,85
							9 898,00
							116 837,80
							290 900,51
							40 241,98
							22 405,47
							11 324,24
							26 158,07
							11 623,98
							18 299,86
							35 868,65
							10 014,02
							11 255,00
							12 945,28
							80 058,14
							35 607,08
							30 655,25
							48 087,09
							20 281,42
							57 858,28
							8 299,10
							10 217,15
							1 801,64
							23 928,83
							1 831,10
							23 576,83
							1 831,10
							23 929,83
							3 637,36
							886,37
							385,37
							3 287,71
							17 452,83
							5 611,95
							46 823,89
							30 624,07
							80 727,77
							65 787,13
							4 457,94
							9 281,77
							17 215,31
							11 946,53
							216 694,98
							185 826,31
							1 429 179,93
348 304,63	386 923,49						1 161 015,43
							169 834,55
							55 620,74
7 521 804,48	5 119 589,60	4 628 886,40	2 791 051,82	688 365,86	817 567,72	22 422,08	179 494 600,93
164 919 727,07	178 735 016,07	175 249 185,37	178 158 244,48	178 844 611,12	179 482 178,05	179 494 600,93	

Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka)

