

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

uzatvorenej dňa 13.11.2019 pod reg. č. 184/2019-2060-1020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.12.2019 reg.č. 336/2019-2060-1020 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.07.2020 reg. č. 106/2020-2060-1021 (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky**
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
IČO: 00 686 832
DIČ: 2021056818
Zastúpený: Ing. Richard Sulík, minister

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Lomtec.com a.s.**
Sídlo: Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35795174
DIČ: 2020279745
Zastúpený: Mgr. Miroslav Ličko, predseda predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“)

Článok I.

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že časť Diela v rámci Fázy I. zmluvy „Realizačná dokumentácia projektu“, špecifikovanej v Prílohe č. 2 k zmluve, ako aj časť Diela v rámci Fázy II. zmluvy „Dodávka HW, SW prostriedkov“, bola Zhotoviteľom riadne a včas dodaná a Objednávateľ zaplatil Zhotoviteľovi dohodnutú časť Ceny za horeuvedené časti Diela.
2. Vykonávanie Diela v rámci časti Fázy II. “Implementácia a vývoj riešenia”, časti Fázy III. “Inštalácia a konfigurácia HW, SW a nasadenie na cieľové prostredie”, časti Fázy III. “Návrh a realizácia testovania” a časti Fázy IV. bolo pozastavené na základe žiadosti zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky dňa 27.7.2020. Celková hodnota pozastavených prác na Diele podľa Zmluvy o dielo v znení dodatkov č.1 a č.2 je vo výške 1 645 000 EUR bez DPH.
3. Objednávateľ delimitoval na iný štátny subjekt časti Diela, ktoré boli riadne a včas v požadovanom rozsahu Zhotoviteľom Objednávateľovi odovzdané. Zmluvné strany sa dohodli, že analogicky s výkladom článku 9, bod 9.3.1. Zmluvy o dielo bolo touto

delimitáciou podstatným spôsobom obmedzené plnenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy a nie je možné a účelné vo vykonávaní Diela ďalej pokračovať.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že rovnako analogicky s výkladom článku 9, bod 9.7. Zmluvy o dielo Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a materiály týkajúce sa Diela v tom štádiu rozpracovania, v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto dohody o ukončení zmluvy. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi alikvótnu časť ceny za rozpracované časti Diela, ktorá bola vykonaná Zhotoviteľom ku dňu podpisu tejto dohody, ale ešte nebola uhradená Objednávateľom, vo výške 414 775 EUR bez DPH (497 730,- Eur s DPH). Špecifikácia ceny za odovzdané rozpracované Dielo tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody.
5. Zmluvné strany sa na základe Článku 9 ods. 9.1. bod 9.1.1. zmluvy dohodli na jej ukončení ku dňu účinnosti tejto Dohody.

Článok II.

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že okrem záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy a bližšie špecifikovaného v článku I., bod 4 tejto Dohody, majú splnené všetky povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že akékoľvek a všetky nároky Zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo v znení dodatkov č. 1,2 budú dňom uzavretia tejto dohody a uhradením záväzku vo výške 414 775,- Eur bez DPH (497 730,- Eur s DPH) Objednávateľom Zhotoviteľovi za uspokojené a zaväzujú sa, že v budúcnosti nebudú potom voči sebe uplatňovať žiadne nároky. Táto Dohoda predstavuje celú dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu vysporiadania nárokov zo Zmluvy o dielo v znení jej dodatkov č. 1,2 a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dohovory, či už ústne alebo písomné, medzi Zmluvnými stranami, týkajúce sa predmetu tejto Dohody.
2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme štyri rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dohody je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

.....
Za Objednávateľa:

.....
Za Zhotoviteľa:

Ing. Richard Sulík

Mgr. Miroslav Ličko