

č. 7 k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie
projektu (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota
– Ruskovce

zhotovenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**dodatok č. 7**“)

Číslo objednávateľa: ZM/2014/0267

Číslo zhotoviteľa: 7771-00

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach environmentálnych:

vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IČO: 35 919 001

DIČ: 2021937775

IČ DPH: SK2021937775

Tel./Fax:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma

Štatutárny orgán

v zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2,4, Bratislava – mestská časť Nové mesto 832 03

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

predstavenstvo

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie

Číslo účtu:

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Tel./Fax:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „**zmluvné strany**“)



PREAMBULA K DODATKU Č. 7 K ZMLUVE

Dodatok č. 7 k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce“ (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára v zmysle čl. 15 bod 15.2 zmluvy a výzvy objednávateľa č. 6455/38758/30701/2020 zo dňa 20.05.2020 (doručená zhotoviteľovi dňa 29.05.2020) na predloženie dodatku č. 7 k zmluve, ktorá je ako príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 7 (príloha č. 6 k zmluve). Objednávateľ vyzval zhotoviteľa na predloženie dodatku č. 7 k zmluve, ktorého predmetom má byť úprava zmluvy súvisiaca s úpravou termínu dodania Správy o hodnotení EIA.

Dodatkom č. 7 k zmluve sa mení čas plnenia pre Správu o hodnotení EIA a Primerané hodnotenie projektu na lokality sústavy NATURA 2000 z dôvodu, že z titulu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacich prijatých opatrení Vlády Slovenskej republiky, ako aj s ohľadom na obmedzenú, resp. úplne zastavenú činnosť verejných inštitúcií, nebolo a/ alebo nie je možné štandardným spôsobom odsúhlasiť technické riešenie s dotknutými orgánmi a organizáciami, ktorými sú najmä, avšak nie len Slovenská správa ciest, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, príslušný Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru Slovenskej republiky, príslušné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky, ale aj dotknuté obce a Trenčiansky samosprávny kraj, Železnice Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a iné.

Úprava ceny za dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) bude predmetom samostatného dodatku k zmluve, nakoľko úprava ceny vyplynie zo zapracovania požiadaviek týkajúcich sa nových vyvolaných prvkov (napr. ekodukt) uvedených v Rozsahu hodnotenia, vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pod číslom 8828/2018-1.7/zg zo dňa 12.12.2018 a listu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2323/2019-1.7/zg5168/2019 zo dňa 28.1.2019, ktorým boli objednávateľovi zaslané pripomienky podľa § 30 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok č. 7 sa uzatvára v zmysle § 18 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČI. I PREDMET DODATKU Č. 7

Predmetom dodatku č.7 sú nasledovné zmeny zmluvy:

ČI. 6 ČAS PLNENIA DIELA

V čl. 6 sa menia body 6.2 a 6.3, ktoré znejú nasledovne:

- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi doručiť **Správu o hodnotení EIA a Primerané hodnotenie projektu na lokality sústavy NATURA 2000** na pripomienkovanie v 1 (jednom) vyhotovení v tlačenej forme a v 1 (jednom) vyhotovení v digitálnej forme na CD/DVD (výlučne vo formáte pdf, doc, xls, dwg) na adresu sídla objednávateľa do **2 mesiacov** odo dňa **odsúhlasenia definitívneho technického riešenia zo strany objednávateľa**.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi doručiť **koncept DSP I. etapa na pripomienkovanie** v 1 (jednom) vyhotovení v tlačenej forme a v 1 (jednom) vyhotovení v digitálnej forme na CD/DVD (výlučne vo formáte pdf, doc, xls, dwg) na adresu sídla objednávateľa do **1 mesiaca** odo dňa **doručenia právoplatného záverečného stanoviska MŽP SR (EIA) zo strany objednávateľa**.

Čl. 8 CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl.8 sa mení bod 8.3, ktorý znie nasledovne:

8.3 Zhotoviteľ vyhotoví samostatné faktúry za každý prieskum po jeho vykonaní uvedený v časti I. Dokumentácia prieskumov v špecifikácii ceny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 2 vo výške vzájomne odsúhlasených skutočne vykonaných prác na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami, po zapracovaní prípadných pripomienok zo strany objednávateľa.

Zhotoviteľ vyhotoví samostatné faktúry za Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, Primerané hodnotenie projektu na lokality sústavy NATURA 2000 a Správy o hodnotení EIA po ich odovzdaní podľa čl. 6 tejto zmluvy vo výške podľa uvedeného v špecifikácii ceny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 2.

Zhotoviteľ vyhotoví faktúru vo výške **45% (štyridsaťpäť percent) zostávajúcej ceny za DSP** (mimo ceny za časť I. Prieskumy, ceny za Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, Primerané hodnotenie projektu na lokality sústavy NATURA 2000 a Správy o hodnotení EIA v zmysle v špecifikácii ceny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 2), za Podklady pre 8a na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ vyhotoví faktúru vo výške **25% (dvadsaťpäť percent) zostávajúcej ceny za DSP** (mimo ceny za časť I. Prieskumy, ceny za Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, Primerané hodnotenie projektu na lokality sústavy NATURA 2000 a Správy o hodnotení EIA v zmysle v špecifikácii ceny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 2) **za DSP I. etapa na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.**

Zhotoviteľ vyhotoví faktúru vo výške **30% (tridsať percent) zostávajúcej ceny za DSP** (mimo ceny za časť I. Prieskumy, ceny za Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, Primerané hodnotenie projektu na lokality sústavy NATURA 2000 a Správy o hodnotení EIA v zmysle v špecifikácii ceny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 2) **za DSP II. etapa na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.**

Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 8.2 písm. b) za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č.7

1. Tento dodatok č.7 k zmluve je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) obdrží objednávateľ a 2 (dva) zhotoviteľ.
2. Tento dodatok č.7 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť Dodatok č.7 k zmluve nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č.7 k zmluve oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom č. 7 zostávajú nezmenené.

5. Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku č.7 k zmluve sú:

Príloha č. 1 zmluvy - Harmonogram prác zhotoviteľa.

Príloha č. 1 tohto dodatku č. 7 k zmluve v plnom rozsahu nahrádza prílohu č. 1 k zmluve.

Príloha č. 6 zmluvy (Príloha č. 2 tohto dodatku č. 7) - Výzva objednávateľa č. 6455/38758/30701/2020 zo dňa 20.05.2020 na predloženie dodatku k zmluve.

V Bratislave dňa 08.07.2020

V Bratislave dňa 21. DEC. 2020

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Igor Jakubík

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Juraj Tlupa

predseda predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Martin Šuka

podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Mgr. Jaroslav Ivanica

podpredseda predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stavba „Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce“, z.č. 7771-00

ČASŤ	1 mesiac	2	3	4	5	6 - 15	16 - 32	33	34	35	36	37-42	43	
	• účinnosť dod. č. 5 ZoD													
Podklady pre 8a			• podklady do (8a) 3 mes. od dod. č. 5 ZoD											KON DSP 1. etá 1. me do prá ZSM
KONCEPT DSP I. etapa (pre potreby ÚR)														
ROZMÄNKOVANIE A ZMENE NAVRH.ČINNOSTI (8a)					2 mes od podpisu preber. protokolu podkladov 8a •									
Zisťovacie konanie (8a)						Rozhodn. MŽP SR v zisťovac. konaní •								
SPRÁVA O HODNOTENÍ (SoH)									SoH na príp. 2 mesiace od odsúhlasenia defin. riešenia. ■		SoH koniec preber. konania			
Záverečné stanovisko (EIA)													Záverečné stanovisko MŽP SR EIA •	
Zemné konanie														
DSP II.etapa														

▼ termín odovzdania podkladov

• termín odovzdania dokumentácie

■ termín odovzdania Správy o hodnotení EIA: do 2 mesiacov od doručenia definitívneho odsúhlaseného technického riešenia

* harmonogram pláň za predpokladu požadovaného min. rozsahu hodnotenia (EIA), nepočíta s odvolacími konaniami ani s lehotami mimo štandardného procesu

ČASŤ		1 mesiac	2	3	4	5	6	7	
		• Výzva NDS na vypracovanie DP							
Stavebné povolenie (-SP)	• Stavebné povolenie								
DP						Koncept DP 5 mes. od výzvy NDS •			

AD

36 mesiacov počas realizácie stavby

GRAM PRÁC

44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
									• Vydané ÚR, výzva NDS na dopracovanie DSP								
CEPT			DSP I. etapa koniec preber. konania														
• lac od ačenia oplat. P SR EIA •																	
								ÚR •									
														Koncept DSP II.etapa 5 mes. od dodania práv.ÚR •			Čistopis DSP II. etapa koniec preber. konania

(napr. vyžiadanie doplňujúcich informácií, predĺženie lehoty na spracovanie odborného posudku a iné).

8
Čistopis DP Koniec beracieho konania •



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Dúbravská cesta 14
 841 04 Bratislava
 Slovenská republika



01101923

DOPRAVOPROJEKT, a. s.
 Kominárska 2,4
 832 03
 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa
 2110/2020-2210/7771-00
 zo dňa 23.4.2020

Naše číslo
 6455/38758/30701/2020

Vybavuje

Dátum
 20.5.2020

RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 MNÍCHOVA LEHOTA – RUSKOVCE VYJADRENIE K OZNÁMENIU

Dňa 23.04.2020 bolo NDS doručené oznámenie č. 2110/2020-2210/7771-00, v ktorom uvádzate skutočnosti priamo vplývajúce na plnenie zmluvného termínu dodania Správy o hodnotení EIA, ktorú v súčasnosti spracovávate a ktorá má byť v zmysle zmluvy o dielo „Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce“ číslo objednávateľa: ZM/2014/0267, uzavretej dňa 04.08.2014 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dodaná najneskôr do 29.05.2020 a zároveň nás žiadate o vyjadrenie k danému stavu.

Na základe uvedených skutočností, ktoré majú vplyv na dodanie Správy o hodnotení EIA v zmluvnom termíne, Vás týmto žiadame o predloženie návrhu dodatku k platnej Zmluve o dielo, súvisiaceho s úpravou termínu dodania Správy o hodnotení EIA. Návrh dodatku nám predložte do 5 pracovných dní od prevzatia tohto listu.

S pozdravom