

Dodatok č. 7/2011

k zmluve o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008, na stavbu:
„I/15 DOMAŠA rekonštrukcia vozovky“

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán	Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO	003 328
DIČ	2021 067 785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000 135 433 / 8180
1.2 Zhotoviteľ	združenie „JV Domaša“
Adresa	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Bankové spojenie	VUB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	2600715455 / 0200 IBAN: SK75 0200 0000 0026 0071 5455
Právna forma	združenie právnických osôb bez právnej subjektivity podľa zmluvy o združení uzatvorenej v súlade s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 7.11.2008 tvorené účastníkmi:
1.2.1 Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	Ing. Jarmila Považanová Ing. Vlastislav Šlajs , konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK 2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Osoby oprávnené rokovať a konať:	
- vo veciach zmluvných	Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach technických	Ing. Marta Janitorová, ved. OTÚ oblasti Východ
- vo veciach realizačných	Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky
Telefón	055 / 7294 770
Fax	055 / 6771 825
E-mail	peter.sulek@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com marta.janitorova@strabag.com

**v postavení splnomocnenej osoby a vedúceho člena združenia
„JV Domaša“ podľa zmluvy o združení**

STRABAG

Dodatok č. 7
k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,
č. ZoD 2009/GB/01/001
strana č. 1 z 3

1.2.2. Obchodné meno **Skanska SK a.s.**
Sídlo Krajná 29, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5012/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo
zastúpené Ing. Miroslav Potoč, Ing. Vladimír Kotrík
IČO **31 611 788**
IČ DPH **SK 2020 478 955**
DIČ **2020 478 955**

v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

1.2.3. Obchodné meno **HANT BA DS, a.s.**
Sídlo Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica,
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10438/R
Štatutárny orgán: **Ing. Miroslav Pavelka, Ing. Peter Klenovič**
IČO **36 834 921**
IČ DPH **SK 2022 447 053**
DIČ **2022 447 053**

v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001, zo dňa 11.12.2008
nasledovne :

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela :

S účinnosťou odo dňa 01.01.2011 sa zmysle Zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty mení sadzba DPH na 20%.

Bod 2.3.2 sa upravuje nasledovne :

Z dôvodu zmeny DPH s účinnosťou od 01.01.2011 a v súlade so Zväzkom 2., Časť 2.2, článok 13. podčlánok 13.7 (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien) upravuje sa bod 2.3.2 nasledovne :

Cena diela podľa ZoD bez DPH :	3 009 865,60 €
Z toho :	
Základ pre DPH 19% :	2 016 587,88 €
(Prestavané do 31.12.2010)	
Základ pre DPH 20% :	993 277,72 €
(Zostatok k 1.1.2011)	
DPH 19%:	383 151,70 €
DPH 20%:	198 655,54 €
Upravená cena diela s DPH:	3 591 672,84 €

Cena s DPH slovom :

Trimiliónypäťstodevät'desiatjedentisícšesťstosedemdesiatdva eur a 84/100 centov

STRABAG

Dodatok č. 7
k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,
č. ZoD 2009/GB/01/001
strana č. 2 z 3

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Na základe dohody obidvoch zmluvných strán sa Zväzok 2., Časť 2.3. Zmluvné podmienky zvláštne, Článok 14. Zmluvná cena a platby, podčlánok 14.7 Platba dopĺňa nasledovne :

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi:

- c) čiastku potvrdenú technickým dozorom v každej čiastkovej faktúre, ktorá bude zhotoviteľom stavby vystavená po 1.7.2011 najneskôr **do 29.02.2012**.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008 nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008.
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

v Košiciach, dňa :

v Košiciach, dňa :

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ

.....
Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

.....
Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Dodatok overila: Eva Kováčová

STRABAG

Dodatok č. 7
k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,
č. ZoD 2009/GB/01/001
strana č. 3 z 3