

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu:

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Číslo objednávateľa:/6431/2020

Číslo zhotoviteľa: AP202027101

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR)
zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení.

Štatutárny orgán:

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. generálna riaditeľka SSC

Bankové spojenie:

IBAN:

Štátna pokladnica,

SK44 8180 0000 0070 0013 5433

IČO :

000 033 28

DIČ :

2021067785

Telefón:

+421 415074612

Fax:

+421 415074626

e-mail:

beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ SSC IVSC Žilina
Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne
- vo veciach technických: Ing. Stanislav Lališ, nám. úseku investičnej prípravy
Ing. Zuzana Vojteková, odd. prípravy stavieb

- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK81111000000002626740907
IČO :	35860073
DIČ :	2020289953
IČ DPH :	SK2020289953
Telefón:	02/59308261
Fax:	02/59308260
e-mail:	info@amberg.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- | | |
|----------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných: | Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ a generálny riaditeľ
Mgr. Roman Belokur – prokurista a vedúci oddelenia obstarávania |
| - vo veciach technických: | Ing. Ivan Brigant – prokurista a riaditeľ divízie projekcie a inžinieringu |
| - vo veciach ekonomických: | Ing. Jana Šoltéssová – prokuristka a finančná riaditeľka |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods.4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podľa § 112 - § 116 podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

Čl. 1

PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: **Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre zákazku: „I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“** (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 5 zmluvy.

Čl. 2

ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s technickými predpismi Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky („ďalej len ako TP MDPT SR (MDV SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006, v súlade s príslušnými technickými a právnymi

predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky.

- 2.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v súťažných podkladoch a ich prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 5 tejto zmluvy v nasledujúcom počte vyhotovení:
- **6 x dokumentácia stavebného zámeru (ďalej len DSZ),**
 - **4 x digitálne na CD nosiči,**
 - **6 x dokumentácia na stavebné povolenie (ďalej len DSP),**
 - **8 x dokumentácia pre ponuku (ďalej len DP), dokumentácia na realizáciu stavby (ďalej len DRS),**
 - **10 x v digitálnej forme DP(DRS) na CD nosiči(celé)**
 - **2 x ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa**
 - **1x proj. dokumentácia (diagnostika, DSZ, DSP,DP (DRS) v digitálnej forme (formáty .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom) na CD nosiči**
 - **5x naviac koordinačná situácia stavby**

V prípade ak si to navrhnuté riešenie vyžiada spracovanie dokumentácie pre MPV:

- **5 x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sietí**
 - **3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia**
 - **2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách**
- 2.4 Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

Čl. 3

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 3.1 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie mostného objektu zvolá prvý výrobný výbor do 20 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ minimálne 1 x v priebehu spracovania zabezpečí prerokovanie jednotlivých dokumentácií s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská konzultovať s objednávateľom.
- DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu. V DRS žiadame samostatne spracovať v technickej správe jednotlivých objektov plnenie podmienok stavebných povolení jednotlivých objektov. V prípade zmeny, doložiť súhlasné stanovisko dotknutej organizácie. Projekty inžinierskych sietí – odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 4

TERMÍN PLNENIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania s objednávateľom v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme na adresu objednávateľa – **SSC IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina,**
- DSZ: do 3 mesiacov od účinnosti ZoD**

DSP: do 4 mesiace od účinnosti ZoD ak nebude vypracované DSZ, alebo ak bude spracovaná DSZ do 2 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa
DP(DRS): do 90 dní od písomného vyzvania objednávateľa

Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

- 4.2 Dňom doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávatelom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 4.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávatel skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku.
- 4.4 Objednávatel sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto článku. Preberací protokol vyhotovuje zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.
- 4.5 Ak objednávatel počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávatel súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 4.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávateľa – IVSC Žilina, plyní lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 4.7 Ak objednávatel počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 4.4 tohto článku. Inak objednávatel postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia.
- 4.8 V prípade, ak objednávatel v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávatel písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávatelovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávatelom od zhotoviteľa.
- 4.10 Zhotoviteľ predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie objednávatelovi do 15 dní od účinnosti zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu s objednávatelom na záverečnom prerokovaní.

Čl. 5

CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, na základe prijatej ponuky zhotoviteľa.
- 5.2

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
5.2.1	Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)	15 100,00	3 020,00	18 120,00
5.2.2	Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)	50 970,00	10 194,00	61 164,00
5.2.3	Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP)	2 700,00	540,00	3 240,00
5.2.4	Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)	24 800,00	4 960,00	29 760,00
5.2.5	Autorský dozor (AD)	11 200,00	2 240,00	13 440,00
5.2.6	Vytyčovací práce (VP)	8 260,00	1 652,00	9 912,00
5.2.7	Cena celkom	113 030,00	22 606,00	135 636,00

Zmluvná cena diela bez DPH v EUR: 113 030,00

DPH 20% v EUR: 22 606,00

Zmluvná cena diela vrátane DPH v EUR: 135 636,00

slovom: Stotridsaťpäťtisícšesťstotridsaťšesť EUR s DPH

Úhrada zmluvnej ceny bude nasledovná:

Všetky stupne PD – dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6, pre prípravu a realizáciu stavieb a technológií v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3 nasledovne:

- Faktúra za DSZ po odsúhlasení objednávateľom bude uhradená: 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po vydaní rezortnej alebo štátnej expertízy
- Faktúra za DSP, vrátane jej kladných odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami bude uhradená: 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia
- Faktúra za DP(DRS) bude uhradená: 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného ver. obstarávania
- Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby
- Faktúra za Vytyčovací práce (VP) bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby

Zpracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1.

- 5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy. Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi.
- 5.4 Splatnosť faktúry je do **60** kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do podateľne SSC, IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.

- 5.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.
- 5.8 Zhotoviteľ môže fakturovať len tie časti DSP (DP) podľa Špecifikácie ceny diela, ktoré boli skutočne vykonané a dodané objednávateľovi.

Čl. 6

SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela z dôvodu na strane zhotoviteľa v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur (slovom Jednosta Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, okrem povinnosti uvedených v bodoch 6.1 a 6.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 150 Eur (slovom Jednostopäťdesiat Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 6.4 V prípade zistenia zjavných väd diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.5 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela
- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania
- 6.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 6.8 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.9 V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol riadiaceho orgánu (MDV SR), ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy.

Čl. 7

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a bude bez väd.

- 7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 3.1 článku 3).
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu 60 mesiacov.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 7.6 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom, resp. do ukončenia záručnej lehoty stavby, v čase realizácie stavby, v tom prípade ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.

Čl. 8

ZÁNİK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy,
 - b) postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy
 - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
 - d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 8.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- 8.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 8.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcomu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 8.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.10 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 8.11 Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zákona o VO.
- 8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávatľa s naviac službami alebo písomná požiadavka objednávatľa na naviac služby. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak naviac služby budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku naviac služby budú ocenené podľa cenovej ponuky zhotoviteľa.
- 8.14 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac služieb podľa bodu 8.13 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 8.15 Zmena zmluvy musí byť písomná.

Čl. 9

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo alebo akúkoľvek časť diela nepoužije bez predchádzajúceho súhlasu objednávatľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávatľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávatľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

- 9.6 Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 9.7 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO od tejto zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
 - b) ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
 - c) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
 - d) ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS
- Týmto ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
- 9.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
- 9.9 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 9.10 Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

ČI. 10

SUBDODÁVATELIA

- 10.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedení v prílohe č.2 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“.
- 10.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 10.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č.2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 10.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotoviteľom a pod.).

Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.3 tohto článku.

ČI. 11

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 11.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.
- 11.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

ČI. 12

OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 12.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 12.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými osobami oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. **Zhotoviteľ môže požiadať aj o zmenu kľúčových odborníkov, požiada objednávateľa o súhlas so zmenou a predloží Dodatok k zmluve s príslušnými dokladmi.** Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 12.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 12.5 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby (verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, platnými EN, STN a ďalšími súvisiacimi predpismi.
- 12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním navrhnuté dielo bude realizovateľné v zmysle zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v záujme zodpovedajúcej kvality diela navrhne na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MVRR SR č.162/2013 Z.z.
- 12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny,
Príloha č. 2 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
Príloha č. 3 – Zoznam kľúčových odborníkov
Príloha č. 4 – Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa

Objednávatel':

Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

.....
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Cenová špecifikácia predmetu zákazky - rekapitulácia

	Cena v € bez DPH	20% DPH	Cena v € s DPH
Dokumentácia stavebného zámeru DSZ (príloha č. 2)	15,100.00 €	3,020.00 €	18,120.00 €
Dokumentácia na stavebné povolenie DSP (príloha č.3, č.8)	50,970.00 €	10,194.00 €	61,164.00 €
Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) (príloha č.5, č.9)	24,800.00 €	4,960.00 €	29,760.00 €
Dokumentácia na ponuku (DP) (príloha č. 4 bez prílohy č.5)	2,700.00 €	540.00 €	3,240.00 €
Autorský dozor (príloha č.6)	11,200.00 €	2,240.00 €	13,440.00 €
Vytyčovací práce (príloha č.7)	8,260.00 €	1,652.00 €	9,912.00 €
Ponuková cena spolu	113,030.00 €	22,606.00 €	135,636.00 €

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 20.8.2020

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia dokumentácie stavebného zámeru

	Časť dokumentácie	Cena spolu
	Dokumentácia stavebného zámeru	
A	Sprievodná správa	1,500.00
B	Technická správa	2,500.00
C	Ekonomická správa	7,000.00
D	Výkresy	4,000.00
E	Doklady	100.00
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		15,100.00
DPH 20 %		3020
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		18,120.00

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

	Časti dokumentácie	Cena spolu
A	Sprievodná správa	1,500.00 €
B1	Prehľadná situácia	140.00 €
B2	Celková situácia stavby	280.00 €
B3	Pozdĺžny rez	140.00 €
C1	Koordinačný výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN)	560.00 €
C2	Dopravné značenie celej stavby	2,100.00 €
D	Písomnosti a výkresy objektov	17,500.00 €
E	Doklady	600.00 €
F	Dokumentácia meračských prác	3,320.00 €
G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	3,140.00 €
H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF	1,420.00 €
I	Dokumentácia prieskumov	17,670.00 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	600.00 €
O	Orientačný rozpočet	800.00 €
T	Ostatné projektové práce, návrh projektu organizácie výstavby	1,200.00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		50,970.00 €
DPH 20 %		10,194.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		61,164.00 €

Slovom:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

DP vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

		Časť dokumentácie	Cena spolu
Zväzok 3		Technicko-kvalitatívne podmienky	
		Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP)	800.00 €
		Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne (ZTKP)	800.00 €
Zväzok 4		Cenová časť	
		Celkový popis predmetu obstarávania	200.00 €
		Celkový výkaz výmer	600.00 €
		Súpis agregovaných položiek	200.00 €
		Teoretické ocenenie stavby	100.00 €
Zväzok 5		Dokumentácia (DRS) - (príloha č.5)	24,800.00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU			27,500.00 €
DPH 20 %			5,500.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU			33,000.00 €

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Zväzok 5 : Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

	Časti dokumentácie	Cena spolu
A	Sprievodná správa	1,400.00 €
B1	Prehľadná situácia	70.00 €
B2	Celková situácia stavby	280.00 €
B3	Pozdĺžny rez	140.00 €
C1	Koordináčny výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN)	560.00 €
C2	Dopravné značenie celej stavby	2,100.00 €
D	Písomnosti a výkresy objektov	13,500.00 €
E	Doklady	1,000.00 €
F	Dokumentácia meračských prác	950.00 €
I	Dokumentácia prieskumov	2,700.00 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	600.00 €
O	Rozpočet	500.00 €
T	Ostatné projektové práce, návrh projektu organizácie výstavby	1,000.00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		24,800.00 €
DPH 20 %		4,960.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		29,760.00 €

Slovom:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Výkon autorského dozoru (AD)

	Časti dokumentácie	Cena spolu
	Výkon činnosti autorského dozoru (AD) -odhad 320h	11,200.00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		11,200.00 €
DPH 20 %		2,240.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		13,440.00 €

Slovom:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifyných tried

Vytyčovací práce

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	Vytýčenie obvodu staveniska	710.00 €
2	Vytýčenie pevných smer. a výš. bodov a osi cesty po 25 m	710.00 €
3	Zriadenie vytyčovacej siete	6,840.00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		8,260.00 €
DPH 20 %		1,652.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		9,912.00 €

Vytyčovací práce budú odovzdané a prevzaté od Projektantka Objednávateľom pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi stavby !

Slovom:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Časť "D" - Pisomnosti a výkresy objektov DSP

Príloha D

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	Cena spolu
D.1	101-00 Úprava cesty I/18	2,500.00 €
D.2	201-00 Most ev. č. 18-272A	13,000.00 €
D.3	Ďalšie objekty	2,000.00 €
Časť "D" bez DPH s p o l u		17,500.00 €
DPH 20 %		3,500.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		21,000.00 €

poznámka: úplný rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávatelom

Príloha F

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác DSP

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	Zameranie územia	1,520.00 €
2	Účelová mapa a profily	800.00 €
3	Vytyčovací sieť	1,000.00 €
Časť "F" bez DPH s p o l u		3,320.00 €
DPH 20 %		664.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		3,984.00 €

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov DSP

Príloha I

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín (dendrologický prieskum)	2,900.00 €
2	Inžiniersko geologický a hydrologický prieskum	9,770.00 €
3	Koróznny a geoelektrický prieskum	2,000.00 €
4	Diagnostika vozovky (odporúčanie z diagnostiky mosta)	3,000.00 €
Časť "I" bez DPH s p o l u		17,670.00 €
DPH 20 %		3,534.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		21,204.00 €

Kompletný zoznam prieskumov stanoví projektant podľa potreby

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov DRS

Príloha D

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	Cena spolu
D.1	101-00 Úprava cesty I/18	2,500.00 €
D.2	201-00 Most ev. č. 18-272A	8,900.00 €
D.3	Ďalšie objekty	2,100.00 €
Časť "D" bez DPH s p o l u		13,500.00 €
DPH 20 %		2,700.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		16,200.00 €

poznámka: úplný rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávatelom

Príloha F

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác DRS

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	Zameranie územia	200.00 €
2	Účelová mapa a profily	500.00 €
3	Vytyčovací sieť	250.00 €
Časť "F" bez DPH s p o l u		950.00 €
DPH 20 %		190.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		1,140.00 €

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov DRS

Príloha I

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín (dendrologický prieskum)	500.00 €
2	Inžiniersko geologický a hydrologický prieskum	1,000.00 €
3	Korózný a geoelektrický prieskum	900.00 €
4	Diagnostika vozovky (odporúčanie z diagnostiky mosta)	300.00 €
Časť "I" bez DPH s p o l u		2,700.00 €
DPH 20 %		540.00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		3,240.00 €

Kompletný zoznam prieskumov stanoví projektant podľa potreby

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba, tel., email subdodávateľa	Predmet subdodávky	Predpokladaný podiel subdodávok z celého predmetu plnenia v %
DPP Žilina, s.r.o. Kominárska 2,4 831 04 Bratislava	Mgr. Daniela Sklenárová +421 911 810 200 daniela.sklenarova@dppzilina.sk	Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	0.95%
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o. Radlinského 9 811 07 Bratislava	Ing. Simona Žajdlíková +421 915 726 941 office@vodnezdrojesk.sk	dokumentácia ŽP	0.30%
GEOMAD s.r.o. Vlkanovská 23/3 976 31 Vlkanová	Ing. Jozef Debnár +421 915 216 526 debnar@geomad.sk	dokumentácia meračských prác dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie vytýčenie hlavných bodov stavby záber pozemkov	1.39%

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

Zoznam kľúčových odborníkov

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Ľuboslav Nagy	Hlavný inžinier projektu	zamestnanec
Ing. Martin Kečkeš	Zodpovedný projektant pre cestnú časť	zamestnanec
Ing. Konštantín Kandrát, CSc.	Zodpovedný projektant pre mostnú časť	zamestnanec
doc. RNDr. Eva Paudišová, PhD.	Špecialista na posúdenie vplyvov na životné prostredie	podzhotoviteľ
Mgr. Milan Šamaj	Inžiniersky geológ	podzhotoviteľ
Ing. Jozef Debnár	Autorizovaný geodet	podzhotoviteľ
Ing. Jozef Čížik	Odborník pre cenovú časť	zamestnanec

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa 20.8.2020

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

Podklady a požiadavky na vypracovanie

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu:

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

1. Identifikačné údaje

1.1 **Stavba:**

- názov „I/18 Strečno Starhrad – galéria 272 A“
- miesto Žilina, Žilinský kraj
- okres Žilina
- kraj Žilinský
- katastrálne územie Strečno, Nezbudská Lúčka

Stavebník:

- názov Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest
- adresa M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- nadriadený orgán MDV SR Bratislava

2. Určenie dokumentácie

2.1 **Predmet:**

- druh a trieda mostný objekt ev. č. 000018-272 A v km cca 468,6 – 468,9 cesty I/18, IDM M7201
- kategória navrhnuť v zmysle platných noriem (C 11,5/70,90

2.2 **Druh stavby:**

- stavebná úprava komplexnú rekonštrukciu alebo novostavbu navrhne projektant na odstránenie porúch mostného objektu a ich závažnosti, zistených a popísaných v súlade s textom záverečnej správy diagnostiky z augusta 2018.

Rozsah úpravy cesty I/18 pred a za mostom (cca 100 m pred a 100 m za mostom) navrhne projektant s ohľadom na riešenie výškového napojenia rekonštrukcie alebo novostavby mosta a odstránenie poklesu vozovky pred mostom zo strany od Žiliny.

Prekládky inžinierskych sietí (podľa potreby v najnutnejšom rozsahu – rozsah si preverí uchádzač o PD v čase spracovania ponuky dodávky PD)

2.3 **Účel a ciele stavby:**

V súlade s textom záverečnej správy diagnostiky z augusta 2018, záverov celkového hodnotenia mosta, mostného listu navrhnúť rekonštrukciu alebo výstavbu mostného objektu v rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti, ekonomičnosti

2.4 Umiestnenie stavby:

- MO 18-272 A sa nachádza na ceste I/18 , km cca 468,6 – 468,9 v predpokladanom kat. území Strečno, Nezbudská Lúčka,
- galéria na svahu vedľa rieky Váh
- umiestnenie stavby je jednoznačné t. j. rekonštrukcia alebo výstavba existujúceho MO

2.5 Rozsah stavby:

- MO ev. č. 0000184 -272 A v km cca 468,6 – 468,9 cesty I/18
- dĺžka premostenia: 334,64 m
- počet polí: 27
- šírka mosta: premenná
- šírka spevnenej časti vozovky: 11,5 m
- šírka medzi zvodidlami: 11,7 m
- šírka ríms na moste: ľavá 0,85 m
- šírka chodníkov: bez chodníkov
- nosná konštrukcia: 27 prostých polí, železobetón, nosník „MJ-69“ 0,7 m x 12m 4 -8 nosníkov v jednotlivých poliach, krajný prechodový nosník do ktorého je kotvená priečna prechodová doska
- rozpätie polí: 12 m
- výška mosta nad terénom: premenlivá až 9,00 m
- stavebná výška mosta: 1,3 m
- plocha NK mosta: 2280 m²
- ostatné náležitosti sú popísané v texte záverečnej správy diagnostiky z augusta 2018
- prekládky inžinierskych sietí, úprava cesty I/18: viď text bod 2.2 Druh stavby
- rekonštrukciu alebo nový MO požadujeme realizovať pod dopravou po poloviciach, - doprava usmernená cestnou svetelnou signalizáciou , prípadne riešením obchádzkových trás
- Pri šírkovom usporiadaní je potrebné preveriť a navrhnúť normové šírkové usporiadanie cesty prvej triedy.
- Je potrebné rešpektovať existujúcu niveletu vozovky cesty I/18 pred a za mostom
- V celom úseku je potrebné preveriť bezpečnostné zariadenia – zvodidlá, chybné a skorodované vymeniť .
- V celom úseku je potrebné uvažovať s plošnou úpravou krytu
- Projektant projektovej dokumentácie si preverí a odsúhlasí existenciu všetkých inžinierskych sietí v celom úseku u jednotlivých správcov inžinierskych sietí.
- Prípadné preložky inžinierskych sietí riešiť len v najnutnejšom rozsahu

Projektant spracuje POV stavby. Je potrebné vytypovať obmedzujúce opatrenia v priebehu výstavby (regulácia dopravy).

2.6 Orientačné charakteristiky územia:

- Dotknutý most sa nachádza v území Domašinského meandru vedľa rieky Váh v úseku Strečno – Krivé v blízkosti Starého hradu, galéria nad svahom. Svahy sú zarastené kríkmi a voľne stojacimi stromami.

3. Podklady a údaje:

3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:

- Záverečná správa mostný objekt: M7201, 18-272A Rekonštrukcia cesty I/18 v úseku Strečno – Krivé, Galéria na svahu, z augusta 2018
- mostný list

3.2 Dopravno – inžinierske údaje:

- doporučujeme použiť materiál zo SSC Bratislava – celoštátne sčítanie dopravy

4. Požiadavky:

4.1 Všeobecné požiadavky:

- vypracovanie dokumentácie: doporučujeme rešpektovať prílohy (rozsah upraviť podľa potreby) č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 technického predpisu „Dokumentácia stavieb ciest z 12/2006, TP 03/2006 a príslušné technické, právne predpisy, mostné listy, STN, Eurokódy a normy
- **základný rozsah - obsah DSZ** určuje príloha č.2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.. Zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 1,328 mil. €
- DRS doporučujeme (upraviť podľa skutočností) spracovať podľa TP 03/2006 v rozsahu a členení prílohy č. 9 a 10
- prieskumy (podľa potreby - doporučí projektant, minimálne hydrogeologický, diagnostika vozovky v pravom jazdnom pruhu , inventarizáciu porastov, korózne) spracovať v zmysle TP 03/2006 a ostatných príslušných predpisov a noriem citovaných v úvodnej kapitole v bode 1.3. a 1.4.
- geodetické práce spracovať podľa TP, prílohy č.8 pre DSP a prílohy č.9 pre DRS bodu F, s overením v zmysle zákona o geodézii a kartografii
- spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov a dokumentáciu pre vyňatie (podľa potreby) v zmysle TP 03/2006 prílohy č. 8. Doporučujeme návrh sanačných opatrení navrhnuť v rozsahu cestných pozemkov.
- dosiahnuť min. nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie, podľa zákona o živ. prostredí a zák. o ochrane prírody a krajiny
- minimalizovať dočasné zábery
- zabezpečiť príslušné vyjadrenia a 1x dodať originály vyjadrení objednávateľovi
- spracovať podklady potrebné pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov (v prípade potreby)
- spracovať projekt dokumentácie náhradnej výsadby zelene, vrátane jej údržby a vykonanie inventarizácie existujúcich drevín (v prípade potreby)
- (v prípade potreby) spracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber a ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia v zmysle TP

Súťažné podklady
navrhnuť realizáciu stavby tak, aby nevznikla potreba biologickej rekultivácie dočasných záberov

Slovenská správa ciest

- spracovať projekt rekultivácie, vrátane biologickej, s predložením „Odborného posudku k projektu spätnej rekultivácie“ (Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy), úsekov likvidačných a úsekov dočasne zabratých (v prípade potreby)
- dočasný záber pozemkov obmedziť len na dočasný do 1. roka, minimalizovať trvalý záber
- návrh rekonštrukcie alebo nového MO musí spĺňať dobrú technickú úroveň, požadovanú únosnosť, prevádzky - schopnosť, musí byť ekonomický
- príslušné časti PD musia byť overené osobami v zmysle zákonov a osobitnej odbornej spôsobilosti

4.2 Základné parametre

- dodržať existujúce šírkové usporiadanie cesty v nadväznosti na existujúce usporiadanie pozemnej komunikácie pred a za mostom pri rekonštrukcii mostného objektu
- rekonštrukcia alebo nový MO musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy pre zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991-2 zaťažovacie modely od dopravy ZM 1, ZM 2, ZM 3).
- spracovateľ preverí stále zariadenie na existujúcom MO
- živičná úprava cesty I/18 pred a za mostným objektom v rozsahu podľa bodu 2.2
- rekonštrukciu alebo nový MO doporučujeme realizovať pod dopravou po poloviciach, (svetelná signalizácia) prípadne obchádzkové trasy
- zhotoviteľ PD vypracuje, odsúhlasí dočasné dopravné značenie počas realizácie, ako aj trvalé značenie s príslušným dopravným inšpektorátom. Zhotoviteľ PD zabezpečí určenie dopravného značenia (dočasné, trvalé) u príslušného cestného správneho orgánu
- obstarávateľ požaduje pre svoju potrebu 4x naviac opečiatkované situácie odsúhlaseného dočasného a trvalého dopravného značenia (príslušným dopravným inšpektorátom)
- zameranie územia v rozsahu potrebnom pre spracovanie DSP (DRS)
- návrh a vykonanie prieskumov z výsledkov, ktorých bude zrejmý ďalší postup pri sanáciách predmetných úsekov cesty (všetky náklady spojené s vykonaním prieskumov si musí uplatňovať projektant už v ponuke)
- návrh sanačných opatrení porušených častí mostu
- rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13. zák. č. 135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávatelom
- návrh smerovania dopravy počas výstavby
- návrh predpokladaného časového harmonogramu stavebných prác
- popísať obmedzujúce, alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby
- spracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre záber trvalý, dočasný – ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovanie prehľadu podľa objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, par. čísla, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia
- spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi. Odpady zatriediť v zmysle platnej legislatívy (vyhláška MŽP SR Katalóg odpadov, zákon). Potvrdiť navrhnuté lokality skládok, zemníkov odsúhlasením s príslušným odborom životného prostredia a vlastníkom.
- do nákladov stavby zahrnúť aj poplatky za uloženie odpadov na skládku
- spracovateľ odovzdá obstarávateľovi s PD aj vyhlásenie k územiu NATURA 2000 a vyjadrenie podľa § 18 ods. 1 písmena g., zákona č. 24/2006 Z.z.. V prípade potreby spracuje a dodá Prílohu č. 8a k zákonu 24/2006 Z.z. „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“

vypracovať a odsúhlasiť s Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 390/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.

4.3 Nároky na spracovanie dokumentácie (podľa potreby)

- dokumentáciu spracovať v rozsahu, členení podľa cit. „Technických podmienok“
- zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (u správcom), ich zameranie a autorizácia správnosti zakreslenia správcom na jednom výťlačku účelovej mapy
- navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet súradníc (mimo obvod staveniska
- určenie majetkovej hranice v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie
- geometrický plán (trvalé a dočasné zábery, vecné bremená)
- spracovať geometrické plány v mierke koordinačnej situácie (trvalé zábery, zábery do jedného roka, dočasné zábery, vecné bremená)
- geometrické plány a výkaz výmer pre GP, spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8
- zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv
- podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov,
- novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo
- dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s útvarom majetkovoprávnym IVSC
- predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Geometrické plány budú overené na príslušnom katastrálnom úrade a budú súčasťou všetkých pare DSP
- zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku
- spracovať predpokladaný postup organizácie výstavby
- spracovať dokumentáciu pre ŽSR, odsúhlasenie dokumentácie s dotknutými zložkami ŽSR, súhrnné stanovisko ŽSR, stanoviská doložiť v dokladovej časti (v prípade potreby)
- predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov a geodetických prác
- spracovanie dokumentácie v digitálnej forme

4.4 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní

- spracovať prieskumy adekvátne rozsahu a nevyhnutnosti pre návrh technického riešenia
- rozsah a počet doporučí projektant, (minimálne hydrogeologický prieskum, diagnostika vozovky v pravom jazdnom pruhu , inventarizácia porastov, korózný a geoelektrický prieskum)
- Základný korózný a geoelektrický prieskum“ v súlade s STN a EN, ktorého súčasťou bude stanovenie meraní: zdanlivý merný odpor pôdy; veľkosti a prevládajúce smery bludných prúdov, prúdové polia; interferenčné prúdy s návrhmi na ich elimináciu, striedavé zemné prúdy s návrhmi na ich elimináciu; meranie elektródových potenciálov; zhodnotenie úrovne ochrany, odizolovania konštrukcií a prepäťová ochrana a všetky nevyhnutné merania v súlade s STN a EN. Vyhodnotenie koróznej situácie. Požadujeme vykonať meranie min. v 3 meraných bodoch po celej dĺžke mosta.

4.5 **Náležitosti dokumentácie:**

- základné náležitosti podľa príloh č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 a príslušná časť prílohy č. 14 technických podmienok z 12/2006 (TP 03/2006)
- **upozorňujeme, že Dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ) projektant v ponuke ocení, vypracuje ju len v prípade, že cena celej stavby bude vyššia ako cca 1,328 mil. €. Základný rozsah - obsah DSZ určuje príloha č.2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.. Zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 1,328 mil. €.**

pri spracovaní projektovej dokumentácie mostného objektu rešpektovať technické predpisy (TP), technicko kvalitatívne predpisy (TKP), vzorové listy (VL), normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy,

- **termín dodania projektovej dokumentácie:**

DSZ – do 3 mesiacov od účinnosti ZoD

DSP – do 4 mesiace od účinnosti ZoD ak nebude vypracované DSZ, alebo ak bude spracovaná DSZ do 2 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa

DP (DRS) - do 90 dní od písomného vyzvania objednávateľa

Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

4.6 **Spôsob a lehoty prerokovania:**

- spracovateľ PD mostného objektu a zvolá prvý výrobný výbor do 20 dní od podpisu ZoD
- spracovateľ minimálne 1 x v priebehu spracovania zabezpečí prerokovanie jednotlivých dokumentácii s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou - stanoviská konzultovať s objednávateľom
- DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu
- v DRS žiadame samostatne spracovať v technickej správe jednotlivých objektov plnenie podmienok stavebných povolení jednotlivých objektov. V prípade zmeny, doložiť súhlasné stanovisko dotknutej organizácie
- inžinierske siete – odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy
- požadujeme účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska
- kompletný koncept DSZ, DSP, predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 3 týždne pred termínom dodania na obdobie 10 pracovných dní. Kompletný koncept DP predloží projektant ku kontrole 15 dní pred termínom dodania na obdobie 5 pracovných dní
- pripomienky z posúdenia, kontroly zapracuje spracovateľ PD(DRS) do príslušných dokumentácií, t.j. DSZ, DSP, DP(DRS) v termíne expedovania projektových dokumentácií
- **platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológií v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3**
- **platby za DSZ po odsúhlasení objednávateľom budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po vydaní rezortnej alebo štátnej expertízy**

platby za DSP, vrátane jej kladných odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia

- **platby za DP(DRS) budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného ver. obstarávania**
- **splatnosť faktúr do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi**
 - cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle TP 03/2006, príl.č.11, zväzku 4
 - vytyčovací sieť, vytyčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečných rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní, na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
 - autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby

4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:

- v zmysle príloh č. 2 TP 03/2006 ...“
- **digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (.doc, .xls, .dwg)**

špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať a fakturovať v nasledovnom členení (cena bez DPH, DPH, cena spolu):

- **prieskumné práce – vyšpecifikovať všetky potrebné prieskumy**
- **geodetické práce**
- **dokumentácia stavebného zámeru DSZ (po objektoch stavby)**
- **dokumentácia pre stavebné povolenie DSP (po objektoch stavby)**
- **dokumentácia na realizáciu stavby – DRS (po objektoch stavby)**
- **dokumentácia pre ponuku DP (po zväzkoch)**
- **autorský dozor (po objektoch stavby)**
- **vytyčenie obvodu staveniska, odovzdanie vytyčovacej siete, osi komunikácie a odovzdanie (pred realizáciou stavby, zhotoviteľovi stavby)**
- **cena celkom (bez DPH, s DPH)**

4.8 Počet výtlačkov

- **6 x DSZ,**
- **4 x digitálne na CD nosiči**
- **6 x DSP**
- **8 x DP(DRS)**
- **10 x v digitálnej forme DP(DRS) na CD nosiči(celé)**
- **2 x ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa**

1 x proj. dokumentácia (diagnostika, DSZ, DSP, DP (DRS) v digitálnej forme (formáty .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom) na CD nosiči

- **5 x naviac koordinácia situácia stavby**
- **5 x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sietí**
- **3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia**
- **2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách**

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

.....
JUDr. Martina Tvrdoňova, PhD.
generálna riaditeľka SSC

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ