

Zmluva o dielo č. 1479/2016

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Tišliar, riaditeľ Odboru Finančno-ekonomického na
a Ing. Rudolf Pekelský, oblastný manažér Závodu Pozemné
staviteľstvo SK – oblasť Stred, obaja spoločne na základe
poverenia č. P/2395/2015
- Telefón:
E-mail:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Ing. Rudolf Pekelský
b) zmluvných: Ing. Martin Tišliar, riaditeľ Odboru Finančno-ekonomického na
a Ing. Rudolf Pekelský, oblastný manažér Závodu Pozemné
staviteľstvo SK – oblasť Stred
- IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 5012/B
Zhotoviteľ je platcom DPH
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.2 Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Zastúpený: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, riaditeľ
Telefón:
E-mail: sekr@unm.sk
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Ing. Peter Maruniak, Rastislav Menich
b) zmluvných: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, riaditeľ
IČO: 00 365 327
DIČ: 2020598019
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)

II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Východiskové údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Rekonštrukcia priestorov nemocničnej lekárne v súvislosti
s vytvorením verejnej lekárne.**
- 2.2.2 Miesto stavby: k.ú. Martin, parcelné číslo 1661/6,9
- 2.2.3 Investor (stavebník): Univerzitná nemocnica Martin

2.2.4 Termíny stavby:

odovzdanie a prevzatie staveniska: do 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy

začatie zhotovovania diela: do 10 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska

dokončenie a odovzdanie: do 31.01.2017

III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – „**Rekonštrukcia priestorov nemocničnej lekárne v súvislosti s vytvorením verejnej lekárne**“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.2 Stavebnou časťou sa rozumie zhotovenie všetkých oddielov, ktoré patria do stavebnej časti vrátane všetkých strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebnej časti v zmysle projektu stavby spracovaného projektantom Ing. arch. Alexandra Jarošová a Ing. Marián Jaroš, Komenského 4055/4, 036 01 Martin z 03/2016.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.

3.4 Stavba je členená na oddiely.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť funkčné dielo – stavbu vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, s projektom stavby, v súlade s podmienkami stavebného, kolaudačného povolenia a iných povolení vydaných pre výstavbu a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky a v súlade s prílohami č. 1 až č. 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.6 Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zabudovaním materiálov, prvkov, strojov, zariadení, konštrukcií alebo iného hmotného majetku. Objednávateľ je vlastníkom diela.

3.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele do termínu protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

3.8 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne.

3.9 Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom podľa prílohy č. 3 k tejto zmluve – podmienky zhotovenia diela.

3.10 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v projekte pre stavebné povolenie, vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy, vydaných pre stavebné konanie a v projekte.

3.11 Časti diela technického charakteru (vykurovanie, vzduchotechnika, výťahy a i.), ktoré zabezpečujú ucelený proces alebo funkciu, budú dokončené ich prevádzkovou a funkčnou skúškou, resp. komplexným výskúšaním, ktoré vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa. Ku

komplexnému vyskúšaní poskytne objednávateľ spolupôsobenie prostredníctvom svojich kvalifikovaných pracovníkov.

3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne vykonať zaškolenie obsluhy objednávateľa na dodané zariadenia.

3.13 Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa splnomocneným na rokovanie vo veciach technických.

4.2 Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

4.3 Termín začatia zhotovovania diela: do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

4.4 Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 31.01.2017.

4.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo z nasledovných dôvodov:

- vyššia moc/ nepredvídateľné udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť; o vzniku ako aj o zániku týchto udalostí je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať,
- nepriaznivé klimatické a poveternostné podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,
- príkazy, zákazy, obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli spôsobené konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa,
- prekážky na strane objednávateľa.

V takomto prípade má zhotoviteľ nárok na posun termínu ukončenia diela o dobu trvania takéhoto omeškania.

V. CENA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok a projektu stavby vrátane výkazu výmer, ktorý ako príloha č.1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena bez DPH vo výške:

53.500,00 Eur bez DPH

slovom: päťdesiattritisícpäťsto o eur a nula centov

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom bez rezervy bez DPH	45 475,00 Eur
b) rozpočtovaná rezerva 15% bez DPH	8 025,00 Eur
Cena za dielo celkom bez DPH	53.500,00 Eur

Režim dane z pridanej hodnoty sa bude riadiť platnými právnymi predpismi, okrem iného aj ustanovením §69 ods. 12. písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy.

5.2.1 Cena za dielo bez rezervy zahŕňa náklady potrebné na vybudovanie funkčnej stavby, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, ako aj :

- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach, v projekte a v prílohe č. 3 k tejto zmluve,
- b) podmienok realizácie diela:
 - zhotovenie projektu skutočného vyhotovenia, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie dočasných objektov zariadenia staveniska alebo uvedenie do požadovaného stavu trvalých priestorov a stavby, ktoré budú počas výstavby využívané pre potreby zariadenia staveniska,
 - vykonanie predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií vrátane školení obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne), prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok, ako aj splnenie podmienok stavebného povolenia a odstránenie závad z kolaudačného konania,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočnej stavebnej suty,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vodorovnú a zvislú dopravu pre potreby výstavby,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v obvyklých podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom počasí,
 - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

5.2.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené so splnením záväzku a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktoré vyplývajú ako :

- a/ dôsledok vlastných chýb,
- b/ nepochopenia projektu, súťažných podmienok,
- c/ zvýšenia cien dodávok a prác.

Takto dodatočne vzniknuté náklady znáša zhotoviteľ.

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto zmluve.

5.4 Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtovaná rezerva stanovená vo výške 15 % z ceny za dielo bez DPH uvedenej v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v stavebnom denníku, jeho prílohách, špecifikované v zápisoch z kontrolných dní k vynúteným prácam a naviac prácam a následne formou dodatku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.5 V prípade vzniku vynútených prác a naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok, alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1 a) tejto zmluvy, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto zmluve.

5.5.1 Zhotoviteľ je povinný pred odsúhlasením vynútených prác a naviac prác, ktoré budú financované z rozpočtovej rezervy, vypracovať dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve, v nasledovnom rozsahu:

- a) položkový rozpočet vynútených prác a naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer vynútených prác a naviac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
- b) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

5.5.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 tejto zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a v znení v neskorších predpisov, ktorá bude odsúhlasená oboma zmluvnými stranami,
- c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 1 k tejto zmluve budú odpočítané v vykonanom rozsahu.

5.6 V prípade vzniku vynútených prác a naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rezervy podľa čl. V. bod 5.1 b) tejto zmluvy, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

5.7 V prípade, že nedôjde k vzniku vynútených prác a naviac prác, resp. cena vzniknutých vynútených prác a naviac prác bude nižšia ako výška rezervy podľa čl. V. bod 5.1 b) tejto zmluvy nevzniká zhotoviteľovi žiadny právny nárok na nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy. Cena za dielo v takomto prípade bude dodatkom upravená, t. j. znížená o celú výšku rezervy, resp. znížená o nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:

- konečnej faktúry

Fakturácia bude realizovaná na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok v zmysle výkazu výmer. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetného diela - stavby objednávateľom a zhotoviteľom. V konečnej faktúre budú uplatnené všetky nároky zhotoviteľa voči objednávateľovi z tejto zmluvy.

Prílohou ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Konečná faktúra bude splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.2 Konečná faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- a) meno a adresu sídla zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH,
- b) meno a adresu sídla objednávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH,
- c) označenie diela,
- d) číslo zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
- e) poradové číslo faktúry,
- f) deň vzniku daňovej povinnosti,
- g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
- h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- i) fakturovanú sumu /zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta €/
- j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- k) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

6.3 V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.4 Objednávateľ zadrží 3 % z ceny diela bez DPH po dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Objednávateľ po uplynutí tejto lehoty uhradí zhotoviteľovi zadržanú čiastku v plnej výške, ak nebolo využité právo objednávateľa uhradiť náklady odstraňovania väd diela treťou stranou.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov. Na výrobky a zariadenia doložené záručným listom výrobcu, platí záručná doba v ňom uvedená, minimálne však 24 mesiacov.

7.6 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

7.7 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).

7.8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach a v projekte, v technických normách a v právnych predpisoch.

7.9 Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu alebo dohodnutým stavebným prácam uvedeným v stavebnom denníku, alebo v zápisoch z kontrolných dní.

7.11 Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.13 Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.

7.14 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.

7.15 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Na úhradu nárokov tretej osoby pri odstraňovaní vád týmto spôsobom sa použije zadržaná čiastka v zmysle čl. VI. ods. 6.4.

7.16 Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po odstránení reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2 Podmienky zhotovenia diela tvoria prílohu č. 3 k tejto zmluve.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 V zmysle čl. IV. ods. 4.4 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 31.01.2017. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 € za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote dohodnutej podľa čl. 7.11 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.3 V prípade odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle čl. XI zmluvy, vznikne objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela.

9.4 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti vady alebo nedorobky odstrániť.

9.5 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezaväzuje zodpovednosti za spôsobenú škodu.

9.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. VI. ods. 6.1 tejto zmluvy si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške určenej podľa ust. § 1 nar. vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava, uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.

10.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie.

10.3 Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela, alebo iné škody.

10.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa čl. 10.3 a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ.

10.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne.

XI. UKONČENIE ZMLUVY, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

11.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:

- zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, bude proti nemu začaté exekučné konanie,
- vykonané práce budú zhotoviteľom fakturované v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokované (fakturované),
- zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozom, objednávateľom (napr. ekvivalentné alebo škodlivé), alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy
- počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho časti, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam zmluvy,
- zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné,
- zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

- zhotoviteľ je v omeškaní 10 pracovných dní s vykonávaním diela oproti harmonogramu stavebných prác podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve bez odôvodnenia,
- zhotoviteľ vykoná akúkoľvek zmenu diela bez súhlasu objednávateľa,
- vzniknú nepredvídané okolnosti na strane zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa,
- zhotoviteľ preukázateľne poruší právne predpisy SR v rámci realizácie aktivít podľa tejto zmluvy súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa;
- budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami zmluvy zo strany zhotoviteľa.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

- na strane objednávateľa vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť objednávateľa,
- bude preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie aktivít zmluvy súvisiacich s činnosťou objednávateľa;
- budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami zmluvy zo strany objednávateľa.

11.3 Písomné odstúpenie od zmluvy spolu s uvedením dôvodu odstúpenia je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane doporučené do jej sídla uvedeného v čl. I zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

11.4 Túto zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán a to v 2 mesačnej výpovednej lehote bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane.

XII. OSTATNÉ USTANOVENIA

12.1 Zhotoviteľ poistným certifikátom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy deklaruje objednávateľovi, že má uzatvorené stavebno-montážne poistenie vo výške 100% zmluvnej ceny diela a poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s realizáciou tejto stavby, a zaväzuje sa toto poistenie udržiavať v platnosti počas celej doby zhotovovania diela, t.j. až do jeho odovzdania a prevzatia.

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné na území Slovenskej republiky.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia účasť svojich zástupcov na kontrolných poradách stavby, ktoré sa budú konať spravidla 1 x za týždeň.

12.4 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave zhotovovaného diela na kontrolných poradách a na operatívnych poradách vedenia stavby, organizovaných objednávateľom.

12.5 Zhotoviteľ potvrdzuje kompletnosť a vhodnosť podkladov prevzatých od objednávateľa k zhotoveniu diela.

12.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky

č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení.

12.7 Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.

12.8 Podmienky odovzdania a prevzatia diela sú podrobne upravené v prílohe č. 3 k tejto zmluve – podmienky zhotovenia diela.

12.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža stavebný a komunálny odpad a nepotrebné materiály alebo konštrukcie, alebo po ktorých zhotoviteľ dováža materiály, stroje, zariadenia a konštrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

12.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, za ochranu životného prostredia okolitých priestorov, vrátane dodržiavania nočného klľudu v zmysle podmienok stavebného povolenia a zápisu z odovzdania staveniska, ako aj za čistotu a poriadok na prilľahlých verejných chodníkoch a plochách k stavenisku, vrátane zimného ošetrovania komunikácií a kosenia trávy na zatrľavnených plochách.

12.11 Zhotoviteľ zodpovedá a znľáša náklady za všetky škody, ktoré spôsobil objedľnavateľovi.

12.12 Zhotoviteľ a jeho subdodľavatelľia budľu archivovať na stavbe všetky technologické postupy, technologické predpisy, pracovné postupy a dľalšie dokumenty. Zhotoviteľ umožnľí zľstupcom objedľnavateľa vykonľavajúcim technický dozor na stavbe nahliadnuť do týchto dokumentov.

12.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavba sa realizuje v areľli nemocnice za prevľádzky všetkých susediacich pracovísk a súhlasí s prípadnými obmedzeniami z toho vyplľvajúcimi.

12.14 Zhotoviteľ sa zavľazuje, že bez súhlasu objedľnavateľa nepostľpí svoje peňažné pohľľadávkyy, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretľím osobám. Postľupenie pohľľadávkyy zo strany zhotoviteľa tretej osobe bez súhlasu objedľnavateľa je neplatné.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov písomnú formu a dohodu o celom rozsahu.

13.2 Zmluvné strany sa zavľazujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy prednostne rokovaniami zľstupcov štatutárnych orgľanov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstrľaní dohodou, je ktorľkoľvek zo zmluvných strán oprľávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.

13.3 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.

13.4 Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skľušobné postupy a o prípustnosti a spoľľahlivosti zariadení, ktoré sa použili pri skľškach, prípadne metód, mľže si každľá strana dať vykonať materiľľno-technické preskľšovanie

štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

13.5 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

13.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - Ocenený položkový výkaz výmer vrátane celkových nákladov a rekapitulácie oddielov

Príloha č. 2 - Harmonogram výstavby

Príloha č. 3 - Podmienky zhotovenia diela

Príloha č. 4 - Poistný certifikát

Príloha č. 5 - Poverenie č. P/2395/2015

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej, vážnej a neomylnej vôli, že nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

13.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

13.10 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

V Martine, dňa: 8. 11. 2016

V Martine, dňa 04.11.2016

Za objednávateľa:

Univerzitná nemocnica Martin

Za zhotoviteľa:

Skanska SK a.s.

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

funkcia: riaditeľ

Ing. Martin Tišliar

funkcia: riaditeľ Finančno – ekonomického odboru
konajúci na základe poverenia

Podpis:.....



Podpis: .

Ing. Rudolf Pekelský

funkcia: oblasťný manažér Závodu Pozemné
staviteľstvo SK – oblasť Stred konajúci na
základe poverenia

Podpis:

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 1479/2016 uzavretej medzi Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava a Univerzitnou nemocnicou Martin

**OCENENÝ POLOŽKOVITÝ VÝKAZ VÝMER VRÁTANE CELKOVÝCH
NÁKLADOV A REKAPITULÁCIE ODDIELOV**

Táto príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1479/2016

V Martine, dňa: *8.11.2016*

Za objednávateľa:
Univerzitná nemocnica Martin

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
funkcia: riaditeľ

Podpis:.....



V Martine, dňa 04.11.2016

Za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.

Ing. Martin Tišliar
funkcia: riaditeľ Finančno – ekonomického odboru
konajúci na základe poverenia

Podpis:

Ing. Rudolf Pekelský
funkcia: oblastný manažér Závodu Pozemné
staviteľstvo SK – oblasť Stred konajúci na
základe poverenia

Podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Lekáreň UNM Martin	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Martin
Objednávateľ	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN	IČO	IČ DPH
Projektant		00365327	
Zhotoviteľ	Skanska SK, a.s. závod Pozemné staviteľstvo	31611788	SK2020478955
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	5.10.2016		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 922,01	8	Práce nadčas			13	VRN 1		0,00
2		Montáž	11 147,02	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	12 315,14	10	Kultúrna pamiatka			15	VRN 3		0,00
4		Montáž	22 562,59	11				16	VRN 4		0,00
5	"M"	Dodávky	2 853,68					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	1 699,56					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 500,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	53 500,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 53 500,00	10 700,00
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	64 200,00
		E	Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ	SKANSKA Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava IČO: 31 611 788 IČ DPH: SK2020478955	27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Lekáreň UNM Martin

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN

Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s. závod Pozemné stavitel'stvo

Miesto: Martin

Spracoval:

Dátum: 5.10.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1640	Lekáreň UNM Martin	53 500,00	10 700,00	64 200,00
001	Architektúra	46 987,38	9 397,48	56 384,86
002	Zdravotechnika	658,44	131,69	790,13
003	Elektromontáže	4 553,24	910,65	5 463,89
004	Vykurovanie	1 300,94	260,19	1 561,13

Celkom

53 500,00

10 700,00

64 200,00

ROZPOČET

Stavba: Lekáreň UNM Martin

Objekt: Architektúra

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN

Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s. závod Pozemné staviteľstvo

Miesto: Martin

Spracoval:

Dátum: 5.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 568,64

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

308,65

1	31123-1411	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	1,097	153,88	168,81
2	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	2,000	5,43	10,86
3	31712-1103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	kus	2,000	8,22	16,44
4	593 211300	Preklad železobetónový RZP 119x14x14	s	2,000	9,50	19,00
5	593 211330	Preklad železobetónový RZP 209x14x14	s	2,000	19,38	38,76
6	31732-1611	Preklady zo železobetónu tr. C30/37	m3	0,103	125,03	12,88
7	31735-1107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	1,401	15,58	21,83
8	31735-1108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	1,401	5,73	8,03
9	31736-1015	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 425	t	0,013	925,78	12,04

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4,39

10	45157-1111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	1,406	3,12	4,39
----	------------	---	----	-------	------	------

5 KOMUNIKÁCIE

36,77

11	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	1,086	13,69	14,87
12	59691-1191	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov do 20 m2	m2	1,086	3,91	4,25
13	592 451800	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	m2	1,249	14,13	17,65

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 658,22

14	61242-3521	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná hladká	m2	8,000	15,52	124,16
15	61247-3186	Príplatok za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	42,900	2,47	105,96
16	61247-4101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	8,105	10,32	83,64
17	61247-4104	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí sadrová glet. Baumit	m2	145,479	7,31	1 063,45
18	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	155,479	2,60	404,25
19	62246-4143	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasol silikónová roztriešaná strednozrná	m2	52,363	14,67	768,17
20	62525-2412	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvovej omietky hr. 20 mm	m2	52,363	29,54	1 546,80
21	62525-2417	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvovej omietky hr. 70 mm	m2	4,105	34,60	142,03
22	63131-1121	Doplnenie jestvujúcich mazaní betónom prostým pl. do 1 m2 hr. do 80 mm	m3	0,056	114,90	6,43
23	63131-1131	Doplnenie jestvujúcich mazaní betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	m3	0,570	113,61	64,76
24	63246-3411	Poter priemyslový samonivelizačný hr. 5 mm podkladový zo suchých zmesí pre strednú prevádzku	m2	28,340	6,58	186,48

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	63246-3412	Poter priemyslový samonivelizačný hr. do 10 mm podkladový zo suchých zmesí pre strednú prevádzku	m2	68,081	13,61	926,58
26	63290-2211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	6,260	0,81	5,07
27	64294-6111	Osadenie púzdra posuvných dvier s jednou kapsou pre jedno krídlo šírky do 800 mm	kus	1,000	34,84	34,84
28	553 3C0148	Zárubňa oceľová pre systém posuvných dverí stena 150mm 828/2030mm	ks	1,000	139,02	139,02
29	64899-1113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 20 cm	m	2,100	4,88	10,25
30	611 9A0204	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír. 350 mm	m	2,100	19,27	40,47
31	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	pár	2,000	2,93	5,86

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**3 560,61**

32	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	7,300	5,26	38,40
33	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	28,340	2,29	64,90
34	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	52,000	3,31	172,12
35	95394-3112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov bez dodávky-čistiaca rohož	kus	1,000	63,34	63,34
36	999 990100	Ostatný materiál-čistiaca rohož 1200x1200mm	EU R	1,000	46,29	46,29
37	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	35,954	2,19	78,74
38	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	5,984	19,44	116,33
39	96504-2121	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	m3	0,056	101,68	5,69
40	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	m3	0,150	88,08	13,21
41	96508-1812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2-cetris	m2	21,300	2,93	62,41
42	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	2,000	0,31	0,62
43	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	2,000	0,92	1,84
44	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	m2	3,600	5,75	20,70
45	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	4,290	8,22	35,26
46	96807-2456	Vybúranie kov. dverových zárubní nad 2 m2	m2	2,900	12,32	35,73
47	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	1,753	43,26	75,83
48	97303-1326	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 45 cm	kus	6,000	6,24	37,44
49	97505-3151	Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zať. nad 1500 kg/m	m	8,000	17,36	138,88
50	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,136	11,04	288,54
51	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,680	0,37	48,35
52	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,136	7,83	204,64
53	97908-2121	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	52,272	0,88	46,00
54	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	26,136	52,36	1 368,48
55	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	10,011	29,31	293,42
56	99999-0002	Konštrukcie a práce HSV, HZS T2	hod	16,000	14,62	233,92
57	595 907516	Doska cementotriesk. CETRIS PDB brús. hr. 15 mm	m2	1,498	17,90	26,81
58	595 907520	Doska cementotriesk. CETRIS PDB brús. hr. 20 mm	m2	1,898	22,51	42,72

PRÁCE A DODÁVKY PSV**32 918,35**

712

Povlakové krytiny**3 477,31**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	71236-1705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmami	m2	45,762	4,39	200,90
60	284 122550	Strešná fólia FATRAFLOR 810 1500x1,5	m2	52,169	5,11	266,58
61	71236-3104	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad drevená konštrukcia	kus	60,000	0,49	29,40
62	71236-3115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	kus	7,000	14,62	102,34
63	71236-3122	Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami teplovzd. navarením	kus	24,000	9,94	238,56
64	71236-3301	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy ALKORPLAN pásik rš 50 mm	kus	31,475	7,02	220,95
65	71236-3302	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy ALKORPLAN kútová lišta vnút. rš100	kus	24,000	13,74	329,76
66	71236-3303	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy ALKORPLAN kútová lišta vonk. rš100	kus	43,910	13,74	603,32
67	71236-3304	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy ALKORPLAN stenová lišta vyhnutá rš100	kus	31,475	13,74	432,47
68	71236-3306	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy ALKORPLAN odkvapnica široká rš 200	kus	43,715	20,95	915,83
69	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	41,749	0,78	32,56
70	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	48,011	0,69	33,13
71	99871-2201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	34,944	2,05	71,51

713 Izolácie tepelné

117,28

72	71310-0812	Odstránenie polystyr dosiek vrstva hr. do 50 mm	m2	20,361	5,76	117,28
----	------------	---	----	--------	------	--------

721 Vnútna kanalizácia

1 663,56

73	72117-6006	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 stúpacie	m	28,800	31,31	901,73
74	72123-3111	Strešné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy vodor. odtok DN 75	kus	7,000	106,48	745,36
75	99872-1201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	16,47	16,47

73 ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,00

76	73 -	Ústredné kúrenie	EU R	0,000	0,00	0,00
----	------	------------------	------	-------	------	------

762 Konštrukcie tesárske

1 605,31

77	76242-1023	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na pero a drážku nebrús. hr. dosky 15mm	m2	52,363	17,05	892,79
78	76281-0013	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	37,735	17,05	643,38
79	99876-2202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	15,767	4,39	69,14

763 Konštrukcie - drevostavby

2 826,23

80	76311-2114	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 150 mm	m2	30,290	36,67	1 110,73
81	76311-9112	Ochrana sadrokartónových hrán uholníkom Al	m	6,000	1,26	7,56
82	76313-5040	Podhlady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditel.konstr GYPTONE Line	m2	28,340	50,56	1 432,87
83	76313-5090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhladu, hrana A	m2	28,340	9,01	255,34
84	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,39	19,73

764 Konštrukcie klampiarske

421,18

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
85	76433-3250	Klomp. PZ poplast. lem. múrov lep. kryt. rš 500	m	19,025	19,63	373,46
86	76441-0240	Klomp. PZ poplast. oplechovanie parapetov rš 250	m	2,100	19,08	40,07
87	99876-4201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,242	1,80	7,65

766 Konštrukcie stolárske

7 100,99

88	76641-2113	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do100mm s náterom	m2	76,000	30,01	2 280,76
89	611 917420	Obloženie palubové smrekovec sibírsky hr. 20mm	ks	212,000	14,12	2 993,44
90	76641-7111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m	71,990	9,55	687,50
91	605 151250	Hranolček sibírsky smrekovec 70/45mm	ks	52,000	11,99	623,48
92	76666-1114R	Montáž dvier posuvných na dve strany otvoru do1 650mm	kus	1,000	63,83	63,83
93	611 617890	Dvere vnútorné plné dyha-dub 80x197 DP1 posuv. s kovaním	ku s	1,000	191,98	191,98
94	76666-7911R	Obloženie otvoru posuvných dverí 1-kridl.	kus	1,000	63,83	63,83
95	611 810580	Zárubne drevené skl. 80x197 pre hĺbku 174 mm	s	1,000	195,88	195,88
96	99876-6201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,54	0,29

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

11 684,73

97	767.5-84	D+M Dvere hliníkové vchodové rohové posuvné automat.1500x2100	kus	1,000	6 227,25	6 227,25
98	76761-6111	Montáž okien z Al-profilov ozn. 01, 02	m2	2,070	68,91	142,64
99	553 4C0126	Okno hliníkové otváracé -výš.60, šír.120 cm ozn.02	s	1,000	188,04	188,04
##	553 4C0183	Okno hliníkové vydávacie-výš.150, šír.90 cm ozn. 01	s	2,070	352,58	729,84
101	76764-1510	Montáž dverí dvojkrídlových AL so svetlíkom	m	8,600	27,84	239,42
##	553 4C2135	Dvere vchodové 2-krídlové hliníkové O+O -výš.265, šír.165 cm, s nadsvetlíkom	ku s	1,000	976,29	976,29
103	76766-2120	Montáž mreží pevných zvaraním	m2	4,373	12,18	53,26
##	553 042210	Mreže	kg	147,000	3,70	543,90
105	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	968,340	1,21	1 171,69
##	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena OK1 - OK 6	kg	968,340	1,29	1 249,16
##	553 000114	Oceľové hmoždinky	s	137,000	0,31	42,47
108	76799-9904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4	hod	2,000	17,54	35,08
##	283 187840	Lišta krycia Al podlahová 60mm prírodná	m	1,000	14,76	14,76
110	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	78,81	70,93

771 Podlahy z dlaždíc keramických

309,89

111	77141-3112	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 9cm	m	32,630	5,74	187,30
##	585 814100	Lepiaca stierka Baumit	kg	19,646	0,64	12,57
##	597 3A0151	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 316, II.tr.	m2	3,752	27,49	103,14
114	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	1,94	6,88

776 Podlahy povlakové

912,55

115	77609-1111	Penetrácia podkladu vrátane očistenia a ptrebrúsenia	m2	28,340	1,72	48,74
116	77649-1113	Lepenie sokla vyťahovaním	m	18,710	6,33	118,43
117	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	26,900	3,65	98,19
##	284 145500R	Podlahovina PVC homogenna hr.2mm VINYL FORBO	m2	32,420	13,06	423,41
119	77652-5111	Spojovanie podláh z plastov zvarovanie za tepla	m	40,000	1,94	77,60
120	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	146,18	146,18

777 Podlahy zo syntetických hmôt

948,97

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
121	77761-5114	Nátery betón. podláh epoxid. jednonásobné S 1300	m2	54,760	15,55	851,52
122	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	97,45	97,45

781 Obklady z obkladačiek a dosiek 206,24

123	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	m2	4,350	17,10	74,39
##	585 814100	Lepiaca stierka Baumit	kg	26,318	0,64	16,84
##	597 4A2217	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, mramory - 297, l.tr.	m2	4,785	23,19	110,96
126	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	2,03	4,05

782 Obklady z kameňa 596,32

127	782.1-11	Obklad stien rovných z kameňa hr. 30mm lámaného	m2	9,750	57,26	558,29
##	585 814100	Lepiaca stierka Baumit	kg	53,625	0,64	34,32
129	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	1,90	3,71

783 Nátery 138,42

130	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	62,920	2,20	138,42
-----	------------	--	----	--------	------	--------

784 Maľby 909,37

131	78440-2804	Odstránenie malieb výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	145,479	0,72	104,74
132	78444-1121	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 5m	m2	224,757	1,99	447,27
133	78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	m2	224,757	1,59	357,36

PRÁCE A DODÁVKY M 2 100,26

M21 155 Elektromontáže 2 100,26

135	21 -	M21 - 155 Elektromontáže-ohrev	EU R	1,000	1 983,32	1 983,32
136	2102R-	Elektroinštalácia rozvody a svietidlá	EU R	1,000	0,00	0,00
137	21999-0005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	hod	6,000	19,49	116,94

OST Ostatní 2 400,13

O03 Rezerva 2 400,13

	O03 001	Rozpočtová rezerva 15% z celkovej ceny diela na uskutočnenie nepredvídaných stavebných prác potrebných na realizáciu diela	%	15,000	160,01	2 400,13
--	---------	--	---	--------	--------	----------

Celkem 46 987,38

ROZPOČET

Stavba: Lekáreň UNM Martin

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN

Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s. závod Pozemné stavitel'stvo

Miesto: Martin

Spracoval:

Dátum: 5.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

658,44

713 Izolácie tepelné

23,51

1	713482300	Montáž trubíc TUBOLIT	m	7,000	2,49	17,43
2	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	7,000	0,66	4,62
3	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	1,46	1,46

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

88,27

4	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	3,500	9,99	34,97
5	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	3,72	3,72
6	721259103	Montáž kalového posúvača liatinového DN 70	ks	1,000	4,09	4,09
7	5516284200	HL 900	ks	1,000	35,94	35,94
8	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	3,500	0,50	1,75
9	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	7,80	7,80

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

147,02

10	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	7,000	13,16	92,12
11	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	2,000	5,75	11,50
12	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	2,000	9,45	18,90
13	722290226	Ťlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	7,000	1,03	7,21
14	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	7,000	0,66	4,62
15	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	12,67	12,67

725 Zdravotechnika - zariadenia predmety

399,64

16	725219701	Montáž umývadla	súb	1,000	44,83	44,83
17	6420100891	Sanitárna keramika umývadlo dvojité	ks	1,000	238,75	238,75
18	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	2,000	3,07	6,14
19	5514109000	Rohový ventil 1/2"	ks	2,000	4,09	8,18
20	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním termostatickej	ks	1,000	8,77	8,77
21	5514428600	Batéria umývadlová	kus	1,000	44,83	44,83
22	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety	ks	1,000	3,41	3,41
23	6420100610	Uzávierka zápachová D 50 mm	ks	1,000	8,67	8,67
24	998725202	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	36,06	36,06

Celkom

658,44

ROZPOČET

Stavba: Lekáreň UNM Martin

Objekt: Elektromontáže

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN

Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s. závod Pozemné staviteľstvo

Miesto: Martin

Spracoval:

Dátum: 5.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M M 4 553,24

21-M Elektromontáže 4 553,24

1	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	14,000	0,97	13,58
2	3450907900	KRABICA POP-UP054043-4 K ZAPUSTENIU-LEGRAND	ks	4,000	141,30	565,20
3	210010102	typ L 40 preťahovací	m	60,000	2,34	140,40
4	000576011	K-FTP cat5	m	240,000	0,21	50,40
5	3451206200	Lišta MIK25/40/2	m	63,000	0,58	36,54
6	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	30,000	3,41	102,30
7	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	55,000	1,17	64,35
8	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000	3,41	10,23
9	345020300	Spínač 1	ks	3,000	3,80	11,40
10	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	3,000	3,41	10,23
11	345020340	Spínač 5	ks	3,000	6,72	20,16
12	210110004	Spínač preprostredie obyčajne 6,6	ks	2,000	3,41	6,82
13	3450201570	Spínač 6 6	ks	2,000	2,83	5,66
14	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	22,000	4,09	89,98
15	345035020	Zásuvka 086027	ks	22,000	3,51	77,22
16	345035030	Zásuvka RJ45KAT5	ks	4,000	5,07	20,28
17	3450350500	Zásuvka RJ11 74251	ks	4,000	5,94	23,76
18	210120401	bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,000	4,39	8,78
19	210190001	Celoplechová rozvodnica do váhy 20 kg	ks	2,000	20,46	40,92
20	210200006	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	7,000	6,82	47,74
21	3480010690	Svietidlo PHILIPS do podhl'adu TBS 233 4XTL-D 18W D C3	ks	12,000	48,73	584,76
22	3480010530	Svietidlo PHILIPS TBS 233 2XTL-D 36W D C3	ks	12,000	43,85	526,20
23	3480227600	Svietidlo RENDL GE 10385 biele	ks	4,000	31,18	124,72
24	3480239700	Svietidlo so snim. poh. OLGA	ks	1,000	14,13	14,13
25	210201021	Zapojenie svietidla nástenné s krytom	ks	24,000	9,75	234,00
26	341040340	Vodič medený CY 06 zz	m	21,000	0,31	6,51
27	210810045	CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	200,000	0,68	136,00
28	210810046	CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	110,000	0,68	74,80
29	3412110210	Telefónne káble SYKFY 2x2x0,5	m	240,000	0,16	38,40
30	3411401400	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 5Cx2,5	m	16,000	1,60	25,60
31	3411403600	Nehorľavý kábel CHKE-R/C 3Cx1,5	m	200,000	0,40	80,00
32	3411401100	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 3Cx2,5	m	110,000	1,14	125,40
33	210810052	CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	20,000	0,88	17,60
34	3410107900	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	20,000	1,80	36,00
35	210810056	CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	20,000	0,78	15,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	HZS-001	Revízie	hod	16,000	9,75	156,00
37	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	30,000	7,80	234,00
38	357010011	Rozvádzač RM2S/1	ks	1,000	467,76	467,76
39	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,000	146,18	146,18
40	M21-PM	Podružný materiál	%	1,000	116,94	116,94
41	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	42,44	46,69

Celkem

4 553,24

ROZPOČET

Stavba: Lekáreň UNM Martin

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN

Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s. závod Pozemné staviteľstvo

Miesto: Martin

Spracoval:

Dátum: 5.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

1 300,94

713 Izolácie tepelné

58,35

1	713482300	Montáž trubíc TUBOLIT	m	14,440	2,49	35,96
2	2837741544	TUBOLIT izolácia - trubica 15/27	m	3,510	2,28	8,00
3	2837741524	TUBOLIT izolácia - trubica 12/13	m	10,930	0,96	10,49
4	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	3,90	3,90

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

196,87

5	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	2,000	1,46	2,92
6	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	10,930	11,50	125,70
7	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	3,510	12,18	42,75
8	733191201	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	14,440	0,87	12,56
9	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,131	24,36	3,19
10	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	9,75	9,75

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

91,41

11	734109111	Montáž armatúry	súb	4,000	4,09	16,36
12	4848903400	Termostatická hlavica	ks	2,000	18,52	37,04
13	5518100096	Vekolux IVAR rohový DS 346	ks	2,000	16,57	33,14
16	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	4,87	4,87

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

916,33

17	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	1,000	2,53	2,53
18	735121810	Demontáž radiátorov oceleových článkových, -0,01057t	m2	1,000	2,44	2,44
19	735153111	Montáž vykurovacieho telesa	ks	2,000	24,36	48,72
28	4845401650	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi 900x600	ks	1,000	94,42	94,42
28	4845401650	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi 900x1200	ks	1,000	153,64	153,64
29	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	1,600	5,85	9,36
30	7354191422	Vykurovacia skúška	hod	72,000	7,80	561,60
31	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1,600	3,90	6,24
32	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,405	32,16	13,02
33	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	24,36	24,36

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

783

Dokončovacie práce - nátery

37,98

34	783414040	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonás. so základného náterom - 70µm	m	14,440	2,63	37,98
----	-----------	---	---	--------	------	-------

Celkem

1 300,94

**Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. 1479/2016 uzavretej medzi Skanska SK a.s.,
Krajná 29, 821 04 Bratislava a Univerzitnou nemocnicou Martin**

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

*Harmonogram výstavby sa spracúva formou úsečkového grafu použitím
niektorého z osvedčených softvérových programov.*

V prvej základnej časti harmonogramu sú uvedené:

Termín odovzdania staveniska.

Termín začatia uskutočňovania diela.

Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela.

V druhej časti je uvedená vecná náplň jednotlivých postupových termínov.

*V tretej časti harmonogramu sú uvedené oddiely v členení podľa prílohy č. 1 k tejto
zmluve.*

*V tejto časti harmonogramu výstavby by mali byť uvedené aj termíny stavebných
prípraveností k montáži a termíny spätného odovzdania po montáži za účelom
dokončenia stavby.*

Táto príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1479 /2016

V Martine, dňa: 3.11.2016

V Martine, dňa 04.11.2016

Za objednávateľa:

Univerzitná nemocnica Martin

Za zhotoviteľa:

Skanska SK a.s.

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
funkcia: riaditeľ

Ing. Martin Tišliar
funkcia: riaditeľ Finančno – ekonomického
odboru konajúci na základe poverenia

Podpis:...

Podpis:

Ing. Rudolf Pekelský
funkcia: oblastný manažér Závodu
Pozemné stavitel'stvo SK – oblasť Stred
konajúci na základe poverenia

Podpis:

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu zhotovovania diela riadiť týmito podmienkami:

I. STAVENISKO

1.1 Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe na uskladňovanie materiálov, výrobkov, strojov, zariadení a konštrukcií pre stavbu, na umiestnenie strojov a mechanizmov potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska.

1.2 Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti, ako aj časť budovy na ktorej sa bude realizovať stavba.

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v zmluvne dohodnutom termíne a stave formou zápisu.

1.4 V zápise budú uvedené všetky skutočnosti súvisiace s odovzdaním staveniska a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.

1.5 Oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia odovzdanie staveniska aj zápisom do stavebného denníka.

1.6 Objednávateľ odovzdá stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a aby mohol v prácach riadne pokračovať.

1.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, premiestniť alebo zrušiť dopravné značky v zmysle vydaného rozhodnutia obstará tieto práce zhotoviteľ.

1.8 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska:

- a) miesto odberu elektrickej energie s predpísaným príkonom
- b) miesto odberu vody pre potreby výstavby

1.9 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich materiálov, strojov, zariadení a mechanizmov do 10 dní od odovzdania a prevzatia diela.

1.10 Vstup na stavenisko za účelom kontroly je povolený oprávneným pracovníkom objednávateľa.

II. STAVEBNÝ DENNÍK

2.1 Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.

2.2 Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

- 2.3 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.
- 2.4 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
- a) dátum, časový postup prác, druh a rozsah prác , počet pracovníkov a mechanizmov,
 - b) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa,
 - c) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - d) záznamy projektanta,
 - e) záznamy autorského, stavebného technického dozoru,
 - f) záznamy koordinátora bezpečnosti.
- 2.5 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
- 2.6 Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:
- a) základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu pre stavebné povolenie a spracovateľa realizačného projektu,
 - b) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.
- 2.7 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
- 2.8 Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé oddiely alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
- 2.9 Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.
- 2.10 Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje stavebný technický dozor.
- 2.11 Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
- 2.12 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a stavebný technický dozor.
- 2.13 Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň, alebo v inom režime podľa dohody.
- 2.14 Stavebný technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
- 2.15 Ak stavebný technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do piatich pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
- 2.16 Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

2.17 Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba stavebný technický dozor objednávateľa.

2.18 Ak stavebný technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.

2.19 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

2.20 Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.

2.21 Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

III.

KONTROLA ČASTÍ DIELA, KTORÉ BUDÚ V ĎALŠOM PRIEBEHU VÝSTAVBY ZAKRYTÉ ALEBO SA STANÚ NEPRÍSTUPNÝMI

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tieto rozostavané časti diela (stavebnej časti) budú považované v ďalšom priebehu výstavby za zakryté alebo za neprístupné:

- a. Výstuž betónových konštrukcií,
- b. Jednotlivé vrstvy zateplenia,
- c. Rozvody ÚK, VZT a ZTV a EL,
- d. Izolácie proti vode a vlhkosti

3.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 2 dni vopred vyzvať technický dozor na kontrolu a preverenie rozostavanej časti diela (stavebnej časti), ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou.

3.3 Ak sa technický dozor objednávateľa nedostaví na kontrolu v požadovanom čase a ani nepožiadá o odklad kontroly, pokračuje zhotoviteľ vo vykonávaní nadväzných prác, ako keby bola kontrola vykonaná.

3.4 Všetky skutočnosti zistené pri kontrole zapíše stavebný technický dozor do stavebného denníka.

3.5 Stavebný technický dozor buď vyjadrí zápisom do stavebného denníka súhlas na pokračovanie stavebných prác, alebo upozorní na nedostatky, ktoré zhotoviteľ odstráni a vyzve stavebný technický dozor na opakovanú kontrolu.

IV.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.

4.2 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo mailom oznámiť objednávateľovi 10 dní vopred,

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

4.3 Na základe oznámenia podľa čl. 4.2 tejto prílohy sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvne dohodnutej lehote.

4.4 Objednávateľ prevezme dielo bez závad a nedorobkov, ktoré by bránili užívaniu diela.

4.5 Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa a prípadne spracovateľa projektu a autorského dozoru.

4.6 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

- a) projekt skutočného vyhotovenia potvrdený zhotoviteľom,
- b) protokolárne odovzdanie zariadení, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zápisy o zaškolení obsluhy,
- c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- d) osvedčenia o kvalite použitých konštrukcií,
- e) zapisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- f) stavebné denníky,
- g) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (bývalé revízne správy), protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní,
- h) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre komplexnú stavbu,
- i) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavebnej časti,
- j) potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných),
- k) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení, pasporty, revízne knihy, alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení v rozsahu určenom bezpečnostno-technickými požiadavkami platné na území SR.

4.7 Dokladom o dokončení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

4.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.

4.9 Protokol o odovzdaní a prevzatí obsahuje predovšetkým vyhodnotenie kvality zhotoveného diela, alebo jeho časti.

4.10 Ak objednávateľ odmieta stavebný objekt prevziať, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie a postúpia zápis na rozhodnutie zástupcom štatutárnych orgánov zmluvných strán.

4.11 Na základe zmluvnými stranami potvrdených zápisov o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

4.12 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu zástupcovia štatutárnych orgánov zmluvných strán.

V.
OSOBY OPRAVNENÉ ROKOVAŤ PRI ZHOTOVOVANÍ DIELA

- 5.1 Za objednávateľa: Ing. Peter Maruniak, Rastislav Menich, Jozef Jambor
Za zhotoviteľa: Ing. Rudolf Pekelský

VI.
INÉ DOHODY

- 6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností.
- 6.3 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 6.4 Zhotoviteľ zabezpečí dostatočný počet prenosných WC a bude dôsledne kontrolovať ich používanie.
- 6.5 Zhotoviteľ bude riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a ku škodám na majetku.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom označení názvom firmy na pracovnom odevu.
- 6.8 Zhotoviteľ bude počas uskutočňovania diela vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v technických normách, v platných právnych predpisoch.
- 6.9 Ak objednávateľ o to požiada, zabezpečí zhotoviteľ za úhradu vykonanie skúšok a kontrol aj nezávislými oprávnenými osobami.
- 6.10 Všetky montážne práce strojov a zariadení ukončí zhotoviteľ individuálnymi skúškami podľa obchodných zvyklostí.
- 6.11 Zhotoviteľ prizve k vykonaniu individuálnych skúšok stavebný technický dozor objednávateľa a o výsledku individuálnych skúšok podpíše stavbyvedúci a stavebný technický dozor protokol a vykonajú zápis do stavebného denníka.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zúčastní kolaudačného konania stavby a je povinný odstrániť kolaudačné závady.

6.13 Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.

Táto príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1479/2016

V Martine, dňa: 8.11.2016

V Martine, dňa 04.11.2016

Za objednávateľa:

Univerzitná nemocnica Martin

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
funkcia: riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Skanska SK a.s.

Ing. Martin Tišliar
funkcia: riaditeľ Finančno – ekonomického
odboru konajúci na základe poverenia

Podpis:..

Podpis:

Ing. Rudolf Pekelský
funkcia: oblastný manažér Závodu
Pozemné stavitel'stvo SK – oblasť Stred
konajúci na základe poverenia

Podpis:

POISTNÝ CERTIFIKÁT - Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Poistení:

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788, IČ DPH: SK 2020478955, DIČ: 2020478955

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Skanska a.s. - organizačná zložka Slovensko

Košovská cesta 16, 971 01 Prievidza

IČO: 36 061 603, IČ DPH: SK2020236548

Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Po, vl. č. 10161/R

SkyBau, s.r.o.

Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina

IČO: 31 570 011, IČ DPH: SK2020443733

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vl. 267/L

**SKANSKA SK A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W
POLSCE**

Pruszkowska ul. 17, PL - 02 119 Warszawa

Numer REGON 146041224

ako dodávateľ (zhotoviteľ) stavieb

ďalej investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzatvorenej za účelom budovania stavebného alebo montážneho diela dodávaného poisteným v súlade s právnymi a technickými predpismi.

Poistenými sú i subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a členovia konzorcia, ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo v prípade ak jeden zo spolupoistených subjektov tejto rámcovej poistnej zmluvy vystupuje ako vedúci člen konzorcia a má zmluvnú povinnosť poistiť aj záujmy ostatných členov združenia.

Poisťovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd BA I., Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.


Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednanú rámcovú poistnú zmluvu s poistným obdobím jeden rok t.j. od 01.01.2016 do 31.12.2016 a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

PREDMET POISTENIA:	Toto poistenie sa vzťahuje na každý stavebný projekt vykonaný poisteným, pokiaľ ide o realizáciu výlučne nasledovných stavebných/montážnych diel: a.) Pozemné stavby: stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby vrátane infraštruktúry (obytné budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, obchodné strediská, skladové a výrobné haly); b.) Cestné stavby: komunikácie, cestné stavby a koľajové dráhy, mosty tunely štôlne a stavby obdobného charakteru pokiaľ celková poistná hodnota každého jedného stavebného objektu: Most nepresiahne sumu 8 300 000,- EUR a celková dĺžka premostenia nepresiahne 50 metrov a celková poistná hodnota každého jedného stavebného objektu: Tunel nepresiahne sumu 1 660 000,- EUR, ďalej spevnené plochy, terénne úpravy; c.) Inžinierske stavby: kanalizácie, čističky odpadových vôd, ochranné stavby; d.) rekonštrukcie a opravy diel vyššie uvedených a subdodávky stavebného alebo montážneho charakteru pre tie diela
DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 019 999 zo dňa 22.12.2014 a v zmysle neskorších dodatkov
PLATNOSŤ RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVY:	01.01.2015 – 31.12.2017
POISTNÉ OBDOBIE:	1 rok
DOBA POISTENIA DIELA:	Maximálna doba poistenia jedného diela je 40 mesiacov a je nasledovaná krytím 36 mesiacov v zmysle doložky 004 - Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach

ROZSAH POISTENIA:	Poistenie je dojednané v rozsahu tejto rámcovej poisťnej zmluvy, VPP-CAR: Všeobecná časť, Oddiel I, Oddiel II a nasledujúcich doložiek: Doložka 002 – Krytie križovej zodpovednosti; Doložka 004 – Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach (36 mesiacov); Doložka 101 – Osobitné podmienky pre stavbu tunelov a štôl (120 %); Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia; Doložka 103 – Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach; Doložka 106 – Výhrada pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch alebo plochách – 2 000 m; Doložka 107 – Výhrada pre ubytovne a stavebné sklady; Doložka 108 – Výhrada pre stavebné stroje a zariadenia; Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou; Doložka 111 – Osobitné dojednanie pre náklady na vypratanie po zosuve pôdy; Doložka 113 – Vnútroštátna doprava; Doložka 114 – Sériové škody (100 %, 100 %, 80 %, 60 %, 50 % a 0); Doložka 115 – Krytie chýb projektu; Doložka 116 – Krytie častí budovanej stavby prevzatých alebo uvedených do prevádzky; Doložka 117 – Osobitné podmienky pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí; Doložka 119 – Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného (investora); Doložka 120 – Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosných prvkov; Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a oporných múrov; Doložka 150 – Poistenie pre prípad krádeže a lúpeže v mieste poistenia.
--------------------------	---

POISTNÁ SUMA / LIMITY POISTNÉHO PLNENIA	<table> <tr> <td>Odd. I VPP - Budovaná stavba:</td><td>30 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:</td><td>332 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia</td><td>996 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Majetok vo vlastníctve poisteného (Investora) doložka 119:</td><td>1 660 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Odstránenie suťín:</td><td>498 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:</td><td>1 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:</td><td>ročný limit poistného plnenia 7 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. II VPP - Následné finančné škody</td><td>100 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. II VPP – odstránenie nosných prvkov... - doložka 120</td><td>500 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre materiály a ďalšie dodávky mimo hodnoty kontraktu</td><td>166 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre škody na ručnom náradí</td><td>10 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre záručné práce - doložka 004 v 24 – 36 mesiaci</td><td>3 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre stavbu tunelov a štôl - doložka 101</td><td>120 %</td></tr> <tr> <td>pre vnútroštátnu dopravu - doložka 113</td><td>331 940,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre poistenie rizika projektanta - doložka 115</td><td>3 319 392,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch a plochách - doložka 106</td><td>2 000 metrov</td></tr> <tr> <td>pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117</td><td>2 000 metrov</td></tr> <tr> <td>pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150</td><td>996 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre škody na stavebných objektoch: Mosty</td><td>8 300 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre škody na stavebných objektoch: Tunely a stavby podobn. charakteru</td><td>1 660 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre škody spôsobené povodňou a záplavou</td><td>1 660 000,00 EUR</td></tr> </table>	Odd. I VPP - Budovaná stavba:	30 000 000,00 EUR	Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:	332 000,00 EUR	Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia	996 000,00 EUR	Odd. I VPP - Majetok vo vlastníctve poisteného (Investora) doložka 119:	1 660 000,00 EUR	Odd. I VPP - Odstránenie suťín:	498 000,00 EUR	Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:	1 000 000,00 EUR	Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:	ročný limit poistného plnenia 7 000 000,00 EUR	Odd. II VPP - Následné finančné škody	100 000,00 EUR	Odd. II VPP – odstránenie nosných prvkov... - doložka 120	500 000,00 EUR	pre materiály a ďalšie dodávky mimo hodnoty kontraktu	166 000,00 EUR	pre škody na ručnom náradí	10 000,00 EUR	pre záručné práce - doložka 004 v 24 – 36 mesiaci	3 000 000,00 EUR	pre stavbu tunelov a štôl - doložka 101	120 %	pre vnútroštátnu dopravu - doložka 113	331 940,00 EUR	pre poistenie rizika projektanta - doložka 115	3 319 392,00 EUR	pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch a plochách - doložka 106	2 000 metrov	pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117	2 000 metrov	pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150	996 000,00 EUR	pre škody na stavebných objektoch: Mosty	8 300 000,00 EUR	pre škody na stavebných objektoch: Tunely a stavby podobn. charakteru	1 660 000,00 EUR	pre škody spôsobené povodňou a záplavou	1 660 000,00 EUR
Odd. I VPP - Budovaná stavba:	30 000 000,00 EUR																																										
Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:	332 000,00 EUR																																										
Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia	996 000,00 EUR																																										
Odd. I VPP - Majetok vo vlastníctve poisteného (Investora) doložka 119:	1 660 000,00 EUR																																										
Odd. I VPP - Odstránenie suťín:	498 000,00 EUR																																										
Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:	1 000 000,00 EUR																																										
Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:	ročný limit poistného plnenia 7 000 000,00 EUR																																										
Odd. II VPP - Následné finančné škody	100 000,00 EUR																																										
Odd. II VPP – odstránenie nosných prvkov... - doložka 120	500 000,00 EUR																																										
pre materiály a ďalšie dodávky mimo hodnoty kontraktu	166 000,00 EUR																																										
pre škody na ručnom náradí	10 000,00 EUR																																										
pre záručné práce - doložka 004 v 24 – 36 mesiaci	3 000 000,00 EUR																																										
pre stavbu tunelov a štôl - doložka 101	120 %																																										
pre vnútroštátnu dopravu - doložka 113	331 940,00 EUR																																										
pre poistenie rizika projektanta - doložka 115	3 319 392,00 EUR																																										
pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch a plochách - doložka 106	2 000 metrov																																										
pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117	2 000 metrov																																										
pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150	996 000,00 EUR																																										
pre škody na stavebných objektoch: Mosty	8 300 000,00 EUR																																										
pre škody na stavebných objektoch: Tunely a stavby podobn. charakteru	1 660 000,00 EUR																																										
pre škody spôsobené povodňou a záplavou	1 660 000,00 EUR																																										

Dátum vystavenia: 01.10.2016



A

Miesto

PODPIS A PEČIATKA POISŤOVATEĽA

POISTNÝ CERTIFIKÁT – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Dátum vystavenia certifikátu: 01.10.2016

POISTENÍ: Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava IČO: 31 611 788, IČ DPH: SK 2020478955, DIČ: 2020478955 Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B Skanska a.s. - organizačná zložka Slovensko Košovská cesta 16, 971 01 Prievidza IČO: 36 061 603 IČ DPH: SK2020236548 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Po, v.l.č. 10161/R SkyBau, s.r.o. Veľká Okružná 26A, 01001 Žilina IČO: 31 570 011 IČ DPH: SK2020443733 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, v.l.č. 267/L Skanska Realty SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava IČO: 47 181 869 Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 5770/B Organizačná zložka Švédsko názov: Skanska SK a.s. Filial Slovakia sídlo: Råsundavägen 2, 169 83 SOLNA, Švédsko	POISTOVATEĽ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862 Obch. register Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B DODATOČNE POISTENÝ: U. S. Steel Košice, s.r.o. je vo vzťahu k poistnému krytiu poskytnutému touto poistnou zmluvou dodatočným poisteným, avšak len vo vzťahu ku škodám, za ktoré zodpovedá niektorý z poistených tejto poistnej zmluvy POISTENÍ: Organizačná zložka Fínsko názov: Skanska SK a.s. sivuliike Suomessa sídlo: Nauvontie 18, 00280 Helsinki, Fínsko Organizačná zložka Slovinsko názov: Skanska SK a.s. podružnica Ljubljana sídlo: Stanežiče 092, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovinsko Organizačná zložka Poľsko názov: SKANSKA SK A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE sídlo: ul. Pruszkowska 17, 02 119 Warszawa
---	---

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl.3 VPP – Z
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 019 998
ZAČIATOK POISTENIA:	01.01.2015
KONIEC POISTENIA:	31.12.2016
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	Európa

POISTNÉ SUMY	NAJEDNO ŠKODOVÁ ÚDALOSŤ:	1.000.000 EUR
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ ÚDALOSTI:	2.000.000 EUR

PREDMET POISTENIA:	Sublimit poistného plnenia
- poistenie zodpovednosti za čistú finančnú ujmu;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom;	400 000,00 EUR
- zodpovednosť za veci prevzaté;	200 000,00 EUR
- regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť za „škodu“ na nehnuteľnostiach, ktoré má poistený v nájme ;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu na vozidlách v garážach;	200 000,00 EUR
- náklady vynaložené v dôsledku potreby opraviť, odstrániť , demontovať alebo vymeniť vadný výrobok;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť projektantov a inžinierov vykonávajúcich činnosť pre poisteného;	500 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú medzi poistenými;	1 000 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú vibráciami;	100 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú prácou s výbušninami;	300 000,00 EUR
- zodpovednosť za škody na veciach zamestnancov.	150 000,00 EUR

Allianz 
Slovenská poisťovňa
Allianz Slovenská poisťovňa

PODPIS A PEČIATKA POISTOVATEĽA