

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
č. ÚVVaÚVTOS-33-20/32-2016 zo dňa 06.09.2016

(ďalej len „dohoda“)
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi

Objednávateľ	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo:	Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Korešpondenčná adresa:	Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Smolek - riaditeľ ústavu
IČO:	00 738 225
DIČ:	2020831384
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	
Zástupca oprávnený jednať vo veciach zmluvy:	Ing. Miroslav Löffler - zástupca riaditeľa ústavu pre ekonomické veci
Telefón:	02/20832111
(ďalej ako „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ	
Sídlo:	STAFIN PLUS, s.r.o.
Korešpondenčná adresa:	Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:	
IČO:	43892701
DIČ:	2022543820
IČ DPH:	SK2022543820
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických:	
Telefón:	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)	

Čl. I

Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na ukončení platnosti Zmluvy o dielo č. ÚVVaÚVTOS-33-20/32-2016 zo dňa 06.09.2016 (ďalej len „zmluva o dielo“) s predmetom plnenia – Zateplenie fasády objektu Otvoreného oddelenia v Bratislava, Chorvátska č. 3.
2. Dôvodom ukončenia zmluvy o dielo vzájomnou dohodou zmluvných strán je skutočnosť, že objednávateľ dňa 06.09.2016 požiadal stavebný úrad Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže o vydanie súhlasu so stavebnou úpravou - Zateplenie fasády objektu Otvoreného oddelenia v Bratislava, Chorvátska č. 3 po roh Justičnej ulice. Stavebný úrad Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže dňa 08.09.2016 odpovedal objednávateľovi s tým, že nesúhlasí so stavebnou úpravou, nakoľko podľa § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vyššie uvedené podlieha stavebnému konaniu. Z uvedeného dôvodu nie je v časových a technických možnostiach objednávateľa vypracovať do konca kalendárneho roka 2016 platnú projektovú dokumentáciu pre zateplenie objektu vrátane prehodnotenia tepelno-technických kritérií predmetného objektu v zmysle zákona č. 55/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonať samotnú realizáciu diela, a to z dôvodu, že objednávateľ je rozpočtová organizácia a hospodári so štátnym rozpočtom.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že v súvislosti s uzavretím zmluvy o dielo ani s jej ukončením im nevznikli žiadne vzájomné záväzky a pohľadávky.
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto dohoda sa po nadobudnutí jej účinnosti zverejňuje aj v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave

V Bratislave

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....
Ing. Miroslav S.

.....
Mgr. Peter J.